

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	1 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

7755 Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:
- Presentar los datos de asociación del proyecto al Plan de desarrollo vigente:

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4102- Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	1. Bogotá confía en su bienestar
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	9. Reducción de formas externas de exclusión
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá confía en su bienestar
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal	9. Reducción de formas externas de exclusión

2. Antecedentes y Justificación

De acuerdo a la información descrita en la Ficha Estadística Básica de Inversión Distrital-EBI El proyecto de inversión antecedente es el proyecto de inversión 7720 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá”, para dar continuidad y fortalecer la oferta institucional el Proyecto de Inversión 7755 armoniza las acciones de la Meta Plan de Desarrollo en el periodo comprendido 2024 a 2027, en el marco de la reducción de formas extremas de exclusión en las que se encuentre la niñez, la adolescencia y la juventud en Bogotá contribuyendo con la prevención de vulnerabilidades, protección de la vida y generación de oportunidades. En ese sentido, se programan actividades a manera de metas de proyecto de inversión que permiten dar cumplimiento a lo establecido en la presente vigencia.

3. Objetivo

Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social en sus diferentes dinámicas a través del Modelo Pedagógico

Objetivos Específicos

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	2 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

- a. Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social por medio de su vinculación a contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.
- b. Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a Niños Niñas y Adolescentes Víctimas o en Riesgo de Explotación Sexual Comercial por medio de su vinculación a contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.
- c. Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo estar en conflicto con la ley por medio de su vinculación a contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON

4. Descripción

El IDIPRON, actualiza su propuesta pedagógica que atiende a la ejecución de acciones de prevención, protección y apoyo para el restablecimiento de derechos a NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social; Víctimas y en Riesgo de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescente); además de NNA en Riesgo de entrar en conflicto con la Ley. El Instituto entendiendo la limitación del desarrollo de las capacidades y la carencia de oportunidades de los NNAJ, desarrolla su intervención en Unidades de Protección en modalidad internado externado, así como atención en el territorio; esta se desarrolla en tres (3) etapas: operación amistad, Personalización y Desarrollo de Capacidades y autonomía e inclusión Social. Para tal fin ofrece el modelo pedagógico de atención se desarrolla a través de los componentes de salud, psicosocial, sociolegal, espiritualidad y deporte con acciones transversales personalizadas a los NNAJ. Es determinante el trabajo sobre los vínculos afectivos y la gestión con sus núcleos familiares para impactar y mejorar sobre sus propias historias vitales.

A esto se suma, que se trabaja en el abordaje de enfoque diferencial, y población migrante y se realizan acciones para la prevención y mitigación del consumo de SPA. Así mismo, el IDIPRON ha diseñado procesos pedagógicos que pretenden desde un modelo flexible la nivelación y aceleración académica, la vinculación a la oferta distrital escolar, el desarrollo de procesos de ciudadanía, participación y convivencia. Por otra parte, brinda a las jóvenes oportunidades para fortalecer competencias sociolaborales desde lo formal, lo informal y la formación para el mundo del trabajo. Por último, se desarrollan acciones de seguimiento al egreso de acuerdo con las dinámicas de los NNAJ.

5. Esquema de Financiación

- Debe presentarse la asignación de los recursos para todo el ciclo de vida del proyecto, de acuerdo a sus fuentes, incluyendo costos directos e indirectos del proyecto.
- Adicionalmente, debe presentar información histórica de las apropiaciones del proyecto a través del Presupuesto Distrital.

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados /4	Porcentaje giros /5 (4) / (2)
Año1	6.229,6	6.159	98.87%	6.080.188.155	98,72%
Año2	27.804,1	27.789	99.95%	22.104.371.079	79,54%
Año3	20.458,1	11.243,7	54.96%	1.906,7	17,3%
Año4					
Año5					

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	3 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

- 1/ Apropiación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

6. Logros y Metas

En este aparte se debe indicar la ejecución de las metas producto y proyecto

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4102052	Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes	54.96%
4102045	Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos	54.96%
4102038	Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social	54.96%

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión

No.	Meta Plan de desarrollo	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
070	OE-02; PR-09;070-Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON	5588	2092

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión

El proyecto de inversión tuvo un impacto en las metas poblacionales como consecuencia de la reducción en el presupuesto para la vigencia 2026, por lo cual fue necesario realizar una disminución en las metas poblacionales guardando coherencia con la cuota asignada.

Dado que en el aplicativo SEGPLAN, el indicador de la meta inicial era de tipología constante, fue necesario, crear nuevas actividades

No.	Meta Proyecto de inversión	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en	Atender y Proteger Integralmente a 13.489 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en	13.489	6177

Seguimiento corte 31-03-2026

No.	Meta Proyecto de inversión	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
	fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.		
2	Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON	Atender y Proteger Integralmente a 300 Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	300	153
3	Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	Atender y Proteger Integralmente a 256 Adolescentes y jóvenes en riesgo de estar en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	256	122

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

M e t a P r o y e c t o d e i n v e r s i ó n	Acciones desarrolladas
1. At en de r y Pr	Para el cumplimiento de las meta No 1. se relacionan las acciones que hicieron posible el avance cualitativo de la ejecución de la meta para el periodo previsto del mes de marzo del año en curso. En ese sentido, se organiza la información de acuerdo a lo remitido por las dependencias misionales corresponsables de este proceso

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	5 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

ot eg er In te gr al m en te a 18. 22 9 Ni ño s, Ni ña s, A do les ce nt es y Jó ve ne s en Sit ua ció n de Vi da en Ca lle, En rie sg o de H ab ita r la Ca lle o en fr ag ili da d so cia l en los dif er	<u>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA POBLACIONAL</u>
	<u>GERENCIA TERRITORIO</u>
	Durante el mes de marzo, la Gerencia Territorio, a través de las Estrategias Territoriales de Prevención y Trabajo Calle, desarrolló acciones integrales orientadas a la identificación, abordaje y vinculación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a las diferentes modalidades de atención institucional, con presencia activa en las 19 localidades del Distrito Capital.
	En el marco de estas acciones, las estrategias territoriales fortalecieron la lectura del territorio, la identificación de población en situación de vida en calle o en riesgo de habitarla, así como los procesos de sensibilización comunitaria y difusión de la oferta institucional del IDIPRON. Estas intervenciones permitieron consolidar lazos de confianza, promover el reconocimiento de derechos y deberes, y motivar el acceso voluntario de la población objetivo a los servicios institucionales, contribuyendo a procesos de inclusión social y acompañamiento integral.
	De manera complementaria, se consolidó una presencia territorial permanente mediante la implementación del Plan Carrera Séptima, la permanencia estratégica en el Parque Santander y el desarrollo de acciones de alto impacto, como la Feria de Servicios realizada en la localidad de Ciudad Bolívar, lo que amplió el acceso de la comunidad a la oferta institucional.
	Asimismo, se garantizaron intervenciones focalizadas en cumplimiento de las Alertas Tempranas 004 y 010, manteniendo un enfoque preventivo en territorios priorizados por dinámicas asociadas al reclutamiento, la instrumentalización de personas, las economías ilegales y el fortalecimiento de estructuras delincuenciales. Estas acciones estuvieron orientadas a mitigar factores de riesgo, fortalecer la identificación temprana de vulnerabilidades y ampliar las oportunidades de vinculación institucional como estrategia de prevención integral.
	Adicionalmente, se desarrollaron acciones relacionadas con los pactos territoriales y se dio continuidad a la Acción Popular María Paz en la localidad de Kennedy, fortaleciendo los procesos comunitarios y de protección de derechos en el territorio.
	Las estrategias avanzaron mediante procesos de articulación interinstitucional, destacándose la coordinación con la Secretaría de Integración Social y otras iniciativas territoriales, así como el fortalecimiento del talento humano a través de jornadas de capacitación enfocadas en la participación en instancias locales.
	Como resultado del trabajo territorial, se concretaron 208 ingresos a las Unidades de Protección Integral en modalidad de externado, consolidando esta estrategia como una herramienta fundamental para la prevención y la garantía de derechos. Estos ingresos fueron posibles gracias a los procesos sostenidos de identificación, abordaje y acompañamiento desarrollados en el territorio.
	En conjunto, las acciones implementadas por las estrategias de Prevención y Trabajo Calle durante el mes de marzo de 2026 evidencian el fortalecimiento de la presencia institucional en escenarios estratégicos, así como la consolidación de procesos de atención integral, articulación interinstitucional y prevención de vulneraciones de derechos.
	- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)

Seguimiento corte 31-03-2026

en
tes
co
nt
ex
tos
de
l
M
od
elo
Pe
da
góg
ic
o
de
l
ID
IP
R
O
N.

META AJUSTE 2026				
META		AL 31/03/2026	% DE AVANCE	FALTANTE
DE CALLE Y EN CALLE	13489	6177	46%	7312

- Logros y retos identificados
- Logros
- Se logró la vinculación de 208 niñas, niños, adolescentes y jóvenes a Unidades de Protección Integral en modalidad externado, fortaleciendo la respuesta frente a población en riesgo.

- Se garantizó una presencia territorial continua en múltiples localidades de Bogotá, priorizando zonas de alta vulnerabilidad, escenarios de habitabilidad en calle, consumo de SPA y riesgo social

- Se mantuvo una intervención coherente con las Alertas Tempranas vigentes, priorizando territorios con dinámicas de alta vulnerabilidad social y criminal.

- Se evidenció un alto grado de compromiso operativo y adaptabilidad de los equipos territoriales frente a las dinámicas cambiantes del territorio

- Se realizaron lecturas territoriales amplias y sistemáticas en las 19 localidades, fortaleciendo la comprensión contextual de las dinámicas de calle y exclusión social.

- Las jornadas de autocuidado, desarrollo personal y cuidado menstrual, en articulación con entidades distritales, permitieron atender necesidades básicas, sensibilizar en derechos y fortalecer procesos de dignificación de la población.

- Se fortaleció el trabajo conjunto con diferentes entidades, permitiendo intervenciones integrales en zonas de difícil acceso y alta vulnerabilidad.

- Se realizaron jornadas de capacitación e inducción dirigidas a equipos territoriales, fortaleciendo conocimientos en políticas públicas, participación ciudadana, rutas de atención y marcos normativos.

- La puesta en funcionamiento de servicios de dignificación (como la batería de baños con agua caliente en UPI Oasis) incrementó la adhesión voluntaria de jóvenes en situación de calle a la oferta institucional.

Retos

- lograr una mayor adherencia voluntaria de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente de la población habitante de calle y en alto riesgo, frente a una oferta institucional
- Garantizar la estabilidad operativa y contractual de los equipos para evitar afectaciones en la continuidad de la intervención territorial.
- Fortalecer la capacidad operativa en los territorios periféricos frente a la inestabilidad de las rutas de acceso y la limitada participación comunitaria, con el fin de preservar

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	7 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

los procesos de motivación contruidos y reducir el desgaste de los equipos territoriales.

- Garantizar la permanencia de la población vinculada a los servicios institucionales, fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y acompañamiento para prevenir la deserción temprana y asegurar la continuidad de los procesos de inclusión social.
- Fortalecimiento de la permanencia territorial consolidando los procesos en las localidades priorizadas, garantizando recursos humanos y técnicos suficientes.
- Implementar estrategias diferenciadas para la atención territorial de población con alto consumo de sustancias psicoactivas, dado que esta condición limita la participación, concentración y efectividad de las acciones pedagógicas, preventivas y de promoción de derechos.
- Fortalecer las competencias técnicas y pedagógicas del equipo territorial, especialmente de promotores sociales nuevos, en temas como actividades lúdicas, vinculación afectiva, abordaje territorial y participación ciudadana.
- Robustecer las rutas de articulación interinstitucional, asegurando una mejor coordinación logística y operativa, especialmente en los traslados.
- Fortalecer la presencia sostenida en territorios periféricos, donde las dinámicas de la población son más inestables y dispersas, lo que exige metodologías más flexibles de contacto, búsqueda afectiva y permanencia territorial.
- Consolidar y sostener puntos estratégicos de permanencia territorial (parques, corredores y escenarios priorizados), garantizando capacidad operativa, continuidad de la presencia institucional y respuesta efectiva frente a la demanda existente.

Observaciones

- Se evidencia un buen desempeño operativo de los equipos territoriales, con alta disposición para el trabajo en campo, cumplimiento de cronogramas y capacidad de adaptación a las dinámicas cambiantes del territorio, lo cual ha permitido sostener la presencia institucional en escenarios críticos.
- A pesar de los avances, persisten dificultades en la adherencia de parte de la población a la oferta institucional, especialmente de jóvenes con alto consumo de SPA o baja motivación para asistir a las Unidades de Protección Integral, lo que exige fortalecer estrategias de vinculación más flexibles y atractivas en territorio.
- Se identifica la necesidad de fortalecer los procesos de seguimiento y permanencia de la población vinculada, con el fin de evitar deserciones tempranas y garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos y de atención integral.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	8 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

- Se observa la necesidad de fortalecer la sistematización de la información, el diligenciamiento oportuno y adecuado de formatos, y los mecanismos de evaluación del impacto de las acciones, para fortalecer la toma de decisiones y la planeación estratégica.
- La experiencia evidencia que los procesos territoriales de permanencia (como Parque Santander, Carrera Séptima y San Bernardo) son altamente efectivos; por tanto, se recomienda garantizar su sostenibilidad y fortalecimiento, ampliando su capacidad de respuesta ante la demanda existente.
- Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros

GERENCIA OPERATIVA

En el mes de marzo de 2026 la Gerencia Operativa, dispuso de 13 Unidades de Protección Integral para contribuir en la Atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle o en fragilidad social.

Teniendo en cuenta que la meta institucional de la Gerencia Operativa para la vigencia 2026 es: “Contribuir a fortalecer y mantener la permanencia de los NNAJ que reciben la oferta institucional en las UPIS, implementando estrategias operativas enmarcadas en el modelo pedagógico institucional, aplicando lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante articulación intra e interinstitucional y optimización de la capacidad instalada”; al respecto la Gerencia, viene adelantando varias acciones en las UPI, tales como:

1-Fortalecimiento de los Equipos de las Unidades de Protección Integral: En la mayoría de las Unidades se cuenta con dos profesionales de apoyo: uno encargado de la gestión misional y otro responsable de la gestión administrativa, con el fin de garantizar la atención a la población en el marco del Modelo Pedagógico, así como el adecuado desarrollo de las gestiones administrativas, logísticas, misionales y operativas, en cumplimiento de la misión institucional.

2- En cumplimiento de la meta de la Gerencia, se inició la implementación de las Estrategias de Permanencia (Asistencia Técnica y Círculos de Calidad) en ocho Unidades de Protección Integral: Servita, Perdomo, Oasis, Conservatorio Javier Nicolo, La 32, Santa Lucía, La 27 y Bosa. Se anexan Informes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12.

En estas visitas se desarrollaron los siguientes aspectos:

- Observación de los espacios y dinámica de la Unidad.
- Participación en la Mesa de Seguimiento Misional de la Unidad.
- Círculo de calidad con las Profesionales de Apoyo de la UPI.
- Fortalecimiento de la capacidad gerencial y administrativa del personal colaborador.

Garantizando de esta manera, acciones de acompañamiento y seguimiento para el cumplimiento de los procesos.

3- En el marco de las acciones adelantadas por la Gerencia Operativa para garantizar la atención integral de los NAAJ, se realizaron visitas con el fin de identificar las necesidades de infraestructura, verificar las gestiones y solicitudes registradas en el sistema Aranda, y constatar su atención por parte de las áreas correspondientes. Estas visitas se llevaron a cabo en las Unidades de Carmen de Apicalá, La 27 y Servitá. Se anexan actas 3.1, 3.2 y 3.3.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	9 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

4 - Realización de veinticinco (25) actividades recreativas, educativas y culturales, en el marco del modelo pedagógico, desarrolladas en todas las Unidades de Protección Integral, con la participación de 1.663 niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a las modalidades de internado y externado, así como de la ciudadanía en general. Se anexa informe detallado 4.1 y matriz detalle de actividades 4.1.

Logros identificados – Saldo pedagógico

- Cumplimiento total de la programación mensual.
- Finalización efectiva de todas las actividades.
- Garantía logística integral en transporte y alimentación.
- Coordinación efectiva entre Gerencia Operativa y Upis.
- Participación significativa en la actividad pedagógica desarrollada en UPI Florida como elemento de motivación de cara a la permanencia de las y los vinculados.

Retos identificados – Fortalecimiento de los procesos

- Fortalecer el registro completo de beneficiarios en todas las actividades.
- Implementar caracterización poblacional detallada (edad, género, pertenencia étnica, enfoque diferencial y vulneraciones).
- Mejorar el reporte de cobertura comunicacional posibilitando la articulación para el registro en tiempo real de estas acciones
- Consolidar información en tiempo real para optimizar el seguimiento mensual

5. Seguimiento y articulación permanente con la Gerencia de Recursos Físicos, Subdirección Técnica Poblacional y la Gerencia de Capacidades y Derechos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos, para la prestación de la oferta misional y administrativa para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se anexa informe de reportes en Aranda. 5.1.

6. Socialización y seguimiento a las recomendaciones brindadas por la Secretaría de Salud, en las visitas realizadas. (Se anexa informe UPI Servitá y Luna Park. Se anexa informe detallado 6.1

7. En lo relacionado con el sistema SIMI, durante el primer trimestre de 2026 se realizó la verificación, revisión y consolidación de los registros asociados a inasistencia y calidad de la información en las diferentes UPI del IDIPRON, tomando como base los cortes de enero, febrero y marzo. El análisis permitió identificar que la mayor carga de observaciones en marzo se concentró en la inasistencia, con un 49,7 % del total de registros priorizados, seguida por la ausencia de copia del documento, con 29,2 %, la falta de fotografía, con 16,6 %, y la ausencia de EPS, con 4,5 %.

De igual manera, se adelantó el análisis técnico de las UPI con mayor presión operativa, evidenciando mayores concentraciones de observaciones en Perdomo, Oasis I y Oasis II, Bosa, Florida, Castillo de las Artes y La Victoria, especialmente en aspectos relacionados con inasistencia, soporte documental y afiliación a EPS. Se anexa informe detallado 7.1

• Observaciones

Se requiere información de los resultados de la Encuesta “Misión Calidad”, por parte de la Subdirección Técnica de Lineamientos y la Gerencia de Capacidades y Derechos, para iniciar con la 3ra. Estrategia de Permanencia (Parchemos un Rato).

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA POBLACIONAL

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	10 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

En las siguientes líneas se informa los avances y acciones alcanzadas desde los componentes para contribuir en la promoción y garantía de derechos, así como servicios de orientación y acompañamiento integral como psicosocial, sociolegal y espiritualidad.

COMPONENTE SOCIOLEGAL

- **Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares.**

El Componente Sociolegal en el marco del Manual Operativo M-DAL-MA-018 tiene la siguiente estructura, la cual busca “Atender y Proteger Integralmente a 18. 229 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON”, así:

Está compuesto por 4 Líneas de Acción, las cuales son:

1. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS:

Respecto a la documentación son las acciones que realiza el equipo del Componente Sociolegal sobre el trámite al derecho a la identidad contemplado en el artículo 14 de la constitución Política de Colombia y seguimientos realizados a NNAJ en (cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil o permiso migratorio, libreta militar, certificados de vinculación y/o asistencia NNAJ al IDIPRON).

En esta línea también se abordaron trámites administrativos, tales como los Certificados de Asistencia y/o Vinculación de los Niños, Niñas, Adolescencia y Jóvenes del IDIPRON que dan cuenta de las asistencias que cada beneficiario/a han cumplido en asistencias en los diferentes procesos o actividades dentro de los contextos pedagógicos del Instituto, insumo indispensable para las diferentes solicitudes ante autoridades judiciales y administrativas. De igual forma se tiene en esta línea las respuestas a los derechos de petición y/o requerimientos ciudadanos de actores externos e internos y proposiciones. Y por último en esta línea se cuenta con la respuesta correspondiente a las pólizas de vida; acción que tiene como finalidad hacer un reconocimiento económico a las familias y beneficiarios de los NNAJ que lastimosamente fallecieron, estando activos en las estrategias pedagógicas del IDIPRON.

Para el periodo reportado, el equipo del Componente Sociolegal desplegó actividades para esta línea de atención en las UPIS Perdomo, Bosa, La 32, Oasis I y II, Conservatorio, Servita, Florida, Victoria, La 27, Santa Lucía y Sede Calle 15.

2. SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS.

Sobre esta línea las acciones del equipo Sociolegal buscan la promoción, protección y seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos de los NNA del Instituto, en especial aquellos que por su condición de vulnerabilidad requieren un acompañamiento y seguimiento permanente por parte de una autoridad administrativa o judicial.

Durante la vigencia del 01 al 30 de marzo del 2026, el equipo del Componente Sociolegal desplegó actividades para esta línea de atención en las UPIS Perdomo, Bosa, La 32, Oasis I y II, Conservatorio, Servita, Florida, Victoria, La 27, Santa Lucía y Sede Calle 15.

3. ORIENTACIONES JURÍDICAS Y PRÁCTICA RESTAURATIVA:

Esta línea de trabajo desarrolla por parte del equipo de profesionales en derecho un enfoque restaurativo, que incluye las orientaciones, acompañamientos jurídicos, en las diferentes áreas del derecho (Administrativo, familia, SPOA, SRPA, familia, laboral y demás áreas del

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	11 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

derecho), y las prácticas restaurativas las cuales se enfocan en cambiar la manera en que se conciben los delitos, los conflictos y la violencia, ya que, se sustituye la idea de la retribución y el castigo por parte del Estado, por una visión en la que se hace énfasis en la reparación del daño causado, el relacionamiento mediado entre víctima y ofensor, la reconstrucción del tejido social, la participación conjunta de los implicados en la búsqueda de una solución pacífica, la apropiación de responsabilidad frente al daño causado, y lograr como fin último la reintegración social.

Durante la vigencia del 01 al 30 de marzo del 2026, el equipo del Componente Sociolegal desplego actividades para esta línea de atención en las UPIS Perdomo, Bosa, La 32, Oasis I y II, Conservatorio, Servita, Florida, Victoria, La 27, Santa Lucia y Sede Calle 15.

FORMADORES DE CONVIVENCIA:

Las personas contratadas bajo el perfil de Formadores de Convivencia que hacen parte del equipo del Componente Sociolegal, tienen como finalidad la de fortalecer los procesos convivenciales a la luz de lo contemplado con un enfoque restaurativa en la forma de resolver los conflictos tipo 1, 2, 3 del manual de convivencia en las modalidades de atención internado, externado, mediante acciones individuales y grupales, estas fueron realizadas del 01 al 30 de marzo del 2026, en las UPIS Perdomo, Bosa, La 32, Oasis I y II, Conservatorio, Servita, Florida, Victoria, La 27, Santa Lucia

4. SEGUIMIENTO AL EGRESADO/A Y CON RETIRO INSTITUCIONAL (NNA):


Tiene como fin, ejecutar el proceso de seguimiento al egreso de los NNA (menores de edad) que han recibido atención del Instituto por parte de la profesional en trabajo social y el equipo de tecnólogos del Componente, así mismo busca a través del seguimiento identificar y abordar las causas por las cuales los NNA egresaron del instituto y su condición actual.

- **Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)**

Documentación y trámite administrativo: en el cuadro anexo se evidencia las acciones que están cargadas en SIMI por el equipo de Sociolegal. El cual hace referencia a las acciones respecto al trámite de documentación y seguimientos realizados a NNAJ en (cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil o permiso migratorio, libreta militar, certificados de vinculación y/o asistencia NNAJ al IDIPRON).

De igual forma, se describe trámites administrativos que hacen referencia para el mes en mención en: Respuestas y seguimiento efectuado a Pólizas de Vida de los NNAJ activos en el IDIPRON en el momento de su deceso. Así también a los avales realizados como requerimiento a unos de los criterios principales para los jóvenes que son postulados en Convenios y/o CPS por el equipo Psicosocial de los diferentes contextos pedagógicos del IDIPRON. Se realizó la proyección de 55 insumos de respuestas a peticiones solicitadas por parte de la STP. En las siguientes gráficas se evidencian los avances alcanzados al respecto.

Seguimiento corte 31-03-2026




Total atenciones: 543

Fuente: SIMI.

SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS:

Durante el mes en referencia desde el Componente Sociolegal se tuvo conocimiento de procesos de atenciones de niños, niñas y adolescentes que se les solicito al ICBF antecedentes de atención en dicha institución o si cuenta con algún Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, o casos para Poner a disposición del ICBF.



Total atenciones: 104

Seguimiento corte 31-03-2026

Fuente: SIMI.

ORIENTACIONES JURÍDICAS Y PRÁCTICA RESTAURATIVA:

Se realizaron a los jóvenes sobre las diversas necesidades legales que pudieran llegar a tener, convirtiendo se en una tarea esencial para el debido acompañamiento y seguimiento de la garantía de los derechos a nuestros beneficiarios/as que realiza el IDIPRON, puesto que, se pueden garantizar derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa, salud, educación, entre otros, encaminados todos a materializar ese principio constitucional de la Dignidad Humana.

El enfoque de restaurativo tiene como objetivos acompañamiento y orientación a las prácticas restaurativas que se realicen al interior del IDIPRON, donde se busca principalmente el reconocimiento y responsabilizarían por parte de los agresores u ofensores, que haya un reparación simbólica o material, y lo más importante que estos hechos no se repitan. Así mismo contribuir a la inclusión social de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, o en riesgo de estarlo, y garantizar el goce efectivo de sus derechos mediante la atención integral de sus necesidades jurídicas.

ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DERECHO	
Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA a NNAJ y sus familias beneficiarias del IDIPRON	106 casos Creados 153 seguimientos a Casos
Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de reconocimiento –EDRE- etapa de reparación –EDPA, - Etapa de inclusión –EDIN.	FOS 08 Casos Nuevos: 04 Seguimiento casos: 22
Atenciones y/o orientaciones jurídicas, mesas de seguimiento misional, reportada en la FOS (Ficha de Observación y Seguimiento SIMI 3.0)	126
Total atenciones	419

Fuente: SIMI.

FORMADORES DE CONVIVENCIA:

El actuar de este equipo de trabajo bajo la visión restaurativa en la prevención y atención de faltas 1, 2 y 3 en el manual de convivencia se enfoca en dos tipos de atenciones; Atenciones individuales: atenciones y seguimientos que se cargan en la Ficha de Observación y/o seguimiento en temas como:

ATENCIONES INDIVIDUALES Y TALLERES EDUCATIVOS	
Atenciones individuales: atenciones y seguimientos que se cargan en la Ficha de Observación y/o seguimiento en temas como: atención y seguimiento la convivencia, auto y coevaluación (AUCO), fomento para una sana convivencia, proceso pre-semáforo, proceso pre-semáforo, seguimiento a la inasistencia temporal, entre otros	Atenciones reportadas en FOS: 727
Atenciones grupales: traducido en talleres educativos centros de interés, centros de interés, semillero modulo 1 inducción institucional, valores ciudadanos	127 Talleres educativos con la participación de 1558 asistentes.
Total atenciones	2285


	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	14 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Fuente: SIMI.

También se tiene en cuenta acciones y/o actividades dentro de la estrategia de TALLERES EDUCATIVOS: Desde el componente Sociolegal (abogados/as) se efectuaron 26 talleres a los NNAJ y padres de familia de los mismos durante el mes de marzo con 376 asistencias de NNAJ, en el cual el objetivo fue sensibilizar, y prevenir a los AJ en situaciones jurídicas legales que puedan verse inmersos, tipificado en el código penal o puede ser sancionado en la ley 1801 de 2016, dando herramientas para que nuestros beneficiarios no incurran en un delito o un comparendo, afectando su proyecto de vida, de igual forma se participó en taller de Semilleros con el fin de ser postulados a la modalidad de estímulo de Corresponsabilidad. Por tanto, se efectuaron los talleres descritos en el contexto pedagógico de unidades internado, externado y Territorio. Teniendo en cuenta el tema a tratar, asistentes, fecha de realización, firma de los participantes.

Por último, se relaciona la atención dada por parte del equipo del Componente Sociolegal a NNAJ según su sexo, grupo etario, orientación sexual e identidad de género.



Seguimiento corte 31-03-2026



	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	16 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Se debe continuar con el trabajo conjunto con la línea técnica en la socialización e implementación de documentos, procesos, procedimientos e instructivos pertenecientes al Componente Sociolegal y aquellos que son transversales en la aplicación en las UPIS.

Respecto al equipo de Formadores de convivencia, se debe buscar estrategias institucionales de compromiso y acompañamiento en las UPI de modalidad internado y externado ya que en el mes de marzo se presentaron ausencias que fueron notificadas a la supervisión de contratos.

• **Observaciones**

Las 55 proyecciones de derecho de petición no se registran en SIMI, se pueden constatar con los reportes de Cordis de la Subdirección Técnica Poblacional.

• **Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros**

Las actividades se soportan en: REPORTE ENVIADOS POR SIMI, CONTROL DE ATENCIONES, ACCIONES Y/O SEGUIMIENTOS M-PSS- FT- 078, Formato de talleres y/o acciones formativas M- PSS-FT- 079, que se encuentran en el archivo físico del Componente Sociolegal y las unidades donde se realizan los talleres educativos, los cuales pueden ser consultados a solicitud de los/las interesados/as

COMPONENTE SICOSOCIAL

• **Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares**

El Componente Sicosocial tiene como finalidad garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los/as NNAJ vinculados/as al Instituto, mediante abordajes profesionales en psicología y trabajo social que promuevan el desarrollo de competencias emocionales, sociales y de toma de decisiones. Busca fortalecer la autonomía, resiliencia e identidad de los/as NNAJ, así como su bienestar integral, mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y las competencias parentales, garantizando entornos protectores y de apoyo. De manera complementaria, facilita la construcción de redes comunitarias y sociales cuando los lazos familiares no constituyen un factor de protección, proporcionando herramientas para la autogestión y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en concordancia con el modelo pedagógico del IDIPRON evidenciándose para el mes de febrero una ejecución en sus acciones en las unidades de protección integral distribuidas de la siguiente manera:

Para el mes de marzo se realizaron 3260 atenciones beneficiando a un total de 997 NNAJ discriminados de la siguiente manera.

			# accion es- tallere s	Unico s atendi dos	Atencio nes
ACTIVIDAD	PARAMETRO_PRI NCIPAL	PARAMETRO_SECU NDARIO			
CONSULTA SOCIAL DOMICILIO	EN (en blanco)	(en blanco)	1	1	1
Total			1	1	1
	DAST INICIAL	(en blanco)	160	160	160
DAST	DAST SEGUIMIENTO	(en blanco)	26	26	26
Total			186	179	186

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	17 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

FICHA DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO	DIRECCIONAMIENTO	INTERINSTITUCIONAL	PUBLICO	5	5	5
		INTRAINSTITUCIONAL	AREA EDUCACIÓN	1	1	1
			PUBLICO	1	1	1
			REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	2	1	2
			SALUD	19	19	19
			SOCIOLEGAL	6	6	6
			TERAPIA OCUPACIONAL	1	1	1
		Total		35	29	35
		EGRESO	TRASLADO	6	22	22
		Total		6	22	22
		ACOMPANIAMIENTO INTER	DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN(ADILE)	6	6	6
			ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD EN UPI-PSICOLOGÍA(EPPS)	2	1	2
			FUNDACIONES PRIVADAS Y COMUNIDADES RELIGIOSAS(AFPR)	1	1	1
			ICBF(ASIC)	1	1	1
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1	1	1
			(SDIS)(ADIS) SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD(ASDS)	7	7	7
			ASISTENCIA EN SALUD- MEDICINA GENERAL(SAMG)	2	1	2
		ACOMPANIAMIENTO INTRA	EDUCACIÓN(SAED)	1	1	1
		ATENCIONES Y ACCIONES	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑO(SARD)	7	7	7
			SOCIO LEGAL(SASO)	2	2	2
			DE TRABAJO SOCIAL A NNAJ (AANJ)	184	163	184
			PSICOLÓGICAS (AAPF)	7	7	7
			PSICOLÓGICAS A NNAJ (APNJ)	148	140	148

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	18 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	BIENVENIDA AL NNAJ A LA UPI NO APLICA (BAU)		296	287	296
	CIERRE PROCESO	FINALIZACIÓN ANTICIPADA SEMILLERO (CFAS)	1	1	1
		FINALIZACIÓN SATISFACTORIA SEMILLERO (CFSS)	70	69	70
		CAMBIO DE INSTITUCIÓN (CTCI)	12	12	12
	COMITÉ TÉCNICO ICBF	PROCESO TERAPÉUTICO (CTPT)	10	5	10
		REINTEGRO FAMILIAR (CTRF)	4	4	4
	CORREO ELECTRONICO. DEFENSOR DE FAMILIA (CEDF)		13	9	13
	EMPALME DE CASO PSICOSOCIAL (ECPS)		19	19	19
	ENCUENTRO FAMILIAR EN UPI (EFU)		29	27	29
	INFORME PSICOSOCIAL NNAJ (IPNJ)		4	4	4
	INSCRIPCIÓN	PROCESO PRE-SEMÁFORO (INPP)	75	70	75
		PROCESO SEMÁFORO (ISF)	52	49	52
		SEMILLERO (INSM)	81	80	81
	MANIFESTACIÓN VOLUNTARIA INGRESO PROCESO INTERNADO CHC		85	84	85
	MESA SEGUIMIENTO MISIONAL.	DE UPI/ZONA TERRITORIAL(SMS M)	15	14	15
		MODALIDAD DE ATENCIÓN EXTERNADO(SMSE)	32	30	32
		MODALIDAD DE ATENCIÓN INTERNADO(SMSI)	17	15	17

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	19 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

		PROCESO SEMÁFORO(SMSI)	6	5	6
POSTULACIÓN DE JÓVENES A CONVENIO (PJC)		NO APLICA	204	175	204
PROCESO DE INGRESO A IDIPRON		CITACIÓN INGRESO A LA UPI (PSCI)	3	3	3
REMISIÓN AL COMPONENTE DE REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS (RRRD)		NO APLICA	55	55	55
REPORTE		SISVECOS (RSVC)	13	12	13
		SIVIM (RSIM)	3	3	3
		VESPA (RVP)	1	1	1
SEGUIMIENTO A LA INASISTENCIA TEMPORAL.		CONTACTO TELEFONICO NO EFECTIVO EL/LA NNAJ NO RESPONDE LA LLAMAD(PCNE)	7	7	7
		POR VINCULACIÓN LABORAL (PVL)	1	1	1
		CITACIÓN A EJERCICIO PEDAGÓGICO DE ENTREVISTA(PCPE)	31	29	31
SEGUIMIENTO TELEFÓNICO		CITACIÓN MESA DE SEGUIMIENTO MISIONAL(PMSM)	2	2	2
		COMUNICACIÓN CON FAMILIA Y/O REDES DE APOYO DE LOS NNAJ(PCFR)	209	127	209
		CONTEXTUALIZAC IÓN PROCESO POSTULACIÓN AC(PCEC)	13	12	13
SOCIALIZACION PROCESO RRD A NNAJ		ACEPTA REMISIÓN A LA ESTRATEGIA DE RRD(SARR)	43	43	43
		NO ACEPTA REMISIÓN A LA ESTRATEGIA DE RRD(SNRD)	1	1	1
Total			1776	824	1776

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	21 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	ACTIVIDADES DESDE SICOSOCIAL	ESTRATEGIAS INNOVADORAS CON FAMILIAS Y/O REDES DE APOYO	1	8	8
	ESCNNA	MANEJO ADECUADO DE REDES SOCIALES	1	9	9
		FORTALECIMIENT O DE VÍNCULOS FAMILIARES	1	10	10
	FAMILIA Y/O REDES DE APOYO	PAUTAS DE CRIANZA ADECUADAS Y PARENTALIDAD POSITIVA	1	11	11
		COMUNICACIÓN ASERTIVA	4	39	39
	HABILIDADES SOCIALES	RESOLUCIÓN ALTERNATIVA PACÍFICA DE CONFLICTOS	3	36	36
		TOMA DE DECISIONES	1	20	20
	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONSUMO DE SPA	ACCIONES PREVENTIVAS FRENTE AL CONSUMO DE SPA	4	86	86
		EXPRESIÓN Y ENTRENAMIENTO EMOCIONAL	3	29	29
	SALUD MENTAL	REGULACIÓN EMOCIONAL (MINFULLNESS)	1	18	18
		SENTIDO DE VIDA	1	20	20
	SEMILLERO MOD 5 HABILIDADES PARA EL AFRONTAMIENT O	HABILIDADES PARA LA VIDA	4	39	39
		COMUNICACIÓN ASERTIVA Y ESCUCHA ACTIVA	5	89	89
	SEMILLEROS	HABILIDADES PARA LA VIDA (HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO	4	79	80
	TALLERES CON NNAJ	AUTOCONTROL	4	59	59
	/AUTOESQUEMAS	AUTOCUIDADO	3	31	31
		AUTOESTIMA	2	12	14
	Total		44	351	613

Seguimiento corte 31-03-2026

VALORACIÓN PSICOSOCIAL	VALORACIÓN PSICOSOCIAL	VALORACIÓN PSICOSOCIAL	146	146	146
Total			146	146	146
			2675	997	3260
			2675	997	3260
Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)					
GRUPO_ETARIO	SEXO	ETNIA	# acciones- talleres	Unicos atendidos	Atenciones
ADOLESCENCIA	HOMBRE	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO (A)	11	2	11
		NINGUNO DE LOS ANTERIORES	141	50	163
		RAIZAL	4	1	4
		Total HOMBRE	155	53	178
	MUJER	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO (A)	2	1	2
		NINGUNO DE LOS ANTERIORES	82	31	87
		Total MUJER	84	32	89
		Total ADOLESCENCIA	234	85	267
JUVENTUD	HOMBRE	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO (A)	62	17	64
		NINGUNO DE LOS ANTERIORES	1408	554	1715
		PUEBLOS INDÍGENAS	7	6	7

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	23 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	RAIZAL	10	4	10
	RROM O GITANO	7	1	7
	Total HOMBRE	1480	582	1803
	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO (A)	28	9	28
	MUJER			
	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	754	278	869
	PUEBLOS INDÍGENAS	8	5	8
	RAIZAL	3	1	3
	Total MUJER	788	293	908
	Total JUVENTUD	2236	875	2711
	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO (A)			
	HOMBRE	9	1	9
	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	192	31	249
	Total HOMBRE	200	32	258
	MUJER			
	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	20	3	21
	Total MUJER	20	3	21
	Total NIÑEZ	213	35	279
	HOMBRE			
	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	2	2	2
	Total HOMBRE	2	2	2
	MUJER			
	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	1	1	1
	Total MUJER	1	1	1
	Total NO APLICA	3	3	3
	TOTAL	2675	997	3260

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	24 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

- Logros y retos identificados.

Se adelantaron jornadas de valoraciones en a las unidades de protección integral externado a fin de fortalecer los procesos de postulación.

Se cubrieron jornada de fichas de ingreso de la sede administrativa calle 15 en el cual se brindaron 70 atenciones a NNAJ a fin de fortalecer su proceso de ingreso a las unidades de protección integral.

Fortalecimiento Técnico y de lineamientos: Es importante mantener un constante fortalecimiento de procesos, en articulación con la línea técnica, que permitan continuar brindado atenciones en tiempos y de calidad tanto con los y las beneficiarios y sus familias.

Fortalecimiento del talento humano: Se requiere tener espacios de salud mental que permitan fortalecer el tema del cuidado del cuidador.

Es importante generar espacios de trabajo que permitan armonizar y ajustar cronogramas de trabajo de acuerdo a la necesidad de servicio por cada una de las modalidades de atención y la articulación con equipos de trabajo

Es importante tener presente las curvas de aprendizaje de los profesionales nuevos, dado a que las acciones sicosociales requieren de fortalecimientos posterior a la inducción y de un seguimiento contaste.

- Observaciones:

Se evidencia dificultades en las unidades de protección integral frente a la conectividad lo que dificulta en cargue de las acciones en SIMI.

Se evidencia la necesidad de realizar proceso de fortalecimiento frente a los procesos sicosociales esto a los profesionales de nuevo ingreso dado a que se encuentran en su curva de aprendizaje.

Se evidencia en las unidades de protección integral que se desconoce por parte de los responsable de las unidades el alcance de las acciones sicosociales, a lo que se le designa a los profesionales tareas diferentes a las de su rol.

COMPONENTE DE SALUD

Durante el mes de marzo del presente año el componente de salud desarrolla una planeación en acciones de salud encaminadas a el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios integrado por la población de NNAJ, influyendo de manera progresiva en los hábitos de vida saludables mediante acciones centradas en educación y participación en la prestación de servicios salud centrados en primeros auxilios, talleres educativos, charlas participativas, individuales, e identificación de factores de riesgos que abordan temas de auto cuidado priorizando a la población en mención del IDIPRON en cada unidad de protección integral.

La Subdirección Técnica Poblacional, aporta acciones determinadas en el componente de salud ya que con su enfoque dinámico e interdisciplinario ha permitido articular esfuerzos entre profesionales del área médica, de enfermería, psicología, medicina alternativa y terapia ocupacional, consolidando una red de atención efectiva a través de las distintas Unidades de Protección Integral (UPI). En la actualidad contamos con Subcomponente encargados de proyectar un plan de trabajo y el cual está distribuido así:

- Promoción y Bienestar conformado por Enfermeras Profesionales y Auxiliares de enfermería.
- Asistencia en Salud conformado por Médicos Generales.
- Reducción de Riesgo y Daño (RRD) Conformado por Medicina Alternativa y Psicología.
- Terapia Ocupacional conformada por terapeutas ocupacionales.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	25 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

COMPO NENTE	ACTIVI DAD	PARAMETRO_ PRINCIPAL	PARAMETRO_S ECUNDARIO	# accio nes- taller es	Unic os aten didos	Atenc iones
SALUD	REGIST RO ENFER MERÍA	AC: ACOMPAÑAMI ENTO	CEP: CONSULTA EXTERNA FUERA DE LA INSTITUCIÓN PRESENCIAL	19	10	19
			H: HOSPITALIZACI ÓN	3	2	3
			JOR: JORNADAS DENTRO DE LA UPI	64	64	64
			ODM: ORIENTACIÓN Y DIRECCIONAMI ENTO PROCESO DE AFILIACIÓN A MIGRANTES	3	3	3
			UR: URGENCIAS	18	16	18
		APDU: ATENCIÓN PRESTADA DENTRO DE LA UPI	ACOMPAÑAMIE NTO PRESENCIAL	321	296	321
			ACOMPAÑAMIE NTO PRESENCIAL MEDIOS FISICOS	6	6	6
			AP: APOYO A PROFESIONALE S DEL COMPONENTE DE SALUD DE IDIPRÓN PRESENCIAL	56	41	56
			ENTREGA HISTORIAS CLINICAS	45	40	45
			SEGUIMIENTO ESTADO DE SALUD	169	117	169
		GES: GESTANTE	GESTACIONES	4	4	4
		NF: NOVEDAD/FAL LECIMIENTO	REPORTE SECRETARIA DE SALUD	2	1	2
		PM: PROCEDIMIEN TO	ADMINISTRACI ÓN DE MEDICAMENTO S	1330	205	1330

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	26 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

				CURACIÓN ENFERMERA JEFE	20	14	20
				PEDICULOSIS INDIVIDUAL	2	1	2
			PYD: PROMOCIÓN Y DETECCIÓN	CH:CHARLA INDIVIDUAL	15	14	15
				TZ: TAMIZAJE	270	266	270
			TAF: TRAMITE DE AFILIACIÓN	ACTIVACIÓN	3	3	3
				ACTUALIZACIÓN	381	381	381
				AFILIACIÓN	2	2	2
				PORTABILIDAD	3	3	3
			TEPS: TRAMITE EPS	AET: AUTORIZACIÓN	1	1	1
				RMT: RECLAMO DE MEDICAMENTOS	2	2	2
				SCET: SOLICITUD DE CITA	67	55	67
			Total		2806	951	2806
		TALLE RES Y ACCIONES FORMATIVAS	AUTOCUIDADO	PROMOCIÓN Y BIENESTAR	22	176	219
				ASISTENCIA EN SALUD	2	18	18
			EDUCACIÓN EN SALUD ORAL	CEPILLADO DE DIENTES	5	28	34
				HIGIENE BUCAL	3	24	24
			FISIOTERÁPIA	ACTIVIDAD FÍSICA	3	46	47
				MOTRICIDAD FINA	1	8	8
			SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	3	29	29
				PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	9	89	106
			SEMANA DE LA SALUD	AUTOCUIDADO PERSONAL	1	8	8
			SISTEMAS CORPORALES	SISTEMA DIGESTIVO	1	11	11
				SISTEMA GENITOURINARIO	1	11	11
				SISTEMA NERVIOSO	1	9	9

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	27 de 158
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Total			52	351	524
	VALORACIÓN MEDICINA	CONTROL	PROGRAMADA	177	159	177
			URGENCIAS (U)	4	4	4
		PRIMERA VEZ	PROGRAMADA	211	211	211
			URGENCIAS (U)	5	5	5
	Total			397	365	397
Total				3255	1077	3727
Total general				3255	1077	3727
ACTIVIDAD	PARAMETRO_PRINCIPAL	PARAMETRO_SECUNDARIO	COMPONENTE	# acciones-talleres	Unicos atendidos	Atenciones
FICHA DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO	APERTURA CASOS ESPECIALES	ANTE IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS PARA SEGUIMIENTO INDIVIDUAL T.O (ACET)	TERAPIA OCUPACIONAL	3	3	3
	RECONOCIMIENTO AL PROCESO.	RETROALIMENTACIÓN POR BUEN COMPORTAMIENTO (RBCT)	TERAPIA OCUPACIONAL	1	1	1
	SEGUIMIENTO.	INDIVIDUAL PROCESO T.O (SPTO)	TERAPIA OCUPACIONAL	2	2	2
Total				6	6	6
TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	ATENCIONES GRUPALES TERAPIA OCUPACIONAL	GRUPOS FOCALES	TERAPIA OCUPACIONAL	5	57	57
	SEMILLEROS	PROPÓSITO DE LA OCUPACIÓN	TERAPIA OCUPACIONAL	5	81	81
Total				10	129	138
VALORACIONES TERAPIA	006 PERFIL OCUPACIONAL	(en blanco)	TERAPIA	131	131	131

Seguimiento corte 31-03-2026

OCUPACIONAL			OCUPACIONAL			
	021-VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NNA TERA OCUPACIO		TERAPIA OCUPACIONAL	1	1	1
	029--VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES		TERAPIA OCUPACIONAL	5	5	5
	041_PERFIL VOCACIONAL		TERAPIA OCUPACIONAL	143	143	143
	CUESTIONARIO DE GUSTOS, INTERESES Y HABILIDADES OCUPACIONALES		TERAPIA OCUPACIONAL	179	179	179
	VALORACION ENTREVISTA SEMIESTRUC TURADA		TERAPIA OCUPACIONAL	133	133	133
Total				559	240	592
Total, general				575	309	736
ACTIVIDAD	PARAMETRO_PRINCIPAL	PARAMETRO_SECUNDARIO	COMPONENTE	# acciones-talleres	Unicos atendidos	Atenciones
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	INTERVENCIÓN PSICOLOGICA A NNAJ - RRD (IPRD)	N/A	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	61	57	61
Total				61	57	61

Seguimiento corte 31-03-2026

TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	ABORDAJE INDICADO	SESIÓN - 1. AUTORECONOCIMIENTO	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	1	9	9
		SESIÓN - 3. IDENTIDAD Y SENTIDO DE VIDA	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	2	29	29
	ABORDAJE SELECTIVO	GENERALIDADES RRD.	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	4	41	41
		SESIÓN - 5. TOMA DE DECISIONES	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	1	6	6
	ABORDAJE UNIVERSAL	FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN EN EL CONSUMO DE SPA	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	4	55	61
		INTRODUCCIÓN DESDE LA PREVENCIÓN PERCEPCIONES DEL CONSUMO	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	2	29	29
		SESIÓN - 1. AUTORECONOCIMIENTO	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	2	13	13
		SESIÓN - 3. IDENTIDAD Y SENTIDO DE VIDA	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	1	5	5

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	30 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	SEMILLEROS	CONSTRUYENDO MI FUTURO LIBRE DE SPA	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	6	94	94
Total				23	233	287
VALORACIÓN MEDICINA ALTERNATIVA	INICIAL	(en blanco)	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	26	26	26
	SEGUIMIENTO		REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	28	25	28
Total				54	48	54
VALORACIÓN PSICOSOCIAL RRD	VALORACIÓN PSICOSOCIAL RRD	VALORACIÓN PSICOSOCIAL RRD	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	3	3	3
Total				3	3	3
VALORACIÓN PSICOSOCIAL RRD_SEG	VALORACIÓN PSICOSOCIAL RRD_SEG	VALORACIÓN PSICOSOCIAL RRD_SEG	REDUCCIÓN DE RIESGO Y DAÑOS	4	4	4
Total				4	4	4
Total general				145	281	409

Subcomponente Promoción y Bienestar.

Durante el mes de marzo del año 2026 el subcomponente de promoción y bienestar desarrollo acciones en salud que favorecieron el mejoramiento de los hábitos de vida saludables de los NNAJ mediante el personal de auxiliares de enfermería y enfermeras profesionales que brindo atención en acompañamiento, educación y servicios en primeros auxilios en cada unidad de protección con las siguientes acciones:

- Participaron activamente de las auxiliares de enfermería con la orientación de las enfermeras jefes en comités definiendo así acciones conjuntas dirigidos a los NNAJ en cada unidad de protección integral.
- Se activo línea de emergencia (123) como primer respondiente para atención oportuna de varios NNAJ por deterioro en su estado de salud
- Diligenciaron bases de tamizajes nutricional para ingresos interviniendo en acciones de salud según las directrices ordenadas por el profesional médico.
- Se realizó acompañamiento por parte del personal de enfermería a las entidades externas al instituto como la subred sur, centro oriente, suroccidente orientadas en actividades educativas enfocadas en salud física y/o mental de los NNAJ.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	31 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

- Se brindo acompañamiento a urgencias presentadas en los NNAJ que no cuentan con red de apoyo familiar o que cuenten con defensor de familia durante la atención hospitalaria, bajo un cronograma de asignaciones consecutivas y solicitud de servicios de ambulancias como primer respondiente, según las necesidades de salud de los Beneficiarios.
- Acompañamiento a salida pedagógica en Carmen de Apicalá en el cual se brindó educación preventiva que disminuya factores de riesgo durante la actividad.
- Participaron activamente en actividades lúdicas pedagógicas en diferentes unidades haciendo énfasis en autocuidado mediante de talleres enviando a los grupos de WhatsApp evidencias fotográficas.
- Formalizaron actividades planeadas y ejecutadas del mes de marzo y abril del presente año en cada unidad.

Subcomponente de Asistencia en Salud

Cursando el mes de marzo del año 2026 Para el curso del mes de marzo de 2026 se continua con el proceso de atención presencial en las unidades de protección integral de Servitá internado, Bosa, Oasis, La 32, Conservatorio, Perdomo, Santa Lucia, ingresos Calle 15, fortaleciendo la relación, bajo el perfil de Medicina General con las siguientes acciones ejecutadas:

- Se realizan las valoraciones y derivados de estas atenciones se generan los avales para convenios a estímulos de corresponsabilidad y CPS para los beneficiarios de las unidades postulados por las áreas encargadas, junto con las actividades presenciales se apoyó al componente de salud con las mencionadas actividades para que los NNJA y no postergaran sus postulaciones.
- Se identifican en campo las necesidades en salud y se priorizan las actividades de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, enfocado en tamizajes para conocer el estado nutricional de los NNJA y el impacto en su bienestar general.
- Se realizó tamizaje nutricional a todos NNAJ beneficiarios de las unidades en donde se realizó consulta externa.
- Se acompañó y apoyó en proceso para traslado institucional de los NNAJ Upi la 27.
- Se acompañó proceso empalme traslado institucional NNAJ con defensor de Upi Servitá a ICBF.
- Se brindó acompañamiento en comités misionales y seguimiento a casos especiales de pacientes en compañía de los responsables de algunas de las unidades que lo requirieron.
- Se realizó seguimiento a los casos valorados por especialidades para supervisar junto con personal de enfermería el inicio y la adherencia a los tratamientos establecidos por las especialidades involucradas.
- Se realizó revisión junto con componente psicosocial casos especiales ingreso a Upi Servitá: niños Juan David Rodríguez, Josué Alejandro Cárdenas.
- Asistí a reunión de capacitación –socialización Manual Operativo componente de salud.
- Se realiza taller tema: Autocuidado y salud medicina general: “Diversidad sexual y respeto en la adolescentes” a NNAJ en Upis La Victoria.
- Se realiza taller tema: Autocuidado y salud medicina general: “Diversidad sexual”

El presente documento hace parte del informe mensual de actividades realizadas durante el mes de marzo de 2026 en el marco del componente de salud del IDIPRON, a cargo de la médica general responsable definiendo las siguientes acciones:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	32 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

- En este periodo se desarrollaron intervenciones dirigidas a la valoración del estado nutricional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en diferentes Unidades de Protección Integral (UPI), con el propósito de identificar factores de riesgos relacionados con la malnutrición por déficit o exceso, y orientar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad acordes con los lineamientos institucionales y las recomendaciones nacionales e internacionales vigentes.
- Durante marzo de 2026 se realizaron valoraciones de peso, talla e índice de masa corporal (IMC) en adolescentes y jóvenes pertenecientes a las UPI Calle 15, Bosa, Perdomo, Santa Lucía, Calle 27 y Conservatorio del IDIPRON, en el marco de las actividades del componente de salud, entre el 2 y el 26 de marzo de 2026. Para cada usuario se registró nombre, documento de identidad, código SIMI, peso, talla, valor de IMC e interpretación según categoría nutricional (bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad en diferentes grados), de acuerdo con los puntos de corte basados en los criterios técnicos vigentes. En términos globales, la mayoría de los usuarios se ubican en rango de IMC normal, lo que sugiere un estado nutricional aceptable en una proporción importante de la población valorada durante el mes.

No obstante, se identificaron de manera recurrente casos de bajo peso en todas las sedes y fechas, con IMC por debajo de lo considerado adecuado para la edad, lo que puede relacionarse con ingesta insuficiente, posibles deficiencias nutricionales y riesgo de alteraciones en el crecimiento y desarrollo. De igual forma, se evidenció un número significativo de usuarios con sobrepeso y obesidad (grados I a III), particularmente en las UPI Bosa, Perdomo y Santa Lucía, con valores de IMC por encima de los rangos recomendados, lo que representa un factor de riesgo para la aparición futura de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemias, tal como lo ha descrito la literatura científica internacional (Organización Mundial de la Salud, 2021). Se observaron además usuarios valorados en más de una oportunidad durante el periodo, lo que permite realizar seguimiento longitudinal desde el componente de salud.

- Desde el rol de médica general del componente de salud del IDIPRON, se propone mantener y fortalecer las acciones de promoción de estilos de vida saludables, con énfasis en alimentación equilibrada, aumento de actividad física, reducción del consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, así como la educación permanente en hábitos saludables dirigida a los beneficiarios, en concordancia con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
- Adicionalmente, se sugiere la remisión a consulta nutricional a los usuarios identificados con bajo peso y a quienes presentan sobrepeso u obesidad, con el objetivo de realizar una valoración más detallada y establecer un plan de manejo individualizado, además de implementar controles periódicos para evaluar la evolución del IMC y otros parámetros antropométricos. Se recomienda continuar con tamizajes periódicos de IMC en todas las UPI, idealmente con controles más frecuentes en los casos con alteración del estado nutricional, así como estandarizar la técnica de medición (calibración de balanzas, medición sin calzado y con postura adecuada), siguiendo las guías técnicas de valoración nutricional, con el fin de contar con información precisa para la toma de decisiones en el componente de salud y para la formulación de intervenciones preventivas y de seguimiento dentro del informe mensual de actividades.

El presente documento hace parte del informe mensual de actividades realizadas durante el mes de marzo de 2026 en el marco del componente de salud del IDIPRON, a cargo de la médica general responsable definiendo las siguientes acciones:

- En este periodo se desarrollaron intervenciones dirigidas a la valoración del estado nutricional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en diferentes Unidades de Protección Integral (UPI), con el propósito de identificar factores de riesgos relacionados con la malnutrición por déficit o exceso, y orientar acciones de

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	33 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

promoción de la salud y prevención de la enfermedad acordes con los lineamientos institucionales y las recomendaciones nacionales e internacionales vigentes.

- Durante marzo de 2026 se realizaron valoraciones de peso, talla e índice de masa corporal (IMC) en adolescentes y jóvenes pertenecientes a las UPI Calle 15, Bosa, Perdomo, Santa Lucía, Calle 27 y Conservatorio del IDIPRON, en el marco de las actividades del componente de salud, entre el 2 y el 26 de marzo de 2026. Para cada usuario se registró nombre, documento de identidad, código SIMI, peso, talla, valor de IMC e interpretación según categoría nutricional (bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad en diferentes grados), de acuerdo con los puntos de corte basados en los criterios técnicos vigentes. En términos globales, la mayoría de los usuarios se ubican en rango de IMC normal, lo que sugiere un estado nutricional aceptable en una proporción importante de la población valorada durante el mes.
- No obstante, se identificaron de manera recurrente casos de bajo peso en todas las sedes y fechas, con IMC por debajo de lo considerado adecuado para la edad, lo que puede relacionarse con ingesta insuficiente, posibles deficiencias nutricionales y riesgo de alteraciones en el crecimiento y desarrollo. De igual forma, se evidenció un número significativo de usuarios con sobrepeso y obesidad (grados I a III), particularmente en las UPI Bosa, Perdomo y Santa Lucía, con valores de IMC por encima de los rangos recomendados, lo que representa un factor de riesgo para la aparición futura de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemias, tal como lo ha descrito la literatura científica internacional (Organización Mundial de la Salud, 2021). Se observaron además usuarios valorados en más de una oportunidad durante el periodo, lo que permite realizar seguimiento longitudinal desde el componente de salud.
- Desde el rol de médica general del componente de salud del IDIPRON, se propone mantener y fortalecer las acciones de promoción de estilos de vida saludables, con énfasis en alimentación equilibrada, aumento de actividad física, reducción del consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, así como la educación permanente en hábitos saludables dirigida a los beneficiarios, en concordancia con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
- Adicionalmente, se sugiere la remisión a consulta nutricional a los usuarios identificados con bajo peso y a quienes presentan sobrepeso u obesidad, con el objetivo de realizar una valoración más detallada y establecer un plan de manejo individualizado, además de implementar controles periódicos para evaluar la evolución del IMC y otros parámetros antropométricos. Se recomienda continuar con tamizajes periódicos de IMC en todas las UPI, idealmente con controles más frecuentes en los casos con alteración del estado nutricional, así como estandarizar la técnica de medición (calibración de balanzas, medición sin calzado y con postura adecuada), siguiendo las guías técnicas de valoración nutricional, con el fin de contar con información precisa para la toma de decisiones en el componente de salud y para la formulación de intervenciones preventivas y de seguimiento dentro del informe mensual de actividades.

Medicina Alternativa de RRD

Referenciando el mes de marzo del año 2026 se continuó con las atenciones Medicina especializada en Terapias alternativas, para RRD MAC en las UPI: Oasis I, Conservatorio. Perdomo, La 27, Florida, Servitá Internado, Santa Lucía y Bosa, cumpliendo con las siguientes acciones en las siguientes unidades:

UPI OASIS I

Se reinició la atención en esta sede, la cual es fundamental habida cuenta que allí empezamos la mitigación del consumo de SPA, sus factores incidentes y detonantes y sus consecuencias agudas.

UPI Conservatorio

Sigue la actitud favorable al programa, con limitaciones por ausencia de Psicosocial, lo cual se dio hacia la mitad del mes, peor falta que conozca el programa y a los beneficiarios.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	34 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Continúa evidencia de trastornos emocionales leves, sin clara enfermedad psiquiátrica al momento de las valoraciones.

UPI Perdomo

El área de atención RRD carece de conectividad para registro de actividades en el SIMI, ya se indicó muchos meses atrás, pero no se ha resuelto. También problemas serios con la llave y chapa de acceso al área, lo que impide iniciar con más oportunidad para prestar el servicio durante este mes hubo mejor priorización de los usuarios.

UPI LA 27

Los usuarios siguen con actitud favorable al programa, sigue la evidencia que en todos ellos hay trastornos emocionales de base y algunos tienen enfermedad psiquiátrica en manejo, que requiere monitoria más cercana y soportes completos y actualizados de las atenciones realizadas, que además estén disponibles para favorecer nuestro seguimiento.

UPI Florida

Se inició atención para estos usuarios evidenciando que la conjunción de los dos grupos de usuarios (OASIS FLORIDA) generó convivencias no favorables y dificultades administrativas para sus responsables.

UPI Servitá Internado

Se siguió atención a los menores provenientes de la UPI San Francisco. Se inició atención para usuarios nuevos y

UPI Santa Lucía

Sin indicaciones particulares y se atendieron controles de usuarios previamente valorados, quienes aún requieren seguimiento por el servicio.

UPI Bosa

Los usuarios atendidos estuvieron muy dispuestos a recibir el servicio. El área de atención RRD ya está acondicionada para atención, y ya hay acceso a internet en el computador asignado.

Profesionales en Psicología de RRD.

Durante el mes en curso, se garantizó la continuidad del proceso de acompañamiento en el marco del subcomponente de Reducción de Riesgo y Daño, realizando atenciones en duplas, lo que lo ha permitido una mayor cobertura por parte de los profesionales en las unidades, desarrollado en las unidades de Perdomo, La 27, Servita, Oasis internado y externado, La Florida, Bosa y Conservatorio. Dicho acompañamiento se implementó mediante intervenciones individuales y grupales, ajustadas a la dinámica y características particulares de cada unidad; dentro de las funciones realizadas se ha asistido a las mesas misionales de la UPI servita, la 32 y bosa, las cuales han sido fructíferas para tener beneficiarios priorizados para atención por parte del equipo, con diferentes acciones:

- Se realizaron 45 atenciones individuales y 19 talleres por parte el equipo de RRD. Dentro de las fortalezas cabe resaltar la asertividad y disposición del equipo para articularse con otros componentes, buscando una mejor atención para los beneficiarios; y dentro de los retos se puede resaltar la desinformación de algunos funcionarios y las actividades transversales que se realizan en las unidades que en algunas ocasiones entorpecen las atenciones.
- Los temas tratados durante las sesiones tanto individuales como grupales fueron: manejo emocional, toma de decisiones, factores protectores y factores de riesgo frente al consumo de spa, generalidades de RRD para grupos nuevos e identidad y sentido de vida. 7Se participo en la capacitación en salud mental por una parte del equipo, de igual forma todo el equipo participo en la capacitación de nuevas sustancias psicoactivas brindada en la localidad de Kennedy.

Terapia Ocupacional.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	35 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Durante el mes de marzo se desarrollaron acciones orientadas al fortalecimiento del proceso socio-ocupacional de los NNAJ, mediante intervenciones individuales y colectivas en diferentes UPI. UPI La 32, se ejecutaron múltiples valoraciones ocupacionales de ingreso, seguimiento y postulación a convenios (02, 03, 05, 06, 09, 11, 17, 18, 26 de marzo), permitiendo identificar habilidades, intereses y niveles de desempeño ocupacional. Asimismo, se desarrolló un semillero ocupacional (13/03/2026) con la participación de 22 NNAJ, promoviendo la exploración vocacional y fortalecimiento de habilidades sociales. Se participó en mesas misionales (03, 17 y 19 de marzo) donde se abordaron casos específicos relacionados con comportamiento, salud y proyección a convenios, generando estrategias interdisciplinarias. UPI Servita (04/03/2026) se realizaron valoraciones y emisión de conceptos ocupacionales, así como socialización de información con el componente psicosocial. En la misma unidad (20/03/2026), se evidenció limitación en la ejecución por fallas en el sistema SIMI. UPI La 27 (10/03/2026) se realizaron valoraciones, emisión de conceptos y abordaje de caso especial. UPI Perdomo (25/03/2026) se ejecutaron valoraciones integrales para postulación de 12 NNAJ con apoyo del equipo de terapia ocupacional. Sede Calle 15 (24/03/2026) no se lograron realizar las acciones programadas debido a ajustes administrativos en el proceso de ingreso. 2. Mesas misionales 03/03/2026 – UPI La 32: - Tema: Valoración de NNAJ. - Dificultad: Identificación de perfiles ocupacionales en población de reciente ingreso. - Acuerdos: Fortalecer procesos de valoración integral e interdisciplinaria. 17/03/2026 – UPI La 32: - Tema: Seguimiento a casos en convenio. - Dificultad: Sostenimiento de conductas adaptativas. - Acuerdos: Continuar acompañamiento para fortalecimiento conductual positivo. 19/03/2026 – UPI La 32: - Tema: Casos de convivencia y salud. - Dificultad: Limitaciones físicas y comportamentales que afectan vinculación a convenios. - Acuerdos: Ajustar perfiles ocupacionales según condiciones de salud y funcionalidad. 3. Acciones cuantitativas Valoraciones ocupacionales realizadas: - UPI La 32: 34 valoraciones aproximadamente - UPI Servita: 1 valoración - UPI La 27: 2 valoraciones - UPI Perdomo: 12 valoraciones - Otros espacios: 1 valoración (Conservatorio) Total, aproximado: 50 valoraciones • Conceptos de terapia ocupacional emitidos: - 5 conceptos (incluyendo egreso y casos especiales) • Semilleros ocupacionales: - 1 actividad (22 NNAJ beneficiados) • Mesas misionales: - 3 participaciones 4. Observaciones y acciones de mejora Se evidenciaron situaciones que afectaron el desarrollo de las actividades, tales como: • Fallas en el sistema SIMI que impidieron la ejecución de valoraciones (20/03/2026). • Dificultades administrativas en procesos de ingreso (24/03/2026). • Casos con condiciones de salud y comportamentales que limitan la vinculación a convenios. Acciones implementadas: • Reprogramación de jornadas afectadas.
--

Seguimiento corte 31-03-2026

- Articulación con equipo psicosocial para abordaje integral.
- Ajuste de perfiles ocupacionales según capacidades funcionales.
- Fortalecimiento de estrategias de seguimiento individual.

COMPONENTE	UPI	SEXO	GRUPO_ETARIO	ETNIA	# acciones-talleres	Unicos atendidos	Atenciones
SALUD	TERRITORIO 1	HOMBRE	ADOLESCENCIA	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	3	3	3
			JUVENTUD	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	6	6	6
			NIÑEZ	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	3	3	3
		MUJER	ADOLESCENCIA	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	2	2	2
			JUVENTUD	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	2	2	2
	UPI BOSA	HOMBRE	ADOLESCENCIA	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	1	1	1
			JUVENTUD	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	4	1	4
				NINGUNO DE LOS ANTERIORES	340	59	354
		MUJER		PUEBLOS INDÍGENAS	2	2	2
				NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	2	2	2
				NINGUNO DE LOS ANTERIORES	90	41	92
				PUEBLOS INDÍGENAS	1	1	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	37 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	UPI LA 27	HOM BRE	ADOLES CENCIA	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLO MBIANO(A)	1	1	1
				NINGUNO DE LOS ANTERIORE S	146	18	167
				RAIZAL	3	1	3
		MUJ ER		NINGUNO DE LOS ANTERIORE S	82	12	112
	UPI LA 32	HOM BRE		NINGUNO DE LOS ANTERIORE S	28	17	37
				JUVENT UD	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLO MBIANO(A)	4	1
			NINGUNO DE LOS ANTERIORE S		153	54	165
		PUEBLOS INDÍGENAS	3		2	3	
		MUJ ER	ADOLES CENCIA	NINGUNO DE LOS ANTERIORE S	23	9	24
			JUVENT UD	NINGUNO DE LOS ANTERIORE S	117	51	132
				PUEBLOS INDÍGENAS	3	2	3
		UPI LA FLORI DA	HOM BRE	ADOLES CENCIA	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLO MBIANO(A)	13	1
	NINGUNO DE LOS ANTERIORE S				229	37	257
	MUJ ER		NINGUNO DE LOS ANTERIORE S		43	4	45
	UPI LA VICTO RIA	HOM BRE	ADOLES CENCIA		NINGUNO DE LOS ANTERIORE S	12	15

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	38 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

			JUVENTUD	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	12	7	17	
			NIÑEZ	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	1	1	1	
				NINGUNO DE LOS ANTERIORES	11	18	28	
		MUJER	ADOLESCENCIA	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	17	7	21	
			JUVENTUD	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	6	3	6	
			NIÑEZ	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	3	3	4	
	UPI OASIS I	HOMBRE	JUVENTUD	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	17	4	17	
				NINGUNO DE LOS ANTERIORES	177	60	184	
				RAIZAL	5	2	5	
		MUJER		NINGUNO DE LOS ANTERIORES	52	11	53	
				RAIZAL	12	1	12	
				UPI OASIS II	HOMBRE	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	9	5
		NINGUNO DE LOS ANTERIORES				191	106	191
		PUEBLOS INDÍGENAS				1	1	1
		MUJER			RAIZAL	2	1	2
				NINGUNO DE LOS ANTERIORES	34	20	34	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	39 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

				RAIZAL	3	1	3
	UPI PERDOMO	HOMBRE	ADOLESCENCIA	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	21	12	22
				NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	13	6	14
				NINGUNO DE LOS ANTERIORES	387	195	442
			JUVENTUD	PUEBLOS INDÍGENAS	7	2	7
				RAIZAL	8	2	8
		MUJER	ADOLESCENCIA	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	4	2	4
				NINGUNO DE LOS ANTERIORES	25	16	31
			JUVENTUD	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	24	9	24
				NINGUNO DE LOS ANTERIORES	260	129	281
				PUEBLOS INDÍGENAS	5	4	5
	UPI SANTA LUCIA	HOMBRE	ADOLESCENCIA	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	76	40	89
			JUVENTUD	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	3	1	3
				NINGUNO DE LOS ANTERIORES	76	32	80
		MUJER	ADOLESCENCIA	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	11	9	11

Seguimiento corte 31-03-2026

			JUVENTUD	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	1	1	1
				NINGUNO DE LOS ANTERIORES	45	18	45
	UPISERVITA	HOMBRE	ADOLESCENCIA	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	18	9	20
				RAIZAL	1	1	1
			JUVENTUD	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	1	1	1
				NIÑEZ	NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	46	1
			NINGUNO DE LOS ANTERIORES		273	18	318
		MUJER	ADOLESCENCIA	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	3	2	3
			NIÑEZ	NINGUNO DE LOS ANTERIORES	43	3	49
		Total					3119
Total general					3119	1017	3560

COMPONENTE ESPIRITUALIDAD

Durante el mes de marzo, el componente de espiritualidad desarrolló diversas acciones en diferentes Unidades de Protección Integral, orientadas al fortalecimiento del autoconocimiento, la gestión emocional, la construcción de sentido de vida y el desarrollo de habilidades socioemocionales desde un enfoque sentipensante, vivencial y espiritual no religioso.

Algunas de las actividades más representativas se implementaron en las diferentes UPI's: Bosa, calle 32, Perdomo, Oasis, La Florida, Conservatorio.

- El frasco de la calma
- Lluvia renovadora
- Carta del agradecimiento
- Acompañamientos en su situación de duelo, con actos simbólicos.
- Las emociones y mi entorno
- Lo que dejo atrás
- Semáforo corporal

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	41 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

- *Mi corporalidad y mi mente*
- *El avión de los sueños*
- *Manejo de redes sociales como mecanismo emocional*
- *Semillas de intención*
- *Cómo manejar las emociones*
- *Mi diario de emociones*
- *Clases de zumba (cuidado corporal y bienestar)*
- *Mi propósito de vida*
- *Armo, me adapto y continúo*
- *Soñar, crear y crecer (cine foro)*
- Fortalezas de carácter como apoyo
- *Construcción de Vision Board*
- Actividades simbólicas de Semana Santa (incluyendo representación de la última cena)
- Juegos cooperativos para fortalecimiento del trabajo en equipo
- Documental sobre la importancia de los pensamientos
- *Manejo de emociones*
- *Escalera de metas*
- Amor por la naturaleza

Adicionalmente, se realizaron actividades pedagógicas complementarias como:

- Socialización cultural de regiones (Valle del Cauca y Antioquia), abordando historia, gastronomía, turismo y cultura.
- Proyección de documental sobre el poder de la mente y los pensamientos.
- Acompañamiento en ferias institucionales.
- Participación en actividades de carácter espiritual y comunitario con grupos como Emaús e iglesias de diferentes denominaciones.
- Articulación con IDARTES en actividades dirigidas a padres y madres de niños en infancia





- Avance cuantitativo de la meta:

Durante el mes de marzo se logró la participación de **NNAJ en diferentes rangos de edad**, distribuidos en las distintas Upis intervenidas.

ACTIVIDAD	PARÁMETRO PRINCIPAL	GRUPO ETARIO	CUENTA META
FICHA DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO	SENTIDO Y PROPÓSITO DE VIDA	ADOLESCENCIA	2
		JUVENTUD	11
TOTAL FICHA DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO			13
TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	TOTAL ENAMORARTE	ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	73
	TOTAL PRAXIS VITAL	ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	182
	SEMILLEROS	JUVENTUD	34
TOTAL ACCIONES FORMATIVAS			289
TOTAL GENERAL			302

- Logros y retos identificados

Logros

- Fortalecimiento de la **expresión emocional** y la introspección en los NNAJ.
- Generación de espacios seguros que promueven la **confianza, la escucha activa y el**

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	43 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

respeto por el otro. • Desarrollo de habilidades de autorregulación emocional mediante estrategias prácticas (respiración, escritura, corporalidad). • Apropiación de herramientas para la construcción de propósito de vida. • Alta receptividad hacia metodologías lúdicas, simbólicas y experienciales. • Integración del componente espiritual con otros procesos institucionales y comunitarios. Retos • Variabilidad en la asistencia de los participantes debido a condiciones propias de la población. • Necesidad de fortalecer la continuidad de procesos individuales. • Requerimiento de mayor articulación interinstitucional para el abordaje integral de casos complejos. • Profundizar en estrategias diferenciales según rangos de edad y niveles de afectación emocional. • Programación de salidas lúdicas y pedagógicas. Metodología implementada Las actividades se desarrollaron bajo un enfoque: • Participativo, reflexivo y experiencial • Sentipensante (integración de emoción y pensamiento) • Simbólico (uso de metáforas y experiencias significativas) • Espiritual no religioso (conexión consigo mismo y sentido de vida) Estrategias metodológicas utilizadas: • Conversatorios iniciales para exploración de saberes previos • Actividades prácticas y vivenciales • Ejercicios de introspección y escritura • Dinámicas corporales • Cine-foros con pausas reflexivas y diálogo guiado • Socialización grupal y cierre reflexivo • Actividades creativas (dibujo, construcción simbólica, expresión artística) Estas metodologías permitieron promover el aprendizaje significativo, la reflexión personal y la construcción colectiva de sentido. • Observaciones • Las metodologías participativas y vivenciales han demostrado ser altamente efectivas para el trabajo con AJ en contextos de vulnerabilidad. • El enfoque espiritual no religioso facilita la inclusión y participación diversa, respetando creencias individuales. • Las actividades simbólicas (ej. Semana Santa) generan alto impacto emocional y reflexión significativa. • Se evidencia la importancia del cuerpo como canal de expresión emocional (danza, movimiento, ejercicios corporales). • Se recomienda continuar fortaleciendo el componente desde una perspectiva integral que articule lo emocional, lo cognitivo y lo espiritual. • Evidencias:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	44 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Como soporte del proceso desarrollado, se cuenta con las siguientes evidencias:


- Actas de ejecución de actividades
- Listados de asistencia
- Registros fotográficos
- Formatos 104 de planificación y ejecución
- Reportes en SIMI
- Material pedagógico utilizado en los talleres



COMPONENTE EDUCACION

- En el componente de educación en las unidades de La 32, La 27, Santa Lucia, el Perdomo, se han adelantado los procesos de formación académica de los jóvenes que se encuentran vinculados a la oferta académica de la siguiente forma 505 matriculados. Atenciones únicas 542, fuente base SIMI

Seguimiento corte 31-03-2026



Fuente base SIMI

- En los procesos de formación académica, se adelantó la gestión para la inscripción de 179 jóvenes que terminan CICLO VI en la vigencia de 2026, la inscripción a las pruebas saber 11, en a lianza con el colegio Gerardo Paredes.
- Acompañamiento a los jóvenes 22 jóvenes que se encuentran vinculados a la U a tu colegio en la formación técnica como técnicos en comunicación digital, (FESNA) con el acompañamiento de la SED, y la Agencia ATENEA.
- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)
- Logros y retos identificados

En todas las unidades se inició desde el proyecto de cultura ciudadana se fortalecen acciones de participación ciudadana en el ejercicio de AUTO GOBIERNO, y los procesos de responsabilidad en el ejercicio de liderazgo al interior de la unidad con el concurso de los jóvenes y de la comunidad educativa. En un ejercicio democrático pedagógico para la elección de representantes de cada una de las unidades

- Se realizó la jornada de desarrollo Institucional el 1 de ABRIL, con todo el equipo de docentes, para revisar avances de cada uno de los proyectos y proyección de las acciones que se desarrollan en cada proyecto curricular.
- Desde el proyecto de comunicaciones se realizó la socialización del evento de la feria literaria donde todas las unidades participan de la mano con los estudiantes, como estrategia de fortalecimiento de lectura, escritura, desarrollo artístico y las diversas formas de comunicarnos en el marco de la FILBO , lema, “escucharnos es leernos”
- Observaciones
- Este evento se realizará en el mes de mayo
- Evidencias:
- Propuesta feria literaria, lista de asistencia jornada de desarrollo institucional.

COMPONENTE DEPORTES

Desde el componente de deportes en las unidades de protección integral UPIS de (Perdomo, Oasis, La 32, Florida, Santa Lucia, Bosa, la 27, Servita y Victoria) , se implementaron desde el 1 a 31 de marzo de 2025, actividades en las 3 líneas del componente y en sus subparametros de aprovechamiento del tiempo libre, entrenamiento, formación deportiva, hábitos saludables, dirigido, libre, compromiso y cuidado personal, aprovechamiento del medio ambiente,

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	46 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

natación-salvamento, actividades dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la siguiente forma:

- Niños y niñas de Servita y la victoria:

Práctica deportiva (dirigida y libre): Las sesiones, desarrolladas en espacios como el campo múltiple, la zona verde y el salón múltiple, integraron ejercicios de agilidad, coordinación, fuerza, potencia, equilibrio, movilidad y trabajo colaborativo en parejas.

Se estructuró un proceso formativo en fútbol de salón que combinó el desarrollo técnico-táctico con la formación en valores deportivos. Las sesiones, desarrolladas en la cancha de fútbol de salón y el campo múltiple, abordaron:

Formación deportiva: Fundamentos técnicos: conducción, dominio del balón, pase y recepción en movimiento, golpeo con diferentes superficies, dribbling y regate.

Principios tácticos: conceptos defensivos básicos (marca, anticipación, cobertura), salidas y reinicios de juego, definición bajo presión.

Estrategias pedagógicas: circuitos progresivos, estaciones especializadas, partidos reducidos (4vs4, 5vs5) para aumentar interacciones, torneos internos y clínicas de técnica individual.

Formación en valores: énfasis en el juego limpio, el respeto por las reglas, la comunicación en cancha, el trabajo en equipo y la resiliencia frente a la derrota.

Promoción deportiva: Se consolidó un espacio lúdico-recreativo como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de vínculos afectivos, la integración grupal y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Las actividades recreativas implementadas incluyeron: Juegos tradicionales adaptados: "La cadena" y "Quemados" con balones de espuma, promoviendo velocidad de reacción, cooperación y respeto por las reglas.

Carrera de observación por equipos: búsqueda de pistas distribuida en las instalaciones de la UPI, estimulando el trabajo en equipo, la orientación espacial y la resolución de problemas.

Juegos de agua: actividades con vasos, esponjas y globos (condiciones climáticas permitiendo) para favorecer la diversión, la integración y la regulación térmica, Día de talentos deportivos: espacio para que los niños mostraran habilidades libres (malabares, trucos, bailes), fortaleciendo la autoestima y el reconocimiento entre pares.

presentó un avance significativo con la reactivación del proceso de natación y el fortalecimiento continuo del fútbol en población infantil,

Juegos de persecución y bases: actividades como "defendiendo bases y ponchando al otro equipo", adaptadas en espacios cerrados por condiciones climáticas, priorizando el movimiento activo y la estrategia colectiva. En relación con la natación, se dio inicio nuevamente al proceso formativo tras la reapertura de la piscina, la cual había estado fuera de funcionamiento por más de dos meses. Se desarrollaron cuatro sesiones durante el mes, organizadas los martes (niños y niñas)

- Adolescentes y jóvenes

Práctica Deportiva orientó sus acciones hacia la diversificación de experiencias físicas y el fortalecimiento de la adherencia al ejercicio, mediante actividades dinámicas desarrolladas tanto en espacios convencionales como en entornos abiertos.

Las sesiones dirigidas se enfocaron en la mejora progresiva del rendimiento físico general, incorporando ejercicios funcionales, circuitos de intensidad variable y actividades que exigieron mayor compromiso físico. Paralelamente, los espacios de práctica libre se consolidaron como escenarios de apropiación del deporte, donde los beneficiarios fortalecieron su iniciativa, liderazgo y toma de decisiones en contextos reales. Las sesiones se estructuraron a partir de circuitos de entrenamiento con cargas variables, integrando ejercicios de fuerza, resistencia, coordinación y agilidad, ajustados a las capacidades de los participantes. De manera complementaria, se promovió la práctica de disciplinas deportivas como baloncesto, fútbol, fútbol, voleibol y boxeo, permitiendo el desarrollo de habilidades motrices y el fortalecimiento del trabajo en equipo.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	47 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Estos espacios favorecieron no solo el desarrollo físico, sino también la promoción de valores como el respeto, la disciplina, la responsabilidad, el compromiso y la perseverancia, evidenciados en la participación de los jóvenes.

Como estrategia innovadora del mes, se realizó una salida al Cerro de Monserrate en el caso de los adolescentes de upi la 27, entendida como una experiencia de exigencia física y mental fuera del entorno habitual. Esta actividad permitió trabajar la resistencia aeróbica en condiciones reales, fortalecer la determinación personal frente al esfuerzo prolongado y promover la cohesión grupal mediante el acompañamiento y apoyo entre pares durante el recorrido.

Formación Deportiva centró su intervención en la cualificación del aprendizaje deportivo, promoviendo una mayor comprensión del juego y una ejecución más consciente de las habilidades técnicas por parte de los AJ.

Las sesiones estuvieron orientadas a la integración de los fundamentos técnicos con situaciones de juego más complejas, favoreciendo la lectura del entorno, la toma de decisiones y la adaptación a diferentes contextos deportivos. Se evidenció un enfoque más aplicado, donde los participantes no solo ejecutan, sino que comprenden el porqué de cada acción dentro del juego. Por último, se desarrolló a través de escuelas de formación deportiva, orientadas al aprendizaje progresivo de fundamentos técnicos y tácticos en diferentes disciplinas. Las sesiones se enfocaron en el fortalecimiento de habilidades específicas, la comprensión del juego y la adecuada ejecución de los gestos técnicos, mediante ejercicios aplicados y situaciones reales que favorecieron la toma de decisiones y el desempeño en el contexto deportivo. Este proceso permitió consolidar tanto aspectos técnicos como actitudes relacionadas con la disciplina, la concentración, el respeto por las normas y el compromiso con el proceso formativo.

- Atenciones realizadas en talleres y acciones formativas, en el mes de marzo #2124 divididos así: aprovechamiento del tiempo libre: 189, entrenamiento: 907, formación deportiva:347, hábitos saludables:19, dirigido:478, libre:33

compromiso y cuidado personal:20, aprovechamiento del medio ambiente: 34, natación-salvamento: 97

- No de NNAJ: 1000
- No de mujeres: 175
- No de hombres:825
- Grupo etario niños y niñas: 129
- Grupo etario adolescentes: 229
- Grupo etario jóvenes: 640
- Etnia: afrocolombiano #20, pueblos indígenas 1, raizal 8, room 3.
- Discapacidad: 26
- LGBTIQ: 31
- De calle 342, En calle 545, justicia 88.

Logros y retos identificados

Logros

- Aplicación de fundamentos técnicos en ambientes de sana competencia y respeto por las reglas.
- Liderazgo de los participantes al asumir roles como árbitros colaboradores.
- Progreso técnico individual evidenciado en circuitos de habilidades y autosuperación.
- Integración intergeneracional exitosa, con niños mayores cuidando de los más pequeños.
- Adaptación efectiva al entorno, logrando trasladar actividades a espacios cerrados sin perder calidad pedagógica.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	48 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	• Aumento de la motivación mediante el uso de entornos no convencionales para la práctica. • Mejora en la capacidad de resistencia y adaptación al esfuerzo físico continuo. • Consolidación de la autonomía, logrando que los jóvenes organicen espontáneamente sus prácticas libres. • Desarrollo de habilidades sociales críticas como el apoyo mutuo, la cooperación y la persistencia. • Optimización en la toma de decisiones y precisión técnica durante situaciones reales de juego. • Comprensión clara de roles, funciones y tácticas dentro del juego colectivo. • Selección de 1 beneficiario en realty 11 ideal • Fortalecimiento de valores como la concentración, la responsabilidad y el compromiso formativo. • Ejecución de valoraciones iniciales mediante test físicos para medir condiciones reales. • Orientación técnica precisa en rutinas de pesas y entrenamiento funcional. • Diversificación deportiva con el primer acercamiento exitoso al Rugby.
Retos	• Flexibilidad operativa ante condiciones climáticas adversas que obligan a reestructurar las sesiones. • Gestión del esfuerzo para mantener la resistencia y el compromiso en actividades de alta exigencia física. • Equilibrio formativo al integrar grupos de diferentes edades en una misma dinámica cooperativa. • Sostenibilidad técnica, asegurando que los nuevos aprendizajes (Rugby y pesas) se conviertan en hábitos constantes. • Transición a la autonomía, supervisando que la práctica libre mantenga el orden y los valores institucionales. • Mantenimiento de la motivación a largo plazo en procesos de entrenamiento que requieren repetición y disciplina técnica. • Observaciones: La oportunidad de tener un grupo que afiance cada uno de los deportes tanto individual como colectivos especialidades en cada deporte • Evidencias:



E-DES-FT-010

08

49 de 158

04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

[illegible]

Wt. 01; 150982021



	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	50 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026



2. Atender y Proteger Integralmente a 406 Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON

Para el cumplimiento de las meta No 2. se relacionan las acciones que hicieron posible el avance de la ejecución de la meta para el periodo previsto del mes de marzo del año en curso. En ese sentido, se organiza la información de acuerdo a lo remitido por las dependencias misionales corresponsables de este proceso así mismo salvaguardando la atención integral por medio de componentes de derechos y servicios en el marco de la oferta institucional.

GERENCIA TERRITORIO

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	51 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	En el mes de marzo la Gerencia Territorio, por medio de la Estrategia Prevención Riesgo ESCNNA desarrolló acciones integrales orientadas a la prevención temprana, la sensibilización, la identificación de riesgos y el fortalecimiento de entornos protectores, en cumplimiento de las metas institucionales del IDIPRON y mediante una articulación interinstitucional sostenida. En el componente de atención directa, desde el 1 al 31 de marzo de 2026 se realizaron de manera semanal talleres de prevención temprana y talleres de sensibilización sobre la ESCNNA con niños, niñas y adolescentes en los procesos territoriales Castillo de las Artes y Bosconia, en la localidad de Los Mártires, y María Paz, en la localidad de Kennedy, fortaleciendo capacidades de autoprotección y reconocimiento de riesgos. Durante el mismo periodo, se desarrollaron recorridos de sensibilización en el marco de la Alerta Temprana 004 de 2024, en las nueve (9) localidades y veintidós (22) UPZ priorizadas por la Defensoría del Pueblo, así como recorridos de focalización en los barrios Santa Fe (localidad de Los Mártires) y María Paz (localidad de Kennedy), orientados a la identificación y vinculación de nuevos niños, niñas y adolescentes a los procesos de atención del modelo pedagógico del IDIPRON. En cuanto al fortalecimiento técnico e interinstitucional, el 3 de marzo de 2026 la líder de la Estrategia participó como ponente en el evento de Fortalecimiento Técnico de la Secretaría Distrital de Salud denominado “<i>Prevención y sensibilización de la Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA)</i>”. Posteriormente, el 9 de marzo de 2026, se realizó un taller de sensibilización sobre la ESCNNA en contextos virtuales, con estudiantes de grado sexto del Colegio República Bolivariana de Venezuela, en articulación con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad. El 10 de marzo de 2026, la Estrategia participó en el taller sobre riesgos de la ESCNNA en el marco de la preparación del Consejo Consultivo de Política Social de la localidad de Kennedy, desarrollado en el Club Amigó Patio Bonito, mediante un ejercicio de articulación entre la Alcaldía Local de Kennedy, la Secretaría Distrital de Integración Social – Subdirección de Infancia y Adolescencia, el IDIPRON y el ICBF. En el ámbito del fortalecimiento interno, el 12 de marzo de 2026 se realizó la capacitación al equipo de la Unidad de Protección Integral La 27 sobre la Propuesta de Implementación y
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	52 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Cualificación PIYC, en articulación con la líder SIGID de la Subdirección Técnica Poblacional.

En el componente de mejoramiento continuo y medición de impacto, los días 11 y 13 de marzo de 2026 se llevaron a cabo dos mesas de trabajo con el equipo de Gestión de Conocimiento, en las cuales se definieron variables, criterios de medición y preguntas orientadoras para una posible encuesta de satisfacción, en el marco de la acción 7 del Plan de Mejoramiento acordado con la Personería de Bogotá.

El 27 de marzo de 2026 se desarrolló la segunda sesión de la Mesa Distrital contra la ESCNNA, en coliderazgo con la Subdirección para las Familias de la Secretaría Distrital de Integración Social, espacio en el que se realizó seguimiento al Plan de Acción 2026 y se asignaron responsabilidades a las entidades participantes.

El 28 de marzo de 2026 se llevó a cabo un taller de fortalecimiento técnico dirigido a padres, madres y cuidadores de los beneficiarios de la Estrategia, enfocado en su rol como entornos protectores frente a la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.

El 30 de marzo de 2026 la Estrategia participó en la activación distrital “*Monserate Protege: Turismo religioso seguro para todas las personas*”, liderada por el Instituto Distrital de Turismo, con acciones de sensibilización dirigidas a turistas, comerciantes y actores locales para la prevención de la ESCNNA y la trata de personas.

En conjunto, las acciones desarrolladas durante marzo de 2026 consolidan la presencia territorial de la Estrategia, fortalecen la articulación interinstitucional y avanzan en la estructuración de mecanismos de seguimiento y medición de impacto, reafirmando el compromiso institucional con la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En conjunto, estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de la presencia territorial, la articulación interinstitucional y la consolidación de mecanismos de seguimiento e impacto de la Estrategia de Prevención del Riesgo ESCNNA.

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)

META AJUSTE 2026			
META	AL 31/03/2026	% DE AVANCE	FALTANTE

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	53 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

VICTIMA Y RIESGO ESCNNA	300	153	51%	147
-------------------------------	-----	-----	-----	-----

- Logros y retos identificados

Logros

- principal logro la confianza institucional generada en las localidades Los Mártires y Kennedy, la cual se evidencia en que nuevos niños, niñas y adolescentes se vinculen al modelo pedagógico, mediante la elaboración de la ficha de ingreso y vinculación, y aporten al avance en el cumplimiento de metas institucionales.
- Avance en el reconocimiento interinstitucional de las acciones realizadas por la Estrategia Prevención Riesgo ESCNNA para la atención de NNA en procesos de prevención y en el aporte al fortalecimiento Técnico sobre los riesgos ESCNNA, en las instancias locales y en las instituciones donde se atienden Niños, Niñas y Adolescentes.
- Se evidenció un avance significativo en los procesos de caracterización de la población atendida, a través de la elaboración e implementación de fichas de ingreso y seguimiento misional, lo cual ha permitido fortalecer la trazabilidad de los casos y optimizar la planeación de las intervenciones.
- Asimismo, se desarrollaron recorridos territoriales en el marco de la Alerta Temprana 004 de 2024, facilitando la identificación de dinámicas de riesgo presentes en los territorios y la focalización estratégica de nuevas acciones e intervenciones institucionales.
- De igual manera, se llevaron a cabo actividades de alto impacto comunitario y familiar, orientadas al fortalecimiento de entornos protectores y corresponsables, promoviendo la participación de las familias y la comunidad en los procesos de prevención y protección.
- Finalmente, se impulsó el fortalecimiento técnico de los equipos de trabajo mediante procesos de capacitación en procedimientos operativos, modelo pedagógico y oferta institucional, contribuyendo a la mejora de las capacidades técnicas para una atención más integral y de calidad.
-

Retos

- Fortalecer las capacidades y habilidades necesarias para responder a las necesidades actuales y futuras.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	54 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	- Superar las limitaciones logísticas y de acceso en territorios de alta complejidad. • Observaciones Debido a la alta demanda de capacitaciones y ejercicios de fortalecimiento técnico en torno a la ESCNNA y sus diversos contextos de riesgo, se identifica la necesidad de establecer un diálogo interno con el área de Participación, orientado a definir mecanismos articulados de respuesta. Este espacio permitirá optimizar la planeación, coordinación y despliegue de acciones formativas, garantizando coherencia institucional, pertinencia territorial y complementariedad de capacidades. • Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros <u>GERENCIA OPERATIVA</u> • Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares En el mes de marzo, la Gerencia Operativa garantizó la disposición de los cupos ESCNNA, establecidos en la UPI La 27 Sur, con atención las 24 horas los 7 días de la semana. Se anexa Informe 2.11 1-Fortalecimiento de los Equipos de las Unidades de Protección Integral: En la mayoría de las Unidades se cuenta con dos profesionales de apoyo: uno encargado de la gestión misional y otro responsable de la gestión administrativa, con el fin de garantizar la atención a la población en el marco del Modelo Pedagógico, así como el adecuado desarrollo de las gestiones administrativas, logísticas, misionales y operativas, en cumplimiento de la misión institucional. 2-En el marco de las acciones adelantadas por la Gerencia Operativa para garantizar la atención integral de los NAAJ, se realizaron visitas con el fin de identificar las necesidades de infraestructura, verificar las gestiones y solicitudes registradas en el sistema Aranda, y constatar su atención por parte de las áreas correspondientes. Esta visita se llevó a cabo en la Unidad La 27. Se anexa acta 3.2. <u>COMPONENTE SOCIOLEGAL</u> • <u>Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares</u> Desde el Componente Sociolegal se realizaron actividades de atención individual mediante las líneas de SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES DE
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	55 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS y Orientaciones Jurídicas y practica restaurativa a la unidad de la 27 UPI LA 27 ESCNNA y prevención ESCNNA, fortaleciendo los procesos de acompañamiento a los NNA de modalidad internado y territorio y sus familias. Se realizaron actividades el 02, 05, 09 y 14 de marzo del 2026 en las UPI La 27 ESCNNA. • <u>Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)</u> Desde el Componente Sociolegal se realizaron actividades de atención individual mediante las líneas de TRAMITE DE DOCUMENTOS, TRÁMITE MIGRATORIO de una (1) adolescente de la UPI la 27 ESCNNA. SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS: 02 adolescente de la UPI La 27 ESCNNA Orientaciones Jurídicas y práctica restaurativa: 01 adolescentes de la UPI La 27 ESCNNA. • <u>Logros y retos identificados</u> Logros: se atención las necesidades presentadas por la UPI La 27. Reto: Se deben fortaleceré las intervención es en prevención ESCNNA • <u>Observaciones</u> Durante la vigencia no se aportan observaciones. • <u>Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros</u> Las actividades se soportan en: REPORTE ENVIADOS POR SIMI, CONTROL DE ATENCIONES, ACCIONES Y/O SEGUIMIENTOS M-PSS- FT- 078, que se encuentran en el archivo físico del Componente Sociolegal y las unidades donde se realizan los talleres educativos, los cuales pueden ser consultados a solicitud de los/las interesados/as <u>COMPONENTE SICOSOCIAL</u> El Componente Sicosocial tiene como finalidad garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los/as NNAJ vinculados/as al Instituto, mediante abordajes profesionales en psicología y
--	--

Seguimiento corte 31-03-2026

trabajo social que promuevan el desarrollo de competencias emocionales, sociales y de toma de decisiones. Busca fortalecer la autonomía, resiliencia e identidad de los/as NNAJ, así como su bienestar integral, mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y las competencias parentales, garantizando entornos protectores y de apoyo. De manera complementaria, facilita la construcción de redes comunitarias y sociales cuando los lazos familiares no constituyen un factor de protección, proporcionando herramientas para la autogestión y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en concordancia con el modelo pedagógico del IDIPRON evidenciándose para el mes de febrero una ejecución en sus acciones en las unidades de protección integral distribuidas de la siguiente manera. Para el mes de marzo se realizaron un total de 13 atenciones entre ellas 1 direccionamiento así mismo 10 atenciones y orientaciones de igual manera se ejecutaron 2 intervenciones brindando una atención integran a los adolescentes.					
		Unicos atendid os	Atencion es		
UPI	ACTIVIDAD				
ESCNN A	DIRECCIONAMIENTO	1	1		
	Total ESCNNA	1	1		
UPI LA 27	FICHA DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO				
ESCNN A		3	10		
	INTERVENCIÓN_PSICOS OCIAL	2	2		
	Total UPI LA 27 ESCNNA	3	12		
		4	13		
		4	13		
Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)					
			Unico s atendi dos	Atenci ones	
UPI	SEXO	ETNIA NINGUN O DE LOS ANTERI ORES	GRUPO_ET ARIO		
ESCN NA	HOM BRE		ADOLESC NCIA		
				1	1

Seguimiento corte 31-03-2026

UPI LA 27 ESCN NA	Total NINGUNO DE LOS ANTERIORES		1	1
	Total HOMBRE		1	1
	Total ESCNNA		1	1
	HOM BRE	NINGUN O DE LOS ADOLESCEN NCIA		
		ANTERI ORES	1	3
		Total NINGUNO DE LOS ANTERIORES	1	3
	Total HOMBRE		1	3
	MUJE R	NINGUN O DE LOS ADOLESCEN NCIA		
		ANTERI ORES	2	9
		Total NINGUNO DE LOS ANTERIORES	2	9
	Total MUJER		2	9
	Total UPI LA 27 ESCNNA		3	12
			4	13
			4	13
- Logros y retos identificados Desde el componente psicosocial, se ha implementado la PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN Y CUALIFICACIÓN (PIYC), M-PSS-DI-013 en el cual, se han desarrollado atenciones diferenciadas por niveles donde en el Microsistema se establece cambios o resultados esperados frente a: Fortalecimiento de Gestión de emociones y reconocimiento del desarrollo personal, Resolución de conflictos de manera asertiva, Fortalecimiento de autoesquemas Resignificación de la Explotación Sexual y Comercial como delito y adolescentes con vulneración de derechos Prevenir, mitigar y reducir el riesgo y daño en las posibles dinámicas de consumo de Sustancias Psicoactivas, Fomentar la construcción de un proyecto de vida, Concientizar sobre el uso consiente de las redes sociales lográndose mediante aplicación de valoración y aplicación de instrumento de tamizaje de consumo de sustancia psicoactivas la Atención a las y los adolescentes mediante un abordaje individual, enfocados prevención, sensibilización y talleres y acciones Formativas enfocadas en áreas de ajuste emocional, exploración de habilidades vocacionales y Acompañamiento para la construcción de un proyecto de vida. Permitiendo un total de 13 atenciones correspondientes al mes de marzo. - Observaciones: Es importante precisar que la asignación de cupos con el perfil ESCNNA corresponde a ICBF lo que afecta de manera directa en proceso de atención a los adolescentes. - Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros				

Seguimiento corte 31-03-2026

COMPONENTE DE SALUD

En pro de brindar una atención integral a la beneficiaria activa en la unidad de la 27 sur se realizaron procesos desde el componente como la administración de medicamentos evidenciándose que a la fecha se cuenta con una única beneficiaria bajo este perfil, evidenciándose una baja cobertura de adolescente que cumpla con este perfil.

COM PON ENT E	ACTI VID AD	PARAME TRO_PRI NCIPAL	PARAMET RO_SECU NDARIO	UP I	# acc ion es- tall eres	Un ico s ate ndi dos	Ate nci one s
SAL UD	REGI STR O ENF ERM ERÍA	APDU: ATENCIÓN PRESTADA DENTRO DE LA UPI	ACOMPA ÑAMIENT O PRESENCI AL	UP I LA 27 ES CN NA	1	1	1
				UP I LA 27 ES CN			
				ADMINIST RACIÓN DE MEDICAM ENTOS			
				PM: PROCEDI MIENTO			
Total				NA	2	1	2
Total					3	1	3
Total					3	1	3
Total general					3	1	3

COMPONENTE ESPIRITUALIDAD

- Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares

Durante el mes de marzo, el componente de espiritualidad desarrolló procesos formativos en la **UPI Calle 27** y la **UPI Servitá**, orientados al fortalecimiento del autocuidado, la regulación emocional, la construcción de identidad y el desarrollo de habilidades socioemocionales, desde un enfoque participativo, vivencial y espiritual.

UPI Calle 27

Se implementaron actividades dirigidas principalmente a adolescentes, abordando los siguientes ejes temáticos:

- Autocuidado y hábitos saludables:**
Concepto de autocuidado, higiene personal, cuidado de los pies (lavado, secado, corte de uñas), prevención de infecciones y hábitos de vida saludable, articulados con el significado simbólico del Jueves Santo,

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	59 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	promoviendo la dignidad personal y el cuidado del cuerpo como expresión de respeto por sí mismo. • Regulación emocional y habilidades socioemocionales: Manejo de la ira y la frustración, ansiedad, atención plena (mindfulness) y estrategias de calma. • Habilidades para la vida: Comunicación asertiva, trabajo en equipo, resolución de problemas, pensamiento crítico, perseverancia y logro. • Construcción personal: Autoevaluación, reconocimiento de logros, pensamiento positivo, gratitud, autoestima, autoconcepto y toma de decisiones conscientes. • Convivencia y relaciones: Escucha activa, respeto, empatía, fortalecimiento de vínculos y resolución pacífica de conflictos mediante círculos de la palabra. • Expresión emocional y creatividad: Actividades artísticas orientadas a la expresión emocional, fortalecimiento de la concentración, habilidades motrices y procesos creativos. UPI Servitá Las acciones se enfocaron principalmente en niños, priorizando metodologías lúdicas y pedagógicas: • Adaptabilidad y resiliencia: Actividades orientadas al manejo de la frustración, adaptabilidad ante retos y perseverancia. • Trabajo colaborativo: Fortalecimiento del trabajo en equipo, clima grupal positivo y construcción colectiva del aprendizaje. • Desarrollo emocional: Regulación emocional, expresión de emociones y fortalecimiento de habilidades socioemocionales. • Construcción de sentido y valores: Reconocimiento de logros, satisfacción personal, gratitud y significado simbólico del dar y recibir. Actividad significativa transversal Se realizó una salida pedagógica con 15 adolescentes, articulada con el componente de deportes, bajo una metodología experiencial que incluyó: • Ejercicios de respiración consciente • Espacios de silencio reflexivo • Pausas con preguntas orientadoras (agradecimiento, cargas emocionales, propósito personal) • Diálogos en pequeños grupos fomentando la escucha activa Este espacio permitió profundizar en procesos de: • Autoconocimiento • Reconocimiento de errores como oportunidades de aprendizaje
--	--

Seguimiento corte 31-03-2026

	- Responsabilidad personal - Toma de decisiones conscientes - Construcción de sentido de vida Avance cuantitativo de la meta. La población atendida presenta las siguientes condiciones de vulnerabilidad: - Consumo de sustancias psicoactivas (en adolescentes) - Situaciones de negligencia y vulneración de derechos - Dificultades en regulación emocional - Contextos familiares disfuncionales - Riesgo de deserción escolar La información detallada de asistencia, caracterización por género, pertenencia étnica y condiciones específicas se encuentra registrada en el sistema SIMI. <table><tr><th>META</th><th>Cuenta de META</th></tr><tr><td>DE CALLE</td><td>7</td></tr><tr><td>EN CALLE</td><td>152</td></tr><tr><td>JUSTICIA</td><td>16</td></tr><tr><td>RIESGO ESCNNA</td><td>10</td></tr><tr><td>Total Resultado</td><td>185</td></tr></table> Logros y retos identificados Logros - Fortalecimiento del autocuidado como práctica consciente y vinculada a la dignidad personal. - Desarrollo de habilidades de regulación emocional, especialmente en el manejo de la ira, la ansiedad y la frustración. - Mejora en la comunicación asertiva y la convivencia grupal. - Generación de espacios de confianza que favorecen la expresión emocional y el autoconocimiento. - Alta apropiación de metodologías vivenciales, simbólicas y lúdicas. - Integración efectiva del componente espiritual con actividades corporales y pedagógicas. Retos - Mantener la continuidad en los procesos debido a la fluctuación en la asistencia.	META	Cuenta de META	DE CALLE	7	EN CALLE	152	JUSTICIA	16	RIESGO ESCNNA	10	Total Resultado	185
META	Cuenta de META												
DE CALLE	7												
EN CALLE	152												
JUSTICIA	16												
RIESGO ESCNNA	10												
Total Resultado	185												

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	61 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	- Fortalecer el seguimiento individual en casos con mayor afectación emocional. - Profundizar en estrategias diferenciales según edad (niñez vs adolescencia). - Incrementar la articulación con otros componentes para abordajes integrales. Observaciones - El enfoque espiritual, desde una perspectiva no religiosa, facilita la participación y el reconocimiento de sí mismos en los NNA. - Las actividades que integran cuerpo, emoción y reflexión generan mayor impacto en los procesos de aprendizaje. - Se evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo espacios de escucha y contención emocional. - Las estrategias simbólicas (como la reflexión del Jueves Santo) favorecen la construcción de sentido y valores. - Evidencias: Se cuenta con los siguientes soportes del proceso desarrollado: - Actas de actividades realizadas - Listados de asistencia - Registros fotográficos - Formatos institucionales (planeación y ejecución) - Reportes en SIMI 
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	62 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026



COMPONENTE DE EDUCACION

El componente de educación realiza atención a todos los niños, niñas jóvenes y adolescentes que se encuentran matriculados en la estrategia de formación académica, pero no realiza una atención direccionada a esta población si no que dentro del proceso se incluye la atención de todos los que hacen parte del componente, generando ambientes de participación, colaborativa y de desarrollo de sus habilidades personales, sociales y desarrollo cognitivo de acuerdo a su nivel.

COMPONENTE DEPORTES

En las upis de Perdomo, santa lucia, la 32, servita y la 27 se atendió niñez y adolescencia con Riesgo y victima ESCNNA, en las tres líneas del componente de deportes, del 1 a 32 de marzo del año en curso. En las cuales se desarrollaron talleres formativos en los subparametros de entrenamiento dirigido, formación deportiva, aprovechamiento del tiempo libre.

- Práctica deportiva Circuito de Potencia y Agilidad Funcional: Implementación de estaciones de trabajo con cargas variables y elementos de resistencia (bandas, pesas o el propio peso corporal). Se realizan ejercicios de polimetría, coordinación en escalera y desplazamientos laterales para mejorar la capacidad de respuesta física y la resistencia aeróbica de los adolescentes y jóvenes.

Sesiones de Entrenamiento Interválico (HIIT): Rutinas de alta intensidad diseñadas para optimizar el rendimiento cardiovascular en periodos cortos. Esta actividad busca que el participante aprenda a reconocer sus límites físicos y mejore su recuperación tras el esfuerzo.

- Formación deportiva: escuelas de Iniciación y Especialización (Fútbol, Baloncesto, Rugby): Sesiones centradas en la enseñanza de los fundamentos básicos (pase, recepción,

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	63 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	dribbling y lanzamiento). Se utilizan estrategias pedagógicas como los "partidos reducidos" para que el deportista deba tomar decisiones rápidas bajo presión, comprendiendo no solo la ejecución del movimiento, sino el porqué de la acción táctica. Talleres de Reglamentación y Ética Deportiva: Espacios donde se analizan las reglas de juego y se fomenta el rol del "juez colaborador". Se trabaja la resolución de conflictos en cancha, el respeto por el oponente y la comunicación asertiva como parte esencial del desarrollo deportivo integral. - Aprovechamiento del Tiempo Libre: Festivales Multideportivos de Integración: Jornadas donde se ofrecen diversas estaciones de deportes alternativos, juegos de mesa gigantes o desafíos recreativos (como "quemados" o carreras de observación). El objetivo es promover la participación voluntaria, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de los vínculos afectivos entre pares de diferentes grupos etarios. Torneos Relámpago de Práctica Libre Organizada: Espacios donde, bajo una mínima supervisión, los jóvenes lideran la organización de sus propios encuentros deportivos. Esto fomenta la autonomía, el liderazgo y el sentido de pertenencia hacia las instalaciones de la UPI, utilizando el deporte como una alternativa positiva frente a conductas de riesgo. Atenciones realizadas en talleres y acciones formativas, en el mes de marzo # 6 de los cuales son: 1 niño, 1 niña, adolescencia 4, genero 3 mujeres, 3 hombres, - Logros: participación activa a cada una de las líneas del componente de deportes, en sus subcomponente de entrenamiento, práctica deportiva (deportes de conjunto). - Observaciones: precisar que los niños adolescentes piden que los procesos no sean coartados y sigan encaminados a objetivos propuestos, como el pertenecer a clubes y ligas deportivas.
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	65 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	fortaleció los procesos de focalización, abordaje y atención integral de adolescentes y jóvenes (AJ) en riesgo o en presunto conflicto con la ley, en diez localidades priorizadas del Distrito Capital. Mediante acciones pedagógicas, preventivas, deportivas y vocacionales, se promovió el uso adecuado del tiempo libre y la reducción de conductas de riesgo, contribuyendo al bienestar y la inclusión social de la población objetivo. Entre el 05 y el 16 de marzo de 2026, se brindó apoyo a las UPI Oasis y UPI Bosa, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de atención y a la participación en las estrategias lideradas por la Gerencia Operativa UPI – <i>Al Barrio</i>. De manera complementaria, el 11 de marzo de 2026 se desarrolló una actividad recreativa previa a las jornadas de ingreso, llevada a cabo en el Parque El Tunal, la cual permitió generar un primer acercamiento con la población objetivo y fortalecer el vínculo institucional. Asimismo, los días 13 y 26 de marzo de 2026 se realizaron jornadas de ingreso de un total de 78 adolescentes y jóvenes en diversas UPI, entre las que se encuentran Perdomo, Santa Lucía, Calle 32, Bosa y Conservatorio. Estas acciones permitieron ampliar la cobertura institucional y facilitar el acceso de la población atendida a los servicios y procesos de acompañamiento integral. En el marco de la articulación interinstitucional para la prevención de riesgos psicosociales, la convivencia y la seguridad ciudadana, el 17 de marzo de 2026 el equipo participó en la Mesa Técnica de Riesgos Psicosociales, realizada en la Estación de Policía de Los Mártires. Esta participación fortaleció el trabajo conjunto con las entidades del orden local y distrital. De igual forma, el 26 de marzo de 2026 se participó en una actividad de alto impacto
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	66 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

en el sector de Banderas, en la localidad de Kennedy, en cumplimiento de los indicadores establecidos por la Gerencia de Territorio. En esta jornada, se brindó apoyo a la Secretaría de Seguridad en el marco de las actividades programadas para Semana Santa. Posteriormente, el 31 de marzo de 2026, se llevaron a cabo Mesas Misionales de seguimiento en la sede Calle 15, con la participación de los componentes Psicosocial y Sociolegal, orientadas a la evaluación de avances y al fortalecimiento de la atención integral. De manera transversal, el equipo continuó realizando recorridos territoriales y atención personalizada, desarrollando espacios de orientación sobre el modelo pedagógico institucional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y la prevención de prácticas delictivas, así como acciones de respuesta frente a las alertas tempranas 010 de 2021 y 004 de 2024. Adicionalmente, se dio inicio al fortalecimiento técnico del equipo de trabajo mediante capacitaciones en espacios de participación locales y en los procedimientos institucionales, con el propósito de optimizar los procesos de atención, acompañamiento y vinculación de adolescentes y jóvenes a la oferta institucional - Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)		META AJUSTE 2026			
M	A	%	F		
E	L	D	A		
T	3	E	L		
A	1	A	T		
	/	V	A		
	0	A	N		

Seguimiento corte 31-03-2026

		3 / 2 0 2 6	N C E	T E
C O N F L I C T O	2 5 6	1 2 2	4 8 %	1 3 4
- Logros y retos identificados Logros - Vinculación activa del talento humano en la socialización e implementación del nuevo procedimiento de ingreso, fortaleciendo su apropiación en territorio. - Fortalecimiento de capacidades del equipo territorial en políticas públicas distritales con enfoque incluyente, articuladas al modelo pedagógico institucional. - Participación constante y efectiva en mesas de participación locales y distritales, favoreciendo el posicionamiento de la estrategia y el trabajo interinstitucional. - Implementación de acciones pedagógicas, deportivas y vocacionales para la prevención de conductas de riesgo. - Vinculación de adolescentes y jóvenes a procesos formativos en las Unidades de Protección Integral. - se destaca de manera positiva la inclusión del talento humano en los espacios de participación y socialización de los nuevos procedimientos de ingreso establecidos por el Instituto.				

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	68 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	- Respuesta institucional frente a las alertas tempranas 010 de 2021 y 004 de 2024. Retos - Ajustar las dinámicas de atención territorial frente al nuevo procedimiento de ingreso, garantizando un adecuado direccionamiento de adolescentes y jóvenes. - Diseñar estrategias que fortalezcan la permanencia de los usuarios en los servicios, frente a los bajos índices actuales. - Asumir la participación en los Comités Operativos Locales de Juventud en todas las localidades, fortaleciendo la articulación con colectivos juveniles, ONG y actores sociales. - Ampliar el impacto y posicionamiento territorial del IDIPRON mediante la consolidación de canales de comunicación y redes locales. Observaciones - En relación con los cambios implementados en los modelos de atención territorial, se evidencia la necesidad urgente de fortalecer los canales de comunicación interna del instituto, con el fin de mejorar la articulación entre áreas y garantizar una atención integral y oportuna en territorio, que cuente con la participación efectiva de todos los componentes de servicio. - La focalización territorial mejoró la atención en zonas de mayor riesgo y la articulación con otras
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	69 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	estrategias optimizó el uso del recurso humano. - Se evidencia la necesidad de fortalecer el talento humano para ampliar la cobertura y sostenibilidad de las acciones. - Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros <u>GERENCIA OPERATIVA</u> La Gerencia Operativa, contribuyo en la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes en Conflicto con la Ley, a través de la disposición permanente de las Unidades Servita, La 27 Sur, La 32 y Perdomo. 1-Fortalecimiento de los Equipos de las Unidades de Protección Integral: En la mayoría de las Unidades se cuenta con dos profesionales de apoyo: uno encargado de la gestión misional y otro responsable de la gestión administrativa, con el fin de garantizar la atención a la población en el marco del Modelo Pedagógico, así como el adecuado desarrollo de las gestiones administrativas, logísticas, misionales y operativas, en cumplimiento de la misión institucional. 2.De acuerdo con la meta de la Gerencia, se inició la implementación de 2 de las 3 Estrategias de Permanencia (Asistencia Técnica y Círculos de Calidad), en las Unidades de Protección Integral de Servita, La 27 Sur, La 32 y Perdomo. Se anexan Informes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9 y 2.11, En estas visitas se desarrollaron los siguientes aspectos: - Observación de los espacios y dinámica de la Unidad. - Participación en la Mesa de Seguimiento Misional de la Unidad. - Círculo de calidad con las Profesionales de Apoyo de la UPI.
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	70 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	- Fortalecimiento de la capacidad gerencial y administrativa del personal colaborador. Garantizando de esta manera, acciones de acompañamiento y seguimiento para el cumplimiento de los procesos. <u>COMPONENTE SOCIOLEGAL</u> Desde el Componente Sociolegal (abogados y formadores de convivencia) se realizaron actividades de atención individual mediante las líneas de Orientaciones Jurídicas y practica restaurativa en la UPI La Victoria. Se realizaron actividades el 03, 05, 06, 10, 16, 18, 19, 20, 24 y 30 de febrero del 2026 en las UPI La Victoria • Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI) Orientaciones Jurídicas y práctica restaurativa: 16 acciones en la UPI La Victoria, 04 talleres con asistencia de 46 AJ. • Logros y retos identificados Logros: se atención las necesidades presentadas por la UPI La Victoria. Retos: Se debe continuar con las mesas de trabajo con la estrategia de prevención ESCNNA para fortalecer la atención esta población, especialmente porque para la vigencia no se cuenta con la estrategia de prisión y/o detención domiciliaria. • Observaciones Durante la vigencia no se aportan observaciones. • Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	71 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Las actividades se soportan en: REPORTE ENVIADOS POR SIMI, CONTROL DE ATENCIONES, ACCIONES Y/O SEGUIMIENTOS M-PSS- FT- 078, que se encuentran en el archivo físico del Componente Sociolegal y las unidades donde se realizan los talleres educativos, los cuales pueden ser consultados a solicitud de los/las interesados/as

COMPONENTE SICOSOCIAL

El Componente Sicosocial tiene como finalidad garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los/as NNAJ vinculados/as al Instituto, mediante abordajes profesionales en psicología y trabajo social que promuevan el desarrollo de competencias emocionales, sociales y de toma de decisiones. Busca fortalecer la autonomía, resiliencia e identidad de los/as NNAJ, así como su bienestar integral, mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y las competencias parentales, garantizando entornos protectores y de apoyo. De manera complementaria, facilita la construcción de redes comunitarias y sociales cuando los lazos familiares no constituyen un factor de protección, proporcionando herramientas para la autogestión y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en concordancia con el modelo pedagógico del IDIPRON evidenciándose para el mes de marzo se una atención discriminada de la siguiente manera :

U P I	A C T I V I D A D	U n i c o s a t e n d i d	A t e n c i o n e s

Seguimiento corte 31-03-2026

		os	
C A M I N A N D O R E L A J A D O	F I C H A D E O B S E R V A C I O N Y S E G U I M I E N T O	1	1
	Total		
	CAMINA		
	NDO		
	RELAJA		
	DO	1	1
		1	1
	TOTAL	1	1
	Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)		
	P A R A M	P A R A M	S E X O

Seguimiento corte 31-03-2026

		t a l H O M B R E			
		Total CAMI NAN DO RELA JADO		1	1
				1	1
				1	1
		TOTAL		1	1

- Logros y retos identificados

Para el mes de marzo se realizó mesa misional desde la estrategia a fin de establecer rutas para el abordaje de las diferentes zonas de la ciudad a fin de brindar una atención al jóvenes vinculados

- Observaciones.

Se evidencia que las atenciones desde sicosocial se realizan según lo establecida por la estrategia y los acuerdos realizados desde la mesa misional.

COMPONENTE DE SALUD

Durante el mes de marzo se realizó una sola intervención ante la estrategia de caminando relajado la cual fue ejecutada por profesionales de Terapia Ocupacional

A C T I V I D A D	C O M P O N E N T E	U P I	S E X O	G R U P O - E T A R I O	E T N I A	# a c c i o n e s - t a l l	U n i c o s a t e n d i d o	A t e n c i o n e s
---	--	-------------	------------------	--	-----------------------	--	--	--

Seguimiento corte 31-03-2026

						e r e s	s	
V A L O R A C I O N E S T E R A P I A O C U P A C I O N A L	T E R A P I A O C U P A C I O N A L	C A M I N A N D O R E L A J A D O	M U J E R	J U V E N T U D	N I N G U N O D E L O S A N T E R I O R E S	1	1	1
	Total					1	1	1
	Total					1	1	1
	Total general					1	1	1

COMPONENTE ESPIRITUALIDAD

• Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares

Durante el mes de marzo, en la **UPI La Victoria** se desarrollaron diversas acciones desde el componente de espiritualidad, orientadas al fortalecimiento del autoconocimiento, la construcción de proyecto de vida, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la promoción de relaciones saludables.
Las actividades se implementaron mediante metodologías participativas,

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	76 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	reflexivas, creativas y experienciales, destacándose el uso del cine foro como herramienta pedagógica, así como actividades simbólicas, artísticas y de construcción colectiva. Principales acciones desarrolladas: 1. Cine foro: sueños, metas y sentido de vida Se dio continuidad a la proyección de una película enfocada en los sueños, talentos y propósito personal, estructurada en tres momentos: Se promovieron mensajes clave como la importancia de creer en sí mismos, reconocer talentos y comprender que los sueños requieren esfuerzo, constancia y confianza. 2. Actividad grupal: “Habitación ideal” (construcción simbólica) Actividad orientada al fortalecimiento del trabajo en equipo y la construcción de entornos protectores: • Creación colectiva de una “habitación ideal” mediante pintura. • Identificación de elementos de bienestar, apoyo y seguridad. • Reflexión sobre el entorno, las relaciones y el sentido de pertenencia. Se promovió la participación equitativa, la escucha activa y la construcción conjunta del aprendizaje. 3. Cine foro: amistad y relaciones saludables (película “One Red”) Espacio orientado al análisis de las relaciones interpersonales: • Identificación de dinámicas de apoyo, conflicto y comunicación. • Reflexión sobre la importancia de la empatía, el respeto y la resolución pacífica de conflictos. • Construcción de acuerdos sobre relaciones sanas y convivencia. 4. Actividad creativa: elaboración de manillas (símbolo de vínculo y perseverancia) Actividad individual con enfoque simbólico y emocional:
--	--

Seguimiento corte 31-03-2026

	- Desarrollo de habilidades como la paciencia, la concentración y la perseverancia. - Reflexión sobre la importancia de intentar nuevamente ante la dificultad. - Cierre simbólico mediante el intercambio de manillas entre pares, fortaleciendo el sentido de comunidad, reconocimiento y solidaridad. - Avance cuantitativo de la meta. De acuerdo con los registros en el SIMI, la población presenta: - Vulneración de derechos - Contextos familiares inestables o disfuncionales - Dificultades en regulación emocional - Experiencias de conflicto y convivencia - Riesgo de deserción escolar La información detallada de asistencia, caracterización poblacional (edad, género, pertenencia étnica) y seguimiento se encuentra debidamente registrada en el SIMI.
MET A	C u e n t a d e M E T A
- DELL E - E	7 1

Seguimiento corte 31-03-2026

	N	5
	C	2
	A	
	L	
	L	
	E	
	• J	
	U	
	S	
	TI	
	CI	• 1
	A	6
	• RI	
	E	
	S	
	G	
	O	
	E	
	S	
	C	
	N	
	N	• 1
	A	0
	• T	
	ot	
	al	
	R	
	es	
	ul	• 1
	ta	8
	do	5
	• Logros y retos identificados	
Logros	• Fortalecimiento del autoconocimiento y la proyección de metas personales en los participantes.	
	• Desarrollo de habilidades de expresión emocional a través de metodologías creativas y simbólicas.	
	• Mejora en la convivencia grupal, evidenciada en el respeto, la escucha activa y el trabajo en equipo.	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	79 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	• Apropiación de herramientas para la resolución de conflictos y la construcción de relaciones saludables. • Alta participación e interés en actividades basadas en el cine y la expresión artística. Retos • Mantener la continuidad de los procesos formativos debido a la asistencia variable. • Profundizar en el acompañamiento individual de casos con mayor carga emocional. • Fortalecer procesos diferenciales según edad y nivel de desarrollo. • Reforzar la articulación con otros componentes para intervenciones integrales. Observaciones • El uso del cine foro se consolida como una herramienta efectiva para generar reflexión, identificación emocional y aprendizaje significativo. • Las actividades simbólicas y creativas facilitan la expresión emocional en población infantil y adolescente. • Se evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo espacios de diálogo y escucha como estrategia de contención emocional. • Las dinámicas grupales favorecen la construcción de vínculos y el sentido de pertenencia. Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros Como soporte del proceso desarrollado, se cuenta con: • Actas de ejecución de actividades • Listados de asistencia • Registros fotográficos • Formatos institucionales de planeación y ejecución • Reportes en el sistema SIMI • Productos elaborados por los participantes (dibujos, pinturas, manillas)
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	80 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026



COMPONENTE DE EDUCACION

El componente de educación, para este
reporte de desarrollo acciones en relación
a esta meta

COMPONENTE DEPORTES

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	81 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	- En la upi las victorias se atendieron a niños, en las tres líneas del componente de deportes, del 1 a 31de marzo del año en curso. En las cuales se desarrollaron talleres formativos en los subparametros de entrenamiento dirigido, formación deportiva, aprovechamiento del tiempo libre. Práctica deportiva: entrenamiento dirigido: los niños ejecutan actividades libres con supervisión de los profesionales en deportes, dando a conocer las ventajas de las actividades físicas en etapas tempranas, regulando sus emociones, afianzado habilidades motrices según sus edades. Formación deportiva: los niños realizaron actividades de deporte de conjunto e individual como la natación, afianzado lasos con sus pares y reforzando la autoconfianza. Aprovechamiento del tiempo, realizaron actividades lúdicas y recreativas acordes a sus edades disfrutando del medio ambiente y zonas verdes donde se propicia trabajo en equipo. - No NN : 1 - Edad: 13 - Género: masculino Logros - Ejecución de actividades libres bajo supervisión profesional, garantizando un entorno seguro de práctica. - Concientización temprana sobre las ventajas y beneficios de la actividad física en el desarrollo infantil. - Avances en la regulación emocional de los niños durante las jornadas de entrenamiento. - Afianzamiento de habilidades motrices específicas según el rango etario de los participantes. - Desarrollo técnico en disciplinas individuales y de conjunto, con énfasis especial en el proceso de natación. - Fortalecimiento de los lazos afectivos y la interacción positiva entre pares.
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	82 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	• Incremento de la autoconfianza y la seguridad personal a través del logro deportivo. • Uso efectivo de zonas verdes y el medio ambiente para el desarrollo de actividades lúdicas. • Fomento del trabajo en equipo mediante dinámicas recreativas adaptadas. Retos • Mantener la supervisión constante para permitir la libertad de movimiento asegurando la integridad física. • Consolidar la autorregulación emocional en situaciones de competencia o frustración deportiva. • Garantizar la continuidad en el desarrollo motriz a medida que los niños avanzan en sus etapas de crecimiento. • Superar barreras técnicas y miedos individuales en disciplinas de mayor exigencia como la natación. • Sostener el interés y la motivación en las actividades lúdicas al aire libre ante cambios climáticos o de entorno. • Profundizar en la autonomía de los niños para que los valores de autoconfianza se trasladen a otros ámbitos de su vida. • Optimizar el uso de los espacios naturales, promoviendo simultáneamente el cuidado y la preservación del medio ambiente.
--	--

Seguimiento corte 31-03-2026

➤ Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	6.229.627.694	6.159.040.531	98.87%	6.080.188.155	98.72%
2025	27.804.195.000	27.788.933.252	99.95%	22.104.371.079	79.54%
2026	20.458.141.000	11'243'690'682	54.96%	1'906'653'932	16.96%
2027					

Fuente: BOGDATA a fecha de corte marzo 2026.

➤ Reporte cumplimiento de metas, ejecución presupuestal:

- 1. Meta 1: Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Magnitud programada 2026: 13.489 NNAJ; Porcentaje de ejecución con respecto a programación: 46%

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	22	3	25	11	187	24	231	38
En externado	1	1	31	29	997	534	1028	563
En territorio	256	213	211	118	775	358	1115	577
En UPI Territorial	177	110	84	39	51	25	243	127
Total	456	327	351	197	2010	941	2617	1305
							6177	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha marzo 2026

Desagregación territorio

Estrategia Territorial	Niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Territorio calle	0	0	1	0	487	69	488	69
Territorio Prevención	111	114	202	152	490	388	803	654
Prevención ESCNNA	159	126	55	36	79	49	293	211

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	85 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Territorio Caminando Relajado	18	1	218	77	367	146	603	224
Total	288	241	476	265	1423	652	2187	1158

2. Meta 2 Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Magnitud programada 2026: 300 NNA; Porcentaje de ejecución con respecto a programación: 51%

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	2	3	4	1	6	4
En externado	0	0	1	6	1	6
En territorio	31	28	8	9	32	33
En UPI Territorial	22	19	2	5	24	21
Total	55	50	15	21	63	64
					153	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Marzo 2026

3. Meta 3: Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Magnitud programada 2026: 256 NNA; Porcentaje de ejecución con respecto a programación: 48%

Atención 2024	Niñez		Adolescencia		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	0	0	10	3	10	3
En externado	0	0	55	26	55	26
En territorio	1	0	8	1	9	1
En UPI Territorial	4	1	9	4	13	5
Total	5	1	82	34	87	35
					122	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Marzo 2026

➤ Resultado meta plan de desarrollo:

Metas Plan de Desarrollo	BOGOTA CAMINA SEGURA
Objetivo Estratégico	02 Bogotá confía en su bien-estar
Programa	09 Reducción de formas extremas de exclusión

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	86 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Meta PDD	OE-02;PR-09;070-Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON.			
Magnitud meta de Producto	5588 NNAJ		Avance PDD a fecha de corte	% Avance PDD a fecha de corte
	Magnitud	5588	2092	37,44%
Indicador	3920 - Niñez adolescencia y juventud en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social atendidos			
Vigencia 1	2024		% Avance Anual	No. NNAJ
	Programación	3740	100%	3740
	Ejecución	3740		
Vigencia 2	2025		100,00	5588
	Programación	5588		
	Ejecución	5588		
Vigencia 3	2026		37,44%	2092
	Programación	5588		
	Ejecución	2092		
Vigencia 4	2027		0,00	
	Programación	5588		
	Ejecución			

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha marzo 2026

Restricciones y Limitaciones

Esta sección sirve como un mecanismo de autoevaluación de la gestión del proyecto, donde se especifican aspectos sobre éste que pueden mejorarse y los riesgos que entraña su ejecución

- Propios: dificultades en la gestión por cuenta de los responsables de la realización del proyecto
- Ajenos/Exógenos: imprevistos potenciales que no están bajo el control directo de los responsables y pueden afectar el logro de sus cometidos
- Presupuestales: dificultades en la ejecución (o consecución) de recursos

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	87 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.

7. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:
Presentar los datos de asociación del proyecto al Plan de desarrollo vigente:

Propósito	02	Bogotá confía en su bien-estar
Programa	09	Reducción de formas extremas de exclusión
Meta PDD	1	Integrar 2.480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.
Proyecto	7967	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.
BPIN	2024110010038	

8. Antecedentes y Justificación

El Proyecto de inversión 7726 en el marco del Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se concreta a través de tres estrategias: En primer lugar, la **Gestión de Convenios**, orientada a suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la empresa privada a través de los cuales se gestionen recursos para que los/las jóvenes se vinculen en un modelo que combina la formación y la experiencia productiva, y que, por medio de procesos pedagógicos desarrollen sus capacidades. Esta estrategia se logra mediante dos modalidades: Mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios; o mediante el estímulo de corresponsabilidad con la firma previa del "acuerdo de corresponsabilidad".

En segundo lugar, se encuentra la estrategia de **Guías de Cultura Ciudadana**, alineada con el propósito distrital de inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. Las y los jóvenes que se vinculan como guías de cultura ciudadana se enfocan en la capacidad de transformación de la ciudadanía en tres aspectos: i) la educación y la cultura para explicar y transformar la realidad; ii) la capacidad de cooperación de las personas; y iii) el rol pedagógico del gobierno mediante la participación para construir la gobernanza colaborativa. Las estrategias de cultura ciudadana estarán orientadas a promover una ciudad incluyente y sostenible, a la promoción y generación de espacios de participación que permitan disminuir las formas de exclusión y marginación social.

Finalmente, la estrategia de **Intermediación para la productividad incluyente y sostenible**, la cual permite identificar los talentos de las y los jóvenes para relacionarlos con oportunidades para su desarrollo y la participación en la generación de riqueza, con el fin que puedan disfrutar de una vida próspera mediante la generación de ingresos y el desarrollo de capacidades. Esta estrategia se desarrolla en tres componentes: a) Emprendimiento, b) Empleabilidad y c) Seguimiento al Egreso.

En continuidad con lo anterior, el Proyecto de Inversión 7967 retoma y fortalece estas líneas de acción, orientándolas hacia la consolidación de procesos formativos y de inserción socioeconómica de adolescentes y jóvenes del instituto. En este sentido, se estructura a partir de tres ejes principales:

i) formación ocupacional, dirigida al fortalecimiento de competencias técnicas y ocupacionales mediante oferta formal e informal, incluyendo procesos de articulación interinstitucional; **ii) oportunidades de empleabilidad**, que comprenden la implementación de estrategias como la gestión de convenios, la vinculación en acciones de cultura ciudadana, la intermediación laboral y los laboratorios productivos, orientadas a la articulación entre formación y experiencia práctica, bajo modalidades de contratación o acuerdos de corresponsabilidad en el marco de la estrategia 4x2; y **iii) emprendimiento**, enfocado en la identificación, formación y acompañamiento de iniciativas productivas, así como en el seguimiento al egreso de los NNAJ, conforme a sus dinámicas particulares. Los cuales se detallan en el apartado de descripción del proyecto (4).

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	88 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

9. Objetivo

Promover el desarrollo humano de jóvenes en fragilidad y vulnerabilidad social a través de procesos pedagógicos para el desarrollo de capacidades y la implementación de estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico

Objetivos Específicos

- Promover el desarrollo de capacidades y la ampliación de oportunidades de jóvenes en condiciones de fragilidad social para su inclusión social y productiva.

10. Descripción

El proyecto, se concreta a: **1. Formación ocupacional:** La estrategia que se desarrolla a través de los programas de formación de carácter ocupacional y técnico oferta informal en campos ocupacionales, que forjan en los jóvenes y adolescentes del Instituto capacidades y destrezas básicas específicas en áreas de producción y servicios (incluido SENA). **2. Oportunidades de empleabilidad;** la cual se desarrolla a través de: **a. Gestión de convenios:** se propone suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la empresa privada a través de los cuales se gestionan recursos para los/las jóvenes se vinculen en un modelo que combina la formación y la experiencia productiva por medio de procesos pedagógicos desarrollen sus capacidades. **b. (Guías) de Cultura Ciudadana:** vincula jóvenes que reciben Estímulo de Corresponsabilidad, y desarrollan diversos tipos de intervenciones y acciones en la ciudad y en el instituto. **c. Intermediación laboral:** es una estrategia que apoya la formación en competencias generales a los jóvenes, para la participación en ofertas laborales con entidades privadas y públicas. **d. Laboratorios productivos:** parte de los procesos formativos que desarrollan competencias laborales específicas y forjan habilidades laborales en los jóvenes, desarrollando procesos de empresarismo y emprendimiento, atendiendo las necesidades del instituto. Esta estrategia se implementa mediante dos modalidades: la suscripción de un contrato de prestación de servicios; o el estímulo de corresponsabilidad con la firma previa del “Acuerdo de Corresponsabilidad”, el cual se entrega a los jóvenes por la estrategia 4X2. **3. Emprendimiento:** Posibilita la focalización y formación de emprendedores facilitando proceso de formación para el desarrollo de las ideas de negocio y la construcción de proyectos. Por último, se realiza el seguimiento al egreso de acuerdo con las dinámicas de los NNAJ.

11. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos	Recursos		Recursos	
	Asignados 1/ (1)	Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	10.899,1	10.127,9	93%	5.446,1	50%
2025	34.303,0	31.380,5	91%	19.944,6	58%
2026	32.996,5	4.082,6	12,38%	611,8	14,99%
2027					
2028					

1/ Apropiación Vigente
2/ Compromisos
3/ Ejecución a (fecha)
4/ Recursos girados

12. Logros y Metas

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	89 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.

Metas Producto:

META PRODUCTO	INDICADOR	EJECUCIÓN META PRODUCTO
2480	Número de jóvenes en vulnerabilidad social y económica vinculados a estrategias de desarrollo socioeconómico.	45,56%

Metas Proyecto de Inversión:

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a marzo de 2026
1	Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	2480	1130

A continuación, se detalla la cifra del cumplimiento de la meta para el Plan de Desarrollo a marzode 2026:

No.	ESTRATEGIA	HOMBRE	MUJER	TOTAL
1	Estrategia de Formación Técnica Convenio SENA	2	0	2
2	Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales: Cursos Corta duración	0	0	0
3	Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales: Cursos Larga Duración	2	0	2
4	Estrategia Microtalleres	64	58	122
5	Seguimiento Etapa Productiva	89	73	162

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	90 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

6	Estrategia de Intermediación Laboral talleres	79	60	139
7	Empleabilidad convenios	290	232	522
8	Empleabilidad guías	52	52	104
9	Estrategia de Laboratorios Pedagógicos y Productivos	0	8	8
10	Estrategia de Emprendimiento	55	14	69
Total		633	497	1130

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	Durante la vigencia 2026 del Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” la Subdirección Técnica de Oportunidades, como Gerente del Proyecto de Inversión 7967, realizó el seguimiento y la planeación del cumplimiento de las estrategias en pro del avance de la meta con el fin de brindar oportunidades a los adolescentes y jóvenes beneficiarios del IDIPRON, enfocadas en su inclusión laboral, social y económica en la sociedad, a través del desarrollo de habilidades y destrezas. A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades que se realizaron durante el primer mes del 2026, en las Gerencias de Estrategias de Corresponsabilidad y la Gerencia de Inserción Socioeconómica.

GERENCIA INSERCIÓN SOCIOECONÓMICA	
Estrategia	Avance (a 31 de marzo 2025)
Estrategia de Formación Técnica Convenio (SENA)	En el marco del ciclo PHVA, durante el mes de marzo se definieron acciones en caminadas a dar trazabilidad al cumplimiento de la propuesta de las herramientas de gestión para la vigencia 2026 de la Gerencia de Inserción Socioeconómica (Ofrecer cinco cursos complementarios anuales a los AJ del Idipron. Realizar postulación al proceso de evaluación y certificación por competencias laborales a 30 AJ)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	91 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Durante el mes de marzo se desarrollaron tres actividades en Gerencia de Territorio con el objetivo de preinscribir a AJ formaciones técnicas en impresión digital, asistencia administrativa y promotoría en manejo ambiental. A continuación, se presentan las cifras de la población preinscrita en los tres cursos, sobre la cual se realiza seguimiento en cuanto a vinculación a salud, asistencia durante el mes de marzo en actividades blandas y participación en cursos de microformación. Finalmente, se ha convocado a jóvenes bachilleres para la oferta del SENA, quienes participan en las formaciones desarrolladas en la unidad Perdomo. <table><tr><th>Curso Técnico</th><th>No. Jóvenes</th></tr><tr><td>Asistencia Administrativa</td><td>36</td></tr><tr><td>Promotoría en manejo ambiental</td><td>30</td></tr><tr><td>Impresión Digital</td><td>36</td></tr><tr><td>Total</td><td>102</td></tr></table>	Curso Técnico	No. Jóvenes	Asistencia Administrativa	36	Promotoría en manejo ambiental	30	Impresión Digital	36	Total	102
Curso Técnico	No. Jóvenes										
Asistencia Administrativa	36										
Promotoría en manejo ambiental	30										
Impresión Digital	36										
Total	102										
	Se da continuidad a las dos estrategias planteadas en el mes anterior. La primera corresponde al desarrollo de dos cursos de microformación en serigrafía y entrenamiento deportivo, cuya participación se distribuye poblacionalmente de la siguiente manera en términos de asistencia: Microformación Serigrafía: Jóvenes de ingreso nuevo a oferta Sena de promotoría ambiental e impresión digital (66 Jóvenes inscritos y con asistencia 15 jóvenes) Microformación Deportiva: Jóvenes en etapa lectiva de la formación en servicios aeroportuarios con 11 jóvenes y con asistencia en UPI el sábado de su mayoría Curso corto en Higiene y Manipulación de alimentos: Se inició el día 14 de marzo de 2026, en alianza con la formación de cursos cortos SENA, en las instalaciones de la unidad de Perdomo, junto con los jóvenes de talleres de pastelería y panadería. Dicho curso finalizó el pasado 4 de abril.										
Estrategia de Intermediación Laboral	Durante el mes de marzo, la Estrategia de Intermediación Laboral se consolidó en una fase operativa de profundización, dando continuidad a los procesos de planeación estratégica, socialización territorial, perfilamiento y capacitación iniciados en febrero. Las acciones ejecutadas se desarrollaron en coherencia con el modelo de gestión de intermediación laboral del IDIPRON, el cual concibe la intermediación como un proceso pedagógico de formación, alistamiento y acompañamiento progresivo hacia el aprovechamiento de oportunidades laborales y educativas, más que como una acción puntual de colocación. En este periodo se fortalecieron especialmente las líneas de: • Formación en competencias blandas y duras • Implementación de semilleros de empleabilidad • Articulación empresarial y educativa • Inclusión laboral y enfoque diferencial Las unidades priorizadas fueron: UPI Bosa, UPI La 32 y UPI Perdomo. Capacitaciones en habilidades blandas y duras Durante marzo se consolidó la ejecución de los módulos de capacitación en competencias para la empleabilidad, los cuales habían sido estructurados y programados en la fase previa. En estos espacios se abordaron de manera articulada: Habilidades blandas (Comunicación asertiva, trabajo en equipo, responsabilidad y compromiso, manejo emocional en contextos laborales, presentación personal y preparación para entrevistas) Habilidades duras (Reconocimiento de competencias técnicas básicas según el perfil ocupacional, fortalecimiento de conocimientos asociados a talleres productivos y articulación de la formación técnica con las exigencias reales del entorno laboral) Estas capacitaciones permitieron fortalecer los procesos de alistamiento laboral de los jóvenes, mejorando su disposición y preparación para procesos de selección y vinculación. Implementación de semilleros – Ruta de Oportunidades Durante el mes de marzo se continuó la implementación de los semilleros de empleabilidad, concebidos como espacios de transición entre la formación institucional y la vinculación a oportunidades laborales o educativas. Los semilleros permitieron: • Disponer a los jóvenes hacia la lógica del mundo laboral • Fortalecer habilidades socioemocionales • Identificar perfiles con mayor nivel de autonomía y responsabilidad • Preparar a los participantes para procesos de corresponsabilidad y vinculación Desde lo cualitativo, estos espacios evidenciaron mayor compromiso, participación activa y apropiación del proceso por parte de los jóvenes.										

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	92 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Articulación educativa y gestión de oportunidades externas En continuidad con las articulaciones iniciadas en febrero, durante marzo se fortaleció el trabajo conjunto con entidades externas, especialmente con KUEPA y programas de inclusión laboral como Mueve Usme. Las acciones desarrolladas incluyeron: • Socialización de las ofertas educativas y formativas • Orientación para la postulación e inscripción • Perfilamiento de jóvenes según requisitos y condiciones • Acompañamiento frente a barreras de acceso (horarios, condiciones personales) Desde el componente cualitativo se destaca: una mayor claridad de los jóvenes frente a los requisitos del mundo laboral y educativo, identificación de barreras estructurales que inciden en la permanencia, mayor motivación hacia procesos de formación técnica
	Gestión de vacantes y articulación empresarial Se avanzó en la gestión y prospección de oportunidades laborales, fortaleciendo las alianzas con el sector público y privado, en coherencia con la estrategia de inteligencia de mercado y mapeo territorial implementada previamente. Se desarrolló una mesa de trabajo con el Jardín Botánico, en la búsqueda de oportunidades para los jóvenes. Se trabajó especialmente en: • Identificación de entidades distritales y privadas con potencial de vinculación • Ajuste del directorio de aliados según perfiles técnicos reales de los jóvenes • Socialización de ofertas laborales en las unidades • Preparación de los jóvenes para futuras postulaciones Estas acciones permitieron ampliar la proyección de inserción laboral formal y diversificar los campos ocupacionales disponibles. Inclusión de jóvenes con discapacidad Se dio continuidad al enfoque diferencial de la estrategia, promoviendo acciones específicas para la inclusión de jóvenes con discapacidad. Se realizaron: • Intervenciones directas con jóvenes con discapacidad auditiva • Identificación de intereses y disposición para la vinculación laboral • Articulación con programas externos que promueven la inclusión laboral Este componente fortaleció la perspectiva de equidad y accesibilidad de la estrategia, reconociendo las particularidades y potencialidades de esta población.
	Durante el mes de marzo se evidenció: • Alta participación de los jóvenes en los procesos formativos • Mayor apropiación de la estrategia de intermediación laboral • Reconocimiento del valor de las habilidades socioemocionales para el empleo • Incremento de la motivación hacia la formación técnica y la vinculación laboral • Fortalecimiento del trabajo articulado entre profesionales y entidades externas • Consolidación de los semilleros como espacios clave de preparación laboral
	Entre las principales dificultades identificadas se encuentran: • Incompatibilidad horaria entre algunas ofertas externas y las dinámicas institucionales • Desistimientos asociados a condiciones personales y contextuales • Necesidad de fortalecer los canales de información y seguimiento Estos elementos se constituyeron en aprendizajes clave para ajustar la planificación y el acompañamiento en los siguientes meses.
Estrategia de Emprendimiento	Durante el mes de marzo, la Estrategia de Emprendimiento fortaleció su fase de ejecución formativa, acompañamiento técnico y alistamiento para ferias, priorizando procesos estructurados de capacitación, asesoría personalizada y articulación interinstitucional. Las acciones desarrolladas se enfocaron en ampliar la cobertura territorial, fortalecer emprendimientos en diferentes niveles de madurez y preparar a los jóvenes para escenarios reales de comercialización, reconociendo el emprendimiento como una vía fundamental para la generación de ingresos, la autonomía económica y la inclusión socioeconómica.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	93 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Procesos de formación y capacitación en emprendimiento Se desarrollaron procesos de capacitación integral en emprendimiento con jóvenes pertenecientes a distintas unidades, destacándose la intervención en la UPI Santa Lucía. En esta unidad se logró la capacitación de 48 jóvenes que actualmente se encuentran vinculados a talleres y módulos formativos de la estrategia de emprendimiento, correspondientes a los grados 6°, 7°, 8° y 9°. La formación se estructuró a través de los siguientes módulos: Sensibilización al emprendimiento, desarrollo de producto, marketing, Componente financiero y legal Estos procesos se encuentran en curso, con proyección de culminación y cierre del ciclo formativo durante el mes de abril de 2026, permitiendo una apropiación progresiva de conocimientos y herramientas para la puesta en marcha de iniciativas productivas. También, se adelantaron procesos formativos en la UPI Bosa Internado, así como el inicio de procesos con externados en talleres de confección y belleza, promoviendo el desarrollo de habilidades prácticas orientadas a la generación de ingresos.
	Acompañamiento y fortalecimiento de emprendimientos existentes Se brindó acompañamiento técnico y asesorías personalizadas a emprendimientos en diferentes unidades, con el fin de fortalecer su estructura, organización y proyección. En la unidad de La Florida, se desarrollaron procesos de acompañamiento continuo, incluyendo asesorías específicas al grupo de emprendimiento Renova, lo cual permitió avanzar en la consolidación de sus ideas de negocio, fortalecer sus procesos organizativos y mejorar sus dinámicas productivas. Asimismo, se brindó acompañamiento a un emprendimiento con presencia en la UPI La Victoria, así como asesorías al grupo de emprendimiento Bunkai Art, orientadas a evaluar su nivel de preparación, mejorar su propuesta de valor y fortalecer aspectos técnicos necesarios para la participación en ferias. Adicionalmente, se dio inicio al proceso de acompañamiento en la UPI Santa Lucía, ampliando la cobertura del componente de emprendimiento y vinculando nuevos participantes a la ruta de formación y asesoría.
	Encuentro de emprendedores y captación de ideas de negocio Se realizó el primer Encuentro de Emprendedores 360 desde la Estrategia de Emprendimiento, con la participación de jóvenes emprendedores pertenecientes a diferentes UPIs del IDIPRON. Este espacio permitió el Intercambio de experiencias entre emprendedores, la evaluación de la pertinencia e idoneidad de los emprendimientos, la identificación de fortalezas y aspectos a mejorar y la proyección de iniciativas para su participación en ferias En el marco de este encuentro y de otras acciones adelantadas durante el mes, se logró la captación de al menos 12 ideas de negocio, las cuales iniciarán procesos de asesoría y acompañamiento orientados a su fortalecimiento y posible selección para la participación en ferias.
	Acompañamiento a ferias y ejercicios de comercialización Se realizó acompañamiento a la Feria de la Semana de la Cultura, llevada a cabo en la localidad Cuarta de San Cristóbal – Villa Mayor, con la participación del grupo de emprendimiento Bunkai Art, perteneciente a la UPI La Victoria. En este espacio, los jóvenes lograron visibilizar y comercializar productos como: Bisutería, jabones orgánicos, dibujos tipo anime, tejidos en crochet, venta de comestibles El balance de la participación fue positivo en términos de comercialización y ventas, permitiendo a los jóvenes una experiencia directa con el mercado real. Posteriormente, en ejercicio de asesoría personalizada, se evaluó la idoneidad del grupo para participar en eventos de mayor escala como Ferias al Parque (Salsa, Rock, Hip Hop, Colombia al Parque, Jazz al Parque). Se determinó que, si bien cuentan con avances importantes, aún no se encuentran completamente preparados, por lo cual se recomendó continuar fortaleciendo aspectos específicos y priorizar, por ahora, la participación en ferias locales, recomendación que fue aceptada y respaldada por el grupo.
	Articulación institucional y proyección a ferias Durante el mes de marzo se llevó a cabo la segunda reunión con ASOPAVEM, en la cual se avanzó en la confirmación de la participación de los diferentes espacios de emprendimiento en las próximas ferias programadas. En este mismo escenario, se contempló la posibilidad de articular a jóvenes con emprendimientos de alimentos a procesos de formación en manipulación de alimentos, gestionando su vinculación directa con el SENA, como estrategia para fortalecer sus competencias técnicas y garantizar condiciones adecuadas para la comercialización. Estas acciones se desarrollaron en articulación con el Fondo de Emprendimiento de Barrios Unidos, fortaleciendo la oferta institucional y ampliando las oportunidades para los participantes.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	94 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Durante el desarrollo de las acciones del mes de marzo se evidenció: • Alta participación e interés en los procesos de formación en emprendimiento. • Fortalecimiento progresivo de emprendimientos existentes. • Identificación de nuevas ideas de negocio con potencial de desarrollo. • Mayor claridad frente a los requisitos y exigencias de participación en ferias. • Avances en la preparación para escenarios reales de comercialización. • Ampliación de la cobertura territorial de la estrategia de emprendimiento. • Fortalecimiento del trabajo articulado con actores externos.
	El mes de marzo representó un periodo de consolidación y expansión de la Estrategia de Emprendimiento, evidenciando avances significativos en formación, acompañamiento, captación de iniciativas y preparación para ferias. Las acciones desarrolladas fortalecieron las capacidades técnicas, organizativas y comerciales de los participantes, sentando bases sólidas para su inserción productiva. Asimismo, la articulación interinstitucional y el enfoque gradual hacia la participación en ferias permitieron avanzar de manera responsable y sostenible en la proyección de los emprendimientos.
Estrategia de Laboratorios Pedagógicos y Productivos	•Se vinculó de 1 joven a la estrategia •Se adecuó un espacio dentro del laboratorio que denominamos Centro de Diseño, el cual está dotado de un computador y un plotter (herramientas básicas de diseño), para que las jóvenes de la estrategia aprendan a manejar dichas herramientas y enriquezcan el proceso productivo de la confección; el programa que se instala es Demo Estudiantil Optitex, el cual permite un manejo básico de herramientas gráficas donde las jóvenes aprenderán a graficar y/o trazar prendas sencillas. Conocerán la importancia de la digitalización de la industria de la moda para generar menos desperdicio de papel y premuestras fallidas.
	•Se definieron las etapas de producción del producto “Pantalón”, con el objetivo de identificar cada paso requerido para su producción y la etapa de avance en la que se encuentra.
Estrategia de Talleres de Formación (Cursos informales)	Durante el mes de marzo de 2026, en el marco de la Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales, se desarrollaron diversas acciones en las tres UPIs, destacándose: • La realización de cuatro (4) jornadas de ingreso articuladas con la Estrategia Territorio Prevención, logrando la matrícula de un total de 138 jóvenes durante el mes. •El 14 de marzo se inició el curso complementario de Manipulación de Alimentos, en articulación con el SENA, fortaleciendo las competencias técnicas de los jóvenes del taller de Panadería y Pastelería de las UPIs Perdomo y La 32; así mismo, participaron jóvenes vinculados a la Estrategia SENA. •Se realizó la solicitud y creación de parámetros para los talleres de microformación en Manga, Rap y Graffiti, en coordinación con la Gerencia Operativa de las UPIs Servitá y La Victoria, ampliando la oferta formativa conforme a los intereses de la población juvenil que se estará registrando a partir del mes de abril. •Se creó el parámetro de asistencia y registro de talleres educativos de las Salidas Productivas para sistematizar la información adecuadamente y dar cumplimiento a la meta de 20 salidas productivas. Meta que a la fecha ha avanzado en un 25% (cuatro (4) salidas pedagógicas en el mes de febrero y una (1) salida productiva en el mes de marzo) a lugares como la empresa Ramo, el Nail Fest, espacios abiertos como Parques y recorrido a localidad de la Candelaria para la realización de caracterización poblacional, entre otros. •Se inició la elaboración del maletero OASIS mediante la fabricación de estantería destinada al almacenamiento de maletas, con una producción aproximada de 7,8 metros lineales, optimizando la organización y adecuación del espacio formativo. •Durante el mes de marzo, también, se realizó la jornada de promoción de los procesos formativos en la UPI Bosa, con la participación de promotores de Territorio y educadores, quienes desarrollaron actividades de acercamiento y motivación, proyectando la participación de 25 jóvenes en el recorrido institucional.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	95 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Asimismo, se fortaleció la articulación con la estrategia de Intermediación Laboral en la UPI La 32 y la UPI Bosa, promoviendo capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades específicas y transversales. •Se formalizaron los documentos internos “Plan de Contenidos para los Cursos Informales Ocupacionales en el Ambiente Formativo de Electricidad Residencial y Creación de Contenido Digital”, estos correspondían a los últimos Planes de Contenidos pendientes dentro de la estrategia, completando de esta forma la modificación y creación de un total de 15 Planes de Contenidos para el fortalecimiento de la oferta informal del IDIPRON. •En la UPI Perdomo, se realizó la filtración de la base de datos para postulación a convenio, logrando la identificación y remisión de 71 adolescentes y jóvenes al proceso de Semillero en el componente de Estímulo de Corresponsabilidad; igualmente, en la UPI La 32 se remitió una base de 54 jóvenes para el proceso de postulación. •Finalmente, se desarrolló la Comisión de Evaluación de los procesos formativos correspondientes al primer trimestre, con el propósito de realizar seguimiento, ajustes e identificación del avance formativo de aquellos/as jóvenes en cada curso para su fortalecimiento pedagógico desde la estrategia.
--	--

GERENCIA ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD MARZO 2026					
Atención 2026 Por Estrategia	ESTRATEGIA	HOMBRE	MUJER	TOTAL	AVANCE META STO (2480)
Empleabilidad convenios (modalidad estímulo)	Durante la vigencia de 2026 se han vinculado 429 jóvenes por estímulo de corresponsabilidad a la estrategia de convenios suscritos con entidades distritales así: Estímulo de Corresponsabilidad Convenio N° 3495/2024 SDM Convenio N° 842/2025 SCRD Convenio N° 1544/2025 Transmilenio-estímulo Convenio N° 458/2025 UAESP Convenio N° 610/2025 SCRD ConvenioN° 1236/568-2025 SCRD/TM Modalidad Estímulo/CPS CPS: 93 Baños públicos, Convenio N°9316/2025 SDIS ConvenioN° 1236/568-2025 SCRD/TM Convenio 1544/2025 Transmilenio Convenio 577/2025 SDP Sisben garantizando oportunidades efectivas para los jóvenes en el marco del modelo pedagógico etapa tres: autonomía e inclusión social.	290	232	522	21%
Empleabilidad guías Cultura Ciudadana	Durante la vigencia de 2026 se han vinculado 104 jóvenes por estímulo de corresponsabilidad a la estrategia de cultura ciudadana garantizando oportunidades efectivas para los jóvenes en el marco del modelo pedagógico etapa tres: autonomía e inclusión social.	52	52	104	4%
Total		342	284	626	25%

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	96 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	32.996.500	3.602.016	611.829

Restricciones y Limitaciones

- Propios:**
- Las situaciones en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos en algunos ambientes y los daños por caso fortuito que se presentan.

- Ajenos/Exógenos:**
- La alta rotación y desvinculación de algunos jóvenes participantes, lo cual incide directamente en la continuidad de los procesos formativos y de acompañamiento técnico. Esta situación dificulta la consolidación de ideas de negocio, así como el seguimiento sostenido de las estrategias individuales de emprendimiento.
 - Para los procesos de intermediación laboral, por un lado las dinámicas propias de la población vulnerable y habitante de calle, que genera una dinámica muy disímil para su atención, y que es un reto constante frente a la generación de oportunidades de inserción socioeconómica, lo que genera barreras para el acceso a su empleabilidad, y por otro, la desconfianza que se manifiesta frente a los jóvenes que provienen de situaciones de vida en calle, lo que hace que las oportunidades se generen de manera muy lenta y que fácilmente se pierdan por las circunstancias que los jóvenes presentan.
 - La falta de compromiso de algunos AJ en asistir a los procesos a los cuales son citados, para recibir inducción y talleres y/o acciones pedagógicas. (convenio SENA, talleres, laboratorios)
 - Incumplimiento en entrega de documentos y firma de compromiso aprendizaje SENA oportunamente.
 - Demora en las respuestas para subsanar inconsistencias y la citación a pruebas en SENA y por ende formalización de la matrícula de cada programa técnico mencionado anteriormente

- Presupuestales:**
- Recursos insuficientes para el desarrollo de las estrategias al interior del proyecto 7967.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	97 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

01 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	30.Atencion del déficit social para un hábitat digno
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal	30.Atencion del déficit social para un hábitat digno

1. Antecedentes y Justificación
El proyecto de inversión antecedente de este proyecto de inversión es el 7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá D.C”.

2. Objetivo
Adecuar y mantener la infraestructura física para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas

Objetivos Específicos
El Objetivo específico es:
1. Brindar infraestructura social adecuada y dotada con requerimientos físico-espaciales en las UPIS y dependencias del IDIPRON

3. Descripción
El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso de la infraestructura física para realizar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social. Las unidades de protección integral se definen como centro de servicios estratégico del Plan maestro de equipamiento del sector social, a través del cual se realizan acciones esenciales de prevención, protección y Restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de éstos. Por otra parte, el modelo pedagógico del IDIPRON define el ambiente (UPI) como la fuerza educativa, que producen centros bien diseñados, dormitorios, comedores amplios, limpios, con baterías sanitarias que funcionan, con bibliotecas, salas de juego, talleres bien dotados, la decoración, la funcionalidad, el mobiliario, las zonas verdes, las áreas educativas, la tecnología, los NNAJ experimentan admiración, respeto y cambian de actitud. Es por lo anterior que se hace necesario adecuar y mantener toda esta infraestructura (UPIS, sedes administrativas y dependencias).

4. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	\$746.546	\$743.881	99,64%	\$254.386	92,16%
2025	\$2.608,5	\$2.608,3	99,98%	\$2.404,3	37,80%
2026	\$1.982,7	\$1.934,5	98%	\$184,3	10%

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	98 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

2027	\$2.947				
Año5	\$0				

5. Logros y Metas

En este aparte se debe indicar la ejecución de las metas producto y proyecto

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4104029	Centros de atención de habitantes de la calle adecuados	22 unidades

Metas Plan de desarrollo Distrital

No.	Meta PDD	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
332	OE-04;PR-30;332-Realizar 1.400 optimizaciones en unidades operativas para la prestación de servicios sociales a través del mantenimiento reforzamiento y adecuación de las infraestructuras.	50	314 optimizaciones y 18 intervenciones

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Adecuar y mantener 22 unidades de Protección Integral y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la gestión institucional.	22	16 unidades

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
1. Adecuar y mantener a 22 Unidades de Protección y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la Gestión Institucional	GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS
	Se clasifican las intervenciones a los UPI por tipos de la siguiente manera:
	Tipo 1 CUBIERTAS, TECHOS O CIELO RASOS
	Tipo 2 ELECTRICIDAD
	Tipo 3 ENCHAPES
	Tipo 4 HIDROSANITARIO
	Tipo 5 MUROS O MAMPOSTERÍA
	Tipo 6 PINTURA
	Tipo 7 PISCINA
	Tipo 8 PISOS
	Tipo 9 PODAS
	Tipo 10 PUERTAS:
	Tipo 11 SOLDADURA
	Tipo 12 TRAMPAS DE GRASA
	Tipo 13 VENTANAS
	Tipo 14 EQUIPOS
	Tipo 15 ESCALERAS
	Para ello las intervenciones realizadas a las UPIS se cuantifican por tipo de la siguiente manera:
	INTERVENCIONES TIPO 1: 10
	INTERVENCIONES TIPO 2: 19
	INTERVENCIONES TIPO 3: 4
	INTERVENCIONES TIPO 4: 33
	INTERVENCIONES TIPO 5: 19
	INTERVENCIONES TIPO 6: 21
	INTERVENCIONES TIPO 7: 2

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	99 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	INTERVENCIONES TIPO 8: 1 INTERVENCIONES TIPO 9: 20 INTERVENCIONES TIPO 10: 9 INTERVENCIONES TIPO 11: 2 INTERVENCIONES TIPO 12: 1 INTERVENCIONES TIPO 13: 13 INTERVENCIONES TIPO 14: INTERVENCIONES TIPO 15: 2 Resaltamos las siguientes actividades del proceso de gestión de adecuación y mantenimiento de bienes de infraestructuras realizadas en las Unidades de Protección del Instituto del mes de marzo 2026: UPI – LA 27. 1. Cuarto de vigilancia 1er piso – puerta de acceso. Se reemplaza vidrio roto por superboard, se instala y de pinta. (10) 2. Patio 1 – se reemplaza timbre en la parte superior del muro exterior del cuarto de vigilancia. (2) 3. Portón principal – reemplazo e instalación de chapa, entrega de candado para pasador. (10) 4. Fachada exterior – se pinta muro exterior con un avance de obra del 20%. (6) 5. Fachada interior patio 1 - se pintan muros de fachada con un avance de obra del 60%. (6) 6. Fachada interior patio 2 - se pintan muros de fachada con un avance de obra del 50%. (6) 7. Baño de profesoras 1er piso - se repara cielo raso en drywall, se masilla y se pinta. (5) Cuarto de primeros auxilios 1er piso: 8. Portón queda al exterior del patio 1 se instala superboard y se pinta. (5) 9. Mesón lavaplatos – se instala enchape, se emboquilla y pinta. (3) 10. Cielo raso – se pinta el cielo raso del área de la recepción. (6) Cocina 1er piso: 11. Area de cocina y cuarto de Fruver - pintura general de cielo raso y muros (6) 12. Oficina y abarotes – reparación muro con humedad, resane y pintura general de cielo raso y muros. (5) 13. Tapas de trampas de grasa, patas de mesas, ruedas de mesas, marcos y estructura de ventanas, reja superior y angeos metálicos – pulida, retiro de oxido y pintura. (6) 14. enchape y sifones de piso – emboquillada. (3) 15. Cable cámara cctv – instalación de canaleta para cubrir el cable. (2) 16. Tomas eléctricas – instalación de 3 tapas ciegas plásticas en el área de lavaplatos. (2) 17. Extractor – desmonte de aspa, de rejilla exterior e interior, limpieza, pintura de rejillas e instalación, se deja en funcionamiento. (2) 18. Puerta de acceso – pintura general de puerta y angeo superior. (6) Comedor y hall 1er piso: 19. Puerta de acceso – instalación y soldadura de dos bisagras y detallado con pintura anticorrosiva. (10) 20. Piso – pintura general (6) 21. Vidrios – limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13) Batería de baños patio 2. 22. Lavaderos – corte e instalación de tapas en superbord para la parte inferior, aplicación de silicona perimetral y pintura general de protección. (5) 23. Enchape de muro – instalación de piezas faltantes y emboquillada de fisuras y huecos de chazos. (3) Tanque de agua potable subterráneo. 24. Tapa de acceso – implementación de poyo en mampostería para subir el nivel, se pañeta y pinta con pintura amarilla de señalización. (5) 25. Tapa de tanque - pulida, retiro de oxido, se endereza y refuerza la lámina por la parte interior, se instala caucho perimetral para asegurar sello neumático y se pinta por ambas caras. (11) 26. Cerramiento – se implementa cerramiento con estructura y malla metálica alrededor de la tapa para asegurar el aislamiento, protección y seguridad del

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	100 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	acceso al tanque. Con puerta para asegurar el ingreso del personal de mantenimiento. Se pinta de blanco. (11)
	Alojamiento y batería de baños 2o piso.
	27. Muros internos – resane y pintura general. (6)
	28. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13)
	29. Sanitario – instalación de sanitario suelto. (4)
	30. Fluxómetro – revisión y reparación de 2 fluxómetros, se dejan en funcionamiento. (4)
	31. Nicho de calentadores – se pinta el interior del nicho ya que no hay calentadores. (6)
	32. Duchas – reemplazo e instalación de 2 registros. (4)
	33. Cómodas metálicas - pulida, retiro de oxido y pintura. (6)
	34. Iluminación – reemplazo de iluminaciones en mal funcionamiento. (2)
	Salones (1 y 2) y hall 2o piso.
	35. Piso – tratamiento de fisuras y dilataciones, pintura general. (5)
	36. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13)
	37. Angeo salón 2 – instalación de angeo en ventana interior para ventilación. (13)
	38. Cables de iluminación – se organizaron y pegaron los cables sueltos.(2)
	39. Hall acceso a sistemas mezanine y salón de modistería 1er piso - tratamiento de fisuras y pintura general (5)
	40. Escalera entre 1er y 2o piso frente al salón de modistería – resane y pintura de muros laterales. (6)
	41. Hall de oficinas administrativas 2o piso - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes en ventanal y puerta de oficina sicosocial. (13)
	Alojamiento bodega y batería de baños 3er piso.
	42. Cubierta teja metálica – reparación de teja metálica con silicona. (1)
	43. Cubierta plana de bodega – reparación, mantenimiento e impermeabilización de paca. (1)
	44. Cielo raso y muros – reparación, mantenimiento pintura general. (1)
	45. Cómodas metálicas - pulida, retiro de oxido y pintura. (6)
	46. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13)
	47. Bodega - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes y angeo superior. (13)
	48. Lava traperos – instalación de llave tipo jardín. (4)
	49. Puertas metálicas de sanitarios 4 und y tubo de orinal - pulida, retiro de oxido y pintura. (4)
	50. Sanitario – reemplazo e instalación de sanitario fisurado. (4)
	51. Fluxómetro – revisión y reparación de fluxómetro, se dejan en funcionamiento. (4)
	52. Enchape de pared duchas – emboquillada de enchape. (3)
	53. Sifon de piso – instalación de rejilla faltante. (4)
	Salon de los espejos 3er piso.
	54. Muros - reparación de humedad en muro y pintura general. (6)
	55. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13)
	56. Escalones internos – instalación de cinta antideslizante. (15)
	57. Puerta de acceso – reparación y pintura del dintel. (10)
	Cuarto de deportes 3er piso.
	58. Muros - reparación de humedad en muro y pintura general. (5)
	59. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13)
	Hall circulación entre acceso al salón de espejos y salón de cubículos 3er piso.
	60. Reparación de humedad en dos muros y pintura general. (5)
	61. Cielo raso en pvc – reparación y maquillaje de huecos generados en cielo raso. (1)
	Salón de cubículos 3er piso.
	62. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	101 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	63. Angeo – instalación de angeo en ventanal exterior para ventilación. (13) 64. Cielo raso en pvc – reparación y maquillaje de huecos generados en cielo raso. (1) UPI – CONSERVATORIO. 1. Baños mujeres 1er piso – se reemplazan los 4 árboles de entrada y se dejan en servicio. (4) 2. Lava traperos 1er piso – se repara la filtración de agua en el registro de paso. (4) UPI – CASTILLO. 1. Baño mixto 1er piso – se reemplazan un 1 árbol de entrada y se repara el nivel de agua de otro sanitario, se dejan en servicio los 4 sanitario. (4) 2. Lava traperos 1er piso – llave tipo jardín con filtración se retira, se instala tapón, se reestablece el servicio de agua para toda la unidad. Queda pendiente que llegue registro de paso y llave para instalarlos. (4) UPI OASIS 1. Estucada, lijada y pintura de dormitorios del área de externado con vinilo color blanco a dos manos (5) 2. Pintura de tubos en pasillo con esmalte color gris. (6) 3. Pintura de zócalo en pasillo del externado con esmalte color gris (6) 4. Pintura de columnas del área de externado en color gris (6) 5. Instalación de 11 registros de duchas y regaderas en batería de baños del externado. (4) 6. Estucada, lijada y pintura de fachada externa del externado con vinilo color mandarina en muros. (5) 7. Pintura de columnas y vigas de la fachada en color blanco. (6) 8. Instalación de espejos en batería de baños del externado. (5) 9. Instalación de 3 puertas en aluminio (cuarto de lockers, baño de discapacitados y bodega de aseo). (10) 10. Instalación adicional de espejo en batería de baño del externado. (5) 11. Impermeabilización en punto de anclaje de bodega de almacén. (1) 12. Cambio de angeo en puerta de cuarto frío. (10) 13. Revisión de corto eléctrico en toda la unidad y transformador. (2) 14. Identificación y reparación de corto eléctrico en área de peluquería. (2) 15. Revisión de cableado en área de peluquería. (2) 16. Estucada, lijada y reparación de láminas en mal estado en comedor. (5) 17. Adecuación de estructura en área intervenida del comedor. (5) 18. Pintura de muro en comedor. (6) 19. Cambio de llave en cocina. (4) 20. Revisión de fuga en cisterna de baño de hombres. (4) 21. Apoyo en reparación de tubería afectada por obra externa. (4) 22. Cambio de dos interruptores en sala de televisión. (2) 23. Cambio de interruptor en baños. (2) 24. Rotura de muro para acceso a tubería de suministro de agua para orinales. (4) 25. Instalación de nuevo registro en red de suministro de agua. (4) 26. Revisión de circuito eléctrico en lavandería. (2) 27. Reparación de canal en cuarto de cámaras y celaduría. (1) UPI SAN FRANCISCO: 1. Mantenimiento semanal y periódico del agua de la piscina, limpieza de material flotante con la nasa, cepillado de paredes, aspirado, aplicación de químicos, limpieza del prefiltro atrapa motas y recirculación del agua (7) 2. Actividad periódica preventiva: limpieza, lavado y desinfección de los tanques de la bocatoma, limpieza de las mallas que hacen de filtro y destaponamiento de los tubos que alimentan. (4) 3. Labor de mtto. periódico es la limpieza (barro y hojarasca) del canal de aguas lluvias debajo del puente de acceso a la cocina y los canales que conducen las aguas lluvias, se desmatonaron y limpiaron los que se ubican aledaños al bloque de salones. (4) 4. Actividad de mantenimiento a muros y cubiertas, el operario raspó la pintura suelta en la cubierta de acceso a la bodega y posteriormente le dio acabado con pintura de esmalte rojo. (5) 5. Se guadañó el césped de la cancha de futbol y sus alrededores, se recogió el desecho y se trasladó a sitio de acopio. (9)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	102 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	6. Se cambiaron 4 reflectores LED de 150 watts y se instaló uno nuevo reflector LED de 300 watts (2) 7. Se barrió y retiró la hojarasca del acceso vehicular y parte del parqueadero en la portería #2. (9) 8. Se retiró la maleza, musgo de las grieta del piso y se barrió la hojarasca en la cancha múltiple. (9) UPI EDEN 1. Se desarrollo labor periódica con el mtto. de las zonas verdes y duras, se recogen las hojas de palma de coco en diferentes zonas de la unidad. (9) 2. Mantenimiento y poda de los setos o cercas vivientes por el lado de la portería, al lado de la caseta de vigilantes, bajando por el lado de la cancha múltiple hacia la zona cerca a los árboles de guanábana, parte posterior del Gim y auditorio. (9) 3. Periódicamente se ejecuta el mtto. de las áreas duras como la labor de escobillar o barrer y recoger la hojarasca en la cancha múltiple, los andenes y los caminos de la unidad. (9) 4. Se barren periódicamente los corredores del pasillo amarillo, pasillo blanco frente al gim, biblioteca, salón de sistemas, cocina, comedor, baño mixto, dormitorios de los NNJA (9) 5. Se limpiaron las canales de aguas lluvias perimetrales a los andenes, el material producto de la actividad, se amontó para disponer posteriormente. (4) 6. Mtto, de zonas verdes, se escobilló y recogió las hojas en las áreas frente al pasillo amarillo, frente al comedor y baños mixtos, entorno a la gruta de la virgen y la zona frente al cuarto de herramientas. (9) 7. Se realizó guadaña de las zonas verdes entorno a la portería, a la gruta de la virgen (9) 8. Se podaron y cortaron ramas de los árboles que interfieren con las cuerdas de la luz y se retiraron las hojas de palma que cayeron sobre éstas en la zona de acceso a la Unidad. (9) 9. Se recogieron y amontonaron los troncos cortados del árbol que se cayó en la zona posterior del Gimnasio. (9) UPI CARMEN DE APICALÁ 1. Se realizó mtto. periódico a la piscina, recogida de material flotante con la nasa, cepillado de muros y piso, aspirado del lecho por sistema de gravedad, aplicó químicos, se puso a recircular el agua para la mezcla de los químicos y limpieza del agua. (7) 2. Se realizó como actividad periódica, el barrido de la hojarasca en las zonas duras de toda la unidad: cancha múltiple, salones, playa de la piscina, terraza bunker, andenes, circulaciones y caminos, se limpiaron también las canales de aguas lluvias adjuntas a los andenes. (9) 3. Se desmatonan las juntas entre los adoquines de la terraza del bunker y posteriormente se barre el desecho. (8) 4. Mantenimiento y limpieza de la trampa de grasas. (12) 5. Se cortó la singla o cercas vivas a lo largo de la vía de acceso a la Upi, las que se encuentra a los costados de la rampa de acceso, frente a la cancha múltiple. (9) 6. Se guadañó el césped de áreas verdes detrás de la caseta de vigilantes, la zona donde se parquean los buses, frente al shut de basuras y zonas frente al bunker y cocina, la parte posterior de la cocina y las zonas alrededor de la cancha múltiple y el dormitorio de los NNJA, también la vía interna del acceso 2 de la Unidad y a los lados de la singla, igualmente el área lateral de la cabaña de profesores. (9) 7. Se realizó la poda de la singla o cerca viva frente a la caseta de vigilancia y la que se ubica en la parte posterior del bunker, se cortaron y se recogieron las ramas del árbol caído en la parte posterior del dormitorio NNJA, los desechos resultantes de la actividad se recogieron y se llevaron a sitio de acopio. (9) 8. Se amontonaron los restos del árbol que se cayó frente al bunker y que cortó la entidad de Bomberos y de Riesgos del Carmen de Apicalà, se barrió la terraza del bunker. (9)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	103 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	9. Se organizó y amontonaron los troncos y ramas del árbol de mamoncillo que se cortó por que se secó frente a la cocina. (9) 10. Se rastrillaron y se recogió la hojarasca de las zonas verdes y jardines cercanos a las construcciones. (9) UPI LA FLORIDA 1. Mantenimiento de zonas verdes, se guadañó el césped detrás de la portería #2 hasta el parque de calistenia (Aprox. 430 m2), frente al cabildo (Aprox. 420 m2), frente a la tienda (Aprox. 260 m2), las zonas frente a las oficinas administrativas (Aprox. 150 m2). Frente a la portería #1 y la zona a lo largo de la cancha sintética y de basquetbol, también la zona donde están los aparatos de calistenia. (9) 2. Se podaron setos por las dos caras contra el cerramiento desde la caseta de vigilancia Hasta el portón de acceso de la portería 2 (Aprox. 30 mt.), también los setos anexos a la malla de cerramiento frente al parque de calistenia y gradas de la cancha sintética. (9) 3. Se reparó la cubierta metálica violentada por la comunidad Emberà para intentar ingresar en la bodega del Archivo Central. (1) 4. Se arregló lavamanos en la enfermería. que se encontraba goteando y tapado. (4) 5. La chapa de la oficina de psicosocial que estaba trabada se desmontó y reparó, igualmente la de la caseta de vigilancia de la portería #2. (10) 6. Se cambió vidrio roto en la oficina del encargado de la Unidad. (13) 7. Se realizó impermeabilización del tanque subterráneo. (4) 8. Se atendió emergencia por inundación del cuarto de bombas debido a que Codensa realizó trabajos en la vía y no llegaron todas las fases del fluido eléctrico dejando de funcionar la bomba eyectora, para desaguarlo se realizó zanja en la zona verde aprox. (2) 9. Debido a la emergencia de la luz y para evitar que el agua se siguiera desbordando e inundara el cuarto de bombas puesto la válvula o flotador del tanque subterráneo se dañó, se cerró el registro de paso principal. (4) UPI LA ARCADIA 1. Aprovechando que el tanque se desocupó, se desmontó tubería galvanizada de subsión en estado de oxidación de las antiguas bombas y que estaban contaminado el agua. (4) LA 63: 1. Se cambiaron luminarias dañadas oficina control interno y hall recepción y cafetería. (2) 2. Se revisó instalación hidrosanitaria, ajuste de sifón de lavamanos (4) 3. Se revisó la cubierta incluido limpieza de canales y bajantes (1) 4. Se resano y pinto muros oficina gerente recursos físicos y presupuesto (5) 5. Se pinta tapa shut de basuras (6) 6. Se continúa tomando lectura del medidor del agua para llevar el control de consumo (4) LA 61: 1. Se revisa las instalaciones hidrosanitarias (4) 2. Se destapan sanitarios baños damas (4) 3. Se realiza ajuste puerta de acceso terraza tercer piso (10) 4. Realiza limpieza de cubierta terraza área de archivo. (1) DISTRITO JOVEN: 1. Se revisa las instalaciones hidrosanitarias, se cambia acople lavamanos (4) 2. Se realiza el resane y pintura muros oficina primer piso (5) 3. Se pinta fachada para cubrir grafiti (6) 4. Se cambian luminarias dañadas primer piso. (2) 5. Se cambia cinta antideslizante escaleras (15) 6. Se cambia cerradura oficina del subdirector por daño de la existente (10) UPI SERVITA: 1. Se inicia con la impermeabilización de todas las ventanas en dormitorios y salones de clase (13) 2. Mantenimiento de todos los fluxómetros de baños del primer y segundo piso (4) 3. Se deshabilita tubería de gas en salón de vitrales (4)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	104 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	4. Instalación de tanques de agua plásticos para la impermeabilización del tanque subterráneo (4) 5. Instalación de tapas ciegas y tomacorrientes (2) 6. Se ajustan canaletas metálicas que se encontraban sueltas (2) 7. Retiro de cables sueltos en fachadas (2) 8. Se inicia con la instalación de muro en superboard para residuos peligrosos (5)

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
1. Adecuar y mantener a 22 Unidades de Protección y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la Gestión Institucional	\$1.982,7	\$1.934,5	\$184,3
Total	\$1.982,7	\$1.934,5	\$184,3

El total debe coincidir con la ejecución BOGDATA a fecha de corte

6. Restricciones y Limitaciones

A este proyecto se fueron asignados \$1.982.700.000, de los cuales a la fecha se han realizado las siguientes apropiaciones que disminuye el total de los asignados
7. Acciones por metas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	105 de 158
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Operación	Intervenciones	1 CUBIERTAS, TECHOS O CIELO RASOS	2 ELECTRICIDAD	3 ENCHAPES	4 HIDROSANITARIO	5 MUROS O MAMPOSTERÍA	6 PINTURA	7 PISCINA	8 PISOS	9 PODAS	10 PUERTAS	11 SOLDADURA	12 TRAMPAS DE GRASA	13 VENTANAS	14 EQUIPOS	15 ESCALERAS	Total Intervenciones	unidades
1	1	La 27	1. Salón de los espejos cubierta – se hace la revisión de la cubierta y se encuentra que la canal está llena de agua lluvia y este ingreso al cielo raso del salón de espejos, se explora la canal y se encuentran dos pelotas de caucho tapando las bajantes de aguas lluvias, se retiran, se desagua la canal se limpia y se soluciona con esto la filtración al interior del salón. (1) 4. Baño de profesoras 1er piso - se hace la inspección a la cubierta plana y se encuentra agua lluvia aposada por que el desagüe se encuentra obstruido. Se destapa el orificio y se evacua el agua, se hace limpieza a la placa. (1). 42. Cubierta teja metálica – reparación de teja metálica con silicona. (1) 43. Cubierta plana de bodega – reparación, mantenimiento e impermeabilización de paca. (1) 44. Cielo raso y muros – reparación, mantenimiento pintura general. (1). 61. Cielo raso	2. Patio 1 – se reemplaza timbre en la parte superior del muro exterior del cuarto de vigilancia. (2). 15. Cable cámara cctv – instalación de canaleta para cubrir el cable. (2) 16. Tomas eléctricas – instalación de 3 tapas ciegas plásticas en el área de lavaplatos. (2) 17. Extractor – desmonte de aspa, de rejilla exterior e interior, limpieza, pintura de rejillas e instalación, se deja en funcionamiento. (2). 34. Iluminación – reemplazo de iluminaciones en mal funcionamiento. (2). 38. Cables de iluminación – se organizaron y pegaron los cables sueltos.(2)	1. Batería de baños de hombres y mujeres 1er piso - se revisan los muros enchapados de baños, se reparan las fisuras del enchape y los huecos de los chazos con boquilla blanca. (3). 9. Mesón lavaplatos – se instala enchape, se emboquilla y pinta. (3). 14 enchape y sifones de piso – emboquilla da. (3). 23. Enchape de muro – instalación de piezas faltantes y emboquilla da de fisuras y huecos de chazos. (3). 52. Enchape de pared duchas – emboquilla da de enchape. (3).	7. Alojamiento 3er piso baño (fluxómetro beneficiario) - se hace la inspección y se encuentra que el fluxómetro está dañado por un golpe contundente, se desinstala y se puede reparar, se instala y se deja en funcionamiento. (4) 8. Cuarto de bombas 1er piso (emergencia – unidad sin agua) - se atiende la emergencia. Se revisa la tubería de la bomba de presión, se encuentra tubería pvc dilatada y fisurada, se procede a reemplazar la tubería y accesorios necesarios para dejar la unidad con agua potable. Se revisa el tablero, se pone en marcha la bomba y funciona normal. (4) 11. Cuarto de bombas 1er piso (emergencia – unidad sin agua en la mañana) - se atiende la emergencia. Se revisa la tubería de la bomba de presión, se encuentra tubería PVC dilatada y fisurada, se procede a reemplazar la	10. Alojamiento 3er piso muro y cielo raso - se empiezan a raspar los muros del alojamiento que estaban sopladados para estucarlos y repararlos. (5). 7. Baño de profesoras 1er piso - se repara cielo raso en drywall, se masilla y se pinta. (5). 8. Portón queda al exterior del patio 1 se instala superboard y se pinta. (5) 12. Oficina y abarrotos – reparación muro con humedad, resane y pintura general de cielo raso y muros. (5). 22. Lavaderos – corte e instalación de tapas en superboard para la parte inferior, aplicación de silicona perimetral y pintura general de protección. (5). 24. Tapa de acceso – implementación de poyo en mampostería para subir el nivel, se	4. Fachada exterior – se verifica el buen funcionamiento del portón principal, se endereza varilla de anclaje, se arreglan argollas donde va el candado y se solicita cambio de la chapa. (10). 1. Cuarto de vigilancia 1er piso – puerta de acceso. Se reemplaza vidrio roto por superboard, se instala y de pinta. (10). 3. Portón principal – reemplazo e instalación de chapa, entrega de candado para pasador. (10). 19. Puerta de acceso – instalación y soldadura de dos bisagras y detallado con pintura anticorrosiva. (10). 57. Puerta de acceso – reparación y pintura del dintel. (10)				25. Tapa de tanque – pulida, retiro de óxido, se endereza y refuerza la lámina por la parte interior, se instala caucho perimetral para asegurar sello neumático y se pinta por ambas caras. (11). 26. Cerramiento – se implementa cerramiento con estructura y malla metálica alrededor de la tapa para asegurar el aislamiento, protección y seguridad del acceso al tanque. Con puerta para asegurar el ingreso del personal de mantenimiento. Se pinta de blanco. (11).	5. Cocina 1er piso - se recolecta grasa y desechos de las trampas, se realiza sondeo en las tuberías con 15 mts de tubería, se destapan y se dejan en buen funcionamiento y limpias. (12)	3. Enfermería 1er piso (vidrio roto por beneficiario) - se limpia la estructura a donde se instalará el vidrio, se coloca y se deja sin ningún inconveniente. (13) 6. Alojamiento 3er piso - se realiza la toma de medidas de los vidrios faltantes, se procede a hacer el corte de la lámina de vidrio, la limpieza de la ventanearía y se procede a la instalación de los vidrios. (13). 21. Vidrios – limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13) 28. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13). 36. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13). 37. Angeo salón 2 – instalación de angeo en ventana interior para ventilación. (13). 41. Hall de oficinas administrativas 2o piso - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes en ventanal y puerta de oficina sicosocial. (13). 46. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13) 47. Bodega - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes y angeo superior. (13). 55. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13). 59. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13). 62. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de	2. Lavandería 1er piso - desmonte, limpieza e instalación de extractor . (14)	56. Escalones internos – instalación de cinta antideslizante. (15)	4	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				CÓDIGO	E-DES-FT-010
					VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				PÁGINA	108 de 158
					VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	2	LA 15		1. Cultura ciudadana 1er piso – se retiran los 2 reflectores descompuestos y se instalan 2 nuevos de 1500 wats. (2) 2. Oficina psicosocial 3er piso – se retira luminaria de 24 w descompuesta y se instala luminaria reubicada de otra espacio. (2) 3. Cuarto de vigilancia 1er piso - se revisa corto en roseta, se aíslan cables, se arregla y se deja en funcionamiento. (2)														1	1	
1	3	SANTA LUCIA			7. Se enchaparon 2 m2 de piso (3)	1. Se realizó inspección de la tubería galvanizada rota, se realizó regata de 60 cm para encontrar el daño de la tubería, se desmontaron 1 1/2 de enchape suelto en el contorno del tanque subterráneo (4) 2. Se realiza limpieza al desagüe y se instala rejilla metálica en desagüe entrada cocina con cemento blanco (4) 3. Se hizo regata en el piso para buscar tubo roto fuera del tanque 60 cm (4) 4. Se realizó plomería se instaló llave jardín y dos registros nuevos en tanque subterráneo (4) 5. Se instalaron 1/2 de tubería	1. Se soldó marco de la tapa del tanque y se fundió tapa nueva en concreto 1 m2 (5)	6. Se pintó 1m 2 del contorno de muro y tapa con tráfico pesado blanco en la entrada del tanque (6)											1	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				CÓDIGO	E-DES-FT-010
					VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				PÁGINA	109 de 158
					VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

						nueva en tanque (4)													
1	4	LA 32																0	0
1	5	BOSA																0	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	110 de 158
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

1	6	OASIS	1. instalación n de estructura techo duchas (1) 17. Instalación de perfiles de soporte para cielo raso. (1) 28. Instalación de Superboard en área de duchas del WC de mujeres. (1) 35. Terminación de estructura de cielo raso. (1) 35. Terminación de estructura de cielo raso. (1) 36. Instalación de cielo raso en PVC en baños de hombres y mujeres. (1) 21. Instalación de estructura para cielo raso en PVC.(1) 12. Instalación de estructura para duchas en WC de mujeres con perfil 8x4. (1) 49. Inspección de cubierta. (1) 50. Sellado de filtraciones de agua con Sikaflex. (1) 51. Aseguramiento de flanches y resane con mortero. (1) 52. Resane de puntos de anclaje y verificación de trabajo seguro en alturas. (1) 1. Impermeabilización en punto de anclaje de bodega de almacén. (1) 2. Reparación de canal en cuarto de cámaras y celaduría. (1)	1. Instalación de tubería puntos eléctricos (2) 29. Finalización de instalaciones eléctricas y cableadas. (2) 30. Pruebas eléctricas de los cuatro circuitos. (2) 22. Instalación de puntos eléctricos en techos. (2) 4. Instalación de tubería EMT. (2) 32. Instalación de interruptores y tomacorrientes. (2) 34. Instalación de tomas GFCI en puntos de lavamanos para secadores. (2) 47. Instalación de lámparas y finalización de su montaje. (2) 1. Revisión de corto eléctrico en toda la unidad y transformador. (2) 2. Identificación de corto eléctrico en área de peluquería. (2) 3. Revisión de cableado en área de peluquería. (2) 4. Cambio de dos interruptores en sala de televisión. (2) 5. Cambio de interruptor en baños. (2) 6. Revisión de circuito eléctrico en lavandería. (2)	1. Enchape de columnas (3) 2. Enchape e instalación de piezas (3) 3. Instalación de enchape en bodega (3) 4. Instalación de enchape de pisos (3) 5. Instalación de enchape paredes remates (3) 13. Enchape en WC de discapacitados. (3) 14. Enchape de poceta en baño de mujeres. (3) 15. Enchape de muros y realización de remates. (3) 7. Enchape de pisos y muros en tramos faltantes. (3) 18. Emboquilla do de pisos y paredes. (3) 31. Terminación de enchape en poceta de baño de hombres, lavamanos y baño de mujeres. (3) 43. Continuación del emboquillado de piso en baños de hombres y mujeres. (3)	27. Puntos hidráulicos de lavamanos 8 unidades (4) 28. Puntos hidráulicos taponados 8 unidades (4) 3. Instalación de puntos hidráulicos para lavamanos en baño de discapacitados. (4) 6. Instalación de puntos hidráulicos en baños para personas con discapacidad. (4) 11. Instalación de puntos hidráulicos para WC en baños de hombres y mujeres. (4) 20. Instalación de rejillas de sifones con trompo y pulidora. (4) 39. Instalación de sanitarios. (4) 40. Instalación de llaves tipo push de pared en lavamanos.(4) 18. Instalación de 11 registros de duchas y regaderas en batería de baños del externado. (4) 2. Cambio de llave en cocina. (4) 3. Revisión de fuga en cisterna de baño de hombres. (4) 4. Apoyo en reparación de tubería afectada por obra externa. (4) 5. Rotura de muro para acceso a tubería	1. Demolición de pañete aplicación de pegador a muro (5) 2. Última mano de estuco muro de entrada (5) 3. Resane de muro en entrada a lavandería (5) 4. Enchape de muros (5) 5. Estuco de muro exterior baño (5) 6. Se inicia estructura para muros en baños (5) 7. Pañete de muros donde se ubican orinales (5) 8. Instalación de estructura para Dry Wall (5) 9. Instalación de láminas de eterboard (5) 10. Instalación de soportes para sanitarios de baños discapacitados y barandas con madera (5) 37. Instalación de guarda escoba en hall principal. (5) 38. Lijado de muros. (5) 2. Construcción de estructura de muros de lockers en baño de discapacitados s y muros divisorios. (5) 5. Instalación de láminas de	45. Aplicación de tercera mano de acabado en parte inferior de muros. (6) 46. Lijado y pintura de parte exterior y cuarto de lockers. (6) 48. Pintura de puertas de dormitorio, oficina, lavandería , puerta principal y baño. (6) 1. Pintura de tubos en pasillo con esmalte color gris. (6) 2. Pintura de zócalo en pasillo del externado con esmalte color gris (6) 3. Pintura de columnas del área de externado en color gris (6) 4. Pintura de columnas y vigas de la fachada en color blanco. (6) 5. Pintura de muro en comedor. (6)	1. Demolición de piso isla de duchas (8) Terminación de piso en general 22 m2 (8) 2. Replanteo para instalación de pisos (8) 1. Enchape de piezas faltantes de pisos. (8)	24. Construcción de estructura para marco de puerta de acceso al baño. (10) 27. Instalación de estructura de puerta principal. (10) 1. Instalación de 3 puertas en aluminio (cuarto de lockers, baño de discapacitados y bodega de aseo). (10) Cambio de ango en puerta de cuarto frío. (10)	1. Estructura de las duchas (11) 2. Fabricación de estructura muros de lockers (11) 3. Fabricación estructura lavamanos (11) 25. Instalación de tapas y marcos de cajas de inspección. (11) 41. Construcción de caperuzas para extractores en la parte externa. (11) 42. Reparación de tapas de cajas de inspección. (11)	2. Se taparon ventanas con Dry Wall (13) 10. Construcción del armazón de ventana en área de lockers. (13)	8	1
---	---	-------	---	--	---	---	--	---	--	---	--	--	---	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	113 de 158
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	7	BELEN																0	0			
1	8	CARMEN DE APICALA							1. Mto. General de la piscina (7) 1. Se realizó mtto. periódico a la piscina, recogida de material flotante con la nasa, cepillado de muros y piso, aspirado del lecho por sistema de gravedad , aplicó químicos, se puso a recircular el agua para la mezcla de los químicos y limpieza del agua. (7)	3. Se desmatonan las juntas entre los adoquines de la terraza del bunker y posteriormente se barre el desecho. (8)	múltiple, andenes y circulaciones (9) 3. Desatinado y limpieza de canales de aguas lluvias perimetrales a las circulaciones (9) 4. Poda con machete por las tres caras de la singla o cerca viva a lo largo de la vía de acceso (9) 5. Guadañado del césped de las zonas verdes (9) 6. Desyerbado con guadaña de las juntas entre los adoquines (9) 1. Se realizó como actividad periódica, el barrido de la hojarasca en las zonas duras de toda la unidad: cancha múltiple, salones, playa de la piscina,						7. Limpieza de la trampa de grasa externa ubicada detrás de la cocina (12) 4. Mantenimiento y limpieza de la trampa de grasas. (12)				1	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	120 de 158
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

1	10	LA FLORIDA	3. Se reparó la cubierta metálica violentada por la comunidad Emberà para intentar ingresar en la bodega del Archivo Central. (1)	8. Se atendió emergencia por inundación del cuarto de bombas debido a que Codensa realizó trabajos en la vía y no llegaron todas las fases del fluido eléctrico dejando de funcionar la bomba eyectora, para desaguarlo se realizó zanja en la zona verde aprox. (2)		4. Se arregló lavamanos en la enfermería, que se encontraba goteando y tapado. (4). 7. Se realizó impermeabilización del tanque subterráneo. (4) 9. Debido a la emergencia de la luz y para evitar que el agua se siguiera desbordando e inundara el cuarto de bombas puesto la válvula o flotador del tanque subterráneo se dañó, se cerró el registro de paso principal. (4)					1. Poda por las tres caras con machete de los setos (9) 2. Poda de setos por las tres caras (9) 1. Mantenimiento de zonas verdes, se guadañó el césped detrás de la portería #2 hasta el parque de calistenia (Aprox. 430 m2), frente al cabildo (Aprox. 420 m2), frente a la tienda (Aprox. 260 m2), las zonas frente a las oficinas administrativas (Aprox. 150 m2). Frente a la portería #1 y la zona a lo largo de la cancha sintética y de basquetbol, también la zona donde están los aparatos de calistenia. (9) 2. Se podaron setos por las dos caras contra el cerramiento desde la caseta de vigilancia Hasta el portón de acceso de la portería 2 (Aprox. 30 mt.), también los setos anexos	5. La chapa de la oficina de psicosocial que estaba trabada se desmontó y reparó, igualmente la de la caseta de vigilancia de la portería #2. (10)				1. Cambio de vidrio (13) 6. Se cambió vidrio roto en la oficina del encargado de la Unidad. (13)			1	1
---	----	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	---	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			CÓDIGO	E-DES-FT-010
				VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			PÁGINA	121 de 158
				VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

										a la malla de cerramiento frente al parque de calistenia y gradas de la cancha sintética. (9)								
1	1 1	SAN FRANCISCO				3. Limpieza y destaponamiento de la alcantarilla (4) 5. Limpieza de los tanques y mallas de la bocatoma de agua (4)			1. Mtto. General de la piscina (7)		1. Limpieza de canal bajo la rampa de acceso a la cocina (9) 2. Guadado de césped en las zonas verdes (9)			1. Limpieza de las trampas de grasa (12)			0	1
1	1 2	CASTILLO	1. Limpieza de canales de la cubierta del cuarto piso. Reemplazo de chapa de uno de los salones (1)			2. Se revisa la filtración de tanque de agua potable, es necesario el reemplazo del tanque y su instalación hidráulica. (4) 1. Baño mixto 1er piso – se reemplazan un 1 árbol de entrada y se repara el nivel de agua de otro sanitario, se dejan en servicio los 4 sanitario. (4) 2. Lava traperos 1er piso – llave tipo jardín con filtración se retira, se instala tapón, se reestablece el servicio de agua para toda la unidad. Queda pendiente que llegue registro de paso y llave para instalarlos. (4)											1	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						CÓDIGO	E-DES-FT-010
							VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						PÁGINA	122 de 158
							VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

1	13	PERDOMO															0	0
1	14	CONSERVATORIO	1. Revisión cielo raso del cuarto piso para verificar que la estructura no estuviera dañada (1)			1. Baños mujeres 1er piso – se reemplazan los 4 árboles de entrada y se dejan en servicio. (4) 2. Lava traperos 1er piso – se repara la filtración de agua en el registro de paso. (4)											0	1
1	15	LUNAPARK															0	0
	16	VEGA															0	0
1	17	ARCADIA				1. Aprovechando que el tanque se desocupó, se desmontó tubería galvanizada de subsión en estado de oxidación de las antiguas bombas y que estaban contaminado el agua. (4)											0	1
1	18	SERVITA	1. Cambio de tejas en cubierta (1)	5. Instalación de tapas ciegas y tomacorrientes (2) 6. Se ajustan canaletas metálicas que se encontraban sueltas (2) 7. Retiro de cables sueltos en fachadas (2)		1. Destaponamiento de los sanitarios de primer y segundo piso. (4) 2. Instalación de tanque de agua plástico para la impermeabilización del tanque subterráneo (4) 2. Mantenimiento de todos los fluxómetros de baños del	5. Instalación de tablero en salón de juegos (5) 6. Instalación de tubo para cortinas en dormitorios (5) 2. Instalación de soporte de televisor (5) 8. Se inicia con la instalación de muro en superboard para residuos peligrosos (5)								1. Se inicia con la impermeabilización de todas las ventanas en dormitorios y salones de clase (13)		0	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					CÓDIGO	E-DES-FT-010
						VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					PÁGINA	123 de 158
						VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

						primer y segundo piso (4) 3. Se deshabilita tubería de gas en salón de vitrales (4) 4. Instalación de tanques de agua plásticos para la impermeabilización del tanque subterráneo (4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			CÓDIGO	E-DES-FT-010
				VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			PÁGINA	124 de 158
				VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

						de consumo (4)												
1	24	Distrito Joven	3. Se revisa la cubierta general incluida la limpieza de canales. (1)	Mantenimiento de luminarias (2)2. Se cambian luminarias dañadas primer piso. (2)		1. Se revisa las instalaciones hidrosanitaria, se cambia acople lavamanos (4) 1. Se revisa las instalaciones hidrosanitarias, se cambia acople lavamanos (4)					4. Se ajusta cerradura oficina y archivador (10) 6. Se cambia cerradura oficina del subdirector por daño de la existente (10)					5. Se cambia cinta antideslizante escaleras (15)	0	1
22																	18	16

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	124 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

7972 “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C”

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

02 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	35 Bogotá Ciudad Inteligente
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa del Plan Desarrollo Distrital o Municipal	35 Bogotá Ciudad Inteligente

2. Antecedentes y Justificación

El proyecto de inversión antecedente de este proyecto de inversión es el 7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá D.C”.

3. Objetivo

Mejorar el equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON.

Objetivos Específicos

El Objetivo específico es:

1. Brindar equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON

4. Descripción

Para custodiar, preservar y emitir la información de los NNAJ que aceptan el Modelo pedagógico del IDIPRON, así como de la información administrativa, el Instituto hace uso de la infraestructura de tecnologías de comunicación e información, las cuales permiten presentar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, así como riesgo de habitabilidad de calle, condición de fragilidad social y dinámicas de calle, basado en los datos administrativos y financieros que posibilitan con oportunidad la rendición de cuentas tanto a las entidades de control y vigilancia como a la ciudadanía en general.

Por lo anterior, es necesario invertir en el mejoramiento del equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información del IDIPRON.

5. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)	Reservas /6 (2) / (4)	Porcentaje giros /7 (3) / (2)
2024	\$ 3.485	\$ 3.468	99.5%	\$3.427.6	99%	\$34.5	0.99%
2025	\$ 3.507	\$ 3.478.8	99.19%	\$ 3.034.2	87.22%	\$ 444.611	12.78%
2026	\$ 4.959	\$ 1.040,0	21%	\$ 114.1	10,97%		
2027							

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	125 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Año5							
------	--	--	--	--	--	--	--

Nota: El valor no ejecutado para la vigencia 2024 corresponde al pasivo por valor de \$ 34.510.000 y en la vigencia 2025 corresponde a saldos de CDPs cuyos CRPs fueron por menor valor y cuyas adjudicaciones se realizaron finalizando el mes de diciembre.

- Convenciones:
- 1/ Apropriación Vigente
 - 2/ Compromisos
 - 3/ Ejecución a (fecha)
 - 4/ Recursos girados
 - 5/ Porcentaje de giros
 - 6/ Reservas
 - 7/ Porcentaje de reservas

6. Logros y Metas

En este aparte se debe indicar la ejecución de las metas producto y proyecto.

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA

META PRODUCTO	Indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4104034	Centros de atención de habitantes de la calle dotados	
Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.	22	0.2097

CATEGORÍA	OBJETOS CONTRACTUALES	PORCENTAJE (%) ESTIMADO	PROCENTAJE EJECUTADO PERIODO REPORTADO
Servicios	PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE OEL Y EL AFINAMIENTO, MIGRACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS ORACLE DEL IDIPRON.	0,0129	0
Servicios	PRESTAR EL SERVICIO DE ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACION, SOPORTE Y DESARROLLO PARA LOS MODULOS DE LA SOLUCION SYSMAN SOFTWARE, IMPLEMENTADOS EN EL IDIPRON	0,0282	0
Servicios	CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL LICENCIAMIENTO ORACLE DEL IDIPRON.	0,0147	0
Servicios	PERSONAL CPS	0,2015	0,2015
Servicios	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON TECNOLOGÍA SDWAN Y TELEFONIA IP PARA LAS SEDES DEL IDIPRON.	0,3233	0
Servicios	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN NUBE PUBLICA PARA EL IDIPRON.	0,0917	0
Servicios	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO No. 2025-1724, CELEBRADO CON LA EMPRESA UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., EL CUAL TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON TECNOLOGIA SDWAN Y TELEFONIA IP PARA LAS SEDES DEL IDIPRON.	0,0085	0
Servicios	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN Y SERVICIO DE SOPORTE PARA EL LICENCIAMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO DEL IDIPRON.	0,0054	0
Servicios	ADQUIRIR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL	0,0403	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	126 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES DEL IDIPRON.		
Servicios	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN A LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS DE SOPORTE PARA LOS PRODUCTOS MICROSOFT UTILIZADOS POR EL IDIPRON	0,2043	0
Servicios	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO PARA RESPALDO DE MÁQUINAS FÍSICAS Y VIRTUALES (VEEAM BACKUP) DEL IDIPRON.	0,0082	0,0082
Servicios	PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB DEL IDIPRON	0,0060	0
Servicios	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE ENTREGA Y RECIBO DE MEDIOS MAGNÉTICOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROPIEDAD DEL IDIPRON.	0,0044	0
Servicios	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, UPS, Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL IDIPRON.	0,0504	0
		1	0.2097
		FALTA POR EJECUTAR	0.7903

Metas Plan de Desarrollo Distrital

No.	Meta PDD	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
394	OE-05; PR-35;394-Reducir a 43% la obsolescencia Tecnológica del Sector Integración Social la cual incluye la actualización de los sistemas de información y equipamiento tecnológico	-1%	0.49%

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.	-1%	0.2097%

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas	
1. Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional	Se deben relacionar acciones por UPI	Ejecución Meta Producto
SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	Contratación Recurso Humano Oficina de TICs Adquisición de la suscripción y soporte del licenciamiento para respaldo de máquinas físicas y virtuales (VEEAM BACKUP) del IDIPRON. Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	Contratación Recurso Humano Oficina de TICs Adquisición de la suscripción y soporte del licenciamiento para respaldo de máquinas físicas y virtuales (VEEAM BACKUP) del IDIPRON.
SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 61	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	127 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas	
SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
SEDE ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
UPI PERDOMO	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
UPI LA FLORIDA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
UPI BOSA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
UPI LA 32	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
UPI SANTA LUCIA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
UPI LA 27	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
UPI SERVITA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
UPI OASIS	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
UPI LUNA PARK	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
ECONOMATO SAN BLAS	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
BODEGA LA FAVORITA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
UPI EDÉN	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
SAN FRANCISCO	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
EL CASTILLO	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
LA VICTORIA. UPZ 50 LA GLORIA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	
CASA BELÉN	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.	

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
1. Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones	\$ 4.959	\$ 1.040,0	\$ 114.1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	128 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional			
Total	\$ 4.959	\$ 1.040,0	\$ 114.1

El total debe coincidir con la ejecución BOGDATA a fecha de corte

7. Restricciones y Limitaciones

Esta sección sirve como un mecanismo de autoevaluación de la gestión del proyecto, donde se especifican aspectos sobre este que pueden mejorarse y los riesgos que entraña su ejecución

- Propios: Retrasos en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones por los tiempos que ha tomado la estructuración de los procesos, por lo que fue necesario solicitar modificaciones al PAA.
- Ajenos/Exógenos: Variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM – Peso por dólar).
- Presupuestales: Ha sido necesario adicionar los recursos inicialmente estimados para la contratación de las iniciativas teniendo en cuenta las cotizaciones recibidas durante el proceso de estudio de mercado con el fin de determinar el presupuesto oficial.

7973 “Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

01 contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	33.Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal	33.Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	129 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

2. Antecedentes y Justificación

El proyecto de inversión 7973 antecedente de este proyecto de inversión es el 7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá D.C”.

3. Objetivo general

Soportar adecuadamente la gestión administrativa y operativa del IDIPRON en las UPIS y sedes administrativas para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas

Objetivos Específicos

Brindar de Servicios de apoyo, operativo, de seguridad y demás para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas.

4. Descripción

El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso servicios de apoyo administrativo, de seguridad, transporte entre otros aportantes de las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social; es por ellos que es indispensable dotar con estos servicios administrativos y operativos a todas las UPIS dependencias y sedes administrativas del Instituto.

5. Esquema de Financiación

Recursos asignados al
Proyecto (Millones de
pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/ 4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	8.560	5.640	65.8 %	1.728	20.19 %
2025	21.808,5	21.781,3	99.88	20.344,9	93.29%
2026	23.120,4	18.679,0	80.8%	2.255,3	12,1%
2027	26.348	0	0	0	0
Año5	0	0	0	0	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Infancia y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	130 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

6. Logros y Metas

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4104034	Centros de atención de habitantes de la calle dotados	100%

Metas Plan de desarrollo Distrital

No.	Meta PDD	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
372	OE-05; PR-33;372-Implementar el 100% de los servicios de soporte misional a la operación del sector Integración Social	100%	100%

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON.	100%	100%

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
----------------------------	------------------------

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	131 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

1. Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON	I. DIRECCIÓN GENERAL Para el periodo comprendido de 01 de enero al 31 de marzo 2026 se continua con la ejecución con un total de once (11) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales con un valor total pagado de \$ 94.460.594 con PAC ABRIL correspondiente a los servicios del mes de marzo 2026, con el propósito de apoyar en la dirección general al proyecto de inversión 7973 apoyando actividades relacionadas de la dirección general, en los temas de articulación intersectorial, Políticas Públicas, Participación y Gobierno para el desarrollo integral de los NNAJ, procesos contractuales y en las acciones necesarias que permitan la articulación de los asuntos requeridos por las entidades de control político, así también como el apoyo a la gestión institucional de los asuntos misionales, de las actividades propias de la dirección general del IDIPRON contribuyendo a implementar al 100 % las metas en los servicios administrativos y operativos que apuntan a la misionalidad del IDIPRON.
	II. SECRETARÍA GENERAL En el mes de marzo se ejecutó un valor total acumulado de ciento trece millones quinientos veinte seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos (\$113.526.544) correspondiente a los 11 contratos de prestación de servicios suscritos en la vigencia 2026 a corte del mes de marzo, con los cuales se realizaron las siguientes actividades: - Seguimiento a los planes de mejoramiento, planes de acción, planes operativos, riesgos de corrupción y riesgos de gestión e indicadores estratégicos e indicadores de gestión de los 9 procesos de la secretaría general. - Seguimiento y apoyo a la actualización documental de los procesos que conforman la secretaría general. - Formulación de acciones de planes de mejoramiento correspondientes al informe de Ley de transparencia y al informe de publicación de la información en SECOP II. -Consolidación de la información correspondiente al plan de austeridad en el gasto público. -Elaboración y seguimiento de estrategias para la atención a la ciudadanía, ajustes en los canales de atención que el IDIPRON tiene disponibles para la ciudadanía y gestiones necesarias para cualificaciones en atención a la

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	132 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	ciudadanía. - Participación en ferias de la oferta pública distrital - Seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7973 y el presupuesto de funcionamiento. - Análisis de diferentes escenarios para la proyección del presupuesto requerido para la financiación de los contratos de prestación de servicio del proyecto de inversión 7973 para la vigencia 2026 - Elaboración de reportes para la Dirección General con la ejecución del presupuesto del proyecto de inversión, avances en materia de contratación de prestación de servicios y bienes y servicios de las gerencias y oficinas que son financiadas por el proyecto y el presupuesto de funcionamiento. -Elaboración y consolidación del reporte de metas del proyecto de inversión. -Seguimiento y control al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones del proyecto de inversión 7973 -Seguimiento y control a las reservas presupuestales y pasivos exigibles del proyecto de inversión y el presupuesto de funcionamiento. -Revisión y aprobación de los documentos precontractuales (idoneidades, Solicitudes de CDP, Solicitudes de Inexistencia, Estudios previos) requeridos para la contratación del personal de las diferentes gerencias y oficinas, financiadas por el proyecto de inversión 7973. -Seguimiento a la ejecución contractual y el cargue de los documentos de ejecución de los contratos de prestación de servicio a cargo de la secretaría general en la plataforma SECOP2. -Revisión y seguimiento a los diferentes actos administrativos requeridos por las diferentes gerencias y oficinas que sean competencia de la secretaría general. -Revisión y verificación de las modificaciones contractuales de los procesos por los cuales fuera responsable el secretario general y/o en calidad de gerente del proyecto de inversión 7973. -Elaboración, justificación y acciones necesarias para tramitar los traslados presupuestales requeridos en el proyecto de inversión y/o funcionamiento según las necesidades de las diferentes gerencias u oficinas. -Revisión de cuentas de cobro de bienes y servicios que son financiados por el proyecto de inversión 7973 con presupuesto de reserva y vigencia, para el respectivo visado de PAC y tramite de pago. -Asignación de números SAF para la expedición de los Certificados de
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	133 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Disponibilidad Presupuestal (CDP) para los diferentes procesos de contratación de bienes y servicios y prestación de servicios. -Envío de las solicitudes de CDP firmadas a la gerencia financiera para la expedición de los CDP para los diferentes procesos de contratación -Respuesta a requerimientos de las diferentes entidades de control externo e interno. -Elaboración de documentos precontractuales para la contratación de personal requerido mediante prestación de servicios, tales como idoneidades, solicitudes de inexistencia, solicitudes de CDP, matrices de riesgo y estudios previos - Elaboración y seguimiento a las liberaciones presupuestales -Elaboración revisión y tramite de las adiciones y prorrogas del personal autorizado de la secretaria general y las diferentes gerencias que dependen del proyecto de inversión 7973. III. GERENCIA ADMINISTRATIVA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO – MARZO DEL 2026: ACUMULADO -PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Durante el periodo comprendido entre enero y marzo del 2026, se han suscrito 30 Contratos de Prestación de Servicios (CPS) por un valor total de \$810,254,612 de lo cual a corte del mes de marzo se ha pagado un valor de \$113.273.199. Todos los contratos cuentan con respaldo presupuestal del Proyecto de Inversión No. 7973, sin novedades operativas ni administrativas reportadas. La ejecución del PAC y los giros se ha desarrollado con normalidad, evidenciando un avance sostenido en la ejecución contractual y el cumplimiento de los compromisos institucionales. -BIENES Y SERVICIOS: PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: • MENSAJERÍA (472): Durante el mes de septiembre se dio inicio al Contrato de Prestación de Servicios Postales Nacionales No. 1994-2025, cuyo período de ejecución fue establecido del 16 de septiembre de 2025 al 30 de enero de 2026. No obstante, los servicios fueron efectivamente prestados hasta el 22 de enero de 2026. A la fecha, no se ha realizado ningún pago. Se tiene proyectado efectuar el pago total correspondiente a la ejecución contractual durante el mes de marzo de 2026; para lo cual el 9 de marzo se llevó a cabo reunión con el
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	134 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	profesional del área comercial de 4-72, la supervisión y la Gerencia de contratación; se solicitó a 472 revisar los valores facturados en 2025 y como ya no se pueden pagar facturas vencidas, se indicó unificar todo en un solo pago, aun no se ha dado respuesta por parte de 4-72, quedando pendiente el proceso para pago. • MENSAJERÍA (472): El 30 de enero de 2026 se suscribió el Contrato de Servicios Postales Nacionales No. 2026-0923. Asimismo, se remitió para revisión el acta de inicio, en la cual se estableció como fecha de inicio el 2 de febrero de 2026 y como fecha de finalización el 2 de noviembre de 2026. Desde el 2 de febrero hasta el 29 de marzo no se prestó ningún servicio de motorizado y mensajería certificada. Tan solo el 30 de marzo 4-72 envió el motorizado, por lo cual se entiende que a partir de esa fecha se inició la prestación del servicio y se debe revisar con la Gerencia de Contratación, realizar una prórroga sólo en tiempo al contrato. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) DEL IDIPRON: El 25 de noviembre de 2025 se suscribió el contrato con el Consorcio D&S 2025 No. 2025-2488. Se estableció como fecha de inicio el 2 de enero de 2026 y como fecha de finalización el 1 de mayo de 2026. Los pagos se encuentran definidos conforme al cronograma contractual y al porcentaje de ejecución establecido en el requerimiento técnico. El primer pago se tenía proyectado para el mes de marzo de 2026; sin embargo, por cambio del profesional encargado del proceso de gestión documental en este mes y debido al desconocimiento de la fecha establecida por contabilidad y los requisitos para la radicación de la factura en Secop II, esta fue rechazada por no cumplir, quedando el pago pendiente para el mes de abril de 2026. PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: • VIGILANCIA (Contrato 2025-0999 CORREAGRO) PROYECTO 7973 • Servicio de Vigilancia: \$8.624.940.423 • Costos de Bolsa: \$51.368.757 • Comisión de Bolsa: \$10.417.784 SUBTOTAL: \$8.686.726.964 PROYECTO 7967 • Servicio de Vigilancia: \$598.251.762
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	135 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	- Costos de Bolsa: \$3.563.091 - Comisión de Bolsa: \$722.608 SUBTOTAL: \$602.537.461 TOTAL, PROYECTO 7973 Y 7967: \$9.289.264.425 De igual manera, es importante aclarar que se han legalizado los pagos correspondientes al servicio de vigilancia hasta desde 28 marzo 2025 hasta el 20 de febrero 2026 de la siguiente manera: Proyecto 7973: Se han legalizado facturas por valor de \$8.671.197.466 Proyecto 7967: Se han legalizado facturas por valor de \$562.982.542 Total, Legalizado (marzo a noviembre): \$9.234.180.008 Lo que deja un saldo a favor de \$55.084.417 Con lo anterior el contrato de vigilancia llega a una ejecución del 99.41% También es importante mencionar, que desde el lunes 03/11/2025 inició el proceso de formulación del nuevo contrato de vigilancia 2026 por licitación a cargo del profesional del compañero Fabián Ricardo Quirife. - VIGILANCIA (Contrato 2026-0927 UNION TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL 2026) Inicio el nuevo contrato por citación publica a partir del 20 de febrero hasta el 31 de diciembre distribuido por dos fuentes de recursos 7973 de \$11.293.482.579 y un valor funcionamiento \$77.746.000 quedando el contrato en un valor total de \$11.371.228.579. De igual manera, es importante aclarar que se han pagado los pagos correspondientes al servicio de vigilancia hasta desde 21 febrero 2026 hasta el 28 de febrero 2026 de la siguiente manera: Proyecto 7973: total pagado en facturas por valor de \$342.295.227 Funcionamiento: Total pagado en facturas por valor de \$8.868795 Total, Pagado (del 21 al 28 de febrero): \$351.164.022 Con lo anterior el contrato de vigilancia llega a una ejecución del 3.09% - FOTOCOPIADO: Contrato 1786-2025 Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, no se efectuaron pagos con cargo al contrato, manteniéndose el saldo pendiente por ejecutar en \$41.500. 469.No obstante, durante el mes de marzo se adelantó la gestión de trámite de pagos correspondientes a la facturación de diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026. Dichas cuentas fueron radicadas para pago; sin embargo, fueron objeto de devolución debido a observaciones presentadas en el proceso de revisión,
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	136 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	las cuales se encuentran en proceso de subsanación. Es importante señalar que la radicación extemporánea de la facturación por parte del proveedor incidió en los tiempos del trámite, lo cual generó retrasos en la gestión de los pagos. Actualmente, se han solicitado al proveedor las respectivas correcciones, y se proyecta que los pagos correspondientes sean gestionados y ejecutados durante el mes de abril de 2026. Se continúa con el seguimiento a la ejecución financiera y contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo establecido. ASEO LOCATIVO Orden de Compra 150044 Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, se registraron avances en la ejecución financiera de la orden de compra. En el mes de marzo se gestionaron y efectuaron los siguientes pagos: •Pago No. 9 por valor de \$33.815.406, correspondiente al servicio denominado “Otros servicios de la administración pública N.C.P.”, el cual fue cubierto con cargo al saldo de reserva. •Pago No. 10 por valor de \$11.963.987, correspondiente al mismo servicio, igualmente financiado con recursos de reserva. •Pago No. 11 por valor de \$21.851.419, correspondiente al servicio ahora denominado “Servicios administrativos combinados de oficina”, financiado con cargo a la adición presupuestal aprobada por valor de \$37.700.000 es decir del presupuesto de vigencia 2026. Lo anterior evidencia la reactivación en la ejecución de los recursos, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de aseo locativo. Se continúa con el seguimiento a la ejecución financiera y contractual, con el fin de asegurar el adecuado uso de los recursos y el cumplimiento del objeto contractual dentro de los plazos establecidos. • GAS PROPANO Contrato 0823-2024 Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, se realizaron dos pagos con cargo al contrato, por valor de \$9.357.480,00 y \$17.314.911,00, dejando un saldo pendiente por ejecutar de \$44.374.367,00. Se suscribió una prórroga por el término de dos (2) meses, comprendida
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	137 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	desde el 4 de marzo de 2026 hasta el 3 de mayo de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro de gas propano en los comedores de la entidad y asegurar la correcta prestación del servicio hasta la finalización del contrato. Se recomienda continuar con el seguimiento a la ejecución financiera y contractual, asegurando el pago oportuno del saldo restante y el cumplimiento del objeto dentro del plazo prorrogado. • COMBUSTIBLE. Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, se tiene lo siguiente: • Orden de Compra: 142589 • Objeto Contractual: Suministrar combustible diésel – ACPM ecológico premium y gasolina corriente oxigenada mediante el sistema de chip, para el parque automotor, equipos y maquinaria de propiedad a cargo del IDIPRON, dentro y fuera de Bogotá. • Contratista: Organización Terpel S.A. • Fecha de inicio: 27 de febrero de 2025 • Fecha de terminación: 26 de febrero de 2026 • Valor inicial del contrato: \$130.000.000 • Adición y prórroga 1: Valor: \$31.000.000 Acto: No. 4277 del 29 de diciembre de 2025 Plazo: 2 meses adicionales Prórroga 2: Plazo: 2 meses desde 27 de febrero al 26 abril de 2026. Pagos efectuados en enero de 2026: • Pago 30 (26 de enero): \$2.833.920 • Pago 31 (26 de enero): \$483.743 • Valor ejecutado del contrato: \$124.190.750 • Saldo del contrato: \$36.809.250 Pagos efectuados en febrero de 2026: • Pago 32 (13 de febrero): \$2.344.926 • Pago 33 (13 de febrero): \$3.276.983 • Pago 34 (16 de febrero): \$ 187.341 • Pago 35 (16 de febrero): \$ 1.529.439 • Pago 36 (17 de febrero): \$ 5.085.898
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	138 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Pagos efectuados en marzo de 2026: • Pago 37 (16 de marzo): \$12.291.851 • Valor ejecutado del contrato: \$148.907.188 • Saldo del contrato: \$12.092.812 • TRANSPORTE DE PASAJEROS. ORDEN DE COMPRA NO. 135771 Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, se realizaron diez (10) pagos por un valor total de \$474.902.675, correspondientes a 840 servicios prestados por la empresa Unión Temporal VET 2023. Asimismo, en el mes de diciembre de 2025 se radicó el pago once (11 - ultimo), correspondiente al valor de \$3.746.374, con el cual se efectuó la liquidación de la Orden de Compra. El valor final del contrato fue de \$479.800.000. Generando una liberación de \$1.150.951. ORDEN DE COMPRA No.151670 Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se tiene lo siguiente: • Orden de Compra: 151670 • Objeto Contractual: Prestar el servicio de transporte especial dentro y/o fuera del perímetro urbano de Bogotá D.C., con el fin de apoyar las actividades que ejecutan los • proyectos y dependencias del IDIPRON. • Contratista: Unión Temporal Andino 2022 • Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2025 • Fecha de terminación: 10 de marzo de 2026 • Valor total del contrato: \$200.000.000 • Prorroga 1: Plazo: 2 meses desde 11 de marzo al 10 de mayo de 2026. (En trámite). Pagos realizados: •Pago 1 (PAC Octubre): \$11.441.736 •Pago 2 (PAC Noviembre): \$52.124.875 •Pago 3 (PAC Diciembre): \$43.802.438 •Pago 4 (PAC Diciembre): \$10.096.807 •Pago 5 (PAC Febrero): \$11.439.844} •Pago 6 (PAC Febrero): \$21.719.354 •Pago 7 (PAC Marzo): \$ 15.480.558 •Valor ejecutado acumulado: \$166.105.612
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	139 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	•Saldo del contrato: \$33.894.388 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se tiene lo siguiente: •Contrato No.: 2192 de 2025 •Objeto: Mantenimiento integral preventivo y correctivo de la flota vehicular del IDIPRON •Valor total del contrato: \$250.000.000 Pagos realizados: •Pago 1 (PAC noviembre): \$2.988.788 •Pago 2 (PAC diciembre): \$90.240.999 •Pago 3 (PAC diciembre): \$4.235.637 •Pago 4 (PAC febrero): \$35.031.047 •Valor ejecutado acumulado: \$132.496.471 •Saldo disponible del contrato: \$117.503.529 Nota: En marzo no se radicaron cuentas de pago debido a que el contratista presentó facturación por fuera de las fechas asignadas por la Gerencia Financiera. Las nuevas facturas deberá presentarlas en los primeros 5 días del mes de abril. GEOLOCALIZACIÓN: Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se tiene lo siguiente: •Contrato: 1627 de 2025 •Objeto: Servicio de geolocalización satelital para monitorear el parque automotor del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON. •Contratista: Alfa y Omega Comunicaciones S.A.S •Fecha de inicio: 25 de junio de 2025 •Fecha de terminación: 24 de abril de 2026 •Pago 7 (PAC diciembre 2025): \$416.880 •Pago 8 (PAC febrero 2026): \$416.880 •Pago 9 (PAC febrero 2026): \$833.761 •Pago 10 (PAC marzo 2026): \$833.761 •Valor ejecutado del contrato: \$10.223.996 •Saldo del contrato: \$3.585.181
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	140 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 28 de febrero de 2026, el proceso de gestión ambiental programó la ejecución de los siguientes servicios financieros con el proyecto 7973: •Contrato 1888-2024: Se ha realizado el pago de \$185.867.588 por los servicios de fumigación, desratización y lavado de tanques prestados entre los meses de enero y octubre de 2025 en las UPIS del IDIPRON. Durante el mes de noviembre se efectuó una adición presupuestal y prórroga por dos (2) meses por un valor de \$35.661.030. Actualmente, se encuentra pendiente de pago al contratista la suma de \$28.465.463, la cual será cancelada en los meses de marzo y abril. Adicionalmente, se realizó una prórroga por dos (2) meses, comprendida entre el 1 de marzo y el 30 de abril, por un monto de \$11.628.810. •Contrato 3073-2024: Se realizó el pago de \$15.816.800 por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los jardines verticales instalados en las UPI La 32, La 27, Oasis y Bosas realizados en el mes de marzo, abril, junio y septiembre del 2025. Actualmente se encuentra radicada el acta de liquidación para poder culminar con el contrato y pagar el excedente en 2026 que será revisada en el mes de marzo. Adicional no se ha podido liquidar el contrato ya que se le está exigiendo al contratista que corrija parte del mantenimiento del jardín que hizo en la UPI la 27, para proceder con el ultimo pago. •Contrato 3117-2024: Se realizó el pago de \$ 43.892.123 por los servicios de aprovechamiento y compensación forestal en la UPI El Edén y Predio Ceresa, realizados en los meses de enero y febrero del 2025. •Contrato 1000-2025: El presente proceso se encuentra liquidado. •Contrato 1723-2025: Durante el mes de noviembre se realizó adición y prorroga por \$10.200.000 y por un mes y 22 días. Al mes de diciembre se han realizado pagos por \$30.300.000 por los servicios de caracterización de agua potable y de piscinas desde el mes de Julio hasta el mes de diciembre. Durante el mes de diciembre se realizó prorroga por un mes para realizar la caracterización de agua de una piscina de una UPI del IDIPRON con un recurso por ejecutar por \$900.000, El contrato finalizó el 30 de enero está en proceso de conciliación con el contratista para saber los servicios prestados en el mes de enero, para pasar cuenta de cobro y facturar en el mes de marzo •Contrato 2041-2025: No se ha efectuado pago correspondiente a este
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	141 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	servicio, dado que las actividades iniciaron el 1 de octubre de 2025. En consecuencia, la facturación y el respectivo pago por los servicios prestados durante dicho mes serán programados para el mes de noviembre de 2025, la facturación y el respectivo pago por los servicios prestados durante dicho serán programados para el mes de diciembre de 2025. El presente contrato, en el mes de diciembre, radicó cuentas por pagar por un valor total de \$14.631.976, correspondientes a dos pagos. en el mes de enero se realizaron recolecciones que están pendientes por conciliación con el contratista •Contrato 1844-2025: No se ha efectuado pago correspondiente a este servicio, dado que las actividades iniciaron el 1 de septiembre de 2025. En consecuencia, la facturación y el respectivo pago por los servicios prestados durante dicho mes serán programados para el mes de noviembre de 2025 ya que tiene un trámite de cambio de razón social. Ya se realizó el cambio de razón social (tercero) pero tenemos un inconveniente con la emisión de la factura, estamos tratando de llegar a un acuerdo con el contratista para poder hacer el pago en el mes de diciembre. El presente contrato en el mes de diciembre intentó radicar el primer pago; sin embargo, por temas jurídicos relacionados con cambios de terceros, no ha sido posible efectuar dicho trámite, toda vez que la situación se encuentra en revisión por parte del abogado que adjudicó el proceso. •Contrato 2783-2025: ES el proceso de limpieza de pozos sépticos que se adjudicó al contratista 14 de enero, se está adelantando la prórroga para el presente contrato y radicación de la cuenta de cobro para el mes de abril. •Contrato 2142-2025: Se radico la cuenta de cobro por el valor de \$ 89.039.891, de la tala de 39 individuos, quedo radicado como cuentas por pagar. Hay un saldo al que hay que hacerle una adición por un valor de 44.000.000 porque operativamente el gasto fue mayor al previsto inicialmente. La adición y prórroga está en gerencia de contratación para aceptación. •Contrato 2025-1854: contrato inicio 1 de septiembre del 2025 al 28 de febrero del 2026, por un valor de \$39,500,000, donde la semana pasada se radicó cesión y prórroga; la cesión se debió a que la empresa Biológicos y contaminados tuvo fusión - absorción, por la empresa ASEI SAS, la prórroga fue por 6 meses más. Actualmente se debe una factura
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	142 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	de \$1,257.116 y factura del mes de enero por un valor de \$338,020; está pendiente una conciliación de los meses de octubre y diciembre, desconociendo los valores. •Contrato 2025-2788: contrato inició el 16 de enero del 2026 al 15 de marzo del 2026, por un valor de \$57,000,000, el día de hoy se radicó a Eliana la prórroga por un mes, Actualmente enviaron factura proforma de \$36,628,200 y no se ha cancelado aun; en el mes de febrero no se facturó ningún servicio. •Contrato 2025-2041: Contrato inicio el 1 de octubre del 2025 y finaliza el 31 de marzo del 2026, por un valor de \$80,000,000. Actualmente, se cancelaron dos facturas, la de servicios en los upis por un valor de \$13,940,268 y de los comedores por un valor de \$691,708, para dejar un presupuesto activo de \$65,368,024. En el mes de enero se envió una factura pendiente para conciliación por valor de \$15,644,827,80, la cual se facturó servicios de del 11 de diciembre al 31 de enero. IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO Desde el mes de enero al marzo del 2026, se gestionaron 398 peticiones ciudadanas a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. Las peticiones gestionadas corresponden a las registradas y recibidas. Se atendió a los ciudadanos por los diferentes canales de atención, así: Correo electrónico: 1005 Llamadas al conmutador: 372 Presencial: 200 WhatsApp: 165 Facebook: 86 Telefónico: 80 Correo Defensor del Ciudadano: 6 Solicitudes, derechos de petición, quejas, solicitudes, felicitaciones, denuncias - SDQSFD: 398 Tipo de petición: Consulta: 9 Derecho de petición de interés general: 51 Derecho de petición de interés particular: 203 Felicitación: 3 Queja: 67 Solicitud acceso a la información: 52
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	143 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Solicitud de copia: 4 Reclamo: 7 Denuncia por actos de corrupción: 1, El proceso de Servicio a la Ciudadanía cuenta actualmente con cinco (5) contratos de prestación de servicios en ejecución, con vigencia hasta diciembre de 2026 y una asignación presupuestal total de \$131.512.392. Estos contratos permiten la atención en los puntos de servicio a la ciudadanía, la gestión, trámite, asignación y seguimiento de las PQRS a través del sistema Bogotá te escucha, así como la divulgación de la oferta institucional, el despliegue de los servicios en el territorio y la aplicación de encuestas de percepción sobre la calidad del servicio prestado. Por otra parte, es importante señalar que, mediante la Resolución No. 452 de 2025, se decidió adelantar un proceso administrativo sancionatorio contractual respecto del Contrato No. 891 de 2025, suscrito entre el IDIPRON y César Corrales. Actualmente, este contrato se encuentra en proceso de liquidación y presenta un valor de \$4.654.633 en condición de reserva presupuestal. Bienes y Servicios: El proceso de Servicio a la Ciudadanía no cuenta con contratos de bienes y servicios. V. GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS Bienes y Servicios: Resumen Ejecutivo de Contratación (Corte al 31 de marzo de 2026) Orden de Compra No. 152465/2025 - Objeto Suministro de repuesto eléctricos y/o electromecánicos e insumos que requiera el IDIPRON para intervenir maquinaria y equipos industriales propiedad o que estén bajo la responsabilidad de la entidad en las Unidades de Protección Integral. Valor Inicial \$190,000,000 Valor Ejecutado \$163,945,778 Saldo Pendiente por Ejecutar \$26,054,222 Orden de Compra con Adición por valor de \$95,000,000 y prorroga de Dos (2) meses I. Avance de Contratos de Bienes y Servicios Específicos. Con esta orden de Compra se realizó el mantenimiento de los equipos industriales tales como equipos de frio, lavandería, cocina y sistema de bombeo. II. Estado Consolidado de Contratos de Prestación de Servicios (CPS) El portafolio de XX Contratos de Prestación de Servicios presenta un alto
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	144 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	nivel de ejecución a febrero de 2026.
Concepto	Valor
Valor Inicial	\$432.709.556
Valor Adiciones	\$0
Valor Total Modificado	
Ejecutado al 31 de marzo de 2026	\$105.296.697
Pendiente por Ejecutar	\$365.212.859
Contratos de Prestación de Servicios:	
Total, general: 1208 actividades	
Gestión de inventarios y control de bodega [284]	Participar en la recepción, revisión, almacenamiento de los bienes y elementos que por programación le sean asignados como apoyo, así como la custodia del 100% de los mismos a cargo de la dependencia con el acompañamiento del encargado de la Sub-Bodega. Registrar en aplicativo de la dependencia los movimientos de ingresos y/o egreso en el inventario que por reparto le sean asignados y mantener actualizados en forma permanente los registros de existencias. Registrar en aplicativo sistematizado de la Gerencia de Recursos físicos los movimientos de ingreso y egreso, revisar y tramitar las solicitudes de elementos y realizar el alistamiento, verificación, conteo y cargue de los bienes físicos que se reciban o despachen desde la Sub-Bodega asignada.
Gestión documental y archivo [256]	Organizar los documentos de archivos para garantizar la eficiente y oportuna atención a los requerimientos de los diferentes usuarios, tanto físico como digital, y hacer la entrega oportuna de acuerdo con los procedimientos del proceso. Llevar a cabo las operaciones archivísticas de organización documental, incluyendo actividades de clasificación, ordenación, protección y conservación, ejerciendo la custodia, preservación y confidencialidad del archivo documental y realizando la consecución de las firmas correspondientes.
Control de documentos y registros [165]	Llevar el control administrativo, de forma física y/o digital, de los documentos que se generen durante el desarrollo de las actividades del proceso.
Mantenimiento de equipos industriales y electromecánicos [66]	Desarrollar las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, correctivo o de urgencia de los equipos industriales y electromecánicos para la atención de NNAJ que le sean asignadas.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	145 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Apoyo técnico y administrativo en mantenimiento [99], apoyar en el registro en la base de datos las solicitudes que sean asignadas al mantenimiento de equipos industriales para la atención de NNAJ y realizar y entregar los informes de los servicios prestados, diagnosticados y ejecutados en los formatos institucionales. Seguimiento y control de bienes en servicio [60] Efectuar, verificar, revisar, conciliar y presentar los cronogramas de visita y hacer seguimiento a los responsables de bienes muebles en servicio y en bodega. Realizar, presentar y hacer seguimiento a las tomas físicas de inventarios aleatorios y generales de los bienes y/o elementos. Gestión de reportes financieros y control interno [33] Registrar, consolidar, verificar, conciliar, informar, presentar y demostrar cuando sea necesario los informes a la Gerencia Financiera, la SDH, Oficina de Control Interno y entes de control, generando las actas y certificaciones correspondientes. Contratación y apoyo administrativo [16] Apoyar en los procesos de contratación que le sean asignados por el supervisor del contrato y brindar apoyo técnico en la etapa precontractual y en las supervisiones a que haya lugar. Supervisión y apoyo contractual [16] Realizar seguimiento al estado de los contratos y/o expedientes de prestación de servicios e disic y plataformas Secop II, con el fin de que los mismos se encuentren con la totalidad de la información conforme a su ejecución. Calidad y mejora de procesos [22], registrar las evidencias para los diferentes planes, mapas e indicadores del proceso y apoyar en la revisión de los documentos relacionados con el desarrollo del sistema de gestión de calidad. Logística de alimentos y control sanitario [13], contar con el correspondiente curso y examen actualizados para la manipulación de alimentos, garantizando el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes. Gestión ambiental y seguridad laboral [27], hacerse responsable del cuidado, organización y aseo general de las instalaciones de la Sub-Bodega asignada y mantener organizado y aseado el taller de mantenimiento, utilizando adecuadamente los equipos de protección personal. Logística y distribución de bienes [28], alistar, verificar, contar y
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	146 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	controlar los bienes físicos que se despachen desde la sub-bodega y entregarlos bajo responsabilidad del cuidado y control hasta su destino final. Informes y consolidación de datos [6], preparar los informes ordinarios y extraordinarios que le sean asignados y realizar los informes de apoyo técnico o administrativos solicitados en relación con las actividades de la gestión de mantenimiento. Control administrativo y financiero [6], apoyar en la verificación, consolidación y entrega de la información correspondiente para el trámite de pagos de contratos de prestación de servicios y/o de bienes y servicios. Diagnóstico e informes técnicos de mantenimiento [18], realizar los informes de conceptos técnicos de los equipos industriales y electromecánicos que le sean requeridos para darlos de baja cuando haya lugar a ello o para ser reubicados. Conciliación y control de Kardex [54], elaborar los documentos de gestión y actualizar los movimientos de ingreso o egreso en el Kardex mural físico o digital. Realizar las conciliaciones de los saldos de inventario físico contra los saldos reportados en el sistema y efectuar la recepción y revisión de bienes para dar el concepto de aprobación de ingresos. Mantenimiento y adecuación de infraestructura [12], realizar las labores de atención de mantenimientos y adecuaciones de la infraestructura de las unidades operativas del IDIPRON, garantizando su cumplimiento con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad acordada y establecidas por el referente del grupo territorial y garantizar el buen uso y manejo de los materiales suministrados. Actividades inherentes al objeto y naturaleza del contrato [27], realizar las demás actividades inherentes al objeto y naturaleza del contrato que resulten necesarias para el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. VI. OFICINA ASESORA DE PLANEACION Se entrega propuesta de construcción de semilleros de investigación con los NNAJ. Se revisa y entrega el reporte de datos del SITI desde el 1 al 28 de febrero de 2026. Se reporta la información de los procesos de geolocalización del proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación para IDECA.
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	147 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Se entregó la base y la presentación de los resultados de la Encuesta de satisfacción 2025 para su socialización. Se construyó, junto a la estrategia ESCNNA el plan de mejoramiento en la construcción de una medición de resultados apropiada. Se realizó mesa de trabajo para la revisión de la Formulación del plan de mejoramiento del informe de seguimiento a PQRSII semestre 2025. Se realizó mesa de trabajo para la revisión de la formulación del plan de mejoramiento del informe de seguimiento a SST. Se enviaron los lineamientos para el monitoreo de los planes de acción y planes de mejoramiento (I seguimiento 2026 Se enviaron los lineamientos para el diligenciamiento de los forms con las preguntas del FURAG, y se envía lineamientos para el seguimiento al reporte. Se realiza el diligenciamiento del formulario con las preguntas que le corresponden a la Oficina Asesora de Planeación. se envía resultado de indicador PMR, según enero y febrero para reporte a secretaria hacienda. Se envía resultado de indicadores para informe de gestión vigencia 2024-2025-2026. Se adelantó la revisión documental de los procesos por parte de los gestores. Asistencia a la reunión preparatoria de la audiencia pública de rendición de cuentas distrital, a cargo de la Secretaría General. Asistencia a la audiencia de rendición de cuentas. Elaboración del informe de cumplimiento de metas IDIPRON para la audiencia de rendición de cuentas distrital vigencia 2025, suministrando la información correspondiente a las metas PDD y el POAI. Se atendieron las solicitudes de cambios de montos de los diferentes proyectos de inversión. Se solicitó la asociación de POSPRES y brindé un acompañamiento integral en la gestión de la homologación de estas, trabajando de forma articulada con el enlace en la Secretaría de Hacienda. Se realizó la actualización de la matriz de reporte de metas correspondiente a los proyectos 7755 y 7967 para la consolidación y organización de la información requerida en la generación de los informes institucionales. Se completo la información financiera de los proyectos y se realizó el
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	148 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	cargue de información en el aplicativo PIIP, seguimiento febrero proyectos 7755, 7967 y 7973 2025. Participación en una mesa de trabajo virtual para revisar los resultados del cierre fiscal 2025 frente a las metas del Plan de Austeridad 2025-2027, en cumplimiento de la Circular Externa No. SDH 000002 de 2025, en el marco del seguimiento a los lineamientos metodológicos de austeridad del Instituto. Se actualizó la herramienta de seguimiento PIIB mes de febrero, y ajuste sin trámite presupuestal, se actualizó la herramienta de seguimiento a PMR enero y febrero para cargue en Bogdata. Participación en las mesas de trabajo para revisión de magnitudes POAI y actualización herramienta para reprogramación POAI (metas, cronograma de tareas e indicadores y reservas presupuestales). Se realizó el ajuste de la ficha EBI, creación nuevas actividades y Diligenciamiento herramienta PMR – Análisis presupuesto por indicador. Se consolidó la tabla resumen reporte metas poblacionales 7755 y 7967. Se actualizó la herramienta de ejecución financiera de Políticas Públicas corte febrero 2026. Se realizó el cargue de reprogramación 2026, en el aplicativo SEGPLAN y el cargue de seguimiento enero y febrero en aplicativo BOGDATA, seguimientos indicadores de objetivo e indicadores de producto. Se rindió la cuenta SIVICOF mes de febrero y se completó el reporte de la cuenta anual 2025. Se realizaron dos CIGD y se elaboraron las actas de comité. Se asesoró a la dirección general en la elaboración de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos. VII. GERENCIA DE TALENTO HUMANO Contratos de Prestación de Servicios: Para la presente vigencia, la Gerencia de Talento Humano realizó la contratación de trece (13) contratos de prestación de servicios (CPS), cuyos objetos fueron estructurados con el fin de apoyar la gestión transversal y administrativa de la Gerencia, estos contratos iniciaron su ejecución durante el mes de enero y se desarrollan de conformidad con las obligaciones generales y específicas establecida, encontrándose al día en el pago de honorarios. Durante el mes de marzo se realizó la cesión de contrato No. 2026 - 0189
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	149 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	de Lissy Daniela Fierro a Leonardo Brochero Martínez. Bienes y Servicios: 1. DESFIBRILADORES: El contrato se ejecutó en el año 2025 y estaba a cargo de la Gerencia de lineamientos y políticas- componente de salud, este contrato ya fue liquidado y se solicitó liberación del saldo correspondiente. 2. Servicio de recarga y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes del IDIPRON (2025): Este contrato se liquidó y se encuentra en proceso de pago de la última factura y posterior liberación de saldos. VIII. OFICNA CONTROL INTERNO Desde el mes de enero a marzo 2026, se reporta una ejecución del 36% en las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorias 2026, conforme los informes emitidos y publicados en el Link de transparencia de la entidad. Los anteriores contratos permiten cumplir con la ejecución de auditorías internas, el cumplimiento de la elaboración y publicación de los informes de ley, atención a los requerimientos, visitas administrativas de entes de control, seguimiento y evaluación a las prácticas de gestión y revisión de información para atender solicitudes de los grupos de valor. Contratos de Prestación de Servicios: Se suscribieron siete (7) contratos de prestación de servicios por \$285.200.000, y con corte al mes de marzo una ejecución presupuestal de \$50.606.667. Si bien la Oficina no tiene a su cargo actividades que impacten de forma directa en la meta, indirectamente las actividades realizadas impactan de manera positiva en el mejoramiento de los procesos y servicios del Instituto. IX. OFICNA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Contratos de Prestación de Servicios: Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026, se encuentran en ejecución los siguientes contratos de prestación de servicios: 0760-2026 fecha de fin 28/07/2026 0761-2026 fecha de fin 27/07/2026 0762-2026 fecha de fin 28/07/2026 0763-2026 fecha de fin 28/06/2026 Logros: Con la suscripción de los contratos de prestación de servicios la Oficina de Control Disciplinario Interno logra conocer y adelantar las actuaciones disciplinarias propias de la etapa de instrucción, que se
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	150 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	adelantan en contra de los servidores y exservidores del IDIPRON, actuaciones disciplinarias que se inician por las quejas de ciudadanos, informes de servidor público y denuncias por presuntos actos de corrupción que son allegados; esto conforme la Ley 1952 de 20219 Código General Disciplinario. Por otro lado, se logra la realización de actividades que se realizan en atención al Modelo Integrado de Planeación y Gestión liderado por la Oficina Asesora de planeación. X. OFICINA DE COMUNICACIONES Contratos de Prestación de Servicios: Enero: La Oficina Asesora de Comunicaciones finaliza en enero 12 doce contratos prestación de servicios de 2025, así mismo la dependencia presentó el requerimiento de nueva contratación para aprobación de Dirección General, con la respectiva caracterización de roles para diez contratistas vinculados al proyecto 7973, en ese mismo sentido Se precisa que 2 contratistas se encuentran vinculados a la oficina asesora de comunicaciones con actividades misionales para la dependencia por el proyecto 7755. Se registraron actividades de entrevista a beneficiarios Upi Bosa con canal CityTv, entrevista director Javier Palacios y beneficiarios Upi Bosa Noticias RCN fin de semana, los hijos del IDIPRON. Entrevista en Todelar Radio director Javier Palacios, cubrimiento actividad entrega kit escolar Castillo de las Artes. Febrero: La Oficina Asesora de Comunicaciones, para el mes de febrero de 2025, suscribió diez (10) contratos de prestación de servicios dentro del proyecto 7973 y suscribió dos (2) contratos dentro del proyecto 7755 con actividades misionales que responden a la gestión de la dependencia. Dentro de las acciones que son competencia de la OAC, se encuentra el de Todelar Radio, entrevista Javier Palaciós nota "Al tablero con Porras", cubrimiento jornada pedagógica convenio UAESP noticias Citi Tv, Nota periodística El Tiempo convenio UESP, Nota Caracol edición 6am convenio UAESP, Canal Capital Noticias 6pm nota "Guardianes del Espacio", Nota periodística City Tv Noticias medio día "Ingresos beneficiarios a Upi Perdomo Talleres Convenio Sena, cubrimiento y mención canal Win Sports "Once Ideal", acompañamiento cubrimiento cierre de logos Circo Barrial Javier de Nicolás, Cubrimiento actividad EcoFest Localidad Fontibón convenio UAESP, Actividad Woman Club Carolina Dek Gestora social "Inclusión Becas Curso Ingles beneficiarios
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	151 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	Upi la 27, Feria servicios GEB localidad Chapinero, Campaña Ojito con las basuras convenio UAESP. Feria GEB Servitá localidad Usaquén. Cubrimiento actividad ingreso 190 beneficiarios UPI Perdomo, Cubrimiento actividad Upi Conservatorio "Experiencia Transformadora junto a Selene Rap. Se realizaron 12 comunicados de prensa. Marzo: La Oficina Asesora de Comunicaciones, para el mes de marzo de 2025, ejecutó diez (10) contratos de prestación de servicios dentro del proyecto 7973 y ejecutó dos (2) contratos dentro del proyecto 7755 con actividades misionales que responden a la gestión de la dependencia. Dentro de las acciones que son competencia de la OAC, se encuentra UPI al Barrio Mosquera y Bosa, rendición de cuentas 2025 participación director general, lanzamiento baños oasis, lanzamiento baños Perdomo, primer encuentro red de valor compartido CCB, feria GEB USME, vista voluntariado universidad del rosario, 1 comunicado de prensa baños oasis, 1 Comunicado lanzamiento bus de las oportunidades, nota grabación historia de vida Gustavo Alarcón convenio Transmilenio. Grabación jingle "LOS DIEZ NO NEGOCIABLES" entre conservatorio y UAESP, grabación del filminuto UAESP - OAC. Grabación nuevo episodio Calle arriba, grabación nuevo capítulo más allá del andén. XI. OFICINA JURIDICA Durante el mes de marzo de 2026, la Oficina Jurídica desarrolló una gestión integral orientada al cumplimiento de sus funciones misionales y al fortalecimiento de la defensa judicial de la entidad. En este marco, se adelantaron actividades de depuración, organización, foliación, revisión, actualización y digitalización del archivo documental, incluyendo la elaboración de inventarios, aplicación de tablas de retención y valoración documental, embalaje y transferencia de expedientes al archivo central, conforme a los lineamientos institucionales. De manera articulada, se ejerció la secretaría técnica del Comité de Conciliación, mediante la elaboración y consolidación de fichas técnicas, planes de acción e informes de seguimiento a la política de defensa judicial, así como el apoyo en la toma de decisiones estratégicas. Así mismo, se desarrollaron actividades relacionadas con la emisión de conceptos jurídicos en asuntos de alta complejidad, la revisión normativa, la proyección de actos administrativos y la atención oportuna de requerimientos internos y externos, incluyendo acciones de tutela, derechos de petición, querellas y solicitudes de autoridades
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	152 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	administrativas y judiciales, garantizando el cumplimiento de los términos legales. En materia de procesos judiciales, se adelantó la representación y defensa de la entidad a través de la contestación de demandas, radicación de memoriales, aporte de pruebas, asistencia a audiencias, seguimiento a procesos y cumplimiento de órdenes judiciales, incluyendo aquellas con términos perentorios. Adicionalmente, se realizó la actualización permanente de los expedientes físicos y digitales en los sistemas de información institucionales, el reporte y consolidación de información para instrumentos de seguimiento y evaluación (FURAG, reportes de procesos judiciales, matrices de seguimiento), así como el apoyo en la atención de auditorías, visitas administrativas y requerimientos de otras dependencias. Igualmente, se gestionaron actuaciones relacionadas con medidas cautelares, procesos de cobro coactivo y articulación interinstitucional. Finalmente, se efectuó el seguimiento a herramientas de gestión, actualización de bases de datos y repositorios documentales, cargue de información en plataformas oficiales y participación en espacios de articulación institucional, garantizando la trazabilidad, oportunidad, eficiencia y calidad en la gestión jurídica. XII. OFICINA FINANCIERA Enero Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de enero se suscribieron y están en ejecución trece (13) contratos de prestación de servicios, estos por un valor total de (\$444.026.928), según el siguiente detalle: 1- Adriana Patricia Barbosa Rodríguez, 2026-0178 \$34.912.500 2- Paola Andrea Cruz Morales, 2026-0172 \$51.635.000 3- Félix Antonio Forero, 2026-0182 \$33.000.000 4- Lucas Andrés Cediel Méndez, 2026-0171 \$29.999.000 5- Luzdaneza Mosquera Serna, 2026-0860 \$34.945.428 6- Lina Marcela Cruz, 2026-0174 \$38.640.000 7- Geraldynes Reyes Arenas, 2026-0173 \$38.500.000 8- Jairo Andrés Mayorga Burgos, 2026-0176 \$33.075.000 9- Martha Cecilia Mancilla, 2026-0180 \$45.155.000 10- Martha Bonilla Rodríguez, 2026-0859 \$15.750.000 11- María Isabel Gualteros Gómez, 2026-0181 \$17.500.000 12- Beatriz Camila Valderrama Baca, 2026-0177 \$43.230.000
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	153 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	13- Nidia Mayerly Contreras Castañeda, 2026-0176 \$27.685.000 Para el mes de enero las actividades que realizaron los contratistas de la Gerencia Financiera para contribuir al cumplimiento de la meta fueron: - la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON. - Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros. - Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal. - La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general. - Tramite de cuentas por pagar de los contratos de prestación de servicios y corresponsabilidad. - Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como el apoyo en la revisión y tramite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros. - la generación de documentos precontractuales de los diferentes contratistas de apoyo y profesionales que apoyan el proceso de Gestión financiera. - Apoyar en las actividades correspondientes a la implementación, actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como indicadores y mapas de riesgos de la Gerencia Financiera. Actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON. Febrero Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de febrero no se suscribieron contratos, ni hay novedades contractuales, siguen en ejecución trece (13) contratos de prestación de servicios, estos por un valor total de (\$444.026.928). Para el mes de febrero las actividades que realizaron los contratistas de la Gerencia Financiera para contribuir al cumplimiento de la meta fueron: - la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	154 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	convenios que ha celebrado el IDIPRON. - Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros. - Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal. - La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general. - Tramite de cuentas por pagar de los Contratos de prestación de servicios y corresponsabilidad. - Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y tramite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros. - Apoyar en las actividades correspondientes a la implementación, actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como indicadores y mapas de riesgos de la Gerencia Financiera. Actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON. Marzo Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de marzo no se suscribieron contratos, ni hay novedades contractuales, siguen en ejecución trece (13) contratos de prestación de servicios, estos por un valor total de (\$444.026.928). Para el mes de marzo las actividades que realizaron los contratistas de la Gerencia Financiera para contribuir al cumplimiento de la meta fueron: - la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON. - Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros. - Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal.
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	155 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

	- La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general. - Tramite de cuentas por pagar de los Contratos de prestación de servicios y corresponsabilidad. - Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y tramite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros. - Apoyar en las actividades correspondientes a la implementación, actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como indicadores y mapas de riesgos de la Gerencia Financiera. Estas actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON. XIII. GERENCIA DE CONTRATACIÓN La Gerencia de Contratación cuenta con un grupo de trabajo de 24 contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por un valor de \$ 967.827.974, que ha permitido la adjudicación de dos (2) contratos para la adquisición de bienes y servicios por modalidad de contratación directa y licitación pública por valor de \$11.420.228.579 con corte a 31/03/2026. Asimismo, se suscribieron 904 contratos de prestación de servicios con corte a 31/03/2026 por valor de \$23.501.175.348, lo cual ha permitido aportar a la implementación de los servicios operativos y administrativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON. Adicionalmente se han adelantado 247 modificaciones contractuales requeridas por las distintas dependencias con corte a 31/03/2026, entre estas: 82 cesiones de contrato, 50 adiciones y prorrogas, 86 suspensiones, 13 terminaciones anticipadas, 16 liquidaciones.
--	--

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

Meta Proyecto de inversión	Valor Vigencia	Ejecución Cmpromisos vigencia	Ejecución Obligaciones/Pagos
1. Implementar el 100% de los servicios administrativos y			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	156 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON	\$ 23.120.400.000	\$ 18.679.047.678	\$ 2.255.285.786
Total	\$23.120.400.000	\$18.679.047.678	\$2.255.285.786

7. Restricciones y Limitaciones

Esta sección sirve como un mecanismo de autoevaluación de la gestión del proyecto, donde se especifican aspectos sobre éste, que pueden mejorarse y los riesgos que entraña su ejecución

- Propios: dificultades en la gestión por cuenta de los responsables de la realización del proyecto
- Ajenos/Exógenos: imprevistos potenciales que no están bajo el control directo de los responsables y pueden afectar el logro de sus cometidos
- Presupuestales: dificultades en la ejecución (o consecución) de recursos

8. Bibliografía y referencias del documento

- Para la elaboración del presente Informe se tuvo en cuenta la información contenida en la Ficha EBI de los Proyectos 7755,7967,7968,7972 y 7973, Ejecución BOGDATA mes de marzo.

9. Contactos del Proyecto

7755 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

Nombre Gerente	JAVIER PALACIOS TORRES
Cargo	DIRECTOR GENERAL
Correo	Javier.palacios@idipron.gov.co

7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.

Nombre Gerente	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA
Cargo	SUBDIRECTOR TÉCNICO
Correo	juanf.acosta@idipron.gov.co

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	157 de 158
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31-03-2026

7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	CARLOS ALBERTO ÁVILA VELANDIA
Cargo	GERENTE DE RECURSOS FÍSICOS
Correo	gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co

7972 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	ANDREA CAROLINA CRUZ OMAÑA
Cargo	GERENTE PROYECTO 7972
Correo	andreac.cruz@idipron.gov.co

7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	HARLEY RAFAEL LEUDO PAZ
Cargo	GERENTE PROYECTO 7973
Correo	Harley.leudo@idipron.gov.co