

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	02
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	1 de 10
		VIGENTE DESDE	11/07/2024

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS, PRESUPUESTALES ORIENTADAS AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

FECHA: PRIMER SEMESTRE 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., AGOSTO 2025

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	02
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	2 de 10
		VIGENTE DESDE	11/07/2024

Contenido

1. OBJETIVO:	3
2. ALCANCE:	3
3. CRITERIOS:	3
4. METODOLOGÍA:	3
5. EQUIPO AUDITOR:	3
6. DESARROLLO DEL INFORME	4
6.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 7755: “Prevención, Atención y Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en formas de exclusión extrema asociados al Fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.”	4
EJECUCIÓN Vs. PROYECCIÓN DE METAS FÍSICAS ENCAMINADAS AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN 7755:	4
6.2. PROYECTO DE INVERSIÓN 7767: “Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C.”	5
6.3. PROYECTO DE INVERSIÓN 7968: Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.	6
6.4. PROYECTO DE INVERSIÓN 7972: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.	7
6.5. PROYECTO DE INVERSIÓN 7973: “Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.”	8
7. CONCLUSIONES:	9
8. HALLAZGOS:	9
9. RECOMENDACIONES:	9

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	02
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	3 de 10
		VIGENTE DESDE	11/07/2024

1. OBJETIVO:

Verificar el avance y cumplimiento de las metas físicas orientadas al Plan de Desarrollo Distrital "*Bogotá Camina Segura.*", así como a la gestión presupuestal realizada en el marco de los proyectos de inversión.

2. ALCANCE:

Seguimiento a las metas y gestión presupuestal de los proyectos de inversión del IDIPRON, en relación con el Plan de Desarrollo Distrital "*Bogotá Camina Segura.*" – durante el periodo enero a junio 2025.

3. CRITERIOS:

Decreto No. 221 de 2023 Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones

Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Decreto 403 DE 2020 Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal

Sistema de Seguimiento a los programas, proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

4. METODOLOGÍA:

Se recopiló la información aportada por cada uno de los gerentes de proyecto de inversión, se contrastó la ejecución física de cada meta, en relación con la ejecución presupuestal en lo correspondiente a compromisos y giros, frente a las fuentes oficiales de información: SEGPLAN y la ejecución presupuestal a junio 2025.

5. EQUIPO AUDITOR:

ROLES EN LA AUDITORÍA	NOMBRE	COMPETENCIAS
AUDITOR(A)	Carlos Andrés Guerra Jiménez	Consolidación y análisis de información presupuestal y física, cotejo frente a las fuentes de información oficial, elaboración del informe.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	02
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	4 de 10
		VIGENTE DESDE	11/07/2024

6. DESARROLLO DEL INFORME

La información que a continuación se presenta se realiza a partir del el análisis y cotejo con SEGPLAN, herramienta distrital que informa las acciones, proyectos, planes, políticas y avance de los recursos disponibles para el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan de Desarrollo y en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones emitido en el Sistema de Presupuesto Distrital.

6.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 7755: *Prevención, Atención y Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en formas de exclusión extrema asociados al Fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.*

OBJETIVO GENERAL. *Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social en sus diferentes dinámicas a través del Modelo Pedagógico.*

EJECUCIÓN Vs. PROYECCIÓN DE METAS FÍSICAS ENCAMINADAS AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN 7755:

META PDD	INDICADORES DEL PROYECTO	PROGRAMACION DE PD	AVANCE ACUMULADO DE LA META A JUNIO VIGENCIA 2025	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO
1998-Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON	3920 - Niñez adolescencia y juventud en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social atendidos	Para el año 2025, se estableció una programación de 5.588 atendidos en el modelo pedagógico del IDIPRON	El IDIPRON al 30 de junio, alcanzó el 54,01% acumulado con 3.018 NNAJ atendidos en el modelo pedagógico del IDIPRON	64,71%

Tabla 1: Metas Físicas Proyecto 7755.

Conforme a lo definido en el modelo pedagógico, y con base en la información reportada, el Proyecto 7755, refleja un cumplimiento del 54.01% frente a lo proyectado para la vigencia 2025, como se puede observar en la siguiente imagen.

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	3.200,00	3.740,00	0,00	0,00%	ⓘ	N/A	
2025	5.588,00	5.588,00	3.018,00	54,01%	⚠	64,71%	⚠
2026	5.588,00	5.588,00	0,00	0,00%	ⓘ	N/A	
2027	5.588,00	5.588,00	0,00	0,00%	ⓘ	N/A	
Al plan de desarrollo:						14,72%	ⓘ

Imagen 1: Metas Físicas Proyecto 7755, fuente SEGPLAN.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	02
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	5 de 10
		VIGENTE DESDE	11/07/2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Proyecto	Presupuesto año 2025	Compromisos Acumulado	Compromisos Porcentaje %	Acumulados Giros Realizados	Giros Porcentaje
P.I 7755	\$ 27.111.000.000	\$ 23.374.246.798	86,22%	\$ 7.047.647.168	26,00%

Tabla 2: Ejecución presupuestal proyecto de inversión 7755, corte junio 30 de 2025 - fuente: ejecución presupuestal.

Este proyecto, a corte del primer semestre de la vigencia 2025, registra una ejecución de compromisos del 86,22%, y una ejecución de giros del 26.00%, siendo esta última es baja teniendo en cuenta lo que ha transcurrido de la vigencia 2025.

Ahora bien, frente a la ejecución de reservas se observa un 97.65% de cumplimiento, lo cual refleja un porcentaje adecuado para ejecución de reservas.

Proyecto	Reserva constituida para el 2025	Autorización Giro Acumulado	Porcentaje de Giro	Reservas por Giro
P.I 7755	\$ 40.947.633	\$ 39.983.376	97.65 %	\$ 964,257

Tabla 3: Reserva Constituidas Presupuestal. "Bogotá Camina Segura."

6.2. PROYECTO DE INVERSIÓN 7767: *Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C.*

OBJETIVO GENERAL: *Promover el desarrollo humano de jóvenes en fragilidad y vulnerabilidad social a través de procesos pedagógicos para el desarrollo de capacidades y la implementación de estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico.*

EJECUCIÓN Vs. PROYECCIÓN DE METAS FÍSICAS ENCAMINADAS AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL Y ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN 7767:

META PDD	INDICADORE DEL PROYECTO	PROGRAMACION DE PD	AVANCE ACUMULADO DE LA META A JUNIO 2025	% CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA
1999-Beneficiar a 2.480 adolescentes y jóvenes participantes del modelo pedagógico a estrategias de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión socioeconómica.	3921 - Adolescencia y Juventud participante del Modelo Pedagógico del IDIPRON en estrategias de desarrollo de capacidades y generación de ingresos.	Para el año 2025, se estableció una programación de 2.480 Beneficiarios partícipes del modelo pedagógico del IDIPRON	El IDIPRON al 30 de junio, alcanzó el 50.48% con 1.421 Beneficiarios partícipes del modelo pedagógico del IDIPRON	64.19%

Tabla 4: Metas Físicas Proyecto 7767.

Con base en la información reportada desde la gerencia del proyecto, el Proyecto 7767 presenta para el corte de este informe un avance del 50.48% de lo programado para la vigencia 2025. Tal como se puede observar en la siguiente imagen.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	02
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 10
		VIGENTE DESDE	11/07/2024

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2024	1.240,00	1.421,00	0,00	0,00%	N/A	
2025	2.480,00	2.480,00	1.252,00	50,48%	84,19%	
2026	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00%	N/A	
2027	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00%	N/A	
Al plan de desarrollo:					14,13%	

Imagen 2: Metas Físicas Proyecto 7767, SEGPLAN.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Proyecto	Presupuesto año 2025	Compromisos Acumulado	Compromisos Porcentaje %	Acumulados Giros Realizados	Giros Porcentaje
P.I 7767	\$ 33.303.000.000	\$ 13.572.800.138	39,57%	\$ 5.825.381.441	16,98%

Tabla 5: Ejecución presupuestal proyecto de inversión 7767, corte junio 30 de 2025- fuente: ejecución presupuestal.

Este proyecto, a corte del primer semestre de la vigencia 2025, registra una ejecución de compromisos del 39,57%, y una ejecución de giros del 16.68%, de lo cual se puede concluir que existe un rezago en la ejecución y por tanto es necesario que se avance en los procesos de contratación a fin de garantizar el cumplimiento.

Ahora bien, frente a la ejecución de reservas se observa un 88.39% de cumplimiento. lo cual refleja un porcentaje aceptable en la ejecución de reservas, en efecto, se requiere que se enfoquen esfuerzos en este aspecto.

Proyecto	Reserva constituida para el 2025	Autorización Giro Acumulado	Porcentaje de Giro	Reservas por Giro
P.I 7767	\$ 4.201.201.777	\$ 3.713.551.080	88.39 %	\$ 487.650.697

Tabla 6: Reserva constituidas proyecto 7767. "Bogotá Camina Segura."

6.3. PROYECTO DE INVERSIÓN 7968: Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

OBJETIVO GENERAL: Adecuar y mantener la infraestructura física para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas.

META PDD	INDICADORE DEL PROYECTO	PROGRAMACION DE PD	AVANCE ACUMULADO DE LA META A JUNIO 2025	% CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA
2260- optimizaciones en unidades operativas para la prestación de servicios sociales a través del mantenimiento reforzamiento y adecuación de las infraestructuras.	4184 - Número de intervenciones en las unidades operativas para la prestación de servicios sociales	Para el año 2025, se estableció una programación de 52 intervenciones en las unidades operativas para la prestación de servicios sociales	El IDIPRON al 30 de junio, alcanzó el 90% con 45 intervenciones en las unidades operativas para la prestación de servicios sociales	44.12%

Tabla 7: Metas Físicas Proyecto 7968.

De conformidad con la información reportada el Proyecto 7768, registra un avance físico del 90% en relación con lo programado para la vigencia 2025. Tal como se puede observar en la siguiente imagen.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	02
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	7 de 10
		VIGENTE DESDE	11/07/2024

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	50,00	52,00	0,00	0,00%	①	N/A	
2025	50,00	50,00	45,00	90,00%	②	44,12%	①
2026	50,00	50,00	0,00	0,00%	①	N/A	
2027	50,00	48,00	0,00	0,00%	①	N/A	
Total	200,00	200,00	45,00	Al plan de desarrollo:		22,50%	①

Imagen 3: Metas Físicas Proyecto 7968, SEGPLAN.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Proyecto	Presupuesto año 2025	Compromisos Acumulado	Compromisos Porcentaje %	Acumulados Giros Realizados	Giros Porcentaje
P.I 7968	\$ 3.029.000.000	\$ 1.083.577.233	35,77%	\$ 353.629.987	11,67%

Tabla 8: Ejecución presupuestal proyecto de inversión 7968, corte junio 30 de 2025 - fuente: ejecución presupuestal.

Este proyecto, a corte del primer semestre de la vigencia 2025, registra una ejecución de compromisos del 35,77%, y una ejecución de giros del 11.67%, observando que este no guarda coherencia con la ejecución física y denota un rezago en la ejecución presupuestal, por ende es necesario que se avance en los procesos de contratación a fin de garantizar un mejor desempeño.

Ahora bien, frente a la ejecución de reservas se observa un 71.23% de cumplimiento, lo cual refleja un porcentaje aceptable, en efecto, se sugiere evaluar y controlar este comportamiento, asimismo se recomienda establecer medidas para que se ejecuten y paguen los saldos antes de culminar la vigencia.

Proyecto	Reserva constituida para el 2025	Autorización Giro Acumulado	Porcentaje de Giro	Reservas por Giro
P.I 7968	\$ 489.495.590	\$ 386.691.061	71.23 %	\$ 140.804.529

Tabla 9: Reserva Constituidas Presupuestal proyecto 7968. "Bogotá Camina Segura."

6.4. PROYECTO DE INVERSIÓN 7972: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.

OBJETIVO GENERAL: Mejorar el Equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON

META PDD	INDICADORE DEL PROYECTO	PROGRAMACION DE PD	AVANCE ACUMULADO DE LA META A JUNIO 2025	% CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA
2321-Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.	4245 - Porcentaje de sistemas y equipamientos obsolescencia tecnológica	Para el año 2025, se estableció una programación del 1 % para la reducir obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON.	El IDIPRON al 30 de junio, alcanzó el 49% de reducir de obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON.	24.50%

Tabla 10: Metas Físicas Proyecto 7972.

Para el corte de este informe, el Proyecto 7972 reportó un avance del 49% frente a lo programado para la vigencia 2025. Tal como se puede observar en la siguiente imagen.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	02
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	8 de 10
		VIGENTE DESDE	11/07/2024

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	1,00	1,00	0,00	0,00%	①	N/A	
2025	1,00	1,00	0,49	49,00%	①	24,50%	①
2026	1,00	1,00	0,00	0,00%	①	N/A	
2027	1,00	1,00	0,00	0,00%	①	N/A	
Total	4,00	4,00	0,49	Al plan de desarrollo:		12,25%	①

Imagen 4: Metas Físicas Proyecto 7972, SEGPLAN.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Proyecto	Presupuesto año 2025	Compromisos Acumulado	Compromisos Porcentaje %	Acumulados Giros Realizados	Giros Porcentaje
P.I 7972	\$ 6.000.000.000	\$ 2.939.110.359	48,99%	\$ 673.710.621	11,23%

Tabla 11: Ejecución presupuestal proyecto de inversión 7972, corte junio 30 de 2025 - fuente: ejecución presupuestal.

Para el primer semestre de 2025 el proyecto 7972 registra una ejecución de compromisos de 48,99%, y una ejecución de giros del 11.23%, de ahí que, se genera alertamiento frente al bajo porcentaje de giros.

Ahora bien, frente a la ejecución de reservas se observa un 96.23% de cumplimiento, lo cual refleja un porcentaje adecuado para ejecución de reservas:

Proyecto	Reserva constituida para el 2025	Autorización Giro Acumulado	Porcentaje de Giro	Reservas por Giro
P.I 7972	\$ 1.205.721.053	\$ 1.160.300.471	96.23 %	\$ 45.420.582

Tabla 12: Reserva Constituidas Presupuestal proyecto de inversión 7972. "Bogotá Camina Segura."

6.5. PROYECTO DE INVERSIÓN 7973: Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.

OBJETIVO GENERAL: Soportar adecuadamente la gestión administrativa y operativa del IDIPRON en las UPIS y sedes administrativas para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas

META PDD	INDICADOR DEL PROYECTO	PROGRAMACION DE PD	AVANCE ACUMULADO DE LA META A JUNIO 2025	% CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA
Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON.	4224 - Porcentaje de avance de implementación de los servicios de apoyo a la operación de la Secretaría de Integración Social	Para el año 2025, se estableció una programación del 100 % para la implementación de los servicios de apoyo a la operación del sector Integración Social	El IDIPRON al 30 de junio, alcanzó el 100% con de la implementación de los servicios de apoyo a la operación del sector Integración Social	100%

Tabla 5: Metas Físicas Proyecto 7973.

Conforme a la información reportada el Proyecto 7973, presenta un cumplimiento del 100% en la vigencia 2025. Tal como se puede observar en la siguiente imagen.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	02
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	9 de 10
		VIGENTE DESDE	11/07/2024

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	Ⓢ	N/A	
2025	100,00	100,00	100,00	100,00%	Ⓢ	100,00%	Ⓢ
2026	100,00	100,00	0,00	0,00%	Ⓢ	N/A	
2027	100,00	100,00	0,00	0,00%	Ⓢ	N/A	
Al plan de desarrollo:						25,00%	Ⓢ

Imagen 5: Metas Físicas Proyecto 7973, SEGPLAN.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Proyecto	Presupuesto año 2025	Compromisos Acumulado	Compromisos Porcentaje %	Acumulados Giros Realizados	Giros Porcentaje
P.I 7973	\$ 19.588.754.000	\$ 16.429.112.310	83,87%	\$ 12.248.105.483	62,53%

Tabla 11: Ejecución presupuestal proyecto de inversión 7973, corte junio 30 de 2025 - fuente: ejecución presupuestal.

Este proyecto, registra para el corte del primer semestre de 2025, una ejecución de compromisos de 83,87%, y una ejecución de giros del 62.53%, lo cual denota una ejecución adecuada en lo corrido de la vigencia 2025.

Ahora bien, frente a la ejecución de reservas se observa un 81.77% de cumplimiento, lo cual refleja un porcentaje aceptable en la ejecución de reservas.

Proyecto	Reserva constituida para el 2025	Autorización Giro Acumulado	Porcentaje de Giro	Reservas por Giro
P.I 7973	\$ 2.985.545.349	\$ 2.441.361.422	81.77 %	\$ 544.183.927

Tabla 12: Reserva Constituidas Presupuestal proyecto de inversión 7973. "Bogotá Camina Segura."

7. CONCLUSIONES:

- ✓ Analizada la ejecución física de los proyectos de inversión del plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura." El IDIPRON, los proyectos de inversión alcanzan un cumplimiento acorde a lo esperado y transcurrido un semestre del 2025, sin que se identifiquen retrasos en el avance de las metas físicas.
- ✓ Examinada la ejecución presupuestal los proyectos 7767 (39,57%) y el 7968 (35,77%) presentan un bajo nivel de ejecución de compromisos y en lo correspondiente a giros los proyectos 7972(11,23), 7968(11,67%) y 7767 (16,98%) registran baja ejecución de giros.
- ✓ Respecto a la ejecución de las reservas presupuestales los proyectos 7968 (71.23 %) y 7973 (81,77%) son los que registran menor avance.

8. HALLAZGOS:

No se identificaron situaciones que constituyan hallazgos, para el periodo evaluado

9. RECOMENDACIONES:

- Continuar ejecutando las actividades y controles enfocados al logro de las metas físicas, para mantener la tendencia de cumplimiento observada hasta junio del 2025.
- Avanzar en la contratación de los proyectos 7767 y 7968, que presentan rezago en la ejecución de compromiso presupuestal.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	02
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	10 de 10
		VIGENTE DESDE	11/07/2024

- Evaluar y establecer medidas tendientes a mejorar el comportamiento de giros de los proyectos 7972, 7968 y 7767, identificando si estos se deben a demoras en la entrega de productos, servicios o autorización de pagos.
- Monitorear y controlar los plazos de los compromisos que se adquieran en el segundo semestre, priorizando su ejecución dentro de la vigencia fiscal y limitando la constitución de reservas presupuestales a casos excepcionales que no superen los topes establecidos por la Secretaria Distrital de Hacienda.

V°B° Auditor (a)	Aprobación jefe Oficina de Control Interno
FIRMA:  NOMBRE: Carlos Andrés Guerra Jiménez	FIRMA:  NOMBRE: Marcela Delgado Guarnizo