

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$49,608	\$38,093	76.79	\$53,567	\$51,817	96.73	\$57,654	\$55,468	96.21	\$68,038	\$66,797	98.18	\$28,470	\$28,454	99.94	\$257,337	\$240,629	93.51
05 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía	\$49,608	\$38,093	76.79	\$53,567	\$51,817	96.73	\$57,654	\$55,468	96.21	\$68,038	\$66,797	98.18	\$28,470	\$28,454	99.94	\$257,337	\$240,629	93.51
111 Calles Alternativas	\$22,340	\$19,414	86.90	\$26,311	\$26,175	99.49	\$28,044	\$28,044	96.21	\$31,244	\$30,867	98.79	\$16,112	\$16,108	99.98	\$124,051	\$120,608	97.23
319 23.685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle, se vinculan a la oferta del IDIPRON	\$17,461	\$15,428	88.36	\$23,343	\$23,334	99.96	\$25,095	\$25,095	100.00	\$27,342	\$26,965	98.62	\$13,898	\$13,895	99.98	\$107,139	\$104,718	97.74

Indicador(es)

(S) 32 Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida y en calle vinculados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	13,611.00	16,900.00	16,999.00	100.59%	
2017	3,358.00	4,918.00	5,624.00	114.36%	
2018	3,358.00	1,062.00	4,184.00	393.97%	
2019	3,358.00	3,943.00	4,003.00	101.52%	
2020	0.00	440.00	807.00	183.41% ★	101.17% ★
TOTAL	23,685.00	31,250.00	31,617.00	al Plan de Desarrollo	101.17% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del Plan de Desarrollo; en el IDIPRON, se beneficiaron 31.617 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 20.833 hombres y 10.784 mujeres. De este total 807 personas nuevas se vincularon en 2020. De ellos 8.027 son en situación de vida en calle; 6900 hombres y 1.127 mujeres. El IDIPRON, desarrolla su puesta pedagógica SE3, a través de sus áreas de derecho sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad y emprender, en cinco etapas: encuentro, acogida, personalización, socialización, y autogobierno; e implementando acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social, en sus contextos pedagógicos de intervención tanto en (1) internados como en (2) los territorios que incluyen los tradicionales externados.

Proyecto(s) de inversión

971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Vincular al modelo pedagógico a 31,250 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social, para la protección y restitución de sus derechos.	Magnitud	16,900.00	16,999.00	100.59	21,917.00	22,623.00	103.22	23,500.00	26,807.00	114.07	30,750.00	30,810.00	100.20	31,250.00	31,617.00	101.17			
		Recursos	\$16,447	\$14,496	88.14	\$23,343	\$23,334	99.96	\$25,095	\$25,095	100.00	\$27,338	\$26,962	98.62	\$13,898	\$13,895	99.98	\$106,121	\$103,781	97.79
(S)5	Vincular 195 Mujeres madres de NNAJ Que hacen parte del modelo pedagógico a FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	195.00	195.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	100.00
		Recursos	\$1,014	\$933	91.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,014	\$933	91.97
(S)6	Pago 100 por ciento de compromisos fenecidos de vigencias anteriores SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00

320 900 niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON	\$2,091	\$1,942	92.84	\$1,552	\$1,513	97.49	\$991	\$990	100.00	\$1,252	\$1,251	99.95	\$774	\$774	99.99	\$6,660	\$6,470	97.16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 33 Número niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial vinculados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	472.00	349.00	349.00	100.00%	
2017	186.00	251.00	272.00	108.37%	
2018	186.00	243.00	243.00	100.00%	
2019	56.00	86.00	86.00	100.00%	
2020	0.00	10.00	18.00	180.00% ★	100.83% ★
TOTAL	900.00	960.00	968.00	al Plan de Desarrollo	100.83% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del Plan de Desarrollo; se atendieron 968 niños, niñas y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial; 466 hombres y 502 mujeres. De este total, 18 nuevas personas ingresaron en 2020. El IDIPRON desarrolla su puesta pedagógica SE3 y brinda a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en riesgo de ESCNNA estrategias pedagógicas en los territorios para la visibilización y desnaturalización del delito, entornos protectores libres de ESCNNA; así como, la prevención y focalización de posibles víctimas y NNA en riesgo.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020
214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$49,608	\$38,093	76.79	\$53,567	\$51,817	96.73	\$57,654	\$55,468	96.21	\$68,038	\$66,797	98.18	\$28,470	\$28,454	99.94	\$257,337	\$240,629	93.51																																																
Proyecto(s) de inversión																																																																		
971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social																																																																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																		
(K)3 Atender Integralmente a 960 niñas, niños y adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON.	Magnitud	349.00	349.00	100.00	600.00	621.00	103.50	864.00	864.00	100.00	950.00	950.00	100.00	960.00	968.00	100.83																																																		
	Recursos	\$2,091	\$1,942	92.84	\$1,552	\$1,513	97.49	\$991	\$990	100.00	\$1,252	\$1,251	99.95	\$774	\$774	99.99	\$6,660	\$6,470	97.16																																															
321 Atender el 100% de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA)		\$611	\$610	99.86	\$570	\$487	85.37	\$613	\$613	100.00	\$475	\$475	99.98	\$261	\$261	100.00	\$2,530	\$2,446	96.67																																															
Indicador(es)																																																																		
(K) 34 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de explotación sexual comercial que se vinculan a la oferta del IDIPRON																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>35.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>50.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>70.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00% ★</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	35.00	100.00	100.00	100.00%		2017	50.00	100.00	100.00	100.00%		2018	70.00	100.00	100.00	100.00%		2019	100.00	100.00	100.00	100.00%		2020	0.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★	al Plan de Desarrollo				100.00%	★				
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																													
2016	35.00	100.00	100.00	100.00%																																																														
2017	50.00	100.00	100.00	100.00%																																																														
2018	70.00	100.00	100.00	100.00%																																																														
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																														
2020	0.00	100.00	100.00	100.00% ★	100.00% ★																																																													
al Plan de Desarrollo				100.00%	★																																																													
Retrasos y soluciones:																																																																		
Avances y Logros: El avance consolidado del Plan de Desarrollo, presenta acciones de restablecimiento de derechos a 199 chicos; 40 hombres y 159 mujeres, con acciones estratégicas personalizadas de la puesta pedagógica SE3; brinda a niños, niñas y adolescentes víctimas o que se encuentren en riesgo la atención integral necesaria para lograr el restablecimiento de derechos, herramientas que les permitan el ejercicio pleno de ellos, la construcción de proyectos de vida, el desarrollo de habilidades, la construcción y re significación de su vida contribuyendo a su protección integral. De este total, 2 nuevas personas ingresaron en 2020.																																																																		
Proyecto(s) de inversión																																																																		
971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social																																																																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																		
(K)2 Restablecer derechos al 100 por ciento de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA)	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																																			
	Recursos	\$611	\$610	99.86	\$570	\$487	85.37	\$613	\$613	100.00	\$475	\$475	99.99	\$261	\$261	100.00	\$2,530	\$2,446	96.67																																															
322 1.440 niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON		\$2,176	\$1,434	65.89	\$846	\$842	99.48	\$1,346	\$1,346	100.00	\$2,175	\$2,175	100.00	\$1,178	\$1,178	99.98	\$7,721	\$6,974	90.33																																															
Indicador(es)																																																																		
(S) 35 Número de niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley que se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>720.00</td> <td>491.00</td> <td>491.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>240.00</td> <td>316.00</td> <td>322.00</td> <td>101.90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>240.00</td> <td>530.00</td> <td>530.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>240.00</td> <td>317.00</td> <td>334.00</td> <td>105.36%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>105.00</td> <td>262.50% ★</td> <td>103.79% ★</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>1,440.00</td> <td>1,717.00</td> <td>1,782.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>103.79%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	720.00	491.00	491.00	100.00%		2017	240.00	316.00	322.00	101.90%		2018	240.00	530.00	530.00	100.00%		2019	240.00	317.00	334.00	105.36%		2020	0.00	40.00	105.00	262.50% ★	103.79% ★	TOTAL				1,440.00	1,717.00	1,782.00	al Plan de Desarrollo	103.79%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																														
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																													
2016	720.00	491.00	491.00	100.00%																																																														
2017	240.00	316.00	322.00	101.90%																																																														
2018	240.00	530.00	530.00	100.00%																																																														
2019	240.00	317.00	334.00	105.36%																																																														
2020	0.00	40.00	105.00	262.50% ★	103.79% ★																																																													
TOTAL				1,440.00	1,717.00	1,782.00	al Plan de Desarrollo	103.79%	★																																																									
Retrasos y soluciones:																																																																		
Avances y Logros: Durante la ejecución del Plan de Desarrollo; se identificaron a 1.782 NNA, 1141 hombres y 641 mujeres. De este total, 105 nuevas personas ingresaron en 2020. El IDIPRON, desarrolla su modelo pedagógico, específicamente, la transversalidad del enfoque restaurativo, aplicado en las problemáticas y los conflictos presentados con los NNAJ vinculados a los programas del IDIPRON y mediante las líneas de trabajo. (i) Reporte y acompañamiento de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos ante el ICBF, con el fin de que se tomen decisiones de naturaleza administrativa que decreta la autoridad competente para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; (ii) orientación, atención y acompañamiento en asuntos de índole jurídico-legal a los NNAJ y sus familias; (iii) Orientación y trámite en documentación de identidad; y (iv) Realizar el seguimiento al egreso.																																																																		

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACIÓN

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020
214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$49,608	\$38,093	76.79	\$53,567	\$51,817	96.73	\$57,654	\$55,468	96.21	\$68,038	\$66,797	98.18	\$28,470	\$28,454	99.94	\$257,337	\$240,629	93.51																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
971 - Calles alternativas: Atención integral a niñez y juventud en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)4 Atender a 1,700 niñas, niños y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON	Magnitud	491.00	491.00	100.00	807.00	813.00	100.74	1,343.00	1,343.00	100.00	1,660.00	1,677.00	101.02	1,700.00	1,782.00	104.82																																														
	Recursos	\$2,176	\$1,434	65.89	\$846	\$842	99.48	\$1,346	\$1,346	100.00	\$2,175	\$2,175	100.00	\$1,178	\$1,178	99.98	\$7,721	\$6,974	90.33																																											
112 Distrito joven		\$27,269	\$18,679	68.50	\$27,256	\$25,642	94.08	\$29,610	\$27,424	96.21	\$36,794	\$35,931	97.65	\$12,358	\$12,346	99.90	\$133,286	\$120,021	90.05																																											
326 306 jóvenes del IDIPRON serán guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio		\$0	\$0	0.00	\$1,154	\$1,153	99.92	\$1,143	\$1,046	91.50	\$1,143	\$1,121	98.04	\$537	\$537	100.00	\$3,977	\$3,856	96.97																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 39 Número de jóvenes del IDIPRON guías de cultura ciudadana																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>111.00</td> <td>210.00</td> <td>211.00</td> <td>100.48%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>65.00</td> <td>42.00</td> <td>42.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>130.00</td> <td>53.00</td> <td>82.00</td> <td>154.72%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>306.00</td> <td>335.00</td> <td>335.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	111.00	210.00	211.00	100.48%		2018	65.00	42.00	42.00	100.00%		2019	130.00	53.00	82.00	154.72%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	TOTAL	306.00	335.00	335.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	111.00	210.00	211.00	100.48%																																																										
2018	65.00	42.00	42.00	100.00%																																																										
2019	130.00	53.00	82.00	154.72%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
TOTAL	306.00	335.00	335.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1104 - Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)2 Vincular 306 Jóvenes con vulneración de derechos Como guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	210.00	211.00	100.48	253.00	253.00	100.00	306.00	335.00	109.48	306.00	339.00	110.78																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,154	\$1,153	99.92	\$1,143	\$1,046	91.50	\$1,143	\$1,121	98.04	\$537	\$537	100.00	\$3,977	\$3,856	96.97																																											
327 9.060 jóvenes con vulneración de derechos aceptan la oferta distrital de competencias laborales		\$27,269	\$18,679	68.50	\$26,102	\$24,489	93.82	\$28,467	\$26,378	92.66	\$35,651	\$34,810	97.64	\$11,821	\$11,809	99.90	\$129,309	\$116,165	89.83																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 40 Número de jóvenes con vulneración de derechos que aceptan oferta de competencias laborales																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>3,900.00</td> <td>4,100.00</td> <td>4,176.00</td> <td>101.85%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1,720.00</td> <td>1,660.00</td> <td>1,671.00</td> <td>100.66%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,720.00</td> <td>1,683.00</td> <td>1,683.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,720.00</td> <td>1,530.00</td> <td>1,746.00</td> <td>114.12%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>9,060.00</td> <td>9,276.00</td> <td>9,276.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>100.00% ★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	3,900.00	4,100.00	4,176.00	101.85%		2017	1,720.00	1,660.00	1,671.00	100.66%		2018	1,720.00	1,683.00	1,683.00	100.00%		2019	1,720.00	1,530.00	1,746.00	114.12%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★	TOTAL	9,060.00	9,276.00	9,276.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	3,900.00	4,100.00	4,176.00	101.85%																																																										
2017	1,720.00	1,660.00	1,671.00	100.66%																																																										
2018	1,720.00	1,683.00	1,683.00	100.00%																																																										
2019	1,720.00	1,530.00	1,746.00	114.12%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★																																																									
TOTAL	9,060.00	9,276.00	9,276.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★																																																									
Proyecto(s) de inversión																																																														
1104 - Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Ofrecer a 9,060 Jóvenes con vulneración de derechos Oportunidades de empoderamiento de competencias laborales	Magnitud	4,100.00	4,176.00	101.85	5,760.00	5,847.00	101.51	7,530.00	7,530.00	100.00	9,060.00	9,276.00	102.38	9,060.00	9,405.00	103.81																																														
	Recursos	\$27,269	\$18,679	68.50	\$26,102	\$24,489	93.82	\$28,467	\$26,378	92.66	\$35,638	\$34,797	97.64	\$11,821	\$11,809	99.90	\$129,296	\$116,152	89.83																																											
(S)3 Pago 100 por ciento de compromisos fenecidos de vigencias anteriores	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13	\$13	100.00	\$0	\$0	0.00	\$13	\$13	100.00																																											
02 Pilar Democracia urbana		\$14,274	\$12,311	86.25	\$29,932	\$29,412	98.26	\$27,644	\$27,346	98.92	\$35,852	\$34,974	97.55	\$9,636	\$9,621	99.84	\$117,339	\$113,663	96.87																																											
16 Integración social para una ciudad de oportunidades		\$14,274	\$12,311	86.25	\$29,932	\$29,412	98.26	\$27,644	\$27,346	98.92	\$35,852	\$34,974	97.55	\$9,636	\$9,621	99.84	\$117,339	\$113,663	96.87																																											
137 Espacios de integración social		\$14,274	\$12,311	86.25	\$29,932	\$29,412	98.26	\$27,644	\$27,346	98.92	\$35,852	\$34,974	97.55	\$9,636	\$9,621	99.84	\$117,339	\$113,663	96.87																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$14,274	\$12,311	86.25	\$29,932	\$29,412	98.26	\$27,644	\$27,346	98.92	\$35,852	\$34,974	97.55	\$9,636	\$9,621	99.84	\$117,339	\$113,663	96.87
332 19 Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad	\$14,274	\$12,311	86.25	\$21,051	\$20,953	99.54	\$25,744	\$25,545	99.22	\$34,971	\$34,792	99.49	\$9,636	\$9,621	99.84	\$105,677	\$103,222	97.68

Indicador(es)

(K) 154 Número de Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trancurrido PD
2016	19.00	19.00	19.00	100.00%	
2017	19.00	19.00	20.00	105.26%	
2018	19.00	19.00	21.00	110.53%	
2019	19.00	19.00	23.00	121.05%	
2020	19.00	19.00	23.00	121.05%	111.58%
al Plan de Desarrollo				111.58%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del Plan de Desarrollo, El IDIPRON, fortalece la infraestructura para acelerar el proceso formativo de la niñez y juventud en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad social, en cada Unidad de Protección Integral y dependencias del Instituto donde se alberga, educa, capacita y gestiona las estrategias dirigidas a esta población, a fin de garantizar la óptima atención a la población afectada por la problemática callejera y en condición de fragilidad social de Bogotá. Se realizaron acciones a 23 unidades y dependencias que requirieron de inversión del IDIPRON. Las unidades de protección integral a las que se realizó acciones de adecuación, mantenimiento y servicios para su operación, mejorando su infraestructura y tecnología fueron: en el contexto pedagógico de intervención en internado Florida, Arcadia, San Francisco, Edén, La 27, La Rioja, Liberia y Normandía y en el contexto pedagógico de intervención en externado: Oasis, La 32, Servita, Bosa, Santa Lucia, Perdomo, Molinos, Luna Park, Belén, Conservatorio Javier De Nicoló y Arbozadora Alta (cuya inversión es limitada por no estar en Operación) como centro recreacional Carmen de Apicalá, la Vega, La Calera y dependencias que requirieron inversión del IDIPRON. El Instituto, cuenta con infraestructura social, que permite brindar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes unidades de protección integral, en las que es posible la ejecución de la puesta pedagógica del IDIPRON de SE3.

Proyecto(s) de inversión

1106 - Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	20.00	105.26	19.00	21.00	110.53	19.00	23.00	121.05	19.00	23.00	121.05			
(K)1	Adecuar, mantener y proveer a 19 Unidades de Protección Integral y dependencias mejoras en su infraestructura y tecnología, así como diferentes servicios para su operación	Recursos	\$14,274	\$12,311	86.25	\$21,051	\$20,953	99.54	\$25,744	\$25,545	99.22	\$34,969	\$34,791	99.49	\$9,636	\$9,621	99.84	\$105,675	\$103,220	97.68
(S)3	Pago 100 porciento de compromisos fenecidos de vigencias anteriores	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2	\$2	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2	\$2	100.00
SUSPENDIDA		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2	\$2	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2	\$2	100.00

333 2 sedes del IDIPRON intervenidas	\$0	\$0	0.00	\$8,881	\$8,459	95.24	\$1,900	\$1,801	94.79	\$881	\$181	20.58	\$0	\$0	0.00	\$11,662	\$10,441	89.53
--------------------------------------	-----	-----	------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 155 Número de espacios intervenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
				De la Vigencia	Trancurrido PD			
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%				
2017	1.00	1.00	0.50	50.00%				
2018	0.30	0.80	0.70	87.50%				
2019	0.30	0.80	0.00	0.00%				
2020	0.40	0.80	0.00	0.00%	60.00%			
TOTAL				2.00	2.00	1.20	60.00%	

Retrasos y soluciones: Es importe presentar la culminación de las obras de la Unidad de Protección Integral Bosa (1) y el estudio base para los estudios previos, equivalente al 20% (0.20), de avance en la segunda sede a intervenir (La 27).

De acuerdo con la programación inicial de la meta el 0.8 proyectado en 2020 no se ejecutó. Para la vigencia 2019, la Dirección General gestionó recursos adicionales por \$4.400.000.000, para culminar con éxito está meta representado en la adquisición de Edificio ubicado en la Calle 61 No. 7-78; sin embargo, la Junta Directiva del Grupo de energía no aprobó en diciembre de 2019 la venta del Inmueble.

La solución propuesta es:

La propuesta de Priorización de recursos 2020 para gestionar nuevamente la compra del Edificio ubicado en la Calle 61 No. 7-78, no se pudo llevar a cabo

Avances y Logros: En el periodo de ejecución del Plan de Desarrollo, El IDIPRON, fortalece la infraestructura para acelerar el proceso formativo de la niñez y juventud en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad social, en cada Unidad de Protección Integral y dependencias del IDIPRON donde se alberga, educa, capacita y gestiona las estrategias dirigidas a esta población, a fin de garantizar la óptima atención a la población afectada por la problemática callejera y en condición de fragilidad social de Bogotá.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$14,274	\$12,311	86.25	\$29,932	\$29,412	98.26	\$27,644	\$27,346	98.92	\$35,852	\$34,974	97.55	\$9,636	\$9,621	99.84	\$117,339	\$113,663	96.87
En la vigencia 2020, con relación a la meta de resultado el IDIPRON, no presenta avance.																		
Se mantiene el avance corresponde al 1.20 de avance de la meta Plan de desarrollo "Intervenir 2 espacios de Idipron" (60% avance meta resultado).																		
Proyecto(s) de inversión																		
1106 - Espacios de integración social: fortalecimiento de infraestructura social, tecnológica y administrativa																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)2 Intervenir 2 Unidades de Protección Integral y dependencias Para mejoramiento de infraestructura y con lo indicado en el Plan de Manejo y Mejoramiento de la infraestructura																		
Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	0.80	0.70	87.50	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	2.00	1.20	60.00
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$8,881	\$8,459	95.24	\$1,900	\$1,801	94.79	\$881	\$181	20.58	\$0	\$0	0.00	\$11,662	\$10,441	89.53
TOTAL 214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	\$63,883	\$50,404	78.90	\$83,499	\$81,229	97.28	\$85,298	\$82,813	97.09	\$103,890	\$101,771	97.96	\$38,106	\$38,074	99.92	\$374,676	\$354,292	94.56

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
 Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
 Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
 Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
 Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
 Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
 Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
 Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
 Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
 Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
 Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
 Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE


La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
 Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
 Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
 Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %