

	PROCESO	PLANEACIÓN	CÓDIGO	E-PLA-FT-003
			VERSIÓN	07
	FORMATO	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	PÁGINA	
			VIGENTE DESDE	04/09/2018

ACCIÓN ESTRATÉGICA No. 2 (Tomar en lo posible de las sugeridas al final)		Consolidar propuestas conjuntas y acuerdos entre la ciudadanía y la entidad					¿POR QUÉ? (Condición o razón por la cual se formula la acción estratégica)	Promover los escenarios de participación para conocer las opiniones, sugerencias y demás inquietudes de la ciudadanía respecto a la gestión de la administración															
META (Fin o límite del objetivo, normalmente numérico. Agregar cuantas metas se requieran)		Diálogo Bidireccional: Ciudadanía y administración pública para la formulación de la participación ciudadana.					SEGUIMIENTOS (Solo aplica para seguimientos) <input checked="" type="checkbox"/> .Tri <input checked="" type="checkbox"/> .Tri <input checked="" type="checkbox"/> .Tri <input checked="" type="checkbox"/> .Tri																
INDICADOR (Fórmula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta)		No de actividades realizadas con participación ciudadana / No de actividades planificadas con participación de la ciudadanía					Resultado 1ra. Variable del indicador	Resultado 2da. Variable del indicador	RESULTADO DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN (Realice una breve descripción ejecutiva del resultado del indicador, en referencia a los resultados de las variables)													
No. Agregar según se requieran	% del ítem (suma 100)	CÓMO (Actividades a realizar para cumplir con el objetivo)	QUIÉN (Indicar el cargo quien lidera la actividad)	DÓNDE (Indicar en donde se realiza el como)	RECURSOS (Económicos, tecnológicos, insumos y Humanos)	PRODUCTO (Resultado o evidencia de la actividad. No se modifica en el seguimiento)	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADO	SOPORTES	P/E	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL PLANEADO/EJECUTADO	
1	15%	Encuesta de Socialización Plan AntiCorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Virtual: página web de la entidad	Humanos Logísticos Tecnológicos	Publicación encuesta 25% Aplicar encuesta e invitar a opinar 50% Analizar resultados 25%	I SEGUIMIENTO: Publicación de la encuesta de la Encuesta de Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018	I SEGUIMIENTO: Publicación de la encuesta en la página web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIzNjVcWFAJtNqKcM8C9DEeJEdvR9xnke1wRnlqMYaUhiQ/viewform Insumos para la I Rendición de Cuentas	Planeado	100%												100%	
2	15%	Encuesta de satisfacción	Área de investigaciones	Unidades de Protección Integral (UPI)	Humanos Logísticos Tecnológicos	Elaboración de encuesta 20% Aplicar encuesta 50% Analizar resultados 20%	III SEGUIMIENTO: Elaboración, publicación y aplicación de la encuesta de satisfacción IV SEGUIMIENTO: Aplicación de la encuesta de satisfacción y análisis de resultados	III SEGUIMIENTO: Encuesta de Satisfacción Insumos de aplicación de la encuesta en algunas UPI IV SEGUIMIENTO: Consolidación de la información - presentación de resultados	Planeado							20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	
3	15%	Encuesta de percepción de ciudadanos habitantes de calle	Área de investigaciones	Virtual: página web de la entidad	Humanos Logísticos Tecnológicos	Elaboración de encuesta 20% Aplicar encuesta 50% Analizar resultados 20%	II SEGUIMIENTO: Elaboración y aplicación de la Encuesta III SEGUIMIENTO: Aplicación de la encuesta de satisfacción	II SEGUIMIENTO: Encuesta de percepción de ciudadanos habitantes de calle III SEGUIMIENTO: Recopilación de la información y análisis de resultados	Planeado					25%	25%	25%	25%					100%	
4	15%	Sensibilización sobre transformación de imaginarios	Oficina Asesora de Planeación	Sede Calle 61 IDIPRON	Equipo enfoque diferencial, equipos de cómputo.	Implementación de estrategia de comunicación 30% Jornadas de reconocimiento de derechos 30% Desarrollo de estrategia pedagógica artística 30% Publicación y divulgación 10%	II SEGUIMIENTO: Se realizó reunión con el área de comunicaciones donde se acordó el envío de insumos para la definición del brief y la posterior construcción de la estrategia de comunicaciones. Se han adelantado acciones de seguimiento a la elaboración y divulgación de piezas. Se elaboró un primer modelo de brief, el cual esta en proceso de aprobación por parte el equipo. Luego de una reunión con la SubLGBT se acuerda articulación para el desarrollo de esta actividad en la UPI Oasis y la UPI la 27 a desarrollarse en 8 sesiones entre el mes de Junio y Julio. Se realiza articulación para adelantar posibles acciones con la Secretaría de Cultura mediante su estrategia Habitar Mis Historias. Se realiza propuesta pedagógica y reuniones de articulación para la implementación. III SEGUIMIENTO: Se implementa la primera jornada. Se realizó un acuerdo con el área encargada de la publicación de la información la página web del Instituto para que sea cargada la información la Semana del 15 al 19 de Octubre IV SEGUIMIENTO: Se implementa primera jornada y segunda jornada Se realiza propuesta pedagógica y reuniones de articulación para la implementación.	II SEGUIMIENTO: Acta de reunión. Evidencias de divulgación de comunicación. Primer modelo de brief. Documento descriptivo de planeación. Acta de reunión. Propuesta de estrategia pedagógica artística-. III SEGUIMIENTO: Correo que evidencia el acuerdo IV SEGUIMIENTO Soportes de primera y segunda jornada Presentación de campaña	Planeado				5%	5%	10%	15%	20%	15%	10%	10%	10%	10%	100%
									Ejecutado					5%	5%	10%	15%	10%		20%	20%	15%	100%

	PROCESO	PLANEACIÓN	CÓDIGO	E-PLA-FT-003
			VERSIÓN	07
	FORMATO	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	PÁGINA	
			VIGENTE DESDE	04/09/2018

ACCIÓN ESTRATÉGICA No. 4 (Tomar en lo posible de las sugeridas al final)		Publicar y divulgar información de interés al ciudadano					¿POR QUÉ? (Condición o razón por la cual se formula la acción estratégica)	Con el fin de cumplir con la normatividad de la Ley de transparencia y acceso a la información, se busca promover la publicación de información para que el ciudadano tenga acceso de manera clara y a tiempo y, de esta manera, pueda realizar control social a la gestión pública.																
META (Fin o límite del objetivo, normalmente numérico. Agregar cuantas metas se requieran)		Publicar y divulgar la información y los instrumentos de planeación de la entidad					SEGUIMIENTOS (Solo aplica para seguimientos) <input checked="" type="checkbox"/> .1.Tri <input checked="" type="checkbox"/> .2.Tri <input checked="" type="checkbox"/> .3.Tri <input checked="" type="checkbox"/> .4.Tri																	
INDICADOR (Fórmula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta)		No de publicaciones realizadas / No de publicaciones propuestas					Resultado 1ra. Variable del indicador	Resultado 2da. Variable del indicador	RESULTADO DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN (Realice una breve descripción ejecutiva del resultado del indicador, en referencia a los resultados de las variables)														
INDICADOR (Fórmula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta)		No de publicaciones realizadas / No de publicaciones propuestas					5	5	100%	Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adelantó la publicación y divulgación de información propuesta, con el fin de generar y promover los insumos para los ciudadanos														
No. Agregar según se requieran	% del cómo (Suma 100) 100%	CÓMO (Actividades a realizar para cumplir con el objetivo)	QUIÉN (Indicar el cargo quien lidera la actividad)	DÓNDE (Indicar en donde se realiza el cómo)	RECURSOS (Económicos, tecnológicos, insumos y Humanos)	PRODUCTO (Resultado o evidencia de la actividad. No se modifica en el seguimiento)	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADO	SOPORTES	P/E	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL PLANEADO/EJECUTADO		
1	20%	Publicación de información	Oficina Asesora de Planeación	Virtual: página web de la entidad	Humanos Logísticos Tecnológicos	Publicación de la información según la Ley de transparencia y de acceso a la información pública	I SEGUIMIENTO: Publicación de información de Gestión del Instituto 2018	I SEGUIMIENTO: Publicación en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto PRESUPUESTO Ejecución presupuestal Estados Financieros CUMPLIMIENTO DE METAS Plan de Acción Programas y proyectos en ejecución GESTIÓN Informe de gestión Metas e indicadores de gestión y/o desempeño Informes de los entes de control que vigilan la entidad CONTRATACIÓN Procesos contractuales Gestión contractual IMPACTOS DE LA GESTIÓN Cambios en el sector o en la población beneficiaria ACCIONES DE MEJORAMIENTO Planes de mejora	Planado 100%	Ejecutado 75%	25%											100%		
2	20%	Publicación de instrumentos de planeación IDIPRON	Oficina Asesora de Planeación	Virtual: página web de la entidad	Humanos Logísticos Tecnológicos	Plan de acción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Mapa de riesgos de corrupción. Plan de Participación Ciudadana.	I SEGUIMIENTO: Publicación ACCIONES DE MEJORAMIENTO Planes de mejora	I SEGUIMIENTO: Publicación en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Planes de Acción Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadana Mapa de riesgos de corrupción	Planado 60%	Ejecutado 80%						30%					10%	100%		
3	20%	Publicación de encuestas	Oficina Asesora de Planeación	Virtual: página web de la entidad	Humanos Logísticos Tecnológicos	Encuesta Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 30% Publicación percepción ciudadanos habitantes de Calle 35% Encuesta de Satisfacción 35%	I SEGUIMIENTO: Publicación de Encuesta II SEGUIMIENTO: Publicación de Encuesta III SEGUIMIENTO: Publicación de Encuesta	I SEGUIMIENTO: Encuesta Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 - página web del Instituto II SEGUIMIENTO: Publicación encuesta de percepción ciudadanos habitantes de calle III SEGUIMIENTO: Encuesta de Satisfacción pagina web del Instituto	Planado 30%	Ejecutado 30%					35%		35%					100%		
4	20%	Publicación Enfoque de género y diferencial	Oficina Asesora de Planeación	Virtual: página web de la entidad	Humanos Logísticos Tecnológicos	Publicar en SISAS y divulgar los documentos elaborados por el IDIPRON y otros relacionados en torno al enfoque de género y diferencial.	III SEGUIMIENTO: Se realizó un acuerdo con el área encargada de la publicación de la información la página web del Instituto para que sea cargada la información la Semana del 15 al 19 de Octubre IV SEGUIMIENTO: Conforme a los compromisos adquiridos, comunicaciones hizo la publicación respectiva	III SEGUIMIENTO: Correo que evidencia el acuerdo (Equipo enfoque diferencial). IV SEGUIMIENTO: Publicación de documentos en SISAS	Planado	Ejecutado									100%			33%	33% 34%	100%

	PROCESO	PLANEACIÓN	CÓDIGO	E-PLA-FT-003
			VERSIÓN	07
	FORMATO	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	PÁGINA	
			VIGENTE DESDE	04/09/2018

ACCIÓN ESTRATÉGICA No. 6 (Tomar en lo posible de las sugeridas al final)		Seguimiento y evaluación del procesos de participación ciudadana de la entidad				¿POR QUÉ? (Condición o razón por la cual se formula la acción estratégica)	La entidad requiere un proceso de retroalimentación para tener los insumos y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana mediante planes de mejoramiento.																
META (Fin o límite del objetivo, normalmente numérico. Agregar cuantas metas se requieran)		Construir un plan de mejoramiento de participación ciudadana				SEGUIMIENTOS (Solo aplica para seguimientos) <input checked="" type="checkbox"/> 1.Tri <input checked="" type="checkbox"/> 2.Tri <input checked="" type="checkbox"/> 3.Tri <input checked="" type="checkbox"/> 4.Tri																	
INDICADOR (Fórmula para la medición de la meta, agregar indicador para cada meta)		Documento borrador del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2019				Resultado 1ra. Variable del indicador	Resultado 2da. Variable del indicador	RESULTADO DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN (Realice una breve descripción ejecutiva del resultado del indicador, en referencia a los resultados de las variables)														
						1	1	100%	Se realizó tercer seguimiento a las actividades planteadas en el Plan Institucional de Participación Ciudadana 2018, en este caso, se encuentra oficializado y en lineamiento con el documento Plan Institucional de Participación Ciudadana 2018.														
No. Agregar según se requieran	% del cómo (Suma 100) 100%	CÓMO (Actividades a realizar para cumplir con el objetivo)	QUIÉN (Indicar el cargo quien lidera la actividad)	DÓNDE (Indicar en donde se realiza el cómo)	RECURSOS (Económicos, tecnológicos, insumos y Humanos)	PRODUCTO (Resultado o evidencia de la actividad. No se modifica en el seguimiento)	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	SOPORTES	P/E	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL PLANEADO/EJECUTADO	
1	40%	Realizar monitoreo y seguimiento trimestral al Plan Institucional de Participación	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Humanos Logísticos Tecnológicos	Elaboración de seguimiento trimestral al Plan Institucional de Participación Ciudadana 2018	I SEGUIMIENTO: A las actividades/acciones del Plan Institucional de Participación 2018 II SEGUIMIENTO: A las actividades/acciones del Plan Institucional de Participación 2018 III SEGUIMIENTO: A las actividades/acciones del Plan Institucional de Participación 2018 IV SEGUIMIENTO: A las actividades/acciones del Plan Institucional de Participación 2018	I SEGUIMIENTO: Formato de I Seguimiento del Plan Institucional de Participación Ciudadana II SEGUIMIENTO: Formato de II Seguimiento del Plan Institucional de Participación Ciudadana III SEGUIMIENTO: Formato de III Seguimiento del Plan Institucional de Participación Ciudadana IV SEGUIMIENTO: Formato de IV Seguimiento del Plan Institucional de Participación Ciudadana	Planeado			25%			25%			25%			25%	100%	
2	40%	Presentar resultados del Plan Institucional de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Humanos Logísticos Tecnológicos	Diagnóstico sobre la Estrategia de Participación Ciudadana / Informe de Gestión 2018	IV SEGUIMIENTO: Realización del Informe de Gestión de Equipo de Participación 2018	IV SEGUIMIENTO: Informe de Gestión de Equipo de Participación 2018	Planeado													100%	100%
3	20%	Realizar formulación preliminar del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2019	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Humanos Logísticos Tecnológicos	Formulación preliminar del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2019	IV SEGUIMIENTO: Elaboración y formulación del preliminar del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2019	IV SEGUIMIENTO: Preliminar del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2019	Planeado													100%	100%
Descripción de cambios y observaciones: (Describir las observaciones y/o los cambios que se surtan al plan de acción citando la acción estratégica y la fecha en que comienza a aplicar dicho cambio. Solo se permitirán cambios al plan de acción hasta el 30 de Junio del año en curso).								Elaborado por				Validado y aprobado por											
								Nombre: Oscar Leonardo Ortiz Jerez				Nombre: Espacio Diligenciado por la Oficina Asesora de Planeación											
								Cargo/No. contrato: Equipo de Participación Ciudadana				Cargo: 											

Acción Estratégica No. 01		Acción Estratégica No. 02		Acción Estratégica No. 03		Acción Estratégica No. 04	
Indicador	100%	Indicador	100%	Indicador	20%	Indicador	100%
Cómos	100%	Cómos	100%	Cómos	97%	Cómos	100%
Acción Estratégica No. 05		Acción Estratégica No. 06		SUBTOTAL		CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION	
Indicador	100%	Indicador	100%	87%		90,5%	
Cómos	100%	Cómos	100%	100%			

Proyectó: Oscar Leonardo Ortiz Jerez - Profesional equipo de Participación Ciudadana
Proyectó: Oscar Leonardo Ortiz Jerez - Profesional equipo de Participación Ciudadana

Nota: Para la elaboración del Plan Institucional de Participación Ciudadana los ítems que no aplican son: Política y objetivo estratégico
Con el fin de contribuir a la política de "0" papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos