

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	1 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

7755 Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:
- Presentar los datos de asociación del proyecto al Plan de desarrollo vigente:

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4102- Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	1. Bogotá confía en su bienestar
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	9. Reducción de formas externas de exclusión
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá confía en su bienestar
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal	9. Reducción de formas externas de exclusión

2. Antecedentes y Justificación

De acuerdo a la información descrita en la Ficha Estadística Básica de Inversión Distrital- EBI El proyecto de inversión antecedente es el proyecto de inversión 7720 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá”, para dar continuidad y fortalecer la oferta institucional el Proyecto de Inversión 7755 armoniza las acciones de la Meta Plan de Desarrollo en el periodo comprendido 2024 a 2027, en el marco de la reducción de formas extremas de exclusión en las que se encuentre la niñez, la adolescencia y la juventud en Bogotá contribuyendo con la prevención de vulnerabilidades, protección de la vida y generación de oportunidades. En ese sentido, se programan actividades a manera de metas de proyecto de inversión que permiten dar cumplimiento a lo establecido en la presente vigencia.

3. Objetivo

Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social en sus diferentes dinámicas a través del Modelo Pedagógico

Objetivos Específicos

- a. Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social por medio de su vinculación a contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.
- b. Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a Niños Niñas y Adolescentes Víctimas o en Riesgo de Explotación Sexual Comercial por medio de su vinculación a contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	2 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- c. Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo estar en conflicto con la ley por medio de su vinculación a contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON

4. Descripción

- Corta representación del proyecto desde un punto de vista operativo (i.e. lo que este hace o hará)
- Determinación de involucrados y responsables en la concreción del proyecto (incluyendo entidad responsable, entidad ejecutora, etc.)
- Componentes del proyecto (los mecanismos que permiten lograr el objetivo del proyecto)
- Localización geográfica
- Población objetivo y mecanismo de focalización
- Duración (ciclo de vida) por etapas del proyecto
- Si el proyecto entrega recursos directamente en la forma de subsidios, debe especificarse cómo los potenciales beneficiarios pueden acceder a esos recursos y cuáles son los criterios de asignación.

El IDIPRON, actualiza su propuesta pedagógica que atiende a la ejecución de acciones de prevención, protección y apoyo para el restablecimiento de derechos a NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social; Víctimas y en Riesgo de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescente); además de NNA en Riesgo de entrar en conflicto con la Ley. El Instituto entendiendo la limitación del desarrollo de las capacidades y la carencia de oportunidades de los NNAJ, desarrolla su intervención en Unidades de Protección en modalidad internado externado, así como atención en el territorio; esta se desarrolla en tres (3) etapas: operación amistad, Personalización y Desarrollo de Capacidades y autonomía e inclusión Social. Para tal fin ofrece el modelo pedagógico de atención se desarrolla a través de los componentes de salud, psicosocial, sociolegal, espiritualidad y deporte con acciones transversales personalizadas a los NNAJ. Es determinante el trabajo sobre los vínculos afectivos y la gestión con sus núcleos familiares para impactar y mejorar sobre sus propias historias vitales.

5. Esquema de Financiación

- Debe presentarse la asignación de los recursos para todo el ciclo de vida del proyecto, de acuerdo a sus fuentes, incluyendo costos directos e indirectos del proyecto.
- Adicionalmente, debe presentar información histórica de las apropiaciones del proyecto a través del Presupuesto Distrital.

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
Año1	6.229,6	6.159	98,87%	6.080,22	98,72%
Año2	27.804,1	27.789	99.95%	22.104,3	79,54%
Año3	20.458,1	11.713,4	57.26%	7.281,23	62,16%
Año4					
Año5					

Fuente: BOGDATA a fecha de corte junio 2026

- 1/ Apropiación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

6. Logros y Metas

En este aparte se debe indicar la ejecución de las metas producto y proyecto

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	3 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4102052	Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes	57.26%
4102045	Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos	57.26%
4102038	Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social	57.26%

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión

No.	Meta Plan de desarrollo	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
070	OE-02; PR-09;070-Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON	5588	2.782

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Atender y Proteger Integralmente a 26.978 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	13489	9.799
2	Atender y Proteger Integralmente a 600 Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	300	240
3	Atender y Proteger Integralmente a 512 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	256	153

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
1. Atender y Proteger Integralmente a 26.978 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad	Para el cumplimiento de las metas No 1. se relacionan las acciones que hicieron posible el avance cualitativo de la ejecución de la meta para el periodo previsto del mes de junio del año en curso. En ese sentido, se organiza la información de acuerdo a lo remitido por las dependencias misionales corresponsables de este proceso
	<u>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA POBLACIONAL</u>
	<u>GERENCIA OPERATIVA</u> Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares
	En el mes de junio de 2026, la Gerencia Operativa dispuso de 13 Unidades de Protección Integral para contribuir en la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitar la calle o en fragilidad social.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	4 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	Teniendo en cuenta que la meta institucional de la Gerencia Operativa para la vigencia 2026 es: “<i>Contribuir a fortalecer y mantener la permanencia de los NNAJ que reciben la oferta institucional en las UPIS, implementando estrategias operativas enmarcadas en el modelo pedagógico institucional, aplicando lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante articulación intra e interinstitucional y optimización de la capacidad instalada</i>”; al respecto la Gerencia, viene adelantando varias acciones en las UPI, tales como: 1-Fortalecimiento de los Equipos de las Unidades de Protección Integral: En la junio de las Unidades de Protección se cuenta con dos profesionales de apoyo: uno encargado de la gestión misional y otro responsable de la gestión administrativa, con el fin de garantizar la atención a la población en el marco del Modelo Pedagógico, así como el adecuado desarrollo de las gestiones administrativas, logísticas, misionales y operativas, en cumplimiento de la misión institucional y las funciones establecidas a las Unidades en el artículo 24 del Acuerdo 009 del 2022. 2- En cumplimiento de la meta de la Gerencia, se inició la implementación de las Estrategias encaminadas a fortalecer los ingresos y la Permanencia de los NNAJ en las Unidades, mediante el fortalecimiento de capacidades al personal operativo y la coordinación institucional, a través de la Asistencia Técnica, Círculos de Calidad y diálogos con los beneficiarios, Parchando con los NNAJ) en ocho Unidades de Protección Integral: Bosa, Conservatorio Javier Nicolás, La Florida, La 27, Oasis, Perdomo, Santa Lucía y Servita. Se anexan Informes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14. En estas visitas se desarrollaron los siguientes aspectos: - Observación de los espacios y dinámica de la Unidad. - Participación en la Mesa de Seguimiento Misional de la Unidad. - Círculo de calidad con las Profesionales de Apoyo de la UPI. - Fortalecimiento de la capacidad gerencial y administrativa del personal colaborador. - Espacios de escucha activa con los NNAJ. Garantizando de esta manera, acciones de acompañamiento y seguimiento para el cumplimiento de los procesos. 3- En el marco de las acciones adelantadas por la Gerencia Operativa para garantizar la atención integral de los NAAJ, se realizaron visitas a las UPIS con el fin de identificar las necesidades de infraestructura, verificar las gestiones y solicitudes registradas en el sistema Aranda, y constatar su atención por parte de las áreas correspondientes. Estas visitas se llevaron a cabo en las Unidades de Perdomo y Servitá. Se anexan actas 2.8, 2.9 y 2.14. 4. Organización para llevar a cabo la realización con éxito, de treinta y un (31) actividades recreativas, educativas y culturales, en el marco del modelo pedagógico, desarrolladas en todas las Unidades de Protección Integral, con la participación de 745 niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a las modalidades de internado y externado, así como de la ciudadanía en general. Se anexa informe detallado 4.1 y matriz detalle de actividades 4.2. Logros identificados – Saldo pedagógico - Cumplimiento total de la programación mensual. - Finalización efectiva de todas las actividades. - Garantía logística integral en transporte y alimentación. - Coordinación efectiva entre Gerencia Operativa y Upis. - Participación significativa en la actividad pedagógica desarrollada en UPI Florida como elemento de motivación de cara a la permanencia de las y los vinculados. Retos identificados – Fortalecimiento de los procesos - Fortalecer el registro completo de beneficiarios en todas las actividades. - Implementar caracterización poblacional detallada (edad, género, pertenencia étnica, enfoque diferencial y vulneraciones). - Mejorar el reporte de cobertura comunicacional posibilitando la articulación para el registro en tiempo real de estas acciones
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	5 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- Consolidar información en tiempo real para optimizar el seguimiento mensual

4. Se realizó la socialización y el seguimiento de las intervenciones frentes a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud Distrital durante las visitas efectuadas a las UPI Perdomo y Servitá. Se anexa el informe detallado 4.1, Matriz hallazgos Perdomo 4.2, Matriz hallazgos Servitá 4.3 y acta de visita de la SDS 4.4.

5. El cierre de junio de 2026 evidencia un universo de 4.278 usuarios activos en las UPI objeto de seguimiento. Sobre este total, la principal observación registrada en SIMI corresponde a ausencia de copia del documento, con 1.283 casos, equivalente al 30,0 % del total de activos. Le sigue la inasistencia objeto de seguimiento, con 1.239 registros, equivalente al 29,0 %. Adicionalmente, se identifican 767 registros sin fotografía, correspondientes al 17,9 %; 338 registros sin EPS, equivalentes al 7,9 %; y 25 registros por edad, que representan el 0,6 %. Estos resultados muestran que, al cierre del semestre, el principal foco técnico se concentra en la actualización documental, la revisión nominal de inasistencia y la depuración de información básica registrada en SIMI. Se anexa informe detallado 5.1.

• Observaciones

Se requiere conocer los resultados de la Encuesta “Misión Calidad”, que fue realizada en el 2025, por parte de la Subdirección Técnica de Lineamientos y la Gerencia de Capacidades y Derechos, para iniciar con la 3ra. Estrategia de Permanencia (Parchemos un Rato).

GERENCIA TERRITORIO

Durante el mes de junio de 2026, las estrategias de Prevención y Trabajo Calle desarrollaron de manera articulada un conjunto de acciones orientadas a la protección integral, inclusión social, garantía de derechos y acompañamiento de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población en situación de calle en diferentes localidades de Bogotá. A través de recorridos territoriales, actividades pedagógicas, jornadas de sensibilización y procesos de articulación interinstitucional, se fortaleció la presencia institucional en los territorios priorizados, promoviendo el acceso de la población a la oferta institucional y a diferentes oportunidades de inclusión social.

La Estrategia de Prevención centró sus acciones en la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad y en la promoción de entornos protectores para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Mediante recorridos territoriales, focalizaciones comunitarias y jornadas de caracterización, se identificaron factores de riesgo y necesidades particulares de la población, facilitando la activación de rutas de atención integrales. De igual manera, se llevaron a cabo jornadas de diligenciamiento de fichas de ingreso en territorio y en la sede institucional, fortaleciendo los procesos de vinculación y acceso a los servicios del IDIPRON. Estas acciones estuvieron acompañadas por actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas orientadas al fortalecimiento de habilidades para la vida, la construcción de vínculos positivos y la promoción de derechos.

En el marco de la prevención de vulneraciones de derechos, se participó en la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil mediante actividades de sensibilización desarrolladas en articulación con diferentes entidades distritales. Estas jornadas permitieron informar a la comunidad sobre los riesgos asociados al trabajo infantil, fortalecer la corresponsabilidad frente a la protección de niñas, niños y adolescentes, y socializar la oferta institucional disponible para la atención de población en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se realizaron Ferias GEB en las localidades de San Cristóbal y Usaquén, logrando el abordaje de aproximadamente 220 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes participaron en actividades de orientación, promoción de derechos y acceso a servicios institucionales.

entes de identificación, abordaje y acompañamiento de personas en situación de calle o en riesgo de habitarla. Los equipos territoriales realizaron lecturas de territorio en distintas localidades de Bogotá, identificando zonas de alta permanencia de población habitante de calle en parques, puentes vehiculares, canales, humedales, separadores y otros espacios públicos. Estas acciones permitieron caracterizar las dinámicas existentes en cada sector, identificar factores de riesgo y fortalecer la respuesta institucional frente al fenómeno de habitabilidad en calle.

A través de procesos de sensibilización, orientación y motivación, se promovió la vinculación voluntaria de jóvenes habitantes de calle a la Unidad de Protección Integral Oasis, tanto en modalidad de internado como de externado. Los equipos realizaron acompañamiento permanente mediante recorridos, traslados y actividades pedagógicas diseñadas para fortalecer habilidades personales y promover alternativas de vida alejadas de las

Seguimiento corte 30-06-2026

dinámicas propias de la calle. Como resultado, se evidenció un incremento en los procesos de ingreso de jóvenes a los servicios de dignificación y atención integral ofrecidos por la institución.

Tanto la Estrategia de Prevención como la Estrategia Trabajo Calle implementaron actividades basadas en la construcción de vínculos protectores y relaciones de confianza con la población atendida. A través de estrategias como Lazos de Amistad, grupos de permanencia, actividades recreativas, deportivas, culturales y pedagógicas, se promovió el fortalecimiento de habilidades sociales, la convivencia pacífica, la regulación emocional, el liderazgo positivo y la construcción de proyectos de vida. Estas acciones se desarrollaron bajo los principios pedagógicos institucionales del afecto, la alegría y la libertad, favoreciendo procesos de inclusión y permanencia en espacios protectores

Adicionalmente, se fortalecieron las acciones de Promoción de Derechos y Deberes, mediante actividades de sensibilización relacionadas con salud física y mental, higiene, autocuidado, convivencia, hábitos saludables y prevención de riesgos. Se desarrollaron también acciones asociadas a alertas tempranas y pactos territoriales, orientadas a prevenir situaciones relacionadas con microtráfico, instrumentalización para actividades ilegales, violencia, explotación y otras formas de vulneración de derechos que afectan a la población atendida. Estas jornadas permitieron fortalecer conocimientos sobre mecanismos de protección y rutas institucionales de atención.

Un aspecto fundamental durante el periodo fue el fortalecimiento de la articulación interinstitucional con entidades como la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Secretaría de la Mujer, las Alcaldías Locales y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Gracias a estas alianzas fue posible desarrollar jornadas de autocuidado, actividades de cuidado menstrual, recorridos conjuntos, acciones de prevención del trabajo infantil y oportunidades de formación para adolescentes y jóvenes.

Finalmente, las estrategias de Prevención y Trabajo Calle consolidaron acciones orientadas a la inclusión social, educativa y ocupacional de la población participante. En articulación con el SENA y otras entidades, se promovió la vinculación de adolescentes y jóvenes a procesos de formación técnica, fortaleciendo sus capacidades y contribuyendo a la construcción de proyectos de vida. En conjunto, las acciones desarrolladas durante junio de 2026 evidencian el compromiso de ambas estrategias con la promoción de derechos, la prevención de vulnerabilidades, la dignificación de la población habitante de calle y la generación de oportunidades que favorezcan la transformación positiva de los territorios y comunidades intervenidas.

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)

META AJUSTE 2026				
META		AL 30/06/2026	% DE AVANCE	FALTANTE
DE CALLE Y EN CALLE	13489	9799	73%	3690

- Logros y retos identificados

LOGROS

- Entre los principales logros del periodo se destaca el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios mediante recorridos permanentes, acciones preventivas y procesos de sensibilización dirigidos a población vulnerable y comunidad en general.
- Se consolidaron procesos de articulación con entidades como la Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gobierno, ICBF, IDRD, Secretaría de la Mujer, Alcaldías Locales y SENA, permitiendo ampliar el alcance de las intervenciones y fortalecer las rutas de atención integral.
- Las Ferias GEB permitieron el abordaje aproximado de 220 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, facilitando el acceso a servicios institucionales y fortaleciendo el reconocimiento de sus derechos.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	7 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

-Se evidenció un incremento en la motivación y vinculación de jóvenes habitantes de calle a los servicios de dignificación de la UPI Oasis, especialmente en modalidad internado y externado, fortaleciendo procesos de inclusión social y mejoramiento de las condiciones de vida de la población atendida -Las acciones pedagógicas desarrolladas desde los grupos de permanencia y la estrategia Lazos de Amistad fortalecieron competencias socioemocionales, liderazgo positivo, convivencia, trabajo colaborativo y habilidades para la vida. -Asimismo, se logró fortalecer el bienestar socioemocional de los equipos territoriales mediante espacios de reconocimiento, autocuidado y fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional. • RETOS -Se identifica la necesidad de fortalecer los procesos de seguimiento y acompañamiento de la población vinculada a las diferentes estrategias institucionales con el fin de garantizar su permanencia y continuidad en los procesos de atención integral. -Es necesario ampliar la cobertura de las acciones preventivas en territorios donde persisten problemáticas asociadas al trabajo infantil, consumo de sustancias psicoactivas, desvinculación educativa, violencia y vulneración de derechos. -Se requiere fortalecer estrategias diferenciales para jóvenes que inician procesos de habitabilidad en calle y para aquellos que no encuentran atractiva la oferta institucional actual, generando alternativas de atención más ajustadas a sus necesidades. -Continúa siendo un desafío fortalecer la articulación familiar y comunitaria en los procesos de prevención, así como consolidar escenarios de permanencia y participación para la población atendida. - se evidencia la necesidad de mejorar las condiciones logísticas, operativas y de talento humano, incluyendo recursos pedagógicos, deportivos, recreativos, elementos de identificación institucional y fortalecimiento del equipo de promotores sociales. -Finalmente, se identifican retos asociados a la captación y permanencia de población joven, debido a la existencia de otras ofertas institucionales que actualmente atienden a población con perfiles similares. • Observaciones -Durante el mes de junio se evidenció el compromiso permanente de los equipos territoriales para responder de manera oportuna a las necesidades identificadas en los diferentes contextos de intervención, fortaleciendo la confianza de las comunidades hacia la institucionalidad. -La consolidación de estrategias como Lazos de Amistad, grupos de permanencia, jornadas comunitarias, alertas tempranas y pactos territoriales continúa generando impactos positivos en la promoción de factores protectores, la construcción de tejido social y la prevención de situaciones de vulnerabilidad -Se observa la importancia de continuar fortaleciendo la oferta territorial con metodologías innovadoras, actividades lúdicas y acompañamientos diferenciales que permitan aumentar los niveles de participación y adherencia de la población objetivo. -Asimismo, resulta fundamental mantener y fortalecer las alianzas interinstitucionales existentes, garantizando respuestas articuladas, oportunas e integrales frente a las necesidades de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población habitante de calle. -En términos generales, las acciones desarrolladas durante el periodo contribuyeron al fortalecimiento de entornos protectores, la garantía de derechos y la inclusión social de las poblaciones atendidas, reafirmando el
--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	8 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

compromiso de la Gerencia de Territorio con la transformación positiva de los territorios y el desarrollo integral de sus participantes.

- Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros

COMPONENTE SOCIOLEGAL

El Componente Sociolegal en el marco del Manual Operativo M-DAL-MA-018 tiene la siguiente estructura, la cual busca “Atender y Proteger Integralmente a 18. 229 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON”, así:

Está compuesto por 4 Líneas de Trabajo, las cuales son:

1. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS:

Respecto a la documentación son las acciones que realiza el equipo del Componente Sociolegal sobre el trámite al derecho a la identidad contemplado en el artículo 14 de la constitución Política de Colombia y seguimientos realizados a NNAJ en (cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil o permiso migratorio, libreta militar, certificados de vinculación y/o asistencia NNAJ al IDIPRON).

En esta línea también se abordaron trámites administrativos, tales como los Certificados de Asistencia y/o Vinculación de los Niños, Niñas, Adolescencia y Jóvenes del IDIPRON que dan cuenta de las asistencias que cada beneficiario/a han cumplido en asistencias en los diferentes procesos o actividades dentro de los contextos pedagógicos del Instituto.

De igual forma se tiene en esta línea las respuestas a los derechos de petición y/o requerimientos ciudadanos de actores externos e internos y proposiciones. Y por último en esta línea se cuenta con la respuesta correspondiente a las pólizas de vida; acción que tiene como finalidad hacer un reconocimiento económico a las familias y beneficiarios de los NNAJ que lastimosamente fallecieron, estando activos en las estrategias pedagógicas del IDIPRON.

Durante la vigencia del 01 al 31 de junio del 2026, el equipo del Componente Sociolegal desplegó actividades para esta línea de atención en las UPIS Bosa, Perdomo, Santa Lucia, La 27, La 32, Oasis, Conservatorio, Servita, Florida, La Victoria, Territorio 1, Territorio 2, Caminando Relajado, Castillo.

2. SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS.

Sobre esta línea las acciones del equipo Sociolegal buscan la promoción, protección y seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos de los NNA del Instituto, en especial aquellos que por su condición de vulnerabilidad requieren un acompañamiento y seguimiento permanente por parte de una autoridad administrativa o judicial.

Durante la vigencia del 01 al 31 de junio del 2026, el equipo del Componente Sociolegal desplegó actividades para esta línea de atención en las UPI Bosa, Perdomo, Santa Lucia, La 27, La 32, Oasis, Conservatorio, Servita, Florida, La Victoria, Territorio 1, Territorio 2, Caminando Relajado, Castillo.

3. ORIENTACIONES JURÍDICAS Y PRÁCTICA RESTAURATIVA:

Esta línea de trabajo desarrolla por parte del equipo de profesionales en derecho un enfoque restaurativo, que incluye las orientaciones, acompañamientos jurídicos, en las diferentes áreas del derecho (Administrativo, familia, SPOA, SRPA, familia, laboral), y las prácticas restaurativas las cuales se enfocan en cambiar la manera en que se conciben los delitos, los conflictos y la violencia, ya que, se sustituye la idea de la retribución y el castigo por parte del Estado, por una visión en la que se hace énfasis en la reparación del daño causado, el relacionamiento mediado entre víctima y ofensor, la reconstrucción del tejido social, la participación conjunta

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	9 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

de los implicados en la búsqueda de una solución pacífica, la apropiación de responsabilidad frente al daño causado, y lograr como fin último la reintegración social.

Durante la vigencia del 01 al 31 de junio del 2026, el equipo del Componente Sociolegal desplego actividades para esta línea de atención en las UPIS Bosa, Perdomo, Santa Lucia, La 27, La 32, Oasis, Conservatorio, Servita, Florida, La Victoria, Territorio 1, Territorio 2, Caminando Relajado, Castillo.

FORMADORES DE CONVIVENCIA:

Durante la vigencia los/as Formadores de Convivencia realizaron acciones tendientes a fortalecer los procesos convivenciales a la luz de lo contemplado con un enfoque restaurativa en la forma de resolver los conflictos tipo 1, 2, 3 del manual de convivencia en las modalidades de atención internado, externado, mediante acciones individuales y grupales

Durante la vigencia del 01 al 31 de junio del 2026, el equipo desplego actividades para esta línea de atención en las UPIS Bosa, Perdomo, Santa Lucia, La 27, La 32, Oasis, Conservatorio, Servita, Florida, La Victoria.

4. SEGUIMIENTO AL EGRESADO/A Y CON RETIRO INSTITUCIONAL (NNA):

Tiene como fin, ejecutar el proceso de seguimiento al egreso de los NNA (menores de edad) que han recibido atención del Instituto por parte de la profesional en trabajo social y el equipo de tecnólogos del Componente, así mismo busca a través del seguimiento identificar y abordar las causas por las cuales los NNA egresaron del instituto y su condición actual.

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)

Documentación y trámite administrativo: en el cuadro anexo se evidencia las acciones que están cargadas en SIMI por el equipo de Sociolegal. El cual hace referencia a las acciones respecto al trámite de documentación y seguimientos realizados a NNAJ en (cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil o permiso migratorio, libreta militar, certificados de vinculación y/o asistencia NNAJ al IDIPRON).

De igual forma, se describe trámites administrativos que hacen referencia para el mes en mención en: Respuestas y seguimiento efectuado a Pólizas de Vida de los NNAJ activos en el IDIPRON en el momento de su deceso. Así también a los avales realizados como requerimiento a unos de los criterios principales para los jóvenes que son postulados en Convenios y/o CPS por el equipo Psicosocial de los diferentes contextos pedagógicos del IDIPRON. Las respuestas dadas a los Derechos de Petición (PQRS) y a los traslados que fueron elaborados por el auxiliar administrativo del componente.

PARAMETROS (Sub-parámetros)	ACCIONES FEBERO 2026
Acompañamiento y seguimiento a trámite de documentación (cedula de ciudadanía, registro civil, tarjeta de identidad y trámite migratorio).	34 atenciones.
Acompañamiento y seguimiento a libreta militar.	04 atenciones.
Certificados de Vinculación y/o asistencia NNAJ al IDIPRON.	41 atenciones.
Póliza de Vida y seguimiento.	Durante la vigencia no se realizaron acciones.
Avales para modalidad estimulo de corresponsabilidad y CPS.	160 acciones para modalidad estimulo de corresponsabilidad, 22 modalidades CPS, reportadas en la FOS.

Seguimiento corte 30-06-2026

Derechos de Petición (SDQS)	52 proyecciones insumo de respuesta a PQRS a cargo de la STP.
Total Acciones	261

Fuente: SIMI.

SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS: Durante el mes en referencia desde el Componente Sociolegal se tuvo conocimiento de procesos de atenciones de niños, niñas y adolescentes que se les solicito al ICBF antecedentes de atención en dicha institución o si cuenta con algún Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.

Casos y seguimientos creados – VIGENCIA JUNIO 2026	
NNA puestos a disposición ante ICBF de NNA.	No se realizaron puesta a disposición.
Consulta de antecedentes de NNA ante el ICBF de NNA.	100 consultas
Solicitudes de apertura de proceso administrativo de restablecimiento de derechos por presunta vulneración ante ICBF de NNA.	03 solicitudes de apertura PARD.
Seguimientos a consulta de antecedentes, solicitudes se apertura de PARD y puestas a disposición ante ICBF.	92 seguimientos.
Total Acciones	195

Fuente: SIMI.

ORIENTACIONES JURÍDICAS Y PRÁCTICA RESTAURATIVA: Se realizaron a los jóvenes sobre las diversas necesidades legales que pudieran llegar a tener, convirtiendo se en una tarea esencial para el debido acompañamiento y seguimiento de la garantía de los derechos a nuestros beneficiarios/as que realiza el IDIPRON, puesto que, se pueden garantizar derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa, salud, educación, entre otros, encaminados todos a materializar ese principio constitucional de la Dignidad Humana.

El enfoque restaurativo tiene como objetivos acompañamiento y orientación a las prácticas restaurativas que se realicen al interior del IDIPRON, donde se busca principalmente el reconocimiento y responsabilizarían por parte de los agresores u ofensores, que haya un reparación simbólica o material, y lo más importante que estos hechos no se vuelvan a repetir. Así mismo contribuir a la inclusión social de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, o en riesgo de estarlo, y garantizar el goce efectivo de sus derechos mediante la atención integral de sus necesidades jurídicas.

ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DERECHO	
Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA a NNAJ y sus familias beneficiarias del IDIPRON	84 casos Creados 64 seguimientos a Casos
Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de reconocimiento –EDRE- etapa de reparación –EDPA, - Etapa de inclusión –EDIN.	FOS: 13 Casos Nuevos: 12 Seguimiento casos: 38
Atenciones y/o orientaciones jurídicas, mesas de seguimiento misional, reportada en la FOS (Ficha de Observación y Seguimiento SIMI 3.0)	97
Total acciones	308

Fuente: SIMI.

También se tiene en cuenta acciones y/o actividades dentro de la estrategia de **TALLERES EDUCATIVOS:** Desde el componente Sociolegal se efectuaron 37 talleres a los NNAJ y padres de familia de los mismos durante el mes de junio con **519 asistencias de NNAJ**, en el cual el objetivo fue sensibilizar, y prevenir a los AJ en situaciones jurídicas legales que puedan verse inmersos, tipificado en el código penal o puede ser sancionado en

Seguimiento corte 30-06-2026

la ley 1801 de 2016, dando herramientas para que nuestros beneficiarios no incurran en un delito o un comparendo, afectando su proyecto de vida, de igual forma se participó en taller de Semilleros con el fin de ser postulados a la modalidad de estímulo de Corresponsabilidad. Por tanto, se efectuaron los talleres descritos en el contexto pedagógico de unidades internado, externado y Territorio. Teniendo en cuenta el tema a tratar, asistentes, fecha de realización, firma de los participantes.

FORMADORES DE CONVIVENCIA:

El actuar de este equipo de trabajo bajo la visión restaurativa en la prevención y atención de faltas 1, 2 y 3 en el manual de convivencia se enfoca en dos tipos de atenciones;
Atenciones individuales: atenciones y seguimientos que se cargan en la Ficha de Observación y/o seguimiento en temas como:

ATENCIONES INDIVIDUALES Y TALLERES EDUCATIVOS	
Atenciones individuales: atenciones y seguimientos que se cargan en la Ficha de Observación y/o seguimiento en temas como: atención y seguimiento la convivencia, auto y coevaluación (AUCO), fomento para una sana convivencia, proceso pre-semáforo, proceso pre-semáforo, seguimiento a la inasistencia temporal, entre otros	Atenciones reportada en FOS: 781
Atenciones grupales: traducido en talleres educativos centros de interés, centros de interés, semillero módulo 1 inducción institucional, valores ciudadanos	165 Talleres educativos con la participación de 2079 asistentes.
TOTAL ATENCIONES	2860

Por último se relaciona la atención dada por parte del equipo del Componente Sociolegal a los/as NNAJ por sexo, grupo etario, etnia, tipo de discapacidad, orientación sexual, identidad de género;

Gráfico No 1.




Gráfico 2.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	12 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026




Gráfico 3.




Gráfico 4.





Gráfico 5.

Seguimiento corte 30-06-2026



Gráfico 6.



- Logros y retos identificados

Logros:

Desde el componente Sociolegal se pudo dar atenciones a 3623 NNAJ en las diferentes líneas de trabajo, mejorando la presencia institucional en las modalidades de atención internado, externado, territorio.

Se han fortalecido las atenciones grupales por parte del equipo de formadores en las unidades de internado NNA y jóvenes CHC.

Retos:

Persiste el reto de lograr el equilibrio entre la necesidad de formadores de convivencia que se requieren en las modalidades internado, externado, ya que actualmente nos encontramos con una demanda que supera la disponibilidad de personal contratado y esto ha afectado las dinámicas de unidad, en aspectos como seguridad, acciones convivenciales y garantía de la prestación de servicio a NNAJ.

En la UPI Servita, se requiere personal en convivencia con formación académica, experiencia y experticia para la atención de NN

Se debe contar con personal capacitado para la atención en modalidad internado de niños, niñas, adolescentes, debido a que actualmente no se cuenta con este tipo de población.

- Observaciones

Las 52 proyecciones de derecho de petición no se registran en SIMI, se pueden constatar con los reportes de Cordis de la Subdirección Técnica Poblacional.

- Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	14 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Las actividades se soportan en: REPORTES ENVIADOS POR SIMI, CONTROL DE ATENCIONES, ACCIONES Y/O SEGUIMIENTOS M-PSS- FT- 078, Formato de talleres y/o acciones formativas M- PSS-FT-079, que se encuentran en el archivo físico del Componente Sociolegal y las unidades donde se realizan los talleres educativos, los cuales pueden ser consultados a solicitud de los/las interesados/as

COMPONENTE SICOSOCIAL

El Componente Sicosocial tiene como finalidad garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los/as NNAJ vinculados/as al Instituto, mediante abordajes profesionales en psicología y trabajo social que promuevan el desarrollo de competencias emocionales, sociales y de toma de decisiones. Busca fortalecer la autonomía, resiliencia e identidad de los/as NNAJ, así como su bienestar integral, mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y las competencias parentales, garantizando entornos protectores y de apoyo.

De manera complementaria, facilita la construcción de redes comunitarias y sociales cuando los lazos familiares no constituyen un factor de protección, proporcionando herramientas para la autogestión y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en concordancia con el modelo pedagógico del IDIPRON evidenciándose para el mes de junio una ejecución en sus acciones en las unidades de protección integral distribuidas de la siguiente manera.

Para el mes de JUNIO se atendieron a 1196 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON realizando un total de 3646 atenciones en las unidades de protección integral y en cada una de las estrategias territoriales así mismo se discrimina los NNAJ atendidos de la siguiente manera:

GRUPO_ETARIO	Unicos	Atenciones
ADOLESCENCIA	99	359
JUVENTUD	1066	2939
NIÑEZ	42	233
TOTAL	1206	3531

IDENTIDAD_GENERO	Unicos	Atenciones
FEMENINO	423	1115
MASCULINO	734	2127
NO BINARIO	2	2
NS/NR	51	279
TRANS. FEMENINO	10	22
TRANS. MASCULINO	1	1
	1221	3546

IDENTIDAD_GENERO	Unicos	Atenciones
FEMENINO	423	1115
MASCULINO	734	2127
NO BINARIO	2	2
NS/NR	51	279
TRANS. FEMENINO	10	22
TRANS. MASCULINO	1	1
TOTAL	1221	3546

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	15 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

El Componente Sicosocial opera a través de una estructura organizada en dos líneas de acción principales, diseñadas para alcanzar sus objetivos y promover el bienestar integral de los/as NNAJ mediante la promoción de factores protectores y la mitigación de factores de riesgo. La primera corresponde a la Línea de Acción Individual, orientada al fortalecimiento de las competencias personales de los/as NNAJ. Esta línea comprende abordajes dirigidos al desarrollo de habilidades sociales, emocionales y para la vida; la identificación, orientación y remisión en situaciones relacionadas con el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA); y la promoción de hábitos de autocuidado. Asimismo, contempla procesos de articulación inter e intrainstitucional orientados a garantizar el goce efectivo y la protección integral de sus derechos.

La segunda corresponde a la Línea de Acción de Redes de Apoyo, la cual amplía el abordaje hacia el entorno social y familiar del/de la NNAJ. Esta línea tiene como propósito fortalecer los vínculos familiares a través de procesos de acompañamiento, orientación y dotación de herramientas parentales que favorezcan el ejercicio y la garantía de derechos de los/as beneficiarios/as. De igual manera, promueve la identificación, articulación y consolidación de redes de apoyo sociales e interinstitucionales, brindando soporte externo en aquellos casos en los que el entorno familiar no actúa como factor protector.

La articulación de estas dos líneas de acción permite al Componente sicosocial ofrecer una atención integral, orientada al desarrollo de capacidades, la promoción de la resiliencia y la protección efectiva de los derechos de los/as NNAJ a lo que para el mes de junio se atendieron un total 1221 NNAJ en las unidades de protección integral ejecutándose un total de 3546 acciones sicosociales discriminadas de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	Únicos	Atenciones
CONSULTA SOCIAL EN DOMICILIO	11	11
DAST	211	239
DIRECCIONAMIENTO	37	45
EGRESO	39	39
FICHA DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO	813	1539
INTERVENCIÓN_PSICOSOCIAL	434	671
REPORTE DE EVASIÓN	1	1
RETORNO DE SALIDA	21	22
SALIDA DE MENORES EDAD	17	18
TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	528	803
VALORACIÓN PSICOSOCIAL	158	158
TOTAL	1221	3546

- Logros y retos identificado:
 - Se adelantaron jornadas de valoraciones en a las unidades de protección integral externado a fin de fortalecer los procesos de postulación.
 - Fortalecimiento Técnico y de lineamientos: Es importante mantener un constante fortalecimiento de procesos, en articulación con la línea técnica, que permitan continuar brindado atenciones en tiempos y de calidad tanto con los y las beneficiarios y sus familias.
 - Fortalecimiento del talento humano: Se requiere tener espacios de salud mental que permitan fortalecer el tema del cuidado del cuidador.
 - Se realizó jornadas de valoraciones en las unidades de PERDOMO, UPI LA 32, SANTA LUCIA Y Bosa.
 - Durante este periodo en pro realizar ejercicios de fortalecimiento de vínculos familiares en las unidades de protección integral de conservatorio, servita se llevó acabo la celebración del día de la familia.
 - Se evidencia para el mes de junio que la falta debido a la falta profesionales conlleva a que los que movilizar a profesionales de otras unidades para dar respuesta a otras unidades lo que afecta los procesos de las unidades donde los profesionales se encuentran previamente asignados.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	16 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- Observaciones:
 - Se evidencia dificultades en las unidades de protección integral frente a la conectividad lo que dificulta en cargue de las acciones en SIMI.
 - Se evidencia la necesidad de realizar proceso de fortalecimiento frente a los procesos sicosociales esto a los profesionales de nuevo ingreso dado a que se encuentran en su curva de aprendizaje.
 - Se evidencia en las unidades de protección integral que se desconoce por parte de los responsable de las unidades el alcance de las acciones sicosociales, a lo que se le designa a los profesionales tareas diferentes a las de su rol.
 - Se evidencia la necesidad de cualificar a los profesionales con respeto a la activación de rutas así mismo.
 - Se evidencia la necesidad de fortalecer las redes de apoyo que permitan el generar canales de comunicación directos frente a las gestiones interinstitucionales en especial con secretaria de salud secretaria de la mujer e integración social.
- Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros

COMPONENTE ESPIRITUALIDAD

- Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares

Durante el mes de junio, el componente de Espiritualidad fortaleció el acompañamiento integral a adolescentes y jóvenes de las diferentes Unidades de Protección Integral (UPI) mediante el desarrollo de experiencias pedagógicas, vivenciales y territoriales orientadas al fortalecimiento del bienestar emocional, el sentido de vida, la construcción de identidad y el desarrollo de competencias socioemocionales. En total, se registró una participación de 1.299 asistencias, con mayor cobertura en las UPI Perdomo (344 participantes), Oasis I (261) y La Florida (243), evidenciando un amplio alcance institucional.

Las acciones implementadas respondieron a una estrategia metodológica que articuló los subcomponentes Praxis Vital, Enamorarte, Configuraciones Corporales, Gratitud con el IDIPRON, Semáforo-CHC, Semilleros, Sentido y Propósito de Vida y Acompañamiento a Expresiones de la Fe, promoviendo procesos de desarrollo humano desde una perspectiva preventiva, restaurativa y de fortalecimiento de factores protectores.

En el marco de Praxis Vital, se desarrollaron salidas pedagógicas y experiencias en territorio que favorecieron el aprendizaje significativo a partir del contacto con la naturaleza, el patrimonio cultural y los escenarios recreativos. Entre estas actividades se destacan recorridos ecológicos en el Cerro de Guadalupe, el Sendero Ecológico San Francisco, el Cerro de la Cruz y otros espacios naturales, así como visitas al Museo de Trajes de Colombia, el Museo Militar de las Fuerzas Armadas, parques recreativos y escenarios deportivos. Estas experiencias facilitaron procesos de reflexión sobre el proyecto de vida, el reconocimiento de la diversidad cultural, la conciencia ambiental, la resiliencia, la convivencia, el trabajo colaborativo, la autorregulación emocional y el fortalecimiento del vínculo con el entorno como elemento protector para el bienestar integral.

De manera complementaria, las estrategias desarrolladas en las diferentes UPI promovieron procesos de autoconocimiento y crecimiento personal mediante actividades como Mi Proyecto de Vida, Feria de las Emociones, Celebrando la Meta, Palabras con Propósito, Territorio de Fortalezas, El Valor de Seguir Fluyendo, El Miedo Nunca Tuvo la Última Palabra y Las Cenizas del Ayer, las cuales propiciaron escenarios para el reconocimiento de capacidades, la resignificación de experiencias de vida, el manejo adecuado de las emociones, el fortalecimiento de la autoestima, la superación de miedos y la consolidación de proyectos personales orientados hacia el desarrollo integral.

En el subcomponente Enamorarte – Configuraciones Corporales, que registró 446 participaciones, se fortalecieron procesos de reconocimiento corporal, autoestima, identidad y relaciones saludables, favoreciendo la apropiación del cuerpo como territorio de cuidado, expresión y construcción de bienestar. Estas acciones se concentraron principalmente en las UPI Perdomo, Santa Lucía y La 32.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	17 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Por su parte, la estrategia Semáforo-CHC alcanzó 354 participantes, desarrollando acciones enfocadas en el reconocimiento de factores de riesgo y protección, la toma de decisiones responsables, la prevención de conductas de riesgo y el fortalecimiento de competencias para el cuidado integral, con una implementación significativa en las UPI La Florida y Bosa.

Las estrategias orientadas al fortalecimiento de la gratitud y el bienestar emocional, entre ellas Gratitud con el IDIPRON, Conectando con la Gratitud: Cuerpo, Mente y Espíritu y Sembrando Gratitud, Cosechando Bienestar, promovieron espacios de reflexión, reconocimiento de logros personales, fortalecimiento de la espiritualidad y construcción de relaciones positivas, beneficiando a 188 participantes en conjunto.

Asimismo, mediante Semilleros, Compromiso y Cuidado Personal y Sentido y Propósito de Vida, se consolidaron procesos formativos orientados al fortalecimiento del autocuidado, la construcción de metas, la responsabilidad individual y la consolidación de proyectos de vida, mientras que las acciones de Acompañamiento a Expresiones de la Fe favorecieron espacios de reflexión espiritual, respeto por la diversidad de creencias y fortalecimiento del sentido de trascendencia.

En términos generales, las acciones desarrolladas evidencian un abordaje integral centrado en el desarrollo humano, en el que las experiencias vivenciales, los recorridos pedagógicos, las actividades lúdicas, recreativas, culturales y ambientales se constituyeron en herramientas metodológicas para fortalecer la salud mental, la resiliencia, la convivencia, la construcción de identidad, el reconocimiento de derechos y el sentido de vida de los adolescentes y jóvenes participantes, contribuyendo al fortalecimiento de factores protectores y al cumplimiento de los objetivos institucionales del componente de Espiritualidad.

Etiquetas de fila	UPI BOSA	UPI LA 32	UPI LA FLORIDA	UPI OASIS I	UPI PERDOMO	UPI SANTA LUCIA	Total Participantes
ESPIRITUALIDAD	140	150	243	261	344	161	1299
ENAMORARTE		72			257	117	446
CONFIGURACIONES CORPORALES		72			257	117	446
GRATITUD CON EL IDIPRON		19		25	19	31	94
CONECTANDO CON LA GRATITUD: CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU				13	19	14	46
SEMBRANDO GRATITUD, COSECHANDO BIENESTAR		19		12		17	48
PRAXIS VITAL	24	59		193	9		285
ENCUENTRO CAMINANTES CON LOS NNAJ		59		14	9		82
ESCENARIO DE EXPRESIONES DE LA FE CON LOS NNAJ	15						15
SEMILLAS DE AMOR	9			179			188
SEMÁFORO-CHC	92		233	29			354
RECONOCIMIENTO Y SENTIDO DE VIDA.	64			29			93
TERRITORIO DE DERECHOS Y RECONOCIMIENTO DE LA OTREDAD	28		233				261

Seguimiento corte 30-06-2026

SEMILLERO-MOD 2- SEMILLERO DEL SER Y EL PLACER				14			14
MOD 2-SESIÓN 1- PLACER EMOCIONAL				14			14
SEMILLEROS	24				50	13	87
COMPROMISO Y CUIDADO PERSONAL	24				50	13	87
SENTIDO Y PROPÓSITO DE VIDA			10		9		19
ACOMPañAMIENTO EXPRESIONES DE LA FE (AEDF)			10		9		19
Total general	140	150	243	261	344	161	1299

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)

Durante el mes de junio, el componente de Espiritualidad registró un total de 1.299 participaciones de adolescentes y jóvenes vinculados a las diferentes Unidades de Protección Integral (UPI) de IDIPRON, evidenciando una amplia cobertura en el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento del bienestar emocional, la construcción de proyecto de vida, la espiritualidad, el reconocimiento de derechos y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

La distribución territorial refleja una mayor participación en la UPI Perdomo, con 344 registros (26,5 %), seguida por la UPI Oasis I con 261 participaciones (20,1 %), UPI La Florida con 243 (18,7 %), UPI Santa Lucía con 161 (12,4 %), UPI La 32 con 150 (11,5 %) y UPI Bosa con 140 participaciones (10,8 %), lo que evidencia una implementación transversal del componente en las diferentes unidades de atención.

En cuanto a las líneas de intervención, el subcomponente Espiritualidad alcanzó la totalidad de las 1.299 participaciones, consolidándose como el eje articulador de las acciones desarrolladas. Asimismo, se destacan Enamorarte y Configuraciones Corporales, con 446 participaciones cada una, orientadas al fortalecimiento del reconocimiento corporal, la autoestima y las relaciones saludables; Semáforo-CHC, con 354 registros, enfocado en el fortalecimiento de factores protectores y la prevención de riesgos; y Praxis Vital, con 285 participaciones, mediante experiencias pedagógicas y vivenciales desarrolladas en escenarios naturales, culturales y comunitarios.

De igual manera, se desarrollaron acciones complementarias en las estrategias Gratitud con el IDIPRON, Conectando con la Gratitud: Cuerpo, Mente y Espíritu, Sembrando Gratitud, Cosechando Bienestar, Semilleros, Compromiso y Cuidado Personal, Sentido y Propósito de Vida y Acompañamiento a Expresiones de la Fe, fortaleciendo procesos de autoconocimiento, resiliencia, regulación emocional, convivencia y construcción de proyectos de vida.

La información registrada en el Sistema Misional Institucional (SIMI) evidencia que las intervenciones del componente mantuvieron una cobertura continua en las seis UPI, priorizando adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social y fortaleciendo factores protectores mediante metodologías vivenciales, pedagógicas y territoriales, en coherencia con los objetivos institucionales de promoción del desarrollo humano integral.

Seguimiento corte 30-06-2026

Etiquetas de fila	UPI BOSA	UPI LA 32	UPI LA FLORIDA	UPI OASIS I	UPI PERDOMO	UPI SANTA LUCIA	Total Participantes
ESPIRITUALIDAD	140	150	243	261	344	161	1299
NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)		3	12	18	9		42
FEMENINO		3			2		5
HETEROSEXUAL		3			2		5
MASCULINO			12	18	7		37
BISEXUAL			8				8
HETEROSEXUAL			4	18	7		29
NINGUNO DE LOS ANTERIORES	139	146	231	243	332	161	1252
FEMENINO	50	56	17	37	115	48	323
BISEXUAL		1	2		4		7
GAY					1		1
HETEROSEXUAL	43	55	15	37	110	44	304
LESBIANA	7					4	11
MASCULINO	89	73	212	201	208	104	887
BISEXUAL			5	1	1		7
GAY				3	1		4
HETEROSEXUAL	89	73	206	196	200	101	865
HOMOSEXUAL			1	1	3	3	8
HETEROSEXUAL					1		1
TRANS. FEMENINO		1	2	4	6		13
GAY		1		1	4		6
HETEROSEXUAL					2		2
HOMOSEXUAL			2	2			4
PUEBLOS INDÍGENAS		1			1		2
MASCULINO		1			1		2
HETEROSEXUAL		1			1		2
RAIZAL	1				2		3
MASCULINO	1				1		2
HETEROSEXUAL	1				1		2
Total general	140	150	243	261	344	161	1299

- Logros y retos identificados

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	20 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Logros identificados • Amplia cobertura institucional del componente: Se registraron 1.299 participaciones en las seis UPI, evidenciando una implementación transversal de las acciones del componente de Espiritualidad y un alcance significativo en procesos de fortalecimiento del desarrollo humano integral. • Consolidación de la estrategia de Espiritualidad: La línea de Espiritualidad alcanzó la totalidad de las participaciones (1.299), posicionándose como el eje articulador para el fortalecimiento del bienestar emocional, el sentido de vida, la convivencia y la construcción de factores protectores en adolescentes y jóvenes. • Fortalecimiento de habilidades socioemocionales: Las estrategias Enamorarte y Configuraciones Corporales registraron 446 participaciones, favoreciendo el reconocimiento del cuerpo, la autoestima, la identidad, las relaciones saludables y el autocuidado mediante metodologías experienciales. • Implementación de metodologías vivenciales y territoriales: A través de Praxis Vital (285 participaciones) se desarrollaron recorridos ecológicos, salidas pedagógicas y experiencias culturales que promovieron la resiliencia, la conciencia ambiental, el reconocimiento de la diversidad, el trabajo colaborativo y la construcción de proyectos de vida. • Fortalecimiento de factores protectores: La estrategia Semáforo-CHC, con 354 participaciones, contribuyó al desarrollo de competencias para la toma de decisiones responsables, la regulación emocional y la prevención de situaciones de riesgo, fortaleciendo procesos de protección integral. • Diversificación de las acciones pedagógicas: Las estrategias de Gratitud, Semilleros, Compromiso y Cuidado Personal, Sentido y Propósito de Vida y Acompañamiento a Expresiones de la Fe complementaron el proceso formativo, promoviendo la reflexión, el autoconocimiento, la espiritualidad y el fortalecimiento de vínculos comunitarios e institucionales. Retos identificados • Ampliar la cobertura de estrategias focalizadas: Algunas líneas de intervención, como Sentido y Propósito de Vida, Acompañamiento a Expresiones de la Fe, Semillero del Ser y el Placer y las acciones de gratitud, registran una participación menor frente a otras estrategias, lo que evidencia la necesidad de fortalecer su implementación en un mayor número de UPI. • Homogeneizar la participación entre las unidades de atención: Aunque el componente tuvo presencia en todas las UPI, se identifican diferencias en los niveles de participación, siendo necesario fortalecer las estrategias de convocatoria y permanencia en aquellas unidades con menor cobertura. • Fortalecer la continuidad de los procesos formativos: Se identifica la oportunidad de incrementar la frecuencia de las actividades de seguimiento y acompañamiento para consolidar los aprendizajes alcanzados y favorecer la sostenibilidad de los cambios en el desarrollo personal, emocional y espiritual de los adolescentes y jóvenes. • Potenciar las experiencias territoriales y comunitarias: Se propone ampliar el número de salidas pedagógicas, recorridos ecológicos y escenarios culturales, dado su aporte al fortalecimiento de competencias socioemocionales, la apropiación del territorio y la construcción de proyectos de vida desde experiencias significativas. Observaciones • Se evidencia una implementación consolidada y de alta cobertura del componente de Espiritualidad, con un total de 1.299 participaciones, lo que refleja la continuidad operativa del componente en las seis
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	21 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	UPI y su capacidad de intervención en contextos institucionales diversos, con especial énfasis en UPI Perdomo, Oasis I y La Florida. • El componente muestra una fuerte concentración en estrategias estructurantes como Enamorarte y Configuraciones Corporales (446 participaciones cada una), lo cual evidencia su relevancia como ejes metodológicos para el fortalecimiento del autoconocimiento, la autoestima, la identidad corporal y la promoción de relaciones saludables en la población adolescente y joven. • La estrategia Semáforo-CHC (354 participaciones) se posiciona como un mecanismo clave para el fortalecimiento de factores protectores, la prevención de riesgos y la toma de decisiones informadas, evidenciando pertinencia en el abordaje de contextos de alta vulnerabilidad. • Las acciones desarrolladas en el marco de Praxis Vital (285 participaciones) evidencian la efectividad de las metodologías territoriales y vivenciales (recorridos ecológicos, salidas pedagógicas y experiencias culturales), las cuales favorecen procesos de resignificación, resiliencia, conciencia ambiental y construcción de proyecto de vida. • Se observa una diversificación metodológica del componente, mediante la articulación de estrategias complementarias como Gratitud con el IDIPRON, Semilleros, Compromiso y Cuidado Personal, Sentido y Propósito de Vida y Acompañamiento a Expresiones de la Fe, las cuales fortalecen procesos de reflexión, espiritualidad, regulación emocional y construcción de vínculos protectores. • En términos de implementación territorial, se identifica una distribución heterogénea de la participación entre UPI, lo que sugiere la necesidad de revisar estrategias de focalización y fortalecimiento operativo en aquellas unidades con menor participación relativa, con el fin de equilibrar la cobertura institucional. • El análisis de la información registrada evidencia que el componente mantiene un enfoque integral de intervención orientado al desarrollo humano, articulando dimensiones emocionales, espirituales, relacionales y sociales, lo cual favorece la construcción de entornos protectores y el fortalecimiento de habilidades para la vida. • Se identifica una necesidad de optimización en la sistematización y análisis de la información por subcomponente, con el fin de mejorar la trazabilidad de las intervenciones, la evaluación de impacto y la toma de decisiones basada en evidencia. • Finalmente, las acciones desarrolladas evidencian coherencia con los objetivos institucionales del componente; sin embargo, se requiere fortalecer la articulación entre estrategias de alta cobertura y aquellas de menor alcance, para garantizar mayor equidad, continuidad y profundidad en los procesos de acompañamiento integral. Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros Como soporte del proceso desarrollado, se cuenta con las siguientes evidencias: • Actas de ejecución de actividades • Listados de asistencia • Formatos 104 de planificación y ejecución • Reportes en SIMI • Material pedagógico utilizado en los talleres <u>COMPONENTE EDUCACIÓN</u> • Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares En el componente de educación en las unidades de La 32, La 27, Santa Lucia, el Perdomo, se han adelantado los procesos de formación académica de los jóvenes que se encuentran vinculados a la oferta académica de la siguiente forma 568 matriculados. A 26 de junio de 2026 fuente base SIMI
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	22 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA (EFA)- IDIPRON									
No.	UNIDAD DE PROTECCIÓN INTEGRAL	DIRECCIÓN/LOCALIDAD	ESTRATEGIA DE ATENCIÓN	MATRICULADOS CORTE 26/06/2026					
1	PERDOMO EXTERNADO	AVCR 70 C N 60 B 05 SUR LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	La estrategia de Formación Académica -EFA atiende actualmente Adolescentes y jóvenes con matrícula de grados 10º y 11º. De lunes a sábado. IED Gerardo Paredes ciclo V-VI	GRADO 10º	10	13	166		
				GRADO 11º	3				
				CICLO V	103	153			
				CICLOVI	50				
2	PERDOMO CONVENIOS	AVCR 70 C N 60 B 05 SUR LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR	La estrategia de Formación Académica -EFA atiende actualmente Jóvenes matriculados en CLEI. Con atención de dos días, por grupos A (lunes y martes), B (miércoles y jueves) y C (viernes y sábado). IED Gerardo Paredes ciclo I-II-III- IV-V-VI	CICLO I		107	107		
				CICLO II					
				CICLO III	14				
				CICLO IV	29				
				CICLO V	48				
				CICLOVI	16				
3	SANTA LUCIA	CR 20 N 44 B 28 SUR LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	La estrategia de Formación Académica -EFA atiende actualmente adolescentes y jóvenes con matrícula de AC De lunes a sábado. IED Gerardo Paredes ciclo I-II-III- IV	NIVEL PB		42	116		
				NIVEL PA	1				
				NIVEL SA3	20				
				NIVEL SA4	21				
				CICLO I		74			
				CICLO II	3				
				CICLO III	23				
				CICLO IV	48				
4	LA 32	CR 32 - 12 -09/55 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA	La estrategia de Formación Académica -EFA atiende actualmente adolescentes y jóvenes con matrícula de AC. De lunes a sábado. IED Gerardo Paredes ciclo I-II-III- IV	NIVEL PB		23	88		
				NIVEL PA					
				NIVEL SA3	16				
				NIVEL SA4	7				
				CICLO I		64			
				CICLO II					
				CICLO III	19				
				CICLO IV	45				
				GRADO 8º	1	1			
				5	LA 27	AV CR 27 - 23 21 sur LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO			
NIVEL PA									
NIVEL SA3	8								
NIVEL SA4	6								
CICLO I		3							
CICLO II									
CICLO III	1								
CICLO IV	2								
CICLO V		8							
CICLOVI									
GRADO 8º	3								
GRADO 9º	1								
GRADO 10º	3								
GRADO 11º	1								

Seguimiento corte 30-06-2026

6	SERVITÁ	AVCR 7 N 164 -94 LOCALIDAD DE USAQUÉN	La estrategia de Formación Académica -EFA atiende actualmente Niños y Niñas de Grado 1° a Grado 8° y Aceleración para niños extra- edad. De lunes a sábado. IED Gerardo Paredes.	GRADO 1°	1	19	22
				GRADO 2°			
				GRADO 3°	2		
				GRADO 4°	3		
				GRADO 5°	1		
				GRADO 6°	9		
				GRADO 7°	1		
				GRADO 8°	2		
				NIVEL PB	2	3	
				NIVEL PA	1		
				NIVEL SA3			
NIVEL SA4							

7	E S C U E L A I T I N E R A N T E	BOSA		La estrategia de Formación Académica -EFA atiende actualmente en la localidad de Bosa los viernes a jóvenes de AC a 9°, con estrategia semi presencial para desarrollo curricular. IED Gerardo Paredes ciclo I-II-III- IV	NIVEL PB		4	10
					NIVEL PA			
					NIVEL SA3	1		
					NIVEL SA4	3		
					CICLO I		6	
					CICLO II			
					CICLO III	1		
					CICLO IV	5		
		LA VICTORIA	CL 36 M SUR 3 ESTE -01 LOCALIDAD SAN CRISTOBAL	La estrategia de Formación Académica -EFA atiende actualmente los martes a jóvenes de AC a 9°, con estrategia semi presencial para desarrollo curricular. IED Gerardo Paredes ciclo I-II-III- IV	NIVEL PB		9	20
					NIVEL PA			
					NIVEL SA3	5		
					NIVEL SA4	4		
					CICLO I		11	
					CICLO II			
					CICLO III	5		
					CICLO IV	6		
		SERVITÁ	AVCR 7 N 164 -94 LOCALIDAD DE USAQUÉN	La estrategia de Formación Académica -EFA atiende actualmente en la localidad de Usaquén los lunes y jueves a jóvenes de AC a 9°, con estrategia semi presencial para desarrollo curricular. IED Gerardo Paredes ciclo I-II-III- IV	NIVEL PB		8	11
					NIVEL PA	1		
					NIVEL SA3	5		
					NIVEL SA4	2		
					CICLO I		3	
					CICLO II			
					CICLO III	3		
					CICLO IV			

TOTAL								565
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----

Fuente de información-IDIPRON (2026), información SIMI, con fecha de corte 26/06/2026, s.p. Bogotá D.C.

Fuente de información-IDIPRON (2026), información SIMI, con fecha de corte 26/06/2026, s.p. Bogotá D.C.

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)
- Logros y retos identificados

En los procesos de formación académica, se Realizó la mesa de encuentro del auto gobierno el 5 de junio donde se realizó el primer encuentro de alcaldes de todas las unidades, donde se dieron a conocer las características de cada unidad desde la mirada de los jóvenes y las necesidades más relevantes, en el marco de la atención que se evidencia en el día a día,

Se inicio el trabajo de los talleres de Gratuidad, los cuales se implementaron a partir del mes Junio, desde el componente de educación están en caminados a dos procesos que responden al desarrollo curricular de los proyectos de cultura ciudadana y de cultura ambiental, en el marco de la formación en apropiación y conservación de los bienes comunes, y el fortalecimiento del autocuidado a través del reconocimiento corporal. De los cuales se realizaron en cada unidad en el marco del proceso de formación académica.

Talleres y Acciones Formativas

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	24 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Taller	Atenciones
Proyectos Cultura Ambiental	97
Proyectos Cultura Ciudadana	71
Fortalecimiento del autocuidado	51
Gratitud con el IDIPRON	48

El 16 de junio se realiza mesa técnica de seguimiento y acompañamiento a los 19 jóvenes que se encuentran vinculados a la U a tu colegio en la formación técnica como técnicos en comunicación digital, (FESNA) con el acompañamiento de la SED, y la Agencia ATENEA. Quienes terminaron su tercer semestre. Con 2 novedades de seguimiento y un retiro por inasistencia, Inician el cuarto semestre en el mes de Julio, ya con el proceso de prácticas en el desarrollo de su carrera técnica, el ideal es que no tengamos mas deserciones, y podamos culminar el proceso con estos jóvenes en el mes de noviembre de 2026. Tenemos una novedad es de uno de los jóvenes que, cumplido los 29 años, y se solicita que se deje ingresar a la unidad para que termine su carrera técnica ya que solo le queda un semestre KEIVER JOSE SANTOS REYES. Edad 29 años.CC.1002188722.

Se realizó la jornada de desarrollo Institucional el 23 de junio de 2026, En esta jornada se desde la subdirección poblacional , la Dra. Olga realizo un conversatorio con los docentes , en términos de avances aportes y como se sentían como profesionales del IDIPRON, en este espacio, los profesionales expresaron, los logros como profesionales , la acogida de parte de los profesionales nuevos en el IDIPRON, y otros profesionales pusieron de manifiesto, la importancia de poder contar con materiales pedagógicos para el desarrollo de los proceso de formación con los NNAJ, la importancia del arreglo de algunas instalaciones físicas , y contar con los servicios, de equipos tecnológicos en buen estado, En la unidades de CHC, solicitaron la revisión de arreglos de luz en los espacios donde esta muy oscuro , sobre todo en la noche estos espacios generan situaciones de riesgo, para el control de los jóvenes. La importancia de contar con fotocopias, de guías pedagógicas y pruebas saber que se requieren en todas las unidades, no hay marcadores para docentes y, elementos de aseo que se han solicitado reiteradamente a los profesionales de apoyo en las unidades y no hay suficientes. Entre otros. Desde el dialogo, se dieron orientaciones para tramitar algunas solicitudes, al igual que se hicieron recomendaciones al equipo de la importancia de los procesos responsables por cada uno de ellos al interior de las unidades. En el desarrollo de la agenda se dieron a conocer las fechas que se deben tener encuentra como son, las pre comisiones y comisiones de evaluación que inician desde el 6 de julio y terminan el 16 de julio, la presentación de las pruebas saber de los jóvenes de grado 11, que se llevará acabo el 26 de julio, la operación acompañamiento, llamada ubicación de cada joven para que el proceso sea exitoso. La organización de grados que esta planteada para el 31 de julio, pero a un no se tiene definido el espacio, es importante revisar y establecer el sitio para la elaboración de las tarjetas de invitación.

El 12 de junio se realizo la jornada de convalidaciones de los estudiantes que no presentaron soportes académicos del grado anterior, y que deben tener el soporte para el proceso de evaluación del grado que están cursando, con el fin de dejar los procesos académicos legalizados, para esta jornada se inscribieron 99 jóvenes.

Participación en las mesas misionales del 3 y el 17 de junio en la 32. En las mesas se revisaron compromisos de acuerdo a las situaciones que se están presentando frente a las formas como se interpreta la ficha de ingresos, teniendo como referencia la participación de los profesionales de línea técnica Vs implementación, en términos de proceso de ingreso de los NNAJ, de acuerdo a las orientaciones de ficha de ingreso, estrategia IDIPRON SIN BARRERAS. de las formas de cómo se realiza el servicio en cada unidad, y las dinámicas de comportamiento de los jóvenes, y las acciones de atención que realizan los profesionales en los acompañamientos de los NNAJ, Se dejan compromisos, para establecer línea de trabajo, desde línea técnica para que todos tengan claro los criterios de ingreso de usuarios a las unidades. Las rutas de atención. En las mesas fue relevante las dificultades de atención por la falta de personal sobre todo en el componente de profesionales de convivencia, la inexperiencia de varios profesionales que ejercen este roll, sobre todo en unidades de CHC y de internados. Reiterado el caso de servita, en el manejo de los niños sobre todo en la jornada de la noche y los fines de semana.

Acompañamiento de mesa técnica con la SED el 25 de junio, donde se indago sobre el avance del documento de memorando de entendimiento, entre la SED – IDIPRON, donde se aseguró que el documento se encuentra en el despacho de la secretaria de Educación y que se entregará al IDIPRON. Revisión de la situación de los niños de Servita en el colegio Divino Maestro.

- Logros y retos identificados
- Dentro de los seguimientos pedagógicos se ha realizado un gran número de acciones que permiten el proceso de acompañamiento de los NNAJ.

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN ACADEMICA

Actividad	Acciones
Seguimiento a situaciones pedagógicas	2450
Refuerzo académico	230
Nivelación académica	209
Ficha de observación y seguimiento	160
prueba de validación	4



- Retos.
- Convocatoria de los jóvenes para la presentación de la Pruebas SABER 11 el 26 de julio de 2026.
- El desarrollo de los procesos de los niños en el proyecto de ALTRUIS NOW de las unidades de la 27 , santa Lucía y SERVITA
- Bajar el nivel de deserción de los NNAJ, que se encuentran matriculados en la estrategia de formación Académica.

Observaciones

- Dentro de los procesos de contratación, revisar que los profesionales que se contratan cuenten con el perfil que se requiere, para la atención de los NNAJ
- Revisar la estabilidad del componente en términos administrativos para dar respuesta a los procesos de respuestas en seguimiento de elaboración de certificaciones, PQR, y manejo del archivo, del proceso de formación académica de los NNAJ.
- Orientar los procesos de atención claros para los niños y niñas de la unidad de SERVITA.
- Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros.
 - Acta de trabajo con auto gobierno.
 - Reporte SIMI de matriculados
 - Acta jornada de desarrollo Institucional

COMPONENTE DEPORTES

En el marco del componente de deportes, se implementaron actividades formativas dirigidas a la población de las UPI Victoria, Servitá, Castillo, La 27, La 32, Santa Lucía, Perdomo, Oasis, Florida y Bosa, orientadas al fortalecimiento de las capacidades físicas, motrices y socioemocionales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). La intervención se desarrolló a través de las tres líneas de formación deportiva: **entrenamiento físico** enfocado en el mejoramiento de la condición física, la salud y los hábitos de vida activa; **práctica**

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	26 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

deportiva, mediante el aprendizaje y fortalecimiento de habilidades técnico-tácticas, el trabajo en equipo y la apropiación de valores a través de diferentes disciplinas deportivas; y **promoción deportiva**, orientada a la generación de espacios de participación, integración, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, favoreciendo la vinculación de los participantes a procesos deportivos acordes con las necesidades específicas de cada UPI y las características particulares de sus contextos.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. VICTORIA

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Total NNAJ atendido	104
Niños-Niñas NN	72
Adolescentes	24
Jóvenes	8
Etnia	5
Discapacidad	3
Riesgo Habitar calle	96

Durante el mes de junio de 2026, desde el componente deportivo de la UPI La Victoria se continuó fortaleciendo la atención integral de los NNAJ mediante actividades orientadas al aprovechamiento adecuado del tiempo libre, especialmente durante el cierre del trimestre académico.

Subcomponente Formación deportiva

Se dio continuidad a los procesos de fútbol y natación como ejes principales de la unidad. En fútbol se trabajó con niños, niñas, adolescentes y jóvenes fortaleciendo habilidades técnicas, trabajo en equipo, convivencia y respeto por las normas. En natación se continuó el proceso con niños y niñas y se fortaleció la participación de adolescentes y jóvenes, organizando los grupos según la edad y el nivel de aprendizaje para favorecer un mejor proceso pedagógico.

Subcomponente Promoción deportiva

Los días lunes se desarrollaron actividades de juegos tradicionales, promoviendo la recreación como una estrategia de aprendizaje, integración y aprovechamiento del tiempo libre, permitiendo que los participantes comprendieran que la actividad física también se construye desde el juego. Así mismo, se realizó un encuentro deportivo con la UPI 27, fortaleciendo la integración entre unidades, el sentido de pertenencia institucional y el reconocimiento del IDIPRON como un espacio de formación y protección.

Logros y actividades relevantes

- Continuidad de los procesos de formación deportiva en fútbol y natación.
- Desarrollo de jornadas recreativas mediante juegos tradicionales.
- Encuentro deportivo con la UPI 27.
- Fortalecimiento del aprovechamiento del tiempo libre y hábitos saludables.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. SERVITA

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	27 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Total NNAJ atendido	22
Niños-Niñas NN	22
Etnia	1
Discapacidad	1
Riesgo Habitar calle	0
Justicia	0
Riesgo Escena	0

Subcomponente de Entrenamiento físico (libre y dirigida) – UPI Servita

Durante el mes de junio, se promovió la actividad física diaria con entrenamientos funcionales enfocados en el desarrollo de capacidades condicionales y coordinativas. Se realizaron circuitos de agilidad y coordinación (escaleras, vallas, conos y aros) en dos oportunidades, así como un circuito de velocidad y cambios de dirección (conos, escaleras, sprint con frenada y salidas explosivas), fortaleciendo la velocidad lineal, aceleración y capacidad de reacción de los participantes. Adicionalmente, se implementaron juegos alternativos que favorecieron la cooperación, la comunicación en equipo y la inclusión.

Logros y retos:

- Alta motivación y participación sostenida en los circuitos de agilidad y velocidad, especialmente en las estaciones con escaleras y conos.
- El circuito de velocidad y cambios de dirección tuvo alta aceptación, destacando las salidas explosivas y los sprints con frenada.
- Fortalecer la continuidad de los entrenamientos funcionales, asegurando la participación activa de todos los niños independientemente de su nivel de condición física.

Subcomponente de Formación Deportiva – UPI Servita

El trabajo formativo en fútbol de salón incluyó pases, definición, conducción Durante junio se trabajó fútbol de salón (definición, transiciones, clínica técnica y torneo 5×5), natación (progresión de flotación dorsal, brazada, coordinación y velocidad con relevos, y evaluación final), baloncesto (drible, pases, lanzamiento, bandeja y fundamentos defensivos) y atletismo (salto largo y salto alto adaptado), con participación activa y progresos técnicos en todos los deportes.

Logros:

Fútbol de salón: Progresión técnica en definición y transiciones; torneo interno con 15 participantes y excelente aplicación de fundamentos; mejora en la toma de decisiones bajo presión; alta motivación y respeto por las reglas.

Natación: 80% de los participantes mejoraron su coordinación global; alta motivación con relevos y juegos; progreso en flotación dorsal y patada; evaluación final satisfactoria con avances en brazada completa.

Baloncesto: Mejora en lanzamiento en 6 de 10 participantes; avances en drible y pases en desplazamiento; comprensión de fundamentos defensivos básicos.

Atletismo: Buena participación (14 niños); mejora en técnica de salto largo; alta aceptación de los ejercicios de salto alto adaptado.

Retos:

- Fortalecer saques de banda y golpeo con pierna no dominante en fútbol.
- Corregir alineación de cabeza y brazada asimétrica en natación.
- Seguir practicando bandeja en baloncesto y coordinación carrera-impulso en atletismo para niños de 8-9 años.

Subcomponente de Promoción Deportiva – UPI Servita

Durante el mes de junio, se desarrollaron actividades recreativas y de intercambio deportivo que promovieron el deporte como espacio de disfrute e integración:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	28 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Juegos cooperativos – "El nudo humano", "La telaraña" y "El paracaídas": Actividad que fomentó la integración grupal, la comunicación no verbal y la resolución colectiva de problemas. Participación reducida por medio familiar de la mayoría de los niños.

Encuentro deportivo interno – Torneo 4×4 de fútbol de salón: No se ejecutó por salida a medio familiar de la mayoría de los niños. El docente realizó apoyo en otra UPI con actividades recreativas de bajo impacto y juegos de mesa, atendiendo a un grupo de 10 niños.

Actividad recreativa – Juegos tradicionales (lazos, ponchado, escondidas temáticas, "policías y ladrones"): No se ejecutó por reunión interdisciplinaria del docente. Se reprogramará para el mes de julio.

Encuentro deportivo interno – Torneo 5×5 de fútbol de salón con eliminatorias y final: Actividad de cierre de la formación en fútbol de salón. Participaron 15 niños en un ambiente de competencia amistosa con aplicación de reglas adaptadas y entrega de reconocimiento simbólico al equipo campeón.

Logros y retos:

El torneo 5×5 de fútbol de salón fue la actividad más destacada del mes, con alta participación (15 niños) y excelente ambiente de competencia.

Se evidenció aplicación de fundamentos trabajados durante el mes en el torneo, así como respeto por las reglas y los compañeros.

Reto: Mantener el orden y la disciplina en actividades grupales, implementando estrategias de control como división por grupos pequeños y refuerzo positivo.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. CASTILLO

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Total NNAJ atendido	14
Etnia	0
Discapacidad	0
Riesgo De Habitar calle	3
Riesgo Esccna	7

Subcomponente de Entrenamiento fisico (Libre y Dirigida) – UPI Castillo

Durante el mes de junio de 2026 se promovió la práctica regular de actividad física mediante sesiones de entrenamiento funcional orientadas al desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas de los niños y niñas. Se implementaron circuitos motrices con estaciones que incluyeron el uso de colchonetas, conos, aros y balones, favoreciendo el trabajo de la agilidad, el equilibrio, la coordinación, la velocidad y el control corporal. Asimismo, se desarrollaron juegos recreo deportivos y actividades cooperativas que fortalecieron la participación, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de retos y el aprovechamiento saludable del tiempo libre, en un ambiente seguro e inclusivo.

Logros y retos Logros:

- Se evidenció una alta motivación y participación de los niños durante las sesiones de entrenamiento funcional y los circuitos motrices.
- Los participantes fortalecieron sus capacidades coordinativas y condicionales, mostrando avances en agilidad, equilibrio, coordinación y control corporal.
- Las actividades cooperativas favorecieron la integración, el respeto por las normas, la comunicación y el trabajo en equipo.
- Se promovieron hábitos de vida activa mediante experiencias recreo deportivas dinámicas y adaptadas a las características de la población atendida.

Retos:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	29 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- Fortalecer la continuidad de los procesos de práctica deportiva mediante la implementación progresiva de circuitos con mayor nivel de complejidad.
- Favorecer la participación activa y constante de todos los niños, respetando sus diferentes niveles de desarrollo físico y motriz.
- Continuar promoviendo el compromiso, la autonomía y el cuidado de los implementos deportivos durante el desarrollo de las actividades.

Subcomponente de Formación Deportiva – UPI Castillo

Durante el mes se desarrollaron actividades de formación deportiva con énfasis en la gimnasia recreativa y el fortalecimiento de las habilidades motrices básicas. Las sesiones incluyeron ejercicios de desplazamiento y coordinación sobre colchonetas, aprendizaje de botes o rollos adelante y atrás, circuitos por estaciones utilizando aros y otros implementos, juegos de voleibol sentado para favorecer la cooperación y la inclusión, así como actividades de construcción de figuras con bloques de espuma, promoviendo la creatividad, el equilibrio, la coordinación y el trabajo en equipo. Estas estrategias permitieron que los participantes fortalecieran sus capacidades físicas y motrices en un ambiente lúdico, seguro y participativo.

Logros:

- Alta participación e interés de los niños durante las actividades de gimnasia recreativa y circuitos motrices.
- Progresión en la ejecución de botes o rollos sobre colchonetas, mejorando el equilibrio, la coordinación y el control corporal.
- Desarrollo de habilidades motrices mediante estaciones de juego con aros, favoreciendo la agilidad, los desplazamientos y la coordinación general.
- Fortalecimiento del trabajo en equipo, la comunicación y el respeto por las reglas a través de juegos de voleibol sentados.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. LA 27

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Total NNAJ atendido	24
Adolescente	23
Jóvenes	1
Etnia	0
Discapacidad	0
Riesgo De Habitar calle	22
En calle	1
Justicia	1
Riesgo Escena	0

Subcomponente de Entrenamiento Físico (libre y dirigida) – UPI La 27

Durante el mes de junio de 2026, el Subcomponente de Entrenamiento Físico estuvo orientado al fortalecimiento de la condición física, la participación activa y el disfrute del deporte como herramienta de bienestar integral para los adolescentes. Se desarrollaron espacios de entrenamiento físico enfocados en mejorar capacidades como resistencia, fuerza, coordinación, velocidad y agilidad, mediante ejercicios con el propio peso corporal, circuitos físicos y actividades adaptadas a las capacidades de los participantes.

Como parte de las experiencias deportivas del mes, se realizó una salida de entrenamiento al Cerro de Monserrate, donde los adolescentes participaron en una jornada de exigencia física y superación personal, fortaleciendo la resistencia cardiovascular, la disciplina, la motivación y el trabajo colaborativo en un entorno diferente al habitual.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	30 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Logros y actividades relevantes:

- Fortalecimiento de las capacidades físicas mediante sesiones de entrenamiento físico enfocadas en resistencia, fuerza, coordinación y agilidad.
- Realización de la salida deportiva a Monserrate como estrategia de entrenamiento físico y fortalecimiento de la perseverancia frente al esfuerzo.

Retos identificados:

- Continuar fortaleciendo la constancia y compromiso de algunos adolescentes frente a los procesos de entrenamiento físico.
- Mantener estrategias que permitan vincular a todos los participantes según sus capacidades e intereses deportivos.
- Seguir promoviendo hábitos relacionados con actividad física y autocuidado fuera de los espacios institucionales.

Subcomponente de Formación Deportiva – UPI La 27 Sur

Durante el mes de junio de 2026, el Subcomponente de Formación Deportiva continuó fortaleciendo el aprendizaje técnico, táctico y formativo de los adolescentes mediante sesiones deportivas estructuradas y actividades enfocadas en la comprensión del juego, el cumplimiento de reglas y la formación en valores deportivos.

Se realizaron clases de fútbol, voleibol, baloncesto, ultimate y natación, donde se trabajaron fundamentos técnicos, coordinación, desplazamientos, manejo de elementos deportivos y situaciones reales de juego. Estas actividades permitieron mejorar la participación, la toma de decisiones y la adaptación de los adolescentes dentro de cada disciplina.

Dentro del proceso formativo se fortaleció el componente de valores en el deporte, trabajando aspectos como el cuidado de los materiales utilizados durante las clases, el sentido de responsabilidad, el respeto por los espacios deportivos y la importancia de mantener una actitud adecuada durante las actividades.

Además, se desarrollaron intercambios deportivos internos contra la otra unidad de La Victoria en fútbol de salón y torneos internos de banquetas con participación de adolescentes y docentes, generando espacios de competencia sana, integración y aplicación de los aprendizajes adquiridos.

Logros y actividades relevantes:

- Fortalecimiento de fundamentos técnicos y comprensión de reglas básicas en las diferentes disciplinas deportivas trabajadas.
- Desarrollo de valores deportivos relacionados con responsabilidad, cuidado de materiales, respeto por compañeros y compromiso con las actividades.
- Realización de intercambios deportivos internos en fútbol de salón, permitiendo aplicar aprendizajes en escenarios competitivos.
- Desarrollo de torneos internos de banquetas con adolescentes y docentes, fortaleciendo la convivencia y la participación grupal.

Retos identificados:

- Continuar fortaleciendo la disciplina deportiva y el cumplimiento de normas durante actividades competitivas.

Seguimiento corte 30-06-2026

- Seguir trabajando el manejo adecuado de emociones frente a la competencia y los resultados.
- Fortalecer el sentido de pertenencia y cuidado de los implementos deportivos utilizados en las sesiones.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. SANTA LUCIA

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Total NNAJ atendido	52
Adolescentes	31
Jóvenes	21
Etnia	0
Discapacidad	2
LGBTIQ	2
Riesgo De Habitar calle	30
Justicia	16
Riego Escnna	1

Subcomponente de Entrenamiento Físico – UPI SANTA LUCIA:

Fortaleciendo las capacidades físicas de los beneficiarios, se realizan entrenamientos orientados al trabajo de diferentes articulaciones y grupos musculares, enfocados en el tren superior, tren inferior y zona media del abdomen. Durante las sesiones desarrolladas con los usuarios de la UPI de Santa Lucía, se evidencia una buena disposición, participación y compromiso frente a las actividades propuestas, observándose avances relacionados con el aumento de la fuerza muscular, tonificación y mejor desempeño físico general.

De igual manera, estas actividades permiten fortalecer el interés de los beneficiarios por la actividad física y el entrenamiento, teniendo en cuenta la orientación y especificidad brindada por el profesional encargado, quien adapta los ejercicios de acuerdo con las capacidades y necesidades de cada participante.

Por ende, se promueven hábitos saludables que contribuyen al bienestar y a la prevención de diferentes patologías y molestias osteomusculares, tales como artrosis, dolores articulares y afectaciones en zonas como rodillas, codos y hombros, favoreciendo así una mejor calidad de vida en su diario vivir.

- Logros y actividades relevantes:
- Fomento de la actividad física en los beneficiarios de la upi.
 - Fortalecimiento de lazos en comunicación asertiva entre los beneficiarios.

-Conocimiento de la importancia de la actividad física, en el cuerpo y en el diario vivir.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. LA 32

Subcomponente Práctica Deportiva (libre y dirigida)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	32 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Total NNAJ atendido	177
Adolescentes	37
Jóvenes	140
Etnia	0
Discapacidad	2
LGBTIQ	0
Riesgo De Habitar calle	150
De calle	15
Justicia	16
Riego Escnna	1

SUBCOMPONENTE DE ENTRENAMIENTO FÍSICO (LIBRE Y DIRIGIDO)

Entrenamiento Físico Libre – Supervisado
Se desarrollaron espacios de entrenamiento físico libre supervisado, permitiendo a los adolescentes y jóvenes acceder a actividades deportivas y recreativas de acuerdo con sus intereses y necesidades. Durante estas jornadas se promovió la participación en disciplinas como voleibol, tenis de mesa y ajedrez, fortaleciendo habilidades motrices, cognitivas y sociales. Asimismo, se facilitó el uso del gimnasio para la realización de rutinas de pesas orientadas al fortalecimiento muscular, la condición física general y la adopción de hábitos saludables relacionados con la actividad física.

Entrenamiento Físico Dirigido
Se realizaron sesiones de entrenamiento físico dirigido enfocadas en el desarrollo técnico y físico de los participantes. En el área de boxeo se trabajaron aspectos relacionados con la coordinación, resistencia, técnica básica y disciplina deportiva. De igual manera, se orientaron entrenamientos en pesas mediante rutinas estructuradas y adaptadas a las capacidades de los participantes, promoviendo la correcta ejecución de los ejercicios y la prevención de lesiones.

Logros específicos y actividades relevantes

- Se evidenció un mayor compromiso de los adolescentes y jóvenes frente al cuidado y conservación de los espacios de entrenamiento y de los elementos deportivos asignados para el desarrollo de las actividades.
- Se fortaleció el respeto por los horarios establecidos para la participación en los entrenamientos físicos dirigidos y libres, favoreciendo la organización de las actividades y el adecuado aprovechamiento de los espacios deportivos.

SUBCOMPONENTE DE FORMACIÓN DEPORTIVA

Boxeo
El proceso de formación deportiva en boxeo permitió fortalecer habilidades técnicas, físicas y socioemocionales en los participantes. A través de sesiones sistemáticas se trabajaron fundamentos básicos del deporte, mejorando aspectos como la coordinación, el autocontrol, la disciplina, la resistencia y el cumplimiento de normas.

Pesas
La formación deportiva en pesas se enfocó en el aprendizaje de técnicas adecuadas para el levantamiento y manejo de cargas, promoviendo el desarrollo de la fuerza, la resistencia muscular y la conciencia corporal. Los participantes demostraron interés y constancia en los procesos de entrenamiento, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos planteados.

Logros específicos y actividades relevantes

- Se consolidó la participación constante de adolescentes y jóvenes en los espacios de formación deportiva de boxeo, contando con tiempos y espacios definidos que favorecieron la continuidad del proceso.
- Se fortaleció la participación de adolescentes y jóvenes en los procesos de formación deportiva en pesas, garantizando espacios organizados y adecuados para el desarrollo de las actividades programadas.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. PERDOMO

Seguimiento corte 30-06-2026

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Total NNAJ atendido	173
Adolescentes	6
Jóvenes	167
Etnia	6
Discapacidad	5
LGBTIQ	11
Riesgo De Habitar calle	165
De calle	1
Justicia	7
Riego Escnna	0

Subcomponente de Entrenamiento Físico (Libre y Dirigida) – UPI Perdomo

Durante el mes de junio de 2026 se fortalecieron los espacios de práctica deportiva libre y dirigida, promoviendo la participación activa de los beneficiarios mediante actividades físicas, recreativas y de acondicionamiento físico adaptadas a sus necesidades e intereses. Se desarrollaron jornadas de entrenamiento en disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol, boxeo, atletismo y actividades funcionales, permitiendo el fortalecimiento de hábitos saludables y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre.

Adicionalmente, se realizaron actividades recreativas supervisadas y espacios de autonomía deportiva, favoreciendo la toma de decisiones, la responsabilidad individual y el compromiso con los procesos formativos. Las actividades fueron orientadas y acompañadas por el profesional de deportes, garantizando ambientes seguros y adecuados para el desarrollo físico y social de los participantes.

Logros y actividades relevantes:

- Fortalecimiento de espacios de Entrenamiento Físico libre y dirigida.
- Inclusión del atletismo dentro de las actividades deportivas desarrolladas.
- Promoción de hábitos de vida saludable y actividad física regular.
- Desarrollo de actividades funcionales, recreativas y de autonomía supervisada.
- Incremento de la participación activa en los espacios deportivos institucionales.

2. Subcomponente de Formación Deportiva – UPI Perdomo

Durante el mes de junio se dio continuidad a los procesos de formación deportiva mediante entrenamientos estructurados en fútbol, baloncesto, voleibol, boxeo, atletismo y acondicionamiento físico. Las actividades estuvieron orientadas al fortalecimiento de capacidades físicas como resistencia, fuerza, coordinación, velocidad y agilidad, así como al aprendizaje y perfeccionamiento de fundamentos técnicos propios de cada disciplina.

Se fortaleció especialmente el trabajo preparatorio para futuras participaciones institucionales, promoviendo la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la sana convivencia como elementos fundamentales del proceso formativo. Asimismo, se desarrollaron circuitos cognitivos y motrices orientados al fortalecimiento de habilidades psicomotoras y procesos de atención.

Logros y actividades relevantes:

- Continuidad y fortalecimiento de los procesos de formación deportiva.
- Desarrollo de capacidades físicas y habilidades técnicas deportivas.
- Implementación de circuitos cognitivos y motrices.
- Fortalecimiento de valores asociados al deporte y la convivencia.
- Preparación física y deportiva para futuras competencias institucionales.

3.Subcomponente de Promoción Deportiva – UPI Perdomo

Durante junio de 2026 se promovió la participación masiva de los beneficiarios en actividades deportivas institucionales, destacándose la organización y convocatoria de la Copa Sueños de Campeón, iniciativa orientada

Seguimiento corte 30-06-2026

a fortalecer la integración, el sentido de pertenencia y la participación activa de los diferentes grupos de la unidad.

La estrategia permitió vincular beneficiarios de diferentes procesos formativos y talleres, promoviendo espacios de inclusión, sana competencia y fortalecimiento de habilidades deportivas. Paralelamente, se desarrollaron actividades recreativas, encuentros deportivos internos y jornadas de integración que contribuyeron al fortalecimiento de la convivencia y la construcción de proyectos de vida saludables.

Logros y actividades relevantes:

- Organización y puesta en marcha de la Copa Sueños de Campeón.
- Participación e integración de beneficiarios de los grupos de talleres de A, B y C.
- Promoción de la sana competencia y el trabajo en equipo.
- Fortalecimiento de espacios de integración institucional.
- Identificación de habilidades y talentos deportivos.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. FLORIDA

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Total Jovenes atendidos	68
Etnia	1
Discapacidad	0
LGBTIQ	5
Riesgo De Habitar calle	4
De calle	54

UPI Florida

1. Subcomponente de Práctica Deportiva (libre y dirigida)

Durante el mes de junio el Subcomponente de Práctica Deportiva de la UPI Florida fortaleció sus acciones orientadas al desarrollo de habilidades psicomotrices, técnicas y sociales de los jóvenes participantes, a través de prácticas deportivas libres y dirigidas, implementadas bajo enfoques recreativos, formativos y competitivos, garantizando el cumplimiento de las normas y reglas establecidas.

Las actividades desarrolladas favorecieron el desarrollo integral de los AJ, impactando de manera positiva sus capacidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales, y promoviendo valores fundamentales como la disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el respeto y la sana convivencia, como pilares del proceso formativo.

Logros y actividades relevantes:

- Consolidación de espacios permanentes de práctica deportiva organizada, fortaleciendo la participación activa de los jóvenes en disciplinas como entrenamiento funcional, boxeo formativo y actividades recreativas, así como en nuevas tendencias deportivas.
- Garantía de acceso a implementos deportivos y de entrenamiento funcional, complementados con tenis de mesa favoreciendo el aprovechamiento positivo del tiempo libre y el fortalecimiento de habilidades cognitivas, sociales y de autocontrol.
- Desarrollo de actividades recreativas guiadas, juegos cooperativos, juegos alternativos y sesiones de entrenamiento funcional, con acompañamiento profesional constante, priorizando la seguridad, la participación activa y el cumplimiento de las normas de convivencia.

2. Subcomponente de Formación Deportiva.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	35 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Durante el mes de junio el Subcomponente de Formación Deportiva de la UPI Florida continuó orientado al desarrollo progresivo de las capacidades físicas y al fortalecimiento de los fundamentos técnicos y tácticos de las diferentes disciplinas deportivas, desde una perspectiva integral del ser humano. La práctica deportiva se abordó como un proceso pedagógico intencionado, articulando componentes físicos, cognitivos y socio afectivos.

Las sesiones formativas buscaron no solo el mejoramiento del rendimiento físico, sino también el fortalecimiento de habilidades transversales como la toma de decisiones, la resolución de problemas, el autocontrol, la cooperación y el trabajo en equipo, consolidando el deporte como un escenario formativo para la vida.

Logros y actividades relevantes:

- Fortalecimiento de las capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y coordinación), mediante sesiones progresivas, planificadas y adaptadas a las características, edades y niveles de los AJ de la UPI Florida.
- Afianzamiento de fundamentos técnicos y tácticos en disciplinas como fútbol, fútbol de salón (futsal), baloncesto, voleibol, ultimate, rugby y boxeo formativo, favoreciendo la participación activa y el aprendizaje significativo.
- Continuidad y fortalecimiento de procesos formativos específicos como la Escuela de Formación de Fútbol, la Escuela de Futsal, Ultimate y la Escuela de Boxeo Formativo, concebidos como espacios pedagógicos que fortalecen valores como el respeto, la disciplina, la responsabilidad, la honestidad, el autocontrol y la sana convivencia.

3. Subcomponente de Promoción Deportiva

Durante el mes de junio el Subcomponente de Promoción Deportiva de la UPI Florida estuvo orientado al estímulo, la motivación y la ampliación del acceso a la práctica deportiva, fortaleciendo escenarios de participación activa y uso adecuado del tiempo libre. Este subcomponente se consolidó como una estrategia para fomentar hábitos de vida saludable, la sana competencia y la apropiación del deporte como herramienta de desarrollo integral.

Logros y actividades relevantes:

- Implementación de actividades deportivas al aire libre, orientadas al estímulo de la práctica deportiva, el disfrute del movimiento y el contacto con espacios abiertos como estrategia de bienestar físico y emocional.
- Generación de espacios de observación y acompañamiento individualizado, permitiendo identificar avances, dificultades y potencialidades deportivas de los AJ de la UPI Florida, facilitando procesos de orientación, motivación y proyección deportiva.
- Fortalecimiento de habilidades sociales y valores como el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el autocontrol y la sana convivencia, a partir de la interacción constante en escenarios deportivos.
- Acompañamiento pedagógico permanente durante las actividades, favoreciendo la motivación, la autoestima y el compromiso de los participantes con la práctica continua de la actividad física y el deporte.
- Realización de encuentros deportivos internos en disciplinas como futsal, voleibol y boxeo formativo, desarrollados en espacios de tiempo libre y bajo condiciones controladas, garantizando la seguridad, el respeto y el autocontrol.
- Las actividades desarrolladas en este subcomponente consolidaron el deporte como una estrategia de promoción, integración y estímulo de la práctica deportiva dentro de la UPI Florida.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. BOSA

Subcomponente Ejercicio físico (Libre y Dirigida)

Práctica Deportiva Libre Supervisada

Durante el mes de junio de 2026, el Subcomponente de Práctica Deportiva de la UPI Bosa orientó sus acciones al fortalecimiento de espacios recreativos y deportivos que favorecen el aprovechamiento adecuado del tiempo

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	36 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

libre, la interacción positiva entre pares y la participación activa de los adolescentes y jóvenes (AJ), promoviendo hábitos de vida saludable y escenarios de convivencia respetuosa.

Durante este periodo se realizó el proceso de bienvenida e integración de los nuevos beneficiarios vinculados a la unidad. En estos espacios se socializó el funcionamiento del Componente de Deportes, los objetivos de las actividades desarrolladas, las normas de convivencia, el adecuado uso de los implementos deportivos, las recomendaciones de seguridad y las observaciones generales para la participación en las diferentes disciplinas y espacios deportivos, promoviendo desde el inicio el respeto, la responsabilidad y el sentido de pertenencia.

De igual manera, se supervisó el sano esparcimiento de los AJ mediante actividades recreativas, juegos grupales, dinámicas lúdicas y encuentros deportivos espontáneos, fomentando la interacción positiva entre pares y el uso adecuado de los espacios institucionales. Se garantizó el acompañamiento permanente para promover la inclusión, la participación voluntaria y el fortalecimiento de habilidades sociales.

Práctica Deportiva Dirigida

A través de la Práctica Deportiva Dirigida se desarrollaron sesiones estructuradas de actividad física y deportiva orientadas al fortalecimiento de las capacidades físicas básicas de los AJ. Durante el mes se realizaron entrenamientos enfocados en el trabajo de tren superior e inferior, circuitos físicos, ejercicios de coordinación, resistencia, fuerza y movilidad, ajustados a las necesidades y condiciones de los participantes.

Asimismo, se promovió la participación en disciplinas deportivas como microfútbol y baloncesto, favoreciendo el desarrollo de habilidades motrices, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y el respeto por las normas establecidas dentro y fuera del contexto deportivo.

Se evidencia que algunos AJ presentan debilidades en su condición física general y en determinadas habilidades motrices básicas; sin embargo, muestran disposición y motivación para participar en las actividades programadas, fortaleciendo progresivamente su desempeño físico y social.

Logros y actividades relevantes:

- Se realizó la bienvenida e integración de los nuevos beneficiarios, socializando las normas, reglas de convivencia y lineamientos del Componente de Deportes.
- Se desarrollaron entrenamientos físicos enfocados en tren superior, tren inferior y acondicionamiento físico general.
- Se implementaron circuitos físicos orientados al fortalecimiento de la fuerza, resistencia, coordinación y agilidad.
- Se promovió la práctica de disciplinas deportivas como microfútbol y baloncesto como estrategias de aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo integral.
- Se realizaron actividades recreativas y lúdicas que fortalecieron la participación, integración y convivencia entre los AJ.
- Los participantes evidencian apropiación de los espacios deportivos y cuidado de los implementos utilizados durante las actividades.

Retos identificados:

- Fortalecer la participación constante de algunos AJ en las actividades deportivas programadas.
- Continuar mejorando la condición física general y las habilidades motrices básicas de los participantes.
- Promover hábitos permanentes de actividad física y estilos de vida saludable fuera de los espacios institucionales.

Subcomponente Formación Deportiva

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	37 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Durante el mes de junio de 2026, el Subcomponente de Formación Deportiva centró sus acciones en el fortalecimiento de las capacidades físicas, coordinativas y condicionales de los adolescentes y jóvenes mediante procesos estructurados de entrenamiento físico y práctica deportiva.

Se desarrollaron sesiones de entrenamiento enfocadas en el fortalecimiento del tren superior e inferior, ejercicios funcionales, circuitos físicos, trabajo de resistencia cardiovascular y actividades orientadas al mejoramiento de la condición física general. Estas acciones permitieron fortalecer la disciplina, la constancia y el compromiso de los participantes con su proceso de desarrollo físico.

Adicionalmente, las actividades deportivas de microfútbol y baloncesto fueron utilizadas como herramientas formativas para promover valores como el respeto, la cooperación, la tolerancia, la sana competencia y el trabajo en equipo.

Logros y actividades relevantes:

- Los AJ fortalecieron su autonomía y compromiso frente a las rutinas de entrenamiento físico.
- Se ejecutaron circuitos físicos y ejercicios funcionales enfocados en el fortalecimiento muscular y cardiovascular.
- Se promovió el trabajo de tren superior e inferior mediante actividades adaptadas a las capacidades de los participantes.
- Se fortaleció el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios e implementos deportivos.
- Se evidenció una participación activa en las disciplinas deportivas de microfútbol y baloncesto.

Retos identificados:

- Mantener la motivación y permanencia de los AJ en los procesos deportivos y de acondicionamiento físico.
- Fortalecer progresivamente la resistencia física y las capacidades coordinativas de los participantes.
- Continuar promoviendo la disciplina y el cumplimiento de las normas durante los espacios deportivos.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. OASIS

CARACTERISTICA	CANTIDAD
jóvenes total atendidos	91
Hombres	79
Mujeres	12
LGBTIQ	5
de calle	85
en calle	6

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL OASIS

SUBCOMPONENTE DE PRACTICA DEPORTIVA (LIBRE Y DIRIGIDA)

Desde el componente de deportes se vienen realizando y desarrollando en la upi oasis actividades de prácticas deportivas libres y dirigidas donde los jóvenes se les orienta en la realización de rutinas diarias de ejercicios físicos en el entrenamiento funcional, en los circuitos, esto con el objetivo que los jóvenes no vayan a sufrir ninguna lesión de los músculos y puedan trabajar con un peso adecuado y acorde trabajan y los utilizan a diario.

Logros y actividades relevantes:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	38 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- Se realiza orientación a los jóvenes al momento de realizar las rutinas de ejercicios físicos en el entrenamiento funcional y circuitos físicos.
- Orientación en la creación de rutinas con pesas en el entrenamiento funcional.
- Cuidado de todo y cada uno de los materiales con los cuales realizan las actividades diarias.

SUBCOMPONENTE DE FORMACIÓN DEPORTIVA.

En la upi oasis se ha venido orientando a los jóvenes en lo importante que es la realización de prácticas deportivas para tener un buen estado físico y ayudar a mantenerse aseados después de realizar actividades físicas y deportivas, también se está creando una cultura deportiva en la preparación y activación de sus sistemas corporales previo al entrenamiento deportivo.

Logros y actividades relevantes:

- Se realizan a los jóvenes un test de valoración inicial (pruebas físicas) donde podemos evaluar las condiciones físicas de ellos.
- Se realizó práctica del deporte rugby con la liga de Bogotá, los jóvenes de la upi florida y de la upi oasis, donde les agradó mucho la experiencia.
- Se realizan actividades lúdicas y recreativas por estaciones.

SUBCOMPONENTE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA.

En la upi oasis realizamos encuentros deportivos en las disciplinas deportivas como son, baloncesto, voleibol, futsal y ya estamos implementando el rugby lo cuales son de vital importancia para la preparación a las futuras olimpiadas que se avecinan.

Logros y actividades relevantes:

- Jornadas deportivas, encuentros intramurales de baloncesto, voleibol, futsal.
- Se realizan compromisos que durante el desarrollo de los juegos siempre debe primar la buena paz y el juego limpio.

COMPONENTE SALUD

Durante el mes de junio del año en curso, el componente de salud desarrolló de manera sistemática la planeación de acciones centradas básicamente en el mejoramiento de la calidad de vida de cada beneficiario, teniendo en cuenta sus necesidades básicas, el restablecimiento de los derechos en salud de cada NNAJ, el modelo pedagógico que diseña estrategia correspondiente a la gratitud y principios básicos como la fé y alegría, también todas las acciones en salud que influyen progresivamente en los hábitos y estilos de vida saludables mediante acciones de características educativas y participativas en la prestación de servicios salud basados en primeros auxilios, talleres educativos, charlas participativas, individuales, e identificación de factores de riesgos que abordan temas de auto cuidado, gratitud y prevención, priorizando a la población del IDIPRON en cada unidad de protección integral.

GRUPO ETARIO	Únicos	Atenciones
Adolescencia	65	403
Juventud	452	2911
Niñez	39	307
TOTAL	892	3621

Seguimiento corte 30-06-2026

IDENTIDAD GENERO	Únicos	Atenciones
Femenino	223	1070
Masculino	282	2244
No Binario	1	1
Ns/Nr	48	289
Trans. Femenino	3	12
Trans. Masculino	1	5
TOTAL	892	3621

ETNIA	Únicos	Atenciones
Negro(A), Mulato(A), Afrocolombiano(A)	24	140
Ninguno De Los Anteriores	1861	3458
Pueblos Indígenas	4	12
Raizal	3	11
TOTAL	892	3621
TIPO_DISCAPACIDAD	Únicos	Atenciones
Auditiva	1	4
Cognitiva	12	41
Física/Motora (Incluye Talla Baja)	2	18
Mental	7	89
Multiple	5	5
NS/NR	533	3451
Sensorial (Tea)	1	2
Visual	1	11
TOTAL	892	3621

La Subdirección Técnica Poblacional, dirige los componentes con un enfoque dinámico las actividades del equipo interdisciplinario permitiendo articularse entre los profesionales del área médica, de enfermería, psicología, medicina alternativa y terapia ocupacional, consolidando una red de atención efectiva en las distintas Unidades de Protección Integral (UPI). En la actualidad contamos con subcomponente el cual se encuentra distribuido así:

- Promoción y Bienestar conformado por Enfermeras Profesionales y Auxiliares de enfermería.
- Asistencia en Salud conformado por Médicos Generales.
- Reducción de Riesgo y Daño (RRD) Conformado por Medicina Alternativa y Psicología.
- Terapia Ocupacional conformada por Terapeutas Ocupacionales.

Subcomponente Promoción y Bienestar.

Durante el mes de junio del año 2026 el subcomponente de promoción y bienestar desarrolla y fortalece sus acciones en salud que ayudando a el mejoramiento de los hábitos de vida saludables de los NNAJ mediante el personal de auxiliares de enfermería y enfermeras profesionales que ofrecieron en atenciones, acompañamiento, educación y servicios en primeros auxilios en cada unidad de protección integral, en la cual hoy se desarrolla en áreas del cuidado que fortalecen la difusión de temas centrados en parámetros de gratitud y a su vez el respeto mutuo, a continuación presentamos las siguientes acciones:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	40 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- Participamos activamente en la socialización virtual de la secretaria de salud de Bogotá la aplicación del código dorado centrado en la prevención del suicidio.
- Diligenciaron de las bases de tamizajes nutricional para ingresos e intervención en acciones de salud de los profesionales médicos del componente de salud.
- Brindaron acompañamiento el personal de enfermería a las entidades externas al instituto como la subred sur, centro oriente, suroccidente orientadas y/o entre otras en actividades educativas concertada por línea técnica las cuales están enfocadas en salud física, mental y emocional de los NNAJ del IDIPRON.
- Brindaron acompañamiento a las unidades urgencias identificadas por el profesional medico en los NNAJ que no cuentan con red de apoyo familiar o que cuenten con defensor de familia durante la atención hospitalaria, bajo un cronograma de asignaciones consecutivas y solicitud de servicios de ambulancias como primer respondiente (123), según las necesidades de salud de los Beneficiarios.
- Brindaron acompañamiento en salida pedagógica del Carmen de Apicalá con acciones de educación preventiva para disminuir factores de riesgo durante la actividad.
- Participaron articuladamente con profesionales del equipo multidisciplinario del componente de salud en actividades lúdicas pedagógicas en diferentes unidades haciendo énfasis en autocuidado y gratitud mediante de talleres enviando a los grupos de WhatsApp evidencias fotográficas.
- El personal auxiliar de enfermería con la orientación de las enfermeras Profesionales participando en comités proponiendo acciones conjuntas en pro del bienestar dirigidos a los NNAJ en cada unidad de protección integral.
- Participaron en la Formalización de actividades planeadas y ejecutadas del mes de junio del presente año en cada unidad el cual debe ser presenta en material digital.
- Participaron en la dispensación de medicamentos y el acompañamiento de las indicaciones medicas correspondientes contribuyendo en la adherencia terapéutica en las unidades del cuidado.
- Acompañamiento de citas médicas y especializadas asignadas por la EPS correspondiente de cada NNAJ, dentro del plan de remisión propuesto por los médicos del componente de salud, quienes brindan atención con presencialidad.
- Socialización de remisiones para atenciones especializadas y seguimientos por las EPS correspondientes las cuales son presentadas por los médicos del componente de salud.
- Brindamos acompañamiento en ferias de energía cumpliendo como objetivo la socialización del funcionamiento del componente de salud.

Para el curso del mes de junio de 2026 se continua con el proceso de atención presencial en las unidades de protección integral de Bosa, Oasis, La 32, Perdomo, Servitá, Upi la 27, fortaleciendo la relación médico paciente, en el proceso de atención de salud a los NNJA. Las valoraciones derivadas de estas atenciones se generan los avales para convenios a estímulos de corresponsabilidad y CPS para los beneficiarios de las unidades postulados por las áreas encargadas, junto con las actividades presenciales se apoyó al componente de salud con las mencionadas actividades para que los NNJA y no postergaran sus postulaciones: Upi Bosa, Upi Perdomo, Upi La 32. Esta actividad se dio en el marco del programa de “postulatón” de manera secuencial se ejecutaron las actividades de manera efusiva teniendo en cuenta el marco normativo de las acciones prestadas a continuación:

- identificamos en campo las necesidades en salud y se priorizan las actividades de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, enfocado en tamizajes para conocer el estado nutricional de los NNJA y el impacto en su bienestar general.
- ejecuté tamizaje nutricional a todos NNAJ beneficiarios de las unidades en donde se realizó consulta externa.
- Participamos activamente en mesas misionales de los NNAJ Upi La 32 para el estudio de casos.
- Participación de reunión para revisión casos especiales en la unidad de Servitá, convocada por la subdirectora técnica poblacional.
- Desarrollamos nuevo para atender situaciones especiales de los niños y adolescentes de la unidad de Servitá.
- Diligenciamos fichas técnicas (68) de insumos médicos para enfermería, las cuales se socializaron con el Sr. Pablo Matallana del Componente de línea técnica-Gerencia de capacidades y derechos a los otros componentes.
- Revisamos las fichas técnicas para el proyecto contratación mantenimiento de equipos médicos en conjunto con el Sr. Pablo Matallana.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	41 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- Ejecutamos junto con enfermería actualización y registro en SIMI de la totalidad de las acciones de remisión a citas, controles por especialistas, laboratorios a los NNAJ de la Upi Servitá.
- Elaboré análisis de caso Madhamad Caicedo Gutiérrez, traslado de Upi Oasis a Upi Bosa a profesional componente de salud – Dra. Claudia Sánchez - Subdirección Técnica Poblacional- Componente de salud.
- Participamos en reunión empalme Jóvenes Upi Oasis a Upi Florida en total 39 jóvenes fueron presentados a responsables de unidad, equipo socio legal y psicosocial de ambas unidades de protección integral.

Profesionales en Psicología de RRD.

Durante el mes de junio del año 2026 se garantizó la continuidad del proceso de acompañamiento en el marco del subcomponente de Reducción de Riesgo y Daño, implementado de manera sistemática en las unidades de Perdomo, La 27, Servita, Oasis (en sus modalidades de internado y externado), La Florida, Bosa y Conservatorio. Este proceso se desarrolló a través de intervenciones individuales y grupales, diseñadas y ejecutadas conforme a las dinámicas institucionales y a las características diferenciales de la población atendida en cada unidad, favoreciendo el abordaje integral de factores de riesgo y la promoción de factores protectores. Adicionalmente se realizaron talleres de Gratitud al IDIPRON en las diferentes UPIS, teniendo como resultado el interés y participación activa de los beneficiarios.

De manera complementaria, se realizó atenciones priorizadas en la UPI Servita por el caso de varios menores con conductas hipersexualizadas, participamos en la inauguración del Código Dorado para la prevención de la conducta suicida, de igual forma participo en la capacitación de política pública de sustancias psicoactivas organizada por la secretaria de salud y finalmente, se participó en las mesas misionales de Santa Lucia y La 32 contribuyendo en estrategias que mejoren la calidad de vida de NNAJ.

Medicina Alternativa.

Para el período comprendido del mes de junio del año 2026 y por previa solicitud de Gerencia General, se iniciaron Talleres fortaleciendo el tema de la Gratitud. La experiencia ha sido de buena acogida entre los usuarios, permitiendo otras interacciones y contextos integradores, brindando atención en las UPI: Bosa, Conservatorio, Florida, Oasis I, La 27, Perdomo, Servitá Internado y Santa Lucía.

UPI Bosa

- Sin novedades en el período.

UPI Conservatorio

- El acompañamiento de enfermería y el apoyo de responsable de UPI y profesores, ha favorecido el flujo de usuarios al programa, el cual sigue bien aceptado por ellos.
- Nuevamente se recomienda priorizar esta UPI porque muchos de estos usuarios no acceden a un programa de mitigación como el nuestro, a través de sus EPS u otras instituciones; nuestra percepción de afectaciones emocionales y psicosociales, es muy alta en esta población.

UPI Florida

- Los usuarios muestran gran aceptación y demanda de nuestro servicio.

UPI LA 27

- Sin excepción, estos usuarios evidencian trastornos emocionales de base, que van más allá de su etapa de adolescentes; varios tienen seguimiento por Psiquiatría.
- Ellos siguen con actitud favorable al programa.
- Se solicita fortalecer el que los soportes de estas atenciones estén completos, actualizados y disponibles para favorecer nuestro seguimiento (esto aplica a todas la UPI).
- Se sigue recibiendo muy buen apoyo del servicio de enfermería, cuando está disponible.

UPI OASIS I

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	42 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	• Continúa la atención prioritaria en la UPI OASIS en jornada fin de tarde noche, los viernes. Esta actividad se desarrolló de manera conjunta con dos Psicólogos de RRD. Sigue nuestra observación principal que un mejor manejo del tiempo libre en esos horarios, redundará en menos estado ansioso. • Continuaron atenciones individuales y talleres distracción lúdica, con resultados muy favorables. • Se llama la atención que, por las condiciones de obras habidas en el sector, el horario solicitado, genera riesgos importantes de seguridad personal para los profesionales que acudimos en este horario. • Se recomienda priorizar la atención en esta sede, <u>en horarios diurnos</u>, la cual es fundamental, habida cuenta que allí empezamos la mitigación del consumo de SPA, sus factores incidentes y detonantes y sus consecuencias agudas. <u>UPI Perdomo</u> • El área de atención RRD ya tiene conectividad para registro de actividades en el SIMI. • Siguen problemas con la chapa de acceso al área, lo que impide ingresar con más oportunidad para prestar el servicio. En este mes hubo mejor priorización de los usuarios. • Se ha manifestado el interés de usar ese espacio de manera permanente para otras actividades diferentes a RRD, por lo cual respetuosamente solicitamos concertar dicha solicitud. <u>UPI Santa Lucia</u> • Se atendieron controles de usuarios previamente valorados, quienes aún requieren seguimiento por el servicio, también se atendieron casos nuevos. • A solicitud de la UPI, participé en mesa misional, para el caso de una usuaria gestante, quien tiene comportamientos agresivos físicos y verbales con sus pares. • <u>UPI Servitá Internado</u> • Para el período se disminuyó la atención MAC en la UPI. • Participé en reunión de casos específicos con conductas sexuales inapropiadas, de cuatro menores de la UPI. • Reitero la necesidad de hacer un manejo interdisciplinar, establecer rutas internas de atención y seguimiento, no solo para estos casos sino con un enfoque <u>preventivo, formativo y estructurado, basado en evidencia y experiencia clínica</u>. • Se sigue observando insuficiente articulación entre grupos de la UPI, por lo cual reiteramos reunión para optimizar sinergias y favorecer resultados. • Continúa el excelente apoyo del servicio de enfermería. Realizar periódicamente mesas técnicas para los casos índice o centinelas; de tipo multidisciplinares y multisectorial, nos permitirán dar respuestas transversales, oportunas y <u>preventivas</u>. Estos casos siguen <u>superando la capacidad de respuesta institucional</u> y siguen afectando negativamente la estructuración emocional-social de los demás usuarios, lo que resta impacto a nuestra labor, gestión y misionalidad. Como en períodos anteriores, recomiendo implementar otras acciones del enfoque en Terapias Alternativas, que sin duda favorecen los procesos individuales y colectivos de nuestros usuarios.
2. Atender y Proteger Integralmente a 600 Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	<u>GERENCIA OPERATIVA</u> En el mes de junio, la Gerencia Operativa garantizó la disponibilidad de los cupos ESCNNA, establecidos en la UPI La 27 Sur, con atención las 24 horas los 7 días de la semana. 1. Fortalecimiento de los Equipos de las Unidades de Protección Integral: En la mayoría de Unidades se cuenta con dos profesionales de apoyo para dar respuesta a las funciones de las Unidades establecidas en el artículo 24 del Acuerdo 009 del 2022: uno encargado de la gestión misional y otro responsable de la gestión administrativa, con el fin de garantizar la atención a la población en el marco del Modelo Pedagógico, así como el adecuado desarrollo de las gestiones administrativas, logísticas, misionales y operativas, en cumplimiento de la misión institucional. 2. En el marco de las acciones adelantadas por la Gerencia Operativa para garantizar la atención integral de los NNA, se llevó a cabo una actividad de “Parchando” con los NNA el 24 de junio de 2026. Esta actividad tuvo como propósito tener un espacio de escucha y participación para conocer la percepción de los NNA sobre su experiencia en la Unidad. Como soporte de lo anterior, se anexa el acta 2.15.

Seguimiento corte 30-06-2026

GERENCIA TERRITORIO

Durante el mes de junio de 2026, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud desarrolló acciones en el marco de la Estrategia de Prevención del Riesgo de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), orientadas a la prevención, sensibilización y acompañamiento integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Estas acciones se ejecutaron en articulación con el ICBF y en concordancia con los lineamientos de la Política Pública para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 2018-2028.

Durante junio, se fortaleció la atención territorial mediante la realización semanal de talleres de prevención temprana dirigidos a niñas, niños y adolescentes de los procesos territoriales de Castillo de las Artes, en la localidad de Los Mártires, y María Paz, en la localidad de Kennedy. Estas actividades permitieron identificar factores de riesgo, promover entornos protectores y fortalecer habilidades para la toma de decisiones seguras.

De igual manera, se desarrollaron semanalmente talleres de sensibilización sobre la ESCNNA en los procesos territoriales de Castillo de las Artes, Bosconia y María Paz, generando espacios pedagógicos de reflexión y aprendizaje sobre la prevención de la explotación sexual comercial, los derechos de la niñez y adolescencia, y los mecanismos de protección existentes.

Como parte de las acciones de prevención en territorio, se realizaron recorridos de sensibilización relacionados con la Alerta Temprana 004 de 2024, cubriendo las nueve localidades y las 22 UPZ identificadas por la Defensoría del Pueblo. Estas jornadas permitieron acercar la oferta institucional a las comunidades y fortalecer las acciones de identificación temprana de situaciones de riesgo que puedan afectar a la población infantil y adolescente

El 30 de junio de 2026 se llevó a cabo la Mesa de Seguimiento Misional, espacio en el cual se analizaron casos y se establecieron compromisos relacionados con la solicitud de verificación de procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD) y la continuidad de la atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes identificados con posibles factores de riesgo asociados a la ESCNNA.

Asimismo, se fortaleció la articulación con el componente socio legal, desarrollando talleres sobre comunicación asertiva, escucha activa, prevención de violencia sexual, prevención de violencias en entornos digitales, círculos de vida y círculos restaurativos. Estas actividades se implementaron en los procesos territoriales de Castillo de las Artes, Bosconia y María Paz, contribuyendo al fortalecimiento de competencias personales y sociales en la población atendida.

Durante el periodo también se participó en la celebración del Festival de la Innovación, evento en el que se realizaron muestras artísticas, promoción de servicios institucionales, entrega de obsequios y socialización de la oferta del Instituto con niñas, niños, adolescentes y sus familias vinculadas a los procesos de Castillo de las Artes y Bosconia. Esta actividad favoreció la integración comunitaria y el reconocimiento de los servicios disponibles para la protección de la niñez.

En materia de fortalecimiento institucional, la Estrategia participó en la cualificación de la Escuela Local de Gobierno LGBTI, donde se abordaron temas relacionados con la equidad de género y el lenguaje inclusivo, contribuyendo al desarrollo de enfoques diferenciales en la atención brindada a la población beneficiaria.

De igual forma, la estrategia apoyó la planeación y ejecución de una actividad de alto impacto liderada por la Gerencia de Territorio, logrando la atención de aproximadamente 400 contactos únicos en articulación con otras estrategias institucionales, ampliando así el alcance de las acciones de prevención y promoción de derechos.

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)

META AJUSTE 2026			
META	AL 30/06/2026	% DE AVANCE	FALTANTE

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	44 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

VICTIMA Y RIESGO ESCNA	300	240	80%	60
---------------------------	-----	-----	-----	----

- Logros y retos identificados

Logros

-Se fortaleció la articulación con el componente sociolegal para la verificación de procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD) y para la implementación de actividades preventivas dirigidas a la población atendida.
-Se logró la realización de talleres de sensibilización sobre la ESCNNA en los diferentes procesos de permanencia territorial, contribuyendo al cumplimiento de los indicadores establecidos para la estrategia.
-Asimismo, se consolidó la confianza institucional de niñas, niños y adolescentes, evidenciada en su participación y permanente en las actividades pedagógicas y de prevención desarrolladas durante el mes.

Retos

-La prestación del servicio se vio afectada de manera ocasional debido a la capacidad reducida del equipo de trabajo, situación que limita la atención oportuna y eficiente de la totalidad de los requerimientos y actividades programadas.

- Observaciones

-Las acciones implementadas durante junio permitieron fortalecer los procesos de prevención, sensibilización y seguimiento de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ESCNNA, evidenciando una importante articulación institucional y territorial. No obstante, se identifica la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del equipo para garantizar una cobertura y atención más oportuna de la población beneficiaria.

COMPONENTE SOCIOLEGAL

Desde el Componente Sociolegal se realizaron actividades de atención individual mediante las líneas de SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, Orientaciones Jurídicas y practica restaurativa y talleres educativos en la estrategia prevención ESCNNA, fortaleciendo los procesos de acompañamiento a los NNA de modalidad internado y territorio y sus familias.

Se realizaron actividades 10 de junio del 2026 en la estrategia prevención ESCNNA.

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI).

ORIENTACIONES JURÍDICAS Y PRÁCTICA RESTAURATIVA: 01 adolescente de la estrategia prevención ESCNNA.

TALLERES EDUCATIVOS: El equipo del Componente Sociolegal realizo 01 taller educativo la participación de 09 NNA de la estrategia prevención ESCNNA, sobre empoderamiento de derecho y practica restaurativa

- Logros y retos identificados

Logros: Durante la vigencia se realizaron 09 atenciones a NNA de la estrategia Prevención ESCNNA.

Reto: Generar acciones para aumentar el registro de atenciones a los NNA de la estrategia prevención ESCNNA en el SIMI

- Observaciones

Durante la vigencia no se aportan observaciones.

Seguimiento corte 30-06-2026

- Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros

Las actividades se soportan en: REPORTES ENVIADOS POR SIMI, CONTROL DE ATENCIONES, ACCIONES Y/O SEGUIMIENTOS M-PSS- FT- 078, que se encuentran en el archivo físico del Componente Sociolegal y las unidades donde se realizan los talleres educativos, los cuales pueden ser consultados a solicitud de los/las interesados/as

COMPONENTE SICOSOCIAL

El Componente Sicosocial tiene como finalidad garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los/as NNAJ vinculados/as al Instituto, mediante abordajes profesionales en psicología y trabajo social que promuevan el desarrollo de competencias emocionales, sociales y de toma de decisiones. Busca fortalecer la autonomía, resiliencia e identidad de los/as NNAJ, así como su bienestar integral, mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y las competencias parentales, garantizando entornos protectores y de apoyo. De manera complementaria, facilita la construcción de redes comunitarias y sociales cuando los lazos familiares no constituyen un factor de protección, proporcionando herramientas para la autogestión y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en concordancia con el modelo pedagógico del IDIPRON evidenciándose para el mes de febrero una ejecución en sus acciones en las unidades de protección integral distribuidas de la siguiente manera.

Para el mes de JUNIO se atendieron a 10 Niñas Niños y Adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON realizando un total de 31 atenciones en las unidades de protección integral y en cada una de las estrategias territoriales así mismo se discrimina los NNAJ atendidos de la siguiente manera:

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)

IDENTIDAD_GENERO	Unicos	Atenciones
FEMENINO	3	8
MASCULINO	1	1
NS/NR	6	9
TOTAL	10	18

GRUPO_ETARIO	Unicos	Atenciones
ADOLESCENCIA	5	10
NIÑEZ	5	8
TOTAL	10	18

ETNIA	Unicos	Atenciones
NINGUNO DE LOS ANTERIORES	10	18
Total	10	18

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	46 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

ACTIVIDAD	Unicos	Atenciones
FICHA DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO	4	4
INTERVENCIÓN_PSICOSOCIAL	2	3
TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	7	11
TOTAL	10	18

- Logros y retos identificados.

Se dio asistencia a mesa de seguimiento misional con la estrategia caminando ESCNNA en el cual se brindaron orientaciones operativas desde el componente para la atención integral de los NNA.

- Observaciones.
 - Es importante precisar que la asignación de cupos con el perfil ESCNNA corresponde a ICBF lo que afecta de manera directa en proceso de atención a los adolescentes.
 - Se evidencia dificultades en las unidades de protección integral frente a la conectividad lo que dificulta en cargue de las acciones en SIMI.
 - Se evidencia la necesidad de realizar proceso de fortalecimiento frente a los procesos sicosociales esto a los profesionales de nuevo ingreso dado a que se encuentran en su curva de aprendizaje.
 - Se evidencia en las unidades de protección integral que se desconoce por parte de los responsable de las unidades el alcance de las acciones sicosociales, a lo que se le designa a los profesionales tareas diferentes a las de su rol.
 - Se evidencia la necesidad de cualificar a los profesionales con respeto a la activación de rutas así mismo.
 - Se evidencia la necesidad de fortalecer las redes de apoyo que permitan el generar canales de comunicación directos frente a las gestiones interinstitucionales en especial con secretaria de salud secretaria de la mujer e integración social.
- Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros

COMPONENTE DEPORTES

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. VICTORIA

Subcomponente de Promoción Deportiva.

Característica	Cantidad
En riesgo de ESCNNA	1

Formación deportiva

Los procesos de futsal y natación permitieron fortalecer habilidades motrices, sociales y emocionales, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo, la convivencia y el autocuidado. Estas actividades favorecieron la permanencia de los participantes dentro de los procesos institucionales y el fortalecimiento de su proyecto de vida.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	47 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Promoción deportiva
A través de los juegos tradicionales desarrollados los días lunes se fortalecieron espacios de recreación, integración y aprendizaje, resaltando que el juego también constituye una herramienta pedagógica para el desarrollo integral. De igual forma, el encuentro deportivo con la UPI 27 promovió la interacción entre unidades, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la participación activa de los NNAJ.

- Logros y actividades relevantes**
- Fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales.
 - Continuidad de los procesos de formación deportiva.
 - Promoción de la recreación mediante juegos tradicionales.
 - Integración institucional con la UPI 27.
 - Fortalecimiento de factores protectores y del uso adecuado del tiempo libre.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. CASTILLO

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Riesgo Escena	7

Subcomponente de Promoción Deportiva – UPI Castillo

Durante el mes se desarrollaron actividades recreo deportivas orientadas a promover la participación activa, la integración y el aprovechamiento del tiempo libre de los niños y niñas mediante experiencias lúdicas e inclusivas. Se realizaron jornadas de gimnasia recreativa utilizando colchonetas para la ejecución de botes o rollos y ejercicios de control corporal; circuitos por estaciones con aros enfocados en el desarrollo de habilidades motrices; juegos de voleibol sentado como estrategia de inclusión, cooperación y respeto por las reglas; y actividades de construcción de figuras con bloques de espuma, favoreciendo la creatividad, la comunicación y el trabajo colaborativo. Estas actividades fortalecieron la convivencia, la participación y el disfrute del deporte como herramienta de desarrollo integral.

- Logros y retos:**
- Logros:**
- Alta participación e interés de los niños durante las jornadas recreo deportivas.
 - Se fortalecieron la integración grupal, la cooperación y el respeto por las normas mediante juegos colectivos e inclusivos.
 - Los circuitos recreativos favorecieron el desarrollo de habilidades motrices básicas, la coordinación y la confianza corporal.
 - El voleibol sentado promovió la inclusión, el trabajo en equipo y la comunicación entre los participantes.
 - Las actividades con bloques de espuma estimularon la creatividad, la resolución de problemas y la interacción positiva entre los niños.
 - Se evidenció un ambiente de sana convivencia y aprovechamiento del tiempo libre a través del juego y la recreación.

- Retos:**
- Continuar fortaleciendo la participación de todos los niños durante las actividades grupales.
 - Diseñar nuevas estrategias recreativas que mantengan la motivación y favorezcan la inclusión de participantes con diferentes niveles de desarrollo motriz.
 - Promover progresivamente la autonomía, el liderazgo y el cuidado del material deportivo durante las jornadas recreativas.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. SANTA LUCIA

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	48 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

CARACTERITICA	CANTIDAD
Riesgo escnna	1

Sub componente de Formación Deportiva –UPI SANTA LUCIA:

Desde el componente deportivo de la UPI de Santa Lucía, se desarrollan procesos formativos orientados al fortalecimiento físico, motriz y recreativo de los beneficiarios, teniendo en cuenta diferentes disciplinas deportivas como voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol de salón, microfútbol, tenis y ping-pong. Durante las sesiones se trabajan fundamentos técnicos y movimientos específicos de cada deporte, permitiendo que los participantes adquieran habilidades básicas y mejoren su desempeño deportivo

En disciplinas como el baloncesto, se fortalecen ejercicios de dribbling, manejo y control del balón; en fútbol y fútbol de salón se trabajan técnicas de regate, conducción y pases; mientras que en voleibol se realizan actividades enfocadas en la recepción de antebrazo, recepción de dedos y diferentes tipos de pases. Asimismo, se implementan ejercicios orientados al fortalecimiento de capacidades coordinativas, lateralidad, agilidad y concentración, favoreciendo el desarrollo integral de cada beneficiario.

Desde el análisis cualitativo, se evidencia una participación, interés y motivación por parte de los usuarios hacia las actividades deportivas, especialmente en aquellas disciplinas de mayor gusto e identificación personal. Estas prácticas generan un impacto positivo a nivel psicológico y social, promoviendo la sana convivencia, el trabajo en equipo, la disciplina y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. De igual manera, el componente deportivo contribuye al fortalecimiento emocional y al desarrollo de hábitos saludables, consolidando el deporte como una herramienta fundamental para el bienestar integral de los beneficiarios de la UPI de Santa Lucía.

Logros y actividades relevantes:

- Afianzamiento en las distintas disciplinas deportivas entrenadas en el mes de junio.
- Fortalecimiento en habilidades motrices, lateralidad y coordinación.
- Mitigación de consumo de sustancias psicoactivas.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. la 32

CARACTERITICA	CANTIDAD
Riesgo escnna	1

SUBCOMPONENTE DE FORMACIÓN DEPORTIVA

En el marco del proceso de Formación Deportiva, se consolidó un grupo base de adolescentes y jóvenes interesados en fortalecer sus habilidades deportivas y participar activamente en espacios formativos orientados principalmente a la modalidad de boxeo.

Los procesos de formación se desarrollaron mediante entrenamientos estructurados en tres momentos de la jornada institucional, permitiendo trabajar progresivamente capacidades físicas, técnicas y tácticas necesarias para el desempeño deportivo.

Las actividades estuvieron enfocadas en:

- Formación técnica básica y formativa en boxeo.
- Desarrollo de capacidades coordinativas y condicionales.
- Trabajo de disciplina y cumplimiento de normas deportivas.
- Fortalecimiento de habilidades socioemocionales.
- Manejo de la frustración y control emocional.
- Construcción de relaciones de respeto y compañerismo.

Como complemento a los procesos de formación en boxeo, se desarrollaron espacios recreo-deportivos y formativos en la modalidad de voleibol, deporte de alta preferencia entre los AJ durante sus espacios libres, promoviendo la integración grupal, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo.

Seguimiento corte 30-06-2026

Adicionalmente, se fortalecieron rutinas complementarias de preparación física mediante ejercicios de pesas, entrenamiento funcional y calistenia, contribuyendo al mejoramiento del rendimiento deportivo integral de los participantes.

Logros específicos y actividades relevantes

Sensibilización de los AJ frente a la importancia de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), promoviendo estilos de vida saludables y mejores condiciones para el rendimiento físico y deportivo.
Fortalecimiento de procesos de adherencia y permanencia en las actividades deportivas institucionales.
Uso adecuado de implementos y elementos especializados para la práctica de boxeo, pesas y entrenamiento funcional.
Participación activa de los AJ en rutinas de acondicionamiento físico complementarias como calistenia y entrenamiento funcional.
Fortalecimiento de habilidades sociales, convivencia y trabajo en equipo mediante la práctica deportiva.
Generación de espacios de motivación y reconocimiento personal a través del deporte como estrategia pedagógica y de inclusión.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. PERDOMO

CARACTERITICA	CANTIDAD
Riesgo escnna	2

Subcomponente de Formación Deportiva – UPI Perdomo

Durante el mes de mayo de 2026, el subcomponente de formación deportiva tuvo una alta participación por parte de los beneficiarios, consolidándose como uno de los espacios de mayor acogida dentro del componente deportivo. Las actividades estuvieron orientadas principalmente al desarrollo formativo en disciplinas como fútbol, baloncesto y tenis de mesa, Voleibol y Boxeodeportes que presentaron mayor continuidad, interés y participación durante el mes.

Los procesos de formación deportiva estuvieron enfocados en el fortalecimiento de capacidades físicas como resistencia, coordinación, velocidad y fuerza, así como en el aprendizaje y perfeccionamiento de fundamentos técnicos y tácticos básicos de cada disciplina. En fútbol y baloncesto se trabajaron aspectos relacionados con comunicación grupal, organización táctica, desplazamientos y trabajo colectivo, mientras que en tenis de mesa se fortalecieron habilidades de concentración, reflejos, coordinación y anticipación en el juego.

De igual manera, las sesiones permitieron promover valores fundamentales como la disciplina, el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo, utilizando el deporte como herramienta pedagógica para fortalecer procesos personales, sociales y emocionales de los jóvenes. Se incentivó también la participación femenina en las diferentes actividades deportivas, generando espacios inclusivos y de integración dentro de la formación.

Logros y actividades relevantes:

Alta participación de los beneficiarios en los espacios de formación deportiva.
Fortalecimiento de procesos técnicos y tácticos en fútbol, baloncesto y tenis de mesa.
Desarrollo de capacidades físicas como resistencia, coordinación y fuerza.
Promoción del trabajo en equipo, liderazgo y convivencia mediante el deporte.
Implementación de espacios deportivos con enfoque formativo e integral.
Incentivo de la participación femenina en actividades deportivas.
Uso del deporte como estrategia de fortalecimiento emocional, social y disciplinario

COMPONENTE ESPIRITUALIDAD

Durante el mes de junio, el componente de Espiritualidad en las UPI La 27 y Servitá desarrolló un proceso de acompañamiento integral dirigido al fortalecimiento de las dimensiones emocional, espiritual, relacional y social

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	50 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), mediante estrategias pedagógicas, experienciales y reflexivas que favorecieron el desarrollo de habilidades para la vida, el autocuidado, la construcción de identidad y el fortalecimiento del sentido de vida. En total, se registraron 366 participaciones, de las cuales 234 correspondieron a la UPI La 27 y 132 a la UPI Servitá.

En la UPI La 27, las acciones se concentraron principalmente en la implementación de talleres y acciones formativas (234 participaciones), destacándose las estrategias Alborada por la Vida (130 participaciones) y Configuraciones Corporales (104 participaciones). Estas intervenciones promovieron procesos de reflexión en torno al reconocimiento de la vida como valor fundamental, el fortalecimiento de la autoestima, la conciencia corporal, la construcción de relaciones saludables y el desarrollo de competencias socioemocionales mediante metodologías participativas, expresivas y vivenciales.

Como complemento a los procesos desarrollados al interior de la unidad, se implementaron experiencias pedagógicas en territorio lideradas por la profesional del componente, orientadas al fortalecimiento del bienestar integral y la espiritualidad. Entre ellas se destacan la actividad "Espacio de conexión espiritual, reflexión personal y fortalecimiento emocional", desarrollada en el Cerro de Monserrate, la cual favoreció espacios de encuentro espiritual, introspección, autoconocimiento y gestión emocional; la jornada "Entrenubes", realizada en el Parque Entre Nubes, que incorporó metodologías de aprendizaje experiencial, trabajo colaborativo y pedagogía lúdica para fortalecer valores como la solidaridad, el respeto, la confianza y la responsabilidad; y la actividad "Un espacio para soltar energías", desarrollada en Mundo Aventura, donde mediante experiencias recreativas y de convivencia se promovió el trabajo en equipo, la integración grupal, la exploración del entorno y el fortalecimiento de habilidades sociales, cognitivas y emocionales en un ambiente seguro.

Por su parte, en la UPI Servitá se desarrolló una intervención diversificada que integró acciones de formación, acompañamiento espiritual y experiencias vivenciales. Dentro de las estrategias implementadas se destacan Configuraciones Corporales (54 participaciones), Semillas de Amor (27), Encuentro Caminantes con los NNAJ (20), Sembrando Gratitude, Cosechando Bienestar (12), Escenario de Expresiones de la Fe con los NNAJ (10), Conectando con la Gratitude: Cuerpo, Mente y Espíritu (8) y el Acompañamiento a Expresiones de la Fe (1), además del registro de una Ficha de Observación y Seguimiento, fortaleciendo procesos de regulación emocional, espiritualidad, convivencia y construcción de vínculos protectores.

De manera complementaria, se desarrollaron salidas pedagógicas orientadas al fortalecimiento del sentido de vida y la conexión con el entorno natural. La actividad "La naturaleza: refugio para enaltecer el espíritu", realizada en la Reserva Natural Soratama, promovió ejercicios de autorregulación emocional, reflexión individual y colectiva, reconocimiento de redes de apoyo y fortalecimiento de la convivencia desde un enfoque sistémico y de corresponsabilidad. Asimismo, la experiencia "Encuentro con la Naturaleza: sentido de vida con mi entorno", desarrollada en el Humedal Santa María del Lago, facilitó procesos de conexión con la naturaleza, fortalecimiento de vínculos significativos, trabajo colaborativo y apropiación de valores asociados al cuidado del entorno, la convivencia y el desarrollo de relaciones saludables.

En términos cualitativos, las intervenciones desarrolladas en ambas unidades evidencian avances en el fortalecimiento de la inteligencia emocional, la construcción de identidad, la autoestima, la regulación de emociones, el reconocimiento del cuerpo como espacio de cuidado, la promoción de relaciones respetuosas y el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional. La integración de estrategias formativas con experiencias territoriales y ambientales permitió consolidar escenarios significativos de aprendizaje, reflexión y participación, favoreciendo el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde los principios orientadores del componente de Espiritualidad.

Recuento de PARAMETRO PRINCIPAL	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	UPI LA 27	UPI SERVITA	Total general
ESPIRITUALIDAD	234	132	366
FICHA DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO		1	1
ACOMPANAMIENTO EXPRESIONES DE LA FE (AEDF)		1	1
TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	234	131	365
ALBORADA POR LA VIDA	130		130
CONECTANDO CON LA GRATITUD: CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU		8	8

Seguimiento corte 30-06-2026

CONFIGURACIONES CORPORALES	104	54	158
ENCUENTRO CAMINANTES CON LOS NNAJ		20	20
ESCENARIO DE EXPRESIONES DE LA FE CON LOS NNAJ		10	10
SEMBRANDO GRATITUD, COSECHANDO BIENESTAR		12	12
SEMILLAS DE AMOR		27	27
Total general	234	132	366

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)

En el mes de junio, el componente de Espiritualidad registró un total de 366 participaciones correspondientes al grupo etario priorizado, distribuidas entre la UPI La 27 (234 participantes) y la UPI Servitá (132 participantes). La caracterización de la población, registrada en el Sistema Misional Institucional (SIMI), permitió identificar variables relacionadas con sexo, pertenencia étnica, orientación sexual y otras condiciones de caracterización, constituyéndose en un insumo para la planeación y el seguimiento de las acciones del componente.

En cuanto a la distribución por sexo, se evidenció una mayor participación de hombres (99 registros) frente a mujeres (52 registros); adicionalmente, se identifican registros sin información reportada (NS/NR), aspecto que refleja la importancia de continuar fortaleciendo la calidad y completitud del proceso de caracterización institucional.

Respecto a la pertenencia étnica, predominó la población registrada en la categoría "Ninguno de los anteriores" con 356 participantes, seguida por población negra, afrocolombiana o mulata con 6 registros y población raizal con 4 registros, evidenciando la atención de población con enfoque diferencial dentro de las acciones desarrolladas.

En relación con la orientación sexual, la mayor proporción de participantes se identificó como heterosexual (144 registros), seguida por bisexual (10 registros), mientras que un número importante de participantes registra la categoría NS/NR, situación que pone de manifiesto la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos de registro y actualización de la información, garantizando el respeto por la autodeterminación y los principios de confidencialidad establecidos por la entidad.

La información consolidada en el SIMI evidencia que las acciones del componente de Espiritualidad se desarrollan bajo un enfoque de atención integral, diferencial e inclusivo, orientado al fortalecimiento del bienestar emocional, la construcción de proyectos de vida y la generación de entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a las UPI La 27 y Servitá. Asimismo, el sistema constituye el principal soporte técnico para el monitoreo de la cobertura, la caracterización de la población atendida y el seguimiento al cumplimiento de las metas institucionales.

Cuenta de GRUPO_ETARIO	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	UPI LA 27	UPI SERVITA	Total participante
06	234	132	366
ESPIRITUALIDAD	234	132	366
NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)		6	6
MASCULINO		6	6
HETEROSEXUAL		6	6
NINGUNO DE LOS ANTERIORES	230	126	356
FEMENINO	52		52
BISEXUAL	10		10

Seguimiento corte 30-06-2026

HETEROSEXUAL	42		42
MASCULINO	88	11	99
HETEROSEXUAL	88	8	96
NS/NR		3	3
NS/NR	90	115	205
NS/NR	90	115	205
RAIZAL	4		4
NS/NR	4		4
NS/NR	4		4
Total participante	234	132	366

Logros y retos identificados

Logros identificados

- Se consolidó una amplia cobertura del componente de Espiritualidad en las UPI La 27 y Servitá, alcanzando 366 participaciones, mediante la implementación de estrategias pedagógicas, experienciales y de acompañamiento orientadas al desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- Se fortalecieron las competencias relacionadas con el autoconocimiento, la autorregulación emocional, la autoestima y el sentido de vida, mediante talleres formativos, actividades de reflexión y metodologías vivenciales que promovieron el reconocimiento de las capacidades personales y el desarrollo de factores protectores.
- Las salidas pedagógicas y recorridos en escenarios naturales, recreativos y culturales favorecieron el aprendizaje significativo, la conciencia ambiental, el fortalecimiento del trabajo colaborativo, la convivencia y la apropiación de valores asociados al respeto, la corresponsabilidad y el autocuidado.
- Se promovieron espacios seguros de expresión emocional y participación, fortaleciendo la construcción de vínculos protectores, la convivencia pacífica y el sentido de pertenencia institucional mediante estrategias como Configuraciones Corporales, Semillas de Amor, Alborada por la Vida, Encuentro Caminantes con los NNAJ y actividades de gratitud y espiritualidad.
- La implementación de metodologías lúdicas, experienciales y corporales favoreció el desarrollo de habilidades socioemocionales, la reflexión personal y la integración de las dimensiones espiritual, emocional y relacional en los procesos de acompañamiento.
- La caracterización de la población participante, registrada en el Sistema Misional Institucional (SIMI), permitió fortalecer el seguimiento de la cobertura y avanzar en la incorporación del enfoque diferencial dentro de las acciones desarrolladas.

Retos identificados

- Fortalecer la calidad y completitud de los registros de caracterización en el SIMI, especialmente en variables como pertenencia étnica, orientación sexual y demás categorías sociodemográficas, con el fin de optimizar el análisis poblacional y la toma de decisiones.
- Incrementar la cobertura de estrategias especializadas, como las relacionadas con el acompañamiento espiritual, la gratitud y el seguimiento individual, ampliando su implementación a un mayor número de participantes.
- Consolidar mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el impacto de las intervenciones en el fortalecimiento de la regulación emocional, el desarrollo de proyectos de vida y la permanencia de los factores protectores construidos durante el proceso.
- Continuar fortaleciendo la articulación interdisciplinaria e interinstitucional para potenciar las estrategias de atención integral y ampliar las oportunidades de participación en escenarios comunitarios, ambientales y culturales que favorezcan el desarrollo humano de la población atendida.

Observaciones

- Se evidencia una implementación consolidada del componente de Espiritualidad en las UPI La 27 y Servitá, con un total de 366 participaciones, lo que refleja continuidad en la ejecución de estrategias

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	53 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- pedagógicas, experienciales y de acompañamiento orientadas al fortalecimiento del bienestar integral de los NNAJ.
- La mayor concentración de actividades se presenta en los talleres y acciones formativas (365 registros), destacándose como el principal mecanismo de intervención, lo cual evidencia la pertinencia de metodologías vivenciales, reflexivas y corporales para el abordaje de las dimensiones emocional, espiritual y relacional.
 - En la UPI La 27 se observa una mayor concentración de participación en estrategias estructuradas como Alborada por la Vida (130) y Configuraciones Corporales (104), mientras que en la UPI Servitá se presenta una diversificación de acciones pedagógicas, incluyendo Configuraciones Corporales (54), Semillas de Amor (27), Encuentro Caminantes con los NNAJ (20) y actividades de gratitud y espiritualidad, lo que evidencia enfoques complementarios entre ambas unidades.
 - Las salidas pedagógicas y experiencias en entornos naturales y culturales (Monserrate, Entre Nubes, Mundo Aventura, Soratama y Humedal Santa María del Lago) constituyen un componente relevante del proceso, al favorecer la regulación emocional, la reflexión personal y colectiva, la convivencia y el fortalecimiento del sentido de vida desde experiencias significativas en territorio.
 - Se evidencia una adecuada integración metodológica entre acciones formativas, vivenciales y territoriales, lo que contribuye al fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la construcción de identidad, la autoestima y la consolidación de vínculos protectores en la población atendida.
 - La información registrada en el SIMI permite identificar avances en la caracterización diferencial de la población; sin embargo, persisten registros con información incompleta o no reportada (NS/NR), lo cual limita el análisis integral de variables sociodemográficas como sexo, pertenencia étnica y orientación sexual.
 - Se observa una alta concentración de información en la categoría “ninguno de los anteriores” en pertenencia étnica (356 registros), lo cual sugiere la necesidad de fortalecer la calidad del registro para mejorar la precisión del enfoque diferencial.
 - En términos generales, el componente evidencia una implementación coherente con los objetivos institucionales, no obstante, se requiere fortalecer la sistematización de la información, la calidad del registro y la articulación de los datos para mejorar la toma de decisiones basada en evidencia y el seguimiento del impacto de las intervenciones.

Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros

- Actas de ejecución de actividades
- Listados de asistencia
- Formatos 104 de planificación y ejecución
- Reportes en SIMI
- Material pedagógico utilizado en los talleres

COMPONENTE EDUCACIÓN

Dentro del proceso de atención del componente de educación en el marco de la estrategia de formación académica del IDIPRON, el componente no atiende la población ESNNA.

COMPONENTE SALUD

En pro de brindar una atención integral a la población beneficiaria activa en el instituto se realizaron procesos desde el componente como la administración de medicamentos evidenciándose que a la fecha se cuenta con una única beneficiaria bajo este perfil, evidenciándose una baja cobertura de adolescente que cumpla con este perfil.

GRUPO_ETARIO	Unicos	Atenciones
ADOLESCENCIA	19	129
NIÑEZ	6	114
TOTAL	25	243

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	54 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

IDENTIDAD_GENERO		Unicos	Atenciones
FEMENINO		7	49
MASCULINO		7	28
NS/NR		9	147
TRANS. FEMENINO		2	29
TOTAL		25	253
ETNIA		Unicos	Atenciones
NINGUNO DE LOS ANTERIORES		25	253
TOTAL		25	253
ACTIVIDAD	PARAMETRO_PRINCIPAL	Unicos	Atenciones
REGISTRO ENFERMERÍA	AC: ACOMPAÑAMIENTO	6	12
	APDU: ATENCIÓN PRESTADA DENTRO DE LA UPI	13	33
	PM: PROCEDIMIENTO	14	88
	PYD: PROMOCIÓN Y DETECCIÓN	7	7
	TAF: TRAMITE DE AFILIACIÓN	13	13
	TEPS: TRAMITE EPS	2	2
	AUTOCUIDADO	13	33
	AUTOCUIDADO MEDICINA GENERAL	4	4
TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	EDUCACIÓN EN SALUD ORAL	5	8
	FISIOTERÁPIA	3	4
	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	12	19
	SEMANA DE LA SALUD	1	1
VALORACIÓN MEDICINA	CONTROL	9	22
	PRIMERA VEZ	7	7
TOTAL		25	253
Logros:			
• Vinculación de jóvenes con discapacidad a procesos de convenio. • Aumento en la participación de los AJ de procesos ofertados por la unidad de protección integral Perdomo, llegado a tener días donde hay un récord frente el histórico de este año. • Un mejor direccionamiento en la vinculación de jóvenes a las actividades de corresponsabilidad. • Una mejor disposición por parte de los AJ en la participación en talleres y semilleros en consideración de la especialidad de terapia ocupacional.			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	55 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	• Visualización de mejores herramientas en el que hacer de terapia ocupacional para el desempeño de los AJ. • Junior reconocimiento de la necesidad del abordaje y participación de terapia ocupacional en los diferentes espacios. • Cumplimiento de procesos de valoración y seguimiento de los profesionales del componente de salud. • Desarrollo oportuno de conceptos de egreso por parte de los profesionales encargados de emitir información asertiva. • Fortalecimiento de la atención integral a NNAJ por todo el grupo multidisciplinario del componente de salud. • Agilización en los procesos de médicos para emisiones de avales en convenios. • El acompañamiento de enfermería en casi todas las jornadas estuvo presente, lo cual favoreció el flujo de usuarios a nuestro servicio. • Persiste la prioridad al acompañamiento de usuarios a citas médicas laboratorios, urgencias y otras atenciones. • Retos: • Falta de organización y claridad frente a los procesos de egresos desde convenio SENA, nos conlleva a que no sea un proceso rápido y exitoso en los tiempos establecidos. • Falta de personal desde el componente de convivencia que nos facilite la supervisión de los jóvenes lo que permite que haya demasiados casos de consumo dentro de algunas unidades. • Se identificó que algunos jóvenes antiguos presentan vacíos en la orientación y acompañamiento recibido frente a la construcción y seguimiento de sus procesos individuales, situación que puede estar relacionada con cambios en los equipos profesionales y que actualmente se refleja en avances limitados o resultados por debajo de los esperados en el cumplimiento de sus objetivos de atención. • La alta demanda de AJ que requieren de apoyo y seguimiento oportuno por parte de terapia ocupacional y estar 4 profesionales a cargo de la totalidad de unidades de IDIPRON lo que requiere la rotación de los mismos. • como retos se deja mencionado mejorar la comunicación asertiva entre el equipo de las unidades con el fin de no interrumpir los procesos con los jóvenes y una estructuración del rol de Terapia Ocupacional dentro de las unidades. • Los “nuevos” Equipos de Psicosocial, van reconociendo procesalmente nuestro Programa RRD y a los beneficiarios favoreciendo la articulación entre áreas. Aún hay grandes retrasos para mantener actualizadas las valoraciones de ansiedad estrés. La atención nuestra aún no está plenamente priorizada con este parámetro; por lo que las acciones previas a la materialización de están “descompensaciones” no se ha logrado. Por lo anterior nuestra intervención en lo que va del año ha tenido aún es reactiva (atender a los descompensados) y no preventiva (antes de materializarse esta descompensación. • Aún hay muchos beneficiarios con citas pendientes a especialidades médicas, con énfasis en Psiquiatría, Psicología, Ortopedia, Odontología y otras especialidades, algunas por acceso demorados tramites dentro de EPS, por cambio de sede de atención, portabilidad y también por que algunos beneficiarios cuentan con identificación de extranjería.
3. Atender y Proteger Integralmente a 512 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo	<u>GERENCIA OPERATIVA</u> La Gerencia Operativa, contribuyó en la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes en Conflicto con la Ley, a través de la disposición permanente de las Unidades Servita, La 27 Sur, La 32 y Perdomo. 1. Fortalecimiento de los Equipos de las Unidades de Protección Integral: En la junio de las Unidades se cuenta con dos profesionales de apoyo: uno encargado de la gestión misional y otro responsable de la gestión administrativa, con el fin de garantizar la atención a la población en el marco del Modelo Pedagógico, así como el adecuado desarrollo de las gestiones administrativas, logísticas, misionales y operativas, en cumplimiento de la misión institucional.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	56 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Pedagógico del IDIPRON.	2. De acuerdo con la meta de la Gerencia, se inició la implementación de las 3 Estrategias de Permanencia (Asistencia Técnica, Círculos de Calidad y Parchando con los NNAJ), en las Unidades de Protección Integral de La 27, La 32, Perdomo y Servita. Se anexan Informes y actas 2.6, 2.10, 2.12, 2.15, 2.16 y 2.18. En estas visitas se desarrollaron los siguientes aspectos: • Observación de los espacios y dinámica de la Unidad. • Participación en la Mesa de Seguimiento Misional de la Unidad. • Círculo de calidad con las Profesionales de Apoyo de la UPI. • Fortalecimiento de la capacidad gerencial y administrativa del personal colaborador. • Espacios de escucha activa. Garantizando de esta manera, acciones de acompañamiento y seguimiento para el cumplimiento de los procesos. <u>GERENCIA TERRITORIO</u> Durante el mes de junio de 2026, la Estrategia Caminando Relajado continuó fortaleciendo su presencia territorial mediante acciones de identificación, acercamiento, acompañamiento y orientación a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social en diferentes localidades del Distrito Capital. Estas acciones estuvieron orientadas a la promoción de derechos, la prevención de riesgos asociados a dinámicas de violencia y delincuencia, así como al fortalecimiento de procesos de inclusión social y construcción de proyectos de vida En el marco de la atención territorial, se realizaron recorridos de reconocimiento y observación en zonas priorizadas, permitiendo identificar factores de riesgo, dinámicas sociales emergentes y posibles casos para vinculación a la oferta institucional. Estas acciones facilitaron el fortalecimiento de los procesos de caracterización y seguimiento, contribuyendo a una intervención más pertinente y ajustada a las necesidades de la población atendida. Así mismo, la estrategia participó activamente en jornadas relacionadas con las Alertas Tempranas 010 y 004, desarrollando actividades de carácter preventivo dirigidas a adolescentes y jóvenes identificados en contextos de riesgo. Estas acciones permitieron fortalecer la articulación interinstitucional y brindar respuestas oportunas frente a las situaciones reportadas en los territorios priorizados Durante el periodo reportado se garantizó también la participación permanente en los Comités Operativos Locales de Juventud (COLJ) de las veinte localidades del Distrito Capital, fortaleciendo los escenarios de diálogo institucional, coordinación territorial y construcción conjunta de alternativas para la población juvenil. Esta participación permitió visibilizar la oferta institucional del IDIPRON y fortalecer alianzas con organizaciones juveniles, entidades públicas y actores sociales presentes en los territorios. Entre las principales actividades desarrolladas se destacan: • Apoyo a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en actividades lideradas por la Personería Distrital y espacios de participación ciudadana, promoviendo el ejercicio de derechos y la participación juvenil. • Participación en las Ferias de Servicios GEB desarrolladas en la UPI La Victoria y UPI Servitá, espacios que permitieron divulgar la oferta institucional y realizar acercamiento con población potencialmente beneficiaria. • Apoyo al recorrido de la estrategia "Recorriendo y Cuidando el Territorio" en el Parque Marruecos de la localidad Rafael Uribe Uribe, fortaleciendo acciones preventivas y de reconocimiento territorial. • Acompañamiento a jornadas de ingreso institucional, facilitando los procesos de vinculación de adolescentes y jóvenes a los diferentes servicios ofrecidos por la entidad.
-------------------------	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	57 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- Participación en el Encuentro por la Población y la Ética Ciudadana del Otro, realizado en el Parque Tercer Milenio, promoviendo acciones de inclusión y reconocimiento de derechos.
- Seguimiento a los compromisos adquiridos en el COLJ de la localidad de Usme, fortaleciendo la articulación comunitaria e institucional en el sector de San Cayetano.
- Apoyo al Festival de Innovación de la Gerencia de Territorio, contribuyendo al desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento institucional y la participación comunitaria.
- Participación en recorridos de la estrategia Trabajo Calle, fortaleciendo el trabajo articulado entre programas institucionales dirigidos a población vulnerable.
- Participación en la Mesa de Servicios del barrio El Remanso I, localidad de Bosa, durante tres jornadas consecutivas, brindando orientación y acceso a la oferta institucional para la comunidad.
- Apoyo al encuentro de dignificación de habitantes de calle realizado en el Parque Tercer Milenio, promoviendo acciones de inclusión social y atención integral.

La Estrategia Caminando Relajado mantuvo durante junio de 2026 una participación en los territorios priorizados del Distrito Capital, fortaleciendo los procesos de acercamiento, orientación y vinculación de adolescentes y jóvenes a la oferta institucional. Los avances alcanzados en materia administrativa, operativa y de articulación territorial evidencian un fortalecimiento progresivo de la estrategia; sin embargo, persisten retos relacionados con la permanencia de la población atendida, la disponibilidad de talento humano y la consolidación de procesos que permitan ampliar el impacto de las acciones desarrolladas en los diferentes territorios de intervención

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)

META AJUSTE 2026				
META		AL 30/06/2026	% AVANCE	DEFALTANTE
CONFLICTO	256	153	60%	103

- Logros y retos identificados

Logros

- Durante junio se consolidó el nuevo esquema administrativo de la Gerencia de Territorio, mejorando la organización de la información, la articulación entre equipos y los procesos de ingreso y seguimiento de beneficiarios.
- Se optimizaron los tiempos operativos mediante nuevas rutas de trabajo, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la planeación territorial. Asimismo, se facilitó el acceso de adolescentes y jóvenes a la oferta institucional, logrando procesos de vinculación más ágiles y oportunos.
- También se fortalecieron los procesos de caracterización y focalización de la población, permitiendo intervenciones más pertinentes según las necesidades identificadas. Finalmente, la participación en los Comités Operativos Locales de Juventud amplió la presencia institucional en las localidades y fortaleció la articulación con actores comunitarios y organizaciones juveniles.

Retos

- Persiste el desafío de fortalecer la permanencia de adolescentes y jóvenes en los servicios institucionales, mediante acciones de acompañamiento y seguimiento más efectivas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	58 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

-Igualmente, se requiere continuar mejorando las estrategias de vinculación para responder a las expectativas y necesidades de la población atendida. Otro reto es mantener y ampliar la cobertura territorial, garantizando recursos suficientes para responder a las dinámicas de los territorios.

-Por último, es necesario seguir fortaleciendo la articulación interinstitucional para consolidar rutas integrales de atención dirigidas a jóvenes en condición de vulnerabilidad.

- Observaciones

-Durante el mes, parte del talento humano de la estrategia apoyó actividades institucionales ajenas a su misionalidad, situación que ha afectado la capacidad operativa de los equipos territoriales.

-Además, la reducción de personal ha limitado la presencia permanente en las localidades priorizadas, lo que hace necesario optimizar los recursos disponibles y fortalecer las capacidades institucionales para garantizar la continuidad de las acciones en territorio.

COMPONENTE SOCIOLEGAL

- Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares

Desde el Componente Sociolegal se realizaron actividades de atención individual mediante las líneas y Orientaciones Jurídicas y practica restaurativa en la UPI La Victoria.

Se realizaron actividades el 02, 10, 12, 11, 17 de junio del 2026 en las UPI La Victoria por parte del equipo de formadores de convivencia

- Avance cuantitativo de la meta No de NNAJ participantes edades, género, pertenencia étnica entre otros, así como descripciones por vulneraciones, importante la relación con el SIMI, en caso de indicar lecturas territoriales como el SITI)

Orientaciones Jurídicas y práctica restaurativa: 26 atenciones grupales a NNAJ de la UPI La Victoria;

- Logros y retos identificados

Logros: se atención las necesidades presentadas por la UPI La Victoria.

Retos: Persiste la necesidad fortalecer acciones articuladas con la estrategia caminando relajado, que busquen dar atención a los AJ pertenecientes a la estrategia de Caminando Relajado.

Se realizara seguimiento a las intervenciones realizadas por parte del equipo de abogados en la UPI, con el fin de buscar que sean registradas en SIMI

- Observaciones

Durante la vigencia no se aportan observaciones.

- Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros.

Las actividades se soportan en: REPORTES ENVIADOS POR SIMI, CONTROL DE ATENCIONES, ACCIONES Y/O SEGUIMIENTOS M-PSS- FT- 078, que se encuentran en el archivo físico del Componente Sociolegal y las unidades donde se realizan los talleres educativos, los cuales pueden ser consultados a solicitud de los/las interesados/as.

COMPONENTE SICOSOCIAL

Seguimiento corte 30-06-2026

- Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares

El Componente Sicosocial tiene como finalidad garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los/as NNAJ vinculados/as al Instituto, mediante abordajes profesionales en psicología y trabajo social que promuevan el desarrollo de competencias emocionales, sociales y de toma de decisiones. Busca fortalecer la autonomía, resiliencia e identidad de los/as NNAJ, así como su bienestar integral, mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de los vínculos familiares y las competencias parentales, garantizando entornos protectores y de apoyo. De manera complementaria, facilita la construcción de redes comunitarias y sociales cuando los lazos familiares no constituyen un factor de protección, proporcionando herramientas para la autogestión y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en concordancia con el modelo pedagógico del IDIPRON evidenciándose para el mes de febrero una ejecución en sus acciones en las unidades de protección integral distribuidas de la siguiente manera.

Para el mes de JUNIO se atendieron a 65 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON. realizando un total de 172 atenciones en las unidades de protección integral y en cada una de las estrategias territoriales así mismo se discrimina los NNAJ atendidos de la siguiente manera:

GRUPO_ETARIO	Unicos	Atenciones
ADOLESCENCIA	57	145
JUVENTUD	9	27
TOTAL	65	172

ETNIA	Unicos	Atenciones
NEGRO(A), MULATO(A), AFROCOLOMBIANO(A)	2	4
NINGUNO DE LOS ANTERIORES	63	168
TOTAL	65	172

IDENTIDAD_GENERO	Unicos	Atenciones
FEMENINO	30	78
MASCULINO	31	81
NS/NR	4	13
TOTAL	65	172

El Componente Sicosocial opera a través de una estructura organizada en dos líneas de acción principales, diseñadas para alcanzar sus objetivos y promover el bienestar integral de los/as NNAJ mediante la promoción de factores protectores y la mitigación de factores de riesgo. La primera corresponde a la Línea de Acción Individual, orientada al fortalecimiento de las competencias personales de los/as NNAJ. Esta línea comprende abordajes dirigidos al desarrollo de habilidades sociales, emocionales y para la vida; la identificación,

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	60 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

orientación y remisión en situaciones relacionadas con el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA); y la promoción de hábitos de autocuidado. Asimismo, contempla procesos de articulación inter e intrainstitucional orientados a garantizar el goce efectivo y la protección integral de sus derechos.

La segunda corresponde a la Línea de Acción de Redes de Apoyo, la cual amplía el abordaje hacia el entorno social y familiar del/de la NNAJ. Esta línea tiene como propósito fortalecer los vínculos familiares a través de procesos de acompañamiento, orientación y dotación de herramientas parentales que favorezcan el ejercicio y la garantía de derechos de los/as beneficiarios/as. De igual manera, promueve la identificación, articulación y consolidación de redes de apoyo sociales e interinstitucionales, brindando soporte externo en aquellos casos en los que el entorno familiar no actúa como factor protector. La articulación de estas dos líneas de acción permite al Componente sicosocial ofrecer una atención integral, orientada al desarrollo de capacidades, la promoción de la resiliencia y la protección efectiva de los derechos de los/as NNAJ a lo que para el mes de abril dichas acciones se ven reflejadas en su ejecución de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	Unicos	Atenciones
CONSULTA SOCIAL EN DOMICILIO	6	6
DAST	2	3
DIRECCIONAMIENTO	2	3
EGRESO	5	5
FICHA DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO	42	82
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	16	26
TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	21	46
VALORACIÓN PSICOSOCIAL	1	1
TOTAL	65	172

- Logros y retos identificados.

Se dio asistencia a mesa de seguimiento misional con la estrategia caminando relajado en el cual se brindaron orientaciones operativas desde el componente para la atención integral de los NNA.

Se estableció compromiso para adelantar proceso de perfilamiento a población esta proyección para el mes de junio a lo que desde la estrategia ESCNNA requerirá de una bina sicosocial para dicha actividad.

- Observaciones
 - Se evidencia la necesidad de realizar proceso de fortalecimiento frente a los procesos sicosociales esto a los profesionales de nuevo ingreso dado a que se encuentran en su curva de aprendizaje.
 - Se evidencia en las unidades de protección integral que se desconoce por parte de los responsable de las unidades el alcance de las acciones sicosociales, a lo que se le designa a los profesionales tareas diferentes a las de su rol.
 - Se evidencia la necesidad de cualificar a los profesionales con respeto a la activación de rutas así mismo.
 - Se evidencia la necesidad de fortalecer las redes de apoyo que permitan el generar canales de comunicación directos frente a las gestiones interinstitucionales en especial con secretaria de salud secretaria de la mujer e integración social.
- Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros

COMPONENTE DEPORTES

- Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares

Seguimiento corte 30-06-2026

Subcomponente de Práctica Deportiva (libre y dirigida).

Característica	Cantidad
Otras situaciones de justicia	2

Subcomponente Promoción deportiva

Las actividades recreativas desarrolladas mediante juegos tradicionales permitieron fortalecer la integración, la participación y el aprendizaje a través del juego, reconociendo la recreación como un elemento fundamental dentro de la formación integral. Igualmente, el encuentro deportivo con la UPI 27 favoreció la convivencia, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia el IDIPRON.

Logros y actividades relevantes

- Fortalecimiento de competencias ciudadanas mediante el deporte.
- Continuidad de los procesos de formación deportiva en futsal y natación.
- Desarrollo de actividades recreativas a través de juegos tradicionales.
- Encuentro deportivo con la UPI 27.
- Consolidación del deporte y la recreación como herramientas de inclusión y desarrollo integral.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. LA 27

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Justicia	1

Subcomponente de Promoción Deportiva – UPI La 27 Sur

Durante el mes de junio de 2026, el Subcomponente de Promoción Deportiva estuvo enfocado en incentivar el aprovechamiento del tiempo libre, la construcción de hábitos saludables mediante la actividad física y la participación de los adolescentes en espacios deportivos, recreativos y culturales.

Se desarrollaron actividades orientadas a promover estilos de vida activos y la importancia del movimiento como herramienta para el bienestar físico y emocional. Dentro de estas acciones se realizó un taller teórico-práctico en el marco del Día Mundial del Corredor, donde los adolescentes participaron en actividades relacionadas con la importancia de correr, los beneficios de la actividad física, calentamiento, preparación corporal y hábitos saludables.

También se realizó acompañamiento a la izada de bandera de los adolescentes dentro de la unidad, fortaleciendo espacios institucionales de reconocimiento, participación y sentido de pertenencia. Asimismo, se desarrollaron actividades recreativas como el Día de Juegos Tradicionales, incluyendo espacios de yermis, ponchados, fútbol tenis, bolos y rana, promoviendo el movimiento, la integración y el reconocimiento de prácticas deportivas y recreativas tradicionales.

Las actividades realizadas permitieron generar escenarios de integración, motivación y participación, donde el deporte fue utilizado como medio para fortalecer la convivencia y las relaciones positivas entre los adolescentes.

Logros y actividades relevantes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	62 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- Promoción de hábitos saludables relacionados con la actividad física y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre.
- Realización del taller teórico-práctico del Día Mundial del Corredor, fortaleciendo conocimientos sobre actividad física, preparación corporal y bienestar.
- Acompañamiento a la izada de bandera como espacio de reconocimiento y participación institucional.
- Mayor vinculación de los adolescentes en actividades deportivas, recreativas y de convivencia.

Retos identificados

- Continuar generando actividades innovadoras que motiven la participación constante de los adolescentes.
- Seguir fortaleciendo la apropiación del deporte como herramienta para el bienestar y el manejo positivo del tiempo libre.

Observaciones

Las actividades desarrolladas durante el mes de junio permitieron generar espacios dinámicos y atractivos para los adolescentes, favoreciendo su bienestar físico y social. Se evidencia una buena disposición por parte de los participantes, así como avances en la integración grupal y el aprovechamiento de los espacios ofrecidos.

- Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. SANTA LUCIA

CARACTERITICA	CANTIDAD
Justicia	16

SUBCOMPONENTE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA –UPI SANTA LUCIA :

El subcomponente de promoción deportiva desarrollado en la UPI de Santa Lucía, desde el componente de deportes, se enfoca en la implementación y fortalecimiento de diferentes disciplinas deportivas como fútbol de salón, baloncesto y voleibol, con el propósito de consolidar espacios de formación deportiva y aprovechamiento adecuado del tiempo libre para los jóvenes y beneficiarios participantes.

Desde el análisis cualitativo, se evidencia una participación constante y una actitud positiva por parte de los beneficiarios hacia las actividades planteadas, mostrando interés en el aprendizaje de fundamentos técnicos, reglas básicas y dinámicas propias de cada disciplina deportiva. Asimismo, la implementación de escuelas de formación deportiva ha permitido fortalecer habilidades físicas, coordinativas y sociales, promoviendo valores como la disciplina, el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

De igual manera, los procesos deportivos desarrollados durante el mes de mayo favorecen el reconocimiento y apropiación de estas disciplinas por parte de los jóvenes, incentivando la motivación y el sentido de pertenencia hacia los espacios deportivos de la UPI de Santa Lucía. La participación en encuentros deportivos, triangulares y cuadrangulares fortalece la integración grupal, la sana competencia y el enfoque deportivo, generando impactos positivos tanto a nivel físico como emocional y social

Finalmente, se observa que el componente de deportes contribuye significativamente al fortalecimiento integral de los beneficiarios, brindando espacios de recreación, formación y crecimiento personal, donde el deporte se convierte en una herramienta de transformación social y promoción de hábitos de vida saludables dentro de la UPI de Santa Lucía.

Logros y actividades relevantes:

- Equipo de voleibol entrenando para encuentros deportivos, como se realizó el intercambio con el upi de la 32.
- Interés por parte de los beneficiarios por participar de este tipo de actividades.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	63 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

-Proyección de participación en intercambios deportivos en los distintos deportes como (futsal-baloncesto-voleibol-boxeo.)

Observaciones:

se evidencia en la upi en gran parte de los beneficiarios, afianzamiento con el espacio de GYM , actividades o talleres deportivos, que se realizaron durante el mes de mayo, enfocados en el fortalecimiento de habilidades motrices, técnica y practica de cada deporte entrenado. Observando disposición y actitud positiva durante las sesiones por parte de los beneficiarios al componente de deporte; se espera contar con mayor cantidad de NNAJ en las actividades propuestas por parte del componente.

Evidencia fotografica:

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. LA 32

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Justicia	12

SUBCOMPONENTE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

Hábitos saludables en actividad física

Con el propósito de promover estilos de vida saludables, se desarrollaron pausas activas dirigidas a los adolescentes y jóvenes vinculados a los diferentes talleres de la UPI, favoreciendo la movilidad corporal, la prevención del sedentarismo y el bienestar físico y mental. Adicionalmente, se realizó un taller teórico-práctico orientado al reconocimiento, desarrollo y valoración de las habilidades físicas, permitiendo a los participantes identificar sus capacidades y oportunidades de mejora.

Recreación y aprovechamiento del tiempo libre

Se implementaron actividades recreativas y predeportivas orientadas al uso adecuado del tiempo libre, entre ellas fútbol tenis, pádel y quemados como estrategia de iniciación deportiva al baloncesto. Igualmente, se promovieron espacios de integración mediante juegos de mesa como parques, dominó y yenga, fortaleciendo habilidades sociales, la sana convivencia y la participación activa de los adolescentes y jóvenes.

Logros específicos y actividades relevantes

- Se contó con la participación y articulación de diferentes áreas de la UPI en las actividades de promoción deportiva, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario y el alcance de las acciones desarrolladas.
- Se realizó una jornada de valoración de habilidades físicas que permitió identificar fortalezas y aspectos a fortalecer en los adolescentes y jóvenes, generando insumos para la planeación de futuras actividades y procesos deportivos.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. PERDOMO

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Justicia	7

Durante el mes de junio de 2026 se desarrollaron actividades deportivas orientadas al fortalecimiento físico, emocional y social de los beneficiarios vinculados a los diferentes procesos de atención integral. Se ejecutaron sesiones de fútbol, baloncesto, voleibol, boxeo, atletismo, entrenamiento funcional, actividades recreativas, circuitos cognitivos y jornadas de acondicionamiento físico.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	64 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Como estrategia destacada se realizó la organización de la Copa Sueños de Campeón, promoviendo la participación de los beneficiarios de los diferentes grupos de la unidad y fortaleciendo valores como el respeto, la responsabilidad, la disciplina y la sana competencia.

Asimismo, se desarrollaron tres salidas pedagógicas al municipio de Carmen de Apicalá, donde se realizaron actividades acuáticas, encuentros de waterpolo, integración grupal y actividades recreativas en espacios naturales, favoreciendo el fortalecimiento de habilidades sociales y el adecuado aprovechamiento del tiempo libre.

Las actividades estuvieron dirigidas a población con diferentes situaciones de vulnerabilidad, incluyendo beneficiarios con antecedentes de vida en calle, consumo activo de sustancias psicoactivas, conflictos con la ley, dificultades convivenciales y procesos de reconstrucción de proyecto de vida.

Logros:

- Participación activa de los beneficiarios en los espacios deportivos programados.
- Fortalecimiento de habilidades sociales, trabajo en equipo y comunicación.
- Consolidación de la Copa Sueños de Campeón como estrategia de integración institucional.
- Desarrollo de actividades acuáticas y recreativas con alta participación.
- Fortalecimiento de hábitos saludables y del aprovechamiento positivo del tiempo libre.
- Acompañamiento permanente a beneficiarios en situación de vulnerabilidad.

- **Retos:**

- Mantener la motivación y permanencia de algunos beneficiarios en los procesos deportivos.
- Continuar fortaleciendo la autonomía y disciplina durante las actividades.
- Mejorar progresivamente los niveles físicos y técnicos de algunos participantes.
- Consolidar procesos deportivos con enfoque competitivo e institucional.

Observaciones

- Las actividades deportivas desarrolladas durante el mes permitieron fortalecer procesos de inclusión, participación y construcción de hábitos saludables. El deporte continúa consolidándose como una herramienta pedagógica eficaz para el fortalecimiento de habilidades personales, sociales y comunitarias, especialmente en población con altos niveles de vulnerabilidad social.

UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL U.P.I. BOSA

CARACTERISTICA	CANTIDAD
Justicia	1

Subcomponente Promoción Deportiva

Durante el mes de junio de 2026, el Subcomponente de Promoción Deportiva desarrolló actividades orientadas al fortalecimiento de la integración, la convivencia y la participación activa de los AJ mediante encuentros deportivos y actividades recreativas.

Se realizaron encuentros deportivos internos en disciplinas como microfútbol y baloncesto, generando espacios de interacción positiva, trabajo en equipo y fortalecimiento de habilidades sociales. Estas actividades permitieron promover valores asociados al respeto, la solidaridad, la cooperación y la sana competencia.

De igual forma, se desarrollaron jornadas recreativas y actividades grupales orientadas al aprovechamiento adecuado del tiempo libre, fortaleciendo la participación de los AJ en escenarios seguros y saludables.

Logros y actividades relevantes:

- Se realizaron encuentros deportivos internos de microfútbol y baloncesto que favorecieron la integración y convivencia de los participantes.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	65 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

- Se desarrollaron actividades recreativas y lúdicas orientadas al aprovechamiento adecuado del tiempo libre.
- Se fortaleció la participación activa de los AJ en espacios deportivos y recreativos.
- Se promovieron valores de respeto, compañerismo, tolerancia y juego limpio durante las actividades desarrolladas.

Retos identificados:

- Ampliar la participación de todos los AJ en las actividades deportivas y recreativas programadas.
- Continuar fortaleciendo los procesos de integración y convivencia mediante el deporte y la recreación.
- Promover espacios de intercambio deportivo con otras unidades o entidades externas.

COMPONENTE ESPIRITUALIDAD

- Avance cualitativo Acciones implementadas- fechas y lugares

Durante el mes de junio, el componente de Espiritualidad en la UPI La Victoria desarrolló acciones pedagógicas, experienciales y de acompañamiento orientadas al fortalecimiento del bienestar integral, la regulación emocional, la construcción de sentido de vida y el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). En total, se registraron 81 participaciones, concentradas principalmente en procesos de intervención en campo y talleres formativos.

Las acciones implementadas se articularon principalmente con los subcomponentes de Praxis Vital y Enamorarte, priorizando metodologías vivenciales desarrolladas en contextos comunitarios y de intervención directa en territorio, particularmente bajo la modalidad de atención en calle. Estas estrategias incluyeron dinámicas pedagógicas, actividades de reflexión, espacios de orientación psicoemocional y ejercicios orientados al reconocimiento personal y la regulación de emociones, favoreciendo la construcción de factores protectores y el fortalecimiento de habilidades para la vida.

En términos de distribución de la participación, se registraron 78 asistencias en talleres y acciones formativas en calle, los cuales constituyen el principal escenario de intervención del componente en esta UPI. Adicionalmente, se evidenciaron 53 participaciones en Praxis Vital, orientadas a procesos de acompañamiento experiencial y reflexión en contexto, y 25 participaciones en Enamorarte, enfocadas en el fortalecimiento del autoconocimiento, la identidad y el reconocimiento emocional. De manera complementaria, se registró una intervención asociada al subcomponente de Justicia, orientada a la reflexión sobre el reconocimiento de derechos y la convivencia.

Las acciones desarrolladas permitieron la implementación de estrategias pedagógicas de carácter flexible y adaptadas al contexto de atención en calle, facilitando el acercamiento con la población, la generación de vínculos de confianza y la promoción de espacios de reflexión sobre proyecto de vida, autocuidado y toma de decisiones. Asimismo, se fortaleció el enfoque de intervención interdisciplinaria, contribuyendo a la articulación con los procesos institucionales de atención integral y seguimiento de la población beneficiaria.

Cuenta de PARAMETRO_SECUNDARIO	Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila	UPI LA VICTORIA	Total participantes
06	81	81
ESPIRITUALIDAD	81	81
EN CALLE	78	78
TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	78	78
ENAMORARTE	25	25

Seguimiento corte 30-06-2026

PRAXIS VITAL	53	53
JUSTICIA	1	1
TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	1	1
ENAMORARTE	1	1
NO APLICA	2	2
TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS	2	2
ENAMORARTE	1	1
PRAXIS VITAL	1	1
Total general	81	81

Durante el mes de junio, el componente de Espiritualidad de la UPI La Victoria desarrolló acciones pedagógicas, experienciales y socioformativas orientadas al fortalecimiento del bienestar emocional, la regulación socioafectiva y el desarrollo de habilidades para la vida en niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), en el marco de la modalidad de intervención en calle. Se registraron 81 participaciones, asociadas principalmente a procesos de acompañamiento en territorio y talleres de acción formativa.

La población atendida estuvo conformada mayoritariamente por niñez (65 registros), evidenciando una intervención prioritaria en este ciclo vital dentro del contexto de atención en calle. En menor proporción se identificaron registros correspondientes a adolescencia (7 registros en total) y juventud (7 registros), lo que refleja una presencia secundaria de estos grupos etarios en el proceso de intervención.

En relación con la caracterización por identidad de género y orientación sexual, se identificaron 29 participantes con autorreconocimiento heterosexual, mientras que un número significativo de registros corresponde a la categoría NS/NR (41 registros), lo cual evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de caracterización diferencial y el diligenciamiento completo de la información en el sistema. Asimismo, se reportan registros en la categoría no aplica (2 casos), asociados a la dinámica de atención en calle.

Los resultados evidencian una amplia vinculación de población infantil en contextos de alta vulnerabilidad, lo cual permitió el desarrollo de estrategias de acercamiento progresivo, generación de vínculos de confianza y fortalecimiento de factores protectores. En este sentido, las acciones implementadas contribuyeron al fortalecimiento del autocuidado, la construcción de sentido de vida y el desarrollo de competencias socioemocionales, promoviendo entornos de protección y acompañamiento desde el componente de Espiritualidad.

Cuenta de IDENTIDAD_GENERO	Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila	UPI LA VICTORIA	Total participantes
06	81	81
ESPIRITUALIDAD	81	81
EN CALLE	78	78
ADOLESCENCIA	6	6
HETEROSEXUAL	5	5
NS/NR	1	1
JUVENTUD	7	7
HETEROSEXUAL	7	7
NIÑEZ	65	65
HETEROSEXUAL	24	24
NS/NR	41	41
JUSTICIA	1	1
ADOLESCENCIA	1	1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	67 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

HETEROSEXUAL	1	1
NO APLICA	2	2
ADOLESCENCIA	2	2
NS/NR	2	2
Total general	81	81

- Logros y retos identificados

Logros identificados

- Se alcanzó una cobertura de 81 participaciones en las acciones del componente de Espiritualidad en la UPI La Victoria, evidenciando la vinculación de NNAJ a procesos pedagógicos y de acompañamiento en modalidad de intervención en calle.
- Las acciones de talleres y actividades formativas en calle (78 registros) concentraron la mayor participación, consolidándose como la principal estrategia de acercamiento territorial y fortalecimiento de vínculos con la población atendida.
- Las estrategias asociadas a Praxis Vital (53 participaciones) y Enamorarte (25 participaciones) favorecieron espacios de reflexión, reconocimiento personal y fortalecimiento de habilidades socioemocionales desde metodologías experienciales.
- Se logró la vinculación de población en distintos ciclos vitales, destacándose la niñez como grupo predominante, lo que permitió el desarrollo de acciones de prevención y fortalecimiento temprano de factores protectores.
- Se avanzó en la identificación de la población atendida mediante variables de caracterización como edad y orientación sexual, aportando insumos para el enfoque diferencial en la intervención.

Retos identificados

- Fortalecer la vinculación sostenida de adolescentes y jóvenes, considerando su menor participación frente al grupo de niñez dentro de las acciones desarrolladas.
- Ampliar la cobertura y continuidad de estrategias diferenciadas por ciclo vital, con el fin de responder de manera más específica a las necesidades de cada grupo poblacional.
- Mejorar la calidad del registro de información, especialmente en variables de caracterización, para reducir categorías como NS/NR y optimizar el análisis diferencial de la población.
- Consolidar procesos de seguimiento que permitan la permanencia y continuidad de los NNAJ en las rutas de acompañamiento en calle.
- Fortalecer la articulación interdisciplinaria para potenciar el impacto de las intervenciones y garantizar la integralidad del abordaje en territorio.

Observaciones

- Se evidencia una implementación sostenida del componente de Espiritualidad en modalidad de intervención en calle, con un total de 81 participaciones, lo que refleja continuidad en la ejecución de acciones pedagógicas y de acompañamiento en territorio.
- La mayor concentración de intervenciones se registró en los talleres y acciones formativas en calle (78 registros), consolidándose como el principal dispositivo metodológico de acercamiento, generación de vínculo y desarrollo de procesos socioformativos con la población atendida.
- Las estrategias de Praxis Vital (53 registros) y Enamorarte (25 registros) evidencian una adecuada articulación metodológica orientada al fortalecimiento del autoconocimiento, la regulación emocional y la construcción de sentido de vida, mediante experiencias vivenciales en contexto.
- Se observa una baja participación de acciones complementarias o transversales, tales como el subcomponente de Justicia (1 registro) y registros asociados a categorías de no aplica (2 registros), lo cual sugiere una implementación aún focalizada en estrategias centrales de intervención.
- La caracterización por ciclos vitales evidencia una predominancia de población en niñez (65 registros), seguida de una participación menor de adolescencia y juventud, lo que indica una focalización del trabajo en población infantil en contexto de alta vulnerabilidad.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	68 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	- Se identifican inconsistencias y alta presencia de registros en categoría NS/NR (41 registros), lo cual evidencia la necesidad de fortalecer la calidad del diligenciamiento de la información en el sistema, especialmente en variables de caracterización diferencial. - En términos de caracterización por orientación sexual, se evidencia una predominancia de registros heterosexuales (29 casos), sin embargo, la alta proporción de información no reportada limita el análisis diferencial completo de la población atendida. - Las acciones desarrolladas evidencian una adecuada adaptación metodológica al contexto de calle, favoreciendo el acercamiento progresivo a la población, la generación de vínculos de confianza y el fortalecimiento de factores protectores; no obstante, se requiere fortalecer la sistematización de la información para mejorar la trazabilidad y evaluación del impacto de las intervenciones. Evidencias: Actas, listados, fotografías entre otros - Actas de ejecución de actividades - Listados de asistencia - Formatos 104 de planificación y ejecución - Reportes en SIMI - Material pedagógico utilizado en los talleres COMPONENTE EDUCACIÓN El componente de educación realiza atención a todos los niños, niñas jóvenes y adolescentes que se encuentran matriculados en la estrategia de formación académica, pero no realiza una atención direccionada a esta población si no que dentro del proceso se incluye la atención de todos los que hacen parte del componente, generando ambientes de participación activa, colaborativa y de desarrollo de sus habilidades personales, sociales y desarrollo cognitivo de acuerdo con su nivel.
--	--

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte de junio:

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	6.229,6	6.159	98,87%	6.080,22	98,72%
2025	27.804,1	27.789	99,95%	22.104,3	79,54%
2026	20.458,1	11.713,4	57,26%	7.281,23	62,16%
2027					

Fuente: BOGDATA a fecha de corte junio 2026

Reporte cumplimiento de metas, ejecución presupuestal:

- Meta 1: Atender y Proteger Integralmente a 26.978 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Magnitud programada 2026: 13.489 NNAJ; Porcentaje de ejecución con respecto a programación: 72,64%

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					CÓDIGO	E-DES-FT-010
						VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					PÁGINA	69 de 177
						VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

En internado	29	6	41	15	500	79	570	100
En externado	3	1	74	70	1520	896	1597	967
En territorio	526	382	798	435	2149	1130	3473	1947
En UPI Territorial	324	198	216	134	154	119	694	451
Total	882	587	1129	654	4323	2224	6334	3465
							9,799	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha junio 2026

Desagregación territorio

Estrategia Territorial	Niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Territorio calle	1		6		713	112	720	112
Territorio Prevención	336	257	382	257	741	666	1459	1180
Prevención ESCNNA	199	153	107	71	159	120	465	344
Territorio Caminando Relajado	26	8	330	127	534	231	890	366
Total	562	418	825	455	2147	1129	3534	2002

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha junio 2026

- Meta 2 Atender y Proteger Integralmente a 600 Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Magnitud programada 2026: 300 NNA; Porcentaje de ejecución con respecto a programación: 80,00%

Atención 2026	Niñez		Adolescencia		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	1	2	2	3	3	5
En externado	0	0	3	7	3	7
En territorio	36	36	15	13	51	49
En UPI Territorial	51	52	7	12	58	64
Total	88	90	27	35	115	125
					240	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha junio 2026

- Meta 3: Atender y Proteger Integralmente a 512 Adolescentes y Jóvenes en Riesgo de estar en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Magnitud programada 2026: 256 NNA; Porcentaje de ejecución con respecto a programación: 59,77%

Atención 2026	Niñez		Adolescencia		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	8	3			8	3
En externado	66	36	0	1	66	37

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	70 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

En territorio	17	7			17	7
En UPI Territorial	10	5			10	5
Total	101	51	0	1	101	52
					153	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha junio 2026

➤ Resultado meta plan de desarrollo:

Metas Plan de Desarrollo	BOGOTA CAMINA SEGURA			
Objetivo Estratégico	02 Bogotá confía en su bien-estar			
Programa	09 Reducción de formas extremas de exclusión			
Meta PDD	OE-02;PR-09;070-Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON.			
Magnitud meta de Producto	5588 NNAJ		Avance PDD a fecha de corte	% Avance PDD a fecha de corte
	Magnitud	5588	2782	49.79%
Indicador	3920 - Niñez adolescencia y juventud en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social atendidos			
Vigencia 1	2024		% Avance Anual	No. NNAJ
	Programación	3740	100%	3740
	Ejecución	3740		
Vigencia 2	2025		100,00	5588
	Programación	5588		
	Ejecución	5588		
Vigencia 3	2026		49.79%	2782
	Programación	5588		
	Ejecución	2782		
Vigencia 4	2027		0,00	
	Programación	5588		
	Ejecución			

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha junio 2026

Conclusión: Ante la reducción presupuestal del Proyecto de Inversión 7755 para la vigencia 2026, el IDIPRON ha implementado los ajustes técnicos necesarios para mitigar el impacto directo sobre las metas proyectadas. Esta disminución financiera obligó a la entidad a ejecutar una estrategia de optimización de recursos y austeridad, asegurando que el presupuesto disponible guarde coherencia con la capacidad operativa actual sin comprometer la atención misional. Dado que las actividades 2, 3 y 4 poseían indicadores de tipología "creciente" que imposibilitaban la reducción de metas, se crearon las actividades 5, 6 y 7 bajo la tipología "suma", permitiendo adaptar la magnitud de los objetivos al techo presupuestal asignado para el periodo 2026.

El cumplimiento de las metas como se evidencia en las acciones reportadas indica los avances correspondientes, logros y cambios institucionales

7. Restricciones y Limitaciones

Esta sección sirve como un mecanismo de autoevaluación de la gestión del proyecto, donde se especifican aspectos sobre éste que pueden mejorarse y los riesgos que entraña su ejecución

- Propios: dificultades en la gestión por cuenta de los responsables de la realización del proyecto
- Ajenos/Exógenos: imprevistos potenciales que no están bajo el control directo de los responsables y pueden afectar el logro de sus cometidos
- Presupuestales: dificultades en la ejecución (o consecución) de recursos

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	71 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:
Presentar los datos de asociación del proyecto al Plan de desarrollo vigente:

Propósito	02	Bogotá confía en su bien-estar
Programa	09	Reducción de formas extremas de exclusión
Meta PDD	1	Integrar 2.480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.
Proyecto	7967	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.
BPIN	2024110010038	

2. Antecedentes y Justificación

El Proyecto de inversión 7726 en el marco del Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se concreta a través de tres estrategias: En primer lugar, la **Gestión de Convenios**, orientada a suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la empresa privada a través de los cuales se gestionen recursos para que los/las jóvenes se vinculen en un modelo que combina la formación y la experiencia productiva, y que, por medio de procesos pedagógicos desarrollen sus capacidades. Esta estrategia se logra mediante dos modalidades: Mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios; o mediante el estímulo de corresponsabilidad con la firma previa del "acuerdo de corresponsabilidad".

En segundo lugar, se encuentra la estrategia de **Guías de Cultura Ciudadana**, alineada con el propósito distrital de inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. Las y los jóvenes que se vinculan como guías de cultura ciudadana se enfocan en la capacidad de transformación de la ciudadanía en tres aspectos: i) la educación y la cultura para explicar y transformar la realidad; ii) la capacidad de cooperación de las personas; y iii) el rol pedagógico del gobierno mediante la participación para construir la gobernanza colaborativa. Las estrategias de cultura ciudadana estarán orientadas a promover una ciudad incluyente y sostenible, a la promoción y generación de espacios de participación que permitan disminuir las formas de exclusión y marginación social.

Finalmente, la estrategia de **Intermediación para la productividad incluyente y sostenible**, la cual permite identificar los talentos de las y los jóvenes para relacionarlos con oportunidades para su desarrollo y la participación en la generación de riqueza, con el fin que puedan disfrutar de una vida próspera mediante la generación de ingresos y el desarrollo de capacidades. Esta estrategia se desarrolla en tres componentes: a) Emprendimiento, b) Empleabilidad y c) Seguimiento al Egreso.

En continuidad con lo anterior, el Proyecto de Inversión 7967 retoma y fortalece estas líneas de acción, orientándolas hacia la consolidación de procesos formativos y de inserción socioeconómica de adolescentes y jóvenes del instituto. En este sentido, se estructura a partir de tres ejes principales:

i) **formación ocupacional**, dirigida al fortalecimiento de competencias técnicas y ocupacionales mediante oferta formal e informal, incluyendo procesos de articulación interinstitucional; ii) **oportunidades de empleabilidad**, que comprenden la implementación de estrategias como la gestión de convenios, la vinculación en acciones de cultura ciudadana, la intermediación laboral y los laboratorios productivos, orientadas a la articulación entre formación y experiencia práctica, bajo modalidades de contratación o acuerdos de corresponsabilidad en el marco de la estrategia 4x2; y iii) **emprendimiento**, enfocado en la identificación, formación y acompañamiento de iniciativas productivas, así como en el seguimiento al egreso de los NNAJ, conforme a sus dinámicas particulares. Los cuales se detallan en el apartado de descripción del proyecto (4).

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	72 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

3. Objetivo

Promover el desarrollo humano de jóvenes en fragilidad y vulnerabilidad social a través de procesos pedagógicos para el desarrollo de capacidades y la implementación de estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico

Objetivos Específicos

- Promover el desarrollo de capacidades y la ampliación de oportunidades de jóvenes en condiciones de fragilidad social para su inclusión social y productiva.

4. Descripción

El proyecto, se concreta a: **1. Formación ocupacional:** La estrategia que se desarrolla a través de los programas de formación de carácter ocupacional y técnico oferta informal en campos ocupacionales, que forjan en los jóvenes y adolescentes del Instituto capacidades y destrezas básicas específicas en áreas de producción y servicios (incluido SENA). **2. Oportunidades de empleabilidad;** la cual se desarrolla a través de: **a. Gestión de convenios:** se propone suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la empresa privada a través de los cuales se gestionan recursos para los/las jóvenes se vinculen en un modelo que combina la formación y la experiencia productiva por medio de procesos pedagógicos desarrollen sus capacidades. **b. (Guías) de Cultura Ciudadana:** vincula jóvenes que reciben Estímulo de Corresponsabilidad, y desarrollan diversos tipos de intervenciones y acciones en la ciudad y en el instituto. **c. Intermediación laboral:** es una estrategia que apoya la formación en competencias generales a los jóvenes, para la participación en ofertas laborales con entidades privadas y públicas. **d. Laboratorios productivos:** parte de los procesos formativos que desarrollan competencias laborales específicas y forjan habilidades laborales en los jóvenes, desarrollando procesos de empresarismo y emprendimiento, atendiendo las necesidades del instituto. Esta estrategia se implementa mediante dos modalidades: la suscripción de un contrato de prestación de servicios; o el estímulo de corresponsabilidad con la firma previa del “Acuerdo de Corresponsabilidad”, el cual se entrega a los jóvenes por la estrategia 4X2. **3. Emprendimiento:** Posibilita la focalización y formación de emprendedores facilitando proceso de formación para el desarrollo de las ideas de negocio y la construcción de proyectos. Por último, se realiza el seguimiento al egreso de acuerdo con las dinámicas de los NNAJ.

5. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (4) / (2)
2024	10.899,1	10.127,9	93%	5.446,1	50%
2025	34.303,0	31.380,4	91%	19.944,6	58%
2026	32.996,5	7.263,8	22%	2.895,9	39,87%
2027					
2028					

1/ Apropiación Vigente
2/ Compromisos
3/ Ejecución a (fecha)
4/ Recursos girados

6. Logros y Metas

Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.

Metas Producto:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	73 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

META PRODUCTO	INDICADOR	EJECUCIÓN META PRODUCTO
2480	Número de jóvenes en vulnerabilidad social y económica vinculados a estrategias de desarrollo socioeconómico.	68,15%

Metas Proyecto de Inversión:

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a junio de 2026
1	Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	2480	1690

A continuación, se detalla la cifra del cumplimiento de la meta para el Plan de Desarrollo a junio de 2026:

No.	ESTRATEGIA	HOMBRE	MUJER	TOTAL
1	Estrategia de Formación Técnica Convenio SENA	69	78	147
2	Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales	64	38	102
3	Estrategia Micro talleres	14	7	21
4	Seguimiento Etapa Productiva	102	100	202
5	Estrategia de Intermediación Laboral talleres	153	104	257
6	Empleabilidad convenios	412	338	750
7	Empleabilidad guías	52	52	104
8	Estrategia de Laboratorios Pedagógicos y Productivos	0	8	8
9	Estrategia de Emprendimiento	82	17	99
Total		948	742	1690

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	74 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	Durante la vigencia 2026 del Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” la Subdirección Técnica de Oportunidades, como Gerente del Proyecto de Inversión 7967, realizó el seguimiento y la planeación del cumplimiento de las estrategias en pro del avance de la meta con el fin de brindar oportunidades a los adolescentes y jóvenes beneficiarios del IDIPRON, enfocadas en su inclusión laboral, social y económica en la sociedad, a través del desarrollo de habilidades y destrezas. A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades que se realizaron durante el primer mes del 2026, en las Gerencias de Estrategias de Corresponsabilidad y la Gerencia de Inserción Socioeconómica.

GERENCIA INSERCIÓN SOCIOECONÓMICA		
Estrategia	Avance (a 30 de junio 2026)	
Estrategia de Formación Técnica Convenio (SENA)	En el marco del ciclo PHVA, durante el mes de marzo se definieron acciones encaminadas a dar trazabilidad al cumplimiento de las herramientas de gestión propuestas para la vigencia 2026 de la Gerencia de Inserción Socioeconómica. Como resultado de su implementación y seguimiento, durante el mes de junio se evidencian los siguientes avances: PLAN DE ACCIÓN - Ofrecer 5 cursos complementarios anuales a AJ del Idipron: Matrices entregadas por SIMI donde se evidencia el registro de AJ a los cursos - Realizar postulación al proceso de Evaluación y Certificación de por Competencias Laborales a 30 AJ de la estrategia de oportunidades: 30 AJ con Certificaciones por Competencias Laborales (registrados en SIMI)	
	Durante el mes de junio se desarrolló una jornada de articulación con la Gerencia de Territorio, con el propósito de socializar la nueva oferta de programas técnicos en Cocina y Eventos Deportivos y recreativos, promoviendo la vinculación de jóvenes interesados en estos procesos de formación. A continuación, se presentan las cifras correspondientes a la población preinscrita en los dos programas técnicos que iniciaran su proceso formativo durante el mes de julio	
	CURSO TECNICO	Nº DE JOVENES
	OBSERVACIONES	
	Técnico en Cocina	39
	Técnico en eventos deportivos	36
	Inicio de formación 10 de julio	
	Inicio de formación 21 de julio	
Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales: Cursos Cortos y Cursos Largos	Durante el mes de junio se planeó el desarrollo de la micro formación en Juzgamiento Deportivo, la cual comenzará a partir del mes de julio, con los jóvenes vinculados a los programas técnicos en Cocina y Eventos Deportivos.	
	Así mismo, el 25 de junio finalizó el curso complementario impartido por el SENA denominado "Manejo Básico de la Herramienta de Hojas de Cálculo Excel", diseñado para fortalecer las competencias de los participantes en la organización de datos, la realización de operaciones matemáticas básicas y la elaboración de informes estructurados. Esta formación estuvo dirigida al grupo de adolescentes y jóvenes del Taller de Asistencia Social de la UPI Perdomo, contribuyendo al fortalecimiento de sus habilidades para el ámbito académico y laboral.	
	Proyección de estrategia: a) Igualar las acciones de gestión administrativa del convenio b) Realizar la depuración de bases del SIMI y posibles egresos c) Realizar la preinscripción de la nueva oferta de programas técnicos d) Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias de permanencia y adherencia.	
	Durante el mes de junio de 2026, en el marco de la Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales, se desarrollaron diversas acciones orientadas al fortalecimiento de competencias laborales, artísticas, deportivas, académicas y ocupacionales de los adolescentes y jóvenes vinculados al proceso, mediante la articulación intersectorial, el desarrollo de micro formaciones, salidas pedagógicas, procesos de certificación y actividades de impacto social.	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	75 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	1. Micro formaciones desarrolladas UPI La Victoria – Articulación con el componente de Artes Se llevaron a cabo micro formaciones orientadas al fortalecimiento de habilidades creativas y expresivas, a través de los siguientes espacios: • Arte Urbano y Graffiti • Escritura de Líricas de Rap • Narrativa Gráfica Oriental Manga Estas experiencias permitieron potenciar la creatividad, la expresión artística y la apropiación de lenguajes culturales alternativos. Como resultado, se entregaron 19 constancias de asistencia. UPI Santa Lucía – Articulación con Formación Académica Se desarrolló la micro formación en Juzgamiento Deportivo, promoviendo competencias en normatividad deportiva, arbitraje y liderazgo. Como cierre del proceso, se entregaron 19 constancias de asistencia. 2. Encuentro de Saberes y Transformación Social En articulación con la Universidad Libre y el IDIPRON, se realizó el proceso de cierre del Encuentro de Saberes y Transformación Social, con la entrega de cartillas educativas desarrolladas como resultado del proceso pedagógico del año anterior, consolidando la producción de tres (3) libros como evidencia del trabajo formativo y de sistematización de experiencias.
	3. Revisión documental Se adelantó la revisión final de los documentos correspondientes a los Protocolos de Seguridad en los Talleres Informales Ocupacionales, con el fin de fortalecer los lineamientos de prevención, seguridad y funcionamiento adecuado de los procesos formativos. 4. Participación en eventos y articulaciones institucionales Desde la estrategia de Talleres Informales Ocupacionales, se designó al apoyo del componente como responsable del acompañamiento a la Feria de Servicios de la GEB en la localidad de San Cristóbal, realizada el 6 de junio de 2026 en la UPI La Victoria, a partir de las 8:30 a. m., fortaleciendo la articulación interinstitucional y la presencia del programa en escenarios comunitarios.
	5. Ingresos y acompañamiento de procesos Durante el mes de junio se registraron 82 ingresos en el marco de los procesos de Prevención y Caminando Relajados, evidenciando la continuidad del acompañamiento a la población beneficiaria. 6. Comisión y evaluación de talleres informales Se realizó comisión y evaluación de los Talleres Informales Ocupacionales, en la cual se entregaron 298 constancias de asistencia, distribuidas de la siguiente manera: • Bosa: 45 constancias • La 32: 42 constancias • Perdomo: 211 constancias
	7. Salidas pedagógicas en Articulación con las UPIs Se desarrollaron salidas pedagógicas a Carmen de Apicalá con los siguientes grupos: • Bosa grupo C: 19 y 20 de junio • Bosa grupo B: 24 y 25 de junio • Perdomo grupo B: 10 y 11 de junio • Perdomo grupo C: 5 y 6 de junio Estas experiencias fortalecieron el aprendizaje vivencial, la convivencia y la apropiación de espacios formativos fuera del aula. 8. Cursos complementarios y formación tecnológica Se gestionó e inscribió a los jóvenes vinculados a los talleres de Gestión Administrativa y Contable y de Programación y Mantenimiento de Computadores al curso “Manejo Básico de Herramientas de Hojas de Cálculo”, con el objetivo de fortalecer habilidades digitales y el uso de herramientas ofimáticas aplicadas al entorno laboral.
	9. Visita pedagógica – Feria Alimentec 2026 La visita pedagógica a la feria Alimentec 2026 se articuló con el curso de Panadería y Pastelería, fortaleciendo los módulos de preparación, moldeo, acabados de panificación y repostería. Esta experiencia permitió el reconocimiento de procesos productivos reales, materias primas, maquinaria especializada, tendencias del sector y la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), contribuyendo al fortalecimiento de competencias técnicas, laborales y de emprendimiento. 10. Articulaciones institucionales y actividades sociales • UPI Perdomo: articulación con la conmemoración de la población LGBTI. • UPI La 32: salida pedagógica al Museo de Bomberos. • Infraestructura: entrega de los talleres de Panadería y Pastelería, Diagnóstico y Reparación de Vehículos, y Programación y Mantenimiento de Computadores en la UPI Perdomo.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	76 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Estrategia de Intermediación Laboral

Durante el mes de junio, las actividades ejecutadas estuvieron enfocadas en la preparación para el mundo laboral, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la orientación ocupacional y la gestión de oportunidades de empleo mediante la articulación con empresas del sector privado. Estas acciones contribuyeron al propósito institucional de promover procesos de inclusión socioeconómica sostenibles, que favorezcan la autonomía y el acceso a oportunidades laborales formales.

Acciones desarrolladas
1. Implementación de la estrategia de semilleros para la empleabilidad
Se dio continuidad al desarrollo de la estrategia de semilleros, concebida como un espacio pedagógico orientado al fortalecimiento de competencias personales, sociales y ocupacionales de los jóvenes participantes. A través de este proceso se promovió el reconocimiento de capacidades individuales, el fortalecimiento de habilidades blandas y la preparación progresiva para la participación en escenarios de corresponsabilidad e inclusión socio-ocupacional. Las jornadas de formación se desarrollaron en las unidades educativas de Bosa, Perdomo, Santa Lucía, La 32 y Conservatorio, permitiendo ampliar la cobertura de atención y garantizar la participación de jóvenes en procesos preparatorios para su vinculación al mercado laboral. Como resultado de estas acciones se logró la capacitación de 103 adolescentes y jóvenes, de los cuales 60 correspondieron a hombres y 43 a mujeres, fortaleciendo sus competencias para la empleabilidad.

2. Fortalecimiento de competencias para la búsqueda de empleo
Se realizó acompañamiento especializado a dos jóvenes pertenecientes al Laboratorio Pedagógico y Productivo de Confecciones, mediante jornadas de orientación para la elaboración y fortalecimiento de hojas de vida, con el propósito de apoyar su participación en procesos de búsqueda de empleo y su postulación a oportunidades laborales. La actividad fue desarrollada de manera articulada entre la profesional social de la estrategia y el equipo formativo del laboratorio, permitiendo fortalecer aspectos relacionados con la organización de la información personal, la identificación de competencias técnicas, el reconocimiento de habilidades laborales adquiridas durante los procesos formativos y la construcción de perfiles ocupacionales acordes con las exigencias del mercado laboral. De igual manera, se orientó a las participantes sobre la importancia de presentar información clara y pertinente durante los procesos de selección, fortaleciendo conocimientos relacionados con experiencia laboral, formación académica y habilidades blandas requeridas para la vinculación a empleos formales

3. Participación en espacios de intermediación y acercamiento al mercado laboral
Como parte de la ruta de acompañamiento para la empleabilidad, las jóvenes orientadas participaron en espacios de acercamiento al mercado laboral, incluyendo ejercicios prácticos de entrevista y participación en una feria de empleo realizada el 12 de junio de 2026. La participación en este tipo de escenarios constituye una herramienta fundamental para la transición de los procesos formativos hacia oportunidades concretas de inclusión laboral, permitiendo que los jóvenes experimenten de manera práctica las dinámicas propias de los procesos de reclutamiento y selección.

4. Gestión empresarial y articulación con el sector privado
Se consolidaron canales de comunicación y recepción de convocatorias laborales de diferentes sectores económicos, incluyendo logística, operaciones, comercio, transporte, manufactura, construcción, gastronomía, servicios empresariales, atención al cliente y servicios generales. Entre las organizaciones que compartieron oportunidades laborales se encuentran Quality Logística & Operaciones, Punto Empleo, Job&Talent, Masivo Capital, Tiendas Ara, Casalimpia, Todo Fresa, CEFRO, Mentius, ETIB, Grupo Soluciones Horizonte y GateGourmet Colombia. Estas articulaciones permitieron identificar oportunidades dirigidas tanto a jóvenes con experiencia laboral previa como a quienes se encuentran iniciando su trayectoria ocupacional, incluyendo vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos y perfiles operativos. Asimismo, se evidenció la disposición del sector empresarial para vincular talento joven y fortalecer procesos de inclusión laboral mediante alianzas con la estrategia institucional de intermediación laboral.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	77 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Durante el desarrollo de las acciones del mes de junio se evidenció: 1. La estrategia de semilleros permitió fortalecer competencias personales, sociales y ocupacionales en 103 adolescentes y jóvenes participantes, aportando herramientas fundamentales para su preparación hacia escenarios de inclusión laboral. 2. Las acciones de orientación en hoja de vida y preparación para procesos de selección fortalecieron las capacidades de los jóvenes para acceder a oportunidades de empleo y participar de manera efectiva en escenarios de intermediación laboral. 3. La participación en ferias de empleo y ejercicios prácticos de entrevista favoreció el acercamiento de los jóvenes a contextos reales de selección y contratación, fortaleciendo sus habilidades comunicativas y de presentación personal. 4. La gestión realizada con empresas del sector privado permitió ampliar significativamente las oportunidades de intermediación laboral mediante la recepción y difusión de convocatorias en diversos sectores económicos. 5. La articulación entre formación, orientación ocupacional y relacionamiento empresarial contribuye al fortalecimiento de los procesos de inserción socioeconómica de los jóvenes beneficiarios, promoviendo mayores oportunidades de acceso al empleo formal y de construcción de autonomía económica.
Estrategia de Laboratorios Pedagógicos y Productivos	● Se fortaleció procesos formativos en: Manejo técnico de máquinas industriales y buenas prácticas de manufactura. ● Como resultado de las visitas a las ferias BFW y Createx del mes de mayo, las jóvenes, según lo vivenciado en la semana de la moda, presentaron un mood board representando la marca y/o diseñador de la pasarela que estuvieron presentes; cada trabajo se presentó en pareja, según se ingresó a los desfiles. El mood board, collage y/o plegable debe estar inspirado en la marca. Debe tener ambientación y detalles que recrean el escenario. Debe tener como mínimo 3 atuendos máximo 5 atuendos. Debe tener carta de colores y detalles de composición.
	● Lo anterior se definió, para que las jóvenes apliquen los conocimientos adquiridos en el laboratorio de confecciones articulado a lo aprendido en la semana de la moda. ● Se terminaron las 300 camisetas (Beige, azul) para apoyar la actividad mundialista.
Estrategia de Emprendimiento	Durante el mes de junio de 2026, la Estrategia de Emprendimiento de la Gerencia de Inserción Socioeconómica continuó desarrollando acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades emprendedoras, la consolidación de iniciativas productivas y el acompañamiento técnico especializado de los jóvenes participantes. Las actividades ejecutadas permitieron dar continuidad a los procesos formativos, fortalecer las asesorías individuales y ampliar las oportunidades de articulación institucional para la promoción y comercialización de productos y servicios desarrollados por los emprendedores vinculados a la estrategia. Estas acciones se enmarcan en el propósito institucional de promover procesos de inserción socioeconómica que favorezcan la autonomía, la generación de ingresos y el fortalecimiento de los proyectos de vida de los jóvenes beneficiarios de IDIPRON.
	Acciones desarrolladas 1. Durante el mes de junio se dio continuidad al desarrollo de los procesos de formación con los jóvenes de los talleres de Confección, Asistencia Social y Serigrafía en la UPI Bosa, permitiendo avanzar en el fortalecimiento progresivo de las competencias técnicas y emprendedoras de los participantes. Estos espacios formativos contribuyeron al desarrollo de habilidades asociadas a la producción, organización de procesos y fortalecimiento de iniciativas productivas, consolidando los aprendizajes construidos durante el ciclo pedagógico. Los avances alcanzados representan un paso significativo hacia la culminación de los procesos formativos y la realización de los respectivos cierres, garantizando el cumplimiento de las rutas pedagógicas definidas por la estrategia y favoreciendo la apropiación de herramientas prácticas para la generación de alternativas económicas sostenibles. 2. Culminación del ciclo formativo en la UPI La Florida: De manera paralela, en la UPI La Florida se logró culminar satisfactoriamente el ciclo de formación programado para el periodo, permitiendo que los participantes finalizaran las actividades establecidas dentro de la ruta pedagógica de emprendimiento. El cierre de este proceso constituye un resultado importante para la estrategia, en la medida en que evidencia la continuidad de los procesos educativos y el cumplimiento de los compromisos formativos establecidos. 3. Asesorías y acompañamiento a iniciativas de negocio: En el componente de fortalecimiento empresarial se continuó brindando asesoría y acompañamiento técnico a los jóvenes vinculados a la unidad del Conservatorio que cuentan con ideas de negocio o emprendimientos en proceso de consolidación. Las asesorías desarrolladas estuvieron orientadas al análisis y validación de modelos de negocio, la identificación de oportunidades de mejora y la estructuración de estrategias que permitan fortalecer la sostenibilidad de los emprendimientos.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	78 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	4. Formación especializada en producción audiovisual y fotografía comercial: Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades para la promoción de emprendimientos, durante el mes de junio se contó con la participación de Valentina Herrera, fotógrafa de la localidad de Fontibón y especialista en producción audiovisual y fotografía de producto, quien desarrolló una jornada de formación dirigida a los emprendedores vinculados a la estrategia. 5. Gestión interinstitucional para la generación de oportunidades comerciales: La estrategia continuó fortaleciendo los procesos de articulación interinstitucional mediante la consolidación de alianzas con diferentes alcaldías locales, con el propósito de ampliar las oportunidades de participación de los jóvenes emprendedores en ferias, mercados locales y espacios de comercialización. Estas gestiones buscan generar nuevos escenarios para la exhibición, promoción y venta de productos y servicios, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos comerciales de los emprendimientos y favoreciendo el acceso a redes de contacto. 6. Eventos: La participación del emprendimiento Renova (Colectivo de la UPI la Florida) en la Feria de Emprendimiento Mercado de las Pulgas Barrios >Unidos, permitió fortalecer sus capacidades comerciales, ampliar la visibilidad de sus productos y generar una experiencia práctica de comercialización en un entorno real. Los productos exhibidos evidencian el desarrollo de habilidades artesanales y creativas adquiridas durante el proceso de fortalecimiento adelantado en la UPI Florida, destacando el potencial del emprendimiento para continuar consolidando su propuesta comercial.
	Durante el desarrollo de las acciones del mes de junio: 1. Se dio continuidad a los procesos de formación en la UPI Bosa mediante el desarrollo de los talleres de Confección, Asistencia Social y Serigrafía, avanzando hacia el cierre exitoso de los ciclos pedagógicos programados. 2. La culminación del proceso formativo en la UPI La Florida permitió concluir satisfactoriamente las actividades previstas y proyectar el inicio de una nueva fase de atención con nuevos participantes. 3. Las asesorías desarrolladas con jóvenes del Conservatorio fortalecieron la estructuración y validación de ideas de negocio, contribuyendo al mejoramiento de sus capacidades empresariales.
	4. La jornada desarrollada por la especialista Valentina Herrera brindó herramientas prácticas para el fortalecimiento de la imagen comercial, la fotografía de producto y el uso estratégico de medios digitales. 5. La consolidación de alianzas con alcaldías locales continúa ampliando las oportunidades de participación en espacios de exhibición y comercialización, favoreciendo el fortalecimiento económico de los emprendimientos juveniles. 6. En términos generales, las acciones ejecutadas durante junio contribuyeron al desarrollo de competencias emprendedoras, al fortalecimiento de iniciativas productivas y a la generación de mayores oportunidades de visibilización, comercialización e inclusión socioeconómica para los jóvenes participantes.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	79 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

GERENCIA ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD					
Atención 2026 Por Estrategia	ESTRATEGIA	HOMBRE	MUJER	TOTAL	AVANCE META STO (2480)
Empleabilidad convenios (modalidad estímulo y CPS)	Durante la vigencia de 2026 se han vinculado 648 jóvenes por estímulo de corresponsabilidad a la estrategia de convenios suscritos con entidades distritales así: Estímulo de Corresponsabilidad Baños Públicos Convenio N° 3495/2024 SDM Convenio N° 842/2025 SCRD Convenio N° 1544/2025 Transmilenio- estímulo Convenio N° 458/2025 UAESP Convenio N° 610/2025 SCRD ConvenioN° 1236/568-2025 SCRD/TM Modalidad Estímulo/CPS CPS: 99 Baños públicos, Convenio N°9316/2025 y N°9663/2025SDIS ConvenioN° 1236/568-2025 SCRD/TM Convenio 1544/2025 Transmilenio Convenio 577/2025 SDP Sisben garantizando oportunidades efectivas para los jóvenes en el marco del modelo pedagógico etapa tres: autonomía e inclusión social.	412	338	750	50%
Empleabilidad guías Cultura Ciudadana	Durante la vigencia de 2026 se han vinculado 104 jóvenes por estímulo de corresponsabilidad a la estrategia de cultura ciudadana garantizando oportunidades efectivas para los jóvenes en el marco del modelo pedagógico etapa tres: autonomía e inclusión social.	52	52	104	4%
Total		464	390	854	34%

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha junio 2026

Ejecución presupuestal en Miles de Pesos a fecha de corte

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	32.966.500.000	7.263.798.032	2.895.915.031

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	80 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Restricciones y Limitaciones

Propios:

- Las situaciones en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos en algunos ambientes y los daños por caso fortuito que se presentan.

Ajenos/Exógenos:

- La alta rotación y desvinculación de algunos jóvenes participantes, lo cual incide directamente en la continuidad de los procesos formativos y de acompañamiento técnico. Esta situación dificulta la consolidación de ideas de negocio, así como el seguimiento sostenido de las estrategias individuales de emprendimiento.
- Para los procesos de intermediación laboral, por un lado las dinámicas propias de la población vulnerable y habitante de calle, que genera una dinámico muy disímil para su atención, y que es un reto constante frente a la generación de oportunidades de inserción socioeconómica, lo que genera barreras para el acceso a su empleabilidad, y por otro, la desconfianza que se manifiesta frente a los jóvenes que provienen de situaciones de vida en calle, lo que hace que las oportunidades se generen de manera muy lenta y que fácilmente se pierdan por las circunstancias que los jóvenes presentan.
- La falta de compromiso de algunos AJ en asistir a los procesos a los cuales son citados, para recibir inducción y talleres y/o acciones pedagógicas. (convenio SENA, talleres, laboratorios)
- Incumplimiento en entrega de documentos y firma de compromiso aprendiz SENA oportunamente.
- Demora en las respuestas para subsanar inconsistencias y la citación a pruebas en SENA y por ende formalización de la matrícula de cada programa técnico mencionado anteriormente

Presupuestales:

- Recursos insuficientes para el desarrollo de las estrategias al interior del proyecto 7967.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	81 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

01 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	30.Atencion del déficit social para un hábitat digno
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal	30.Atencion del déficit social para un hábitat digno

2. Antecedentes y Justificación

El proyecto de inversión antecedente de este proyecto de inversión es el 7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá D.C”.

3. Objetivo

Adecuar y mantener la infraestructura física para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas

Objetivos Específicos

El Objetivo específico es:

- 1. Brindar infraestructura social adecuada y dotada con requerimientos físico-espaciales en las UPIS y dependencias del IDIPRON

4. Descripción

El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso de la infraestructura física para realizar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social. Las unidades de protección integral se definen como centro de servicios estratégico del Plan maestro de equipamiento del sector social, a través del cual se realizan acciones esenciales de prevención, protección y Restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de éstos. Por otra parte, el modelo pedagógico del IDIPRON define el ambiente (UPI) como la fuerza educativa, que producen centros bien diseñados, dormitorios, comedores amplios, limpios, con baterías sanitarias que funcionan, con bibliotecas, salas de juego, talleres bien dotados, la decoración, la funcionalidad, el mobiliario, las zonas verdes, las áreas educativas, la tecnología, los NNAJ experimentan admiración, respeto y cambian de actitud. Es por lo anterior que se hace necesario adecuar y mantener toda esta infraestructura (UPIS, sedes administrativas y dependencias).

5. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
-----	---------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	82 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

2024	\$746.546	\$743.881	99,64%	\$254.386	92,16%
2025	\$2.608,5	\$2.608,3	99,98%	\$2.404,3	37,80%
2026	\$1.982,7	\$1.924,1	97,05%	\$781,9	40,63%
2027	\$2.947				
Años	\$0				

6. Logros y Metas

En este aparte se debe indicar la ejecución de las metas producto y proyecto

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4104029	Centros de atención de habitantes de la calle adecuados	22 unidades

Metas Plan de desarrollo Distrital

No.	Meta PDD	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
332	OE-04;PR-30;332-Realizar 1.400 optimizaciones en unidades operativas para la prestación de servicios sociales a través del mantenimiento reforzamiento y adecuación de las infraestructuras.	50	668 optimizaciones y 31 intervenciones

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Adecurar y mantener 22 unidades de Protección Integral y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la gestión institucional.	22	20 unidades

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
1. Adecuar y mantener a 22 Unidades de Protección y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la Gestión Institucional	GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS
	Se clasifican las intervenciones a los UPI por tipos de la siguiente manera:
	Tipo 1 CUBIERTAS, TECHOS O CIELO RASOS
	Tipo 2 ELECTRICIDAD
	Tipo 3 ENCHAPES
	Tipo 4 HIDROSANITARIO
	Tipo 5 MUROS O MAMPOSTERÍA
	Tipo 6 PINTURA
	Tipo 7 PISCINA
	Tipo 8 PISOS
	Tipo 9 PODAS
	Tipo 10 PUERTAS:
	Tipo 11 SOLDADURA
	Tipo 12 TRAMPAS DE GRASA
	Tipo 13 VENTANAS
	Tipo 14 EQUIPOS

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	83 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	Tipo 15 ESCALERAS Para ello las intervenciones realizadas a las UPIS se cuantifican por tipo de la siguiente manera: INTERVENCIONES TIPO 1: 20 INTERVENCIONES TIPO 2: 19 INTERVENCIONES TIPO 3: 1 INTERVENCIONES TIPO 4: 32 INTERVENCIONES TIPO 5: 5 INTERVENCIONES TIPO 6: 12 INTERVENCIONES TIPO 7: 3 INTERVENCIONES TIPO 8: 3 INTERVENCIONES TIPO 9: 22 INTERVENCIONES TIPO 10: 8 INTERVENCIONES TIPO 11: 5 INTERVENCIONES TIPO 12: 2 INTERVENCIONES TIPO 13: 5 INTERVENCIONES TIPO 14: INTERVENCIONES TIPO 15: Resaltamos las siguientes actividades del proceso de gestión de adecuación y mantenimiento de bienes de infraestructuras realizadas en las Unidades de Protección del Instituto del mes de junio 2026: UPI – EL CASTILLO. - Oficina Encargado 3er Piso – Se abre puerta de acceso a la oficina desde el exterior, la cual habían dejado con llave. Se deja en buen estado (10) UPI – CONSERVATORIO. - Cocina 1er piso Lavaplatos – Se hace reparación de tubo de agua potable roto al correr la estructura del lavaplatos. Se deja en servicio. (4) - Salón de Pianos 3er piso – Se atiende emergencia por filtración de agua lluvia al interior del salón por el cielo raso, se retiran los paneles eléctricos, se desplaza la fibra acústica para desaguar el agua acumulada en su totalidad, se dejan las ventanas y puerta abierta para la ventilación del espacio, en dos días desaparecen las manchas y olor a humedad, se deja todo el fin de semana, para el lunes se instalan las lámparas led y se deja en funcionamiento el salón. (4) - Cubierta Plana – se continúa con la impermeabilización, se detallan los sifones, se aplica emulsión asfáltica y se empieza la instalación del manto asfáltico. (1) - Cubículos 4º piso - Se empieza con la intervención del cielo raso y muros afectados por humedad, reemplazando las partes de drywall y acomodando la fibra que está entre los muros. (1) - Cocina 1er piso Pisos – Se continua con los arreglos del enchape de piso que se encuentran deteriorados, levantando y reemplazando por enchape nuevo. (8) UPI – LA 27. - Fachada Lateral Patio 2 – Reparación de muro fachada interior y exterior afectado en la reparación de los tubos de agua potable con filtraciones, se resano y pinto el muro. (5) - Batería de Baño Patio 2 1er piso – Se reemplazó llave tipo jardín en lava traperos por mal funcionamiento. (4)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	84 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	3. Bateria de Baño Patio 2 1er piso – Se repara filtración en tubería de desagüe del lavamanos cercano al cuarto de bombas, se deja en servicio. (4) UPI - PERDOMO 1. Mantenimiento de techo del taller de panadería. (1) 2. Aplicación de estuco en el taller de panadería. (5) 3. Aplicación de pintura en el taller de panadería. (5) 4. Instalación de vidrios faltantes en el área del comedor. (13) 5. Instalación de policarbonato en ventanas faltantes de la unidad. (13) 6. Inspección de orinales del área de deportes. (4) 7. Inspección de sanitarios del área de deportes. (4) 8. Cambio de llaves tipo jardín en el área de deportes. (4) 9. Cambio de llave tipo jardín en el shut de lavazas. (4) 10. Pintura de primera mano en el taller de panadería. (6) 11. Lijado de cielorraso en drywall del taller de panadería. (1) 12. Pintura de muros del primer piso del taller de panadería. (6) 13. Pintura de cubierta metálica del taller de panadería. (6) 14. Instalación de flanches en vigas del bloque a. (1) 15. Pintura de vigas del bloque a. (6) 16. Instalación de tomacorrientes en la oficina del sena. (2) 17. Instalación de lámparas herméticas tipo t8 en la oficina del sena. (2) 18. Cambio de luminarias del auditorio. (2) 19. Cambio de luminarias del comedor. (2) 20. Mantenimiento de cubiertas del salón de deportes. (1) 21. Aplicación de sikaflex en puntos de filtración de la cubierta. (1) 22. Limpieza de canales del salón de deportes. (1) 23. Terminación de pintura del taller de panadería y pastelería. (6) 24. Pintura de barandas. (6) 25. Pintura de ventanearía. (6) 26. Reparación de filtración en el taller automotriz. (1) 27. Instalación de flanches en la cubierta del taller automotriz. (1) 28. Aplicación de sikaflex en la cubierta del taller automotriz. (1) 29. Limpieza de canales de la cubierta del taller de panadería. (1) 30. Limpieza de canales del auditorio. (1) 31. Sondeo de la poceta del lava traperos. (4) 32. Instalación de llaves tipo jardín en la batería de baños del bloque a. (4) UPI - OASIS 1. Revisión de chapas deterioradas de la unidad. (10) 2. Apoyo a la pintura de la fachada. (6) 3. Revisión del estado de las baterías sanitarias. (4) 4. Inspección de fugas en baños. (4) 5. Inspección de baños con obstrucciones. (4) 6. Solicitud de chapas metálicas para cuarto de aseo y maletero. (10) UPI - CONSERVATORIO

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	85 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	1. Instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio en la primera etapa. (1) 2. Instalación de manto impermeabilizante con foil de aluminio en la segunda etapa. (1) UPI - BOSA 1. Revisión del enchape del salón del primer piso. (3) 2. Reparación de lámina en el tercer piso. (8) 3. Instalación de lámparas led en diferentes áreas de la unidad. (2) 4. Cambio de sensores de movimiento. (2) 5. Desmontaje de chapa del dormitorio del tercer piso para reparación. (10) 6. Mantenimiento de baños de la unidad. (4) 7. Cambio de llaves en lavamanos. (4) 8. Cambio de mecanismos de descarga de sanitarios. (4) 9. Reparación mediante soldadura de divisiones en acero inoxidable de los baños. (11) 10. Reparación del portón del comedor. (10) 11. Instalación de platinas en el portón del comedor. (10) 12. Cambio de lámparas en dormitorios. (2) 13. Instalación de lavamanos para lavado de brochas y elementos de reciclaje. (4) 14. Instalación de lámparas en la bodega de abarrotes. (2) 15. Reparación del alumbrado de la cocina. (2) 16. Instalación de lámparas en la cocina. (2) 17. Cambio de tubos led en la cocina. (2) SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 61: 1. Se revisa instalaciones hidrosanitarias (4) 2. Se fija tapa de canaleta suela en la oficina de atención al ciudadano (2) 3. Se realiza limpieza y retiro maleza jardinera exterior de la sede (9) 4. Se revisa luminaria segundo piso (2) 5. Se realiza limpieza terraza área archivo (1) 6. Se revisa desagües lavamanos baño hombres primer piso (4) 7. Se revisa luminaria cuarta de aseo sótano (2) 8. Se revisa desagües se destapa sanitario baño hombres, revisan fluxómetros (4) 9. Se resana y pintan muros oficina del secretario general (5) SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63: 1. Se revisa instalaciones hidrosanitarias (4) 2. Se cambia luminaria en le oficia del Gerente de recursos Humanos (2) 3. Se realiza revisión y limpieza de cubierta general incluida limpieza de canales (1) 4. Se continúa tomada lectura del medidor del agua para seguimiento de consumo. (4) 5. Se realiza limpieza de maleza anden perimetral oficina (9) 6. Se ajustó árbol de entrada cisterna baño damas (4) 7. Se instala cerradura Lokers baño damas (10) 8. Se resana y pinta muros cafetería, hall de acceso y oficina del jefe Jurídica (6)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	86 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	9. Se traslada soporte televisor y se instala televisor en la oficina de presupuesto (5) 10. Se resana y pinta muro externo shut de basuras (6) 11. Se revisa circuito eléctrico donde conectan ventilador para el secado de piso por parte de las señoras de servicios generales (2) SEDE ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN: 1. Se realiza el resane y pintura parte inferior de muro área de comedor (6) 2. Se cambian luminarias dañadas segundo piso (2) 3. Se revisa luminaria desconectadas (2) 4. Se realiza revisión de la cubierta general, acomodando tejas deslizadas (1) 5. Se revisa desagüe lavamanos y se destapa sanitario baño damas (4) 6. Se revisa desagüe se destapa sanitario baño hombres (4) UPI – SERVITA: 1. Se realiza mantenimiento de toda la poda de la unidad (9) 2. Se hace mantenimiento a malla eslabonada en la parte oriental de la unidad (11) 3. Se suspende poceta de lavamanos en segundo piso por filtración de agua (4) 4. Se instalan vidrios faltantes (13) 5. Se limpia oxido en piso de cocina (8) 6. Se destapan orinales en baño de niños (4) 7. Se instala angeo en shut de basuras (10) 8. Se instala angeo en habitación de niñas (13) 9. Se realiza mantenimiento de pintura a armarios en almacén (6) 10. Arreglo de tomacorrientes en sistemas (2) UPI - SAN FRANCISCO 1. Mantenimiento semanal y periódico del agua de la piscina, limpieza de material flotante con la nasa, cepillado de paredes, aspirado, aplicación de químicos, limpieza del prefiltro atrapa motas y recirculación del agua (7) 2. Actividad periódica preventiva: limpieza, lavado y desinfección de los tanques de la bocatoma, limpieza de las mallas que hacen de filtro y des taponamiento de los tubos que alimentan. (4) 3. Labor de mantenimiento periódico es la limpieza (barro y hojarasca) del canal de aguas lluvias en la parte superior de la cancha de futbol, se desmatonaron y limpiaron (4) 4. Se guadañó el césped de las áreas verdes y jardines frente a la cocina, salón de sistemas, entrada principal, también se guadañó el césped de la cancha de futbol, se recogió el desecho y se trasladó a sitio de acopio. (9) 5. Otra de las labores periódicas y ejecutadas dentro de programa semanal, fue la limpieza de las dos trampas de grasa, se hizo separación de sólidos. (12) 6. Se fumigó con herbicida las juntas de los adoquines en plazoletas frente a la batería de baños de la piscina, frente al bloque de salones y caminos que conducen al bloque de dormitorios. (9) 7. Se realizó rastrillado, desmatonado y recogida de la hojarasca del acceso y el parqueadero de la portería 2. (9) 8. Se ejecutó limpieza de las vigas canales en la cubierta de la batería de baños de la piscina (1)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	87 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	UPI EDEN - Se desarrolló labor periódica con el mantenimiento de las zonas verdes, se recogen las hojas de palma de coco en diferentes zonas de la unidad. (9) - Se realizó arreglo de platos y rociada con agua a los jardines y árboles plantados recientemente. (9) - Mantenimiento y poda de los setos o cercas vivientes al lado de la caseta de vigilantes, la zona cerca a los árboles de guanábana, por la zona posterior a la cancha múltiple y contra la cerca a lo largo del perímetro contra la finca de la Salle hasta la ronda del río (9) - Periódicamente se ejecuta el mantenimiento. de las áreas duras como la labor de escobillar y recoger la hojarasca en la cancha múltiple, se barrieron los andenes, los caminos de la unidad, se limpiaron las canales de aguas lluvias, el material producto de la actividad, se amontó para disponer posteriormente. (9) - Mantenimiento de zonas verdes, se escobilló y recogió las hojas en las áreas frente al pasillo amarillo, frente al comedor y baños mixtos, entorno a la gruta de la virgen, en la zona verde frente a la portería de acceso t del parque infantil. (9) - Se realizó actividad periódica como fue la limpieza y recogida de la hojarasca en las canaletas de cemento de aguas lluvias y se repasaron las cunetas realizadas a lo largo de los andenes posteriores de los dormitorios, baños mixtos. (9) - Otra actividad programada fue recoger las ramas y hojas de la singla producto de la labor de podas de las cercas vivas. (9) - Se limpiaron y desmatonaron los bordes de los caminos posteriores a las construcciones de dormitorios de los NNJA, lavandería, comedor, salón múltiple, biblioteca, sala de sistemas y Gim. (9) - Se cambiaron las rejillas deterioradas de desagüe de los lavaplatos en la cocina e igualmente en el lavamanos externo del comedor y se cambiaron los sifones rotos por sifones tipo acordeón. (4) - Se barrió y limpio la hojarasca dentro de la piscina que se encuentra fuera de servicio (9) UPI CARMEN DE APICALÁ - Se realizó mantenimiento periódico a la piscina, recogida de material flotante con la nasa, cepillado de muros y piso, aspirado del lecho por sistema de gravedad, aplicó químicos, se puso a recircular el agua para la mezcla de los químicos y limpieza del agua. (7) - Se realizó como actividad periódica, el barrido de la hojarasca en las zonas duras de toda la unidad: cancha múltiple, salones, playa de la piscina, terraza bunker, andenes, circulaciones y caminos, se limpiaron también las canales de aguas lluvias adjuntas a los andenes. (9) - Se desmatonan las juntas entre los adoquines de la terraza del bunker y posteriormente se barre el desecho. (9) - Se barre la hojarasca con sopladora la zona verde frente a la cocina. (9) - Mantenimiento y limpieza de la trampa de grasa. (12) - Se cortó la singla o cercas vivas a lo largo de la vía de acceso a la Upi, las que se encuentra a los costados de la rampa de acceso, frente a la cancha múltiple. (9) - Limpieza y aseo del cuarto de químicos y del cuarto de bombas de la piscina. (7) - Se rastrillaron y se recogió la hojarasca de las zonas verdes y jardines cercanos a las construcciones. (9)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	88 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	9. Se realizó poda del césped y maleza de las zonas verdes aledañas al área de la piscina y también se podaron los prados dentro del cerramiento de la piscina (9) UPI LA FLORIDA 1. Se reparó cubierta en los baños mixtos, se cambió teja traslucida rota y se acomodaron las de fibrocemento. (1) 2. Se realizó mantenimiento de zonas verdes con la guadañada del césped de las áreas frente al taller de jardinería y salones occidentales, también las áreas entorno al kiosco del cabildo, frente a los salones orientales y la zona frente a los baños mixtos, las islas frente a la lavandería y enfermería. (9) 3. Soldadura, aseguramiento de bisagras y reparación de la cerradura de puerta en la bodega de utilería, se aseguró con soldadura la puerta del maletero que da contra la Pre florida (11) 4. Instalación de láminas galvanizadas para reemplazar vidrios en las ventanas del salón de TV (13) 5. Se aseguró dos estantes de taller de vitrales. (11) 6. Frente a la enfermería se habilitó punto hidráulico donde se ubica la poceta, para la caneca y lavar traperos. (4) 7. Se iniciaron labores para habilitar un baño en la zona de lavandería. Se destapó antiguo desagüe, se montó sanitario y se está realizando la instalación hidráulica. (4) 8. Se reparó malla del cerramiento contra la vía de acceso (11)

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
1. Adecuar y mantener a 22 Unidades de Protección y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la Gestión Institucional	\$1.982.700.000	\$1.924.149.120	\$781.862.637
Total	\$1.982.700.000	\$1.924.149.120	\$781.862.637

El total debe coincidir con la ejecución BOGDATA a fecha de corte

7. Acciones por metas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	89 de 177
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Operación		Intervenciones	1 CUBIERTAS, TECHOS O CIELO RASOS	2 ELECTRICIDAD	3 ENCHAPES	4 HIDROSANITARIO	5 MUROS O MAMPOSTERÍA	6 PINTURA	7 PISCINA	8 PISOS	9 PODAS	10 PUERTAS	11 SOLDADURA	12 TRAMPAS DE GRASA	13 VENTANAS	14 EQUIPOS	15 ESCALERAS	Total Intervenciones	unidades
1	1	La 27	1. Salón de los espejos cubierta – se hace la revisión de la cubierta y se encuentra que la canal está llena de agua lluvia y este ingreso al cielo raso del salón de espejos, se explora la canal y se encuentran dos pelotas de caucho tapando las bajantes de aguas lluvias, se retiran, se desagua la canal se limpia y se soluciona con esto la filtración al interior del salón. (1) 4. Baño de profesoras 1er piso - se hace la inspección a la cubierta plana y se encuentra agua lluvia aposada por que el desagüe se encuentra obstruido. Se destapa el orificio y se evacua el agua, se hace limpieza a la placa. (1) 42. Cubierta teja metálica – reparación de teja metálica con silicona. (1) 43. Cubierta plana de bodega – reparación, mantenimiento e impermeabilización de paca. (1) 44. Cielo raso y muros – reparación, mantenimiento	2. Patio 1 – se reemplaza timbre en la parte superior del muro exterior del cuarto de vigilancia. (2). 15. Cable cámara CCTV – instalación de canaleta para cubrir el cable. (2) 16. Tomas eléctricas – instalación de 3 tapas ciegas plásticas en el área de lavaplatos. (2) 17. Extractor – desmonte de aspa, de rejilla exterior e interior, limpieza, pintura de rejillas e instalación, se deja en funcionamiento. (2). 34. Iluminación – reemplazo de iluminaciones en mal funcionamiento. (2). 38. Cables de iluminación – se organizaron y pegaron los cables sueltos. (2) 4. Cocina y Enfermería 1er piso – Revisión de circuito porque no está pasando corriente, se encuentra en la caja de breaker que están abajo	1. Bateria de baños de hombres y mujeres 1er piso - se revisan las muros enchapados de baños, se reparan las fisuras del enchape y los huecos de los chazos con boquilla blanca. (3). 9. Mesón lavaplatos – se instala enchape, se emboquilla y pinta. (3). 14 enchape y sifones de piso – emboquillaada.	7. Alojamiento 3er piso baño (fluxómetro roto por beneficiario) - se hace la inspección y se encuentra que el fluxómetro está dañado por un golpe contundente, se desinstala y se puede reparar, se instala y se deja en funcionamiento. (4) 8. Cuarto de bombas 1er piso (emergencia – unidad sin agua) - se atiende la emergencia. Se revisa la tubería de la bomba de presión, se encuentra tubería pvc dilatada y fisurada, se procede a reemplazar la tubería y accesorios necesarios para dejar la unidad con agua potable. Se revisa el tablero, se pone en marcha la bomba y funciona	10. Alojamiento 3er piso muros y cielo raso - se empiezan a raspar los muros del alojamiento que estaban sopladados para estucarlos y repararlos. (5). 7. Baño de profesoras 1er piso - se repara cielo raso en drywall, se masilla y se pinta. (5). 8. Portón queda al exterior del patio 1 se instala superboard y se pinta. (5) 12. Oficina y abarrotes – reparación muro con humedad, resane y pintura general de	4. Fachada exterior – se pinta muro exterior con un avance de obra del 20%. (6) 5. Fachada interior patio 1 - se pintan muros de fachada con un avance de obra del 60%. (6) 6. Fachada interior patio 2 - se pintan muros de fachada con un avance de obra del 50%. (6) 10. Cielo raso – se pinta el cielo raso del área de recepción. (6). 11. Área de cocina y cuarto de Fruver - pintura general de cielo raso y muros (6). 13. Tapas de trampas de grasa, patas de mesas, marcos y estructura de ventanas, reja superior y aneos metálicos – pulida, retiro de oxidado y pintura. (6). 18. Puerta de acceso – pintura general de puerta y aneo superior. (6). 20. Piso – pintura general (6). 27. Muros internos – resane y pintura general. (6). 31. Nicho de calentadores – se pinta el interior del nicho ya que no hay calentadores. (6). 33. Cómodas metálicas - pulida, retiro de oxidado y pintura. (6). 40. Escalera entre 1er y 2o piso frente al salón de modistería –				1. Atención de emergencia se arregla y se verifica el buen funcionamiento del portón principal, se endereza varilla de anclaje, se arreglan argollas donde va el candado y se solicita cambio de la chapa. (10). 1. Cuarto de vigilancia 1er piso – puerta de acceso. Se reemplaza vidrio roto por superboard, se instala y de pinta. (10). 3. Portón principal – reemplazo e instalación de chapa, entrega de candado para pasador. (10). 19. Puerta de acceso – instalación y soldadura de dos bisagras y detallado con pintura anticorrosiva. (10). 57. Puerta de acceso – reparación y pintura del dintel. (10) 1. Hall acceso a cocina y lavandería 1er piso – desinstalación, reparación e instalación de la chapa de la puerta de ingreso, se lubrica y se deja en funcionamiento. (10) 2. Baño mujeres patio 2 1er piso – se repara oficio en la puerta instalada y soldando lamina metálica (10) 3. Salón de	25. Tapa de tanque - pulida, retiro de oxidado, se endereza y refuerza la lámina por la parte interior, se instala caucho perimetral para asegurar sello neumático y se pinta por ambas caras. (11). 26. Cerramiento – se implementa cerramiento con estructura y malla metálica alrededor de la tapa para asegurar el aislamiento	5. Cocina 1er piso - se recolecta grasa y desechos de las trampas, se realiza sondeo en las tuberías con 15 mts de tubería, se destapan y se dejan en buen funcionamiento y limpias. (12)	3. Enfermería 1er piso (vidrio roto por beneficiario) - se limpia la estructura a donde se instalará el vidrio, se coloca y se deja sin ningún inconveniente. (13) 6. Alojamiento 3er piso - se realiza la toma de medidas de los vidrios faltantes, se procede a hacer el corte de la lámina de vidrio, la limpieza de la ventanearía y se procede a la instalación de los vidrios. (13). 21. Vidrios – limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes. (13) 28. Vidrios - limpieza de estructura metálica, corte e instalación de vidrios faltantes.	2. Lava andero 1er piso - desmonte, limpieza e instalación de extractor. (14)	56. Escalones internos – instalación de cinta antideslizante. (15)	8	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	94 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

					to. (4)														
					3. Batería de Baño Patio 2														
					1er piso – Se														
					repara														
					filtración en														
					tubería de														
					desagüe del														
					lavamanos														
					cercano al														
					cuarto de														
					bombas, se														
					deja en														
					servicio. (4)														

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	96 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

				piso y Comisaria Familiar – Revisión de circuito porque no está pasando corriente, se encuentra en la caja de breaker que están abajo se reinicia, pero la falla eléctrica es de Codensa y no llega una fase, durante la visita se reestablece el servicio. (2) 2. Oficina Gerencia de Territorio 4o piso – Revisión de circuito porque no encienden las luces, se encuentra en la caja de breaker que están abajo se reinicia y no funciona, se reemplaza el breaker. Se deja en servicio y las iluminaciones en funcionamiento. (2)															
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				CÓDIGO	E-DES-FT-010
					VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				PÁGINA	98 de 177
					VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

					baranda de escaleras (4) 3. Instalación de rejillas en baño de funcionarios (4)													
1	4	LA 32		1. Se organizan mesas para salón de cómputo y se instalan canaletas para mesa de cómputo (2)		2. Se pintan muros para salón de sistemas (5)					3. Se cambian bisagras modulares y se refuerza puerta entrada a la cocina (10)			4. Se instala Angeo en lavandería para impedir ingreso de palomas (13) 5. Se instalan vidrios faltantes en taller de confecciones (13)			0	1
1	5	BOSA		1. Instalación de lámparas led en diferentes áreas de la unidad. (2) 2. Cambio de sensores de movimiento. (2) 3. Cambio de lámparas en dormitorios. (2) 4. Instalación de lámparas en la bodega de abarrotes. (2) 5. Reparación del alumbrado de la cocina. (2) 6. Instalación de lámparas en la cocina. (2) 7. Cambio de	1. Revisión del enchape del salón del primer piso. (3)	1. Mantenimiento de baños de la unidad. (4) 2. Cambio de llaves en lavamanos. (4) 3. Cambio de mecanismos de descarga de sanitarios. (4) 4. Instalación de lavamanos para lavado de brochas y elementos de reciclaje. (4)				Reparación de lámina en el tercer piso. (8)		1. Desmontaje de chapa del dormitorio del tercer piso para reparación. (10) 2. Reparación del portón del comedor. (10) 3. Instalación de platinas en el portón del comedor. (10)	9. Reparación mediante soldadura de divisiones en acero inoxidable de los baños. (11)				1	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	99 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

				tubos led en la cocina. (2)															
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	100 de 177
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

1	6	OASIS	1. instalación de estructura techo duchas (1) 17. Instalación de perfiles de soporte para cielo raso. (1) 28. Instalación de Superboard en área de duchas del WC de mujeres. (1) 35. Terminación de estructura de cielo raso. (1) 35. Terminación de estructura de cielo raso. (1) 36. Instalación de cielo raso en PVC en baños de hombres y mujeres. (1) 21. Instalación de estructura para cielo raso en PVC.(1) 12. Instalación de estructura para duchas en WC de mujeres con perfil 8x4. (1) 49. Inspección de cubierta. (1) 50. Sellado de filtraciones de agua con Sikaflex. (1) 51. Aseguramiento de flanches y resane con mortero. (1) 52. Resane de puntos de anclaje y verificación de trabajo seguro en alturas. (1) 1. Impermeabilización en punto de anclaje de bodega de almacén. (1) 2. Reparación de canal en cuarto de cámaras y	1. Instalación de tubería puntos eléctricos (2) 29. Finalización de instalaciones eléctricas y cableadas. (2) 30. Pruebas eléctricas de los cuatro circuitos. (2) 22. Instalación de puntos eléctricos en techos. (2) 4. Instalación de tubería EMT. (2) 32. Instalación de interruptores y tomacorrientes. (2) 34. Instalación de tomas GFCI en puntos de lavamanos para secadores. (2) 47. Instalación de lámparas y finalización de su montaje. (2) 1. Revisión de corto eléctrico en toda la unidad y transformador. (2) 2. Identificación y reparación de corto eléctrico en área de peluquería. (2) 3. Revisión de cableado en área de peluquería. (2) 4. Cambio de dos interruptores en sala de televisión. (2) 5. Cambio de interruptor en baños. (2) 6. Revisión de circuito eléctrico	1. Enchape de columnas (3) 2. Enchape e instalación de piezas (3) 3. Instalación de enchape en bodega (3) 4. Instalación de enchape de pisos (3) 5. Instalación de enchape y paredes remates (3) 13. Enchape en WC de discapacitados. (3) 14. Enchape de poceta en baño de mujeres. (3) 15. Enchape de muros	27. Puntos hidráulicos de lavamanos 8 unidades (4) 28. Puntos hidráulicos taponados 8 unidades (4) 3. Instalación de puntos hidráulicos para lavamanos en baño de discapacitados. (4) 6. Instalación de puntos hidráulicos en baños para personas con discapacidad. (4) 11. Instalación de puntos hidráulicos para WC en baños de hombres y mujeres. (4) 20. Instalación de rejillas de sifones con trompo y pulidora. (4) 39. Instalación de sanitarios. (4) 40. Instalación de llaves tipo push de pared en lavamanos.(4) 1. Instalación de 11 registros de duchas y regaderas en batería de baños del externado. (4)	1. Demolición de pañete aplicación de pegador a muro (5) 2. Última mano de estuco muro de entrada (5) 3. Resane de muro en entrada a lavandería (5) 4. Enchape de muros (5) 5. Estuco de muro exterior baño (5) 6. Se inicia estructura para muros en baños (5) 7. Pañete de muros donde se ubican orinales (5) 8. Instalación de estructura para Dry Wall (5) 9. Instalación de láminas de eterboard (5) 10.	45. Aplicación de tercera mano de acabado en parte inferior de muros. (6) 46. Lijado y pintura de parte exterior y cuarto de lockers. (6) 48. Pintura de puertas de dormitorio, oficina, lavandería, puerta principal y baño. (6) 1. Pintura de tubos en pasillo con esmalte color gris. (6) 2. Pintura de zócalo en pasillo del externado con esmalte color gris (6) 3. Pintura de columnas del área de externado en color gris (6) 4. Pintura de columnas y vigas de la fachada en color blanco. (6) 5. Pintura de muro en comedor. (6) 14. Pintura de muros en área de externado. (6) 2. Apoyo a la pintura de la fachada. (6)	1. Demolición de piso isla de duchas (8) Terminación de piso en general 22 m2 (8) 2. Replanteo para instalación de pisos (8) 1. Enchape de piezas faltantes de pisos. (8)	24. Construcción de estructura para marco de puerta de acceso al baño. (10) 27. Instalación de estructura de puerta principal. (10) 1. Instalación de 3 puertas en aluminio (cuarto de lockers, baño de discapacitados y bodega de aseo). (10) Cambio de anejo en puerta de cuarto frío. (10) 1. Revisión de chapas deterioradas de la unidad. (10) 2. Solicitud de chapas metálicas para cuarto de aseo y maletero. (10)	1. Estructura de las duchas (11) 2. Fabricación de estructura muros de lockers (11) 3. Fabricación estructura lavamanos (11) 25. Instalación de tapas y marcos de cajas de inspección. (11) 41. Construcción de caperuzas para extractores en la parte externa. (11) 42. Reparación de tapas de cajas de inspección. (11)	2. Se taparon ventanas con Dry Wall (13) 10. Construcción del armazón de ventana en área de lockers. (13)			9	1
---	---	-------	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	104 de 177
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

1	7	BELEN																0	0
---	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	113 de 177
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

1	10	LA FLORIDA	3. Se reparó la cubierta metálica violentada por la comunidad Emberà para intentar ingresar en la bodega del Archivo Central. (1) 1. Se reparó cubierta en los baños mixtos, se cambió teja traslucida rota y se reacomodaron las de fibrocemento. (1)	8. Se atendió emergencia por inundación del cuarto de bombas debido a que Codensa realizó trabajos en la vía y no llegaron todas las fases del fluido eléctrico dejando de funcionar la bomba eyectora, para desaguarlo se realizó zanja en la zona verde aprox. (2)		4. Se arregló lavamanos en la enfermería. que se encontraba goteando y tapado. (4). 7. Se realizó impermeabilización del tanque subterráneo. (4) 9. Debido a la emergencia de la luz y para evitar que el agua se siguiera desbordando e inundara el cuarto de bombas puesto la válvula o flotador del tanque subterráneo se dañó, se cerró el registro de paso principal. (4) 6. Frente a la enfermería se habilitó punto hidráulico donde se ubica la poceta, para la caneca y lavar traperos. (4) 7. Se iniciaron labores para habilitar un baño en la zona de lavandería. Se destapó antiguo desagüe, se montó				1. Poda por las tres caras con machete de los setos (9) 2. Poda de setos por las tres caras (9) 1. Mantenimiento de zonas verdes, se guadañó el césped detrás de la portería #2 hasta el parque de calistenia (Aprox. 430 m2), frente al cabildo (Aprox. 420 m2), frente a la tienda (Aprox. 260 m2), las zonas frente a las oficinas administrativas (Aprox. 150 m2). Frente a la portería #1 y la zona a lo largo de la cancha sintética y de basquetbol, también la zona donde están los aparatos de calistenia. (9) 2. Se podaron setos por las dos caras contra el cerramiento desde la caseta de vigilancia Hasta el portón de acceso de la portería 2 (Aprox. 30 mt.), también los setos anexos a la malla de cerramiento frente al parque de calistenia y gradas de la cancha sintética. (9) 2. Se realizó mantenimiento de zonas verdes con la guadañada del césped de las áreas frente al taller de jardinería y salones occidentales, también las áreas entorno al kiosco del cabildo, frente a los salones orientales y la zona frente a los baños mixtos, las islas frente a la lavandería y enfermería. (9)	5. La chapa de la oficina de psicosocial que estaba trabada se desmontó y reparó, igualmente la de la caseta de vigilancia de la portería #2. (10)	1. Soldadura, aseguramiento de bisagras y reparación de la cerradura de puerta en la bodega de utilería, se aseguró con soldadura la puerta del maletero o que da contra la Pre florida (11) 2. Se aseguró dos estantes de taller de vitrales. (11) Se reparó malla del cerramiento contra la vía de acceso (11)	1 Cambio de vidrio (13) 6. Se cambió vidrio roto en la oficina del encargado de la Unidad. (13) 4. Instalación de láminas galvanizadas para reemplazar vidrios en las ventanas del salón de TV (13)			1	1
---	----	------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			CÓDIGO	E-DES-FT-010
				VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			PÁGINA	114 de 177
				VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

						sanitario y se está realizando la instalación hidráulica. (4)													
1	1	SAN FRANCISCO	8. Se ejecutó limpieza de las vigas canales en la cubierta de la batería de baños de la piscina (1)			3. Limpieza y destaponamiento de la alcantarilla (4) 5. Limpieza de los tanques y mallas de la bocatoma de agua (4) 2. Actividad periódica preventiva: limpieza, lavado y desinfección de los tanques de la bocatoma, limpieza de las mallas que hacen de filtro y des taponamiento de los tubos que alimentan. (4) 3. Labor de mantenimiento			1. Mto. General de la piscina (7) 1. Mantenimiento semanal y periódico del agua de la piscina, limpieza de material flotante con la nasa, cepillado de paredes, aspirado, aplicación de químicos, limpieza del prefiltro atrapa motas y recirculación del agua (7) 1. Mantenimie		1. Limpieza de canal bajo la rampa de acceso a la cocina (9) 2. Guadañado de césped en las zonas verdes (9) 1. Se guadañó el césped de las áreas verdes y jardines frente a la cocina, salón de sistemas, entrada principal, también se guadañó el césped de la cancha de futbol, se recogió el desecho y se trasladó a sitio de acopio. (9) 2. Se fumigó con herbicida las juntas de los adoquines en plazoletas frente a la batería de baños de la piscina, frente al bloque de salones y caminos que conducen al bloque de dormitorios. (9) 3. Se realizó rastrillado, desmatonado y recogida de la hojarasca del acceso y el parqueadero de la portería 2. (9)		1. Limpieza de las trampas de grasa (12) 5. Otra de las labores periódicas y ejecutadas dentro de programa semanal, fue la limpieza de las dos trampas de grasa, se hizo separación de sólidos. (12)					0	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	115 de 177
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

						o periódico es la limpieza (barro y hojarasca) del canal de aguas lluvias en la parte superior de la cancha de futbol, se desmatonaron y limpiaron (4)				nto semanal y periódico del agua de la piscina, limpieza de material flotante con la nasa, cepillado de paredes, aspirado, aplicación de químicos, limpieza del prefiltro atrapa motas y recirculación del agua (7)									
1	1 2	CASTILLO	1. Limpieza de canales de la cubierta del cuarto piso. Reemplazo de chapa de uno de los salones (1)			2. Se revisa la filtración de tanque de agua potable, es necesario el reemplazo del tanque y su instalación hidráulica. (4) 1. Baño mixto 1er piso – se reemplazan un 1 árbol de entrada y se repara el nivel de agua de otro sanitario, se dejan en servicio los 4 sanitario. (4) 2. Lava traperos 1er piso – llave tipo jardín con filtración se retira, se instala tapón, se reestablece el servicio de agua para toda la unidad.						1. Oficina Encargado 3er Piso – Se abre puerta de acceso a la oficina desde el exterior, la cual habían dejado con llave. Se deja en buen estado (10)						1	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	119 de 177
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

1	1	CONSERVATORIO	1. Revisión cielo raso del cuarto piso para verificar que la estructura no estuviera dañada (1) 10. Cubículo 1 y 2 4o piso – se hacen ventanas en el drywall de cielo raso y muros para retirar frescasas contaminadas, se deja ventilar para poder cerrar. (1) 1. Se instala y repara cielo raso en drywall. (1) 2. Se realizó retiro de manto con foil de aluminio. (1) 3. Se realizó raspada de cubierta para retiro de material existente. (1) 4. Se realizó barrido de placa. (1) 5. Se realizó aplicación de mortero impermeabilizante. (1) 6. Se realizó aplicación de la primera capa de emulsión asfáltica. (1) 7. Se realizó aplicación de la tercera capa de emulsión asfáltica. (1) 8. Se realizó dilatación en muro perimetral. (1) 3. Cubierta Plana – se continúa con la impermeabilización, se detallan los sifones, se aplica emulsión asfáltica y se empieza la	1. Cuarto de fruter en cocina 1er piso – se desinstala, reemplaza e instala 1 lámpara led de 18 w nueva. Se deja en funcionamiento. (2) 2. Hall 2o piso – se desinstala, reemplaza e instala 1 lámpara led de 18 w nueva. Se deja en funcionamiento. (2) 1. Cocina 1er piso Licuadora – Se desinstala, se reemplaza e instala Tomacorriente para la conexión de la licuadora. Se deja en servicio. (2) 2. Se realizó aplicación de la segunda capa de emulsión asfáltica. (2)	1. Cocina 1er piso enchape de piso – Se hace reparación y reemplazo de enchape de piso que se encontraba fisurado. (3) 2. Baño PMR 2o piso – Se retira enchape de muro que se desprendió por el asentamiento estructural, se instalan 6 tabletas, se limpian y se emboquillan. (3)	1. Baños mujeres 1er piso – se reemplazan los 4 árboles de entrada y se dejan en servicio. (4) 2. Lava traperos 1er piso – se repara la filtración de agua en el registro de paso. (4) 1. Tanque de agua potable subterráneo – se realiza inspección en tanque y bombas de precisión para encontrar la filtración, se encuentra la filtración en tubería de 3” luego de la perforación de la placa de concreto, se repara la tubería, se hacen pruebas de presión y se procede a retornar el servicio de agua potable para la unidad. Se deja en funcionamiento con el sistema de presión. (4) 2. Portón vehicular 1er piso – se desinstala, reemplaza e instala vidrio				5. Cocina 1er piso Pisos – Se continúa con los arreglos del enchape de piso que se encuentran deteriorados, levantando y reemplazando por enchape nuevo. (8)		2. Batería de Baño de mujeres 1er piso – Se arregla la puerta de división de baño, instalando bisagras de cilindro soldándolas, puliendo y aplicando anticorrosivo. (10) 3. Batería de Baños mujeres y hombres 1er piso – Se intervienen las divisiones metálicas de baño retirando el óxido existente, puliendo y limpiando para pintar con pintura anticorrosiva y pintura de aceite color gris. (10)	Tanque Red Contra incendio – Se realiza mantenimiento a la tapa metálica de tanque, se pulen y retiran óxido y se limpian. Se pinta, se da acabado con pintura tráfico pesado azul para la tapa y el bordillo. (11) 1. Portón Garaje posterior – Se restaura la soldadura del pasador vertical superior y se implementa pasador horizontal para mayor seguridad. (11)						1	1
---	---	---------------	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	---	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			CÓDIGO	E-DES-FT-010
				VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			PÁGINA	123 de 177
				VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

						potable roto al correr la estructura del lavaplatos. Se deja en servicio. (4)													
						2. Salón de Pianos 3er piso – Se atiende emergencia por filtración de agua lluvia al interior del salón por el cielo raso, se retiran los paneles eléctricos, se desplaza la fibra acústica para desaguar el agua acumulada en su totalidad, se dejan las ventanas y puerta abierta para la ventilación del espacio, en dos días desaparecen las manchas y olor a humedad, se deja todo el fin de semana, para el lunes se instalan las lámparas led y se deja en funcionamiento to el salón. (4)													
1	15	LUNAPARK																0	0
	16	VEGA																0	0

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			CÓDIGO	E-DES-FT-010
				VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			PÁGINA	124 de 177
				VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

1	7	ARCADI A				1. Aprovechando que el tanque se desocupó, se desmontó tubería galvanizada de subsión en estado de oxidación de las antiguas bombas y que estaban contaminado el agua. (4)												0	1
1	18	SERVITA	1. Cambio de tejas en cubierta (1)	5. Instalación de tapas ciegas y tomacorrientes (2) 6. Se ajustan canaletas metálicas que se encontraban sueltas (2) 7. Retiro de cables sueltos en fachadas (2) 1. Se instala canaleta en cables sueltos de dormitorios (2) 2. Se instala tapa ciega en toma sin funcionamiento en dormitorios (2) 3. Se atornillan tapas de cajas con cableados (2) 4. Se desconectan cables salientes de tomas en taller de vitrales (2) 10. Arreglo de tomacorrientes en sistemas (2)	6. Se presenta emergencia por filtración de agua en segundo piso, por tal motivo se ajusta sanitario y se cambia el enchape (3)	1. Destaponamiento de los sanitarios de primer y segundo piso. (4) 2. Instalación de tanque de agua plástico para la impermeabilización del tanque subterráneo (4) 2. Mantenimiento de todos los fluxómetros de baños del primer y segundo piso (4) 3. Se deshabilita tubería de gas en salón de vitrales (4) 4. Instalación de tanques de agua plásticos para la impermeabilización del tanque subterráneo (4)	5. Instalación de tablero en salón de juegos (5) 6. Instalación de tubo para cortinas en dormitorios (5) 2. Instalación de soporte de televisor (5) 8. Se inicia con la instalación de muro en superboard para residuos peligrosos (5) 1. Se continúa con la instalación de estructura en baños	9. Se realiza mantenimiento de pintura a armarios en almacén (6)		3. Se hace mantenimiento a tapa de concreto en zona de parqueadero (8) 5. Se limpia oxidado en piso de cocina (8)	1. Se realiza mantenimiento de toda la poda de la unidad (9)	7. Se instala anejo en shut de basuras (10)	5. Se instalan aros en cancha (11) 2. Se hace mantenimiento a malla eslabonada en la parte oriental de la unidad (11)		1. Se inicia con la impermeabilización de todas las ventanas en dormitorios y salones de clase (13) 8. Se inicia con la instalación de vidrios faltantes en toda la unidad. (13) 4. Se instalan vidrios faltantes (13)			1	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	125 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

						4. Se ajusta lavamanos suelto en baño de niñas (4) 1. Se suspende poceta de lavamanos en segundo piso por filtración de agua (4) 2. Se destapan orinales en baño de niños (4)	del primer piso para separar baño de niñas y niños (5) 2. Se inicia con la instalación de láminas de superboard en estructura de baños de primer piso (5) 5. Se cierra hueco en muro con cemento en dormitorio de niños (5) 1. Se termina con la pintura del muro divisorio del baño del primer piso (5) 2. Se le da terminación al vano de ingreso al baño de niños (5)											
1	19	VICTORIA												1. Se realiza inspección de un vidrio roto en ventana principal en la entrada y reja caída en patio principal de la unidad (13)			0	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	128 de 177
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

1	2	La 63	1. Revisión de cubiertas (1) 3. Se revisó la cubierta incluido limpieza de canales y bajantes (1) 4. Se revisa la cubierta general especialmente zona de sistema y nomina con la limpieza de canales, (1) 3. Se realiza revisión y limpieza de cubierta general incluida limpieza de canales (1)	1. Mantenimiento de luminarias (2) 1. Se cambiaron luminarias dañadas oficina humanos (2) 4. Se cambian luminarias dañadas primer piso. (2) 1. Se cambiaron luminarias dañadas oficina control interno y hall recepción y cafetería. (2) 3. Se cambian bombillos dañados en la de archivo SST, se cambian luminarias dañadas en la oficina control interno y Recursos Humanos (2) 1. Se cambia luminaria en le oficia del Gerente de recursos Humanos (2) 2. Se revisa circuito eléctrico donde conectan ventilador para el secado de piso por parte de las señoras de servicios generales (2)	1. Revisión hidrosanitaria (4) 1. Se revisó instalación hidrosanitaria (4) 2. Se continúa lectura del medidor del agua para llevar el control de consumo (4) 2. Se revisó instalación hidrosanitaria , ajuste de sifón de lavamanos (4) 6. Se continúa tomando lectura del medidor del agua para llevar el control de consumo (4) 1. Se revisa instalaciones hidrosanitarias, se revisa árbol de entrada cisterna baño hombres, se revisa la cubierta con la limpieza de canales y cubierta parte salón comunal por apocamiento de agua que ocasiona filtración de agua oficina contraloría, se continúa tomado	5. Se resano y pinto muros oficina contraloría (5) 2. Se realiza el resane y pintura muros oficina primer piso (5). 4. Se resano y pinto muros oficina gerente recursos físicos y presupuesto (5) 9. Se traslada soporte televisor y se instala televisor en la oficina de presupuesto (5)	3. Se pinta fachada para cubrir grafiti (6). 5. Se pinta tapa shut de basuras (6) 1. Se resana y pinta muros cafetería, hall de acceso y oficina del jefe Jurídica (6) 2. Se resana y pinta muro externo shut de basuras (6)				1. Se cambiaron cerraduras oficina de la contraloría (10) 7. Se instala cerradura Lokers baño damas (10)			5. Se reinstala flanche sobre ventana de la oficina de sistema, (13)			0	1
---	---	-------	---	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				CÓDIGO	E-DES-FT-010
					VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				PÁGINA	129 de 177
					VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

						lectura del medidor del agua para seguimiento de consumo. (4) 1. Se revisa instalaciones hidrosanitarias (4) 2. Se continúa tomada lectura del medidor del agua para seguimiento de consumo. (4) 3. Se ajustó árbol de entrada cisterna baño damas (4)													
1	24	Distrito Joven	3. Se revisa la cubierta general incluida la limpieza de canales. (1) 4. se revisa la cubierta general acomodando tejas y limpieza general presencia de palomas muertas, se rescoldan partes de las divisiones de los baños y reforzamiento bisagras de puertas. (1) 4. Se realiza revisión de la	Mantenimiento de luminarias (2)2. Se cambian luminarias dañadas primer piso. (2) 3. se cambian luminarias en el auditorio y baño damas, se cambia luminaria en el segundo piso (2) 2. Se cambian luminarias dañadas segundo piso (2) 3. Se revisa luminaria		1. Se revisa las instalaciones hidrosanitarias , se cambia acople lavamanos (4) 1. Se revisa las instalaciones hidrosanitarias, se cambia acople lavamanos (4) 1. se revisa instalaciones hidrosanitarias, se realiza destaponamie	5. Se reinstalan guardaescobas sueltos (5)	1. Se realiza el resane y pintura parte inferior de muro área de comedor (6)				4. Se ajusta cerradura oficina y archivador (10) 6. Se cambia cerradura oficina del subdirector por daño de la existente (10) 2. se ajusta cerradura puerta de acceso a la cafetería (10)					5. Se cambia cinta antideslizante escaleras (15)	0	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	130 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

			cubierta general, acomodando tejas deslizadas (1)	desconectadas (2)		nto sanitario discapacitados (4) 5. Se revisa desagüe lavamanos y se destapa sanitario baño damas (4) 6. Se revisa desagüe se destapa sanitario baño hombres (4)													
22																		31	20

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	131 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

7972 “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C”

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

Propósito	05	Bogotá confía en su gobierno
Programa	35	Bogotá ciudad Inteligente
Meta PDD	1	Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.
Proyecto	7972	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C
BPIN	2024110010040	

2. Antecedentes y Justificación

El proyecto de inversión antecedente de este proyecto de inversión es el 7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá D.C”.

El presente proyecto responde a la Alta vulnerabilidad del equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON.

Para custodiar, preservar y emitir la información de los NNAJ que aceptan el Modelo pedagógico del IDIPRON, así como de la información administrativa, el Instituto hace uso de la infraestructura de tecnologías de comunicación e información; las cuales permiten presentar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social, y en dinámicas de calle y los datos administrativos y financieros que posibilita con oportunidad la rendición de cuentas tanto a las entidades de control y vigilancia como a la ciudadanía en general.

Por lo anterior es necesario invertir en el mejoramiento del equipamiento físico y lógico de las Tecnologías de la información del IDIPRON.

Este proyecto se encuentra alineado con la Política de Gobierno Digital establecida en el Decreto 1078 de 2015 y fortalecida mediante el Decreto 767 de 2022, que promueve el fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizar la disponibilidad, continuidad y gestión eficiente de los servicios tecnológicos. Así mismo, contribuye al cumplimiento de la Política de Seguridad Digital y del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), en concordancia con el CONPES 3995 de 2020, orientados a la protección de los activos de información, la gestión de riesgos digitales y la continuidad operativa de la entidad, permitiendo el cumplimiento de los principios de eficiencia administrativa, protección de la información, transformación digital y mejora continua en la prestación de los servicios dirigidos a la población atendida por la entidad.

3. Objetivo

Mejorar el equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON.

Objetivos Específicos

Brindar equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON

4. Descripción

A través del proyecto de Inversión 7972 “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.”, se busca mantener y fortalecer las capacidades tecnológicas del Instituto permitiendo la disponibilidad, integridad y oportunidad de los datos que soportan la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) vinculados al Modelo Pedagógico del IDIPRON, así como los procesos administrativos, financieros y operativos de la entidad.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	132 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

El proyecto es responsabilidad del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON y será ejecutado con el liderazgo d la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en articulación con las áreas misionales, administrativas y financieras, quienes participan en la identificación de necesidades, implementación y apropiación de las soluciones tecnológicas.

La iniciativa contempla el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la optimización de los servicios de comunicaciones y conectividad, la protección y gestión segura de la información, y las acciones de soporte y mantenimiento necesarias para asegurar la continuidad operativa institucional.

Su implementación se desarrollará en las sedes administrativas y operativas del IDIPRON en Bogotá D.C., beneficiando directamente a los NNAJ atendidos por el Instituto e indirectamente a los servidores, contratistas y usuarios internos que requieren herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones. La focalización se realizará mediante la identificación de necesidades institucionales y los requerimientos tecnológicos asociados a la prestación de los servicios misionales.

El proyecto contempla las etapas de diagnóstico, planeación, adquisición e implementación de componentes tecnológicos, operación, seguimiento y sostenibilidad, orientadas a garantizar una infraestructura tecnológica eficiente y acorde con las necesidades del Instituto.

5. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	\$ 3.485	\$ 3.468	99.5%	\$3.433.5	99%
2025	\$ 3.507	\$ 3.478,8	99.19%	\$ 3.366.7	97%
2026	\$ 4.959	\$ 2.743	55%	\$ 445	9%
2027					
Año5					

- 1/ Apropiación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

6. Logros y Metas

Meta Producto:

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4104034	Centros de atención de habitantes de la calle dotados	
Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.	22	0.55

CATEGORÍA	OBJETOS CONTRACTUALES	PORCENTAJE (%) ESTIMADO	PROCENTAJE EJECUTADO PERIODO REPORTADO
Servicios	PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE OEL Y EL AFINAMIENTO, MIGRACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS ORACLE DEL IDIPRON.	0,0129	0,0000
Servicios	PRESTAR EL SERVICIO DE ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACION, SOPORTE Y DESARROLLO PARA LOS MODULOS DE LA SOLUCION SYSMAN SOFTWARE, IMPLEMENTADOS EN EL IDIPRON	0,0282	0,0000

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	133 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Servicios	CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL LICENCIAMIENTO ORACLE DEL IDIPRON.	0,0147	0,0000
Servicios	PERSONAL CPS	0,2015	0,2015
Servicios	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON TECNOLOGÍA SDWAN Y TELEFONIA IP PARA LAS SEDES DEL IDIPRON.	0,3232	0,3232
Servicios	ADQUIRIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN NUBE PUBLICA PARA EL IDIPRON.	0,0964	0,0000
Servicios	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO No. 2025-1724, CELEBRADO CON LA EMPRESA UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., EL CUAL TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON TECNOLOGIA SDWAN Y TELEFONIA IP PARA LAS SEDES DEL IDIPRON.	0,0085	0,0085
Servicios	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN Y SERVICIO DE SOPORTE PARA EL LICENCIAMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO DEL IDIPRON.	0,0054	0,0054
Servicios	ADQUIRIR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES DEL IDIPRON.	0,0403	0,0000
Servicios	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN A LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS DE SOPORTE PARA LOS PRODUCTOS MICROSOFT UTILIZADOS POR EL IDIPRON	0,2017	0,0000
Servicios	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO PARA RESPALDO DE MÁQUINAS FÍSICAS Y VIRTUALES (VEEAM BACKUP) DEL IDIPRON.	0,0082	0,0082
Servicios	PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB DEL IDIPRON	0,0060	0,0060
Servicios	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE ENTREGA Y RECIBO DE MEDIOS MAGNÉTICOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROPIEDAD DEL IDIPRON.	0,0025	0,0025
Servicios	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, UPS, Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL IDIPRON.	0,0504	0,0000
		1	0.5554
		FALTA POR EJECUTAR	0.4446

Metas Plan de Desarrollo Distrital

No.	Meta PDD	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
394	OE-05; PR-35;394-Reducir a 43% la obsolescencia Tecnológica del Sector Integración Social la cual incluye la actualización de los sistemas de información y equipamiento tecnológico.	-4%	-2.55 63.64%

Metas Proyecto de Inversión:

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.	-1,01%	-0,5554% 54,99%

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	134 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
1. Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional	Acciones por UPI
SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	Contratación Recurso Humano Oficina de TICs Adquisición de la suscripción y soporte del licenciamiento para respaldo de máquinas físicas y virtuales (VEEAM BACKUP) del IDIPRON. Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de almacenamiento, custodia y transporte de entrega y recibo de medios magnéticos de almacenamiento de información de propiedad del IDIPRON. Servicio de Hosting para la página Web del IDIPRON. Suscripción y servicio de soporte para el Licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON.
SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 61	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Suscripción y servicio de soporte para el Licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON.
SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
SEDE ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
UPI PERDOMO	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
UPI LA FLORIDA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
UPI BOSA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
UPI LA 32	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
UPI SANTA LUCIA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
UPI LA 27	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
UPI SERVITA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
UPI OASIS	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	135 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
UPI LUNA PARK	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
ECONOMATO SAN BLAS	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
ECONOMATO SAN BLAS	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
BODEGA LA FAVORITA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
UPI EDÉN	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
SAN FRANCISCO	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
EL CASTILLO	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
LA VICTORIA. UPZ 50 LA GLORIA	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
CASA BELÉN	Adición y prórroga al Contrato No. 2025-1724, el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.
	Servicio de conectividad con tecnología SDWAN y telefonía IP para las sedes del IDIPRON.

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
1. Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional	\$ 4.959	\$ 2.743	\$ 445
Total	\$ 4.959	\$ 2.743	\$ 445

El total coincide con la ejecución PREDIS o BOGDATA a fecha de corte.

7. Restricciones y Limitaciones

Esta sección sirve como un mecanismo de autoevaluación de la gestión del proyecto, donde se especifican aspectos sobre este que pueden mejorarse y los riesgos que entraña su ejecución

- Propios: Retrasos en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones por los tiempos que ha tomado la estructuración de los procesos y la consecución de cotizaciones, razón por la cual que fue necesario solicitar modificaciones al PAA.
- Ajenos/Exógenos: Variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM – Peso por dólar).
- Presupuestales: Dificultades en la consecución de recursos.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	136 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

7973 “Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C”

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

01 contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	33.Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal	33.Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

2. Antecedentes y Justificación

El proyecto de inversión 7973 antecedente de este proyecto de inversión es el 7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá D.C”.

3. Objetivo general

Soportar adecuadamente la gestión administrativa y operativa del IDIPRON en las UPIS y sedes administrativas para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas

3.1 Objetivos Específicos

Brindar de Servicios de apoyo, operativo, de seguridad y demás para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas.

4. Descripción

El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso servicios de apoyo administrativo, de seguridad, transporte entre otros aportantes de las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social; es por ellos que es indispensable dotar con estos servicios administrativos y operativos a todas las UPIS dependencias y sedes administrativas del Instituto.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	137 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

5. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto (Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	8.560	5.640	65.8 %	1.728	20.19 %
2025	19.589	0	0	0	0
2026	23.120	19.608,8	84,8	8.197,4	41,8
2027	26.348	0	0	0	0
Año5	0	0	0	0	0

6. Logros y Metas

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4104034	Centros de atención de habitantes de la calle dotados	100%

Metas Plan de desarrollo Distrital

No.	Meta PDD	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
372	OE-05; PR-33;372-Implementar el 100% de los servicios de soporte misional a la operación del sector Integración Social	100%	100%

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Implementar el 100% de los servicios administrativos y Operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON.	100%	100%

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	138 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
1. Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON	I.DIRECCIÓN GENERAL Para el periodo comprendido de 01 de enero al 30 de junio 2026 se continua con la ejecución con un total de once (11) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales con un valor total pagado de \$72.438.474 con PAC JULIO correspondiente a los servicios del mes de junio 2026 con el propósito de apoyar en la dirección general de los recursos asignados al proyecto de inversión 7973 con el apoyo en las actividades relacionadas a la dirección general, en los temas de articulación intersectorial, Políticas Públicas, Participación y Gobierno para el desarrollo integral de los NNAJ, procesos contractuales y en las acciones necesarias que permitan la articulación de los asuntos requeridos por las entidades de control político así también como el apoyo a la gestión institucional de los asuntos misionales, de las actividades propias de la dirección general del IDIPRON contribuyendo a implementar al 100 por ciento las metas en los servicios administrativos y operativos que apuntan a la misionalidad del IDIPRON
	II. SECRETARÍA GENERAL En el mes de mayo se ejecutó un valor total acumulado de trecientos cincuenta millones cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos M/cte. (\$350.059.768) correspondiente a los 11 contratos de prestación de servicios suscritos en la vigencia 2026 en el mes de enero con los cuales se realizaron las siguientes actividades: - Seguimiento a los planes de mejoramiento, planes de acción, planes operativos, riesgos de corrupción y riesgos de gestión e indicadores estratégicos e indicadores de gestión de los 9 procesos de la secretaria general. - Seguimiento y apoyo a la actualización documental de los procesos que conforman la secretaría general. - Formulación de acciones de planes de mejoramiento correspondientes al informe de Ley de Transparencia y al Informe de publicación de la información en SECOP II. -Consolidación de la información correspondiente al plan de austeridad en el gasto público. -Elaboración y seguimiento de estrategias para la atención a la ciudadanía, ajustes en los canales de atención que el IDIPRON tiene disponibles para la ciudadanía y gestiones necesarias para cualificaciones en atención a la ciudadanía. - Participación en ferias de la oferta pública distrital - Seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7973 y el

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	139 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	presupuesto de funcionamiento. - Análisis de diferentes escenarios para la proyección del presupuesto requerido para la financiación de los contratos de prestación de servicio del proyecto de inversión 7973 para la vigencia 2026 - Elaboración de reportes para la Dirección General con la ejecución del presupuesto del proyecto de inversión, avances en materia de contratación de contratos de prestación de servicios y bienes y servicios de las gerencias y oficinas que son financiadas por el proyecto y el presupuesto de funcionamiento. -Elaboración y consolidación del reporte de metas del proyecto de inversión. -Seguimiento y control al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones del proyecto de inversión 7973 -Seguimiento y control a las reservas presupuestales y pasivos exigibles del proyecto de inversión y el presupuesto de funcionamiento. -Revisión y aprobación de los documentos precontractuales (idoneidades, Solicitudes de CDP, Solicitudes de Inexistencia, Estudios previos) requeridos para la contratación del personal de las diferentes gerencias y oficinas, financiadas por el proyecto de inversión 7973. -Seguimiento a la ejecución contractual y el cargue de los documentos de ejecución de los contratos de prestación de servicio a cargo de la secretaría general en la plataforma SECOP2. -Revisión y seguimiento a los diferentes actos administrativos requeridos por las diferentes gerencias y oficinas que sean competencia de la secretaría general. -Revisión y verificación de las modificaciones contractuales de los procesos por los cuales fuera responsable el secretario general y/o en calidad de gerente del proyecto de inversión 7973. -Elaboración, justificación y acciones necesarias para tramitar los traslados presupuestales requeridos en el proyecto de inversión y/o funcionamiento según las necesidades de las diferentes gerencias u oficinas. -Revisión de cuentas de cobro de bienes y servicios que son financiados por el proyecto de inversión 7973 con presupuesto de reserva y vigencia, para el respectivo visado de PAC y trámite de pago. -Asignación de números SAF para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para los diferentes procesos de contratación de bienes y servicios y prestación de servicios. -Envío de las solicitudes de CDP firmadas a la gerencia financiera para la expedición de los CDP para los diferentes procesos de contratación -Respuesta a requerimientos de las diferentes entidades de control externo e interno. -Elaboración de documentos precontractuales para la contratación de personal requerido mediante prestación de servicios, tales como idoneidades, solicitudes de inexistencia, solicitudes de CDP, matrices de riesgo y estudios previos
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	140 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	- Elaboración y seguimiento a las liberaciones presupuestales -Elaboración revisión y trámite de las adiciones y prorrogas del personal autorizado de la secretaria general y las diferentes gerencias que dependen del proyecto de inversión 7973 III. GERENCIA ADMINISTRATIVA CPS: Durante el periodo comprendido entre enero a junio del 2026, se han suscrito 30 Contratos de Prestación de Servicios (CPS) por un valor total de \$799,833,396; de este valor se realizaron dos anulaciones a los CDP’S 334 y 335, por un valor \$46.144.000, por tal motivo queda un valor de \$753.689.396. En el periodo comprendido entre enero y mayo se ha pagado un valor de \$347.968.239. Todos los contratos cuentan con respaldo presupuestal del Proyecto de Inversión No. 7973, sin novedades operativas ni administrativas reportadas. La ejecución del PAC y los giros se ha desarrollado con normalidad, evidenciando un avance sostenido en la ejecución contractual y el cumplimiento de los compromisos institucionales BIENES Y SERVICIOS: PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: • MENSAJERÍA (472): Durante el mes de septiembre se dio inicio al Contrato de Prestación de Servicios Postales Nacionales No. 1994-2025, cuyo período de ejecución fue establecido del 16 de septiembre de 2025 al 30 de enero de 2026. No obstante, los servicios fueron efectivamente prestados hasta el 22 de enero de 2026. A la fecha, no se ha realizado ningún pago. Se tiene proyectado efectuar el pago total correspondiente a la ejecución contractual durante el mes de marzo de 2026; para lo cual el 9 de marzo se llevó a cabo reunión con el profesional del área comercial de 4-72, la supervisión y la Gerencia de contratación; se solicitó a 472 revisar los valores facturados en 2025 y como ya no se pueden pagar facturas vencidas, se inició que se unificara todo en un solo pago, aun no se ha dado respuesta por parte de 4-72, quedando pendiente el proceso para pago. Respecto a lo anterior y teniendo en cuenta que el día hoy se posesionó la profesional responsable del proceso de Gestión Documental, se programara una mesa de trabajo con representantes de 4-72, la supervisión del contrato y las áreas competentes, con el propósito de conciliar los valores pendientes, definir el procedimiento para la unificación de la facturación, de ser procedente, y establecer la ruta que permita adelantar el trámite de pago de las obligaciones derivadas de la ejecución contractual. • MENSAJERÍA (472): El 30 de enero de 2026 se suscribió el Contrato de Servicios Postales Nacionales No. 2026-0923. Asimismo, se remitió para revisión el acta de inicio, en la cual se estableció como fecha de inicio el 2 de febrero de 2026 y como fecha de finalización el 2 de noviembre de 2026.
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	141 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Desde el 2 de febrero hasta el 29 de marzo no se prestó ningún servicio de motorizado y mensajería certificada. Tan solo el 30 de marzo 4-72 envió el motorizado, por lo cual se entiende que a partir de esa fecha se inició la prestación del servicio y se debe revisar con la Gerencia de Contratación, realizar una prórroga sólo en tiempo al contrato. Se solicitó a 472, realizar el envío de la factura de pago No1, por un día (30 de marzo 2026) de servicio de mensajero motorizado, no se facturó servicios de correo certificado no se requirió y factura pago No.2 (abril 2026) por servicio de mensajero motorizado, no se facturó servicios de correo certificado no se requirió. De igual manera, se programará una mesa de trabajo con representantes de 4-72, la supervisión del contrato y las áreas competentes, con el propósito de revisar y aclarar la prestación efectiva de los servicios, validar los tiempos de ejecución contractual y establecer los valores pendientes asociados al contrato. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) DEL IDIPRON: El 25 de noviembre de 2025 se suscribió el contrato con el Consorcio D&S 2025 No. 2025-2488. Se estableció como fecha de inicio el 2 de enero de 2026 y como fecha de finalización el 1 de mayo de 2026. Los pagos se encuentran definidos conforme al cronograma contractual y al porcentaje de ejecución establecido en el requerimiento técnico. El primer pago se tenía proyectado para el mes de marzo de 2026; sin embargo, por cambio del profesional encargado del proceso de gestión documental en este mes y debido al desconocimiento de la fecha establecida de por contabilidad y los requisitos para la radicación de la factura en Secop II, esta fue rechazada por no cumplir, quedando el pago pendiente para el mes de abril de 2026. Para el mes de abril se solicitó autorización PAC para pagos 1 que estaba pendiente del mes anterior por valor de \$30.000.000 y pago 2 programado para el mes de abril, sin embargo, solo se pudo realizar por parte del proceso financiero el pago 1, el pago 2 por valor de \$ 30.000.000 quedó pendiente porque no alcanzó el presupuesto programado PAC del mes de abril, se debe reprogramar para mayo. Teniendo en cuenta que el día de hoy se posesionó la Líder Profesional del proceso de Gestión Documental, se programará una mesa de trabajo con los representantes del Consorcio D&S, con el propósito de revisar y aclarar los entregables establecidos, así como validar los pagos correspondientes de acuerdo con el cronograma contractual. PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: • VIGILANCIA (Contrato 2025-0999 CORREAGRO)
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	142 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	PROYECTO 7973 • Servicio de Vigilancia: \$8.624.940.423 • Costos de Bolsa: \$51.368.757 • Comisión de Bolsa: \$10.417.784 SUBTOTAL: \$8.686.726.964 PROYECTO 7967 • Servicio de Vigilancia: \$598.251.762 • Costos de Bolsa: \$3.563.091 • Comisión de Bolsa: \$722.608 SUBTOTAL: \$602.537.461 TOTAL, PROYECTO 7973 Y 7967: \$9.289.264.425 De igual manera, es importante precisar que se encuentran legalizados los pagos correspondientes al servicio de vigilancia ejecutado entre el 28 de marzo de 2025 y el 20 de febrero de 2026, de la siguiente manera: • Proyecto 7973: Se legalizaron facturas por valor de \$8.671.197.466. • Proyecto 7967: Se legalizaron facturas por valor de \$562.982.542. Se realizaron las correcciones correspondientes en los registros, alcanzando un porcentaje de legalización de pagos del 99,98% con corte a febrero de 2026. Adicionalmente, se gestionaron los pagos asociados a los saldos pendientes de reservas, quedando únicamente un valor de \$886.738 pendiente de pago, el cual será cancelado contra la liquidación del contrato, proceso que actualmente se encuentra en curso. • VIGILANCIA (CONTRATO 2026-0927 UNION TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL 2026) El nuevo contrato de vigilancia inició su ejecución a partir del 21 de febrero de 2026 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, adjudicado mediante modalidad de licitación pública. El contrato se encuentra financiado con dos fuentes de recursos, distribuidas así: • Proyecto 7973: \$11.293.482.579 • Recursos de funcionamiento: \$77.746.000 Para un valor total contractual de \$11.371.228.579. De igual manera, es importante precisar que se encuentran tramitados y pagados los servicios de vigilancia correspondientes al periodo comprendido entre el 21 y el 28 de febrero de 2026 y marzo de 2026, de la siguiente manera: Febrero 2026: • Proyecto 7973: Pago de facturas Feb por valor de \$342.295.227. • Funcionamiento: Pago de facturas Feb por valor de \$8.868.795. Marzo 2026: • Proyecto 7973: Pago de facturas Mar por valor de \$1.038.626.813. • Funcionamiento: Pago de facturas Mar por valor de \$28.133.625.
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	143 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Abril 2026: • Proyecto 7973: Pago de facturas Abril por valor de \$1.038.626.813. • Funcionamiento: Pago de facturas Abril por valor de \$28.133.625. Mayo 2026: • Proyecto 7973: Pago de facturas Mayo por valor de \$1.063.774.133. • Funcionamiento: Pago de facturas Mayo por valor de \$ 2.986.305. En consecuencia, el valor total pagado asciende a la suma de \$3.551.445.336 quedando un saldo disponible por ejecutar de \$ 7.819.783.243. Con lo anterior, el Contrato de Vigilancia presenta una ejecución financiera del 31,23 % y una ejecución en tiempo del 32,26 %. FOTOCOPIADO: Contrato 1786-2025 Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, no se efectuaron pagos con cargo al contrato, manteniéndose el saldo pendiente por ejecutar en \$41.500.469. No obstante, durante el mes de marzo se adelantó la gestión de trámite de pagos correspondientes a la facturación de períodos anteriores, las cuales fueron radicadas para pago, pero inicialmente objeto de devolución debido a observaciones presentadas en el proceso de revisión. Para el mes de abril de 2026, una vez subsanadas las observaciones, se logró la gestión y ejecución de ocho (8) pagos por un valor total de \$33.585.425. En consecuencia, el saldo pendiente por ejecutar asciende a \$7.915.044, el cual será tramitado de acuerdo con la facturación correspondiente a los dieciséis (16) días transcurridos del mes de abril, en el marco del proceso de liquidación del contrato. Es importante señalar que la radicación extemporánea de la facturación por parte del proveedor incidió en los tiempos del trámite, generando retrasos en la gestión de los pagos. No obstante, con las acciones adelantadas, se logró avanzar significativamente en la ejecución financiera del contrato y su proceso de cierre. Durante el mes de junio de 2026 se tramitó la liquidación del contrato, quedando pendientes de pago, bajo dicho proceso de liquidación, el Pago por valor de \$4.048.956 correspondiente a funcionamiento, y el Pago 20 por valor de \$3.866.088 correspondiente a inversión. Contrato 2026-0938 El contrato 2026-0938, cuyo objeto es la prestación del servicio de fotocopiado, escáner e impresión bajo la modalidad de outsourcing para las diferentes sedes del IDIPRON, fue suscrito el 27 de mayo de 2026, con un plazo de ejecución de nueve (9) meses y fecha de terminación prevista para el 27 de febrero de 2027, por una cuantía total de \$130.000.000. Se informa que el primer pago correspondiente a la ejecución del contrato se
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	144 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	efectuará durante el mes de julio de 2026, una vez se surta el trámite de facturación y radicación de los documentos soporte correspondiente al primer período de servicio. ASEO LOCATIVO Orden de Compra 150044 Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, no se registraron avances en la ejecución financiera de la orden de compra, toda vez que no se gestionaron ni efectuaron pagos, ni se aceptaron facturas por parte del proveedor. Lo anterior obedece a que el contrato 150044 finalizó el 30 de marzo de 2026, quedando pagos pendientes sujetos al cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del proveedor, específicamente la entrega de insumos que habían sido previamente devueltos por observaciones en sus fichas técnicas. En ese sentido, una vez realizada la entrega de dichos insumos, el pago final quedó condicionado al proceso de liquidación del contrato. No obstante, durante el mes de mayo de 2026 se gestionó y ejecutó un pago por concepto de inversión por valor de \$19.060.447, avanzando así en el cierre financiero del contrato. Actualmente, el contrato 150044 se encuentra en proceso de liquidación, actualmente en firmas en el área de Contratación, con los siguientes pagos asociados: Pago 13 por valor de \$34.362.990 por concepto de funcionamiento, y Pago 14 por valor de \$15.848.581 por concepto de inversión. El saldo restante de \$17.966.825 se efectuará como cuentas por pagar del IDIPRON en el marco de la liquidación del contrato. Orden de Compra 163984 El contrato 163984 se encuentra en ejecución desde el 4 de mayo de 2026, fecha en la que inició el período del servicio, garantizando la continuidad en el suministro de los bienes y servicios requeridos para la operación de la entidad y la atención de las necesidades institucionales asociadas al objeto contractual. Durante el mes de junio de 2026 se gestionó y ejecutó el pago parcial correspondiente al período del 4 al 30 de mayo de 2026, por valor de \$20.289.244. • GAS PROPANO Contrato 0823-2024: Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de mayo de 2026, se realizaron ocho (8) pagos correspondientes al servicio prestado, asociados a los proyectos 7973 – Distrito y 7967 – Administrados, por un valor total de \$77.469.453 A continuación, se detalla cada uno de los pagos realizados: Mes de febrero de 2026: · Pago No. 40 (Dic–Ene): UPIS – Proyecto 7973 Distrito por valor de
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	145 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	\$17.314.911 · Pago No. 41 (Dic–Ene): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$ 4.161.666 · Pago No. 42 (Dic–Ene): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$ 9.357.480 · Pago No. 43 (Dic–Ene): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$ 2.265.500 Total, febrero: \$ 33.099.557 Mes de marzo de 2026: • Pago No. 44 (febrero): UPIS – Proyecto 7973 Distrito por valor de \$ 14.576.362 • Pago No. 45 (febrero): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$ 2.536.395 Total, marzo: \$ 17.112.757 Mes de abril de 2026: • Pago No. 46 (marzo): UPIS – Proyecto 7973 Distrito por valor de \$ 21.138.475 Total, abril: \$ 21.138.475 Mes de mayo de 2026: • Pago No. 47 (abril): UPIS – Proyecto 7973 Distrito por valor de \$ 6.118.664 Total, mayo: \$ 6.118.664 Total, enero – mayo: \$77.469.453 Se suscribió una prórroga por el término de dos (2) meses, comprendida desde el 4 de marzo de 2026 hasta el 3 de mayo de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro de gas propano en los comedores de la entidad y asegurar la correcta prestación del servicio hasta la finalización del contrato, el pago 47 es el último ejecutado a este contrato y queda un saldo a liberar de \$ 4.860. Contrato No. 0930-2026: Inició su ejecución el 17 de abril de 2026, por un valor inicial de \$40.000.000, con el objeto de garantizar la continuidad del suministro de gas propano para los comedores de la entidad y asegurar la adecuada prestación del servicio. Debido al comportamiento del consumo y con el fin de garantizar la continuidad del suministro sin afectar la operación de la entidad, fue necesario realizar una adición al contrato por valor de \$19.000.000, para un valor total de \$59.000.000. Durante los meses de mayo y junio de 2026, se tramitaron seis (6) pagos correspondientes al suministro de gas propano para los proyectos 7973 – Distrito y 7967 – Administrados, por un valor total de \$47.398.280, lo que evidencia la alta ejecución de los recursos destinados al contrato y la necesidad de fortalecer
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	146 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	la disponibilidad presupuestal para garantizar la continuidad del servicio. A continuación, se detalla cada uno de los pagos realizados: Mes de mayo de 2026: · Pago No. 01 (abril): UPIS – Proyecto 7973 Distrito por valor de \$20.274.320 · Pago No. 02(abril): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$ 5.448.960 · Pago No. 03 (abril): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$ 1.812.400 Total, mayo: \$ \$27.535.680 Mes de junio de 2026: Pago No. 04 (mayo): UPIS – Proyecto 7973 Distrito por valor de \$1.996.408 · Pago No. 05 (mayo): UPIS – Proyecto 7973 Distrito por valor de \$11.868.206 · Pago No. 06 (mayo): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$5.997.986 Total, junio: \$ 19.862.600 Total, mayo – junio: \$47.398.280 • COMBUSTIBLE. Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, se tiene lo siguiente: • Orden de Compra: 142589 • Objeto Contractual: Suministrar combustible diésel – ACPM ecológico Premium y gasolina corriente oxigenada mediante el sistema de chip, para el parque automotor, equipos y maquinaria de propiedad a cargo del IDIPRON, dentro y fuera de Bogotá. • Contratista: Organización Terpel S.A. • Fecha de inicio: 27 de febrero de 2025 • Fecha de terminación: 26 de febrero de 2026 • Valor inicial del contrato: \$130.000.000 • Adición y prórroga 1: o Valor: \$31.000.000 o Acto: No. 4277 del 29 de diciembre de 2025 o Plazo: 2 meses adicionales • Prórroga 2: o Plazo: 2 meses desde 27 de febrero al 26 abril de 2026. Pagos efectuados en enero de 2026: • Pago 30 (26 de enero): \$2.833.920 • Pago 31 (26 de enero): \$483.743 • Valor ejecutado del contrato: \$124.190.750
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	147 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	• Saldo del contrato: \$36.809.250 Pagos efectuados en febrero de 2026: • Pago 32 (13 de febrero): \$2.344.926 • Pago 33 (13 de febrero): \$3.276.983 • Pago 34 (16 de febrero): \$ 187.341 • Pago 35 (16 de febrero): \$ 1.529.439 • Pago 36 (17 de febrero): \$ 5.085.898 Pagos efectuados en marzo de 2026: • Pago 37 (16 de marzo): \$12.291.851 • Valor ejecutado del contrato: \$148.907.188 • Saldo del contrato: \$12.092.812 Pagos efectuados en abril 2026: • Pago 38 (16 de abril): \$9.770.394 • Valor ejecutado del contrato: \$158.677.582 • Saldo del contrato: \$2.322.418 NOTA: Pago 38 devuelto por el área de contabilidad y financiera por error en las facturas realizadas por el contratista, Organización Terpel. En la parte de observaciones de la factura, el contratista indico una orden de compra diferente a la que está en ejecución. Pagos efectuados en mayo 2026: • Pago 38 (20 de mayo): \$9.770.394 • Valor ejecutado del contrato: \$158.677.582 • Saldo del contrato: \$2.322.418 Pagos efectuados en junio 2026: • Pago 39 ÚLTIMO (19 de junio): \$2.322.418 • Valor ejecutado del contrato: \$161.000.000 • Saldo del contrato: \$ 0 Orden de Compra: 161587 • Objeto Contractual: Suministrar combustible diésel – ACPM ecológico Premium y gasolina corriente oxigenada mediante el sistema de chip, para el parque automotor, equipos y maquinaria de propiedad a cargo del IDIPRON, dentro y fuera de Bogotá. • Contratista: Organización Terpel S.A. • Fecha de inicio: 27 de abril de 2026 • Fecha de terminación: 26 de agosto de 2026 • Valor inicial del contrato: \$49.000.000 • Pagos efectuados en junio de 2026: • Pago 1 (23 de junio): \$21.394.984 • Valor ejecutado del contrato: \$21.394.984 • Saldo del contrato: \$27.605.016
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	148 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	• TRANSPORTE ESPECIAL. ORDEN DE COMPRA No.151670 Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se tiene lo siguiente: • Orden de Compra: 151670 • Objeto Contractual: Prestar el servicio de transporte especial dentro y/o fuera del perímetro urbano de Bogotá D.C., con el fin de apoyar las actividades que ejecutan los • proyectos y dependencias del IDIPRON. • Contratista: Unión Temporal Andino 2022 • Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2025 • Fecha de terminación: 10 de marzo de 2026 • Valor total del contrato: \$200.000.000 • Prorroga 1: • Plazo: 2 meses desde 11 de marzo al 10 de mayo de 2026. • Adición 1: • Valor: \$50.000.000 (8 de mayo de 2026) • Valor total del contrato: \$250.000.000 (Incluye adición por \$50 millones) • Prorroga 2: • Plazo: 2 meses desde 11 de mayo al 10 de julio de 2026. • Adición 2. • Valor: \$50.000.000 (Modificación radicada en la gerencia de contratación, pendiente Acta de adición). • Valor total del contrato: \$300.000.000 (Incluye segunda adición por \$50 millones). • Pagos realizados: • Pago 1 (PAC Octubre): \$11.441.736 • Pago 2 (PAC Noviembre): \$52.124.875 • Pago 3 (PAC Diciembre): \$43.802.438 • Pago 4 (PAC Diciembre): \$10.096.807 • Pago 5 (PAC Febrero): \$11.439.844} • Pago 6 (PAC Febrero): \$21.719.354 • Pago 7 (PAC Marzo): \$ 15.480.558 • Pago 8 (PAC ABRIL): \$ 26.191.372 • Pago 9 (PAC Mayo): \$ 7.617.810 • Pago 10 (PAC Junio): \$ 85.206 PERIODO COMPRENDIDO ENERO – ABRIL DEL 2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Durante el período comprendido entre enero a abril del 2026, se han suscrito 30
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	149 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Contratos de Prestación de Servicios (CPS) por un valor total de \$799,833,396 de lo cual en el periodo de enero y abril se ha pagado un valor de \$185.768.680. Todos los contratos cuentan con respaldo presupuestal del Proyecto de Inversión No. 7973, sin novedades operativas ni administrativas reportadas. La ejecución del PAC y los giros se ha desarrollado con normalidad, evidenciando un avance sostenido en la ejecución contractual y el cumplimiento de los compromisos institucionales. BIENES Y SERVICIOS: PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: • MENSAJERÍA (472): Durante el mes de septiembre se dio inicio al Contrato de Prestación de Servicios Postales Nacionales No. 1994-2025, cuyo período de ejecución fue establecido del 16 de septiembre de 2025 al 30 de enero de 2026. No obstante, los servicios fueron efectivamente prestados hasta el 22 de enero de 2026. A la fecha, no se ha realizado ningún pago. Se tiene proyectado efectuar el pago total correspondiente a la ejecución contractual durante el mes de marzo de 2026; para lo cual el 9 de marzo se llevó a cabo reunión con el profesional del área comercial de 4-72, la supervisión y la Gerencia de contratación; se solicitó a 472 revisar los valores facturados en 2025 y como ya no se pueden pagar facturas vencidas, se inició que se unificara todo en un solo pago, aun no se ha dado respuesta por parte de 4-72, quedando pendiente el proceso para pago. • MENSAJERÍA (472): El 30 de enero de 2026 se suscribió el Contrato de Servicios Postales Nacionales No. 2026-0923. Asimismo, se remitió para revisión el acta de inicio, en la cual se estableció como fecha de inicio el 2 de febrero de 2026 y como fecha de finalización el 2 de noviembre de 2026. Desde el 2 de febrero hasta el 29 de marzo no se prestó ningún servicio de motorizado y mensajería certificada. Tan solo el 30 de marzo 4-72 envió el motorizado, por lo cual se entiende que a partir de esa fecha se inició la prestación del servicio y se debe revisar con la Gerencia de Contratación, realizar una prórroga sólo en tiempo al contrato. Se solicitó a 472, realizar el envío de la factura de pago No1, por un día (30 de marzo 2026) de servicio de mensajero motorizado, no se facturó servicios de correo certificado no se requirió y factura pago No.2 (abril 2026) por servicio de mensajero motorizado, no se facturó servicios de correo certificado no se requirió. • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) DEL IDIPRON: El 25 de noviembre de 2025 se suscribió el contrato con el Consorcio D&S 2025 No. 2025-2488. Se estableció como fecha de inicio el 2 de enero de 2026 y como fecha de finalización el 1 de mayo de 2026. Los pagos se encuentran definidos conforme al cronograma contractual y al porcentaje de ejecución establecido en el requerimiento técnico. El primer pago se tenía proyectado para el mes de marzo de 2026; sin embargo, por cambio del
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	150 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	profesional encargado del proceso de gestión documental, en este mes y debido al desconocimiento de la fecha establecida por contabilidad y los requisitos para la radicación de la factura en Secop II, esta fue rechazada por no cumplir, quedando el pago pendiente para el mes de abril de 2026. Para el mes de abril se solicitó autorización PAC para pagos 1 que estaba pendiente del mes anterior por valor de \$30.000.000 y pago 2 programado para el mes de abril, sin embargo, solo se pudo realizar por parte del proceso financiero el pago 1, el pago 2 por valor de \$ 30.000.000 quedó pendiente porque no alcanzó el presupuesto programado PAC del mes de abril, se debe reprogramar para mayo. PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: • VIGILANCIA (Contrato 2025-0999 CORREAGRO) PROYECTO 7973 Servicio de Vigilancia: \$8.624.940.423 Costos de Bolsa: \$51.368.757 Comisión de Bolsa: \$10.417.784 SUBTOTAL: \$8.686.726.964 PROYECTO 7967 Servicio de Vigilancia: \$598.251.762 Costos de Bolsa: \$3.563.091 Comisión de Bolsa: \$722.608 SUBTOTAL: \$602.537.461 TOTAL, PROYECTO 7973 Y 7967: \$9.289.264.425 De igual manera, es importante precisar que se encuentran legalizados los pagos correspondientes al servicio de vigilancia ejecutado entre el 28 de marzo de 2025 y el 20 de febrero de 2026, de la siguiente manera: Proyecto 7973: Se legalizaron facturas por valor de \$8.671.197.466. Proyecto 7967: Se legalizaron facturas por valor de \$562.982.542. En consecuencia, el valor total legalizado asciende a la suma de \$9.234.180.008, quedando un saldo disponible a favor por valor de \$55.084.417. Con lo anterior, el Contrato de Vigilancia alcanza una ejecución financiera del 99,41 %. Así mismo, se informa que desde el día 03 de noviembre de 2025 inició el proceso de formulación del nuevo contrato de vigilancia para la vigencia 2026, mediante modalidad de licitación, actividad que se encuentra a cargo del profesional Fabián Ricardo Quirife. • VIGILANCIA (CONTRATO 2026-0927 UNION TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL 2026) El nuevo contrato de vigilancia inició su ejecución a partir del 21 de febrero de 2026 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, adjudicado mediante modalidad de licitación pública. El contrato se encuentra financiado con dos
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	151 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	fuentes de recursos, distribuidas así: Proyecto 7973: \$11.293.482.579 Recursos de funcionamiento: \$77.746.000 Para un valor total contractual de \$11.371.228.579. De igual manera, es importante precisar que se encuentran tramitados y pagados los servicios de vigilancia correspondientes al periodo comprendido entre el 21 y el 28 de febrero de 2026 y marzo de 2026, de la siguiente manera: Febrero 2026: Proyecto 7973: Pago de facturas Feb por valor de \$342.295.227. Funcionamiento: Pago de facturas Feb por valor de \$8.868.795. Marzo 2026: Proyecto 7973: Pago de facturas Feb por valor de \$1.038.626.813. Funcionamiento: Pago de facturas Feb por valor de \$28.133.625. En consecuencia, el valor total pagado asciende a la suma de \$1.417.924.460, quedando un saldo disponible por ejecutar de \$9.953.304.119. Con lo anterior, el Contrato de Vigilancia presenta una ejecución financiera del 12,47 % y una ejecución en tiempo del 12,90 %. Contrato No. 0999-2025: Se efectuaron los pagos de las facturas OMBG3483 por valor de \$3.788.036 y OMBG3484 por valor de \$768.228, para un total de \$4.556.264, los cuales fueron cancelados por el Instituto el día 27 de abril de 2026. Estos pagos corresponden a valores pendientes por concepto de comisiones a la Bolsa Mercantil y al comisionista de bolsa Correagro. Adición OP No. 76082688: Se realizaron los pagos de las facturas FE-72-NC 2-28 por valor de \$595.794.342 y FE-74 por valor de \$39.212.437, para un total de \$635.006.779, los cuales fueron cancelados el día 20 de marzo de 2026. Estos valores corresponden a los servicios prestados por el contratista durante el período comprendido entre el 1 y el 20 de febrero de 2026. • FOTOCOPIADO: Contrato 1786-2025 Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, no se efectuaron pagos con cargo al contrato, manteniéndose el saldo pendiente por ejecutar en \$41.500.469. No obstante, durante el mes de marzo se adelantó la gestión de trámite de pagos correspondientes a la facturación de periodos anteriores, las cuales fueron radicadas para pago, pero inicialmente objeto de devolución debido a observaciones presentadas en el proceso de revisión. Para el mes de abril de 2026, una vez subsanadas las observaciones, se logró la gestión y ejecución de ocho (8) pagos por un valor total de \$33.585.425, de la reserva. En consecuencia, el saldo pendiente por ejecutar asciende a \$7.915.044, el cual será tramitado de acuerdo con la facturación correspondiente a los dieciséis (16)
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	152 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	días transcurridos del mes de abril, en el marco del proceso de liquidación del contrato. Es importante señalar que la radicación extemporánea de la facturación por parte del proveedor incidió en los tiempos del trámite, generando retrasos en la gestión de los pagos. No obstante, con las acciones adelantadas, se logró avanzar significativamente en la ejecución financiera del contrato y su proceso de cierre. ASEO LOCATIVO Orden de Compra 150044 Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, no se registraron avances en la ejecución financiera de la orden de compra, toda vez que no se gestionaron ni efectuaron pagos, ni se aceptaron facturas por parte del proveedor. Lo anterior obedece a que el contrato finalizó el 30 de marzo de 2026, quedando pagos pendientes sujetos al cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del proveedor, específicamente la entrega de insumos que habían sido previamente devueltos por observaciones en sus fichas técnicas. En ese sentido, una vez realizada la entrega de dichos insumos, el pago final se encuentra condicionado al proceso de liquidación del contrato, el cual se proyecta ejecutar durante el mes de mayo de 2026. • GAS PROPANO Contrato 0823-2024: Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 de febrero de 2026, se realizaron seis (6) pagos correspondientes al servicio prestado, asociados a los proyectos 7973 – Distrito y 7967 – Administrados, por un valor total de \$ 50.212.314. A continuación, se detalla cada uno de los pagos realizados: Mes de enero de 2026: Pago No. 40 (Dic–Ene): UPIS – Proyecto 7973 Distrito por valor de \$ 17.314.911 Pago No. 41 (Dic–Ene): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$ 4.161.666 Pago No. 42 (Dic–Ene): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$ 9.357.480 Pago No. 43 (Dic–Ene): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$ 2.265.500 Total, enero: \$ 33.099.557 Mes de febrero de 2026: Pago No. 44 (febrero): UPIS – Proyecto 7973 Distrito por valor de \$ 14.576.362 Pago No. 45 (febrero): Comedores – Proyecto 7967 Administrados por valor de \$ 2.536.395 Total, febrero: \$ 17.112.757 Se suscribió una prórroga por el término de dos (2) meses, comprendida desde el
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	153 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	4 de marzo de 2026 hasta el 3 de mayo de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro de gas propano en los comedores de la entidad y asegurar la correcta prestación del servicio hasta la finalización del contrato. Se recomienda continuar con el seguimiento a la ejecución financiera y contractual, asegurando el pago oportuno del saldo restante y el cumplimiento del objeto dentro del plazo prorrogado. • COMBUSTIBLE. Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, se tiene lo siguiente: Orden de Compra: 142589 Objeto Contractual: Suministrar combustible diésel – ACPM ecológico Premium y gasolina corriente oxigenada mediante el sistema de chip, para el parque automotor, equipos y maquinaria de propiedad a cargo del IDIPRON, dentro y fuera de Bogotá. Contratista: Organización Terpel S.A. Fecha de inicio: 27 de febrero de 2025 Fecha de terminación: 26 de febrero de 2026 Valor inicial del contrato: \$130.000.000 Adición y prórroga 1: Valor: \$31.000.000 Acto: No. 4277 del 29 de diciembre de 2025 Plazo: 2 meses adicionales Prórroga 2: Plazo: 2 meses desde 27 de febrero al 26 abril de 2026. Pagos efectuados en enero de 2026: Pago 30 (26 de enero): \$2.833.920 Pago 31 (26 de enero): \$483.743 Valor ejecutado del contrato: \$124.190.750 Saldo del contrato: \$36.809.250 Pagos efectuados en febrero de 2026: Pago 32 (13 de febrero): \$2.344.926 Pago 33 (13 de febrero): \$3.276.983 Pago 34 (16 de febrero): \$ 187.341 Pago 35 (16 de febrero): \$ 1.529.439 Pago 36 (17 de febrero): \$ 5.085.898 Pagos efectuados en marzo de 2026: Pago 37 (16 de marzo): \$12.291.851 Valor ejecutado del contrato: \$148.907.188 Saldo del contrato: \$12.092.812 Pagos efectuados en abril 2026:
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	154 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Pago 38 (16 de abril): \$9.770.394 Valor ejecutado del contrato: \$158.677.582 Saldo del contrato: \$2.322.418 NOTA: Pago 38 devuelto por el área de contabilidad y financiera por error en las facturas realizadas por el contratista, Organización Terpel. En la parte de observaciones de la factura, el contratista indico una orden de compra diferente a la que está en ejecución. • TRANSPORTE DE PASAJEROS. ORDEN DE COMPRA NO. 135771 Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, se realizaron diez (10) pagos por un valor total de \$474.902.675, correspondientes a 840 servicios prestados por la empresa Unión Temporal VET 2023. Asimismo, en el mes de diciembre de 2025 se radicó el pago once (11 - ultimo), correspondiente al valor de \$3.746.374, con el cual se efectuó la liquidación de la Orden de Compra. El valor final del contrato fue de \$479.800.000. Generando una liberación de \$1.150.951. ORDEN DE COMPRA No.151670 Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se tiene lo siguiente: Orden de Compra: 151670 Objeto Contractual: Prestar el servicio de transporte especial dentro y/o fuera del perímetro urbano de Bogotá D.C., con el fin de apoyar las actividades que ejecutan los proyectos y dependencias del IDIPRON. Contratista: Unión Temporal Andino 2022 Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2025 Fecha de terminación: 10 de marzo de 2026 Valor total del contrato: \$200.000.000 Prorroga 1: Plazo: 2 meses desde 11 de marzo al 10 de mayo de 2026. Adición 1: Valor: \$50.000.000 (En trámite) Pagos realizados: Pago 1 (PAC Octubre): \$11.441.736 Pago 2 (PAC Noviembre): \$52.124.875 Pago 3 (PAC Diciembre): \$43.802.438 Pago 4 (PAC Diciembre): \$10.096.807 Pago 5 (PAC Febrero): \$11.439.844} Pago 6 (PAC Febrero): \$21.719.354 Pago 7 (PAC Marzo): \$ 15.480.558
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	155 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Pago 8 (PAC ABRIL): \$ 26.191.372 Valor ejecutado acumulado: \$192.296.984 Saldo del contrato: \$7.703.016 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril 2026 se tiene lo siguiente: Contrato No.: 2192 de 2025 Objeto: Mantenimiento integral preventivo y correctivo de la flota vehicular del IDIPRON Valor total del contrato: \$250.000.000 Pagos realizados: Pago 1 (PAC noviembre: Servicios prestados en el mes de octubre): \$2.988.788 Pago 2 (PAC diciembre: Servicios prestados en el mes de noviembre): \$90.240.999 Pago 3 (PAC diciembre: Servicios prestados del 1 al 15 de diciembre): \$4.235.637 Pago 4 (PAC febrero: Servicios prestados del 16 al 31 de diciembre y del 1 al 31 de enero): \$35.031.047 Pago 5 (PAC abril: Servicios prestados del 1 al 28 de febrero): \$ 36.249.859 Pago 6 (PAC abril: Servicios prestados del 1 al 31 de marzo): \$ 24.732.352 Valor ejecutado acumulado: \$ 193.478.682 Saldo disponible del contrato: \$ 56.521.318 Debe tener en cuenta que no se radicó pago para el PAC de marzo (servicios del 1 al 28 de febrero), debido a que el proveedor no envió la facturación a tiempo, esta llegó por fuera de las fechas establecidas por la gerencia financiera, por lo que fue devuelta al proveedor-contratista. Instrucción emitida por la gerencia financiera. Valor ejecutado acumulado: \$ 193.478.682 Saldo disponible del contrato: \$ 56.521.318 GEOLOCALIZACIÓN: Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se tiene lo siguiente: Contrato: 1627 de 2025 Prorroga 1: Por dos meses y quince días (del 25 de abril al 9 de julio). Objeto: Servicio de geolocalización satelital para monitorear el parque automotor del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON. Contratista: Alfa y Omega Comunicaciones S.A.S Fecha de inicio: 25 de junio de 2025 Fecha de terminación: 24 de abril de 2026 Pago 7 (PAC diciembre 2025): \$416.880 Pago 8 (PAC febrero 2026): \$416.880
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	156 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Pago 9 (PAC febrero 2026): \$833.761 Pago 10 (PAC marzo 2026): \$833.761 Pago 11 (PAC abril 2026): \$833.761 Valor ejecutado del contrato: \$11.057.757 Saldo del contrato: \$2.751.420 PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 28 de febrero de 2026, el proceso de gestión ambiental programó la ejecución de los siguientes con el proyecto 7973: Contrato 1888-2024: En el marco del contrato suscrito con la empresa Fumy Expray S.A.S., para la prestación de servicios de control de plagas, fumigación, así como el lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano en las sedes a cargo del IDIPRON, se ha efectuado el pago de \$185.867.588, correspondiente a los servicios prestados entre los meses de enero y octubre de 2025 en las UPIS del IDIPRON. Durante el mes de noviembre se realizó una adición presupuestal y una prórroga por dos (2) meses, por un valor de \$35.661.030. Adicionalmente, se aprobó una nueva prórroga por dos (2) meses, comprendida entre el 1 de marzo y el 30 de abril, por un monto de \$11.628.810. En el mes de marzo se efectuó el pago al contratista por la suma de \$28.465.463, quedando este valor debidamente cancelado. Finalmente, es importante mencionar que a la fecha se encuentra pendiente un saldo por pagar a la empresa por valor de \$4.562.900. Contrato 3073-2024: Se realizó el pago de \$15.816.800 por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los jardines verticales instalados en las UPI La 32, La 27, Oasis y Bosas realizados en el mes de marzo, abril, junio y septiembre del 2025. Actualmente se encuentra radicada el acta de liquidación para poder culminar con el contrato y pagar el excedente en 2026 que será revisada en el mes de marzo. Adicional no se ha podido liquidar el contrato ya que se le está exigiendo al contratista que corrija parte del mantenimiento del jardín que hizo en la upi la 27, para proceder con el último pago. Contrato 3117-2024: Se realizó el pago de \$ 43.892.123 por los servicios de aprovechamiento y compensación forestal en la UPI El Edén y Predio Ceresa, realizados en los meses de enero y febrero del 2025. Contrato 1000-2025: El presente proceso se encuentra liquidado. Contrato 1723-2025: En el marco del contrato suscrito con la empresa Vitae Ingeniería y Consultoría, para la realización de la caracterización de agua potable y de piscinas en las sedes a cargo del IDIPRON, durante el mes de noviembre se efectuó una adición presupuestal por \$10.200.000 y una prórroga por un (1) mes y veintidós (22) días.
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	157 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	A corte de diciembre, se han realizado pagos por un total de \$30.300.000, correspondientes a los servicios de caracterización de agua potable y de piscinas prestados entre los meses de julio y diciembre. Asimismo, en el mes de diciembre se otorgó una prórroga adicional hasta el 30 de enero de 2026, por un (1) mes, con el fin de realizar la caracterización del agua de una piscina en una UPI del IDIPRON, con un recurso pendiente por ejecutar de \$1.800.000. En el mes de marzo se efectuó el pago de una factura por \$900.000. En consecuencia, queda un saldo pendiente por pagar que se proyecta cancelar en el mes de mayo, junto con la correspondiente liquidación del contrato. Contrato 2041-2025: Con corte al 30 de abril de 2026, no se evidencian trámites de pago gestionados por la anterior contratista en el marco del Contrato No. 2025-2041. En este sentido, actualmente se adelanta la verificación del estado de los pagos reportados, con el fin de confirmar si estos fueron efectivamente cancelados o si continúan pendientes de trámite. De igual manera, se está realizando el proceso de revisión y conciliación de la información financiera disponible, con miras a garantizar la adecuada ejecución presupuestal del contrato. Se proyecta que, durante el mes de mayo de 2026, se dé inicio a la gestión de pago de los servicios prestados, conforme a los soportes y validaciones correspondientes. Contrato 1844-2025: No se ha efectuado pago correspondiente a este servicio, dado que las actividades iniciaron el 1 de septiembre de 2025. En consecuencia, la facturación y el respectivo pago por los servicios prestados durante dicho mes serán programados para el mes de noviembre de 2025 ya que tiene un trámite de cambio de razón social. Ya se realizó el cambio de razón social (tercero) pero tenemos un inconveniente con la emisión de la factura, estamos tratando de llegar a un acuerdo con el contratista para poder hacer el pago en el mes de diciembre. El presente contrato en el mes de diciembre intentó radicar el primer pago; sin embargo, por temas jurídicos relacionados con cambios de terceros, no ha sido posible efectuar dicho trámite, toda vez que la situación se encuentra en revisión por parte del abogado que adjudicó el proceso. Contrato 2783-2025: Es el proceso de limpieza de pozos sépticos que se adjudicó al contratista 14 de Enero, se está adelantando la prórroga para el presente contrato y radicación de la cuenta de cobro para el mes de abril. Se efectuó un pago en el mes de abril por valor de \$21.782.440 y se proyecta para el mes de mayo un pago por 12.000.000 Contrato 2142-2025: Se radico la cuenta de cobro por el valor de \$ 89.039.891, de la tala de 39 individuos, quedo radicado como cuentas por pagar. Hay un saldo al que hay que hacerle una adición por un valor de 44.000.000 porque operativamente el gasto fue mayor al previsto inicialmente. La adición y prórroga esta en gerencia de contratación para aceptación. Ya se hizo efectiva la adición y prórroga, para el
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	158 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	mes de mayo se espera radicar una cuenta de cobro por un valor de 35.000.000 Contrato 2025-1854: Con corte al 30 de abril de 2026, no se evidencian trámites de pago gestionados por la anterior contratista en el marco del contrato. En este sentido, actualmente se adelanta la verificación del estado de las facturas registradas en SECOP II, con el fin de determinar si han sido efectivamente canceladas o si continúan pendientes de gestión. De acuerdo con la información disponible en la plataforma, se identifican las siguientes novedades: la factura FEBB17797 por valor de \$1.769.040 se encuentra en estado rechazado; la factura KBOG1604 por valor de \$1.257.116 figura como enviada por el proveedor; al igual que la factura KBOG7228 por valor de \$309.040 y la factura KBOG7230 por valor de \$1.140.088, las cuales también se encuentran en estado mencionado anteriormente. IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO Desde el mes de enero al mes de junio del 2026, se gestionaron 920 peticiones ciudadanas a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. Las peticiones gestionadas corresponden a las registradas y recibidas. Se atendió a los ciudadanos por los diferentes canales de atención, así: Correo electrónico: 2,260 Llamadas al conmutador: 664 Presencial: 361 WhatsApp: 261 Facebook: 140 Telefónico:131 Correo Defensor del Ciudadano: 14 Solicitudes, derechos de petición, quejas, solicitudes, felicitaciones, denuncias - SDQSFD: 920 Tipo de petición: Consulta: 13 Derecho de petición de interés general: 147 Derecho de petición de interés particular: 430 Felicitación: 28 Queja: 150 Solicitud acceso a la información: 107 Solicitud de copia: 5 Reclamo: 13 Denuncia por actos de corrupción: 7 Sugerencias 20 El proceso de Servicio a la Ciudadanía cuenta actualmente con cinco (5) contratos de prestación de servicios en ejecución, con vigencia hasta diciembre de 2026 y
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	159 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

una asignación presupuestal total de \$131.512.392. Estos contratos permiten la atención en los puntos de servicio a la ciudadanía, la gestión, trámite, asignación y seguimiento de las PQRS a través del sistema Bogotá Te Escucha, así como la divulgación de la oferta institucional, el despliegue de los servicios en el territorio y la aplicación de encuestas de percepción sobre la calidad del servicio prestado. Por otra parte, es importante señalar que, mediante la Resolución No. 452 de 2025, se decidió adelantar un proceso administrativo sancionatorio contractual respecto del Contrato No. 891 de 2025, suscrito entre el IDIPRON y César Corrales. Actualmente, este contrato se encuentra en proceso de liquidación y presenta un valor de \$4.654.633 en condición de reserva presupuestal. (Se encuentra en trámite de liberación de saldo)

Bienes y Servicios: El proceso de Servicio a la Ciudadanía no cuenta con contratos de bienes y servicios.

V. GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS

Bienes y Servicios:

Resumen Ejecutivo de Contratación (Corte al 30 de Junio de 2026)

Orden de Compra N° 152465/2025 - Objeto Suministro de repuestos eléctricos y/o electromecánicos e insumos que requiera el IDIPRON para intervenir maquinaria y equipos industriales propiedad o que estén bajo la responsabilidad de la entidad en las Unidades de Protección Integral.

Valor Inicial	\$190.000.000
Más adición	\$ 95.000.000
TOTAL CONTRATO	\$285.000.000

PRÓRROGA DE 2 MESES

Valor Ejecutado	\$251.968.408 (88.41%)
Saldo Pendiente por Ejecutar	\$33.031.592 (11.59%)

Avance de Contratos de Bienes y Servicios Específicos.

Avance de Contratos de Bienes y Servicios Específicos: Con esta orden de Compra se realizó el mantenimiento a un promedio de 20 equipos industriales tales como equipos de frío, lavandería, cocina y sistema de bombeo.

El portafolio de Contratos de Prestación de Servicios presenta un alto nivel de ejecución a junio de 2026.

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor Inicial	\$470.509.556	100%
Valor Adiciones	\$0	
Valor Total Modificado		
Ejecutado al 30 de Junio de 2026	\$249.957.225	53.12%
Pendiente por Ejecutar	\$220.552.331	46.88%

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	160 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	CPS Bloque 1: Almacén, Logística e Inventarios Recepción, ingreso y custodia de bienes y elementos en la Sub-Bodega Logro: Recibir, verificar y custodiar el 100% de los bienes asignados a la Sub-Bodega bajo normas vigentes. Registro de movimientos en el aplicativo sistematizado de la Gerencia de Recursos Físicos Logro: Registrar de forma permanente los ingresos y egresos de elementos en el aplicativo oficial del área. Organización y clasificación técnica de archivos físicos y digitales Logro: Organizar, clasificar y foliar los expedientes archivísticos físicos y digitales de la Sub-Bodega. Custodia, preservación y confidencialidad del archivo documental Logro: Custodiar y garantizar la reserva de la documentación y soportes archivísticos de la dependencia. Control administrativo de documentos generales y registros del proceso Logro: Controlar administrativamente, de forma física y digital, los documentos generados en el proceso. Trámite de firmas y legalización de documentos de salidas y egresos Logro: Gestionar la consecución de firmas y legalizar en el área el 100% de las salidas de almacén. Cronogramas de visitas y control de bienes muebles en servicio y bodega Logro: Ejecutar cronogramas de visitas, identificar bienes con etiquetas y tramitar la baja de inservibles. Planificación y ejecución de tomas físicas de inventarios generales o cíclicos Logro: Realizar conteos físicos y tomas de inventario general o cíclico en bodega y bienes en servicio. Actualización de Kardex mural y control de ingresos para aprobación Logro: Actualizar las tarjetas de Kardex y revisar órdenes de compra para aprobar el ingreso a bodega. Conciliación de saldos físicos vs. Sistema de información y tarjetas de Kardex Logro: Conciliar periódicamente los saldos de inventario físico contra el sistema y tarjetas de Kardex. Logística, alistamiento y distribución final de solicitudes y pedidos Logro: Alistar, verificar y despachar los bienes físicos solicitados desde la Sub-Bodega hasta su destino final. Bloque 2: Gestión Documental, Calidad y Control Interno Consolidación de informes y reportes para la Gerencia Financiera, la SDH y Control Interno Logro: Presentar las cuentas mensuales de inventarios e informes requeridos por la Gerencia Financiera, SDH y Control Interno. Evidencias del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) e indicadores de proceso
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	161 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Logro: Registrar las evidencias para planes, mapas de riesgo e indicadores del Sistema de Gestión de Calidad. Bloque 3: Mantenimiento de Equipos e Infraestructura Programación, registro y control de base de datos de gestión de mantenimiento Logro: Registrar solicitudes de mantenimiento en la base de datos y generar la programación semanal del taller. Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos industriales Logro: Desarrollar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos industriales para atención de NNAJ. Control operativo, seguimiento y funcionamiento de equipos industriales del IDIPRON Logro: Inspeccionar y controlar el correcto funcionamiento de los equipos industriales en las unidades operativas. Elaboración de conceptos técnicos de equipos para baja o reubicación Logro: Emitir informes de concepto técnico para tramitar la baja definitiva o reubicación de equipos industriales. Mantenimiento, adecuación y control de infraestructura física de unidades operativas Logro: Atender mantenimientos locativos en unidades operativas y controlar el buen uso de materiales suministrados. Consolidación de informes técnicos de gestión y formatos institucionales (A-GAMB) Logro: Radicar informes de servicios prestados, hojas de vida y reportes técnicos en formatos oficiales A-GAMB. Bloque 4: Procesos Contractuales y Soporte Transversal Apoyo técnico en etapas precontractuales de servicios administrativos y SECOP II Logro: Brindar apoyo técnico operativo en la etapa precontractual y migración de datos de la entidad. Seguimiento a la ejecución y avance de contratos de la Gerencia de Recursos Físicos Logro: Monitorear los expedientes contractuales de prestación de servicios en físico y plataforma SECOP II. Gestión ambiental institucional (PIGA) y aseo de instalaciones Logro: Clasificar residuos sólidos/líquidos (PIGA) y mantener el aseo general de la Sub-Bodega y taller. Cumplimiento de directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Logro: Portar los elementos de protección personal (EPP) e informar ausentismos según las normas del SG-SST. Logística de alimentos y control sanitario Logro: Mantener actualizado el curso y exámenes de manipulación de alimentos bajo la norma sanitaria. Control administrativo y trámite financiero de pagos Logro: Verificar y entregar la documentación requerida para el trámite de pago de contratos del área. Obligaciones e instrucciones inherentes del supervisor Logro: Ejecutar de manera oportuna las actividades extraordinarias asignadas por el supervisor del contrato. VI. OFICINA ASESORA DE PLANEACION
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	162 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Matriz de productos Participamos en los procesos de formulación y actualización de políticas públicas, la revisión técnica de productos, indicadores, planes de acción, reportes, compromisos intersectoriales, requerimientos de entidades rectoras y escenarios de articulación local y distrital, con el propósito de garantizar coherencia entre la gestión institucional, el Modelo Pedagógico del IDIPRON, los instrumentos de planeación, el MIPG y las responsabilidades derivadas de las políticas públicas. Apoyamos a la dirección general en el fortalecimiento de la trazabilidad de los avances, cualificar los informes de seguimiento y posicionar al IDIPRON en los espacios de coordinación interinstitucional Se organizó el ejercicio de diálogo ciudadano de la gestión de IDIPRON vigencia 2026. Liderar la revisión del reglamento de la mesa técnica del Modelo Distrital de Relacionamiento con la ciudadanía. Participamos en la jornada distrital de lenguaje claro e incluyente de cara a la ciudadanía, con la Veeduría Distrital Organizamos la jornada de diálogo ciudadano con jóvenes del conservatorio Javier de Nicoló Participación en la primera sesión 2026 de Consejo Distrital de Política Social, con la Alcaldía Mayor. Se actualizó la herramienta de seguimiento PIIB mes de marzo, y ajuste sin trámite presupuestal. Se actualizó la herramienta de seguimiento a PMR indicadores de objetivo e indicadores de producto a corte marzo para cargue en Bogdata. Se actualizo herramienta de seguimiento financiero de los proyectos de inversión con corte a 30 de abril de 2026. Se envió el reporte de ejecución de metas a los proyectos de inversión 7755 y 7967, según reporte SIMI corte marzo Se consolido la tabla resumen reporte metas poblacionales 7755 y 7967 Abril 2026 Actualicé herramienta de ejecución financiera de Políticas Públicas corte Abril 2026 Se realizó el cargue dela información en el aplicativo PIIP, seguimiento marzo proyectos 7755, 7967 y 7973 2026. Se rindió la cuenta SIVICOF mes de abril 2026 Se apoyó en las respuestas de los diferentes entes de control. Se elaboró el Informe SITI abril 1 al 30 de 2026 Se elaboró el Borrador del documento: Manual Sistema de Información Territorial IDIPRON - SITI 2.0 Prórroga del convenio UNAL - IDIPRON sobre salud mental y cardiovascular
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	163 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	desde la fortaleza interior en jóvenes IDIPRON Articulación en investigación sobre justicia en adolescentes y jóvenes con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Diálogo de saberes y aceres en el Conservatorio Javier de Nicoló con Jóvenes y maestros. Articulación y revisión de los criterios de asignación de metas y fichas de ingreso de habitante de calle y de NNAJ en fragilidad y vulnerabilidad social con la Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas. Creación de informes SIMI - SITI y Georreferenciación para cada una de las localidades urbanas de Bogotá. Revisión y autodiagnóstico de operaciones estadísticas y registros administrativos en el Plan Estadístico Distrital de la Secretaría Distrital de Planeación Análisis y presentación de la "pregunta abierta" en la Encuesta de satisfacción 2025. Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y de gestión, fiscales y LA/FT Se realizó el plan de acción de INCIDE de acuerdo con la evaluación y lineamientos dados por la veeduría. Asistencia a la reunión intersectorial de participación Se realizó el mapeo de instancias donde participa el IDIPRON Se empieza el segundo seguimiento de herramientas de Gestión (Planes de acción, Indicadores, PTEP) con corte a 30 de junio Se realizó el café MIPG con el fin de socializar las herramientas y dar lineamientos para su formulación y monitoreo Se reciben los resultados del FURAG 2025 son de la Entidad subiendo 1.5 puntos en el Índice de Desempeño, logrando el 100 puntos de la Política Planeación Institucional Se realizó el reporte con corte a primer semestre de la participación en las instancias en las que se encuentra la OAP Se formalizó en sesión de comité institucional de gestión y desempeño la mesa técnica del Modelo Distrital de relacionamiento con la ciudadanía. Se desarrolló una presentación y capacitación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación solicitada al proceso desde la Agencia de Desarrollo Rural. Se llevó a cabo el diálogo informal de Gestión del Conocimiento y la Innovación junto con Participación ciudadana de la Oficina Asesora de Planeación en la UPI Conservatorio, con la participación de maestros y población de jóvenes pertenecientes a la Unidad. Se continúa con el seguimiento y apoyo al desarrollo del convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y el IDIPRON y se genera una prórroga para
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	164 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	su finalización. Se articula con la Secretaría Distrital de Planeación para el desarrollo del Plan Estadístico Distrital en la revisión de operaciones estadísticas y registros administrativos en el cual se propone vincular al Sistema de Información Misional IDIPRON - SIMI. La Entidad, representada por Gestión del Conocimiento y la Innovación participa en el segundo encuentro Distrital de capacidades digitales y georreferenciadas donde se realizaron exposiciones de las aplicaciones de las tecnologías Geoespaciales aplicadas al análisis de datos utilizando productos de ESRI. 88. Se realiza una capacitación sobre los planes de mejoramiento en la jornada de Inducción y Reinducción Se envían los lineamientos para el reporte del segundo seguimiento de planes de acción y planes de mejoramiento Se realiza mesa de trabajo para la revisión de la página web de acuerdo con la modificación con la matriz ITA Mesa de trabajo para la verificación de las acciones vencidas con el proceso de Gestión TICS Mesa de trabajo para validar la viabilidad de trasladar el documento A-GFI-IN-003 de Gestión Financiera a Gestión Contractual Se envían las alertas de las acciones vencidas y próximas a vencer Se realizan los ajustes al tablero de control de acuerdo con lo solicitado por los procesos Se realizan los ajustes al plan de acción de acuerdo con lo solicitado por los procesos Se realiza la modificación a dos acciones de contraloría, las cuales se realizan desde el aplicativo STORM y se envía para que sea validado en SIVICOF Se valida el memorando para el reporte de información con el fin de cumplir con la Matriz ITA Se realiza la réplica al informe preliminar de seguimiento a la ley de transparencia. Se envía información solicitada por la OCI para un requerimiento de Personería Se realiza la primera revisión a la Caracterización del proceso de MSS, se envían observaciones por correo Se realiza la primera revisión de procedimiento de Recepción de bienes del proceso de Gestión de inventarios y se envían observaciones por correo Se envía la solicitud de publicación de las herramientas de gestión en la página web – link de transparencia Se asistió a la mesa de trabajo convocada por la jefe de Planeación para la revisión de la Directiva 011 – ITA 2026 Se rindió la cuenta SIVICOF mes de Mayo 2026 Correo de solicitud de información cuenta mensual Junio 2026.
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	165 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Se elaboró el oficio de reapertura de SIVICF Se realizó la retransmisión del plan de mejoramiento Apoye en la respuesta de la proposición 565 de 2026 - en la respuesta de la proposición 547 de 2026 en la respuesta de la proposición 546 de 2026 -en la respuesta de la proposición 561 de 2026. VII. GERENCIA DE TALENTO HUMANO Contratos de Prestación de Servicios: Para la presente vigencia, la Gerencia de Talento Humano realizó la contratación de trece (13) contratos de prestación de servicios (CPS), cuyos objetos fueron estructurados con el fin de apoyar la gestión transversal y administrativa de la Gerencia, estos contratos iniciaron su ejecución durante el mes de enero y se desarrollan de conformidad con las obligaciones generales y específicas establecida, encontrándose al día en el pago de honorarios. Durante el mes de marzo se realizó la cesión de contrato No. 2026 - 0189 de Lissy Daniela Fierro a Leonardo Brochero Martínez. Para el presente mes (junio) no se presentó ninguna novedad. Bienes y Servicios: DESFIBRILADORES: El contrato se ejecutó en el año 2025 estaba a cargo de la Gerencia de lineamientos y políticas- componente de salud, este contrato ya fue liquidado y se solicitó liberación del saldo correspondiente. Servicio de recarga y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes del IDIPRON (2025): Este contrato se liquidó y se realizó la radicación de pago de la última factura en el mes de junio de 2026 para posterior liberación de saldos. VIII. OFICNA CONTROL INTERNO Desde el mes de enero a junio 2026, se reporta una ejecución del 52% en las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorias 2026, conforme los informes emitidos y publicados en el Link de Transparencia de la entidad. Contratos de Prestación de Servicios: Se suscribieron siete (7) contratos de prestación de servicios por \$285.200.000, y con corte al mes de mayo una ejecución presupuestal de \$167.026.667 Los anteriores contratos permiten cumplir con la ejecución de auditorías internas, el cumplimiento de la elaboración y publicación de los informes de ley, atención a los requerimientos, visitas administrativas de entes de control, seguimiento y evaluación a las prácticas de gestión y revisión de información para atender solicitudes de los grupos de valor. Si bien la Oficina no tiene a su cargo actividades que impacten de forma directa en la meta, indirectamente las actividades realizadas impactan de manera positiva en el mejoramiento de los procesos y servicios del Instituto. IX. OFICNA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Los contratos de Prestación de Servicios: Del 01 de enero al 30 de junio de 2026,
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	166 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	se encuentran en ejecución los siguientes contratos de prestación de servicios:				
	0760-2026	fecha	de	fin	28/07/2026
	0761-2026	fecha	de	fin	27/07/2026
	0762-2026	fecha	de	fin	28/07/2026
	Cesión del contrato 0763-2026 fecha de inicio 19 de mayo y fecha de fin 28/06/2026				
	X. OFICINA DE COMUNICACIONES				
	Contratos de Prestación de Servicios:				
	Enero: La Oficina Asesora de Comunicaciones finaliza en enero 12 doce contratos prestación de servicios, así mismo la dependencia presentó el requerimiento de nueva contratación para aprobación de Dirección General, con la respectiva caracterización de roles para diez contratistas vinculados al proyecto 7973, en ese mismo sentido Se precisa que 2 contratistas se encuentran vinculados a la oficina asesora de comunicaciones con actividades misionales para la dependencia por el proyecto 7755. Se registraron actividades entrevistadas a beneficiarios Upi Bosa con canal CityTv, entrevista director Javier Palacios y beneficiarios Upi Bosa Noticias RCN fin de semana Los hijos del Idipron. Entrevista en Todelar Radio Director Javier Palacios, cubrimiento actividad entrega kit escolar Castillo de las Artes.				
	Febrero: La Oficina Asesora de Comunicaciones, para el mes de febrero de 2025, suscribió diez (10) contratos de prestación de servicios dentro del proyecto 7973 y suscribió dos (2) contratos dentro del proyecto 7755 con actividades misionales que responden a la gestión de la dependencia. Dentro de las acciones que son competencia de la OAC, se encuentra el en Todelar Radio entrevista Javier Palacios nota "Al tablero con Porras", cubrimiento jornada pedagógica convenio UAESP noticias CitiTv, Nota periodística El Tiempo convenio UESP, Nota Caracol edición 6am convenio UAESP, Canal Capital Noticias 6pm nota "Guardianes del Espacio", Nota periodística City Tv Noticias medio día "Ingresos beneficiarios a Upi Perdomo Talleres Convenio Sena, Cubrimiento y Mención Canal Win Sports "Once Ideal", acompañamiento cubrimiento cierre de logos Circo Barrial Javier de Nicolás, Cubrimiento actividad Eco Fest Localidad Fontibón convenio UAESP, Actividad Woman Club Carolina Dek Gestora social "Inclusión Becas Curso Ingles beneficiarios Upi la 27, Feria servicios GEB localidad Chapinero, Campaña Ojito con las basuras convenio UAESP. Feria GEB Servitá localidad Usaquén. Cubrimiento actividad ingreso 190 beneficiarios UPI Perdomo, Cubrimiento actividad Upi Conservatorio "Experiencia Transformadora junto a Selene Rap. Se realizaron 12 comunicados de prensa.				
	Marzo: La Oficina Asesora de Comunicaciones, para el mes de febrero de 2025, ejecutó diez (10) contratos de prestación de servicios dentro del proyecto 7973 y ejecutó dos (2) contratos dentro del proyecto 7755 con actividades misionales que				

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	167 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	responden a la gestión de la dependencia. Dentro de las acciones que son competencia de la OAC, se encuentra UPI al Barrio Mosquera y Bosa, Rendición de Cuentas 2025 Participación Director General, Lanzamiento Baños Oasis, Lanzamiento Baños Perdomo, Primer Encuentro Red de Valor Compartido CCB, Feria GEB USME, Vista Voluntariado Universidad del Rosario, 1 Comunicado Prensa Baños Oasis, 1 Comunicado Lanzamiento Bus de las Oportunidades, Nota grabación Historia de Vida Gustavo Alarcón Convenio Transmilenio. Grabación Jingle "LOS DIEZ NO NEGOCIABLES" entre Conservatorio y UAESP, Grabación del Fil minuto UAESP - OAC. Grabación nuevo episodio Calle Arriba, Grabación nuevo Capítulo Más Allá del Anden. Abril: La Oficina Asesora de Comunicaciones, para el mes de abril de 2025, ejecutó diez (10) contratos de prestación de servicios dentro del proyecto 7973 y ejecutó dos (2) contratos dentro del proyecto 7755 con actividades misionales que responden a la gestión de la dependencia. Dentro de las acciones que son desarrolladas en el mes por la OAC se encuentran el Lanzamiento Estrategia Bus de la Oportunidades en compañía de los medios (Canal Capital, City TV), Firma convenio Transmilenio "Aliados Que Suman" en compañía de medios (Canal Capital CityTv Caracol Tv), Idipron Diverso, Feria de Participación Comunitaria articulada con la Alcaldía Mayor, Graduación de Talleres Serigrafía y Belleza Upi Perdomo y Upi Bosa, Evento "Primero la Vida" San Victorino Plaza Mariposa articulada con Alcaldía Mayor, Evento Cátedra Conflicto para La Paz articulada con la Universidad del Rosario, Nota Ojo de la Noche Noticias Caracol TV Upi Oasis, Lanzamiento Biblioteca Maité Upi El Castillo de las Artes con medios(Caracol Tv City TV, RCN, Semana, El Tiempo, El Espectador, Noticias Alerta Bogotá, Caracol Radio, Portal Bogotá), - Jornada Estrategia Oportunatón, Jornada Conmemoración Mes de la Niñez en localidades de Kennedy - Bosa - Suba y Rafael Uribe Uribe) - Se realizaron 4 comunicados de prensa Biblioteca Maité, Bus de las Oportunidades, Boletín Oportunaton, Firma Convenio Transmilenio. Grabación nuevo Capítulo Más Allá del Anden capitulo giro del campo a la ciudad Albert Cuchimba. Mayo: La Oficina Asesora de Comunicaciones, para el mes de mayo de 2026, ejecutó diez (10) contratos de prestación de servicios dentro del proyecto 7973 y ejecutó dos (2) contratos dentro del proyecto 7755 con actividades misionales que responden a la gestión de la dependencia. Dentro de las acciones que son desarrolladas en el mes por la OAC se encuentran feria geb polideportivo la Andrea localidad Usme, Bogotá Fashion week, laboratorio de confección evento createx corferia, taller universidad central, visita cooperación internacional Turquía, dialogo de gestión 2025, filbo idipron upi Perdomo, encuentro distrital cuidarte, culminación taller micro juzgamiento deportivo, finalización o culminación curso de higiene y manipulación de alimentos, lanzamiento técnico en gestión administrativa convenio SENA, lanzamiento aula de sistema upi la 32
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	168 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	convenio empresa WEG, Se realizaron 10 comunicados de prensa, 1 Podcast Jenifer Aroca, 1 Newsletter. Junio: La Oficina Asesora de Comunicaciones, para el mes de JUNIO de 2026, ejecutó diez (9) contratos de prestación de servicios dentro del proyecto 7973 y ejecutó dos (2) contratos dentro del proyecto 7755 con actividades misionales que responden a la gestión de la dependencia. Dentro de las acciones que son desarrolladas en el mes por la OAC Evento Jardín Botánico UPI Luna Park, Evento SDM Taller Prevención Femicidio, Evento Proceso de Fortalecimiento y Formación de Emprendimientos, Feria GEB UPI La Victoria, Exposición MOD BOARD, Actividad Ingresos a las UPIS, Evento cierre de curso Lidera Prácticas Artísticas, Taller Huertas Urbanas Jardín Botánico, Pruebas Convalidación IDIPRON, Actividad Taller Serigrafía UPI Perdomo, Festival Innovación Castillo de las Artes, Cierre de proceso Taller de Micro formación y Juzgamiento, Asesoría Empresarial a Jóvenes Emprendedores IDIPRON con la CCB, Se elaboraron 10 comunicados de prensa - Boletines de Prensa. XI. OFICINA JURIDICA En el marco del proceso de contratación de la Oficina Asesora Jurídica del IDIPRON, se aprobó un presupuesto por valor de \$219.999.824 para la contratación de tres (3) abogados y un (1) tecnólogo, con el propósito de fortalecer la defensa jurídica institucional y el apoyo administrativo del área. Adicionalmente, se efectuó una adición presupuestal de \$12.500.000 destinada a la prórroga del contrato de una de las abogadas, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas. Durante el periodo reportado, la Oficina Jurídica desarrolló actividades orientadas al fortalecimiento de la defensa judicial, la gestión administrativa y el acompañamiento jurídico institucional. En materia de procesos judiciales, se adelantó el seguimiento permanente a los expedientes mediante los aplicativos SAMAI, SIUGJ y SIPROJ WEB, manteniendo actualizados los expedientes físicos y digitales. Se radicaron contestaciones de demanda, recursos de apelación, alegatos de conclusión, memoriales, certificaciones y demandas ejecutivas, así como demandas laborales relacionadas con el recobro de incapacidades. Igualmente, se promovieron procesos ejecutivos por cobro coactivo, se solicitaron medidas cautelares y se atendieron actuaciones derivadas de procesos administrativos, laborales y ejecutivos a favor de la entidad. Se participó en audiencias iniciales, de pruebas y de conciliación, así como en mesas estratégicas relacionadas con la medida correctiva de restitución de inmueble dentro del proceso No. 6298-2011, el Comité de Emergencia Emberá y otras reuniones de seguimiento institucional. Asimismo, se elaboraron y remitieron fichas técnicas al Comité de Conciliación, apoyando el análisis jurídico y la toma de decisiones para la defensa de los intereses institucionales.
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	169 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	En relación con la atención de acciones constitucionales y requerimientos administrativos, se proyectaron y remitieron respuestas a acciones de tutela, derechos de petición, requerimientos judiciales y solicitudes formuladas por organismos de control y particulares, gestionando oportunamente los insumos requeridos por las diferentes dependencias para garantizar una adecuada defensa judicial. Dentro del acompañamiento jurídico institucional se revisaron y analizaron proyectos normativos, actos administrativos, convenios, acuerdos de voluntariado, asuntos relacionados con patrimonio inmobiliario, talento humano y unidades de protección integral. Igualmente, se emitieron conceptos jurídicos sobre responsabilidad solidaria en aportes al sistema de seguridad social, prescripción de cartera, revocatoria directa de actos administrativos, procesos sancionatorios, multas e intereses moratorios, así como otros asuntos administrativos sometidos a consideración de la Oficina Jurídica. Durante el periodo también se brindó apoyo técnico al Comité de Conciliación mediante la elaboración de actas, conceptos, fichas técnicas y documentos de análisis. Se participó activamente en la consolidación y ajuste de la Política Institucional de Prevención del Daño Antijurídico, incorporando observaciones de las diferentes dependencias y fortaleciendo el diagnóstico institucional. De igual forma, se diseñaron y actualizaron indicadores estratégicos y de gestión, se realizó seguimiento al Plan de Acción, Plan Operativo, Planes de Mejoramiento, mapas de riesgos, indicadores institucionales y demás instrumentos de planeación. En materia administrativa y contractual se gestionaron cuentas de cobro, informes de actividades, certificaciones, memorandos, oficios, proyectos de resolución, solicitudes de información e insumos contractuales, así como el cargue y actualización de información en SECOP II, SharePoint, OneDrive y demás plataformas institucionales, garantizando el cumplimiento de las obligaciones administrativas y financieras de la dependencia. Respecto de la gestión documental, se dio continuidad al proceso de organización, depuración y transferencia documental de los expedientes de la Oficina Jurídica, desarrollando actividades de revisión documental, foliación, actualización de expedientes, elaboración de inventarios, digitalización, aplicación de tablas de retención y valoración documental, embalaje y entrega al Archivo Central, conforme a los lineamientos institucionales. Finalmente, los integrantes de la Oficina Jurídica participaron en comités, mesas de trabajo, jornadas de capacitación y espacios de fortalecimiento técnico relacionados con la gestión judicial, SIPROJ WEB, MIPG, cumplimiento de fallos judiciales, procesos administrativos y demás asuntos estratégicos para la entidad. En conjunto, las actividades desarrolladas durante el periodo contribuyeron al fortalecimiento de la gestión jurídica, la defensa de los intereses institucionales, el cumplimiento de las obligaciones legales y la mejora continua de los procesos a
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	170 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	cargo de la Oficina Asesora Jurídica. XII. OFICINA FINANCIERA ENERO Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de enero se suscribieron y están en ejecución trece (13) contratos de prestación de servicios, estos por un valor total de (\$444.026.928), según el siguiente detalle: 1- Adriana Patricia Barbosa Rodríguez, 2026-0178 \$34.912.500 2- Paola Andrea Cruz Morales, 2026-0172 \$51.635.000 3- Félix Antonio Forero, 2026-0182 \$33.000.000 4- Lucas Andrés Cediel Méndez, 2026-0171 \$29.999.000 5- Luzdaneza Mosquera Serna, 2026-0860 \$34.945.428 6- Lina Marcela Cruz, 2026-0174 \$38.640.000 7- Geraldyne Reyes Arenas, 2026-0173 \$38.500.000 8- Jairo Andrés Mayorga Burgos, 2026-0176 \$33.075.000 9- Martha Cecilia Mancilla, 2026-0180 \$45.155.000 10- Martha Bonilla Rodríguez,2026-0859 \$15.750.000 11- María Isabel Gualteros Gómez, 2026-0181 \$17.500.000 12- Beatriz Camila Valderrama Baca, 2026-0177 \$43.230.000 13- Nidia Mayerly Contreras Castañeda, 2026-0176 \$27.685.000 Para el mes de enero las actividades que realizaron los contratistas de la Gerencia Financiera para contribuir al cumplimiento de la meta fueron: - la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON. - Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros. - Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal. - La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general. - Tramite de cuentas por pagar de los Contratos de prestación de servicios y corresponsabilidad. - Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y tramite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros. - la generación de documentos precontractuales de los diferentes contratistas de apoyo y profesionales que apoyan el proceso de Gestión financiera. - Apoyar en las actividades correspondientes a la implementación, actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	171 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Planeación y Gestión (MIPG), así como indicadores y mapas de riesgos de la Gerencia Financiera. Estas actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON. Febrero Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de febrero no se suscribieron contratos, ni hay novedades contractuales, siguen en ejecución trece (13) contratos de prestación de servicios, estos por un valor total de (\$444.026.928). Para el mes de febrero las actividades que realizaron los contratistas de la Gerencia Financiera para contribuir al cumplimiento de la meta fueron: - la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON. - Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros. - Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal. - La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general. - Tramite de cuentas por pagar de los Contratos de prestación de servicios y corresponsabilidad. - Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y tramite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros. - Apoyar en las actividades correspondientes a la implementación, actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como indicadores y mapas de riesgos de la Gerencia Financiera. Estas actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON. Marzo Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de marzo no se suscribieron contratos, ni hay novedades contractuales, siguen en ejecución trece (13) contratos de prestación de servicios, estos por un valor total de (\$444.026.928). Para el mes de marzo las actividades que realizaron los contratistas de la Gerencia Financiera para contribuir al cumplimiento de la meta fueron: - la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON. - Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	172 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros. - Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal. - La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general. - Tramite de cuentas por pagar de los Contratos de prestación de servicios y corresponsabilidad. - Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y tramite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros. - Apoyar en las actividades correspondientes a la implementación, actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como indicadores y mapas de riesgos de la Gerencia Financiera. Estas actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON. Abril Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de abril no se suscribieron contratos, ni hay novedades contractuales, siguen en ejecución trece (13) contratos de prestación de servicios, estos por un valor total de (\$444.026.928). Para el mes de abril las actividades que realizaron los contratistas de la Gerencia Financiera para contribuir al cumplimiento de la meta fueron: - la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON. - Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros. - Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal. - La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general. - Tramite de cuentas por pagar de los Contratos de prestación de servicios y corresponsabilidad. - Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y tramite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros. - Apoyar en las actividades correspondientes a la implementación, actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como indicadores y mapas de riesgos de la
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	173 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	Gerencia Financiera. Estas actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON. Mayo Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de mayo se suscribió un contrato de prestación de servicios en razón a cumplimiento fallo de tutela sentencia proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá D.C., dentro del radicado No. 2026-00329-01, contratista Flor Elisa Salina Vacca, CPS 2026-0934 por valor de \$33.750.000. La Gerencia Financiera tiene en ejecución catorce (14) contratos de prestación de servicios, estos por un valor total de (\$477.776.928). Para el mes de mayo las actividades que realizaron los contratistas de la Gerencia Financiera para contribuir al cumplimiento de la meta fueron: - la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON. - Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros. - Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal. - La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general. - Trámite de cuentas por pagar de los Contratos de prestación de servicios y corresponsabilidad. - Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y trámite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros. - Apoyar en las actividades correspondientes a la implementación, actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como indicadores y mapas de riesgos de la Gerencia Financiera. Estas actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON. Junio Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de junio no se suscribieron contratos, ni hay novedades contractuales, la Gerencia Financiera tiene en ejecución catorce (14) contratos de prestación de servicios, estos por un valor total de (\$477.776.928). Para el mes de junio las actividades que realizaron los contratistas de la Gerencia Financiera para contribuir al cumplimiento de la meta fueron:
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	174 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

	- la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON. - Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros. - Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal. - La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general. - Tramite de cuentas por pagar de los Contratos de prestación de servicios y corresponsabilidad. - Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y tramite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros. - Apoyar en las actividades correspondientes a la implementación, actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como indicadores y mapas de riesgos de la Gerencia Financiera. Estas actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON. XIII. GERENCIA CONTRATACION. CPS: La Gerencia de Contratación cuenta con un total de 24 contratistas de prestación de servicios por un valor contratado de \$967.827.974 que ha permitido la suscripción de 901 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con corte a 30/06/2026 por un valor de \$23.328.125.348. BIENES Y SERVICIOS: la Gerencia de Contratación, adelantó dieciocho (18) procesos de contratación con corte a 30/06/2026 adjudicados bajo las siguientes modalidades de selección: - Licitación Pública: (1) contrato por valor de \$ 11.371.228.579. - Selección Abreviada: Siete (7) contratos por valor de \$4.083.415.617. - Mínima Cuantía: Ocho (8) contratos por valor de \$ 231.463.372. - Contratación Directa: Un (1) contrato por valor de \$ 49.000.000 - Concurso de Méritos: Un (1) contrato por valor de \$0 Lo anterior suma un valor total de \$15.735.107.568 adjudicado para la adquisición de bienes y servicios distintos a CPS.
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	175 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte.

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES /PAGOS
1. Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON	\$ 23.120.400.000	\$19.608.840.512	\$ 8.197.365.049
Total	\$ 23.120.400.000	\$19.608.840.512	\$ 8.197.365.049

7. Restricciones y Limitaciones

Esta sección sirve como un mecanismo de autoevaluación de la gestión del proyecto, donde se especifican aspectos sobre éste, que pueden mejorarse y los riesgos que entraña su ejecución

- Propios: dificultades en la gestión por cuenta de los responsables de la realización del proyecto
- Ajenos/Exógenos: imprevistos potenciales que no están bajo el control directo de los responsables y pueden afectar el logro de sus cometidos
- Presupuestales: dificultades en la ejecución (o consecución) de recursos.

8. Bibliografía y referencias del documento

Para la elaboración del presente Informe se tuvo en cuenta la información contenida en la Ficha EBI de los Proyectos 7755,7967,7968,7972 y 7973, Ejecución BOGDATA mes de junio de 2026.

9. Contactos Proyectos

7755 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en
Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

Nombre Gerente	Javier Palacios Torres
Cargo	Director General
Correo	Javier.palacios@idipron.gov.co

7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.

Nombre Gerente	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA
Cargo	Subdirector Técnico
Correo	juanf.acosta@idipron.gov.co

7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	CARLOS ALBERTO ÁVILA VELANDIA
Cargo	Gerente de Recursos Físicos
Correo	gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	176 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026

7972 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	ANDREA CAROLINA CRUZ OMAÑA
Cargo	GERENTE PROYECTO 7972
Correo	andreac.cruz@idipron.gov.co

7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	LINA MARCELA FLÓREZ CÁRDENAS
Cargo	SECRETARIA GENERAL (E)
Correo	secretariageneral@idipron.gov.co

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	177 de 177
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-06-2026