

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	1 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA “es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:

Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida”					
Sector Nación	41. Inclusión social y reconciliación				
Programa Nación	4102- Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes				
Producto MGA	4102052-Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes	2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	18229	18675
		12385	17781		
		Ejecutado	Ejecutado		
	4102045-Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos	12.821	10.556	406	485
		Programado	Programado		
		157	326		
		4102038-Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social	Ejecutado	Ejecutado	346
	164		172		
	Programado		Programado		
			192	306	
		Ejecutado	Ejecutado		
BPIN	192	173			
2024110010037					
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina Segura”					
Objetivo Estratégico	02 Bogotá confía en su bien-estar				
Programa	09 Reducción de formas extremas de exclusión				
Sector	Integración Social				
Proyecto	7755 Prevención, Atención y Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en formas de exclusión extrema asociados al Fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.				
Meta PDD	OE-02;PR-09;070-Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON.				
Indicador	3920 - Niñez adolescencia y juventud en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social atendidos				
Meta PDD: Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON.		2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	5.588	5.588
		3.740	5.588		
		Ejecutado	Ejecutado		
		3.740	3.018		
Metas Proyecto					
Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.		Programado	Programado	18229	18675
		12385	17781		
		Ejecutado	Ejecutado		
		12.821	10.556		
Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.		Programado	Programado	406	485
		157	326		
		Ejecutado	Ejecutado		
		164	172		
Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.		Programado	Programado	346	385
		192	306		
		Ejecutado	Ejecutado		
		192	173		
Objetivo General	Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social en sus diferentes dinámicas a través del Modelo Pedagógico				
Objetivos específicos	Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social a través de su incorporación al Modelo Pedagógico del IDIPRON.				
	Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a Niños Niñas y Adolescentes Víctimas o en Riesgo de Explotación Sexual Comercial a través de su incorporación al Modelo Pedagógico del IDIPRON.				

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	2 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

	Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo estar en conflicto con la ley a través de su incorporación al Modelo Pedagógico del IDIPRON
Descripción	El IDIPRON, actualiza su propuesta pedagógica que atiende a la ejecución de acciones de prevención, protección y apoyo para el restablecimiento de derechos a NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social; Víctimas y en Riesgo de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescente); además de NNA en Riesgo de entrar en conflicto con la Ley. El Instituto entendiendo la limitación del desarrollo de las capacidades y la carencia de oportunidades de los NNAJ, desarrolla su intervención en casas de cuidado, (internados), de acogida (externados) y en el territorio; esta se desarrolla en tres (3) etapas: operación amistad, Personalización y Desarrollo de Capacidades y autonomía e inclusión Social. Para tal fin ofrece el modelo pedagógico de atención se desarrolla a través de los componentes de salud, psicosocial, sociolegal, educación, espiritualidad, emprender, deporte y arte y cultura, con acciones transversales personalizadas a los NNAJ. Es determinante el trabajo sobre los vínculos afectivos y la gestión con sus núcleos familiares para impactar y mejorar sobre sus propias historias vitales. A esto se suma, que se trabaja en el abordaje de enfoque diferencial, y población migrante y se realizan acciones para la prevención y mitigación del consumo de SPA. Así mismo, el IDIPRON ha diseñado procesos pedagógicos que pretenden desde un modelo flexible la nivelación y aceleración académica, la vinculación a la oferta distrital escolar, el desarrollo de procesos de ciudadanía, participación y convivencia. Por otra parte, brinda a las jóvenes oportunidades para fortalecer competencias sociolaborales desde lo formal, lo informal y la formación para el mundo del trabajo. Por último, se desarrollan acciones de seguimiento al egreso de acuerdo con las dinámicas de los NNAJ.

Fuente: Ficha EBI y Ficha PIIP

2. Ejecución recursos

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)


Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	6,230	1,235	19.83	46	3.75
2025	27,111	23,374	86%	7,048	30%
2026					
2027					
Total	33,341	29,533	89%	11,365	38%

- 1/ Apropiación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

3. Acciones por metas

A continuación, se detalla las acciones en desarrollo de las metas con corte 30 de junio de 2025:

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1. Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	<u>GERENCIA TERRITORIO</u>
	GESTIÓN DESDE LA ARTICULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS TERRITORIALES
	Avances
	Para la vigencia 2025 se cuentan con los siguientes logros desarrollados en apoyo y articulación con los equipos de las cuatro estrategias territoriales:
	El IDIPRON participó y brindó apoyo en diversas acciones distritales, fortaleciendo así la participación y el acompañamiento en las actividades interinstitucionales solicitadas. Estas acciones generaron un mayor conocimiento sobre la misión institucional y los servicios ofrecidos en el marco del modelo pedagógico a la población objetivo. A través de este compromiso, se mejoró la coordinación y colaboración entre las instituciones, promoviendo una respuesta más eficaz y coherente a las necesidades de las/los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) en situación de vulnerabilidad.
	Frente a ello, se participó mensualmente en diversas ferias de servicio organizadas por la Secretaria de Integración Social y Ferias de Servicio lideradas por el IDIPRON y en trabajo conjunto con las estrategias territoriales. También se les ha brindado respuesta a los diferentes pactos liderados por IDPAC que son Borde Alto Fucha, Gran Colombiano, María Paz, Metraes, Parque Piloto, Carrera Séptima, Santa Bárbara y Vía Férrea.
	El seguimiento constante a la “Acción Tutelar 2009-00257 María Paz” incluyó la asistencia a las reuniones y/o mesas de trabajo convocadas por la líder de la comisión de alternativas (Secretaria de Desarrollo Económico). Asimismo, se cumplió con las

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	3 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>Alertas Tempranas 010/2021, 004/2024 emitidas por la Defensoría del Pueblo, garantizando una respuesta efectiva y coordinada a las necesidades de la comunidad. A través de estas acciones, el IDIPRON fortaleció la colaboración interinstitucional, incrementando el conocimiento sobre su misión y los servicios ofrecidos dentro del modelo pedagógico, y promoviendo una respuesta más eficaz a las necesidades de las/los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) en situación de vulnerabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none">Durante lo transcurrido del año, se participó mensualmente en la instancia de participación local como lo es el Comité Operativo Local de Fenómeno de Habitabilidad de Calle (COLFHC). Además, se tuvo representación en la instancia distrital de la Mesa Distrital de Habitabilidad en Calle. Esta participación constante permitió fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar una respuesta efectiva a las necesidades de las/los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) en situación de habitabilidad en calle y en riesgo de habitarla, alineando las acciones del IDIPRON con su misión y modelo pedagógico.Durante la vigencia del presente informe, se participó activamente en el Plan Despertar (horarios madrugada) mediante la Operación Amistad en las UPZ 102 La Sabana, 95 Las Cruces y 108 Zona Industrial, con el objetivo de contactar a los jóvenes CHC y proporcionarles servicios desde nuestra entidad. Además, se respondió a la acción popular generada para la localidad, asegurando así un compromiso continuo con la comunidad y sus necesidades específicas.Se realizó la participación a las ferias de servicio en el marco del convenio No 100872 del 09/12/2016 con el Grupo de Energía de Bogotá, donde se desarrollaron acciones de oferta institucional por medio de la presentación de los Componentes de Derecho. Igualmente, se contó con el apoyo de Cultura Ciudadana, Circo Javier de Nicoló, la Oficina de Comunicaciones, y demás estrategias territoriales.Se ha asignado el apoyo de Promotores Sociales en UPI Oasis, Bosa, Perdomo y Castillo, donde el equipo territorial ha realizado funciones de facilitadores o tutores. Espacio que ha permitido fortalecer la construcción de lazos de amistad con los y las jóvenes ciudadanos habitantes de calle que fortalece la motivación y continuidad en su vinculación a la oferta de internado para disminuir sus dinámicas de calle.Por otro lado, se realiza acompañamiento a la convocatoria de la alcaldía local Santa Fe, La Secretaría de Gobierno y La Personería en las mesas de trabajo llevadas a cabo en el barrio San Bernardo por las problemáticas que se llevan a cabo en este sector, esta acción permitió visibilizar el Modelo Pedagógico y la oferta del IDIPRON en los territorios, motivando a las/los NNAJ a participar en la oferta institucional por medio de las estrategias territoriales.Se realiza la planeación, articulación y desarrollo de la MARATON 48 HORAS, donde se realiza la atención a 7 localidades priorizadas en la ciudad de Bogotá, generando recorridos por los puntos más críticos y de mayor complejidad, socializando la oferta institucional, generando las articulaciones pertinentes para dar respuesta a las diferentes dificultades encontradas por los equipos territoriales, de igual forma se realiza un ejercicio paralelo, como lo es la lectura territorial y la identificación de las nuevas dinámicas de la población y del territorio, permitiendo gestionar acciones que ayuden a mitigar estos fenómenos.Se realiza la toma de tallaje para la posterior entrega de dotación (chaqueta, sombrilla y tenis) a la totalidad del equipo territorial, para la plena identificación y presentación en el territorio y en los diferentes espacios donde el IDIPRON haga presencia institucional.Se apoya la presencia de las diferentes instituciones del distrito en el parque nacional, con motivo del asentamiento de la población Emberá nuevamente en las instalaciones del parque, pero esta vez al costado de la localidad de chapinero (calle 39 al norte), en estas jornadas de acompañamiento se lleva a cabo una planeación y programación de acompañamiento continuo y permanente, presencia y asistencia a los PMU, de esta manera tener una perspectiva clara de la situación actual en el parque, apoyo y acompañamiento en los recorridos en articulación interinstitucional por el perímetro del parque, identificando e informando las novedades que se presenten.Se organizaron reuniones y capacitaciones para todo el equipo territorio con el objetivo de formular y dar a conocer el nuevo lineamiento para la solicitud, entrega y almacenamiento de alimentos, esto incluye los nuevos parámetros en el formato y el correcto diligenciamiento para la entrega y control. <p>MESA SIGID TERRITORIO</p> <p>Logros</p> <p>Se generó un constante seguimiento a las acciones realizadas desde las estrategias territoriales para fortalecer las acciones de manera articulada, permitiendo con ello, que se logre dar la oferta institucional de manera general a las diferentes poblaciones sujetas de atención misional desde las rutas de servicio establecidas dentro del Modelo Pedagógico. Generando procesos de armonización entre las estrategias de la Gerencia y demás Componentes de servicio.</p> <p>Se fortaleció los mecanismos de respuesta y seguimiento frente a las solicitudes de información por parte de otras instituciones, entes de control, requerimientos ciudadanos y dependencias propias del instituto. Permitiendo con ello, no solo se dé a conocer los procesos que realiza la gerencia, sino también, dar cumplimiento a las acciones de solicitud y requerimiento en los tiempos establecidos, desde los principios de eficacia, eficiencia y transparencia.</p> <p>Se dio constante seguimiento frente a los compromisos interinstitucionales para dar seguimiento a las metas establecidas desde diferentes instancias de participación, creación de pactos, acciones tutelares y alertas tempranas frente a los procesos administrativos de proyección de informes, entrega de evidencias y seguimiento a las mesas de trabajo implementadas. Generando con ello, no solo el reconocimiento del instituto, sino también, dando la percepción de cumplimiento y eficacia de este.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	4 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>Como componente de apoyo técnico se dio orientación a los diferentes procesos solicitados de construcción de documentos MIPG de las demás dependencias del instituto con relación a la misionalidad. Esto conforme al conocimiento y experticia del equipo. Lo que permitió dar avance a la construcción de manuales, instructivos y procedimientos del instituto.</p> <p>El constante apoyo técnico frente a las rutas de atención no solo desde las estrategias, sino también desde el Modelo Pedagógico permitió apoyar de manera técnica en la construcción de la Política Pública para la atención de nuevo y nuevas bogotanas frente a la migración venezolana de la ciudad. Acción que se realizó por medio de la adecuada participación y gestión dentro de la Comisión intersectorial de Flujos Migratorios.</p> <p>Se estableció un seguimiento de tablero de control frente al adecuado cargue de actas de encuentro y asistencias de encuentro al SIMI de las estrategias. Lo que permitió establecer acciones de mejora frente a la acción administrativa conforme a la identificación de las barreras presentadas en esta acción.</p> <p>Conclusiones Generales Gerencia Territorio</p> <p>Se cuenta con un reconocimiento por parte de las demás instituciones frente a la experticia, abordaje, conocimiento y cercanía que tiene el equipo territorio del IDIPRON. Ya que estas buscan priorizar la participación de la institución en las diferentes actividades que lideran y requieren del acercamiento al territorio y contacto con la población. Igualmente, esto ha facilitado brindar la oferta institucional en otros escenarios y dar a conocer más el modelo pedagógico del instituto a la comunidad y otros actores que inciden en ella.</p> <p>Es posible evidenciar frente a las cifras de atención de los NNAJ desde cada estrategia que se está generando un adecuado cumplimiento a la meta anual establecida desde la subdirección poblacional y la Gerencia Territorio.</p> <p>La vinculación y necesidad de oferta de los AJ que participan de las estrategias Caminando relajado y Prevención se está dando principalmente para finalización de básica secundaria y proceso de vinculación a talleres vocacionales. Así mismo, se ve la necesidad y solicitud de la población por tener una oferta de formación técnica, esto en relación hay un número significativo que ingresan siendo ya bachilleres.</p> <p>Se hace necesario cualificar a los equipos de trabajo en competencias que fortalezcan la atención de la población, acciones operativas y funciones administrativas que permitan dar un mejor servicio a los NNAJ en el territorio. Ejemplo: Elaboración de talleres con niñez, manejo ofimático, redacción y escritura, etc.</p> <p>Si bien la Gerencia de Territorio tiene a cargo cuatro (4) Unidades de Protección Integral, no se ha proyectado un documento oficial (resolución, memorando, circular) que de paso a la nueva figura de Unidades de Protección Integral en Modalidad Territorial. Aun así dichas unidades son utilizadas como por las estrategias territoriales como estructuras para el desarrollo de actividades que permitan desde la etapa Operación Amistad el conocimiento de la oferta institucional y la motivación de acceder a los servicios.</p> <p>El no contar con el espacio físico de la UPI Belén en condiciones óptimas desde el 3 de marzo del 2025, para la prestación del servicio de las/los NNAJ ha dificultado la adherencia a los procesos territoriales y la vinculación a esta UPI.</p> <p>Programas del orden nacional como “Jóvenes en Paz” se perciben como más atractivos por parte de las/los jóvenes, lo cual genera dificultades para la vinculación a la oferta de IDIPRON, tema que debe ser atendido y mirado con proyección a futuro en la atención y las próximas metas institucionales.</p> <p>Es muy importante dejar en conocimiento la limitación en el recurso de fotocopias e impresiones para la Gerencia de Territorio, al ser de vital importancia para el correcto desarrollo, diligenciamiento, cargue y almacenamiento de las diferentes actividades generadas por los equipos de las estrategias territoriales.</p> <p>Se realizo articulación con la Gerencia de Capacidades y Derechos y la empresa INDRA GROUP, (empresa de tecnología), donde se contó con 12 participantes en el recorrido de la Maratón 48 horas generado en la localidad de Rafael Uribe Uribe.</p> <p>UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL LA VICTORIA.</p> <p>Avances</p> <p>Durante el mes de junio, en la UPI La Victoria, se llevaron a cabo diversas actividades de carácter lúdico, artístico, deportivo y de emprendimiento, dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Estas jornadas tuvieron como propósito fundamental fomentar el aprovechamiento positivo del tiempo libre, fortalecer las habilidades y destrezas, así como el fortalecimiento de entornos protectores.</p> <p>Además, se contó con la participación de redes de apoyo familiares y comunitarias, las cuales se vincularon activamente en el marco de la estrategia “Maratón 48 Horas”, generando espacios de integración con la comunidad y las y los beneficiarios.</p> <p>De manera paralela, se generó un proceso de articulación interinstitucional e intrainstitucional con entidades aliadas y componentes del instituto, con el objetivo de abrir y consolidar nuevos espacios de participación y acompañamiento para los y las</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	5 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>NNAJ, contribuyendo así a la mejora de sus condiciones de vida y al acceso a oportunidades desde un enfoque de derechos, inclusión y corresponsabilidad.</p> <p>Durante el mes, se desarrollaron diversas actividades lúdicas y recreativas en la UPI, dirigidas a fortalecer las habilidades sociales, emocionales, deportivas y artísticas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A partir de los siguientes talleres:</p> <ul style="list-style-type: none">- Talleres de rap y construcción de líricas: En este espacio los participantes exploraron el arte del canto como medio de expresión, identidad y reflexión personal.- Taller de taichí: Esta actividad permitió a los y las NNAJ conectar con su cuerpo a través de la meditación, favoreciendo la regulación emocional, y el autocuidado.- Talleres de dibujo urbano: Las técnicas como grafiti, manga, cómic e ilustración, promueven la creatividad, la expresión individual y la apropiación del arte como herramienta de transformación.- Taller de boxeo: Se continúa brindando un espacio de descarga física y emocional, permitiendo canalizar energía y frustraciones de manera positiva.- Actividades deportivas como fútbol de salón: Actividad que fomenta valores como el liderazgo, la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo, habilidades que han surgido y se han fortalecido mediante el juego colectivo.- Taller creativo de juegos de mesa: Se encuentra orientado a desarrollar actitudes de armonía, generosidad y cooperación entre los participantes, a través de la lúdica y la interacción respetuosa.- Durante el mes se llevaron a cabo dos actividades de impacto en el marco de la Maratón 48 horas, destacándose la jornada denominada “Arte y Chocolate”, la cual consistió en una tarde de compartir con la comunidad, generando espacios de socialización e integración. En esta actividad se presentó la oferta institucional del IDIPRON a la comunidad en general y se fortaleció la articulación con otras entidades, promoviendo el trabajo interinstitucional y la construcción de redes de apoyo.- Se llevó a cabo la “Conmemoración del Día del Padre” y la apertura del “Ciclo Vacacional La Victoria”, actividades que contaron con la participación activa de las redes de apoyo y de las y los NNAJ, estas jornadas se desarrollaron en un ambiente de armonía, promoviendo la integración familiar y el fortalecimiento de vínculos afectivos. <p>Dificultades.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dentro de las necesidades presentadas por el responsable y el equipo asignado a la unidad esta la necesidad de asignar una persona de servicios generales, ya que la persona responsable de secretaria de seguridad, convivencia y justicia en la unidad manifestó la necesidad por que la persona contratada por ellos le quedaba muy pesado por la extensión misma de la unidad.- Esta unidad se encuentra con dificultades en el servicio de energía, presentados desde el mes de mayo.- El responsable de la unidad y los equipos asignados manifiestan la necesidad de materiales para distintos talleres ofertados por la unidad a la población misional.- Mantener la continuidad de los talleres ofertados para la población misional y los compromisos con las diferentes articulaciones interinstitucionales y con la comunidad.- Ampliar la participación activa de las redes de apoyo en los procesos, el reto está en diseñar estrategias que permitan su vinculación efectiva en talleres y actividades, fortaleciendo así la corresponsabilidad en el proceso formativo de sus hijos e hijas.- Visibilizar la UPI, como un espacio de aprovechamiento del tiempo libre, a través del arte y el deporte, con el fin de generar un mayor reconocimiento al interior de la entidad.- Se solicita un profesional en deporte para la presencia permanente y acompañamiento de las actividades y los usuarios los días de taller en la piscina del CDC LA VICTORIA. <p>UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL EL CASTILLO DE LAS ARTES.</p> <p>Avances</p> <p>En el castillo de las artes se llevaron a cabo diversas actividades dirigidas a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, ciudadano habitante de calle, mujeres cuidadoras y población LGTBIQ+. Estas actividades se desarrollaban con diferentes metodologías de</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	6 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>trabajo y articulaciones con otras entendidas distritales o privadas, con el objetivo de fortalecer el proceso territorial y cuidado de la niñez y diseñar actividades acordes a la población que se encuentran en el sector para mitigar el tiempo en calle.</p> <p>Las actividades realizadas se enfocan en el desarrollo y protección integral de los niños, niñas y adolescentes y articulación interinstitucional donde se atiende población fuera del rango de edad misional del instituto en actividades de impacto, generando un espacio seguro donde fortalecen habilidades manuales, actividades en grupo, comunicación asertiva, respeto, deportivas, inteligencia emocional entre otras.</p> <p>Durante el mes, se implementaron diversas actividades orientadas a la población más vulnerable de la localidad de los mártires como:</p> <ul style="list-style-type: none">- Desde el Castillo de las Artes se realizan actividades pedagógicas mitigando la permanencia en calle de los Niños, Niñas y Adolescentes en proceso de permanencia en el castillo de las artes dirigidas en pinturas, lecto escritura, manualidades, formación de ideas, motricidad fina y trabajo en equipo. <p>Se general las siguientes articulaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Articulación con la estrategia de prevención riesgo de Explotación Sexual y comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), talleres en la prevención temprana, enfocados en sujetos de derechos, tipos de violencia, reconocimiento en lugares seguros y otros.- Articulación con el componente de deportes del instituto en actividades recreo deportivas con el objetivo de que los NNA desarrollen habilidades motrices, acondicionamiento físico, técnicas deportivas, estiramiento y análisis deportivo.- Articulación con el área de espiritualidad, se han generado espacios donde los Niños, Niñas y Adolescentes analicen sus metas y propósitos, identifiquen valores, talentos que contribuyen a sus sueños, reconociendo oportunidades por mejorar en sus diferentes entornos de la vida, este análisis se realizará a través de un diálogo participativo que fomentará la reflexión en el propósito y sentido de vida- Articulación con la entidad de seguros Falabella, donde se realizan actividad de responsabilidad financiera enfocadas a la Niñez, mediante un juego interactivo y didáctico conociendo aspectos básicos de circulación y manejo del dinero.- Articulación con la ONG Word Visión donde se realizan talleres de participación socio ocupacional certificados a los Adolescentes y Jóvenes pertenecientes a procesos territoriales de las localidades de Usme y ciudad Bolívar, donde se les orienta en el proceso de diligenciamiento de la hoja de vida, expresiones corporales en las entrevistas de trabajo, comunicación asertiva y entre otras habilidades, enfocadas al mundo laboral y crecimiento personal.- Articulación acueducto de Bogotá, para realizar talleres a la población de Niños, Niñas y Adolescentes enfocados en aprovechamiento de materiales reciclables.- Articulación Secretaria de Salud para toma rápida de VIH y vacunación a la población LGTBQ+ y trabajo sexual pago.- Articulación jardín social la alameda, Secretaria de Integración Social, donde el castillo de las artes realiza convocatoria a la inscripción de niñez menor de 3 años, para la vinculación de población en primera infancia, contando con las dinámicas propias de sus padres o cuidadores y brindándoles un lugar seguro.- Articulación con Secretaria de Integración Social, IDARTES, en autocuidado de ciudadano habitante de calle, donde se prestan servicio de auto cuidado, se les entrega una merienda, reciben atención en salud y barbería garantizando los derechos fundamentales a esta población.- Articulación Cumpleaños Manzana del Cuidado localidad de los Mártires, donde se realiza la oferta institucional a madres cuidadoras, reconociendo el esfuerzo y responsabilidad en su núcleo familiar y se entrega una bebida caliente (Chocolate, pan, queso)- Articulación Manzana del Cuidado en atención en lavandería comunitaria de los mártires, a personas que ocupan el rol de cuidadoras y población vulnerable de la localidad, prestando un servicio de lavado 1 vez a la semana.- Articulación Alcaldía Local De Los Mártires en préstamo de espacios y cuidado de la población que hace prácticas de ensayos de danzas.- Articulación Fundación Amor Redentor, donde se realiza atención a la comunidad en general, en talleres de formación y refuerzo escolar a la niñez.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	7 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>- Desde la Unidad de Protección Integral (UPI) El castillo de las Artes en marco de la maratón de 48 horas participamos en el foro “Tejiendo Voces de Dignificación” con diferentes miradas desde la persona cuidadora, habitante de calle, niños, niñas y adolescentes en riesgo y vulneración, generando un conocimiento desde los diferentes actores.</p> <p>Dificultades.</p> <p>Desde el castillo de las artes se busca implementar una oferta institucional donde participen toda la población en común como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, población LGTBIQ+, ciudadano Habitante de calle y población con discapacidad, esto con el fin de crear un espacio seguro donde puedan realizar actividades de aceleración escolar, ocupación de tiempo libre en talleres como música, baile, teatro, danza, lectura y poder llegar a mitigar la permanencia en calle de esta población.</p> <p>Mantener activas estas articulaciones para dar continuidad en la oferta a toda la población asistente de las diferentes actividades planeadas y desarrolladas en esta unidad.</p> <p>UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL SERVITÁ.</p> <p>Avances</p> <p>Gracias a las diferentes actividades, se logró una participación activa de los AJ que hacen parte del proceso académico que va de ciclo 1 a ciclo 9, se llevaron a cabo diversas actividades dirigidas a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Estas acciones estuvieron orientadas a fomentar el buen uso del tiempo libre mediante actividades, lúdico pedagógicas, recreativas, deportivas, talleres, formación académica, y se mantienen las jornadas de Autocuidado.</p> <p>A continuación, algunas de las actividades de mayor impacto:</p> <p>- Se participo en la maratón 48 horas en zona norte localidad de Usaqué, donde la unidad tuvo una participación de 120 NNAJ, 51 antiguos y 69 contactos únicos focalizados y orientados a la vinculación efectiva de los servicios institucionales.</p> <p>- Se participó en la FILBO Feria Literaria 2025 los cuerpos que hablan, generando espacios de aprendizaje lúdicos y efectivos.</p> <p>- Se llevaron a cabo talleres de huerta ambiental donde el contacto con la naturaleza permite mejorar la salud física y mental de los AJ, dando la oportunidad de desarrollar actividades agropecuarias que generan un auto sostenimiento.</p> <p>- Se desarrollaron talleres de zonas corporales sensibles, por medio de actividades pedagógicas donde se busca sensibilizar a los NNAJ sobre la discapacidad y lo que implica educar a la sociedad en las diversas formas que las personas con discapacidad interactúan con su entorno, esto se desarrolló en articulación con IDRD.</p> <p>- Talleres preventivos de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas dirigidos a los AJ donde la propuesta es fomentar una actitud crítica hacia el consumo de drogas poniendo énfasis en la toma de decisiones y la responsabilidad personal.</p> <p>- Talleres de educación sexual donde buscamos que los AJ adquieren conocimientos, competencias y valores personales, que conozcan sobre las enfermedades de transmisión sexual y los métodos de planificación, que les permitan tomar decisiones responsables en el ámbito de su sexualidad, esto en articulación con Subred norte.</p> <p>- Se llevaron a cabo jornadas de autocuidado JCHC CHC.</p> <p>- Se realizaron jornadas de corresponsabilidad</p> <p>- Se realizó feria de servicios GEB para los NNA de las diferentes zonas que maneja territorio prevención.</p> <p>- Se realizaron encuentros con los padres de los NNAJ que asisten a la unida y lograr llegar a acuerdos de corresponsabilidad por parte de ellos, directamente desde sus redes de apoyo y figuras de autoridad.</p> <p>Dificultades.</p> <p>Mantener articulaciones con las diferentes instituciones para lograr una atención plena y continua a los NNAJ, para de esta manera lograr potenciar sus habilidades sociales y aumentar su calidad de vida.</p> <p>Activación de espacios en la unidad como lo es la cancha voleibol para disfrute de los NNAJ.</p> <p>La asignación de materiales para los diferentes talleres ofertados por la unidad a la población misional.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	8 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>Mantener activa la participación y vinculación de los NNAJ en los diferentes procesos ofertados por la unidad en las actividades generadas por las diferentes articulaciones, sin los recursos necesarios para dar cumplimiento con la oferta institucional.</p> <p>Continuar con los recorridos por la localidad para seguir visibilizando la unidad en la localidad y dando a conocer la oferta de servicios y generando ejercicios de motivación para los NNAJ que se encuentran en desescolarización y mal manejo del tiempo libre.</p> <p>UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL CASA BELEN.</p> <p>Avances</p> <p>Durante el mes de mayo, desde la UPI Territorial CASA BELEN, si bien no cuenta con un equipamiento físico, se están retomando los procesos territoriales para este mes se llevaron a cabo diversas actividades dirigidas a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Las intervenciones que se desarrollan con los NNAJ se hacen desde actividades lúdico-pedagógicas, deportivas y artísticas.</p> <p>Se implementaron diversas actividades orientadas al fortalecimiento del desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), mediante estrategias creativas, deportivas, pedagógicas y de articulación interinstitucional.</p> <p>Se realizo articulación para apropiación y trabajo artístico con la corporación ARANEUS del barrio belén el cual se realizarán talleres de expresión corporal, música y escenografía.</p> <p>Se realizó taller de huerta, que brindó a las/los beneficiarios la oportunidad de conocer el proceso de los alimentos, apoyando la creación y mantenimiento de cultivos autosostenibles, fomentando el liderazgo y la responsabilidad ambiental.</p> <p>Se cuenta con el acompañamiento del componente de deportes para la realización de talleres a los NNAJ que se encuentran en el proceso los viernes y sábados.</p> <p>Con la Subred Centro Oriente, se realizaron talleres de nutrición y prevención en violencias para que la población objeto misional y sus familias conozcan la identificación de algunos síntomas o comportamientos para la toma de mejores decisiones.</p> <p>A continuación, algunas articulaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Articulación con la casa de belén de la alcaldía local de candelaria para realización de talleres de música y danza.- Articulación de talleres en gestión del riesgo, enfocados en prevención y Emergencias donde se certificarán a los jóvenes que participan.- Articulación con patrimonio y cultura para embellecimiento en las afueras de la unidad, con pintura para la fachada y juegos didácticos. <p>Dificultades.</p> <p>La reparación locativa en las instalaciones de la unidad para la planeación y desarrollo adecuado de los diferentes talleres ofertados a los NNAJ, mejorando sus condiciones de atención y aprendizaje.</p> <p>La adherencia y continuidad de la población misional, debido a que se deben trasladar los NNAJ a diferentes puntos de la localidad.</p> <p><u>ESTRATEGIA PREVENCIÓN</u></p> <p>Avances</p> <p>Durante los primeros cuatro meses del año, la estrategia territorial de prevención del IDIPRON ha experimentado un notable despliegue operativo y una sólida articulación interinstitucional. Un logro clave ha sido la facilitación del acceso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) a los servicios institucionales a través de jornadas de ingreso a las Unidades de Protección Integral (UPI), impulsadas por el acompañamiento de referentes territoriales y promotores sociales. Adicionalmente, la alianza estratégica con el Grupo Energía Bogotá (GEB) permitió la realización de cinco exitosas ferias de servicio, fortaleciendo la conexión con la comunidad y visibilizando la oferta integral del IDIPRON.</p> <p>La colaboración activa con la Gerencia de Inserción Socioeconómica se tradujo en la implementación de talleres exprés y ocupacionales en las diferentes Unidades de Protección Integral, fomentando el desarrollo de habilidades esenciales en las/los NNAJ. Asimismo, la coordinación continua con el componente de niñez de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) ha garantizado respuestas integrales y efectivas ante situaciones de vulneración de derechos.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	9 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>Un avance significativo ha sido la digitalización de la documentación territorial, optimizando la sistematización y el seguimiento de los casos atendidos. Igualmente, se ha dado cumplimiento riguroso a las rutas derivadas de alertas tempranas y pactos territoriales, consolidando el enfoque preventivo de la estrategia. En el ámbito pedagógico, se destaca la creación de una innovadora caja de herramientas que dinamiza los procesos de intervención en territorio.</p> <p>Finalmente, la sinergia con la estrategia de gestión del conocimiento ha permitido la documentación sistemática de buenas prácticas y aprendizajes valiosos del equipo de prevención.</p> <p>Dificultades</p> <p>A pesar de estos avances, la estrategia enfrenta desafíos importantes. La reducción de personal ha generado una limitación significativa en el talento humano disponible, afectando la cobertura y la frecuencia de las acciones territoriales. Se identifican también obstáculos relacionados con el acceso a recursos logísticos y tecnológicos donde tiene en ciertas áreas de la ciudad. Además, es crucial seguir fortaleciendo el reconocimiento y la valoración de la estrategia tanto a nivel interno como externo.</p> <p>- Un desafío significativo para la estrategia de prevención es la limitada adopción de tecnología en los procesos territoriales. El modelo actual, basado en el registro manual (papel y esfero) durante más de una década, genera reprocesos y tiene un impacto ambiental negativo. La implementación de formatos digitales y tablets para el diligenciamiento de la información optimizaría este proceso. Para este propósito se debe tener en cuenta que se requiere capacitar a los equipos y generar que esa digitalización sea técnica pero amigable en su manejo.</p> <p>Conclusiones</p> <p>Cualificación Continua: Desarrollar programas de formación continua para los equipos territoriales, asegurando una intervención cada vez más técnica, sensible y con mayor capacidad de generar transformaciones positivas en la vida de las/los NNAJ.</p> <p>Posicionamiento Estratégico: Consolidar la estrategia de prevención como una prioridad central en las políticas de atención a población vulnerable de la ciudad, garantizando su sostenibilidad y ampliación.</p> <p>Fortalecimiento del Talento Humano: Incrementar significativamente el número de profesionales en el equipo territorial, reconociendo su rol fundamental en el logro de múltiples metas institucionales y revirtiendo los impactos negativos de los recortes presupuestales.</p> <p>Visibilidad e Impacto Sostenible: Amplificar la difusión de los resultados positivos generados en el territorio y establecer mecanismos de articulación duraderos y efectivos con actores distritales y comunitarios.</p> <p><u>ESTRATEGIA TRABAJO CALLE</u></p> <p>Avances</p> <p>Participación en jornadas de cuidado menstrual dirigidas a mujeres habitantes de calle, en el marco de la Sentencia T-398 de 2019, el Acuerdo 883 de 2023 y la Resolución 774 de 2022.</p> <p>Coordinación interinstitucional con la Mesa Distrital del Cuidado Menstrual, liderada por la Secretaría de la Mujer.</p> <p>Entrega de insumos de cuidado personal, jornadas de sensibilización y acompañamiento desde la estrategia de territorio.</p> <p>Implementación de estrategias de abordaje para población en alto riesgo de habitar calle, priorizando los contactos únicos como mecanismo de prevención y cumplimiento de metas institucionales.</p> <p>Incremento en el número de traslados de Jóvenes en Condición de Habitanza de Calle (JCHC) a la UPI Oasis, para atención de externado e internado, con respecto a los primeros meses del año.</p> <p>Mayor presencia de IDIPRON en los Comités Operativos de Habitante de Calle, luego de una etapa de baja participación institucional por temas contractuales.</p> <p>Articulación de acciones como jornadas de autocuidado, recorridos de identificación y activación de la oferta institucional en el territorio.</p> <p>Capacitaciones lideradas por la Secretaría de la Mujer en temas de cuidado menstrual y prevención dirigidas a los equipos territoriales: Territorio Calle, prevención, Caminando Relajado y la estrategia ESCNNA con quien se acordó capacitación, pero no asistieron en la fecha y hora programada.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	10 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>Dificultades</p> <p>La contratación intermitente y la desinformación sobre el tipo de población a intervenir ha generado renunciaciones tempranas y gastos administrativos innecesarios, dejando desprovistas acciones a realizar.</p> <p>La intervención en el barrio San Bernardo se ha venido adecuando a las dinámicas de inseguridad que presenta el sector por factores como presencia de bandas, expendio y consumo de SPA, y violencia asociada al control del territorio, continuas situaciones de orden público y social en el sector; se aclara que el equipo de trabajo calle no ha tenido ninguna dificultad hasta el momento y que además se ha contado con el apoyo permanente de las estrategias: Prevención, caminando relajado y ESCNNA.</p> <p>Durante los meses de enero y febrero no se realizaron traslados desde localidades periféricas a UPI Oasis por restricciones presupuestales para el transporte y aun se continua con algunas restricciones para la solicitud de transporte, lo cual no solo termina afectando el cumplimiento de metas sino la atención digna para los jóvenes habitantes de calle de toda la ciudad.</p> <p>La llegada de nuevos integrantes sin experiencia previa requiere procesos formativos que retrasan la capacidad operativa y afectan la continuidad del servicio, pues su curva de aprendizaje, confianza y reconocimiento no permiten mayor autonomía con los compañeros nuevos.</p> <p>Las obras sobre la Av. Caracas han aumentado la presencia de habitantes de calle en sectores cerrados con poli sombra, dificultando la movilidad y operatividad de las rutas de traslado, haciendo los recorridos más lentos y por ende más demora para el inicio de la atención.</p> <p>Algunos conductores presentan resistencia ante solicitudes urgentes del equipo. Se requiere formación en atención y comprensión del rol logístico en la estrategia, mayor disposición y apertura para la atención y el cumplimiento de metas.</p> <p>Conclusiones</p> <p>Se han mejorado los alimentos de las meriendas entregadas, haciendo más atractivo su consumo por parte de los jóvenes.</p> <p>La estrategia de traslados a la UPI Oasis, tanto en modalidad internado como externado, ha logrado cumplir sus metas con los recursos disponibles.</p> <p>Se ha dado cumplimiento a los compromisos establecidos en la Mesa de Diálogo Social del barrio San Bernardo, mesa de trabajo de las cruces y mesa de trabajo de Fucha; incluyendo recorridos interinstitucionales, motivación y traslados.</p> <p>Mientras que los primeros traslados del año se concentraron en la zona centro, a partir de marzo y abril se ha iniciado el abordaje y traslados desde las zonas periféricas.</p> <p>Se debe mantener la mirada y foco de trabajo misional en lo institucional y evitar tantos compromisos interinstitucionales que no le aportan al trabajo y metas del IDIPRON.</p> <p><u>COMPONENTES DE DERECHO</u></p> <p>• <u>COMPONENTE SOCIOLEGAL:</u></p> <p>El Componente Sociolegal en el marco del Manual Operativo M-DAL-MA-018 tiene la siguiente estructura:</p> <p>Está compuesto por 4 subcomponentes, los cuales son: Primer subcomponente de Documentación y Trámites administrativos hace referencia al <u>derecho a la identidad</u>, contemplado en el artículo 14 de la constitución Política de Colombia.</p> <p>Así mismo, en este subcomponente se cuenta con los <u>Certificados de Asistencia y/o Vinculación de los Niños, Niñas, Adolescencia y Jóvenes del IDIPRON</u> que dan cuenta de las asistencias que cada beneficiario/a han cumplido en asistencias en los diferentes procesos o actividades dentro de los contextos pedagógicos del Instituto.</p> <p>De igual forma se tiene en esta línea las <u>respuestas a los derechos de petición</u> y/o requerimientos ciudadanos de actores externos e internos y proposiciones. Y por último en el subcomponente de Documentación y trámites administrativos se cuenta con la respuesta correspondiente a las <u>pólizas de vida</u>; acción que tiene como finalidad hacer un reconocimiento económico a las familias y beneficiarios de los NNAJ que lastimosamente fallecieron, estando activos en las estrategias pedagógicas del IDIPRON.</p> <p>Para el segundo subcomponente Seguimiento a las medidas Administrativas y/o judiciales de Restablecimiento de Derechos, se encuentra la promoción, protección y seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos de los NNA del Instituto, en especial aquellos que por su condición de vulnerabilidad requieren un acompañamiento y seguimiento permanente por parte de una autoridad administrativa o judicial.</p> <p>Como tercer subcomponente se cuenta con las Orientaciones Jurídicas con enfoque Justicia Restaurativa, en el cual se encuentra, el trabajo desarrollado en enfoque de Justicia Restaurativa, que incluye las orientaciones, acompañamientos jurídicos, y las prácticas</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	11 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES														
	<p>restaurativas las cuales se enfocan en cambiar la manera en que se conciben los delitos, los conflictos y la violencia, ya que, se sustituye la idea de la retribución y el castigo por parte del Estado, por una visión en la que se hace énfasis en la reparación del daño causado, el relacionamiento mediado entre víctima y ofensor, la reconstrucción del tejido social, la participación conjunta de los implicados en la búsqueda de una solución pacífica, la apropiación de responsabilidad frente al daño causado, y lograr como fin último la reintegración social.</p> <p>Finalmente, como cuarto subcomponente, se encuentra el Seguimiento al Egresado NNA que tiene como fin, ejecutar el proceso de seguimiento al egreso de los NNA (menores de edad) que han recibido atención del Instituto, así mismo busca a través del seguimiento identificar y abordar las causas por las cuales los NNA egresaron del instituto y su condición actual.</p> <p>Desde el Componente Sociolegal se da respuesta a los NNAJ en la atención y seguimientos que se realizaron para el mes de JUNIO del 2025 desde cada uno de los subcomponentes los cuales detallaremos las acciones realizadas por el equipo de trabajo con el que se contó para dicho mes, toda vez que fueron culminando el contrato vigente que se tenía por cada uno de los contratados por CPP, personal de planta y tecnólogos.</p> <p>1. <u>Subcomponente de Documentación y Trámites Administrativos.</u></p> <p>-Para este subcomponente se realiza cuadro con las acciones que están cargadas en SIMI por el equipo de Sociolegal. El cual hace referencia a las acciones respecto al trámite de documentación y seguimientos realizados a NNAJ en (cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil o permiso migratorio).</p> <table><tr><th>PARAMETROS (Sub-parámetros)</th><th>ACCIONES 2025</th></tr><tr><td>Acompañamiento y seguimiento a trámite de documentación (cedula de ciudadanía, libreta militar, registro civil, tarjeta de identidad y trámite migratorio)</td><td>264 atenciones. 35 seguimientos.</td></tr></table> <p>1.2 <u>Trámites Administrativos: Pólizas De Vida, Aavales, Derechos De Petición:</u></p> <p>-A continuación, en el siguiente cuadro se describe trámites administrativos que hacen referencia para el mes en mención en: Respuestas y seguimiento efectuado a Pólizas de Vida de los NNAJ activos en el IDIPRON en el momento de su deceso. Así también a los aavales realizados como requerimiento a unos de los criterios principales para los jóvenes que son postulados en Convenios y/o CPS por el equipo Psicosocial de los diferentes contextos pedagógicos del IDIPRON. Las respuestas dadas a los Derechos de Petición (PQRS) y a los traslados que fueron elaborados por el auxiliar administrativo del componente.</p> <table><tr><th>PARAMETROS (Sub-parámetros)</th><th>ACCIONES REALIZADAS 2025</th></tr><tr><td>Póliza de Vida y seguimiento</td><td>0 acciones (No se presentaron activaciones mencionadas por los contextos pedagógicos)</td></tr><tr><td>Aavales para modalidad estimulo de corresponsabilidad y CPS.</td><td>02 acciones para modalidad estimulo de corresponsabilidad, 11 modalidad CPS.</td></tr><tr><td>Derechos de Petición (SDQS)</td><td>40 proyección insumo de respuesta a PQRS a cargo de la STP.</td></tr><tr><td>Traslados de NNAJ a Upis y/o Territorio (Contextos Pedagógicos) de acuerdo a solicitudes recibidas en el formato correspondiente.</td><td>25 traslados</td></tr></table> <p>1.4 <u>Otras gestiones administrativas relevantes Componente Sociolegal de la Subdirección Técnica Poblacional Junio 2025:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Mesa Misional ANALISIS PRIORITARIO NOVEDAD EVASIONES UPI LA 27.• Reunión seguimiento al egresado.• MESA MISIONAL PERDOMO REVISIÓN PACTO DE CONVIVENCIA.• Reunión de Equipo componente sociolegal.• Capacitación Archivo.• Reunión MESA DE TRABAJO PQR.• Capacitación de SIMI Cesar Rios.• Reunión de Equipo Componente Sociolegal.• Reunión seguimiento al egresado.• MESA DE SEGUIMIETO CASO QUEJA JAVIER ALEXANDER CASERES – UPI FLORIDA• Mesa Misional (Egreso juniore de 29 años)• VISITA GESTIÓN DOCUMENTAL.• Mesa misional Jóvenes en medida domiciliaria.• MESA DE SEGUIMIENTO MISIONAL INTERNADO NNA.• Mesas de seguimiento misional en las diferentes unidades de internado, externado y territorio a través de los profesionales referentes en UPI. <p>2. <u>Seguimiento a las medidas Administrativas v/o judiciales de Restablecimiento de Derechos:</u></p> <p>Los Procesos Administrativos de Seguimiento a las medidas de Restablecimiento de Derechos - PARD - son “Decisiones de naturaleza administrativa que decreta la autoridad competente para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pueden ser provisionales o definitivas, deberán estar en concordancia con el derecho amenazado o vulnerado</p>	PARAMETROS (Sub-parámetros)	ACCIONES 2025	Acompañamiento y seguimiento a trámite de documentación (cedula de ciudadanía, libreta militar, registro civil, tarjeta de identidad y trámite migratorio)	264 atenciones. 35 seguimientos.	PARAMETROS (Sub-parámetros)	ACCIONES REALIZADAS 2025	Póliza de Vida y seguimiento	0 acciones (No se presentaron activaciones mencionadas por los contextos pedagógicos)	Aavales para modalidad estimulo de corresponsabilidad y CPS.	02 acciones para modalidad estimulo de corresponsabilidad, 11 modalidad CPS.	Derechos de Petición (SDQS)	40 proyección insumo de respuesta a PQRS a cargo de la STP.	Traslados de NNAJ a Upis y/o Territorio (Contextos Pedagógicos) de acuerdo a solicitudes recibidas en el formato correspondiente.	25 traslados
PARAMETROS (Sub-parámetros)	ACCIONES 2025														
Acompañamiento y seguimiento a trámite de documentación (cedula de ciudadanía, libreta militar, registro civil, tarjeta de identidad y trámite migratorio)	264 atenciones. 35 seguimientos.														
PARAMETROS (Sub-parámetros)	ACCIONES REALIZADAS 2025														
Póliza de Vida y seguimiento	0 acciones (No se presentaron activaciones mencionadas por los contextos pedagógicos)														
Aavales para modalidad estimulo de corresponsabilidad y CPS.	02 acciones para modalidad estimulo de corresponsabilidad, 11 modalidad CPS.														
Derechos de Petición (SDQS)	40 proyección insumo de respuesta a PQRS a cargo de la STP.														
Traslados de NNAJ a Upis y/o Territorio (Contextos Pedagógicos) de acuerdo a solicitudes recibidas en el formato correspondiente.	25 traslados														

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	12 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES																				
	<p>y garantizar, en primer término, el derecho del niño, la niña o el adolescente a permanecer en el medio familiar. Además, La autoridad competente deberá asegurar que en todas las medidas provisionales o definitivas de restablecimiento de derechos que se decreten, se garantice el acompañamiento a la familia del niño, niña o adolescente que lo requiera”.</p> <table><tr><td colspan="2">casos y seguimientos creados - VIGENCIA JUNIO 2025</td></tr><tr><td>NNA puestos a disposición ante ICBF de NNA.</td><td>07</td></tr><tr><td>Consulta de antecedentes de NNA ante el ICBF de NNA.</td><td>36</td></tr><tr><td>Solicitudes de apertura de proceso administrativos de restablecimiento de derechos por presunta vulneración ante ICBF de NNA.</td><td>N/A No fueron realizadas solicitudes por parte de las UPIS</td></tr><tr><td>Seguimientos a consulta de antecedentes, solicitudes se apertura de PARD y puestas a disposición ante ICBF.</td><td>118</td></tr></table> <p>Para lo anterior, en el mes en referencia desde el Componente Sociolegal se tuvo conocimiento de procesos de atenciones de niños, niñas y adolescentes que se les solicito al ICBF antecedentes de atención en dicha institución o si cuenta con algún Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, o casos para Poner a disposición del ICBF.</p> <p>3. <u>Orientaciones Jurídicas con enfoque Justicia Restaurativa:</u></p> <p>Desde las Orientaciones jurídicas con enfoque JR que se realizaron a los jóvenes sobre las diversas necesidades legales que pudieran llegar a tener, convirtiéndose se en una tarea esencial para el debido acompañamiento y seguimiento de la garantía de los derechos a nuestros beneficiarios/as que realiza el IDIPRON, puesto que, se pueden garantizar derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa, salud, educación, entre otros, encaminados todos a materializar ese principio constitucional de la Dignidad Humana.</p> <table><tr><td colspan="2">ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DERECHO</td></tr><tr><td>Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA a NNAJ y sus familias beneficiarios del IDIPRON</td><td>129 casos Creados 200 seguimientos a Casos</td></tr><tr><td>Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de inclusión –EDIN, etapa de reconocimiento –EDRE etapa de reparación –EDPA</td><td>FOS 21 Casos Nuevos: 16 Seguimiento casos: 35</td></tr><tr><td>Atenciones y/o orientaciones jurídicas, mesas de seguimiento misional, y practica restaurativa reportada en la FOS (Ficha de Observación y Seguimiento SIMI 2.0)</td><td>241</td></tr><tr><td>Total acciones</td><td>641</td></tr></table> <p>Por tanto, En la atención que se cumple desde el Componente Sociolegal a las/los beneficiarios en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social, se reportaron 570 acciones registradas en SIMI 2.0. (Atención y seguimiento caso jurídico y Fos), por parte de los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo del componente para el mes en mención, tal como se describe en el cuadro anterior, brindando atenciones en orientaciones jurídicas con enfoque Justicia Restaurativa a situaciones jurídicas en penal- SPOA (como: hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, extorsión, homicidio, violencia intrafamiliar, acción de tutela, por enfermedad, amenazas, orientación familiar, cambio o modificación de la identidad, comparendos, entre otros) de los adolescentes y jóvenes del IDIPRON.</p> <p>El enfoque de justicia Restaurativa tiene como objetivos acompañamiento y orientación a las prácticas restaurativas que se realicen al interior del IDIPRON, donde se busca principalmente el reconocimiento y responsabilización por parte de los agresores u ofensores, que haya un reparación simbólica o material, y lo más importante que estos hechos no se vuelvan a repetir. Así mismo contribuir a la inclusión social de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, o en riesgo de estarlo, y garantizar el goce efectivo de sus derechos mediante la atención integral de sus necesidades jurídicas. Por consiguiente, se efectuaron 72 sesiones en ejercicios de Prácticas restaurativas más seguimientos realizados a los jóvenes en las fases de acuerdo a la estructuración de las mismas en iniciación, seguimiento y cierre del proceso.</p> <p>Para este subcomponente de <u>orientaciones jurídicas con enfoque</u> Justicia Restaurativa se tiene en cuenta acciones y/o actividades <u>relevantes</u> como:</p> <p>✓ TALLERES: Desde el componente Sociolegal <u>se efectuaron 25 talleres</u> a los NNAJ y padres de familia de los mismos durante el mes de junio, en el cual el objetivo fue sensibilizar, y prevenir a los AJ en situaciones jurídicas legales que puedan verse inmersos, tipificado en el código penal o puede ser sancionado en la ley 1801 de 2016, danto herramientas para que nuestros beneficiarios no incurran en un delito o un comparendo, afectando su proyecto de vida, de igual forma se participó en taller de Semilleros con el fin de ser postulados a la modalidad de estímulo de Corresponsabilidad. Por tanto, se efectuaron los talleres descritos en el contexto pedagógico de unidades internado, externado y Territorio. Teniendo en cuenta el tema a tratar, asistentes, fecha de realización, firma de los participantes.</p> <p>4. <u>Seguimiento al Egresado NNA</u></p>	casos y seguimientos creados - VIGENCIA JUNIO 2025		NNA puestos a disposición ante ICBF de NNA.	07	Consulta de antecedentes de NNA ante el ICBF de NNA.	36	Solicitudes de apertura de proceso administrativos de restablecimiento de derechos por presunta vulneración ante ICBF de NNA.	N/A No fueron realizadas solicitudes por parte de las UPIS	Seguimientos a consulta de antecedentes, solicitudes se apertura de PARD y puestas a disposición ante ICBF.	118	ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DERECHO		Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA a NNAJ y sus familias beneficiarios del IDIPRON	129 casos Creados 200 seguimientos a Casos	Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de inclusión –EDIN, etapa de reconocimiento –EDRE etapa de reparación –EDPA	FOS 21 Casos Nuevos: 16 Seguimiento casos: 35	Atenciones y/o orientaciones jurídicas, mesas de seguimiento misional, y practica restaurativa reportada en la FOS (Ficha de Observación y Seguimiento SIMI 2.0)	241	Total acciones	641
casos y seguimientos creados - VIGENCIA JUNIO 2025																					
NNA puestos a disposición ante ICBF de NNA.	07																				
Consulta de antecedentes de NNA ante el ICBF de NNA.	36																				
Solicitudes de apertura de proceso administrativos de restablecimiento de derechos por presunta vulneración ante ICBF de NNA.	N/A No fueron realizadas solicitudes por parte de las UPIS																				
Seguimientos a consulta de antecedentes, solicitudes se apertura de PARD y puestas a disposición ante ICBF.	118																				
ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DERECHO																					
Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA a NNAJ y sus familias beneficiarios del IDIPRON	129 casos Creados 200 seguimientos a Casos																				
Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de inclusión –EDIN, etapa de reconocimiento –EDRE etapa de reparación –EDPA	FOS 21 Casos Nuevos: 16 Seguimiento casos: 35																				
Atenciones y/o orientaciones jurídicas, mesas de seguimiento misional, y practica restaurativa reportada en la FOS (Ficha de Observación y Seguimiento SIMI 2.0)	241																				
Total acciones	641																				

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	13 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

	<p>Para el mes de junio se adelantaron acciones como: Seguimiento Post Egreso junio 2025: 50. Seguimiento Post Egreso llamadas Junio: 91. Validación caso Junio: 40.</p> <ul style="list-style-type: none"><u>COMPONENTE SICOSOCIAL.</u> <p>Línea de acción: Individual.</p> <ul style="list-style-type: none">- El Componente Sicosocial durante el mes de junio realizó atención a casos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y redes de apoyo de acuerdo a sus necesidades, por solicitud propia, remitidos desde otros Componentes de Derecho, Áreas del instituto o por otros sectores sociales.- Desde el Componente Sicosocial durante el mes de junio se realizaron 4 consultas sociales en domicilio, para el proceso de verificación de condiciones socioeconómicas y barriales de los NNA para la jornada de valoración con solicitud de ingreso a modalidad internado.- Los y las profesionales de alerta preventiva - Territorio y apoyo del Componente - realizaron las siguientes acciones con AJ vinculados a territorio: 232 Atenciones<ul style="list-style-type: none">- Así mismo, desde alerta preventiva – Territorio se adelantaron las siguientes acciones en apoyo a las unidades de protección integral (UPI) con el fin de dar cumplimiento a los indicadores de gestión del Componente Sicosocial, que están directamente relacionados con la misionalidad del IDIPRON y/o a las necesidades de los y las beneficiarias:- UPI Bosa: 21 intervenciones.- UPI LA 32: 5 valoraciones 13 Intervención 8 PAF.- UPI Perdomo: 19 valoraciones 28 intervenciones 4 PAIF.- UPI Santa Lucia: 1 valoración y 5 intervenciones.- UPI La Victoria: 6 Intervenciones- UPI San Francisco 1 intervención.- UAT La 27: 3 Intervenciones.- Territorio: 4 valoraciones 2 PAIF- Prevención riesgo ESCNNA. 2 Valoraciones 1 Intervención.- Se realizaron Consultas sociales en domicilio. <p>1. Línea de acción: Redes de Apoyo.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se realizó proceso de acompañamiento y atención en el marco de la maratón 48 horas.- Se dio asistencia y se realizó actividad frente a la prevención del trabajo infantil en la Mariposa.- Desde la articulación con el observatorio intersectorial de drogas cualificaron a 9 psicólogos frente a la aplicación des VESPA.- Durante el mes se realizaron las gestiones correspondientes para dar respuesta a 13 SDQS remitidos al Componente Sicosocial.- Se realizó y envió oficio para visita al Centro Penitenciario el Buen Pastor de los y las NA con madres privadas de la libertad.- Se asistió a la instancia de participación local CLAVIS en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Mártires, Chapinero, Tunjuelito, Kennedy, Teusaquillo, Puente Aranda, y Usaquén.- Se participó, además, en la instancia local COLFA de San Cristóbal Engativá, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Mártires, Chapinero y Barrios Unidos- Se asistió a la instancia de participación local CRBT en las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Teusaquillo, Antonio Nariño, Chapinero, Barrios Unidos y Tunjuelito- Se participó en I Feria de Servicio GEB.- Se realizaron ajustes y aprobación al nuevo procedimiento 7/24 atención a NNAJ.- Se realizó inducción a profesional en psicología nueva al Instituto.- Se realizó presentación del estado actual del Componente enfocado en Logros, retos y dificultades <ul style="list-style-type: none"><u>COMPONENTE SALUD</u> <p>Subcomponente de Promoción y Bienestar</p> <p>El subcomponente de Promoción y Bienestar cuenta con un equipo multidisciplinario, conformado principalmente por profesionales de enfermería que atienden tanto unidades de internado como de externado. Este equipo se complementa con la participación de médicos generales, odontólogos, psicólogos especializados en reducción de riesgo y daño (RRD), y profesionales de medicina alternativa que se incorporaron recientemente.</p> <p>Las acciones desarrolladas en este semestre se han enfocado en la educación para la salud, la sensibilización y orientación respecto a trámites para la solicitud de citas médicas, y la atención de primeros auxilios, incluyendo la activación del servicio de emergencias 123 en caso necesario.</p> <p>Entre las actividades más relevantes se destacan:</p>
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	15 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<ul style="list-style-type: none">Implementación de metodologías corporales que promueven la conciencia corporal, la memoria, el trabajo en equipo y la expresión emocional.Generación de espacios de reflexión crítica sobre género, corporeidad y territorio, en el marco de fechas conmemorativas como el “Día Internacional de la Mujer”Fortalecimiento de habilidades comunicativas, de convivencia y autocuidado.Se fortaleció el bienestar emocional, la expresión artística y la conexión con el proyecto de vida en NNAJ, a través de escenarios que integraron arte, memoria y autocuidado.Se fortaleció la conciencia integral de los NNAJ a través del arte y el autocuidado, reconociendo su historia, identidad y propósito de vida.Se realizó articulación con agencia de empleado CAFAM enfocada en el desarrollo de capacitaciones sobre autoconfianza, marca personal y propósito de vida. <p>Actividades para el mes de junio</p> <p>Escenarios de exploración corporal y emocional</p> <p>Durante el mes se llevaron a cabo diversas actividades que fomentaron la exploración sensorial, el reconocimiento emocional y la conciencia corporal. Se realizaron manualidades como origami y la creación de globos, combinadas con juegos cooperativos que promovieron el trabajo en equipo y la expresión de sentimientos, todo esto en un espacio donde se reflexionó sobre la historia personal y los vínculos significativos.</p> <p>Subcomponente Praxis Vital</p> <p>Durante el primer semestre de 2025, desde el subcomponente de Praxis Vital se desarrollaron diversas actividades dirigidas a fortalecer la conexión emocional, espiritual y social de los y las NNAJ. A través de espacios reflexivos, ejercicios simbólicos, dinámicas expresivas y actividades de autoconocimiento, se promovió la gestión emocional, la construcción de identidad, la proyección de metas personales y el fortalecimiento del sentido de vida. También se promovió el perdón, la esperanza y la reconexión interior y el valor del presente.</p> <p>Logros Generales:</p> <ul style="list-style-type: none">Fortalecimiento de la expresión emocional y autoconocimiento.Promoción de espacios de introspección y espiritualidad.Incremento en la integración y convivencia grupal.Identificación de habilidades personales y proyección de propósito de vida.Elaboración de herramientas para la planeación personal.Consolidación de estrategias de apoyo emocional y fortalecimiento de la identidad personal.Fortalecimiento de la vivencia espiritual a través de expresiones simbólicas de fe que promovieron el perdón, la esperanza y la reconexión interior.Fortalecimiento del autoconocimiento y la expresión emocional a través de ejercicios simbólicos y reflexivos que conectaron a los participantes con su propósito de vida y el valor del presente. <p>Actividades para el mes de junio</p> <p>Escenarios de conexión con el presente, espiritualidad y propósito de vida</p> <p>Se realizaron círculos de palabra, ejercicios autobiográficos, Ikigai, frasco de las emociones, hilo invisible y mapa de sueños, fortaleciendo la expresión emocional, el reconocimiento de valores y la vivencia consciente del presente.</p> <ul style="list-style-type: none"><u>COMPONENTE DEPORTES</u> <p>Subcomponente de Práctica Deportiva.</p> <p>Durante el primer semestre de 2025, desde el subcomponente de Práctica Deportiva corresponde a la ejecución de acciones psicomotrices desarrolladas por un individuo y que cumplen con las exigencias técnicas de alguna de las diversas disciplinas deportivas, las cuales son de naturaleza competitiva y están regidas por unas pautas y reglas de juego bien definidas, beneficiando así los aspectos físicos, mentales y sociales de los deportistas.</p> <p>Logros Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none">Se brindaron espacios de intervención que motivaron a los NNAJ a participar en las actividades del Componente de Deporte; así como la práctica del fútbol, fútbol de salón, natación, baloncesto, voleibol, boxeo y nuevas tendencias deportivas.Hubo acceso en momentos que no alteraran las dinámicas de cada UPI, al uso de elementos para la práctica funcional (pesas) y juegos de mesa (ajedrez, tenis de mesa y fútbolín).

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	17 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<div>- Las Unidades de Protección Integral (UPIs) del Oasis, Conservatorio y la 27, poder utilizar el espacio de entrenamiento boxístico funcional, bajo la orientación de profesionales del Componente de Deportes y realizar un proceso deportivo en el boxeo formativo.</div> <div>Actividades para el mes de junio</div> <div>Intercambio, uso de espacios de entrenamiento boxístico funcional, por parte de las UPIs aledañas a la UPI La 32.</div> <div>Actualmente las UPIs Conservatorio, Oasis y 27 Sur están haciendo uso del ring de boxeo en la UPI La 32, generando espacios semanales en los que los participantes no solo fortalecen sus habilidades físicas, sino que también desarrollan aprendizajes significativos en torno al deporte como herramienta formativa.</div>
2. Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	<div>ESTRATEGIA PREVENCIÓN RIESGO ESCNNA</div> <div>Avances</div> <div><ul style="list-style-type: none">La estrategia atiende procesos de permanencia territorial en dos (2) localidades de ciudad de Bogotá, en la localidad de Los Mártires y en la localidad de Kennedy con fin de realizar dos (2) tipos de talleres Prevención Temprana y Prevención al Riesgo ESCNNA, en dónde se han identificado más de 100 NNA en riesgo ESCNNA, se ha realizado articulación con la UPI San Francisco para realizar una atención integral de 3 NNA.Se da respuesta a la alerta temprana 004 del 2024 en sus nueve (9) localidades y dos (2) localidades de la alerta temprana 010.Se realizan diferentes articulaciones interinstitucionales con el fin de realizar acciones para prevenir el Riesgo ESCNNA y trata de personas algunas de las entidades son: IDIT, SDIS, PONAL, ICBF, FISCALIA, SECRETARIA DE LA MUJER, ALCALDIAS LOCALES, entre otras.</div> <div>Dificultades</div> <div><ul style="list-style-type: none">Falta de una bina del equipo psicosocial asignada a la estrategia de prevención al Riesgo ESCNNA para realizar las intervenciones de manera continua y tener un mayor alcance de prevención del riesgo.Necesidad de contar con un mayor número de equipo para abrir procesos territoriales en las 9 localidades de la Alerta Temprana 004 - 2024.Reconocimiento de la ESCNNA por parte de la institución y definición clara de su lugar dentro del instituto.Lograr dar una atención integral a los NNA en riesgo de ESCNNA.</div> <div>Conclusiones</div> <div>La estrategia de prevención del Riesgo ESCNNA es una iniciativa importante para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial. Aunque se han logrado avances, todavía existen desafíos y retos que deben ser abordados para garantizar una atención integral y efectiva a los NNA en riesgo.</div> <div>También es necesario que la estrategia de prevención Riesgo ESCNNA cuente con una estructura importante en cuanto a el presupuesto asignado a la misma, un equipo institucionalizado y tener un mayor alcance e impacto.</div>
3. Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON	<div>GERENCIA TERRITORIO</div> <div>ESTRATEGIA CAMINANDO RELAJADO</div> <div>Avances</div> <div>Trabajo sinérgico para la realización de jornadas, salidas y actividades Intra/Interinstitucionales para garantizar la atención de la población de las/los NNAJ, que el instituto brinda desde las diferentes UPI y actividades territoriales.</div> <div>Se ha fortalecido el trabajo articulado con las estrategias territoriales (Prevención, Trabajo calle y Prevención riesgo ESCNNA), lo que ha permitido una mayor coordinación y efectividad en la atención de la población NNAJ desde los territorios.</div> <div>Se impartieron clases de serigrafía y estampado desde la Unidad de Protección Integral El Castillo, con el objetivo de que las/los adolescentes y jóvenes desarrollen conocimiento en procesos de estampados en textiles y uso de tintas, fomentando así procesos de emprendimiento y desarrollo de habilidades ocupacionales.</div> <div>Capacidad de respuesta frente a las necesidades que se plantean en los territorios y las necesidades del instituto.</div> <div>Participación activa en las actualizaciones y modificaciones del procedimiento Atención a los adolescentes y jóvenes en tensión o presunto conflicto con la ley, teniendo en cuenta las nuevas realidades y necesidades de la población.</div>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	18 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>Se asignó a la estrategia territorial profesionales de los componentes de derecho de Sicosocial y Sociolegal, para la atención y seguimiento individual de las/los AJ en los territorios, lo que garantiza un abordaje más integral y personalizado para la población atendida.</p> <p>Creación de nuevas estrategias territoriales para garantizar la adherencia a los procesos territoriales mediante el desarrollo de actividades de recreación, lúdico-deportivas y salidas pedagógicas garantizando así, mayor participación en los procesos de atención territorial.</p> <p>Como proceso principal de la estrategia se destaca la gestión de atención a la población con dinámicas ilícitas, lo que significa, que se está dando un aporte sustancial a la eliminación de dinámicas de inseguridad. Ya que cada vez que, se ingresa un AJ al modelo pedagógico y en proceso territorial se disminuye el tiempo en que este podría estar realizando acciones delictivas contra la ciudadanía.</p> <p>Visualizando las nuevas dinámicas y necesidades de atención en el territorio, se inició el abordaje, focalización y atención en la Localidad de Engativá, esta hace parte a un total de 11 localidades que el equipo territorial hace presencia.</p> <p>Dificultades</p> <p>Teniendo en cuenta las necesidades de las/los AJ de las diferentes localidades, se ven limitaciones para ellos por las dinámicas de trabajo que ofrece el instituto, esto debido que los AJ de nuestro perfil poblacional no tienen los tiempos para la realización de estudios en una jornada diurna y han manifestado interés en la jornada nocturna o fines de semana, por lo cual el IDIPRON al no contar con este modelo de atención, los beneficiarios desisten de la oferta.</p> <p>La contingencia en la contratación presentada a principios del mes de enero y febrero, afectaron la permanencia de los procesos de atención territorial.</p> <p>La oferta de servicios contemplada en el modelo pedagógico institucional no es suficiente ni interesante para las/los jóvenes que presentan mayor complejidad de atención en temas relacionados con el alto consumo de sustancias psicoactivas y la reincidencia en actos delictivos.</p> <p>Se requiere garantizar la atención y sostenibilidad de los equipos establecidos en los componentes de derecho para abordar temas de familia, salud, justicia restaurativa y emocionales, teniendo en cuenta que la población proviene de familias disfuncionales lo que afectan negativamente el bienestar emocional y la salud mental.</p> <p>Creación de alianzas interinstitucionales o sociales para mejorar la atención a la población objetivo al proporcionar una respuesta más integral y coordinada.</p> <p>Lograr desarrollar una focalización y contacto efectivo de las/los jóvenes que se encuentran en detención y/o prisión domiciliaria.</p> <p>Realizar seguimiento al egreso de la población en detención y/o prisión domiciliaria, por cambio o cumplimiento de medida.</p> <p>La institución debe garantizar mayor cobertura para el acceso a procesos educativos técnicos o tecnológicos en jóvenes bachilleres que se encuentran en detención y/o prisión domiciliaria.</p> <p>Con respecto a la atención de las/los jóvenes en detención domiciliaria, no existe un proceso o método desarrollado para la focalización de la población.</p> <p>Conclusiones</p> <p>Desde la estrategia territorial Caminando Relajado, se mantiene en la realización de actividades pedagógicas enfocadas a la formación, motivación y encuentro con adolescentes y jóvenes en presunto conflicto con la ley. De esta manera, se busca construir espacios seguros, acogedores y de confianza que les permitan desarrollar habilidades, construir relaciones saludables y alejarse de entornos de riesgo y violencia.</p> <p>En principio se han generado acciones para la ocupación del tiempo libre de manera constructiva, mitigación del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y sensibilización para su vinculación a la oferta de servicios educativos ofrecidos por las Unidades de Protección Integral. Como resultado, se ha logrado la vinculación efectiva de las/los adolescentes y jóvenes para que puedan retomar procesos educativos en formación académica y técnica a través de las Unidades de Protección Integral, creando herramientas de formación familiar y/o redes de apoyo, individual y social reduciendo así, el riesgo de involucrarse en actividades delictivas.</p> <p>Sin embargo, considerando los desafíos territoriales y las limitaciones institucionales, es crucial desarrollar alianzas estratégicas y enfoques innovadores que aumenten el interés y la accesibilidad para la población atendida, así mismo los funcionarios y/o contratistas del instituto independientemente del área a la que pertenezcan, participen de las actividades que se realizan desde la estrategia “operación amistad” para fortalecer los procesos de atención desde los territorios.</p> <p>Dadas las actuales circunstancias, se ha fortalecido el trabajo articulado con las estrategias territoriales que hacen frente a las amenazas propias de sectores priorizados llevando de manera inmediata los servicios del instituto al territorio.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	19 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	Finalmente, es importante aunar esfuerzos por entender las nuevas dinámicas territoriales y necesidades de la población sujeto de atención y las estructuras delincuenciales no tienen un proyecto de vida sólido ni sostenible. Por lo tanto, es necesario diseñar una oferta de servicios renovada que genere cambios significativos en la transformación de proyectos de vida.

Fuente: Gerencia del Proyecto

➤ Reporte cumplimiento de metas, ejecución presupuestal:

Meta 1: Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	30	10	71	14	514	80	615	104
En externado	0	0	91	99	1647	951	1738	1050
En territorio	599	401	873	517	2205	1209	3677	2127
Upis Terri	336	250	252	125	164	118	752	493
Total	965	661	1287	755	4530	2358	6782	3774
							10.556	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Junio 2025

Desagregación territorio

Estrategia Territorial	Niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Territorio calle	0	0	4	0	656	86	660	86
Territorio Prevención	424	276	709	429	1172	898	2305	1603
Prevención ESCNNA	173	123	35	31	69	39	277	193
Territorio Caminando Relajado	2	2	125	57	308	186	435	245
Totales	599	401	873	517	2205	1209	3677	2127
							5804	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Junio 2025

Meta 2: Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	3	4	5	4	8	8
En externado	0	0	10	19	10	19
En territorio	27	27	9	7	36	34
Upis Terri	22	24	4	7	26	31
Total	52	55	28	37	80	92
					172	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Junio 2025

Meta 3: Meta 3 Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	4	0	20	1	24	1
En externado	0	0	49	35	49	35
En territorio	0	1	20	15	20	16
Upis Terri	6	9	9	4	15	13
Total	10	10	98	55	108	65
					173	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Junio 2025

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	20 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

PDD BCS 7755

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Meta 3 Atender y Proteger Integralmente a 18675 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON	25,918,094,000	22,345,852,008	6,705,814,062
Meta 4 Atender y Proteger Integralmente a 485 Niñas, niños y adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON	732,003,000	397,297,249	123,084,768
Meta 2 “Atender y Proteger Integralmente a 385 Niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON	460,903,000	631,097,541	218,748,338
Total	27,111,000,000	23,374,246,798	7,047,647,168

Fuente: Reporte BOGDATA. Con fecha Junio 2025

7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA “es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:

Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida”					
Sector Nación	41. Inclusión social y reconciliación				
Programa Nación	4103- Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad				
Producto MGA		2024	2025	2026	2027
	4103004-Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable	Programado	Programado	2480	2480
		1421	2480		
		Ejecutado	Ejecutado		
		1421	1252		
BPIN	2024110010038				
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina Segura”					
Objetivo Estratégico	02 Bogotá confía en su bien-estar				
Programa	09 Reducción de formas extremas de exclusión				
Sector	Integración Social				
Proyecto	7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.				
Meta PDD	OE-02; PR-09;071-Beneficiar a 2.480 adolescentes y jóvenes participantes del modelo pedagógico a estrategias de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión socioeconómica.				
Indicador	3921 - Adolescencia y Juventud participante del Modelo Pedagógico del IDIPRON en estrategias de desarrollo de capacidades y generación de ingresos				
Meta PDD: Beneficiar a 2.480 adolescentes y jóvenes participantes del modelo pedagógico a estrategias de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión socioeconómica.		2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	2.480	2.480
		1421	2.480		
		Ejecutado	Ejecutado		
		1421	1252		
Metas Proyecto					
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.		Programado	Programado	2.480	2.480
		1421	2.480		
		Ejecutado	Ejecutado		
				1421	
Objetivo General	Promover el desarrollo humano de jóvenes en fragilidad y vulnerabilidad social a través de procesos pedagógicos para el desarrollo de capacidades y la implementación de estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico				

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	21 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida”	
Objetivos específicos	Promover el desarrollo de capacidades y la ampliación de oportunidades de jóvenes en condiciones de fragilidad social para su inclusión social y productiva
Descripción	El Proyecto, se concreta a: 1. Formación ocupacional: la estrategia que se desarrolla a través de los programas de formación de carácter ocupacional y técnico, oferta informal en campos ocupacionales, que forjan en los jóvenes y adolescentes del instituto capacidades y destrezas básicas específicas en áreas de producción y servicios (incluido SENA). 2. Oportunidades de empleabilidad; la cual se desarrolla a través de: a Gestión de Convenios: Se propone suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la empresa privada a través de los cuales se gestionen recursos para que los/las jóvenes se vinculen en un modelo que combina la formación y la experiencia productiva por medio de procesos pedagógicos desarrollen sus capacidades. b.(Guías) de Cultura Ciudadana: Vincula jóvenes que reciben un estímulo de corresponsabilidad, y desarrollan diversos tipos de intervenciones y acciones en la ciudad y en el instituto. C. Intermediación Laboral: es una estrategia que apoya la formación en competencias generales a los jóvenes, para la participación en ofertas laborales con entidades privadas y públicas. d. Laboratorios productivos parte de los procesos formativos que desarrollan competencias específicas laborales forjan habilidades laborales en los jóvenes, desarrollando procesos de empresarismo y emprendimiento, atendiendo las necesidades del instituto. Esta estrategia se logra mediante dos modalidades: la suscripción de un contrato de prestación de servicios; o mediante el estímulo de corresponsabilidad con la firma previa del "acuerdo de corresponsabilidad", el cual se entrega a los jóvenes por la estrategia 4X2 3. Emprendimiento: posibilita la focalización y formación de emprendedores, facilitando procesos de formación para el desarrollo de las ideas de negocio y la construcción de proyectos. Por último, se realiza el seguimiento al egreso de acuerdo con las dinámicas de los NNAJ.

Fuente: Ficha EBI y Ficha PIIP

2. Ejecución recursos

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	10.899	10.128	92.92	5.768	69.98
2025	34,303	13,573	40%	5,825	43%
2026					
2027					
Total	45,202	23,701	52%	11,593	49%

- 1/ Apropiación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

3. Acciones por metas

A continuación, se detalla la cifra del cumplimiento de la meta a corte 30 de septiembre de 2024:

2024	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Estrategia de Formación Técnica			
Convenio SENA	34	52	86
Estrategia de Talleres Informales			
Ocupacionales: Cursos Corta duración	51	40	91
Estrategia de Talleres Informales			
Ocupacionales: Cursos Larga Duración	39	24	63
Estrategia de Intermediación Laboral	58	51	109
Empleabilidad convenios	356	312	668
Empleabilidad guías	72	65	137
Estrategia de Laboratorios Pedagógicos y Productivos	11	19	30
Estrategia de Emprendimiento	44	24	68
Total	665	587	1252

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Junio de 2025

A continuación, se detalla las acciones en desarrollo de las metas con corte 30 de Junio de 2025:

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de	Durante la vigencia 2025 del Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” la Subdirección Técnica de Oportunidades, como Gerente del Proyecto de Inversión 7967, realizó el seguimiento y la planeación del cumplimiento de las estrategias en pro del avance de la meta con el fin de brindar oportunidades a los adolescentes y jóvenes beneficiarios del IDIPRON,

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	22 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	enfocadas en su inclusión laboral, social y económica en la sociedad, a través del desarrollo de habilidades y destrezas. A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades que se han realizado durante el primer trimestre, en las Gerencias de Estrategias de Corresponsabilidad y la
--	---


4. Ejecución presupuestal a fecha de corte

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	34.303.000	13.573	5.825


Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Junio2025

GERENCIA INSERCIÓN SOCIOECONÓMICA	
Estrategia	Avance (a 30 de junio 2025)
Estrategia de Formación Técnica Convenio (SENA)	Desde la estrategia convenio IDIPRON/ SENA durante el mes de JUNIO , se brindó información de forma presencial sobre el inicio de nuevo convenio CO.1BCCNTR.7853785 en las unidades de Perdomo, la 32 y Bosa, se compartió la misma con la gerencia y dependencias de Territorio prevención, posteriormente se recibieron inscripciones de los AJ interesados en los programas técnicos : TECNICO EN COCINA (jornada Nocturna), TECNICO EN SERVICIO AEROPORTUARIO A PASAJEROS, TECNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS Y TECNICO EN EJECUCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS,(jornada nocturna) en cada encuentro se les brindo toda la información sobre los mencionados programas y específico sobre el proceso de formación de 15 meses en el programa de su preferencia y elección.
	Igualmente, se recibieron y atendieron ingresos de AJ trasladados desde territorio, prevención a la UPI Perdomo para la participación en el convenio SENA. Posteriormente se hizo recepción de los documentos requeridos por el SENA y realizar la solicitud formal de la asignación del programa técnico, se enviaron a cada coordinación y estamos a la espera de la respuesta sobre fecha y hora para la citación a la prueba de ingreso y legalización de matrícula, (35) AJ por cada programa.
	Se creó un drive (Nuevo convenio 2025) con cada listado de AJ inscritos en cada programa, en el cual se realiza seguimiento mensual a cada AJ, los programas fueron asignados a cada monitor del equipo para que desde junio estén en contacto directo con los beneficiarios y logren realizar acompañamiento y su respectivo seguimiento en forma presencial el día que se citan a la UPI y virtualmente por grupo de WhatsApp.
	Se participó el 26 de junio en forma virtual, en el primer comité de seguimiento al convenio con el cual explicaron la forma de solicitar los programas por medio de la plataforma de SENA, de acuerdo a los gustos y preferencias de nuestros AJ y los pasos a seguir entre otros temas de generalidades.
Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales: Cursos Cortos y Cursos Largos	Durante el mes de junio, la Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales avanzó significativamente en diferentes frentes técnicos, pedagógicos y administrativos, con el propósito de fortalecer los procesos de formación y atención integral a los jóvenes vinculados al proceso formativo. En el componente técnico, se destaca la puesta en funcionamiento del pulpo automático del taller de serigrafía de la UPI Perdomo, lo que representa un paso importante en la mejora de la capacidad operativa, formativa y productiva de este espacio de aprendizaje, permitiendo realizar trabajos de mayor calidad y en menor tiempo enlazado a los avances tecnológicas que deben aprender los jóvenes del taller. Junto con esto, se habilitó el cuarto oscuro, un espacio fundamental para el revelado de los marcos serigráficos, lo que completa el contorno técnico necesario para el desarrollo adecuado de esta técnica gráfica y fortalecimiento de la competencia que están aprendiendo.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	23 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

GERENCIA INSERCIÓN SOCIOECONÓMICA	
Estrategia	Avance (a 30 de junio 2025)
	<p>En el componente de gestión académica y administrativa, se inauguró el nuevo desarrollo del sistema OPA (Otros Procesos Administrativos), la cual es una herramienta digital que ahora permite la descarga de las constancias de asistencia por parte de los jóvenes que hayan cursado y aprobado el o los módulos de competencias. Este sistema quedó enlazado con la plataforma SIMI, lo que optimiza los tiempos de respuesta, mejora la trazabilidad de la información y contribuye a una gestión documental más eficiente y transparente.</p>
	<p>En el área pedagógica, se logró un avance significativo con la elaboración, revisión y ajuste de los instrumentos de evaluación para todos los talleres formativos, los cuales ahora cuentan con una estructura unificada que contempla cuatro módulos por taller, cada uno con sus respectivas unidades de aprendizaje y criterios de evaluación revisados y verificados por los educadores. Esta estandarización fortalece la calidad del proceso formativo de la Estrategia, asegura la coherencia entre los contenidos impartidos y los aprendizajes esperados, y permite una mejor medición del progreso de los jóvenes que se van a evaluar.</p>
	<p>En cuanto a la vinculación de nuevos jóvenes a la estrategia, se registraron dos ingresos durante el mes: uno por parte del área de Caminando Relajados, con un total de 32 jóvenes, y otro desde el área de Prevención, con 83 jóvenes ingresados, lo cual amplía asistencia y permanencia dentro del proceso formativo de la estrategia.</p>
	<p>En relación con gestión de riesgo y la seguridad en los ambientes de aprendizaje, se implementó un cambio en la entrega del producto del mapa de riesgos, que en esta ocasión fue cargado por el equipo (Talleristas) con Talleres Educativos en el SIMI (Sistema Misional). Este producto mantiene como acción central la verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), lo que evidencia el compromiso continuo con la prevención de accidentes y la promoción de ambientes seguros para el desarrollo de las actividades formativas.</p>
	<p>Finalmente, se ajustó y formalizó el parámetro de medición del indicador de gestión de la Estrategia, un paso clave para fortalecer el seguimiento, la evaluación y la toma de decisiones basadas en datos objetivos.</p>
Estrategia de Intermediación Laboral	<p>Desde la estrategia de intermediación laboral se han adelantado varias actividades encaminadas a cumplir el objetivo planteado desde la GISE. Entre ellos se han venido adelantado acciones como lo son:</p> <p>CONTINUIDAD ARTICULACIÓN CON DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICO – PRIVADAS.</p> <p>En el mes de junio-2025, se dio continuidad a la articulación con SED en convenio con World Visión en el desarrollo de talleres de habilidades OSO (habilidades socio-ocupacionales) para la vida. Se han concretado los espacios para trabajar mancomunadamente en el objetivo que tiene la GISE desde la estrategia de intermediación laboral en el desarrollo de talleres de habilidades blandas y duras. Logrando así la atención de jóvenes de las unidades de las Upi Bosa y Santa Lucia. Se logra realizar las sesiones de inicio y cierre con los jóvenes y por ende se certifican con la SED. La SED continúa garantizando los recursos materiales, humanos, refrigerios, e incentivos a los que hay lugar. Mientras IDIPRON garantiza los espacios locativos y la población beneficiaria en este caso los jóvenes que cumplan los criterios establecidos por la entidad.</p>
	<p>CREACIÓN FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OFERTA Y CONEXIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL ORGANIZACIONES Y/O FUNDACIONES ALIADAS.</p> <p>Las organizaciones, fundaciones y entidades con las cuales realizamos procesos de acercamiento, son las que se encuentran interesadas en lograr algún tipo de articulación y trabajo interinstitucional, se adelantan comunicaciones desde el área de intermediación laboral para lograr algún tipo de acuerdo de voluntades que en especial benefició a la población del IDIPRON, la caracterización e identificación de la oferta, nos posibilita la generación de oportunidades, la ficha nos ha permitido identificar y tener contacto constante.</p>
	<p>ACTUALIZACIÓN DE PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO “RED EMPRESARIAL SOLIDARIA CON ALIADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO”</p> <p>El equipo de intermediación laboral ha venido apostándole a la consolidación de la Red Empresarial Solidaria con Aliados del Sector Público y/o Privado, iniciativa liderada por el IDIPRON, cuyo objetivo principal es consolidar un espacio de colaboración estratégica entre empresas y entidades públicas y privadas.</p>
	<p>Esta red busca fortalecer la inserción social y económica de jóvenes en condición de vulnerabilidad, facilitando su acceso a oportunidades laborales y programas de formación.</p> <p>El producto central de esta estrategia es la creación de un Directorio Empresarial, el cual permitirá estructurar y documentar las relaciones con aliados estratégicos. A través de este directorio, se establecerán mecanismos de articulación entre las necesidades de las empresas y el talento humano de los beneficiarios de IDIPRON, generando confianza y oportunidades reales de empleabilidad.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	24 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

GERENCIA INSERCIÓN SOCIOECONÓMICA	
Estrategia	Avance (a 30 de junio 2025)
Estrategia de Laboratorios Pedagógicos y Productivos	Los laboratorios productivos son una experiencia innovadora que vincula el desarrollo de saberes y competencias laborales, en el ejercicio formativo de producir bienes para el instituto. Para el Laboratorio de ebanistería, cuatro jóvenes se integran de manera activa en un proceso formativo y productivo orientado al desarrollo de habilidades técnicas, creativas y colaborativas en el trabajo con la madera. Este espacio no solo representa una oportunidad de aprendizaje práctico, sino también un entorno donde los participantes fortalecen su disciplina, responsabilidad y sentido de pertenencia a través del trabajo manual y la construcción colectiva de objetos funcionales y estéticos. Para el mes de junio las actividades se centraron en la elaboración de repisas y la proyección de fabricación de 1 puerta. Estas actividades, más allá de generar productos tangibles, se convierte en un vehículo de formación significativa para los jóvenes, quienes no solo adquieren competencias técnicas en carpintería, sino también valores de trabajo colaborativo, perseverancia y autoconfianza, esenciales para su desarrollo personal y su futura vinculación laboral o emprendedora.
	El laboratorio de confecciones es un espacio pedagógico y productivo en el que participan 14 jóvenes en formación, con el objetivo de desarrollar competencias técnicas en el diseño, trazado, corte, armado y confección de prendas de vestir. En este caso particular, los jóvenes se enfocan en la elaboración de pantalones tanto para mujer como para hombre, con destino a los internados del Instituto, lo cual les permite explorar diferentes tipos de moldes, materiales y acabados, fortaleciendo su versatilidad y creatividad en el área textil.
Estrategia de Emprendimiento	Durante el primer semestre del año, se ha logrado un avance significativo en el cumplimiento de la estrategia del proyecto, evidenciado principalmente en la participación de procesos formativos orientados a la estructuración de ideas de negocio con enfoque en jóvenes. Los participantes han demostrado un alto nivel de interés, compromiso y apropiación en el desarrollo de sus iniciativas, lo cual se refleja en la generación activa de propuestas de emprendimiento y en la participación sostenida en los espacios de acompañamiento. Se ha brindado atención técnica individualizada, permitiendo un acompañamiento profundo y ajustado a las necesidades particulares de cada joven, garantizando así un direccionamiento pertinente de sus modelos de negocio.
	Asimismo, se ha promovido una articulación activa con entidades estratégicas como IDARTES e IPES, así como con programas y plataformas de impulso emprendedor tales como FERIAFEDS EMPRENDE y FERIA ELITE MUJER. Estas alianzas han abierto espacios concretos de participación en ferias y eventos, consolidando rutas de visibilización y comercialización para los emprendimientos en desarrollo. Hasta la fecha, se ha logrado la participación efectiva en eventos como la Feria del Café, en alianza con el IPES, y la Feria Rock al Parque, en coordinación con IDARTES, en las cuales varios jóvenes vinculados al proceso pudieron mostrar sus avances, interactuar con el público y validar sus propuestas frente a audiencias reales. Esto ha representado un paso clave en la activación temprana de sus emprendimientos y en su conexión con ecosistemas económicos y culturales. En resumen, el avance cualitativo refleja una ejecución coherente con la estrategia trazada, un alto nivel de compromiso por parte de los jóvenes participantes y un fortalecimiento continuo del proceso a través de alianzas institucionales y espacios de visibilización.

7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA “es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:

Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida					
Sector Nación	41. Inclusión social y reconciliación				
Programa Nación	4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar				
Producto MGA	4104029-Centros de atención de habitantes de la calle adecuados	2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado		
		22	22		
		Ejecutado	Ejecutado		
			18	16	
BPIN	2024110010039				
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina Segura”					
Objetivo Estratégico	04-Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática				

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	25 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Programa	30-Atencion del déficit social para un hábitat digno				
Sector	Integración Social				
Proyecto	7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.				
Meta PDD	OE-04;PR-30;332-Realizar 1.400 optimizaciones en unidades operativas para la prestación de servicios sociales a través del mantenimiento reforzamiento y adecuación de las infraestructuras.				
Indicador	4184 - Número de intervenciones en las unidades operativas para la prestación de servicios sociales				
Meta PDD: Realizar 1.400 optimizaciones en unidades operativas para la prestación de servicios sociales a través del mantenimiento reforzamiento y adecuación de las infraestructuras		2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	50	50
		50	50		
		Ejecutado	Ejecutado		
		52	45		
Metas Proyecto					
Adecuar y mantener 22 unidades de Protección Integral y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la gestión institucional..		2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	22	22
		22	22		
		Ejecutado	Ejecutado		
		18	16		
Objetivo General	Adecuar y mantener la infraestructura física para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas.				
Objetivos específicos	Brindar infraestructura social adecuada y dotada con requerimientos físico-espaciales en las UPIS y dependencias del IDIPRON				
Descripción	El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso de la infraestructura física para realizar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social. Las unidades de protección integral se definen como centro de servicios estratégico del Plan maestro de equipamiento del sector social, a través del cual se realizan acciones esenciales de prevención, protección y Restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de éstos. Por otra parte, el modelo pedagógico del IDIPRON define el ambiente (UPI) como la fuerza educativa, que producen centros bien diseñados, dormitorios, comedores amplios, limpios, con baterías sanitarias que funcionan, con bibliotecas, salas de juego, talleres bien dotados, la decoración, la funcionalidad, el mobiliario, las zonas verdes, las áreas educativas, la tecnología, los NNAJ experimentan admiración, respeto y cambian de actitud. Es por lo anterior que se hace necesario adecuar y mantener toda esta infraestructura (UPIS, sedes administrativas y dependencias).				

Fuente: Ficha EBI y Ficha PIIP

1. Ejecución recursos


Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	747	744	99.64	254	34.08
2025	3,029	1,084	36%	354	33%
2026					
2027					
Total	3,776	1,827	48%	608	33%

- 1/ Apropriación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados


2. Acciones por metas

A continuación, se detalla las acciones en desarrollo de las metas con corte 30 de junio de 2025:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	26 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas														
1. Adecuar y mantener a 22 Unidades de Protección y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la Gestión Institucional	Intervenciones	1 CUBIERTAS, TECHOS O CIELO RASOS	2 ELECTRICIDAD	3 ENCHAPES	4 HIDROSANITARIO	5 MUROS O MAMPOSTERÍA	6 PINTURA	7 PISCINA	8 PISOS	9 PODAS	10 PUERTAS	11 SOLDADURA	12 TRAMPAS DE GRASA	13 VENTANAS	EQUIPOS
	La 27		1. Mantenimiento de cableado suelto en fachada de patio 1 y 2. (2) 2. Instalación de reflector en patio 2. (2) 8. Cambio de iluminación del comedor. (2) 2. Arreglo y Prolongación Tomacorriente en portería (2) 9. Ajuste de Lámpara T8 suelta en cocina. (2) 3. Cambio de luminaria led en cuarto de espejos de tercer piso. (2) 8. Cambio de interruptor dañado en dormitorio de tercer piso. (2) 2. Arreglo y Prolongación Tomacorriente en portería (2) 9. Ajuste de Lámpara T8 suelta en cocina. (2) 5. Cuarto Frio 1er Piso – Revisión y Arreglo de Interruptor, se reemplaza Tubo Led de Lámpara. (2) 11. Salón Oratorio 3er Piso – Se Reemplaza lámpara Hermética y 2 tubos T8 Led. (2)	7. Emboquillado de Sifones de piso, Enchape de Piso y Pared en cocina. (3) 7. Emboquillado de Sifones de piso, Enchape de Piso y Pared en cocina. (3)	4. Instalación de dos rejillas en desagüe en cárcamo de patio 2. (4) 5. Arreglo de filtración de tanque de agua potable desde el cárcamo. (4) 1. Ajuste Lavamanos en portería (4) 3. Cambio de Sifones Lavamanos en baño de hombres en primer piso (4) 5. Cambio Canastilla Lavaplatos en cocina. (4) 4. Emboquillado de lavamanos de dormitorio de tercer piso para mitigar filtraciones. (4) 5. Inspección de tubería de desagües. (4) 6. Se asegura lavamanos en dormitorio (4) 7. Instalación de sifón en lavamanos (4) 1. Ajuste Lavamanos en portería (4) 3. Cambio de Sifones Lavamanos en baño de hombres en primer piso (4) 5. Cambio Canastilla Lavaplatos en cocina. (4) 2. Batería de Baños Hombres en primer Piso, se reemplazó de fluxómetro por daño con golpe contundente. (4) 3. Batería de Baños Hombres en primer piso, se destapa sanitario tapado. (4) 4. Batería de Baños Mujeres en primer piso se reemplazó de fluxómetro por daño. (4)	1. Salones de Clase y Hall de acceso, se continua y termina con el mantenimiento del piso y pintura, el mantenimiento en general de Muros, Techo y Guarda escoba, resane y pintura en general. (5)	4. Resane y pintura en muros, techos y puertas en enfermería (6) 6. Pintura Tapas de Trampas de Grasa, Ventanas y Tubería de Gas en cocina. (6) 8. Reparación Estética con Masilla y Pintura de Congelador en cocina. (6) 2. Estucada, lijada y pintura en muro de ingreso al auditorio. (6) 9. Fachada Interior de Mezanine de Bodega – Se pinta fachada metálica y vidrios en Color Blanco. (6) 10. Baranda de Escalera, Reja y Portón Principal de Bodega – Se Pinta con Pintura de Aceite color Blanco. (6) 11. Escalera Metálica – Se pintan los pasos con Pintura de Tráfico Pesado color Blanco y se instala cinta Antideslizante en cada paso.(6)				6. Desmonte del ango metálico en la entrada de la cocina. (10)		6. Oficina Psicosocial - Se Soldó cantonera de puerta que estaba dañada. (11) 8. Salón de Maderas 1er Piso – Se arregla Puerta Soldando tablero inferior por golpes recibidos con los balones de la cancha. (11) 10. Salón de Costura 1er Piso – Se reparan e instalan Rejas faltantes que los dañaron con los balonazos de la cancha. (11)		3. Desmonte de hilada de vidrios e instalación de malla metálica en salones de clase de segundo piso. (13) 7. Desmonte de hilada de vidrios e instalación de malla metálica en pasillo de segundo piso. (13) 10. Brigada de Ajuste e Instalación de Vidrios. (13) 7. Bodega 2º Piso – Instalación de Vidrio. (13) 9. Salón de Costura 1er Piso – Instalación de 6 Vidrios que los dañaron con los balonazos de la cancha. (13)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	27 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas														
	LA 15	1. Muro debajo de Escalera Metálica y Muro de Acceso a Cultura Ciudadana – Se aplica Pintura de Vinilo.	1. Cambio de Lámparas Existentes de la Recepción hasta el tramo de escalera del 1º al 2º piso. (2) 2. Cambio de Tomacorriente por Corto, Cambio de Lámpara en tramo de escalera del 1º al 2º piso. (2)	1. Se continúa con la instalación de enchape de piso, impermeabilización de muros en la bodega de Cultura Ciudadana. (3)	1. Mantenimiento y remplazo de accesorios para los baños del 3er piso de la unidad. (4) 2. Se instala tapón en sanitario que no utilizan en batería de baños de 2o piso de Cultura Ciudadana, tenía escape de agua. (4) 7. Batería de Baños de Hombres y Mujeres – Se hace mantenimiento a los Lavamanos, Sanitarios y Orinales, se Reemplazan las 6 Llaves y 6 Acoples de los Lavamanos, Reemplazo de los Árboles de entrada y salida en los Sanitarios, Instalación de los 8 Asientos de Sanitarios. (4) 8. Batería de Baños de Mujeres – Se reemplazan 4 Sanitarios existentes por 4 Sanitarios One Piece que fueron donados. (4)	4. Se continúa con los trabajos de mejoras en la Bodega de Cultura Ciudadana 1er piso. (5) 2. Cajas de Aguas Negras. (5) 3. Bicicletero – Resane de Muro, Se aplica Pintura de Aceite a tres colores: Azul, Amarillo y Negro en Muro y Soporte Metálico. (5)	4. Hall de Acceso y Área de Bicicletero - Pintura de Sótalo y Guardia escoba con Pintura de Aceite Color Negro. (6) 5. Hall de Acceso y Área de Bicicletero – Mantenimiento y Arreglo de la Reja Metálica del Cárcamo, se aplica Anticorrosivo y Pintura de Aceite Negra. (6) 6. Batería de Baños de Hombres y Mujeres - Pintura General de Muros y Reja con Vinilo Blanco. (6)								3. Se retiran vidrios para mejorar la ventilación de la Bodega de Convenios. (13) 12. Batería de Baños 2º Piso - Retiro de Vidrio Partido de Ventana Interior Sellada. (13) 13. Oficina de Instrumentos Musicales 3er Piso - Retiro de Vidrio Partido de la Puerta. (13)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	28 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta	Acciones desarrolladas														
Proyecto de inversión															
	SANTA LUCIA	4. Instalación de 7 balas eléctricas en cocina. (2) 3. Se instalan tapas ciegas para el salón N°2 y hall segundo piso. (2) 4. Se instala panel de incrustar led 24w. (2) 7. Se cambian dos tubos led T8 18W por mal estado y cambio de tomacorriente levinton queda en servicio. (2) 1. Instalación de tapas ciegas en sala de profesores, baño de damas segundo piso y oficinas administrativas segundo piso. (2) 3. Mantenimiento de tablero de distribución por presencia de corto (2) 2. Se encuentra soquer de la lámpara hermética quemado, se cambia lámpara hermética y se instala una nueva hermética T8. (2) 1. Se instala panel led de 24w de incrustar cuarto de refrigeración en la cocina. (2)	2. Arreglo de una cisterna sanitaria en baño de profesores. (4) 3. Instalación de llave tipo jardín en lava ollas de cocina. (4) 4. Cambio de llave tipo jardín en lavaplatos de cocina (4) 5. Cambio de canastilla plástica del lavaplatos principal en cocina (4) 6. Se desmonta rejilla metálica de 2 pulgadas y se instala en poceta lavatraperos. (4) 15. Oficina de Subdirección de lineamientos 3er Piso – Baño se reemplaza Árbol de entrada del Sanitario. (4) 3. Se instaló un repuesto en cisterna de los baños del segundo piso (4) 4. Se cambia tubo galvanizado de ½", se retiró sanitario y el enchape del piso donde se rompió, se arregló mezclador del lavaplatos de la cocina (4)	1. Impermeabilización de la terraza. (5)	1. Mantenimiento de pintura en salones de tercer piso (6) 2. Mantenimiento de pintura en patio principal (6) 3. Mantenimiento de pintura en pasillos de tercer piso (6)					1. Se desmonta puerta para enderezar el marco, se retiran bisagras dañadas y se instalan nuevas. (10)		3. Se fijan estantes donde se encuentran los overoles a la pared de serigrafía. (11) 2. Se solda pasador metálico en puerta del fruver ya que se encontraba desoldado. (11)		5. Se cortaron 10 vidrios de 12cm x32 cm , se corta vidrio de 30x 30 y se instalan en ventanas de la entrada de cocina y comedor. (13)	2. Se asegura modem con correa plástica. (14)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	32 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas														
	BELEN	1. Limpieza y Mantenimiento de canales, Reparación de Filtraciones de Canales, Anclajes de Tejas y Flanches. (1)			1. Se atendieron 3 emergencias por taponamiento de sifones. (4) 5. Destape de dos baños sin funcionamiento. (4)						1. Limpieza y Mantenimiento de canales, Reparación de Filtraciones de Canales, Anclajes de Tejas y Flanches. (1) 1. Se hace cambio de guardas en la puerta de ingreso a la Unidad por que partieron la llave al tratar de abrir la puerta. (10)				

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	33 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

	CARMEN DE APICALA				4. Destaponamiento de sifones. (4) 5. Desinfección de duchas. (8) 5. Se cambió sifón tipo acordeón en uno de los lavaplatos de la cocina (4)	3. Desmonte y limpieza de canales de aguas lluvias y bordes dentro de la piscina. (1)		1. Mantenimiento diario de la piscina, limpieza del material flotante, cepillado de muros y aplicación de químicos. (7) 1. Mantenimiento general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (clórox, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7) 1. Mantenimiento general de la piscina (limpieza con la nasa, cepillado de lecho y muros, aspirado, aplicación de químicos recirculación agua) (7)	7. Desmonte de juntas entre las losetas. (8)	2. Poda del césped de las zonas verdes dentro del cerramiento de la piscina. (9) 2. Poda de la cerca viva o singla por los tres costados desde el portón hasta la cerca hacia la parte baja de la unidad. (9) 3. Poda de la singla o cerca viva entorno a la piscina (9) 5. Guadafado del césped en las zonas verdes frete a la oficina administrativa, frente a la bodega de insumos de la unidad. (9) 6. Guadafado del césped en las zonas verdes frente al dormitorio, cancha múltiple. (9) 2. Poda de la cerca viva o singla por los tres costados en diferentes ubicaciones de la unidad. (9) 3. Poda de la singla o cerca viva entorno a la piscina (9) 4. Guadafado del césped en las zonas verdes. (9) 2. Poda de la cerca viva o singla por los tres costados en diferentes ubicaciones de la unidad. (9) 3. Poda de la singla o cerca viva entorno a la piscina (9) 4. Guadafado del césped en las zonas verdes. (9) 2. Barrido de zonas dumas, andenes, circulaciones, cancha múltiple y canales de aguas lluvias (9) 3. Corte de brazo de árbol que amenazaba por su peso de caer sobre el shut de basura (9) 4. Poda de la singla o cerca viva por los tres costados a lo largo de la vía de acceso a la unidad y la que se ubica a los costados de la rampa de acceso frente a la	Limpieza de puertas de la cocina (10)			6. Mantenimiento en cuarto de bombas de la piscina. (14) 4. Lavado del piso del dormitorio de NNJA y comedor (8)
--	-------------------	--	--	--	--	---	--	---	--	--	---------------------------------------	--	--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	34 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

										caseta de vigilancia (9) 6. Corte de guardias que caían sobre el cableado del alumbrado por la parte posterior de dormitorios (9)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	36 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

										ramas de las palmas, cocos y frutos (9) 5. Cepillado y barrido de la cancha múltiple. (9) 6. Poda de árboles ornamentales (9) 7. Corte de guaduas que caen sobre el cableado eléctrico del alumbrado externo de la unidad. (9)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	37 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas													

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	38 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas													
										enredadas en las fichadas de información, almacén, la U de psicosocial (9)				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Infancia y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	39 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas													
	SAN FRANCISCO	2. Cambio de teja plástica cristalizada por el sol por una de fibrocemento en la cubierta del baño del segundo piso. (1)	7. Instalación de luminaria e interruptor en el shut de basura (2)	7. Cambio de tabletas rotas en el piso de dormitorios de NNJA. (3)	3. Aplicación de clorox en pastillas al tanque de reserva de agua de la unidad. (4) 5. Limpieza, lavado y desinfección de los tanques y mallas que hacen de filtros de la bocatoma de agua que surte a la unidad. (4) 2. Aplicación de cloro en pastillas al tanque de reserva de agua de la unidad. (4) 3. Limpieza, lavado y desinfección de los tanques y mallas que hacen de filtros de la bocatoma de agua que surte a la unidad. (4) 6. Limpieza desmatonada de cárcamos y canales de aguas lluvias. (4) 4. Limpieza y lavado de los tanques y mallas de la bocatoma de agua (4) 5. Desmatonado y limpieza de canales de aguas lluvias Que atraviesan la unidad (4) 8. Mantenimiento de la bocatoma de agua. (4)	3. Retiro de mallas expandidas en ventanas de cocina, se aplica anticorrosivo, esmalte blanco y se instalan de nuevo, se pintan marcos (5)	6. Intervención en los muros y techo de la biblioteca (raspado de pintura y estuco sueltos, masillado con estuco plástico, aplicación de pintura vinílica) (6) 8. Limpieza, lijado y aplicación de pintura en esmalte a las puertas de la biblioteca, shut de basura y depósito de residuos peligrosos (6)	1. Mantenimiento diario de la piscina, limpieza del material flotante, cepillado de muros y aplicación de químicos. (7) 1. Mantenimiento general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (clórox, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7) 2. Mantenimiento general de la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (cloro, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7) 1. Mantenimiento general de la piscina (aspirado, cepillado piso y muros, aplicación de químicos, recirculación agua) (7)	2. Poda de zonas verdes. (9) 7. Guadalupe del césped en las zonas verdes alrededor de la lavandería y entra principal. (9) 8. Corte de guadaluas caídas sobre la circulación peatonal al lado de la cancha múltiple. (9) 5. Guadalupe del césped en las zonas verdes de la unidad (9) 1. Poda del césped en zonas verdes de la unidad. (9) 4. Mantenimiento de zonas verdes, guadalupe de césped en las partes bajas de la cancha múltiple y de fútbol, entorno a lavandería (9)	4. Se aseguró puerta caída en el cuarto de insumos de aseo. (10) 5. Se limpia corrosión, aplica anticorrosivo y esmalte a las puertas de la cocina (10)	8. En el Archivo General se organizó, enderezaron entrepaños y se armó y aseguró la estantería desmontada del Archivo que anteriormente se ubicaba en la Pre florida. (11)	6. Limpieza y separación de residuos, lavado y desinfección con hipoclorito de las tres trampas de grasa, sondeo de tubería. (12) 4. Limpieza y separación de residuos, lavado y desinfección con hipoclorito de las tres trampas de grasa, sondeo de tubería. (12) 3. Limpieza y desinfección de las trampas de grasa y caías de inspección (12) 6. Mantenimiento periódico trampas de grasa, Limpieza y desinfección (12)	2. Retiro de vidrios rotos y se reemplazan por malla expandida (13) 7. Se retiró vidrio roto en ventana del segundo piso del edificio administrativo y se reemplaza por policarbonato. (13)	
	CASTILLO		1. lavandería 5º Piso – Revisión y Arreglo de Tomacorriente, se deja en funcionamiento. (2) 2. Oficina Coordinación 3er Piso – Revisión y Arreglo de Interruptor, se deja en funcionamiento. (2)		1. Se hace arreglo de tubo y accesorios de media pulgada agua potable en baños de tercer piso, oficina 302. (4)									

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	40 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas													
	PERDOMO	20. Cambio de tejas en salón SENA. (1) 32. Se instalan tejas en auditorio. (1) 1. Cambio de dos tejas en auditorio (1) 2. Instalación de flanches en área de archivo. (1) 3. Instalación de láminas de policarbonato en área de taller automatiz (1) 11. Se instalan láminas de policarbonato en culata cubierta taller automatiz (1) 12. Impermeabilización de puntos de anclaje de ofician de archivo. (1) 13. Instalación de lámina en policarbonato en segundo tramo de taller automatiz (1)	6. Se quita panel en mal estado de taller de serigrafía. (2) 7. Se instalan panel led de 1.20 x 0.30 en taller de serigrafía. (2) 8. Se instala interruptor sencillo en taller de motos. (2) 9. Se instala interruptor doble 110 en taller de motos. (2) 10. Se individualiza circuito en taller de moto bodega. (2) 11. Se quita lámpara en mal estado en lavandería. (2) 12. Se realiza instalación de lámpara en área de lavandería de 18 vatios. (2) 13. Se cambia panel led de 0.60 x 0.60 en oficina tercer piso. (2) 14. Se instalan marcos eléctricos de 0.60 x 0.60 2 unidades. (2) 15. Se instalan kit de guayas para panel. (2) 16. Se revisan circuitos de 220 v /110v 5 unidades serigrafía, taller de motos, oficinas segundo piso. (2) 17. Cambio de breacker de 50 amperios /110v taller de soldadura. (2) 18. Se revisan circuitos de alumbrado en archivo. (2) 27. Instalación de luminarias en salón 5 y 6 (2) 28. Instalación de luminaria de 18 wattios en lavandería (2) 29. Arreglo de 6 luminarias T 8 (2) 4. Instalación de interruptor en baños mixtos. (2) 10. Se cambian luminarias en cocina (2)	19. Terminación de enchape baños bloque A demolición 68 m2. (3) 21. Retiro de enchape en baños de mujeres 72 m2. (3) 24. Se termina demolición de enchape de baños 56 m2. (3)	22. Desmonte de sanitarios y fluxómetros. (4) 23. Cortes de aguas en 2 registros. (4) 25. Se instala rejilla en poceta de lavandería. (4) 30. Se destapan orinales batería de baños de hombres. (4) 31. Se termina demolición de Batería de baños mujeres. (4) 8. Se cambian llaves de jardín en cocina (4) 9. Se cambia llave tipo jardín en shut de basuras. (4)	5. Se resanan muros con estuco (5) 6. Instalación de lámina de Dry Wall en auditorio (5)	7. Se pintan muros en auditorio (6)				14. Arreglo chapa baño de mujeres administración (10)	26. Se instala rejilla en cárcamo frente shut. (11)		33. Se instala lámina de eterboard en ventana de metalistería. (13)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	41 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas														
	CONSERVATORIO		1. Atención de Emergencia por falla eléctrica en cocina. (2) 1. Cuarto de Guardas de Seguridad 1er Piso – Se atiende emergencia por falla eléctrica, quedando sin luz la recepción. Se atiende y se encuentra extensión eléctrica para la instalación de un horno-microondas, generando sobrecarga y corto circuito que dispara el Breaker, esta es una mala práctica que sobrecarga los Circuitos generando estos inconvenientes. (2)		2. Se apoya con la manipulación de registros para evitar el ingreso de agua al tanque de almacenamiento para poder desocupar para que lo lavaran. (4) 3. Cambio de acople del baño en 1er piso. (4) 4. Se destapa orinal del baño de 1er piso.(4)						1. Cambio de la chapa de la puerta de instrumentos. (10) 2. Cuarto de Guardas de Seguridad 1er Piso – Se instala puerta en madera que se había caído. (10)				
	LUNAPARK	1. Limpieza de canales, bajantes y cubierta. (1)	1. Se revisan voltajes en tomacorrientes. (2) 2. Se revisan canaletas de ups voltajes. (2) 3. Revisión general de tomas y luces. (2) 4. Se realiza instalación de extensiones para amplificación de sonido desde caja primaria de 220 v/110 v (2) 5. Se instala tomacorriente doble (2) 8. Se instala tomacorriente doble de 110 (2) 9. Se cambia interruptor sencillo (2) 10. Se arreglan lámparas en comedor (2)		4. Se destapan sifones de los lavaderos por acumulación de agua (4) 5. Limpieza de sumideros bajada hacia el sótano de la unidad (4) 6. Cambio de llave tipo jardín a la entrada de la unidad. (4) 7. Se quita lavamanos tipo pedal a la entrada de la unidad este queda taponado el punto hidráulico. (4)	1. Se resanan paredes con estuco oficina sindicato. (5) 3. Se instalan policarbonato nuevo con sandblasting. (5)	2. Se pinta paredes oficina sindicato. (6)				11. Nivelar portón, soldar parte inferior de puerta de acceso peatonal y vehicular. (10)				
	VEGA														
	ARCADIA														
	SERVITA														
	VICTORIA														
	Rioja														
	la 61														

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	42 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas															
	COMEDORES Y OTROS economato	1. Limpieza y Mantenimiento de canales. Instalación de Mallas (Angeos) Existentes que se encontraron sueltos. (1) 1. Limpieza y Mantenimiento de canales. Instalación de Mallas (Angeos) Existentes que se encontraron sueltos. (1) (Belen) reemplaza por una nueva. (1) Bodega la favorita	Comedor sanblas 1. Tomacorrientes sin tensión en la cocina, se revisa circuito y breaker en mal estado de 30 amperios, se cambia y queda en servicio (2) 2. Se cambia tomacorriente para el circuito de la lavadora (2) Economato 1. Cambio de luminarias entrada principal del economato, paneles led de 60X 60. (2) 7. Se realiza cambio de tubos led T8 de 18 watts ,110 voltios en área de cocina y se les aplica thinner para limpiar las caperuzas de las lámparas. (2) 2. Puesto Guarda de Seguridad – Se reemplaza Lámpara de Iluminación. (2) Bodega la favorita		C Bosa 1. Desmonte e instalación de griferías nuevas en lavaplatos. (4) 1. Baño 2º Piso – Se atiende filtración en tubería HG, se cierra registro suprimiendo el fluido de agua, se anula el baño temporalmente. (4) Comedor belen	Cperdomo 3. Se resanan muros en mal estado: (5) 6. Se realiza lijada de muros. (5)	Cperdomo 1. Se realiza pintura de muros con vinilo color blanco a dos manos 130 m2. (6) 2. Se pinta cielo raso en vinilo blanco a dos manos 300 m2. (6) 4. Se pintan columnas en color verde a dos manos. (6) 5. Se pintan puertas con esmalte negro a dos manos. (6) 8. Se pintan 2 ventanas con esmalte color negro. (6)			C San Blas 3. Cortar pasto comedor san Blas y economato y se empaca en bolsas dejando el área en óptimas condiciones. (9)	C San Blas 1. Instalación de burlete en puerta de acceso principal. (10) 2. Mantenimiento de puerta baño de mujer. (10)	C Belen 1. Se hacen arreglos de Soldadura y ajustes en puerta de acceso peatonal, puerta de cocina y puerta de baño de contratistas. (11)	1. Se hace mantenimiento destapada de trampa de grasa en comedor comunitario en san Blas, caja tanto interior como exterior y queda destapada (12) Comedor San Blas			
	La 63															
	Distrito Joven															

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	43 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

3. Ejecución presupuestal en Pesos a marzo de 2025

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Adecuar y mantener 22 unidades de Protección Integral y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la gestión institucional	3,029,000,000	869,135,304	27,748,749


Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha marzo de 2025

7972 “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.”

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA “es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:

Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida”					
Sector Nación	41. Inclusión social y reconciliación				
Programa Nación	4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar				
Producto MGA	4104034-Centros de atención de habitantes de la calle dotados	2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	22	22
		22	22		
		Ejecutado	Ejecutado		
BPIN		20	20		
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina Segura”					
Objetivo Estratégico	05-Bogotá confía en su gobierno				
Programa	35-Bogotá ciudad Inteligente				
Sector	Integración Social				
Proyecto	7972 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.				
Meta PDD	OE-05; PR-35;394-Reducir a 43% la obsolescencia Tecnológica del Sector Integración Social la cual incluye la actualización de los sistemas de información y equipamiento tecnológico				
Indicador	4245 - Porcentaje de sistemas y equipamientos con obsolescencia tecnológica				
Meta PDD: Reducir a 43% la obsolescencia Tecnológica del Sector Integración Social la cual incluye la actualización de los sistemas de información y equipamiento tecnológico		2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	-1%	-1%
		-1%	-1%		
		Ejecutado	Ejecutado		
		-1%	-0.49%		
Metas Proyecto					
Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.		Programado	Programado	-1%	-1%
		-1%	-1%		
		Ejecutado	Ejecutado		
		-1%	-0.49%		
Objetivo General		Mejorar el Equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON.			
Objetivos específicos		Brindar Equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	44 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Descripción	Para custodiar, preservar y emitir la información de los NNAJ que aceptan el Modelo pedagógico del IDIPRON, así como de la información administrativa, el Instituto hace uso de la infraestructura de tecnologías de comunicación e información; las cuales permiten presentar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social, y en dinámicas de calle y los datos administrativos y financieros que posibilita con oportunidad la rendición de cuentas tanto a las entidades de control y vigilancia como a la ciudadanía en general. Por lo anterior es necesario invertir en el mejoramiento del equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información del IDIPRON
-------------	--

Fuente: Ficha EBI y Ficha PIIP

2. Ejecución recursos

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado 3/ (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/(3)	Porcenta je giros /5 (3) / (2)
2024	3.485	3.468	99.50	2.262	64.91
2025	6,000	2,939	49%	674	23%
2026					
2027					
Total	9,485	6,407	68%	2,936	46%

- 1/ Apropriación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

3. Acciones por metas

A continuación, se detalla las acciones en desarrollo de las metas con corte 30 de junio de 2025:


CATEGORÍA	OBJETOS CONTRACTUALES	PORCENTAJE (%) ESTIMADO	PROCENTAJE EJECUTADO PERIODO REPORTADO
Servicios	Recurso Humano	0.1225	0.1055
Servicios	Prestar el servicio de instalación y configuración de OEL y el afinamiento, migración, soporte y mantenimiento de las bases de datos ORACLE del IDIPRON.	0.0098	
Servicios	Proveer los repuestos y equipos a todo costo para el funcionamiento de la infraestructura de misión crítica del IDIPRON, con el soporte y asistencia requerida.	0.0161	
Servicios	Contratar la prestación del servicio de conectividad, SDWAN seguro e internet para las sedes del IDIPRON.	0.4392	0.2570
Servicios	Prestar el servicio de actualización y soporte de los módulos de la solución SYSMAN software, implementados en el IDIPRON	0.0211	0.0211
Infraestructura	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de almacenamiento de información san del IDIPRON.	0.0983	
Servicios	Adquirir la suscripción y servicio de soporte para el licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON.	0.0050	0.0037
Servicios	Renovación del licenciamiento y soporte del sistema de seguridad perimetral firewall en alta disponibilidad del IDIPRON	0.0557	
Servicios	Prestación del servicio de almacenamiento, custodia y transporte de entrega y recibo de medios de almacenamiento de información de propiedad del IDIPRON.	0.0030	
Servicios	Prestar el servicio de hosting para la página web del IDIPRON	0.0056	0.0045
Servicios	Renovación de la suscripción del licenciamiento y soporte técnico del antivirus para los equipos de cómputo y servidores del IDIPRON.	0.0328	
Servicios	Contratar el servicio de soporte técnico para el licenciamiento ORACLE del IDIPRON.	0.0110	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	45 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Servicios	Renovar la suscripción de la solución de correo electrónico institucional en la nube asociado al dominio @IDIPRON.gov.co. Y suscripción licencia Power BI Pro.	0.0363	
Servicios	Adquirir la suscripción y soporte del licenciamiento para respaldo de máquinas físicas y virtuales (veeam backup) del IDIPRON.	0.0088	
Otros	Ahorro para reducción del gasto corrientes en la vigencia 2025, en cumplimiento de la Circular Externa No. SDH 0002 del 10 de enero de 2025.	0.0333	
Servicios	Adición y prórroga al contrato no. 2024-1962, celebrado con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P., el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad, SDWAN seguro e internet para las sedes del IDIPRON.	0.0508	0.0508
Servicios	Adición y prórroga al contrato no. 2024-1962, celebrado con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P., el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad, SDWAN seguro e internet para las sedes del IDIPRON.	0.0506	0.0473
		1	0.4899
		FALTA POR EJECUTAR	0.51

	Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas	
	1. Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional	Se deben relacionar acciones por UPI	Ejecución Meta Producto
1	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	Contratación Recurso Humano Oficina de TICs Servicio Hosting para la página Web del IDIPRON Suscripción y servicio de soporte para el licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	Recurso Humano Oficina de TICs Servicio Hosting para la página Web del IDIPRON Suscripción y servicio de soporte para el licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON
2	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 61	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Suscripción y servicio de soporte para el licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet
3	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.
4	SEDE ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
5	UPI PERDOMO	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	46 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

	Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas	
6	UPI LA FLORIDA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
7	UPI BOSA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
8	UPI LA 32	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
9	UPI SANTA LUCIA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
10	UPI CASA BELÉN	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
11	CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
12	UPI LA 27	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
13	UPI SERVITA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
14	UPI OASIS	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
15	UPI LUNA PARK	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
16	ECONOMATO SAN BLAS	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
	BODEGA LA FAVORITA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
	COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	47 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

	Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas	
		Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
	COMEDOR USME	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
17	UPI EDÉN	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
18	SAN FRANCISCO	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
19	EL CASTILLO	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
20	LA VICTORIA. UPZ 50 LA GLORIA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
	AULA MOVIL	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
	PARQUEADERO	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	

4. Ejecución presupuestal en Pesos a septiembre 2024

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.	6.000	2.939.1	673.7


Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha junio de 2025

7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA “es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:

Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida”
--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	48 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Sector Nación	41. Inclusión social y reconciliación				
Programa Nación	4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar				
Producto MGA	4104034-Centros de atención de habitantes de la calle dotados	2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	22	22
		22	22		
		Ejecutado	Ejecutado		
		22	22		
BPIN	2024110010041				
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina Segura”					
Objetivo Estratégico	05-Bogotá confía en su gobierno				
Programa	33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable				
Sector	Integración Social				
Proyecto	7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.				
Meta PDD	Implementar el 100% de los servicios de soporte misional a la operación del sector Integración Social	2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	100%	100%
		100%	100%		
		Ejecutado	Ejecutado		
		100%	100%		
Indicador	4224 - Porcentaje de avance de implementación de los servicios de apoyo a la operación de la Secretaría de Integración Social				
Metas Proyecto					
Meta PDD	Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON.	2024	2025	2026	2027
		Programado	100%	100%	100%
		100%			
		Ejecutado			
		100%			
Objetivo General	Soportar adecuadamente la gestión administrativa y operativa del IDIPRON en las UPIS y sedes administrativas para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas				
Objetivos específicos	Brindar Servicios de apoyo, operativo, de seguridad y demás para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas				
Descripción	El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso servicios de apoyo administrativo, de seguridad, transporte entre otros aportantes de las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social; es por ellos que es indispensable dotar con estos servicios administrativos y operativos a todas las UPIS dependencias y sedes administrativas del Instituto				

Fuente: Ficha EBI y Ficha PIIP

2. Ejecución recursos

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)


Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	8.560	2.035	23.77	501	5.85
2025	19,589	15,119	77.18	1,481	7.56
2026					
2027					
Total	28,149	23,678	84.12	6,999	29.56

- 1/ Apropriación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

3. Acciones por metas

A continuación, se detalla las acciones en desarrollo de las metas con corte 31 de marzo de 2025:

CUMPLIMIENTO METAS

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	49 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
1. Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON	<p>I. DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios:</p> <p>Del mes de enero a junio, se continua con la ejecución con doce (12) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y servicios profesionales, con el propósito de apoyar en la dirección general de los recursos asignados al proyecto de inversión 7973 prestando el apoyo en las actividades relacionadas a la dirección general, en temas de articulación intersectorial, políticas públicas, participación y gobierno para el desarrollo integral de los NNAJ, procesos contractuales y en las acciones necesarias que permitan la articulación de los asuntos requeridos por las entidades de control político, de igual manera en el apoyo a la gestión institucional de los asuntos misionales, de las actividades propias de la dirección general del IDIPRON, contribuyendo así a implementar al 100 por ciento las metas en los servicios administrativos y operativos que apuntan a la misionalidad del IDIPRON</p> <p>La Dirección General no cuenta con servicios de bienes.</p>
	<p>II. SECRETARIA GENERAL</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios:</p> <p>En el mes de junio, se lleva un acumulado un total de ejecución por un valor de \$ 423.775.309 cuatrocientos veintitrés millones setecientos setenta y cinco mil treientos nueve pesos m/cte. correspondiente a los 12 contratos de prestación de servicios suscritos en los meses anteriores (abril y mayo), con los cuales se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Seguimiento a los planes de mejoramiento, planes de acción, planes operativos, riesgos de corrupción y riesgos de gestión e indicadores estratégicos e indicadores de gestión de los 9 procesos de la secretaría general.- Seguimiento y apoyo a la actualización documental de los procesos que conforman la secretaría general.- Formulación de acciones de planes de mejoramiento correspondientes al informe de Ley de Transparencia y al Informe de publicación de la información en SECOP II.-Consolidación de la información correspondiente al plan de austeridad en el gasto público.-Elaboración y seguimiento de estrategias para la atención a la ciudadanía, ajustes en los canales de atención que el IDIPRON tiene disponibles para la ciudadanía y gestiones necesarias para cualificaciones en atención a la ciudadanía.- Seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7973 y el presupuesto de funcionamiento.- Análisis de diferentes escenarios para la proyección del presupuesto requerido para la financiación de los contratos de prestación de servicio del proyecto de inversión 7973, para el resto de la vigencia 2025- Elaboración de reportes para la Dirección General con la ejecución del presupuesto del proyecto de inversión, avances en materia de contratación de contratos de prestación de servicios y bienes y servicios de las gerencias y oficinas que son financiadas por el proyecto y el presupuesto de funcionamiento.-Elaboración y consolidación del reporte de metas del proyecto de inversión.-Seguimiento y control al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones del proyecto de inversión 7973-Seguimiento y control a las reservas presupuestales y pasivos exigibles del proyecto de inversión y el presupuesto de funcionamiento.-Revisión y aprobación de los documentos precontractuales (idoneidades, Solicitudes de CDP, Solicitudes de Inexistencia, Estudios previos) requeridos para la contratación del personal de las diferentes gerencias y oficinas, financiadas por el proyecto de inversión 7973.-Seguimiento a los contratos de prestación de servicio en la plataforma SECOP2.-Revisión y seguimiento a los diferentes actos administrativos requeridos por las diferentes gerencias y oficinas que sean competencia de la secretaría general.-Revisión y verificación de las modificaciones contractuales de los procesos por los cuales fuera responsable el secretario general y/o en calidad de gerente del proyecto de inversión 7973.-Elaboración, justificación y acciones necesarias para tramitar los traslados presupuestales requeridos en el proyecto de inversión y/o funcionamiento según las necesidades de las diferentes gerencias u oficinas.-Revisión de cuentas de cobro de bienes y servicios que son financiados por el proyecto de inversión 7973, con presupuesto de reserva y vigencia, para el respectivo visado de PAC y tramite de pago.-Asignación de números SAF para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para los diferentes procesos de contratación de bienes y servicios y prestación de servicios.-Envío de las solicitudes de CDP firmadas a la gerencia financiera para la expedición de los CDP para los diferentes procesos de contratación-Respuesta a requerimientos de las diferentes entidades de control externo e interno.-Revisión y verificación de los actos administrativos que sean requeridos desde las áreas oficinas y/o dependencias conforman la secretaría general.-Elaboración de documentos precontractuales para la contratación de personal requerido mediante prestación de servicios, tales como idoneidades, solicitudes de inexistencia, solicitudes de CDP, matrices de riesgo y estudios previos- Elaboración y seguimiento a las liberaciones presupuestales- Consolidación y reporte de información de reprogramación de PAC a la Gerencia Financiera para el tercer trimestre del año 2025 <p>III. GERENCIA ADMINISTRATIVA</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	50 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<p>CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS:</p> <p>Periodo comprendido entre enero – junio del 2025: (acumulado)</p> <p>PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL:</p> <ul style="list-style-type: none">• VENTANILLA ÚNICA: Durante el periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio del 2025, se realizó la radicación de las comunicaciones oficiales recibidas en el instituto distribuidas de la siguiente manera: Internas Enviadas (IE) 3288, Externas Enviadas (EE) 2427, Externas Recibidas (ER) 2824, para un total de 8539 documentos radicados.• ARCHIVO MISIONAL: Durante el periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio del 2025, se realizaron un total de 336 consultas y se realizaron 37 préstamos de historias sociales. Se recibieron 732 historias sociales en egreso correspondientes a la serie documental HISTORIA SOCIAL DE LOS ASISTIDOS.• ARCHIVO CENTRAL: Durante el periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio del 2025, se realizaron un total 334 Consultas y 42 Préstamos. Intervención de 1001 expedientes.• MENSAJERÍA (472): Para el mes de junio se tiene pendiente la factura de mayo por valor de \$4.062.500. Para un total ejecutado de \$9.639.750 (incluida la factura pendiente de pago de mayo) <p>PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• VIGILANCIA (Contrato 2025-0999) <p>De enero al 27 marzo de 2025 no existía este contrato.</p> <p>Desde el equipo de apoyo al proceso de vigilancia, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Sostenibilidad Contable, específicamente en lo relacionado con las conciliaciones periódicas de los saldos correspondientes a los proyectos tramitados y girados por concepto de garantías, costos de bolsa y comisión a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).</p> <p>En este sentido, el 24 de abril de 2025 se realizó el giro a la BMC por el valor programado en el PAC, correspondiente a \$7.312.904.688, en el marco del contrato de vigilancia No. 2025-0999. Adicionalmente, durante el mes de junio de 2025, se efectuó una adición a dicho contrato por un valor de \$362.033.267, quedando el contrato en un valor total de \$7.755.972.135.</p> <p>De igual manera, se han legalizado los pagos correspondientes al servicio de vigilancia de los meses de marzo, abril y mayo de 2025, por los siguientes valores:</p> <p>Marzo: \$76.580.640 Abril: \$827.261.966 Mayo: \$833.517.636 Total, legalizado (marzo a mayo): \$1.737.360.242</p> <p>Respecto al mes de junio de 2025, aún se encuentra pendiente la emisión de la factura por parte de la empresa de vigilancia. Una vez se reciba, se iniciará el proceso interno de revisión por parte del equipo de interventoría y del área contable, con el fin de legalizar el pago ante Correagro S.A., quien a su vez procederá con el desembolso a la empresa prestadora del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none">• FOTOCOPIADO <p>Contrato 2366-2024: Se realizaron cuatro (4) pagos correspondientes al servicio prestado, por un valor total de \$ 13.220.229.</p> <p>- Contrato 0971-2025: Se han realizado cuatro (4) pagos correspondientes al servicio prestado, por un valor total de \$ 27.847.478.</p> <p>Se radicó el nuevo proceso, el cual quedará adjudicado en mes de junio.</p> <ul style="list-style-type: none">• ASEO LOCATIVO <p>Se emitió la Orden de compra 135855: Se realizaron doce (12) pagos correspondientes al suministro de insumos y a los servicios prestados por el personal de servicio de aseo, por un valor total de \$ 198.261.561</p> <ul style="list-style-type: none">• GAS PROPANO <p>Durante la vigencia 2025, se han llevado a cabo los trámites operativos y administrativos para el contrato de suministro de gas propano. Esto ha asegurado la correcta ejecución del presupuesto asignado y ha garantizado el suministro continuo de gas en las diferentes Unidades De Protección Integral (UPI) y comedores comunitarios a cargo del IDIPRON. Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio, también se realizaron los respectivos suministros solicitados por el aplicativos Aranda y los pagos del 25 al 27 correspondientes al PAC junio.</p> <ul style="list-style-type: none">• COMBUSTIBLE. <p>Durante el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio se tuvieron tres órdenes de compra (107136 de 2023, 139743 de 2024 y 142589 de 2025) que tienen un total de \$ 58.159.839 con dos liberaciones de las órdenes de compra 107136 de 2023 y 139743 de 2024, y la orden de compra 142589 se encuentra en ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none">• TRANSPORTE DE PASAJEROS.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	51 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<p>Orden de compra No. 135771</p> <p>En el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio 2025, se han efectuado seis pagos por un valor total de \$377.721.305, correspondientes a 690 servicios solicitados a la empresa Unión Temporal VET 2023.</p> <p>Cabe precisar que la facturación correspondiente a los servicios del mes de junio de 2025 será cancelada durante el mes de julio de 2025.</p> <p>-Se radico el nuevo proceso a la gerencia de contratación.</p> <p>• MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.</p> <p>Durante el periodo comprendido entre el 1º enero y el 30 de junio de 2025 se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos.</p> <p>Adicionalmente, se efectuaron los siguientes pagos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrato No. 1977 de 2023, se realizó un pago por valor de \$21.942.948.• Orden de Compra No. 135984, se efectuó un pago por \$7.893.201• Orden de Compra No. 135985, se efectuó un pago por \$20.474.689• Orden de Compra No. 135986, se efectuó un pago por \$3.026.151• Orden de Compra No. 135987, se efectuó un pago por \$18.771.107• Orden de Compra No. 135988, se efectuó un pago por \$108.581.617 <p>Se radicó el nuevo proceso a la gerencia de contratación.</p> <p>PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL.</p> <p>Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del 2025, el proceso de gestión ambiental programo la ejecución de los siguientes servicios financieros con el proyecto 7973:</p> <p>Contrato 1385-2023: Se realizó el pago de \$ 17.897.963 por los servicios de recolección de residuos orgánicos y lodos de trampas de grasa realizados en los meses de diciembre del 2024 y enero del 2025, se encuentra pendiente un pago por \$ 1.377.908 febrero del 2025, el cual se estará realizado con el PAC de Julio ya que se encuentra sujeto a la liquidación del contrato.</p> <p>Contrato 1906-2023: Se realizó el pago de \$ 1.688.710. Por los servicios de recolección de residuos peligrosos y especiales realizados en los meses de diciembre del 2024, enero, febrero del 2025, se encuentra pendiente un pago por \$ 5.403.973, el cual se estará realizado con el PAC de agosto, ya que se encuentra sujeto a la liquidación del contrato.</p> <p>Contrato 2153-2023: Se realizó el pago de \$13.249.957. por los servicios de limpieza de pozos sépticos realizados en el mes de diciembre del 2024 y mayo del 2025; Se encuentra pendiente un pago de \$ 11.950.854 por los servicios prestados en el mes de junio del 2025, el cual se estará realizado con el PAC de Agosto, ya que se encuentra sujeto a la liquidación del contrato.</p> <p>Contrato 1888-2024: Se realizó el pago de \$ 70.832.675 por los servicios prestados de fumigación desratización y lavado de tanques en las UPIS, comedores comunitarios y baños públicos que se encuentran bajo la responsabilidad del IDIPRON.</p> <p>Contrato 3073-2024: Se realizó el pago de \$4.765.000 por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los jardines verticales instalados en las UPI La 32, La 27, Oasis y Bosas, realizados en el mes de marzo y abril del 2025.</p> <p>Contrato 3117-2024: Se realizó el pago de \$ 43.892.123 por los servicios de aprovechamiento y compensación forestal en la UPI el Edén y Predio Ceresa, realizados en los meses de enero y febrero del 2025.</p> <p>Contrato 3150-2024: Se realizó el pago de \$ 86.346.043 por los servicios prestados de caracterización de agua potable, residual y piscinas realizadas en los meses de diciembre 2024 y enero 2025, Se encuentra pendiente un pago por \$999.124 por los servicios prestados en el mes de febrero, el cual se estará realizado con el PAC de Julio que se encuentra sujeto a liquidación.</p> <p>Contrato 1000-2025: se realizó el pago de \$ 35.832.660 por los servicios de recolección de residuos orgánicos alimenticios y lodos orgánicos de los meses de marzo, abril y mayo del 2025.</p> <p>IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios:</p> <p>Desde el mes de enero hasta el mes de junio 2025, se gestionaron 694 peticiones ciudadanas a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. Las peticiones gestionadas corresponden a las registradas y recibidas.</p> <p>Se atendió a los ciudadanos por los diferentes canales de atención, así:</p> <p>Correo electrónico: 2.020</p> <p>Llamadas al conmutador: 1.431</p> <p>Presencial: 748</p> <p>WhatsApp: 170</p> <p>Facebook: 134</p> <p>Telefónico: 883</p> <p>Correo Defensor del Ciudadano: 17</p> <p>Solicitudes, derechos de petición, quejas, solicitudes, felicitaciones, denuncias - SDQSFD: 694</p> <p>Tipo de petición:</p> <p>Consulta: 9</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	52 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<p>Derecho de petición de interés general: 49 Derecho de petición de interés particular: 363 Felicitación: 55 Queja: 134 Solicitud acceso a la información: 50 Solicitud de copia: 5 Sugerencia: 15 Reclamo: 7 Denuncia por actos de corrupción: 7 De enero a junio se ha participado en 7 ferias de servicios en las localidades de Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, los Mártires, la Candelaria y Rafael Uribe -Uribe reportando 122 atenciones en el territorio.</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: El proceso Servicio a la Ciudadanía tiene seis (6) contratos de prestación de servicios en ejecución, con una asignación presupuestal de \$96.096.000, y con corte al mes de mayo una ejecución presupuestal de \$43.539.567. Es importante mencionar que, en el mes de junio se radicó a la Gerencia de Contratación el informe de incumplimiento contractual del contrato 891 de 2025 suscrito entre IDIPRON y Cesar Correales.</p> <p>Los anteriores contratos permiten atender los puntos de atención a la ciudadanía, tramitar las PQRS de la ciudadanía mediante el Sistema Bogotá te Escucha, dar a conocer la oferta de servicios de la entidad a la ciudadanía en general, llevar la oferta de servicios al territorio, asignar y hacer seguimiento a las PQRS allegadas a la entidad y aplicar las encuestas de percepción de la ciudadanía con el servicio brindado.</p> <p>Bienes y Servicios: El proceso Servicio a la Ciudadanía no tiene contratos de bienes y servicios.</p> <p>V. GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS</p> <ol style="list-style-type: none">Básculas y balanzas- En ejecución, valor inicial \$80,000,000, hasta el mes de marzo se va a realizar el primer pago al contratista - Se realizaron 28 mantenimientos de los equipos de basculas en las UPIS del IDIPRON. Finalizó ejecución el pasado 9 de mayo, se realizó mantenimiento y Calibración al 60% de las básculas, por temas de presupuesto, no fue autorizada la Adición, solicitada.Ferretería y equipos-En ejecución, valor Inicial \$320,000,000, se han realizado 16 intervenciones de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos industriales de las UPIS del IDIPRON. El contrato de repuestos finalizó el 21 de abril de 2025. en la actualidad se está realizando la liquidación respectiva.Adquisición de equipos industriales para el óptimo funcionamiento de las UPIS del Idiprón -en ejecución, valor Inicial \$198,161,689, están en fabricación y puesta a punto los equipos requeridos a entregar. durante el mes de mayo se realizó la prórroga por un término de un mes, con el fin de que el proveedor realice la entrega de los equipos durante el mes de junio 2025. <p>VI. OFICINA ASESORA DE PLANEACION</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación como aporte a la ejecución de la meta del proyecto: “Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON” y con el desarrollo de los objetos contractuales del talento humano aprobado se lograron realizar los siguientes productos:</p> <ol style="list-style-type: none">Realización de validaciones participativas (consultas ciudadanas): Estrategia de Rendición de Cuentas 2025, Plan Institucional de Participación Ciudadana 2025, mapas de Riesgos de Corrupción, Plan de acción y Programa de Transparencia y Ética Pública PTEPSe realizaron 4 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño:<ol style="list-style-type: none">El día 30 de enero de 2025, donde se aprobaron los planes de acción, programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, mapas de riesgos de Corrupción, plan Institucional de Participación Ciudadana IDIPRON 2025 y Estrategia de Rendición de Cuentas IDIPRON 2025Presencial el día 31 de enero para socializar la ruta metodológica de rendición de cuentas 2025 y el informe de cumplimiento de metas vigencia 2024Aprobación de temas relacionados con Gestión de Talento HumanoAprobación de temas relacionados con Gestión FinancieraParticipación en reunión preparatoria de la audiencia pública de rendición de cuentas IDIPRON vigencia 2024, con la Dirección General, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de ComunicacionesParticipación en Rendición cuentas IDIPRON vigencia 2024 el 29 de abril de 2025Participación en mesas de trabajo con Dirección General y Subdirección de Lineamientos para realizar mapeo de las instancias de coordinación y participación distritales y locales a las cuales debe asistir el IDIPRONParticipación en jornadas de fortalecimiento con IDPAC, de cara al seguimiento de la Política Pública de Participación Incidente en el distritoAcompañamiento a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Dirección General, en mesas de trabajo con IDPAC para los reportes de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria y AlternativaConsolidación de información y seguimiento a compromisos derivados de instancias de coordinación distrital a cargo de la Oficina Asesora de PlaneaciónParticipación en jornada distrital de diagnóstico, articulación y reflexión sobre la participación ciudadana en Bogotá, citada por la Secretaría de Gobierno

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	53 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<div>10. Participación en sesión de la instancia distrital de coordinación "Comisión Intersectorial de Participación" - CIP, citada por IDPAC</div> <div>11. Apoyo en la formulación, revisión y envío del plan de austeridad para la vigencia 2024, a la cabeza del sector.</div> <div>12. Finalización de seguimiento cuarto trimestre de plan acción, plan operativo, plan de mejoramiento e indicadores y generación de informes relacionados con los mismos; así como el envío a la Oficina De Control Interno</div> <div>13. Formulación plan de acción e indicadores 2025</div> <div>14. Revisión, actualización, aprobación y divulgación de los documentos de los procesos, de acuerdo con solicitudes remitidas</div> <div>15. Aprobación del Manual para la Administración del Riesgo. Vr9 y socialización de esta</div> <div>16. Se realizó el Informe Semestral del SCI - II Semestre 2024</div> <div>17. Se realizaron los monitoreos a los Riesgos de Corrupción, riesgos de gestión, OPAS y SARLAFT</div> <div>18. Se realizó Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2024, con el Defensor de la Ciudadanía</div> <div>19. Se elaboró la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2025 y se cargó en el aplicativo SUIT</div> <div>20. Se presentó información de la entidad en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, relacionada con MIPG y avances en proyectos de inversión</div> <div>21. Alistamiento y elaboración reporte FURAG 2024 y participación en la reunión citada por SDIS, sobre transparencia, accesibilidad web y recomendaciones para el diligenciamiento de este</div> <div>22. Se realizó el reporte y seguimiento de Planes de Mejoramiento con corte a primer trimestre 2025</div> <div>23. Se realizó el reporte y seguimiento de Planes de acción con corte a primer trimestre 2025</div> <div>24. Se realizó el reporte y seguimiento de indicadores con corte a primer trimestre 2024</div> <div>25. Se estructura la metodología para las respuestas del Índice de Transparencia de Bogotá.</div> <div>26. Se realiza reporte del índice de Transparencia Activa, de acuerdo con requerimiento de la OCI</div> <div>27. Identificación de riesgos de gestión para los procesos de DAL y MSS</div> <div>28. Gestión auditoría al Proceso de Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión</div> <div>29. Se iniciaron las mesas de trabajo para revisión de riesgos de Gestión</div> <div>30. Se iniciaron las mesas de trabajo para la identificación de riesgos fiscales</div> <div>31. Se inicia planteamiento de cronograma de trabajo con la OCI, sobre mapa de aseguramiento</div> <div>32. Se realizó el cierre de la auditoría realizada por la OCI al proceso de Seguimiento y mejoramiento a la gestión, y se formularon los planes de mejoramiento asociado a los hallazgos</div> <div>33. Se realizan los monitoreos como segunda línea de defensa a los riesgos de corrupción, gestión y Sarlaft de todos los procesos</div> <div>34. Se realizan reuniones con diferentes empresas para gestionar la adquisición de un aplicativo que permita realizar las herramientas de MIPG</div> <div>35. Se realizó presentación en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, con corte a primer trimestre 2025.</div> <div>36. Se realiza el reporte del Índice de Transparencia de Bogotá</div> <div>37. Elaboración informe de gestión institucional local para Observatorios Ciudadanos - Veeduría Distrital</div> <div>38. Revisión de reportes de la Política Pública de Participación Incidente en articulación con la Subdirección de Lineamientos</div> <div>39. Sistematización para la Veeduría Distrital proceso audiencia pública de rendición de cuentas IDIPRON vigencia 2024</div> <div>40. Gestión publicación web respuestas institucionales a PQRSF audiencia pública de rendición de cuentas IDIPRON 2024</div> <div>41. Respuestas desde acciones de participación a las auditorías OCI: i) auditoría a las acciones de políticas públicas (participación incidente), ii) auditoría funciones de la OAP en articulación con las políticas públicas</div> <div>42. Consolidación y presentación de los informes institucionales de gestión como son el Balance social, Informe de Gestión y Resultados y de Gerencia de la vigencia 2024.</div> <div>43. Participación en observaciones Proyecto de Acuerdo 001 2025</div> <div>44. Revisión proyecto de ley en materia de protección de derechos de NNA en particular trata y tráfico.</div> <div>45. Realización mesa sensibilización proceso y esfuerzos renovación</div> <div>46. Visualización de publicación de informes de gestión en Pagina web IDIPRON</div> <div>47. Durante la vigencia se acompañó a la OAP en la organización y estructuración de respuestas relacionadas con los resultados y alcances del proceso de rediseño institucional.</div> <div>48. En el periodo se apoyó a la OAP en la preparación preliminar de propuestas de contenido para desplegar una estrategia de gestión del cambio que fortalezca la gestión de los procesos misionales y sus capacidades.</div> <div>49. Durante la ejecución contractual en el presente periodo se apoyó con la preparación de contenidos para una segunda sesión de sensibilización con servidores del instituto frente a los cambios y capacidades generadas con el rediseño institucional.</div> <div>50. PROPUESTA - Gestión del cambio para la optimización institucional</div> <div>51. En la vigencia se apoyó a la OAP en la preparación y análisis de Proyecto de Acuerdo relacionado con instancias de participación para jóvenes, en particular en lo correspondiente a su viabilidad financiera.</div> <div>52. Presentación cuentas anual y mensual SIVICOF</div> <div>53. Apoyo en las respuestas a requerimientos contraloría producto de auditorías</div> <div>54. Apoyo a la Dirección General sobre constitución de Acuerdos de Gestión con los Gerentes, así como, Consolidación calificación de jefes asesores</div> <div>55. Estructura para la estrategia de convenios en cumplimiento del artículo 82 del PDD</div>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	54 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<div>56. Elaboración de la presentación sobre sellos de IDIPRON 2024-2027</div> <div>57. Apoyo documento Obras por impuestos</div> <div>58. Actas de comité de Gestión y Desempeño</div> <div>59. Mapeo de Roles y esfuerzos para la renovación</div> <div>60. Retroalimentación estrategia generación de oportunidades IDIPRON</div> <div>61. PROPUESTA - Estrategia Bogotá Unida</div> <div>62. Apoyo en la consolidación respuestas a requerimientos de la Contraloría en los diferentes tipos de auditoría</div> <div>63. Elaboración de presentaciones en comité de gestión y Desempeño Institucional y Sectorial</div> <div>64. Construcción del documento para convocatoria abierta del programa innovar en instituciones públicas, gobierno Latinoamérica –España</div> <div>65. Respuesta requerimientos Sindicatos. Se apoyó a la OAP durante el periodo en diversas reuniones preparatorias y de socialización con organizaciones sindicales del instituto para analizar la generación de capacidades.</div> <div>66. Socialización y formalización de la Plataforma estratégica del IDIPRON, a la ciudadanía, cliente interno y beneficiarios del IDIPRON.</div> <div>67. Reporte y presentación de registros cargados en la plataforma SITI, sobre las estadísticas generales, por Estrategia/Equipo y por usuario, de acuerdo con periodo solicitado</div> <div>68. Informe de la Encuesta de Satisfacción 2024 - con la coordinación de la oficina de atención al ciudadano - operación por parte de la Gerencia Territorial y el análisis de GESCO+I mediante la plataforma SITI con un total de 807 encuestas diligenciadas y verificadas al comité directivo. Adicionalmente, entrega de informas a solicitud.</div> <div>69. Formalización y oficialización del Manual de Datos Abiertos, para establecer los lineamientos generales y específicos en la generación y difusión de información como Dato Abierto Plano o Dato Abierto Espacial.</div> <div>70. Activación, edición o estableció permiso de acceso a usuarios de la plataforma SIMI, de acuerdo con demanda</div> <div>71. Entrega de consultas e informes por demanda y de acuerdo con ítems solicitados, entre otros como:</div> <div>a) A observatorio de familia de la Secretaría Distrital de Planeación, de información referente a los servicios prestados por la Entidad que se encuentran alojados en SIMI.</div> <div>b) Información anonimizada de SIMI a "Profamilia" para el Apoyo investigación juventudes LGBTIQ+ migrantes.</div> <div>c) A la OAC de información SIMI para la construcción de un documento audiovisual, una infografía y un documento de texto tipo reportaje para el Día Internacional de la Niñez en Habitabilidad en Calle.</div> <div>d) Información de personas únicas, desde enero de 2016 hasta junio de 2024 de atención a niñez y adolescencia por: sexo, edades simples, localidad, motivo de ingreso en el marco del análisis para el documento con los resultados de la GEO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA IDIPRON 2024.</div> <div>72. Diálogo sobre el tema de espiritualidad a la población beneficiaria joven de la UPI Conservatorio.</div> <div>73. Revisión con RRD y el componente de salud, para desarrollar el estudio para el proyecto de Cannabis.</div> <div>74. Socialización de la Georreferenciación de NNAJ.</div> <div>75. Mesa de trabajo con SDP y SDIS para la socialización del plan de acción del PED en la vigencia 2025.</div> <div>76. Propuesta para la estrategia de dormitorios temporales.</div> <div>77. Se revisan y aprueban los mapas generados con la información suministrada por la gerencia territorial para el documento y difusión de la Geo Niñez.</div> <div>78. Se construye en reunión con directivos, un equipo de trabajo para la construcción del indicador de impacto del Modelo Pedagógico Institucional.</div> <div>79. Se realiza una mesa de trabajo con la OAC para la construcción del podcast institucional como estrategia para la consolidación de la memoria de la Entidad.</div> <div>80. Gestión de herramienta para documentos y cronograma de trabajo sobre ESCNNA para abordar el fenómeno desde el diagnóstico y la estrategia de georreferenciación.</div> <div>81. Gestión del convenio de investigación a la Universidad Nacional de Colombia.</div> <div>82. Se consolida la información alojada en el SITI para el primer trimestre de 2025.</div> <div>83. Se generaron ochenta (80) mapas para asignar al documento informe de resultados de la Geo NNAJ realizada por el equipo territorial.</div> <div>84. Se consolidó la información básica para el diseño de una infografía referente a la Geo NNAJ.</div> <div>85. Se iniciaron las actividades relacionadas con el convenio UNAL - IDIPRON en la UPI Santa Lucía.</div> <div>86. Se generó la articulación con la Secretaría Distrital de Planeación para el desarrollo del Plan Estadístico Distrital a nivel sectorial en la vigencia 2025.</div> <div>87. Se generó la articulación con la dirección para la información geo-territorial del fenómeno ESCNNA desde acciones de prevención y su relación con las políticas públicas de la Entidad como sello del IDIPRON.</div> <div>88. Se generó la articulación con los diferentes procesos de la Entidad para la construcción de un sistema de innovación pública propia del IDIPRON</div> <div>89. Se generó la articulación con la Subdirección Técnica Poblacional para la estrategia de cursos cortos en horarios nocturnos en las UPI del IDIPRON</div> <div>90. Se generó la articulación con la Subdirección Técnica Poblacional y la Gerencia de Territorio para la estrategia de dormitorios temporales en las UPI como sello del IDIPRON.</div> <div>91. Se dió respuesta a la auditoría con las correspondientes evidencias para sustentar ante Control Interno la construcción del Plan Estratégico de la Entidad, que tiene como base la Plataforma Estratégica 2024 - 2027.</div>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	55 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<p>92. Se adelantaron las acciones de la etapa precontractual y contractual del talento humano contratado en la Oficina Asesora de Planeación; en herramientas y aplicaciones dispuestas para tal fin</p> <p>93. Se gestionó las respuestas a los PQRS de la Plataforma Bogotá te Escucha</p> <p>94. Se adelantó la revisión de informes correspondiente al primer trimestre de 2025 de las políticas de Víctimas, LGBTI y Juventud.</p> <p>95. Se participó en reuniones presenciales con el fin de analizar los planes de acción de las diferentes políticas públicas, así como la revisión y aval de los valores financieros para ser reportados en la matriz PAD y FUT del 2025.</p> <p>96. Se participó en la segunda mesa Distrital contra el ESCNNA en donde se presentó el contexto y abordaje interinstitucional de la ESCNNA en las políticas públicas.</p> <p>97. Se participó en reunión de seguimiento convocada por la Secretaría de la Mujer para revisar los productos de la PP de Mujer y Equidad de Género, así como la proyección y revisión a solicitud hecha por la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros.</p> <p>98. Se participó de reunión por solicitud de la STLP, frente a presentar justificación de una nueva propuesta de indicador para el respectivo reporte del producto asignado a la Política Pública de Migraciones.</p> <p>99. Se participó en reunión convocada por la Subdirección de Lineamientos para definición de lineamientos del trazador presupuestal – Política de Igual e Equidad de Género IDIPRON.</p> <p>100. Se asistió a reunión que se llevó cabo con Secretaría de Gobierno con el fin de identificar los posibles puntos de encuentro entre las acciones previstas en el Modelo Pedagógico que implementa el IDIPRON y la política de libertad religiosa, y de creencias.</p> <p>101. Se adelantó reunión preparatoria para iniciar el proceso de evaluación de la PP de Discapacidad con el fin de realizar la implementación de los productos del plan de acción de la Política Publica de Discapacidad para Bogotá D.C – PPDB.</p> <p>102. Se asistió a la mesa de trabajo retos, apuestas y abordaje institucional, para combatir la ESCNNA.</p> <p>103. Se asistió a la reunión con la SDIS Infancia y el Programa Cero Tolerancia, en donde se articulan acciones para fortalecer la oferta interinstitucional para NNA, el intercambio de experiencias y conocimientos, para trabajar conjuntamente para prevenir la ESCNNA</p> <p>104. Se asistió y participó de la reunión de empalme y entrega a la Subdirección Técnica de Lineamientos y políticas, de la política de participación incidente.</p> <p>VII. GERENCIA DE TALENTO HUMANO</p> <p>"Contratos de Prestación de Servicios: a la fecha la Gerencia de Talento Humano adelantó la contratación de veintitrés (23) CPS, cuyos objetos fueron estructurados para apoyar la gestión transversal y administrativa de la Gerencia, se ejecutan de conformidad con las obligaciones generales y específicas, al día de pago de horarios y en el mes de junio se presentaron dos modificaciones contractuales "Cesión del CPS 0613 - 2025" "Suspensión del CPS 0741 - 2025".</p> <p>Bienes y Servicios:</p> <ol style="list-style-type: none">Certificado trabajo en alturas: El contrato se ejecutó por parte del proveedor en el mes de abril, se radicó el ultimo pago y el contrato ya cuenta con liquidación oficializada en SECOP.Alarmas detectoras de humo: Este proceso es liderado desde la Gerencia de Recursos Físicos por competencia del proceso, para la vigencia 2024 se tomó la decisión que el proceso no se adelantara en esta gerencia ya que no cuentan con el profesional para adelantar este tipo de procesos.Desfibriladores: El Contrato se encuentra en proceso de ejecución por parte del proveedor con el apoyo de la Gerencia Capacidades y Derechos, sin embargo, se debe contemplar una adición de \$1.800.000 para la compra de las baterías, puesto que posterior al diagnóstico se requieren esos elementos y el valor restante del rubro de SST no alcanza para ello.Señalización: El Contrato finalizó en el mes de marzo de 2025, en el mes de abril se efectuó la liquidación del contrato con un único pago de factura.Servicio de recarga y mantenimiento de extintores del Idiprón: Este proceso de contratación se encuentra en etapa de adjudicación y legalización de garantías, para poder iniciar ejecución del contrato." <p>VIII. OFICNA CONTROL INTERNO</p> <p>Al cierre del mes de junio de 2025, se tiene en ejecución ocho contratos de prestación de servicios según el siguiente detalle:</p> <p>Navis Alberto Florez León 20250547</p> <p>Ingrid Beatriz Acosta Velásquez 20250516</p> <p>Carlos Andrés Guerra Jiménez 20250532</p> <p>Paola Andrea Arias Cabrera 20250515</p> <p>Sergio Andrés Castro Londoño 20250533</p> <p>Franklin Augusto Serrano Rojas 20250518</p> <p>Jeferson Bonilla Carreño 20250517</p> <p>Igualmente, el día 10 de junio se dio orden de inicio al contrato de prestación de servicios de la contratista Anyela Buitrago Amarillo 20251648, quien estaba en licencia de maternidad.</p> <p>Para el corte de junio 30 de 2025, se registra un 100% de ejecución de las actividades programadas en el plan anual de auditorías 2025.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	56 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<p>Si bien la Oficina no tiene a su cargo actividades que impacten de forma directa en la meta, indirectamente las actividades realizadas impactan de manera positiva en el mejoramiento de los procesos y servicios del Instituto.</p> <p>IX. OFICNA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: Para el 30 de junio de 2025 se encontraban en ejecución los siguientes contratos de prestación de servicios:</p> <p>Se suscribieron los siguientes contratos al corte solicitado:</p> <div>0816-2025</div> <div>fecha de fin 27/09/2025</div> <div>1040-2025 fecha de fin 17/10/2025</div> <div>1035-2025 fecha de fin 18/10/2025</div> <div>0982-2025 fecha de fin 31/10/2025</div> <div>1216-2025 fecha de fin 13/11/2025</div> <div>1415-2025 fecha de fin 21/12/2025</div> <p>Logros: Con la suscripción de los contratos de prestación de servicios la Oficina de Control Disciplinario Interno logra conocer y adelantar dentro de los términos legales las actuaciones disciplinarias propias de la etapa de instrucción, que se adelantan en contra de los servidores y exservidores del IDIPRON, actuaciones disciplinarias que se inician por las quejas de ciudadanos, informes de servidor público y denuncias por presuntos actos de corrupción que son allegados; esto conforme la Ley 1952 de 20219 Código General Disciplinario</p> <p>Por otro lado, se logra la realización de actividades que se realizan en atención al Modelo Integrado de Planeación y Gestión liderado por la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>X. OFICINA DE COMUNICACIONES</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios:</p> <p>Enero: La Oficina Asesora de Comunicaciones finaliza trece (13) contratos de prestación de servicios. Se presentó el requerimiento de contratistas para aprobación de Dirección General, con la respectiva caracterización de roles. Se registraron en video y fotografía los eventos solicitados como Encuentro Deportivo UPI Oasis, Campamentos 2.0, entrega de kits OurRescue, Reconocimiento del Congreso de la República al IDIPRON, Posesión de Proceso de Encargos, Convenio Transmilenio, Cierre de Ciclo de Talleres, Convenios Interinstitucionales, Estrategia IDIPRON se pone en los zapatos de sus beneficiarios, entregas de regalos de la donación de la DIAN y Visitas al Teatro Nacional. Se creó la galería de resultado de la vigencia 2024. Se elaboraron las piezas de las Consultas Ciudadanas dentro del proceso de Rendición de Cuentas. Se grabó y editó video para Convenio Comedores, Entrega de kits OurRescue, reconocimiento Congreso de la República, Convenio Transmilenio, Ciclo de Talleres y entregas de regalos de la donación de la DIAN. Se realizaron las reuniones preparatorias del cronograma de Ferias GEB para el primer trimestre del año.</p> <p>Febrero: La Oficina Asesora de Comunicaciones, para el mes de febrero de 2025, suscribió diez (10) contratos de prestación de servicios dentro del rubro presupuestal 110034. Dentro de las acciones que son competencia de la OAC, se encuentra el acompañamiento y transmisión web de las Ferias de Servicios GEB - Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON durante el mes de febrero. Así mismo, se realizó el acompañamiento de las actividades institucionales misionales como la firma de convenios interadministrativos, entrega de las donaciones de la DIAN y los Campamentos 2.0. De cada evento se realizó la publicación de fotografías, videos y copy en redes sociales institucionales. También se gestionaron las publicaciones de documentos y resoluciones en la web institucional, mailing, intranet y Link de Transparencia, solicitados por la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación, la Gerencia de Talento Humano y la Secretaría General. Se crearon las piezas comunicacionales solicitadas por las dependencias, entre las que se encuentran Informe de Cumplimiento de Metas, Ferias GEB, Feria de Talentos Oasis, IDIPRON es Alegría, Regreso a Clases 2025, IDIPRON se pone en los zapatos de los beneficiarios, Consultas Ciudadanas y piezas para fechas conmemorativas. Finalmente, se realizó la difusión de las campañas (mailing, web e intranet) y las sinergias distritales (redes sociales), ordenadas desde Alcaldía Mayor. Se le dio cumplimiento a lo solicitado en el convenio interadministrativo entre el Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON, en lo competente a la convocatoria en redes sociales y mailing, divulgación, cubrimiento y transmisión de las Ferias de Servicios.</p> <p>Marzo: Se encuentran en ejecución once (11) contratos de prestación de servicios para la Oficina Asesora de Comunicaciones, de los cuales diez (10) tuvieron inicio en febrero y uno (1) tuvo inicio en marzo. La supervisión de la contratación en marzo estuvo a cargo de Ronaldo Asencio Bermúdez - jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones hasta el 18 de marzo de 2025 y luego, a cargo de Germán Duque Arias - jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, desde el 19 de marzo de 2025. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla acompañamiento para las jornadas de ingreso masivas coordinadas por la Dirección General, la Subdirección Poblacional y la Subdirección de Lineamientos. Se desarrolla la producción de videos acerca de Operación Amistad, Olimpiadas IDIPRON, Cátedra para la Paz, convenios universitarios, Jóvenes a la U y demás solicitudes de las distintas dependencias. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se construyó el proyecto de podcast y newsletter institucional. Se desarrollan las reuniones preparatorias, publicación de informe y consultas y visita técnica al auditorio para la audiencia de Rendición de Cuentas a realizarse</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	57 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<p>en abril. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica, para 9 documentos y 3 manuales. Además, se realizan los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>Abril: Se encuentran en ejecución 11 contratos de prestación de servicios para la Oficina Asesora de Comunicaciones, de los cuales 1 finalizó el 29 de abril. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla acompañamiento para la inauguración de las Olimpiadas IDIPRON y la audiencia de Rendición de Cuentas - vigencia 2024. Se desarrolla la producción de videos acerca de Día de la Niñez en UPI San Francisco, Olimpiadas IDIPRON, Barber Shop y demás solicitudes de las distintas dependencias. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se grabaron tres capítulos de podcast y un capítulo de newsletter institucional. Se implementa la Sala de Prensa en la web institucional. Se desarrollan las reuniones preparatorias y visita técnica al auditorio para la audiencia de Rendición de Cuentas y las Olimpiadas IDIPRON. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica de los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>Mayo: Se encuentran en ejecución once (11) contratos de prestación de servicios, de los cuales uno inició el 30 de abril. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla acompañamiento para la clausura de las Olimpiadas IDIPRON. Se desarrolla la producción de videos acerca de Newsletter IDIPRON, clausura de Olimpiadas IDIPRON, entrega de chaquetas institucionales, muralismo en UPI Servitá, ingresos a Cultura Ciudadana, Podcast IDIPRON, evento con Profamilia, visita de la alcaldía de Quibdó, convenio UAESP e IDIPRON, visita de Claudette King al Conservatorio, actividad en UPI Oasis, Día de la Afrocolombianidad, declaración de renta IDIPRON, actividades Parque Nacional, mural de Monserrate y demás solicitudes de las distintas dependencias. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se editaron dos capítulos de podcast y dos capítulos de newsletter institucional. Se desarrollan las reuniones preparatorias para la Maratón IDIPRON. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica de los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>Junio: Se encuentran en ejecución once (11) contratos de prestación de servicios. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla preparación y acompañamiento para la Maratón IDIPRON. Se desarrolla la producción de videos y publicaciones acerca del Newsletter IDIPRON, Maratón IDIPRON, Semana Ambiental, Ferias GEB, Día del Padre, Día del Estudiante, Podcast Más Allá del Andén, mural en Monserrate, nuevo integrante del Circo Barrial Nicolás, donación UPI La 27, encuesta sobre componentes de derecho, asistencia de emprendedores a Rock Al Parque, videos en animación sobre la misionalidad y oferta institucional, mes del Orgullo LGBT y demás solicitudes de las distintas dependencias. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se editaron dos capítulos de podcast y dos capítulos de newsletter institucional. Se desarrollan las reuniones preparatorias para la Maratón IDIPRON y las actividades concernientes a la conmemoración del Orgullo LGBT. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica de los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>XI. OFICINA JURIDICA</p> <p>En el marco del proceso de contratación actual, se ha aprobado un presupuesto de \$142,998,588 millones de pesos para la contratación de cuatro abogados especializados. Estos profesionales serán responsables de atender y gestionar la defensa jurídica del Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Adolescencia (IDIPRON). Se ha aprobado un presupuesto adicional de \$ 9.339.294 en la prórroga de uno de los actuales abogados.</p> <p>La contratación de estos abogados responde a la necesidad de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos diarios que presenta la oficina jurídica del IDIPRON.</p> <p>Se presenta el siguiente informe consolidado de actividades adelantadas durante el mes de junio</p> <p>Se culminó el inventario digital del archivo de la Oficina Jurídica, consolidando la organización documental vigente. Paralelamente, se efectuó la revisión, actualización y cargue en la plataforma SIPROJWEB de los procesos judiciales, acciones de tutela y mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), garantizando así el seguimiento oportuno a las actuaciones que involucren al IDIPRON. En el marco de los procesos penales en curso, se solicitó a las fiscalías competentes información actualizada sobre el estado de las denuncias y se gestionó el impulso procesal correspondiente.</p> <p>Durante el periodo, se realizaron las reuniones mensuales del Comité de Conciliación, lideradas por la Secretaría Técnica, se avanzó en la estructuración de planes de mejora y acciones correctivas. Asimismo, se participó activamente en la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción de la entidad.</p> <p>En cumplimiento de obligaciones judiciales, se radicarón documentos ante distintas instancias, incluyendo certificaciones y memoriales con pruebas en procesos como el radicado 2024-00223 ante el</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	58 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<p>Juzgado 29 Administrativo de Bogotá, el radicado 2024-00463 ante el Juzgado 56 Administrativo de Bogotá y el expediente E-2025-149136 ante la Procuraduría 146 Judicial II Administrativa. También se brindó acompañamiento a las audiencias correspondientes a dichos procesos.</p> <p>Se remitieron fichas de análisis al Comité de Conciliación, como la Ficha de Llamamiento en Garantía G-FR-006. Se proyectaron y presentaron respuestas a derechos de petición y acciones de tutela, como el radicado 2025ER1765 del 13 de junio de 2025 y la acción de tutela radicada bajo el número 2025-00085, remitida para firma el 19 de junio de 2025. De igual manera, se gestionaron requerimientos de insumos técnicos a diversas áreas de IDIPRON, necesarios para la defensa institucional o para la ejecución de fallos judiciales, entre ellos los radicados 2025-00078, 2023-00043, 2025-00085 y 2025ER2170.</p> <p>La Oficina Jurídica dio respuesta oportuna a solicitudes de información de entes de control y entidades del sector, entre ellas: actividades contractuales del mes de mayo de 2025, información de procesos judiciales radicados en 2024, y antecedentes del Proyecto Misión Bogotá, solicitado por la Secretaría Distrital de Integración Social. En el sistema SIPROJWEB se completó la calificación del contingente judicial correspondiente al segundo trimestre del año.</p> <p>Se dio continuidad al seguimiento de procesos penales y administrativos relevantes para la entidad, tales como: el proceso por estafa con radicado 2012-10414 (Fiscalía 393), el proceso por falsedad documental 2013-14276 (Fiscalía 181), el caso de estafa y fraude procesal radicado 2019-01163 (Juzgado 24 Penal del Circuito), el proceso por falsedad documental 2020-10539 (Fiscalía 277), entre otros, destacando avances como la condena obtenida en uno de los procesos y el fortalecimiento del soporte probatorio en varias investigaciones activas. En el ámbito administrativo, se dio respuesta a demandas y se contestó oportunamente el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho radicado 2024-00128.</p> <p>Adicionalmente, se elaboraron conceptos jurídicos estratégicos requeridos por las áreas internas del IDIPRON, incluyendo: la viabilidad de liberar saldo en el contrato 20170361; un análisis normativo sobre la regulación de estímulos de corresponsabilidad; un estudio sobre la legalidad en la delegación de supervisión de contratos; y un concepto sobre la procedencia de denuncias por calumnia y difamación digital. Todos estos fueron remitidos en los plazos establecidos y avalados por la Oficina Jurídica.</p> <p>Durante el mes de junio, la Oficina Jurídica enfocó su gestión en el cumplimiento de deberes procesales y en el acompañamiento estratégico a la entidad, respondiendo de manera oportuna y ordenada a las solicitudes recibidas por los diferentes canales institucionales.</p> <p>XII. OFICINA FINANCIERA</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de junio no se suscribieron contratos de prestación de servicios.</p> <p>Es importante señalar que las contratistas Paola Andrea Mojica Vizcaino, CPS 2025-0056, solicitó la terminación anticipada del mismo a partir del 14 de junio, y la contratista Tatiana Marcela Rojas Diaz, CPS 2025- 0665, solicitó la terminación anticipada del mismo a partir del 01 de julio, estas solicitudes ya fueron gestionadas y publicadas en la plataforma SECOP II. En consecuencia, a la fecha, la Gerencia Financiera cuenta con tres (3) contratos de prestación de servicios pendientes, en espera de que se asignen nuevos contratistas.</p> <p>Para el mes de junio las actividades que han continuado realizando los contratistas de la Gerencia Financiera durante la ejecución del contrato contribuyendo al cumplimiento de la meta fueron:</p> <ul style="list-style-type: none">- la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON.- Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros.- Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal.- La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general.- Trámite de cuentas por pagar de los Contratos de prestación de servicios y corresponsabilidad.- Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y trámite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios y elaboración de informes.- la generación de documentos contractuales de los diferentes contratistas de apoyo y profesionales que apoyan el proceso de Gestión financiera.- Apoyar en las actividades correspondientes a la implementación, actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como indicadores y mapas de riesgos de la Gerencia Financiera. <p>Estas actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON.</p> <p>XIII GERENCIA DE CONTRATACIÓN</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios:</p> <p>Se han suscrito un total de 32 contratos de prestación de servicios, que ha permitido la adjudicación de 30 contratos de bienes y servicios por un valor de \$20.227.966.852; así mismo se ha adelantado 1611 contratos de prestación de servicios en lo recorrido de la vigencia por un valor de \$31.460.331.011, lo cual ha permitido aportar a la implementación de los servicios operativos y administrativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	59 de 59
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30_06_2025

4. Ejecución presupuestal a fecha de corte

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON.	19.588.754.000	16.429.112.310	12.248.105.483

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Junio de 2025

5. Contactos del Proyecto

7755 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

Nombre Gerente	Javier Palacios Torres
Cargo	Director General
Correo	Javier.palacios@idipron.gov.co

7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.

Nombre Gerente	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA
Cargo	Subdirector Técnico
Correo	juanf.acosta@idipron.gov.co

7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	CARLOS ALBERTO ÁVILA VELANDIA
Cargo	Gerente de Recursos Físicos
Correo	gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co

7972 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	HARLEY RAFAEL LEUDO PAZ
Cargo	GERENTE PROYECTO 7972
Correo	Harley.leudo@idipron.gov.co

7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	HARLEY RAFAEL LEUDO PAZ
Cargo	GERENTE PROYECTO 7973
Correo	Harley.leudo@idipron.gov.co