	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	1 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:
- Presentar los datos de asociación del proyecto al Plan de desarrollo vigente:

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4102- Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	1. Bogotá confía en su bienestar
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	9. Reducción de formas externas de exclusión
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá confía en su bienestar
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal	9. Reducción de formas externas de exclusión

2. Antecedentes y Justificación

El proyecto de inversión antecedente de este proyecto de inversión es el 7720 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá”

3. Objetivo

Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social en sus diferentes dinámicas a través del Modelo Pedagógico

3.1. Objetivos Específicos

- a. Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social por medio de su vinculación a contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.
- b. Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a Niños Niñas y Adolescentes Víctimas o en Riesgo de Explotación Sexual Comercial por medio de su vinculación a contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.
- c. Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo estar en conflicto con la ley por medio de su vinculación a contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON

4. Descripción

El IDIPRON, actualiza su propuesta pedagógica que atiende a la ejecución de acciones de prevención, protección y apoyo para el restablecimiento de derechos a NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social; Víctimas y en Riesgo de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescente); además de NNA en Riesgo de entrar en conflicto con la Ley. El Instituto entendiendo la limitación del desarrollo de las capacidades y la carencia de oportunidades de los NNAJ, desarrolla su intervención en casas de cuidado, (internados), de acogida (externados) y en el territorio; esta se desarrolla en tres (3) etapas: operación amistad, Personalización y Desarrollo de Capacidades y autonomía e inclusión Social. Para tal fin ofrece el modelo pedagógico de atención se desarrolla a través de los componentes de salud, psicosocial, sociolegal, educación, espiritualidad, emprender, deporte y arte y cultura, con acciones transversales personalizadas a los NNAJ. Es determinante el trabajo sobre los vínculos afectivos y la gestión con sus núcleos familiares para impactar y mejorar sobre sus propias historias vitales.

A esto se suma, que se trabaja en el abordaje de enfoque diferencial, y población migrante y se realizan acciones para la prevención y mitigación del consumo de SPA. Así mismo, el IDIPRON ha diseñado procesos pedagógicos que pretenden desde un modelo flexible la nivelación y aceleración académica, la vinculación a la oferta distrital

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	2 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

escolar, el desarrollo de procesos de ciudadanía, participación y convivencia. Por otra parte, brinda a las jóvenes oportunidades para fortalecer competencias sociolaborales desde lo formal, lo informal y la formación para el mundo del trabajo. Por último, se desarrollan acciones de seguimiento al egreso de acuerdo con las dinámicas de los NNAJ.

5. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	6.229.627.694,00	6.159.040.531,00	98,87%	6,078,200,761.00	98,69%
2025	27.111.000.000,00	25.721.754.914,00	94.88%	14.146.883,00	55.00%
2026					
2027					
Año5					

- 1/ Apropriación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

6. Logros y Metas

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA


META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4102052	Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes	
4102045	Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos	
4102038	Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social	

Metas Plan de Desarrollo

No.	Meta Plan de desarrollo	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
070	OE-02; PR-09;070-Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON	5.588	4.395

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión


No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	17.781	17.574
2	Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	326	266
3	Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	306	224

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	3 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

➤ Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas.

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1. Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	GERENCIA TERRITORIO La Gerencia Territorio tiene como propósito desarrollar procesos pedagógicos de inclusión social, política, económica y cultural con niñas, niños, adolescentes y jóvenes – (NNAJ) en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla, en condiciones de alta vulnerabilidad social y en tensión o conflicto con la ley. Es por ello, que desde la Operación Amistad se genera lazos de amistad con la población sujeto de atención del instituto en las veinte (20) localidades de Bogotá, a partir, de las dinámicas de abordaje territorial desarrolladas por los diferentes equipos territoriales. Con el fin de motivar, guiar, acompañar y atender a las/los NNAJ desde las diferentes acciones, actividades y procesos que permite la vinculación de manera libre y voluntaria al modelo pedagógico del instituto y las diversas articulaciones interinstitucionales que se generan. Dado lo anterior relacionamos la gestión desarrollada por cada estrategia durante el mes de SEPTIEMBRE 2025.
	<ul style="list-style-type: none"><u>ESTRATEGIA TERRITORIO PREVENCIÓN</u>
	Introducción El siguiente informe presenta en detalle las acciones de prevención ejecutadas por el componente de atención territorial durante el mes de septiembre de 2025. La operación en territorio se desarrolló exitosamente en todas las localidades donde el componente de Prevención tiene presencia activa, a través de sus equipos de trabajo distribuidos estratégicamente en cuatro zonas: Centro, Occidente, Norte y Sur. En estas zonas, se brindó atención y se ofrecieron espacios institucionales para asegurar la continuidad de los procesos con niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en riesgo de vulnerabilidad.
	En el presente informe se detallan las acciones que fueron ejecutadas durante el mes de septiembre de 2025, en relación con los procesos de prevención que fueron liderados por el equipo de atención territorial Prevención. Durante este período, se dio prioridad a diversas actividades de alto impacto, entre las cuales se incluyen: recorridos territoriales, encuentros comunitarios, la gestión de alertas tempranas, pactos y acciones populares, apoyo recorrido comunidad emberá parque nacional, fichas de ingresos y la participación en las ferias GEB, maratón Fontibón entre otras..
	2. Acciones Realizadas 2.1. Trabajo Territorial Zona Norte Durante los recorridos realizados en el mes de septiembre, lecturas territoriales, oferta institucional, focalización a la población sujeto de atención, toma de contactos únicos como cumplimiento a las metas y oferta de servicios para la UAT Servita y cumplimiento a la meta de vinculaciones para el taller express de entrenamiento y juzgamiento deportivo se ha podido evidenciar: Localidad Usaquén: se realizó recorrido UPZ 11 San Cristóbal norte, UPZ 9 Verbenal, UPZ 12 la Uribe, A.J perfil IDIPRON interesados en estudiar y trabajar, quienes iniciaron proceso territorial para adherencia al taller de juzgamiento y entrenamiento deportivo de la UAT Servita. Se observaron

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	4 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>jóvenes en dinámicas de rebusque y retaque, consumo de SPA, población extranjera flotante, jóvenes en trabajo de transporte informal y bici taxis, A.J en ventas informales en calles y andenes, maternidad y paternidad a temprana edad y población CHC a quienes se les brindó la oferta de jornada de autocuidado que presta la UAT Servita. En la UPZ 11 territorios a los cuales las entidades no tienen acceso, debido a situaciones de seguridad.</p> <p>Localidad Engativá: UPZ 74 Engativá, baja presencia de A.J perfil IDIPRON, población extranjera dentro del rango de edad, en presuntas dinámicas de venta, consumo y expendio de SPA, quienes rechazan la oferta educativa y los servicios que ofrece la entidad, A.J con alta permanencia en calle, grupos de adolescentes en esquinas y parques quienes practican actividades deportivas y presunto consumo de alcohol y SPA, NINIS, jóvenes que trabajan en centros de acopio de residuos sólidos y en carretas de alimentos preparados quienes manifiestan: “no estar interesados en la oferta”.</p> <p>Localidad suba: UPZ 27 Suba, 28 Rincón, 71 Tibabuyes, PZ 19 el prado, se observaron A.J en dinámicas de trabajos informales, carreteros en ventas de alimentos como: fruta, verdura y abarrotes (panela, galletas), carreteros de ventas de accesorios para celular, prendas de vestir, carretas de alimentos preparados y chazas, jóvenes en ventas ambulantes de elementos como: artesanías, bolsas para la basura, inciensos, bisutería y accesorios, A.J extranjeros con alta permanencia en calle, población extranjera flotante, quienes pasan la noche en cambuches semi estructurados en parques y debajo de puentes, A.J desescolarizados, quienes han desertado de los colegios debido a presuntas problemáticas de convivencia, A.J en consumo de SPA y prácticas deportivas en los parques de bolsillo, en el parque piloto durante el mes se presentaron disputas y tiroteo en horas de la mañana con heridos y una víctima mortal.</p> <p>En las localidades anteriormente nombradas se realizó sensibilización a la comunidad y a los AJ en cumplimiento de la alerta temprana 010-2021.</p> <p>Localidad chapinero: Recorridos UPZ 89 San Isidro: Ventas informales, carreteros, población CHC mayor, consumo de SPA, población migrante extranjera, baja presencia de A.J perfil IDIPRON.</p> <p>Localidad Teusaquillo UPZ 106 La esmeralda Y UPZ 107 Teusaquillo: Población extranjera en ventas informales y dinámicas de rebusque, población carretera mayor en recuperación de residuos sólidos, consumo de SPA en algunos parques, ausencia de A.J perfil IDIPRON.</p> <p>Localidad Barrios Unidos UPZ 98 los Alcázares: presencia de vendedores informales, población CHC mayor, presunta venta y consumo de SPA, jóvenes en carretas y dinámicas de reciclaje, población extranjera flotante. Baja presencia de A.J perfil IDIPRON.</p> <p>En los recorridos de las localidades Chapinero, Barrios unidos y Teusaquillo se dio cumplimiento a la alerta temprana 004-2024 mediante el dialogo con la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none">Se cuenta con proceso de niñez en la localidad de Engativá en el barrio Sabanas del Dorado el cual fue atendido en encuentros de prevención, se realizó recorrido de focalización de NNA para este proceso de permanencia.Durante el mes se brindó atención a los AJ en la UAT Servita, en atención territorial, oferta institucional y vinculación de A.J al taller express de Entrenamiento y juzgamiento deportivo. <p>Zona Sur</p>
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	5 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Durante el mes de septiembre, el trabajo territorial desarrollado en la zona sur de la ciudad, que comprende las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, estuvo enfocado en la focalización y perfilamiento de la población sujeto de atención, con el fin de promover la vinculación a las unidades de protección y al modelo pedagógico de IDIPRON. Se adelantaron diferentes acciones de articulación interinstitucional. En la localidad de Ciudad Bolívar, se estableció articulación con la Junta de Acción Comunal del barrio La Cumbre, UPZ 68 El Tesoro, con el propósito de brindar y socializar la oferta institucional dirigida a adolescentes y jóvenes. Asimismo, se realizó articulación con la Fundación Bellini, ubicada en el barrio Verona, UPZ 70 – Jerusalén, con el objetivo de facilitar el acceso de adolescentes y jóvenes al modelo pedagógico.</p> <p>De igual manera, se fortaleció la relación con la Junta de Acción Comunal del barrio Arborizadora Alta, sector 1, donde se llevó a cabo la divulgación de la oferta institucional. Como parte de estas acciones, se participó en la Feria de Servicios GEB, realizada en la cancha principal del sector, espacio que permitió ampliar la cobertura de información y acercar la oferta a la comunidad.</p> <p>Se realizaron diversos recorridos. En Ciudad Bolívar, los recorridos se llevaron a cabo en las UPZ 66 (San Francisco), 67 (Lucero) y 68 (El Tesoro), incluyendo además acciones en el marco del pacto METTRAES en la UPZ 69 (Ismael Perdomo). En la localidad de Usme, se recorrieron las UPZ 57 (Gran Yomasa) y 58 (Comuneros). En Tunjuelito, se realizaron visitas en las UPZ 42 (Venecia) y 52 (Tunjuelito), durante estos recorridos se evidencian dinámicas relacionadas con el consumo y presunta venta de sustancias psicoactivas (SPA), altas tasas de desempleo y una marcada presencia de actividades económicas informales.</p> <p>En cuanto a los procesos territoriales con adolescentes y jóvenes (AJ), en Ciudad Bolívar se vienen desarrollando encuentros en el Parque Taller del Ensueño, las canchas del Ensueño y la Plazoleta de la Alcaldía Local. En Usme, las actividades se concentran en el Parque de la Aurora, el Parque del Virrey y la Biblioteca Marichuela.</p> <p>Zona Occidente</p> <p>Durante una observación territorial en las localidades de Kennedy, Bosa, Antonio Nariño, Fontibón y Puente Aranda, se identificaron diversas problemáticas sociales y de seguridad que afectan especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ).</p> <p>Kennedy</p> <p>UPZ 80 (María Paz – Corabastos):</p> <p>Venta y consumo creciente de sustancias psicoactivas (SPA), especialmente en el barrio Llano Grande.</p> <p>Participación de NNAJ en actividades informales, riesgo de explotación sexual comercial (ESCNNA), y presencia de habitantes de calle.</p> <p>Deterioro del espacio público, contaminación, y presunta presencia de bandas criminales.</p> <p>UPZ 82 (Patio Bonito):</p> <p>Alta participación de NNAJ en ventas informales y riesgo de ESCNNA.</p> <p>Venta y consumo de SPA, contaminación ambiental, y baja presencia institucional.</p> <p>Presunta presencia del grupo “Tren de Aragua”.</p>
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	6 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Bosa</p> <p>UPZ 85 (Bosa Centro):</p> <p>Adultos en condición de calle, invasión del espacio público y contaminación.</p> <p>Presencia de barras futboleras.</p> <p>UPZ 84 (Bosa Occidental):</p> <p>Venta de SPA en parques (Betania y Brasilia).</p> <p>UPZ 86 (Porvenir):</p> <p>CHC mayores de 29 años, ventas ambulantes, consumo y venta de SPA.</p> <p>Ausencia de presencia policial o institucional.</p> <p>Antonio Nariño – UPZ 38 (Restrepo):</p> <p>Jóvenes flotantes participando en actividades formales e informales.</p> <p>Cambuches cerca del río Fucha con consumo de SPA y actividades sexuales pagas.</p> <p>Escasa presencia institucional.</p> <p>Fontibón</p> <p>UPZ 75 (Fontibón):</p> <p>Invasión del espacio público, presencia de migrantes sin documentos.</p> <p>Venta y consumo de bazuco cerca de la plaza de mercado.</p> <p>UPZ 77 (Zona Franca):</p> <p>Parque con deterioro físico, falta de cerramiento y problemas de seguridad.</p> <p>Puente Aranda</p> <p>Aumento de población extranjera en rebusque y ventas ambulantes.</p> <p>Poca presencia de adolescentes y jóvenes.</p> <p>Acciones institucionales</p> <p>Recorridos territoriales en respuesta a alertas tempranas 010-2021 y 004-2024.</p> <p>Aumento en participación de A.J en procesos de Bosa y Kennedy.</p> <p>Y se realiza jornada de fichas para ingreso en la primera semana del mes de septiembre.</p> <p>Zona Centro</p> <p>En los procesos territoriales con AJ (adolescentes-jóvenes), interesados en la oferta institucional (Estudio, talleres ocupacionales, convenio de corresponsabilidad y convenio IDIPRON-SENA), se realizan diferentes actividades lúdico recreativas, lúdico deportivas, charlas sobre alertas tempranas (004 y 010), visitas a unidades de protección del instituto, museos y caminatas ecológicas; esto con el fin de que los AJ puedan realizar su proyecto de vida y mejorar su calidad de vida y sus familias.</p> <p>Con la población de NNA (niños-niñas-adolescentes) tenemos proceso activo de permanencia nuevo en la localidad Rafael Uribe barrios Bravo Páez, en compañía de la JAC del barrio, vamos los sábados, donde se realizan talleres de prevención. Se trabajan los valores, la mitigación de permanencia en calle, conocimiento del</p>
--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	7 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>modelo pedagógico del IDIPRON, alertas tempranas 004 y 010; esto se realiza mediante actividades lúdico-pedagógicas y deportivas, fortaleciendo el cuidado de sí mismo, empoderamiento de su entorno y toma de decisiones.</p> <p>En las localidades de la Candelaria, los Mártires, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fe; se realizan recorridos territoriales, focalización y articulaciones, dando respuesta a los respectivos pactos (Carrera séptima, vía férrea, plan centro, Altos del río Fucha Gran Colombia) y las alertas tempranas 004 y 010. Se están realizando apoyos en el Parque Nacional, Pacto carrera Séptima, Parque Simón Bolívar (hip hop al parque) y UPI Rioja.</p> <p>Las dinámicas evidenciadas durante el mes de septiembre 2025; la alta permanencia de NNAJ en calle y en el rebusque, venta y consumo SPA (microtráfico), trabajo sexual pago, habitabilidad en calle, NNA en acompañamiento a los adultos a actividades de trabajo informal, hurtos, barreras invisibles, extorsión, problemas de salud mental, Falta de oportunidades laborales, Bajos recursos económicos, Falta de cupos escolares en colegios, Falta de vivienda digna (hacinamiento), Baja corresponsabilidad de familia protectora , pocas redes de apoyo, Trabajo infantil, focos de basura y Jóvenes instrumentalizados. La comunidad refiere mayor presencia de las entidades en los territorios y en especial los parques donde se evidencia mucho consumo.</p> <p>2.2. Recorridos de focalización</p> <p>Durante septiembre, la estrategia Prevención, bajo el enfoque pedagógico territorial del IDIPRON, desplegó acciones orientadas a garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en condición de alta permanencia o riesgo de habitabilidad en calle, y con alta vulnerabilidad social.</p> <p>Las intervenciones, ajustadas al modelo pedagógico del instituto, se centraron en el cuidado y la prevención de problemáticas que afectan a esta población.</p> <p>Se realizaron recorridos territoriales en 16 localidades de Bogotá, como parte de la fase inicial "Operación Amistad". Estas acciones permitieron:</p> <p>Identificar dinámicas y problemáticas territoriales. Focalizar a los NNAJ como sujetos de atención prioritaria. Difundir la oferta institucional. Establecer primeros contactos para su vinculación a servicios.</p> <p>Se realizó recorrido y acompañamiento de la estrategia de prevención con la actividad maratón 48 horas Fontibón.</p> <p>2.3. Atención en Sede Administrativa Calle 15</p> <p>Se continuó con el punto de atención en la sede administrativa de la Calle 15, donde se brindó información y orientación a jóvenes interesados en los programas de IDIPRON.</p> <p>Las principales actividades en este punto fueron:</p> <p>Recepción y atención de casos individuales. Atención a AJ para fichas de ingreso. Información sobre procesos de ingreso y requisitos de vinculación. Coordinación con áreas internas para agilizar trámites administrativos (ingresos prioritarios a internado y NNAJ en situación de egreso). Atención a familias de NNAJ interesados en el proceso.</p> <p>2.4. Seguimiento a Jóvenes en Proceso de Vinculación</p>
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	8 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Dentro de los procesos desarrollados en territorio, se destaca el seguimiento a 190 jóvenes que se encuentran en procesos territoriales para completar las 5 asistencias. De este total, 164 han realizado ficha de ingreso en el mes de septiembre y se espera que ingresen a las unidades para la primera semana de septiembre.</p> <p>3. Limitaciones y Retos</p> <p>3.1. Limitaciones.</p> <p>El proceso en territorio se ha visto afectado ligeramente por la disminución de 4 promotores en la estrategia de prevención.</p> <p>Adicionalmente se tuvieron algunos contratiempos en los cargues de los primeros días del mes de septiembre, esto debido a la subsanación de meriendas realizada en la sede calle 61.</p> <p>3.2. Retos</p> <p>Fortalecimiento de la estrategia de vinculación: Asegurar la transición efectiva de los jóvenes en proceso de ingreso a las unidades educativas.</p> <p>Articulación con actores comunitarios: Potenciar alianzas con instituciones locales para fortalecer el trabajo preventivo en los territorios.</p> <p>Continuar con el proceso de adaptación y mejora que se están ejecutando desde el mes de marzo y septiembre en el área administrativa de prevención, los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Repositorio digital de todas las actas de encuentro.- Ajuste a los procesos de revisión y seguimiento de actas.- Seguimiento a NNAJ cargados en SIMI versus actas físicas.- Seguimiento fichas de ingreso / contactos únicos.- Diligenciamiento tablero de control.- Diligenciamiento detallado tablero de control (contactos únicos).- Control de ingresos- Validación NNAJ con 5 asistencias para ficha de ingreso.- Validación de meriendas y asistencias. <p>4. Actividades de alto impacto.</p> <p>La feria de servicio liderada por la estrategia Prevención se consolido como espacio clave para vincular adolescentes y jóvenes (A.J) en situación de vulnerabilidad a los servicios de las Unidades de Protección Integral (UPI).</p> <p>En esta jornada permitió:</p> <p>Acercar la oferta institucional a territorios estratégicos. Permitir identificar necesidades específicas y diseñar rutas de atención. Brindar información clara sobre programas, requisitos y beneficios. Promover el reconocimiento de derechos y una atención personalizada.</p> <p>Gracias a estrategias participativas y a una fuerte articulación territorial, se fortaleció el vínculo con la comunidad, se amplió la cobertura de atención y se mejoró el acceso de A.J en riesgo a oportunidades de inclusión, protección y desarrollo.</p> <p>La tabla anexa presenta fecha, localidad y barrio donde se realizó la actividad de alto impacto de la Feria GEB en septiembre 2025.</p>
--	--

Seguimiento corte 30-09-2025

FECHA	LOCALIDAD	BARRIO
23/09/2025	Ciudad Bolívar	Arborizadora alta

5. Reuniones generales de la Estrategia de Prevención

Durante el mes de septiembre se realizaron varias reuniones con el equipo de la Estrategia de Prevención, en las cuales se abordaron los siguientes temas:

Seguimiento al estado de cumplimiento de las metas establecidas por la Gerencia de Territorio.

Importancia de los recorridos y asistencia del equipo en las zonas.

Revisión y ajuste de los procesos de ingreso.

- ESTRATEGIA TRABAJO CALLE

Durante el mes de septiembre de 2025, la estrategia territorio calle dio respuesta a la política pública de habitabilidad en calle en las 19 localidades de Bogotá, divididas en cuatro zonas territoriales; zona Norte: Suba, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Zona Occidente: Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa Zona Sur: Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal y Tunjuelito. Zona Centro: Puente Aranda, Antonio Nariño, Mártires, Santa Fe y Candelaria. Las acciones desarrolladas se llevaron a cabo a través de cinco líneas de acción orientadas desde la misionalidad y el enfoque pedagógico del Instituto, algunas de estas fueron llevadas a cabo de manera colaborativa por medio de un trabajo interinstitucional logrando una cobertura integral e incluyendo tanto a unidades de protección integral, espacios comunitarios, áreas de alta vulnerabilidad social y de difícil acceso como canales, ríos, puentes vehiculares, terrenos baldíos y nacimientos de agua, separadores, entre otros. El trabajo realizado desde la estrategia logro un impacto positivo en el territorio, se fortalecieron las intervenciones, el tejido social, se suscitó la inclusión de las personas en situación de calle a los procesos desarrollados por la entidad y se demostrando la capacidad de los equipos para adaptarse a las necesidades específicas de cada entorno.

A continuación, se relacionan las acciones y actividades trabajadas durante el mes de septiembre.

ACCIÓN LECTURAS DE TERRITORIO

Esta acción se llevó a cabo con el objetivo de reconocer y caracterizar el entorno; así generar un análisis detallado y comprensivo de las diversas dinámicas y necesidades presentes en cada una de las localidades de la ciudad de Bogotá UPZ y Barrios, identificando las problemáticas existentes en el sector y estableciendo las áreas que requieren atención específica por parte de la entidad.

- Identificación de la población en situación de vida en calle o en riesgo de habitarla:** Por medio de recorridos, se identificaron lugares donde permanecen o transitan jóvenes habitantes de calle y adolescentes en situación de vida en calle o riesgo de estarlo. A través de la operación amistad se contactó, motivo y brindó la oferta institucional y Distrital a fin de contribuir a mejorar sus expectativas y calidad de vida.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	10 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<ul style="list-style-type: none">• Identificación de lugares o espacios estratégicos para el desarrollo de actividades: Esta actividad busco la identificación de lugares y espacios (intra e interinstitucionales) para el desarrollo de acciones en el territorio garantizando la seguridad y asistencia de los JCHC a las actividades propuestas; así mismo, logra el reconocimiento de las realidades territoriales, la identificación de las entidades, organizaciones y fundaciones que tienen actividad en el territorio y pueden fortalecer la atención de los NNAJ.• Sensibilización a la Comunidad y a la Población Sujeto de Atención: Esta actividad se llevó a cabo principalmente para establecer el contacto con los NNAJ y comunidad inicialmente para sensibilizar sobre una problemática, alertas tempranas o informar de la oferta de servicios de la entidad.• Información sobre el proyecto pedagógico del IDIPRON oferta distrital, puntos de traslado desarrollo de actividades en territorio: Esta actividad se llevó a cabo principalmente cada vez que se realizó presentación de la institución a un nuevo espacio o comunidad que no tiene claridad sobre la misionalidad de la entidad y rutas de servicio; en el caso de Trabajo Calle las acciones orientadas a establecer contactos únicos. <p>ACCIÓN LAZOS DE AMISTAD</p> <p>Los equipos territoriales se desplazaron a diferentes puntos de las localidades para la identificación y abordaje de los JCHC. A través del diálogo y la escucha activa se buscó la adherencia voluntaria de los NNAJ al instituto y su modelo pedagógico el cual trabajo bajo los principios básicos del afecto, libertad y alegría; a partir de la creación y fortalecimiento de los vínculos con los NNAJ se establecieron relaciones de confianza entre los equipos territoriales y los jóvenes en situación de calle, creando un ambiente acogedor donde ellos y ellas se sintieron escuchados (as), valorados (as) y respetados (as). Durante el mes se llevaron a cabo las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none">• Inducción y charlas informativas, Son todas aquellas actividades que tiene como finalidad fortalecer la información sobre la oferta de servicios de la entidad. Se da a conocer el Modelo Pedagógico del Instituto y como la vinculación puede aportar a sus necesidades y sentido de vida.• Actividades Pedagógicas: Son aquellas actividades pedagógicas que se realizaron con los JCHC en cada localidad a fin de proporcionar herramientas de reconocimiento de la realidad del contexto en el que se desenvuelven y como a partir de allí poder transformar y fortalecer su calidad de vida. <p>ACCIÓN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES</p> <p>Las actividades desarrolladas bajo esta acción buscaron la sensibilización, prevención y cuidado sobre temas de higiene, salud física, salud mental, sexualidad, y hábitos alimenticios, derechos y deberes entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none">• Atención al ciudadano y entes de control, Se brindó una respuesta oportuna a los requerimientos planteados por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), tanto a entidades gubernamentales del ámbito distrital como privadas, relacionados con problemáticas que afectan la habitabilidad en la calle en las localidades: Suba, Bosa, Engativá, Candelaria, Puente Aranda, Tunjuelito y Kennedy; por la presencia de personas en situación de calle o en riesgo
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	11 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>de estarlo. Las zonas de mayor permanencia fueron en puentes vehiculares, calles, parques, separadores, conjuntos residenciales, zonas verdes donde hubo invasión del espacio público. Respondiendo a las solicitudes de los entes de control y comunidad en general, la población fue abordada de manera eficaz por los equipos territoriales, brindando la atención necesaria y ofreciendo los servicios del Instituto a la población sujeta de atención, así mismo, se realizaron direccionamientos a entidades distritales teniendo en cuenta el perfilamiento del ciudadano.</p> <ul style="list-style-type: none">• Traslado y/o atención en Casas de acogida o casas de cuidado a NNAJ en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla y/o presunto conflicto con la ley. Dando respuesta a la acción, desde la zona centro, para las localidades de Santa fe, Mártires, Puente Aranda, Candelaria y Antonio Nariño; el traslado de los Jóvenes ciudadanos habitantes de calle a la UPI “Oasis” se realizó de Lunes a viernes previa citación en cuatro puntos específicos; por otro lado, los días martes la zona Occidente realizó el traslado desde las localidades de: Bosa-Kennedy, Zona norte, desde la localidad de suba los días miércoles y la Zona sur los días jueves desde la localidad de Usme. En todas las zonas, las actividades de traslado se realizaron desde las 6:00 a.m. Hasta 4:00 p.m.• Alertas tempranas: Durante el mes de Julio se realizaron acciones en el territorio con el objetivo de prevenir a la población sujeta de atención por parte de la entidad frente a las alertas Tempranas, 004 y 010 relacionadas con presencia de grupos delincuenciales, bandas de microtráfico, extorsión y todo lo relacionado con la violación al Derecho Internacional Humanitario. Se sensibilizó a través de charlas informativas y actividades pedagógicas a los habitantes de calle que tienen permanencia en las localidades: de Santa fe, Mártires, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Candelaria, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén, Mártires, Santafé, Candelaria, Puente Aranda.• Pactos: Se organizaron y desarrollaron en el territorio diversas actividades que dieron cumplimiento a los pactos: Gran Colombiano, Carrera Séptima, Mettraes “Altos de la Estancia”, Vía Férrea, Pacto María Paz, Pacto Rio Fucha; a fin de responder a los procesos judiciales solicitados por las comunidades que se siente afectadas por la presencia de habitantes de calle, consumo de SPA, Presunto micro tráfico, delincuencia común, Trata de personas, instrumentación de población habitante de calle en actividades ilegales, desplazamiento forzoso en las localidades Kennedy, Ciudad Bolívar, Santa fe, Mártires, Candelaria y San Cristóbal. <p>FORMACION EN CULTURA CIUDADANA</p> <ul style="list-style-type: none">• Sensibilización sobre Pautas de Convivencia y Cultura para la paz: Se desarrollaron actividades encaminadas a la promoción de valores y habilidades para la socialización, a fin de mejorar la convivencia en la ciudad, reconociendo las actitudes y formas socialización que permitan a los beneficiarios relacionarse con otras personas desde el respeto, la inclusión y solidaridad. Así mismo, se sensibilizó en la prevención sobre las posibles situaciones de violencias a las cuales están expuestos los JCHC y que han venido normalizado.• Jornadas de Corresponsabilidad (Cuidado del Entorno) Se llevaron a cabo actividades encaminadas al cuidado y transformación del entorno
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	12 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>desde la corresponsabilidad de los JCHC. Acciones y/o tareas divididas entre dos o más personas que de manera voluntaria promovieron la protección, cuidado y mejoramiento del entorno que los rodea.</p>
ARTICULACIONES INTERINSTITUCIONAL	<p>INTRAINSTITUCIONAL</p> <p>Y/O</p> <p>Jornadas de Desarrollo Personal (interinstitucional SDIS) Estas actividades fueron lideradas por otras instituciones y/o dependencias en las cuales La Gerencia Territorio asistió como apoyo. Las acciones fueron programadas desde los comités operativos de habitante de calle para la atención de la población CHC-JCHC que no asisten a los hogares de paso ofreciendo un servicio de Baño, elementos de aseo, Insumos de cuidado menstrual, vacunación contra enfermedades respiratorias y de transmisión sexual, oferta institucional. IDIPRON hizo presencia en estas actividades, abordando y motivando a la población objeto de atención, motivándola para llegue a los puntos para el traslado a la Unidad de Protección Oasis a fin de recibir los servicios de dignificación en modalidad externado-Internado. Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo jornadas de desarrollo personal en las localidades de Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar contó con la participación institucional de las Alcaldías locales, secretaria de Salud, secretaria de Gobierno e Idipron.</p> <ul style="list-style-type: none">Se realizó apoyo en las jornadas de auto cuidado en la Unidad De Protección Integral La 32. Esta actividad se llevó a cabo en conjunto con la SDIS. Se ofreció atención a la población desde la misionalidad de cada entidad y se realizó entrega de elementos de aseo personal a los participantes y de cuidado menstrual a las ciudadanas habitantes de calle, población con experiencia menstruales; se brindó la oferta institucional.Recorridos de cuidado menstrual Distrital: La actividad fue programada en la mesa distrital de la secretaria de la mujer para las localidades Santa Fe Barrios: San Bernardo, Las Cruces, donde se abordaron a las mujeres habitantes de calle, se hizo entrega de insumos de higiene personal y se sensibilizó sobre el cuidado personal y oferta institucional. Se hizo presencia en los sectores donde hay un alto impacto mediático por las situaciones de violencia, microtráfico y presencia de ciudadanos habitantes de calle.Recorridos de cuidado menstrual IDIPRON-SDIS: Se participó en los recorridos de cuidado menstrual programados en los diferentes comités operativos de habitante de calle en las localidades de: Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Chapinero, San Cristóbal, se entregaron insumos de cuidado menstrual, sensibilizando frente a temas de cuidado menstrual y personal, respondiendo de esta manera al Acuerdo 883 del 2023-Sentencia 398-2019 de cuidado menstrual.Comités Operativos locales de habitante de calle resolución 774 del 2022 Como sector social, el Instituto participó activamente en estos espacios donde se generaron dinámicas a nivel local para dar cumplimiento a la Política Pública de habitabilidad en calle en las diecinueve (19) localidades de Bogotá, se abordó el fenómeno dando respuesta a la ciudadanía frente a las situaciones que se presentan en la ciudad, para mejorar la convivencia ciudadana y dignificar la vida de la población en situación de calle. Durante estos encuentros, se

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	13 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>implementaron acciones estratégicas integrales, diferenciales y territoriales a fin de promover, proteger, restablecer y garantizar los derechos de esta población.</p> <ul style="list-style-type: none">• Recorridos Barrio San Bernardo: Idipron realizó el contacto y la motivación de los jóvenes habitantes de calle que tienen permanencia en sector desde las 6:00 am para trasladarlos a unidad de a oasis para servicio de dignificación en las modalidades externado e internado.• Mesas de trabajo Barrios San Bernardo, Las Cruces (carrera 8 y plaza de mercado Las Cruces: durante el mes septiembre la estrategia de territorio calle participó en mesas de trabajo y diálogo social que convoco la secretaria de Gobierno y/ o secretaria de seguridad y convivencia, con la comunidad de estos sectores, contó con la participación de diferentes instituciones distritales para abordar las problemáticas que se vienen presentando en los barrios mencionados. Como sector social buscamos la adherencia de los jóvenes para vincularlos a los procesos territoriales de dignificación en modalidad internado y externado desde el modelo pedagógico institucional.• Atención de Población Indígena Emberá Parque Nacional: La estrategia de Territorio calle participó en los recorridos programados desde la Alcaldía, en los Horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para atención de población emberá que tiene permanencia en los alrededores del parque Nacional y universidad javeriana.• Atención de Población Indígena Emberá UPI Rioja: Se realizó apoyo en la unidad La Rioja en un horario 5:00 p.m a 6:00 a.m. para atención de población emberá que presenta situaciones de convivencia.• Hip Hop al Parque. La estrategia de territorio calle participó de la actividad cultural que se llevó a cabo en el parque Simón Bolívar ofertando los servicios institucionales para los jóvenes que asistieron al evento, realizando contactos únicos que aportan metas institucionales.• Capacitaciones. Algunos promotores participaron de la capacitación Sistema de Información Misional (SIMI) versión 3.1 a fin de actualizar y fortalecer los conocimientos en el manejo de la plataforma.• Reunión de referentes y coordinadora territorial: Durante el mes de septiembre llevaron a cabo reuniones de referentes zonales lideradas por la coordinadora de Territorio Calle. Estos encuentros permitieron la evaluación de las acciones ejecutadas en cada una de las localidades, el seguimiento al trabajo de los equipos en territorio, las actividades desarrolladas, la planeación de los contactos únicos para el cumplimiento de las metas poblacionales e institucionales, se organizaron acciones a nivel institucional y en articulación interinstitucional, se hizo seguimiento, proyección y mejora a los procesos generales de la estrategia y las situaciones particulares que presentan los jóvenes que hacen del modelo pedagógico institucional, así mismo, se dieron a conocer las nuevas directrices dadas desde la dirección en temas de alimentos.• Reunión Mesa SIGID: La delegada participó en las reuniones convocadas por el líder de la mesa técnica; en estos espacios se evaluaron las diversas actividades y acciones que cada delegado debe cumplir para la gerencia, se organizó el desarrollo de las maratones por localidad, análisis y observaciones de documentos, respuesta a derechos
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	14 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>de petición y se conocieron las directrices que desde la gerencia se dan frente al trabajo territorial.</p> <p>Otras actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">Se realizó acercamiento a los estudiantes de la IED Gerardo Paredes de la localidad Suba. A través de charlas informativas y juegos pedagógicos se logró la sensibilización frente al consumo SPA, prevención de la habitabilidad en calle e identificación de situaciones que pueden poner en riesgo su salud y proyecto de vida, para finalizar se abordó el tema de política pública de habitabilidad en calle.Se participó de la feria de servicios en el Parque Corinto de la localidad de suba organizada por la por la alcaldía local. En la actividad, las entidades participantes brindaron sus servicios a la población sujeta de atención a fin de su vinculación a los procesos desarrollados.La gerencia territorio en conjunto con la Alcaldía Local de Fontibón lideraron la organización y puesta en marcha de la mataron 24 horas. El propósito de dicha actividad se enfocó en realizar un acercamiento a la población sujeta de atención por parte de las entidades acompañantes para brindar los servicios de su misionalidad, así mismo la activación de rutas de atención e la identificación de las diferentes dinámicas territoriales.Se participó en mesa de trabajo del Rio Fucha convocada por la Alcaldía local y la Secretaria de Gobierno para realizar acciones que permitan disminuir las problemáticas relacionadas con el fenómeno de habitabilidad en calle como: desarme de cambuches estructurados, semi estructurados y circunstanciales, contaminación de los cuerpos de agua y zonas verdes, puntos críticos de acumulación de basuras, consumo de SPA, delincuencia entre otros.Se participó de la reunión convocada por la secretaria de seguridad en la subdirección local de mártires para de sensibilización del fenómeno de habitabilidad en calle con personas adultas de la comunidad que asisten a procesos de actividades de ocupación del tiempo libre.Se participó de la mesa de trabajo y control político convocada por la alcaldía local de Bosa, donde se diseñaron actividades para la recuperación de espacio público, se estableció diálogo con los habitantes de calle que pernoctan en el lugar u se encuentran en cambuches estructurados, se sensibilizó frente al tema de invasión del espacio público, se brindó oferta y se dieron a conocer las acciones a desarrollar desde las entidades distritales.Se participó de la Mesa Distrital de Cuidado Menstrual donde se evaluaron las actividades realizadas de manera interinstitucional tales como: recorridos de dignidad menstrual y jornada de cuidado menstrual para las mujeres habitantes de calle o en riesgo de habitar calle; dando así cumplimiento a la sentencia 398 de 2019 de la Corte Constitucional. El Instituto se adhiere y responde desde su misionalidad al Acuerdo 883 de 2023, el cual establece lineamientos para asegurar que desde la Mesa Distrital de Cuidado Menstrual y las instituciones del distrito coordinen acciones integrales, intersectoriales y sostenibles para la garantía de derechos menstruales.Se llevo a cabo una salida pedagógica al Carmen de Apicalá con los jóvenes ciudadanos habitantes de calle de 19 localidades de Bogotá. A traves de esta actividad, se busco que los JCHC tubieran contacto con
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	15 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>la naturaleza haciendo que durante la jornada mitiguen el consumo de sustancias psicoactivas en un entorno natural, seguro y saludable. Las acciones a desarrolladas durante la estadia en el lugar se encaminaron a concientizar a la poblacion sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias, así mismo promover a traves de actividadesdes recreativas y deportivas la creación de espacios que fomenten la integracion social, la comunicación y el desarrollo personal.</p> <ul style="list-style-type: none">Alimentos (meriendas) En las dos primeras semanas de septiembre los promotores sociales, referentes locales y coordinadora de estrategia realizaron la organización de la documentación para subsanar los hallazgos frente a la entrega de las meriendas a la población habitante de calle. Se elaboró y envió a la gerencia un informe de las entregas de los alimentos en los meses Junio y Julio para la consolidación de la información de cada una de las estrategias. <p>Situaciones de convivencia presentadas con la población JCHC</p> <ul style="list-style-type: none">El día 25 de septiembre se presentó una situación con el bus que realiza los traslados de los JCHC de la zona centro al servicio de dignificación en la UPI Oasis; este fue vandalizado por un habitante de calle en el barrio la favorita. Desde el área de transporte toman la decisión de continuar con el servicio de ruta para las zonas de occidente, sur y norte, no obstante, solicita a la estrategia tomar las medidas correctivas para evitar situaciones como estas por parte de los ciudadanos habitantes de calle de esta manera seguir brindando un óptimo y adecuado servicio.<u>UPI VICTORIA</u> <p>Durante el mes de septiembre, en la UPI La Victoria se llevaron a cabo diversas actividades de carácter lúdico, artístico y deportivo, dirigidas a las y los beneficiarios de la unidad.</p> <p>Estas acciones estuvieron orientadas a favorecer el aprovechamiento del tiempo libre, promoviendo el desarrollo de habilidades a través del arte y el deporte, así como a la construcción de nuevos escenarios de interacción que contribuyen al fortalecimiento de la convivencia, la integración y el bienestar de las y los NNAJ.</p> <p>Mes a mes, en la UPI La Victoria se desarrollan actividades artísticas, deportivas y recreativas que buscan fortalecer habilidades, promover espacios de entornos protectores y seguros. Entre ellas se destacan:</p> <ul style="list-style-type: none">Taller de rap y líricas: Los y las participantes avanzan en el canto como herramienta de expresión.Taichí: Espacio de relajación y bienestar con participación activa.Comité editorial y graffiti: Promueve la creatividad, la expresión individual y la apropiación del arte.Boxeo: Es uno de los espacios preferidos por adolescentes y jóvenes.Fútbol de salón: Se ha vuelto clave para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y la integración grupal.
--	--

Seguimiento corte 30-09-2025

- **Juegos de mesa:** Estimulan la mente y potencian el pensamiento lógico de los y las NNAJ.

De esta manera, se continúa avanzando en la consolidación de procesos que aportan al fortalecimiento integral de los y las NNAJ, garantizando espacios seguros y enriquecedores para su desarrollo personal y social.

Oferta de servicios de la Unidad de Protección Integral:

DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
HORARIO					
8:00 A.M		ESCUELA ITINERANTE			
2:00 P.M a 5:30 PM	MANGA	ARTE DIGITAL	COMITÉ EDITORIAL- GRUPO AVANZADO DE DIBUJO	ARTICULACI ÓN ESPIRITUALI DAD	GRAFFITI
2:00 P.M a 5:30 PM	JUEGOS DE MESA	TAICHI	RAP	RAP	JUEGOS DE MESA
2:00 P.M a 5:30 PM	TEJIDO	CANTO	FÚTBOL (MENORES DE 12 AÑOS)	FÚTBOL (MAYORES DE 14 AÑOS)	EMPREDIMIE NTO
2:00 P.M a 5:30 PM	MESA DE TENIS PING- PONG	FÚTBOL (MENORES DE 12)			FÚTBOL (MAYORES DE 14 AÑOS)
2:00 P.M a 5:30 PM					BOXEO

Articulaciones desde los componentes de derechos:

En la UPI La Victoria, los componentes de Educación, Sicosocial, Sociolegal y Salud contribuyen al fortalecimiento de los procesos individuales y grupales de los y las NNAJ. A su vez, el acompañamiento realizado por Terapia Ocupacional favoreció el proceso de semilleros que se comenzó a implementar con las y los jóvenes de la UPI.

Se dio inicio a la implementación de los semilleros para la vinculación de jóvenes de la UPI Territorial a estímulos de corresponsabilidad. Actualmente participan 20 jóvenes, quienes se han venido formando a través de módulos acompañados por el equipo psicosocial, salud y Sociolegal, y el área de Terapia Ocupacional en la realización de valoraciones.

Articulaciones interinstitucionales:

- Articulación con la Subred Centro Oriente para el seguimiento de casos en salud mental, canalización a servicios de salud de nuevos casos identificados, realización de tamizajes visuales.
- En articulación con el Jardín Botánico, durante el mes se realizó la demarcación y limpieza de una cama de siembra de 2,20 m² para cultivar pimentón y fresa, con la participación activa de los

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	17 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>y las NNAJ en la fase inicial de implantación, abordando aspectos técnicos y ecológicos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Con la Secretaría de Seguridad y Convivencia se continúan promoviendo acciones conjuntas orientadas a la construcción de entornos más seguros y protectores para los NNAJ. Asimismo, la Secretaría ha venido realizando labores de mantenimiento en materia de infraestructura dentro de la UPI, contribuyendo al fortalecimiento de los espacios de atención.• Participación en espacios locales como el Consejo de Juventud y el Consejo de la Red del Buen Trato, permitiendo la incidencia activa en escenarios de representación institucional. <p>Retos</p> <ul style="list-style-type: none">• Lograr consolidar la implementación de los semilleros en la UPI, vinculando de manera efectiva a las y los jóvenes desde el territorio al proceso de estímulos de corresponsabilidad, aprovechando la expectativa generada y las oportunidades que este espacio ofrece para su desarrollo integral. <p><u>UPI CASTILLO</u></p> <p>Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo diversas actividades dirigidas a niñas, niños, adolescentes, Estas actividades se desarrollaron utilizando distintas metodologías de trabajo, como: combinación técnica de corte, fade progresivo o degrade suave, exploración conceptual, trabajo intensivo, aprendizaje de dibujo y pintura, el aprendizaje cooperativo, las tareas integradas, la gamificación y el aprendizaje basado en el pensamiento. El objetivo principal fu fortalecer los procesos territoriales del cuidado de la niñez y diseñar estrategias acordes con las características de la población del sector, con el fin de mitigar el tiempo que pasan en la calle.</p> <p>Las actividades estuvieron enfocadas en el desarrollo y la protección integral de niñas, niños y adolescentes, generando espacios seguros donde se promovió el fortalecimiento de actividades manuales, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el respeto, la práctica deportiva, la inteligencia emocional, entre otras competencias clave para su bienestar.</p> <p>En articulación con la estrategia de prevención del riesgo de explotación sexual comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), se llevaron a cabo talleres con un enfoque en la prevención temprana. Las actividades estuvieron orientadas al reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la identificación de los distintos tipos de violencia y el reconocimiento de espacios seguros, entre otros temas claves para su protección y bienestar.</p> <p>En articulación con la estrategia de territorio prevención, se desarrolló una actividad dirigida a niños, niñas y adolescentes vinculados al proceso de permanencia del castillo de las artes, con un enfoque en la práctica del boxeo. Esta actividad tuvo como propósito principal mitigar la ira,</p>
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	18 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>fomentar el uso constructivo del tiempo libre y fortalecer el desarrollo de actividades físicas y emocionales.</p> <p>En articulación con el Acueducto de Bogotá, se realizaron talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes, enfocado en aprovechamiento de materiales reciclables. Estas actividades promovieron la conciencia ambiental mediante la reutilización creativa del cartón, dándole una segunda vida útil a través de procesos pedagógicos y prácticos que fomentan el cuidado del entorno y el desarrollo de habilidades manuales.</p> <p>En articulación con la Secretaria De Integración Social e IDARTES, se desarrollaron jornadas de autocuidado dirigidas a ciudadanos habitantes de calle. Durante estas actividades se ofrecieron servicios esenciales como acceso a duchas, entrega de refrigerio, atención en salud y barbería, con el propósito de garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales y dignificar su calidad de vida.</p> <p>En articulación con la Manzana del Cuidado, se brinda atención a personas que ejercen labores de cuidado y a población vulnerable de la localidad de Los Mártires, a través del servicio de lavandería comunitaria. Este servicio, que se presta una vez por semana, busca aliviar las cargas del cuidado, dignificar el tiempo de quienes lo ejercen y contribuir al bienestar de las familias beneficiadas.</p> <p>En articulación con la estrategia prevención y el colectivo LEX NADIE, desarrollando un taller de barbería dirigido a adolescentes y jóvenes de la comunidad. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas productivas que les permiten formarse en el arte de la barbería, fomentando el desarrollo de vocaciones que les facilite competir en el ámbito laboral.</p> <p>En articulación con la Fundación Amor Redentor, se brinda atención integral a la comunidad a través de talleres de formación, espacios de fortalecimiento para el emprendimiento y actividades de refuerzo escolar dirigidas a niñas y niños. Estas acciones buscan promover el desarrollo personal, educativo y productivo de la población beneficiada, fortalecimiento sus capacidades y oportunidades.</p> <p>En articulación con el componente de talleres se realiza micro formación en serigrafía fortaleciendo habilidades creativas, técnicas dentro del proceso de serigrafía, contribuyendo a mitigar su permanencia en calle.</p> <p>Participé en reuniones de organización de trabajo del Convenio Interadministrativo Castillo de las Artes, en las cuales se aprobó la atención y participación de la población en actividades y espacios para ensayar y talleres semanales, gestionados por las diferentes entidades involucradas.</p> <p>Verifique que las actividades diarias programadas en el castillo de las artes cumplieran con los protocolos de seguridad y uso de espacio establecido y aprobado en la mesa técnica del Convenio Interadministrativo. Asimismo, asegure una atención adecuada a la</p>
--	--

Seguimiento corte 30-09-2025

ciudadanía, garantizando el acceso y disfrute de la oferta institucional disponible para la comunidad en general.

Brinde atención a los Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes en vulneración social o riesgo de habitar calle dentro del rango de edad establecidos por el IDIPRON, con el propósito de orientarlos según sus necesidades, ya fueran territoriales o relacionadas con los componentes de derechos. Asimismo, se les presento la oferta institucional disponible a través de las unidades de protección integral.

Oferta

DIA	HORARIO	ACTIVIDAD
LUNES	8:00:00 a. m. A 9:00 PM	Atención a la comunidad
	2:30 pm a 4:30 pm	Taller ESCNNA
MARTES	8:00:00 a. m. A 9:00 PM	Atención a la comunidad
	2:30 pm a 4:30 pm	Taller ESCNNA
	2:00 pm a 5:00 pm	Taller SCREAM
MIERCOLES	8:00a. m. A 9:00 pm	Atención a la comunidad
	3:00 p.m. a 5.00 pm	Taller Material Reciclable
	2:00 pm a 5:00 pm	Taller SCREAM
JUEVES	8:00 a. m. a 9:00 PM	Atención a la comunidad
	3:00 a.m. a 5.00 pm	Taller Boxeo
	2:00 pm a 5:00 pm	Taller SCREAM
VIERNES	8:00:00 a. m. A 9:00 pm	Atención a la comunidad
	2:00 pm a 5:00 pm	Taller SCREAM
SABADOS	8:00:00 a. m. A 12:00 pm	Atención a la comunidad
	10:00 a.m. a 12:00 pm	Taller de Barbería

Acciones adelantadas desde los componentes de derechos:

Avances por componentes durante el mes:

Psicosocial: se realizó una valoración a los niños, niñas y adolescentes que participan en el proceso de permanencia en el Castillo de las Artes, con el objetivo de identificar posibles falencias relacionadas con el acompañamiento de sus padres, quienes en muchos casos se encuentran en situación de rebusque. Esta acción fue programada por el componente territorial de prevención del riesgo de Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)

Articulaciones en préstamos de espacios.

Las articulaciones registradas con las siguientes entidades corresponden al préstamo de espacios para la realización de reuniones, ensayos u otras actividades, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos. Cada entidad se compromete a mantener el orden y el cuidado del predio. Cabe resaltar que estas actividades no implican ningún tipo de atención

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	20 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>directa por parte del IDIPRON, siendo cada entidad responsable de su gestión y desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Integración Social• Secretaria de Salud• Secretaria de Seguridad y Convivencia• Secretaria de la Mujer• Secretaria Desarrollo Económico• IDRD• Alcaldía Local de los Mártires• Colectivo Exotic Poll Dance• Colectivo Arcupa• ONG World Visión• Fundación Amor Redentor <p>Retos</p> <p>Desde el castillo de las artes se busca implementar una oferta institucional inclusiva dirigida a la población sujeta de atención como niños, niñas, adolescentes, jóvenes. El objetivo es crear un espacio seguro donde puedan participar en actividades de aceleración escolar, y aprovechar su tiempo libre a través de talleres de música, baile, teatro, danza y lectura. Estas acciones están orientadas a mitigar la permanencia en calle y promover procesos de inclusión y desarrollo personal.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>UPI SERVITA</u> <p>Durante el mes de septiembre se logró una participación activa de los NNAJ en cada uno del proceso que desde la unidad de Servita se vienen realizando.</p> <p>Escuela itinerante tuvo 8 matrículas adicionales que iniciaron el proceso académico que va de ciclo 1 a ciclo 9 para un total de 38 AJ</p> <p>Se llevaron a cabo diversas actividades dirigidas a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Estas acciones estuvieron orientadas a fomentar el buen uso del tiempo libre mediante actividades, lúdico pedagógicas recreativas deportivas, talleres, formación académica, y se mantienen las jornadas de Autocuidado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizaron recorridos por la localidad de Usaquén para entregar la oferta institucional donde logramos la vinculación de nuevos NNAJ a los diferentes procesos que desde la unidad se están llevando a cabo.• Se continúan con los talleres de huerta ambiental donde el contacto con la naturaleza Permite mejorar la salud física y mental de los AJ• Se dio inicio al proceso de semilleros con los jóvenes que vienen asistiendo a escuela donde se avanzó con Valoración, DAST, PAIF, intervención Psicosocial, concepto por parte del Componente de Salud Sociolegal y Terapia ocupacional• Se llevaron a cabo jornadas de recreación a los NNAJ en articulación con IDRD• Se desarrollaron talleres de zonas sensibles por medio de actividades pedagógicas donde se busca sensibilizar a los NNAJ sobre la discapacidad y lo que implica educar a la sociedad sobre las diversas formas en que las personas con discapacidad interactúan con su entorno
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	21 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<ul style="list-style-type: none">• En articulación con subred norte talleres preventivos de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas dirigidos a los AJ donde la propuesta es a fomentar una actitud crítica hacia el consumo de drogas poniendo énfasis en la toma de decisiones y la responsabilidad personal.• Talleres de educación sexual donde buscamos que los AJ adquieran conocimientos, competencias y valores personales que les permitan tomar decisiones responsables en el ámbito de la sexualidad. esto en articulación con Subred norte• Los sábados se realizaron refuerzos escolares.• Se llevaron a cabo jornadas de autocuidado JCHC y CHC.• Se realizaron jornadas de corresponsabilidad y se logró podar toda la unidad. <p>Acciones adelantadas desde los componentes de derechos:</p> <p>Avances por componentes durante el mes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Salud: desde el área de salud se está llevando control de talla y peso a los NNAJ, se están llevando a cabo talleres de autocuidado, y seguimiento a las afiliaciones portabilidades y citas por medicina pendientes• Sicosocial: Con el equipo psicosocial se ha logrado avanzar en el abordaje individual de casos especiales que requerían atención y orientación inmediata. se han venido desarrollados talleres grupales a los AJ, en temas relacionados con la construcción de su proyecto de vida, autocuidado, habilidades sociales y los auto esquemas, Valoración, DAST, PAIF, intervención seguimientos telefónicos actualización de fichas.• Sociolegal: Desde este componente se han desarrollado talleres y orientaciones a los AJ sobre medidas correctiva y su debido procedimiento. Se logró brindar asesoría para las jornadas de solicitud de documentación de los AJ• Deporte: Desde el componente deportivo se implementaron estrategias orientadas a la ocupación productiva del tiempo libre y la promoción de la práctica deportiva en los NNAJ de la UPI Servita, mediante un programa estructurado en tres ejes: actividades lúdico-recreativas, formación deportiva en fútbol de salón (con enfoque competitivo) y entrenamiento físico basado en calistenia y fortalecimiento muscular. Esta intervención buscó generar transformaciones significativas en las dimensiones personal, física y emocional de los participantes• Educación: Actualmente, la unidad cuenta con 38 adolescentes y jóvenes en extra-edad que se encuentran matriculados en la escuela itinerante de ciclo 1 a ciclo 9• Espiritualidad: Reconstruir, resinificar o reflexionar sobre la historia personal y familiar a través de una herramienta creativa que permita la expresión simbólica, emocional e identitaria. Árbol Genealógico Creativo <p>Articulaciones</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizó articulación con Integración social con las jornadas de Autocuidado para los CHC Y JCHC
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	22 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<ul style="list-style-type: none">• Se realizo articulación con SDIS Infancia y adolescencia, para iniciar proceso de escolarización con NN• Se realizo articulación con la policía nacional para realizar actividades recreativas (poli cine)• Se realizó articulación con la fundación Prosueños para realizar los refuerzos escolares con los NNAJ y escuela de futbol• Se realizó articulación con Subred norte con talleres preventivos de consumo sexualidad• Se realizó articulación IDRD para actividades recreativas lúdico-pedagógicas de zonas sensibles• Articulación con la estrategia de caminando relajado para realizar taller de manilas • Articulación con SDIS infancia y adolescencia• Articulación con prevención para los talleres de Boxeo <p>OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN INTEGRAL:</p> <p>En la unidad de servita contamos con la presencia de del componente psicosocial y salud de lunes a sábado</p> <p>Componente sociolegal - lunes</p> <p>Componente espiritualidad - martes - jueves</p> <p>Componente Deportes Martes y Viernes</p> <p>Para el mes de septiembre se dará inicio al taller de Juzgamiento deportivo de martes a viernes de 1pm a 5 pm</p>
--	--


Seguimiento corte 30-09-2025

Retos.						
Iniciar semilleros en la unidad de servita para posibles postulaciones a convenios						
Mantener articulaciones con las diferentes instituciones para lograr una atención plena de los NNAJ y lograr potenciar sus habilidades sociales y aumentar su calidad de vida.						
DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
HORARIO						
8:00 AM a 10:00 AM	Escuela itinerante	jornada de autocuidado	taller huerta ambiental	Escuela itinerante	taller huerta ambiental	refuerzo escolar
10:00 AM a 12 PM	escuela itinerante	talleres de espiritualidad	taller sexualidad prevención consumo	Escuela itinerante	Taller de deportes Jornada corresponsabilidad	Actividades Recreativas y deportivas
2:00 PM a 4:00 PM	Deporte libre- Juegos de mesa	Componente deporte Dibujo Juegos de mesa		Deporte libre Taller De manillas Espiritualidad		
Activación de varios espacios en la unidad como lo es la cancha voleibol para disfrute de los NNAJ						
Mantener activa la participación de los NNAJ en los diferentes procesos						
Continuar con los recorridos por la localidad para seguir visibilizando la unidad en la localidad y continuar con la entrega de la oferta de servicios						
Aumento de población en la unidad						
<ul style="list-style-type: none"><u>UPI CASA BELÉN</u>						
Durante el mes de mayo, desde la UPI Territorial CASA BELEN, si bien no cuenta con un equipamiento físico, se están retomando los procesos territoriales para este mes se llevaron a cabo diversas actividades dirigidas a las niñas, niños,						

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	24 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>adolescentes y jóvenes (NNAJ). Las intervenciones que se desarrollan con los NNAJ se hacen desde actividades lúdico-pedagógicas, deportivas y artísticas,</p> <p>A corte de SEPTIEMBRE, se cuenta con un total de 92 atenciones y vinculación a 5 beneficiarios activos vinculados al proceso.</p> <p>Durante el mes, se implementaron diversas actividades orientadas al fortalecimiento del desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), mediante estrategias creativas, deportivas, pedagógicas y de articulación interinstitucional.</p> <p>1. Se realizó la terminación del MARIPOSARIO que brindó a las/los beneficiarios la oportunidad de ver el proceso de la mariposa llamado metamorfosis, fomentando el liderazgo y la responsabilidad.</p> <p>3. se cuenta con el acompañamiento de la estrategia caminando relajado con el promotor de boxeo para la realización de talleres a los NNAJ que se encuentran en el proceso los miércoles y sábados</p> <p>4. con la Subred Centro Oriente, se realizaron talleres de PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS.</p> <p>5. Articulación con la casa de belén de la alcaldía local de candelaria para realización del embellecimiento de entorno de casa belén</p> <p>6. articulación con patrimonio y cultura talleres de sentido del territorio</p> <p>Oferta de servicios de la Unidad de Protección Integral</p> <table><tr><th>MIÉRCOLES</th><th>VIERNES</th><th>SABADO</th></tr><tr><td>TALLER LUDICO PEDAGOGICO- HORARIO DE 2:00 PM A 4:30 PM</td><td>TALLER DE ARTES HORARIO 2:00 PM A 4:30 PM</td><td>TALLER DEPORTIVO HORARIO 1:30 A 3:30 PM</td></tr></table> <p>Acciones adelantadas desde los componentes de derechos:</p> <p>Avances por componentes durante el mes: durante este mes no se cuenta con el apoyo de ningún componente</p> <p>Articulaciones</p> <ul style="list-style-type: none">• Articulación con casas comunitarias belén y Egipto para préstamo de espacios.• Articulación con patrimonio y cultura para embellecimiento de la fachada de casa Belén.• Articulación con DADEP para pintura de la fachada de casa belén y su entorno• Articulación con alcaldía de candelaria para la realización de talleres recreo deportivos.• Articulación con las estrategias de prevención y caminando relaja para taller de boxeo• Articulación con secretaria de salud para talleres de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. <p>Retos</p>	MIÉRCOLES	VIERNES	SABADO	TALLER LUDICO PEDAGOGICO- HORARIO DE 2:00 PM A 4:30 PM	TALLER DE ARTES HORARIO 2:00 PM A 4:30 PM	TALLER DEPORTIVO HORARIO 1:30 A 3:30 PM
MIÉRCOLES	VIERNES	SABADO					
TALLER LUDICO PEDAGOGICO- HORARIO DE 2:00 PM A 4:30 PM	TALLER DE ARTES HORARIO 2:00 PM A 4:30 PM	TALLER DEPORTIVO HORARIO 1:30 A 3:30 PM					

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	25 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

- La reparación de la unidad para hacer uso del equipamiento,
- Contar con una bina de promotoría para la realización de recorridos y focalización para la vinculación a los procesos de permanencia.
- La adherencia debido a que se deben trasladar los NNA a diferentes puntos de la localidad.
- La vinculación de nuevos NNA a los procesos que se están realizando

COMPONENTES DE DERECHO

- COMPONENTE SOCIOLEGAL

El Componente Sociolegal en el marco del Manual Operativo M-DAL-MA-018 tiene la siguiente estructura:

Está compuesto por 4 subcomponentes, los cuales son:

- **Subcomponente de Documentación y Trámites administrativos**

Hace referencia el derecho a la identidad, contemplado en el artículo 14 de la constitución Política de Colombia.
Así mismo, en este subcomponente se cuenta con los Certificados de Asistencia y/o Vinculación de los Niños, Niñas, Adolescencia y Jóvenes del IDIPRON que dan cuenta de las asistencias que cada beneficiario/a han cumplido en asistencias en los diferentes procesos o actividades dentro de los contextos pedagógicos del Instituto.
De igual forma se tiene en esta línea las respuestas a los derechos de petición y/o requerimientos ciudadanos de actores externos e internos y proposiciones. Y por último en el subcomponente de Documentación y trámites administrativos se cuenta con la respuesta correspondiente a las pólizas de vida; acción que tiene como finalidad hacer un reconocimiento económico a las familias y beneficiarios de los NNAJ que lastimosamente fallecieron, estando activos en las estrategias pedagógicas del IDIPRON.

Para este subcomponente se realiza cuadro con las acciones que están cargadas en SIMI por el equipo de Sociolegal. El cual hace referencia a las acciones respecto al trámite de documentación y seguimientos realizados a NNAJ en (cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil o permiso migratorio, libreta militar, certificados de vinculación y/o asistencia NNAJ al IDIPRON).

PARAMETROS (Sub-parámetros)	ACCIONES 2025
Acompañamiento y seguimiento a trámite de documentación (cedula de ciudadanía, libreta militar, registro civil, tarjeta de identidad y trámite migratorio)	188 atenciones. 94 seguimientos.
Acompañamiento y seguimiento a libreta militar.	128 atenciones. 11 seguimientos.
Certificados de Vinculación y/o asistencia NNAJ al IDIPRON.	117 atenciones.

1.2 Trámites Administrativos: Pólizas De Vida, Acales, Derechos De Petición:

A continuación, en el siguiente cuadro se describe trámites administrativos que hacen referencia para el mes en mención en: Respuestas y seguimiento efectuado a Pólizas de Vida de los NNAJ activos en el IDIPRON en el momento de su deceso. Así también a los acales realizados como requerimiento a unos de los

Seguimiento corte 30-09-2025


	<p>criterios principales para los jóvenes que son postulados en Convenios y/o CPS por el equipo Psicosocial de los diferentes contextos pedagógicos del IDIPRON. Las respuestas dadas a los Derechos de Petición (PQRS) y a los traslados que fueron elaborados por el auxiliar administrativo del componente.</p>										
	<table><tr><th>PARAMETROS (Sub-parámetros)</th><th>ACCIONES REALIZADAS 202</th></tr><tr><td>Póliza de Vida y seguimiento</td><td>02 acciones report FOS</td></tr><tr><td>Avales para modalidad estímulo de corresponsabilidad y CPS.</td><td>06 acciones para m estímulo corresponsabilidad, modalidades CPS, re en la FOS.</td></tr><tr><td>Derechos de Petición (SDQS)</td><td>29 proyecciones in respuesta a PQRS a la STP.</td></tr><tr><td>Traslados de NNAJ a Upis y/o Territorio (Contextos Pedagógicos) de acuerdo a solicitudes recibidas en el formato correspondiente.</td><td>15 traslados</td></tr></table>	PARAMETROS (Sub-parámetros)	ACCIONES REALIZADAS 202	Póliza de Vida y seguimiento	02 acciones report FOS	Avales para modalidad estímulo de corresponsabilidad y CPS.	06 acciones para m estímulo corresponsabilidad, modalidades CPS, re en la FOS.	Derechos de Petición (SDQS)	29 proyecciones in respuesta a PQRS a la STP.	Traslados de NNAJ a Upis y/o Territorio (Contextos Pedagógicos) de acuerdo a solicitudes recibidas en el formato correspondiente.	15 traslados
PARAMETROS (Sub-parámetros)	ACCIONES REALIZADAS 202										
Póliza de Vida y seguimiento	02 acciones report FOS										
Avales para modalidad estímulo de corresponsabilidad y CPS.	06 acciones para m estímulo corresponsabilidad, modalidades CPS, re en la FOS.										
Derechos de Petición (SDQS)	29 proyecciones in respuesta a PQRS a la STP.										
Traslados de NNAJ a Upis y/o Territorio (Contextos Pedagógicos) de acuerdo a solicitudes recibidas en el formato correspondiente.	15 traslados										
	<p><u>1.4 Otras gestiones administrativas relevantes Componente Sociolegal de la Subdirección Técnica Poblacional Septiembre 2025:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Seguimiento mensual Indicadores Componente Sociolegal• Mesa de trabajo preparatorio VBG Mujeres Habitantes de Calle• Entrevista A.A.S.M.• MESA DE SEGUIMIENTO MISIONAL INGRESO PRIORITARIO• Acceso a la información por medio de tecnología especializada• Mesa misional de unidad• Mesa de trabajo SIMI - Indicadores STP• MESA DE SEGUIMIENTO MISIONAL NNA• MESA DE SEGUIMIENTO MISIONAL NNA• REUNIÓN COMPONENTE SOCIOLEGAL SEPTIEMBRE - PRESENCIAL• FORMACION SOCIOLEGAL PPLGBTI [En persona]• Invitación a capacitación sobre Violencias Basadas en Género – Personería de Bog...• MESA DE SEGUIMIENTO MISIONAL CHC Y EXTERNADO.• SOLICITUD MESA AMPLIADA - CUPO BOSA INTERNADO JOVEN ANDRÉS FELIPE CAMACHO CALDER...• Articulación componente socio-legal con universidad la gran Colombia, Justicia R...• Mesa de Trabajo Balance y Fortalecimiento Componente Sociolegal• Reunión para la articulación entre Sociolegal y Políticas públicas "Caso Javier Caseres"• REUNIÓN SEMILLEROS• Reunión Articulación Equipo de Políticas Públicas y sociolegal• "Socialización documento Prevención Atención y Gestión de Casos de Evasión de NNA..."• Mesa trabajo Presencial para revisar y retroalimentar Documento Manual Semillero...• Asamblea Distrital de Juventud <p>• Seguimiento a las medidas Administrativas y/o judiciales de Restablecimiento de Derechos</p>										

Seguimiento corte 30-09-2025

Se encuentra la promoción, protección y seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos de los NNA del Instituto, en especial aquellos que por su condición de vulnerabilidad requieren un acompañamiento y seguimiento permanente por parte de una autoridad administrativa o judicial.											
Los Procesos Administrativos de Seguimiento a las medidas de Restablecimiento de Derechos - PARD - son “Decisiones de naturaleza administrativa que decreta la autoridad competente para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pueden ser provisionales o definitivas, deberán estar en concordancia con el derecho amenazado o vulnerado y garantizar, en primer término, el derecho del niño, la niña o el adolescente a permanecer en el medio familiar. Además, La autoridad competente deberá asegurar que en todas las medidas provisionales o definitivas de restablecimiento de derechos que se decreten, se garantice el acompañamiento a la familia del niño, niña o adolescente que lo requiera”.											
<table><tr><th colspan="2">casos y seguimientos creados – VIGENCIA SEPTIEMBRE 2025</th></tr><tr><td>NNA puestos a disposición ante ICBF de NNA.</td><td>01</td></tr><tr><td>Consulta de antecedentes de NNA ante el ICBF de NNA.</td><td>95</td></tr><tr><td>Solicitudes de apertura de proceso administrativos de restablecimiento de derechos por presunta vulneración ante ICBF de NNA.</td><td>N/A No fueron realizadas solicitudes parte de las UPIS</td></tr><tr><td>Seguimientos a consulta de antecedentes, solicitudes se apertura de PARD y puestas a disposición ante ICBF.</td><td>165</td></tr></table>		casos y seguimientos creados – VIGENCIA SEPTIEMBRE 2025		NNA puestos a disposición ante ICBF de NNA.	01	Consulta de antecedentes de NNA ante el ICBF de NNA.	95	Solicitudes de apertura de proceso administrativos de restablecimiento de derechos por presunta vulneración ante ICBF de NNA.	N/A No fueron realizadas solicitudes parte de las UPIS	Seguimientos a consulta de antecedentes, solicitudes se apertura de PARD y puestas a disposición ante ICBF.	165
casos y seguimientos creados – VIGENCIA SEPTIEMBRE 2025											
NNA puestos a disposición ante ICBF de NNA.	01										
Consulta de antecedentes de NNA ante el ICBF de NNA.	95										
Solicitudes de apertura de proceso administrativos de restablecimiento de derechos por presunta vulneración ante ICBF de NNA.	N/A No fueron realizadas solicitudes parte de las UPIS										
Seguimientos a consulta de antecedentes, solicitudes se apertura de PARD y puestas a disposición ante ICBF.	165										
Para lo anterior, en el mes en referencia desde el Componente Sociolegal se tuvo conocimiento de procesos de atenciones de niños, niñas y adolescentes que se les solicito al ICBF antecedentes de atención en dicha institución o si cuenta con algún Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, o casos para Poner a disposición del ICBF.											
<ul style="list-style-type: none">Orientaciones Jurídicas con enfoque Justicia Restaurativa											
Desde las Orientaciones jurídicas con enfoque JR que se realizaron a los jóvenes sobre las diversas necesidades legales que pudieran llegar a tener, convirtiendo se en una tarea esencial para el debido acompañamiento y seguimiento de la garantía de los derechos a nuestros beneficiarios/as que realiza el IDIPRON, puesto que, se pueden garantizar derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa, salud, educación, entre otros, encaminados todos a materializar ese principio constitucional de la Dignidad Humana.											
<table><tr><th colspan="2">ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DE</th></tr><tr><td>Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA a NNAJ y sus familias beneficiarias del IDIPRON</td><td>141 casos Creados 251 seguimientos a Caso</td></tr><tr><td>Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de reconocimiento –EDRE- etapa de reparación –EDPA, - Etapa de inclusión –EDIN.</td><td>FOS 22 Casos Nuevos: 06 Seguimiento casos: 25</td></tr><tr><td>Atenciones y/o orientaciones jurídicas, mesas de seguimiento misional, reportada en</td><td>205</td></tr></table>		ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DE		Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA a NNAJ y sus familias beneficiarias del IDIPRON	141 casos Creados 251 seguimientos a Caso	Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de reconocimiento –EDRE- etapa de reparación –EDPA, - Etapa de inclusión –EDIN.	FOS 22 Casos Nuevos: 06 Seguimiento casos: 25	Atenciones y/o orientaciones jurídicas, mesas de seguimiento misional, reportada en	205		
ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DE											
Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA a NNAJ y sus familias beneficiarias del IDIPRON	141 casos Creados 251 seguimientos a Caso										
Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de reconocimiento –EDRE- etapa de reparación –EDPA, - Etapa de inclusión –EDIN.	FOS 22 Casos Nuevos: 06 Seguimiento casos: 25										
Atenciones y/o orientaciones jurídicas, mesas de seguimiento misional, reportada en	205										


Seguimiento corte 30-09-2025

	la FOS (Ficha de Observación y Seguimiento SIMI 2.0)		
	Total acciones	650	
	<p>Por tanto, En la atención que se cumple desde el Componente Sociolegal a las/los beneficiarios en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social, se reportaron 597 acciones registradas en SIMI 3.0. (Atención y seguimiento caso jurídico y FOS), por parte de los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo del componente para el mes en mención, tal como se describe en el cuadro anterior, brindando atenciones en orientaciones jurídicas con enfoque Justicia Restaurativa a situaciones jurídicas en penal- SPOA (como: hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, extorsión, homicidio, violencia intrafamiliar, acción de tutela, por enfermedad, amenazas, orientación familiar, cambio o modificación de la identidad, comparendos, entre otros) de los adolescentes y jóvenes del IDIPRON.</p> <p>El enfoque de justicia Restaurativa tiene como objetivos acompañamiento y orientación a las prácticas restaurativas que se realicen al interior del IDIPRON, donde se busca principalmente el reconocimiento y responsabilización por parte de los agresores u ofensores, que haya un reparación simbólica o material, y lo más importante que estos hechos no se vuelvan a repetir. Así mismo contribuir a la inclusión social de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, o en riesgo de estarlo, y garantizar el goce efectivo de sus derechos mediante la atención integral de sus necesidades jurídicas. Por consiguiente, se efectuaron 53 sesiones en ejercicios de Prácticas restaurativas más seguimientos realizados a los jóvenes en las fases de acuerdo con la estructuración de estas en iniciación, seguimiento y cierre del proceso.</p> <p>Para este subcomponente de <u>orientaciones jurídicas con enfoque Justicia Restaurativa</u> se tiene en cuenta acciones y/o actividades <u>relevantes</u> como:</p> <ul style="list-style-type: none">TALLERES: Desde el componente Sociolegal se efectuaron 28 talleres a los NNAJ y padres de familia de los mismos durante el mes de septiembre con 355 asistencias de NNAJ, en el cual el objetivo fue sensibilizar, y prevenir a los AJ en situaciones jurídicas legales que puedan verse inmersos, tipificado en el código penal o puede ser sancionado en la ley 1801 de 2016, dando herramientas para que nuestros beneficiarios no incurran en un delito o un comparendo, afectando su proyecto de vida, de igual forma se participó en taller de Semilleros con el fin de ser postulados a la modalidad de estímulo de Corresponsabilidad. Por tanto, se efectuaron los talleres descritos en el contexto pedagógico de unidades internado, externado y Territorio. Teniendo en cuenta el tema a tratar, asistentes, fecha de realización, firma de los participantes.<u>COMPONENTE SICOSOCIAL.</u> <p>Línea de acción: Individual.</p> <ul style="list-style-type: none">El Componente Sicosocial durante el mes de Septiembre realizó atención a casos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y redes de apoyo de acuerdo con sus necesidades, por solicitud propia, remitidos desde		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	29 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>otros Componentes de Derecho, Áreas del instituto o por otros sectores sociales.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Desde el Componente Sicosocial durante el mes de Septiembre se realizaron 5 consultas sociales en domicilio, para el proceso de verificación de condiciones socioeconómicas y barriales de los NNA para la jornada de valoración con solicitud de ingreso a modalidad internado.▪ Los y las profesionales de alerta preventiva - Territorio y apoyo del Componente - realizaron las siguientes acciones con AJ vinculados a territorio: 90 atenciones<ul style="list-style-type: none">- Así mismo, desde alerta preventiva – Territorio se adelantaron las siguientes acciones en apoyo a las unidades de protección integral (UPI) con el fin de dar cumplimiento a los indicadores de gestión del Componente Sicosocial, que están directamente relacionados con la misionalidad del IDIPRON y/o a las necesidades de los y las beneficiarias: Realizaron 164 atenciones en apoyo a las unidades de protección integral. UPI la 32: 2 valoraciones 5 PAF UPI Perdomo: 2 valoraciones 6 Intervención 3 PAF UPI Servita: 5 valoraciones 4 Intervención 8 PAF UPI Conservatorio 27 intervenciones UPI la 27: 14 intervenciones UPI OASIS II 1 Intervención- La Victoria 8 Valoraciones 2 Intervenciones 7 PAIF▪ Territorio: 1 valoraciones 1 PAIF Atenciones▪ Se realizaron 7 Consultas sociales en domicilio. <p>Línea de acción: Redes de Apoyo.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se les socializó a los y las profesionales el nuevo PROCEDIMIENTO DE INGRESO PRIORITARIO DE NNAJ 24/7 y las actualizaciones y nueva versión de la PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN Y CUALIFICACIÓN (PIYC).▪ Durante el mes se realizaron las gestiones correspondientes para dar respuesta a 7 SDQS remitidos al Componente Sicosocial.▪ Se asistió a la instancia de participación local CLAVIS en las localidades de Suba▪ Se participó, además, en la instancia local COLFA de Suba.▪ Se asistió a la instancia de participación local CRBT en las localidades de Suba.▪ Se participó en 1 Feria de Servicio GEB en la Localidad de Ciudad Bolívar.▪ Se realizaron ajustes y aprobación al nuevo procedimiento estímulos de Corresponsabilidad.▪ Se realizaron aportes a la actualización a los siguientes documentos: Manual Operativo sicosocial, direccionamiento y referenciación, planeador, semilleros, y el documento de postulación a convenios.▪ Se realizaron 4 recorridos en acompañamiento a las estratégicas caminando relajado y prevención ECSNNA. <p>• <u>COMPONENTE SALUD</u></p> <p>Durante el mes de septiembre de 2025, el Componente de Salud llevó a cabo acciones orientadas a la promoción de hábitos de vida saludables entre los niños,</p>
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	30 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) beneficiarios del instituto. Estas intervenciones se centraron en la educación en salud, sensibilización, y la prestación de servicios de primeros auxilios, ejecutadas en cada Unidad de Protección Integral (UPI).</p> <p>Estas acciones, guiadas por la Subdirección Técnica Poblacional, se enmarcan dentro de un enfoque interdisciplinario y dinámico, que permite articular esfuerzos entre profesionales de medicina general, enfermería, odontología, psicología y medicina alternativa, consolidando una red efectiva de atención en salud.</p> <p>El Componente de Salud se estructura en tres subcomponentes funcionales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Promoción y Bienestar: liderado por profesionales y auxiliares de enfermería.• Asistencia en Salud: conformado por médicos generales y odontología.• Reducción de Riesgo y Daño (RRD): integrado por profesionales en medicina alternativa y psicología. <p>Durante el mes de septiembre, este subcomponente desarrolló múltiples actividades centradas en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del autocuidado en las diferentes unidades, a través de talleres, charlas y atención en primeros auxilios.</p> <p>Acciones destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Participación activa del personal auxiliar y profesional de enfermería en comités de salud, definiendo acciones articuladas dirigidas a los NNAJ en las UPI.• Activación de la línea de emergencias 123 como primeros respondientes ante eventos agudos de salud presentados por los beneficiarios.• Diligenciamiento de bases de tamizaje nutricional en procesos de ingreso, en coordinación con el médico del componente.• Verificación y seguimiento de acciones en salud a través del aplicativo SIMI y otras plataformas asignadas por la Subdirección Técnica Poblacional.• Gestión administrativa: cargue de acciones en SIMI, registro de talleres, elaboración de conceptos de salud, acompañamientos, trámites ante EPS (afiliaciones, solicitud de medicamentos, portabilidades), y solicitud de citas médicas.• Acompañamiento a salidas pedagógicas, como la realizada a Carmen de Apicalá (5, 11, 15 y 20 de septiembre), donde se atendió un caso de picadura por insecto ponzoñoso, el cual fue gestionado oportunamente en el hospital local.• Acompañamiento a entidades externas (Subredes Sur, Centro Oriente, Suroccidente), fortaleciendo el acceso de los NNAJ a servicios de salud física y mental.• Participación en jornadas de vacunación (Influenza, Tétanos y Fiebre Amarilla) en articulación con la Subred Suroccidente, en las unidades La 32 y Bosa (5 y 22 de septiembre).• Apoyo en salida pedagógica a Briceño (Unidad Oasis), el 22 de septiembre.
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	31 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<ul style="list-style-type: none">Asistencia a feria de servicios en el barrio Arborizadora Alta, Localidad de Ciudad Bolívar.Acompañamiento a urgencias hospitalarias de NNAJ sin red de apoyo familiar o con defensor de familia asignado, incluyendo la solicitud de ambulancias conforme a los protocolos institucionales. <ul style="list-style-type: none"><u>COMPONENTE ESPIRITUALIDAD</u> <p>SUBCOMPONENTE METAMORFOSIS SENTIPENSANTE</p> <p>Durante el mes de septiembre de 2025, desde el subcomponente Metamorfosis Sentipensante se acompañó una salida lúdico-recreativa con el grupo de jóvenes de la estrategia Calle. Esta experiencia buscó favorecer la integración y el disfrute colectivo que fortalezcan vínculos y promuevan la permanencia en los procesos del IDIPRON.</p> <p>Logro principal:</p> <ul style="list-style-type: none">Acompañamiento a la salida lúdico-recreativa con jóvenes de la estrategia Calle, facilitando espacios de juego, encuentro y expresión libre. <table><tr><th>Mes</th><th>Actividades</th><th>Descripción de las actividades</th></tr><tr><td>Septiembre</td><td>Salida lúdico-recreativa – Estrategia Calle</td><td>Jornada de recreación con jóvenes e convivencia, el fortalecimiento de lazos positivos que aportan al bienestar emocional</td></tr></table> <p>SUBCOMPONENTE PRAXIS VITAL</p> <p>El subcomponente Praxis Vital se centra en el acompañamiento de los procesos de construcción de sentido de vida en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a partir de una dimensión espiritual y trascendente. Por medio de actividades simbólicas, reflexivas y vivenciales, se busca consolidar valores, promover elecciones conscientes y resignificar experiencias desde el perdón, la esperanza y la proyección de vida con el fin de brindándoles herramientas para tomar decisiones desde el equilibrio emocional y racional para sanar heridas emocionales y resignificar experiencias personales.</p> <p>Logros generales:</p> <ul style="list-style-type: none">Explorar la espiritualidad como fuente de sentido y orientación vital.Reconocer la interacción entre ego y alma como parte del proceso de crecimiento interior.Identificar fortalezas internas como recursos para enfrentar la vida.Favorecer el perdón como camino de liberación emocional.Promover decisiones coherentes con el propósito de vida.Estimular la reflexión y resignificación de la experiencia personal.Reconocer las fortalezas internas como recursos valiosos para enfrentar los retos de la vida.Asumir el perdón como una vía para alcanzar libertad emocional.Impulsar decisiones que estén en sintonía con el propósito de vida.	Mes	Actividades	Descripción de las actividades	Septiembre	Salida lúdico-recreativa – Estrategia Calle	Jornada de recreación con jóvenes e convivencia, el fortalecimiento de lazos positivos que aportan al bienestar emocional
Mes	Actividades	Descripción de las actividades					
Septiembre	Salida lúdico-recreativa – Estrategia Calle	Jornada de recreación con jóvenes e convivencia, el fortalecimiento de lazos positivos que aportan al bienestar emocional					

Seguimiento corte 30-09-2025

- Estimular la reflexión y la transformación positiva de experiencias pasadas

Mes	Actividades	Descripción de las actividades
Septiembre	Ego vs alma	Reflexión simbólica mediante la metáfora (superficial) y alma (profunda). Se reflexionó sobre la propia identidad y se valoró el cuerpo como territorio de memoria y creatividad.
	Reconociendo mi luz interior	Construcción de un escudo simbólico personal que impulsó la autoestima y el autoconocimiento.
	Liberar para sanar: el poder del perdón	Escritura de cartas no entregadas que permitió la liberación emocional y la sanación.
	El poder de elegir	Dinámica de caminos simbólicos para la toma de decisiones conscientes.


SUBCOMPONENTE ENAMORARTE

El subcomponente Enamorarte, en sus escenarios realizó acciones de interiorización y conexión entre cuerpo, emociones y creatividad a través de expresiones artísticas, lúdicas y corporales busca generar encuentros de los y las participantes con su historia corporal y emocional a través del arte, el juego y el movimiento. Se entiende el cuerpo como territorio de memoria, creatividad y transformación. Estas experiencias promueven el autocuidado, la expresión auténtica y la resignificación de vivencias desde el amor propio y la conexión sensible con los demás para que fortalezcan su sentido y propósito de vida.

Logros generales:

- Reconectar con el cuerpo como lugar de memoria y expresión.
- Potenciar la creatividad como medio de transformación personal.
- Incentivar el autocuidado como gesto de amor propio.
- Utilizar el arte y el juego para resignificar experiencias.
- Promover la expresión emocional libre y auténtica.
- Reflexionar sobre la identidad interna y externa.
- Emplear la libre expresión desde el amor propio y la corresponsabilidad para dar nuevos significados a experiencias pasadas.
- Fomentar la identidad de nuestras raíces que es auténtica de las emociones.
- Propiciar la reflexión sobre la identidad visible y la identidad interna.

Mes	Actividades	Descripción de las actividades
Septiembre	Danza de las huellas	Actividad corporal guiada para reconocer el cuerpo. Se promovió conciencia histórica y se valoró el cuerpo como territorio de memoria.
	Ritual de cuidado corporal y autobiográfico	Ejercicio de meditación guiada, automasaje y escritura que valoró el cuerpo como territorio de memoria y creatividad.
	El corazón rojo del payaso	Ejercicio lúdico desde el clown para resignificar experiencias y promover el contacto emocional.
	Máscara del día / Máscara de adentro	Taller de creación de máscaras que representó la identidad y se favoreció la autenticidad y la exploración.
	El Camino de las decisiones	Este escenario genera en los y las participantes un impacto que tienen sus elecciones en la vida. Se valoró la simbólica dos rutas una que representa las elecciones conscientes y la otra las elecciones inconscientes.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	33 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<ul style="list-style-type: none">• <u>COMPONENTE DEPORTES</u>• Dirección en rutina de pesas semi – personalizada. <p>En las UPIs que cuentan con espacio de entrenamiento funcional, gestionado y dotado por parte del Componente de Deportes de Subdirección Técnica Poblacional, los profesionales y técnicos en deportes dirigen rutinas semi personalizadas a los AJ; en las cuales se utilizan los elementos funcionales, trabajando los diferentes segmentos corporales, atendiendo las necesidades y expectativas de los practicantes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Salvamento acuático en la UPI San Francisco y apoyo campamento 2.0.• Apoyo Ferias de Servicios <p>Hubo el respectivo acompañamiento a las salidas a la UPI Carmen de Apicala y San Francisco, en las diferentes actividades programadas y como primer respondiente en la atención a las dinámicas en piscina.</p> <p>Se apoyaron las Ferias de Servicios realizadas durante el mes; a través de actividades rompe hielo en la línea del deporte y se contextualiza a la comunidad participante del evento sobre el Componente de Deportes, su funcionamiento, estructura, líneas de acción y resultados obtenidos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Toma de Valoración Física Inicial.- Entrenamiento Funcional, calistenia y pesas.- Aprovechamiento rings de boxeo demás UPIs.- Escuelas Formativas de voleibol, fútbol y boxeo.- Manifestaciones Voluntarias.- Aplicación y seguimiento de la Valoración Física. <p>Como condición para la participación de las Escuelas de Formación Deportiva, se tomaron las diferentes pruebas físicas para valorar la condición inicial de cada futuro atleta.</p> <p>En las UPIs de Bosa, Perdomo y la 32, se encuentran espacios acondicionados para el entrenamiento funcional, calistenia y pesas; de esta manera, se están consolidando grupos de AJ con una tendencia deportiva hacia el fisiculturismo; lo que obliga al referente de esta UPIs tener un control de las rutinas, cargas manejadas y gesta energética.</p> <p>Las UPIs que cuentan con ring de boxeo (La 32 y Perdomo), acogen a los AJ de las UPIs aledañas; con el fin de aprovechar estos espacios, intercambiar experiencias, conocer más AJ con similares tendencias deportivas y a corto plazo poder realizar torneos intramurales de boxeo</p>
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	34 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Según la necesidad de la población y sus gustos deportivos, se dio inicio a las Escuelas Formativas de voleibol, fútbol y boxeo, en las UPIs la 32, Perdomo, Oasis, Florida, Bosa y La 27.</p> <p>Según lo anterior, los NNAJ que deciden participar de dichas Escuelas de Formación, son inscritos en el formato de control de atenciones, acciones y/o seguimientos como Manifestación Voluntaria.</p> <p>De igual forma, se aplicaron las Valoraciones iniciales como una herramienta que permite medir las habilidades físicas de cada NNAJ que entrenan en las Escuelas de Formación Deportiva.</p>
2. Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	<p>❖ <u>ESTRATEGIA PREVENCIÓN RIESGO ESCNNA</u></p> <p>En el marco de la Línea de Política Pública para la prevención y erradicación de la ESCNNA, la Estrategia <i>Prevención Riesgo ESCNNA</i> surge de la necesidad de identificar y prevenir los riesgos a los que se ven expuestas las niñas, niños y adolescentes respecto a la explotación sexual comercial. En este orden de ideas, las acciones se orientan hacia el desarrollo de espacios de formación en torno a la promoción de derechos, pasando por la sensibilización de la ESCNNA y sus diferentes contextos, hasta la movilización social producto de la indignación que suscita este delito en la sociedad.</p> <p>Durante septiembre de 2025 se destacan acciones como:</p> <ul style="list-style-type: none">• Participación en reuniones: se participó en diferentes espacios de reunión que permiten mejorar los procesos o en los que se requiere del apoyo de la estrategia para fortalecimiento en la atención territorial o en la oferta a los NNA. Estos espacios fueron:<ul style="list-style-type: none">- Reuniones con equipo de la Estrategia Prevención Riesgo ESCNNA y Responsable de UPI Castillo de las Artes para desarrollar acciones que permitan dar trazabilidad, remisión y empalme de aquellos casos de posibles NNA que requieren atención por posible riesgo ESCNNA.- Se lideraron 2 sesiones de la Mesa Distrital contra la ESCNNA.- Se participó en reunión ajustes documento M-DAL-PR-041, para dar respuesta al plan de mejoramiento- Se participó en reunión con Mesa SIGID actualización de líneas de acción- Se participó en la mesa distrital de seguimiento a casos- Se participó en el comité técnico del consejo distrital- Se realizó socialización PIYC en la Mesa de Seguimiento Misional de Internados- Se participó en reunión con la Subdirección Técnica Poblacional para formular posible memorando de entendimiento con la Fundación Bosconia- Se realizó acompañamiento técnico ESCNNA al comité red buen trato Fontibón y Engativá- Se participó en grupo de estudio Geo ESCNNA con Gestión del conocimiento- Se participó en el fortalecimiento técnico CLAVIS Puente Aranda- Se participó en el consejo distrital a las víctimas de violencia intrafamiliar, violencia y ESCNNA

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	35 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>-Atención Territorial de NNA:</p> <ul style="list-style-type: none">- La estrategia de Prevención Riesgo ESCNNA realizó atención de NNA, a través de talleres de Prevención Temprana, en la localidad Los Mártires: proceso Fundación Bosconia y proceso UPI Castillo y Localidad de Kennedy: proceso Fundación Naciendo de Nuevo. También se realizaron talleres de Prevención al Riesgo ESCNNA en la Fundación Bosconia- En los procesos de atención territorial se realizó caracterización de la población a través de la elaboración de fichas de ingreso.- Para el proceso de atención territorial Bosconia se gestionó atención psicosocial para beneficiarios.- Para el proceso de atención territorial Castillo se gestionó atención psicosocial para beneficiarios.- Para los Procesos de atención territorial Bosconia y Castillo de las Artes se articulación con el componente sociolegal un taller de prevención de delitos. <p>-Recorridos de identificación de dinámicas y actores:</p> <p>Se realizaron recorridos de lecturas para la identificación territorial frente a las dinámicas y realidades. Se realiza acción en los puntos priorizados de las localidades de Kennedy, Chapinero, Santa Fe, Puente Aranda, Tunjuelito, Teusaquillo, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño y Candelaria.</p> <p>-Actividades de impacto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Se realizó apoyo en contingencia por población EMBERA en el parque nacional- Se participó en la Megatoma de la Terminal El Salitre, en la cual se realiza sensibilización de la ESCNNA, sus contextos de riesgo y se reflexiona sobre la prevalencia de derechos de los NNA.- se participó apoyo en la localidad de Candelaria en la UPI Casa Belén- se realizó apoyo en actividad plaza de las cruces-Se Participó en Hip Hop al parque.- Se participó en actividad de prevención de la ESCNNA y trata de personas, la cual incluyen acciones de prevención y sensibilización en la localidad de Kennedy en el barrio las Américas en el centro comercial plaza de las américas.- Se realiza acción de movilización social, de manera articulada e intersectorial, contra la ESCNNA en la localidad de Puente Aranda UPZ Ciudad Montes.-La Estrategia prevención riesgo ESCNNA participó de manera activa en la Maratón 24 horas, realizada en la localidad Fontibón. <p>-Capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">-Se participó en capacitación SECOP II
3. Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños,	<u>GERENCIA TERRITORIO</u>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	36 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON	<p><u>ESTRATEGIA CAMINANDO RELAJADO</u></p> <p>Durante el mes, se ha puesto un énfasis especial en apoyar a adolescentes y jóvenes (AJ) que están involucrados con estructuras delictivas o en presunto conflicto con la ley. Para lograr esto, se organizaron encuentros territoriales que incluyeron actividades de formación y educación directamente en las comunidades.</p> <p>Además, se llevó a cabo el día 04/07/2025 jornada específica para que esta población pudiera ingresar a programas de formación académica y técnica gestionados por las Unidades de Protección Integral, facilitando así su vinculación y ofreciéndoles nuevas oportunidades.</p> <p>Dicho lo anterior, se describen las acciones y apoyos realizados por el equipo territorial.</p> <p><i>Participación, apoyos, salidas y recorridos:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Atención y acompañamiento en los traslados a la Unidad de Protección integral Oasis para la población en situación de vida en calle.• Apoyo y atención interinstitucional en la población comunidad “Emberá” desde el Parque Nacional.• Realización actividad SANCOCHO en la UPI Castillo con las/los AJ que están participando en actividades de territorio.• Actividad interinstitucional para el embellecimiento del espacio público desde el portal de la Calle 80.• Participación y apoyo en la Feria de servicios GEB realizado en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar.• Actividad interinstitucional Parque de los Novios• Participación en Feria de servicios “EXPOARTE” desde la Localidad de Kennedy. <p><i>Apoyos para la atención de Adolescentes y Jóvenes en las unidades de protección integral.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• UPI CASTILLO: Atención y acompañamiento a las y los adolescentes y/o jóvenes que participan activamente en clases de serigrafía y estampado, lo cual se busca que los participantes desarrollen conocimiento en procesos de estampados en textiles y uso de tintas, generando así procesos de emprendimiento y desarrollo de habilidades ocupacionales.• UPI LUNAPARK: Participación en actividad de atención de las/los NNAJ• UPI VICTORIA: Apoyo en la atención de las/los NNAJ actividad BOXEO. <p><i>Atención A Jóvenes en Detención Domiciliaria:</i></p> <p>Se expresarán los principales cambios que ha tenido el programa de jóvenes en medida domiciliaria de Caminando Relajado en tres aspectos: Beneficiarios Activos, Beneficios y Articulaciones. De este modo se</p>
---	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	37 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>graficará la situación actual del programa en términos de metodología, focalización, necesidades, amenazas y oportunidades.</p> <p>Beneficiarios activos: Finalizando el mes de junio el programa corría riesgo de cerrarse por falta de beneficiarios con un grupo de 4 jóvenes de los cuales uno saldría por cumplimiento de la edad misional. Durante la primera semana de julio hubo un repunte, en territorio se contactaron jóvenes en medida domiciliaria los cuales fueron focalizados, atendidos y vinculados satisfactoriamente por el equipo territorial de jóvenes en medida domiciliaria. Actualmente se cuenta con un grupo de 9 jóvenes beneficiarios con ficha de ingreso y dos más por realizar.</p> <p>Beneficios: El beneficio principal expresado en las actitudes y palabras de nuestros beneficiarios es la canasta alimentaria, puesto que, al no poder devengar dinero con un trabajo estable, poder aportar alimento en sus casas, mediante la participación del programa ofertado por IDIPRON se convierte en un motivante principal para la participación de las actividades educativas y dar cumplimiento a su medida de manera íntegra. No obstante, este beneficio sufrió dos recortes debido a cambio en el contrato alimenticio del IDIPRON por lo que no tiene ruta de solicitud oficial debido a la desaparición de “seguridad alimentaria” dependencia encargada de brindar este beneficio a Caminando Relajado.</p> <p>Se recomienda que desde la coordinación de la estrategia se identifique la nueva dependencia, gerencia u oficina que suplirá el trabajo realizado anteriormente por “seguridad alimentaria” para asegurar la continuidad de este importante beneficio para nuestros jóvenes beneficiarios en medida domiciliaria. Aumentaron las atenciones académicas sustancialmente, aprovechando la articulación con el Componente de Educación, las visitas mensuales con los componentes Socio legal y Sicosocial continúan con la novedad de la participación este mes con el componente de Educación. Los oficios realizados por el abogado asignado al programa también se incrementen en trámites como solicitud de libertad condicional y cambio de domicilio.</p> <p>Articulaciones: Se logró una nueva articulación intrainstitucional con Terapia Ocupacional, desde donde se gestionarán intervenciones que permitan impulsar la proyección de estilo de vida productiva para los beneficiarios del programa. Mediante visitas mensuales para brindar atención personalizada en su domicilio. Se espera poder concretar algo el próximo mes con el área de Emprendimiento para la oferta de talleres vocacionales.</p> <p>Mesa de seguimiento territorial: Se realizaron por cada Zona; Sur, Norte, Centro y Domiciliarios en articulación componentes psicosocial y sociolegal del IDIPRON donde se socializan los casos que requieren atenciones de manera prioritaria y se socializan las acciones de los anteriores casos.</p> <p>Asistencia y participación instancias locales y distritales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Participación en reunión extraordinaria interinstitucional en el Salón Comunal Los Ángeles de Puente Aranda.• Participación Mesa de Trabajo interinstitucional localidad de Suba, construcción Plan de trabajo parque Piloto.• Mesa de diálogo social en San Bernardo de la localidad de Santa
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	38 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Fe.</p> <ul style="list-style-type: none">• Reunión interinstitucional en la Alcaldía Local de Candelaria para atención a problemáticas.• Participación en Mesa de gestión territorial (MGT) de la localidad de Engativá. <p><i>Ingresos de las/los Adolescentes y Jóvenes a las Unidades de Protección Integral UPI:</i></p> <p>En el marco de la estrategia territorial, se llevó a cabo una jornada de ingresos con el propósito de integrar a los adolescentes y jóvenes (AJ) que formaron parte de los procesos desarrollados con los equipos territoriales.</p> <p>Esta iniciativa concretó un total de 28 ingresos, realizados específicamente en las Unidades de Protección Integral especificado de la siguiente manera.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perdomo con la vinculación de 11 AJ.• La 32 con la vinculación de 10 AJ.• Santa Lucía con la vinculación de 05 AJ.• Bosa con la vinculación de 01 AJ.• Conservatorio con la vinculación de 1 AJ. <p><i>Se da respuesta a los siguientes pactos ciudadanos y alertas tempranas:</i></p> <p>Continuamos realizando recorridos de focalización y abordaje para la población objeto de nuestra misión, buscando así fortalecer nuestra respuesta a la ciudadanía.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pacto Carrera séptima de la localidad de Santa fe.• Pacto vía férrea Localidad de Los Mártires• Pacto Gran Colombiano localidad de San Cristóbal• Pacto Borde de Alto de Fucha localidad de San Cristóbal.• Pacto Parque Piloto Localidad de Suba• Acción popular Metraes en la Localidad de Ciudad Bolívar.• Acción popular María Paz localidad de Kennedy <p>Alerta temprana 004:</p> <ul style="list-style-type: none">• Localidad de Santa Fe UPZ 93 Las Nieves y 95 Las cruces• Localidad de los Mártires UPZ 37 Santa Isabel <p>Alerta temprana 010:</p> <ul style="list-style-type: none">• Localidad de San Cristóbal UPZ 32 San Blas, 50 La Gloria, 51 Los libertadores• Localidad de Rafael Uribe Uribe UPZ 36 San José, 39 Quiroga, 54 Marruecos y 34, 20 de Julio• Localidad de Ciudad Bolívar UPZ 67 Lucero• Localidad de Kennedy UPZ 82 Patio Bonito, 81Gran Britalia, 80 Corabastos• Localidad de Usaquén UPZ 09 Verbenal, 10 La Uribe y 11 San Cristóbal
--	---

Seguimiento corte 30-09-2025

	<ul style="list-style-type: none">Localidad de Engativá UPZ 30 Boyacá Real, 73 Garcés NavasLocalidad de Suba UPZ 71 Tibabuyes Localidad de Bosa UPZ 87 Tintal sur, 86 Porvenir
--	---

➤ Reporte cumplimiento de metas, ejecución presupuestal:

Meta 1: Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	40	13	71	17	687	102	798	132
En externado	43	31	138	139	1944	1136	2125	1306
En territorio	993	667	2135	1446	4073	2291	7201	4404
En UPI Territorial	376	278	308	160	282	204	966	642
Total	1452	989	2652	1762	6986	3733	11090	6484
							17.574	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Septiembre 2025

Desagregación territorial


Estrategia Territorial	Niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Territorio calle	1	1	6	0	883	121	890	122
Territorio Prevención	758	507	1573	1172	2019	1603	4350	3282
Prevención ESCNNA	224	153	83	61	159	85	466	299
Territorio Caminando Relajado	10	6	473	213	1011	481	1494	700
Total	993	667	2135	1446	4072	2290	7200	4403
							11603	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Septiembre 2025

Meta 2: Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	3	5	14	6	17	11
En externado	0	0	19	25	19	25
En territorio	41	41	12	9	53	50
En UPI Territorial	37	36	9	9	46	45
Total	81	82	54	49	135	131
					266	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Septiembre 2025

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	40 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

Meta 3: Meta 3 Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Atención 2024	Niñez		Adolescencia		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	4	1	39	3	43	4
En externado	0	0	61	43	61	43
En territorio	2	2	19	19	21	21
En UPI Territorial	6	9	12	4	18	13
Total	12	12	131	69	143	81
					224	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Septiembre 2025

Resultado meta plan de desarrollo:

Metas Plan de Desarrollo	BOGOTA CAMINA SEGURA			
Objetivo Estratégico	02 Bogotá confía en su bien-estar			
Programa	09 Reducción de formas extremas de exclusion			
Meta PDD	1998-Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON.			
Magnitud meta de Producto	5588 NNAJ	Avance PDD a fecha de corte	% Avance PDD a fecha de corte	
	Magnitud			
Indicador	3920 - Niñez adolescencia y juventud en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social atendidos			
Vigencia 1	2024	% Avance Anual	No. NNAJ	
	Programación	3740	100.00	
	Ejecución	3740		
Vigencia 2	2025	78,65	4395	
	Programación			5588
	Ejecución			4395
Vigencia 3	2026	0.00		
	Programación			5588
	Ejecución			
Vigencia 4	2027	0.00		
	Programación			5588
	Ejecución			

Fuente: Reporte BOGDATA. Con corte fecha septiembre 2025

7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:
- Presentar los datos de asociación del proyecto al Plan de desarrollo vigente:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	41 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

Propósito	02	Bogotá confía en su bien-estar
Programa	09	Reducción de formas extremas de exclusión
Meta PDD	1	Integrar 2.480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.
Proyecto	7967	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.
BPIN	2024110010038	

2. Antecedentes y Justificación

El Proyecto de inversión 7726 Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se concreta a través de tres estrategias: 1) Gestión de Convenios: Se propone suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la empresa privada a través de los cuales se gestionen recursos para que los/las jóvenes se vinculen en un modelo que combina la formación y la experiencia productiva por medio de procesos pedagógicos desarrollen sus capacidades. Esta estrategia se logra mediante dos modalidades: Mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios; o mediante el estímulo de corresponsabilidad con la firma previa del "acuerdo de corresponsabilidad". 2) Guías de Cultura Ciudadana: Uno de los cinco grandes propósitos de ciudad en el Plan de Desarrollo Distrital es inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. Las y los jóvenes que se vinculan como guías de cultura ciudadana se enfocan en la capacidad de transformación de la ciudadanía en tres aspectos: i) la educación y la cultura para explicar y transformar la realidad ii) la capacidad de cooperación de las personas y iii) el rol pedagógico del gobierno mediante la participación para construir la gobernanza colaborativa. Las estrategias de cultura ciudadana estarán orientadas a promover una ciudad incluyente y sostenible, a la promoción y generación de espacios de participación disminuir las formas de exclusión y marginación social. 3) Intermediación para la productividad incluyente y sostenible: Identifica los talentos de las y los jóvenes para relacionarlos con oportunidades para su desarrollo y la participación de la riqueza en la búsqueda de que puedan disfrutar de una vida próspera mediante la generación de ingresos y el desarrollo de capacidades. Esta estrategia se desarrolla en tres componentes: a) Emprendimiento, b) Empleabilidad y c) Seguimiento al Egreso.

3. Objetivo

Promover el desarrollo humano de jóvenes en fragilidad y vulnerabilidad social a través de procesos pedagógicos para el desarrollo de capacidades y la implementación de estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico

Objetivos Específicos

- Promover el desarrollo de capacidades y la ampliación de oportunidades de jóvenes en condiciones de fragilidad social para su inclusión social y productiva.

4. Descripción

El proyecto, se concreta a: 1. Formación ocupacional: La estrategia que se desarrolla a través de los programas de formación de carácter ocupacional y técnico oferta informal en campos ocupacionales, que forjan en los jóvenes y adolescentes del Instituto capacidades y destrezas básicas específicas en áreas de producción y servicios (incluido SENA). 2. Oportunidades de empleabilidad; la cual se desarrolla a través de: a. gestión de convenios: se propone suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la empresa privada a través de los cuales se gestionan recursos para los/las jóvenes se vinculen en un modelo que combina la formación y la experiencia productiva por medio de procesos pedagógicos desarrollen sus capacidades. b. (Guías) de Cultura Ciudadana: vincula jóvenes que reciben Estimulo de Corresponsabilidad, y desarrollan diversos tipos de intervenciones y acciones en la ciudad y en el instituto. C. Intermediación laboral: es una estrategia que apoya la formación en competencias generales a los jóvenes, para la participación en ofertas

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	42 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

laborales con entidades privadas y públicas. D. Laboratorios productivos: parte de los procesos formativos que desarrollan competencias específicas laborales forjan habilidades laborales en los jóvenes, desarrollando procesos de empresarismo y emprendimiento, atendiendo las necesidades del instituto. Esta estrategia se logra mediante dos modalidades: la suscripción de un contrato de prestación de servicios; o mediante el estímulo de corresponsabilidad con la firma previa del “Acuerdo de Corresponsabilidad”, el cual se entrega a los jóvenes por la estrategia 4X2. 3. Emprendimiento: Posibilita la focalización y formación de emprendedores facilitando proceso de formación para el desarrollo de las ideas de negocio y la construcción de proyectos. Por último, se realiza el seguimiento al egreso de acuerdo con las dinámicas de los NNAJ.

5. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	10.899.143	10.127.892	93%	5.446.145	50%
2025	34.303.000	17.972.517	52%	12.650.520	37%
2026					
2027					
2028					

- 1/ Apropriación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

6. Logros y Metas

Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.

Metas Producto:

META PRODUCTO	INDICADOR	EJECUCIÓN META PRODUCTO
2.480	Número de jóvenes en vulnerabilidad social y económica vinculados a estrategias de desarrollo socioeconómico.	79,6%

Metas Proyecto de Inversión:

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a septiembre de 2025
1	Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	2.480	1926

A continuación, se detalla la cifra del cumplimiento de la meta para el Plan de Desarrollo a septiembre de 2025:

No.	ESTRATEGIA	HOMBRE	MUJER	TOTAL
-----	------------	--------	-------	-------

Seguimiento corte 30-09-2025

1	Estrategia de Formación Técnica Convenio SENA	64	74	138
2	Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales: Cursos Corta duración	87	79	166
3	Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales: Cursos Larga Duración	78	38	116
4	Estrategia Microtalleres	28	26	54
5	Seguimiento Etapa Productiva	47	40	87
6	Estrategia de Intermediación Laboral talleres	109	78	187
7	Empleabilidad convenios	427	374	801
8	Empleabilidad guías	93	85	178
9	Estrategia de Laboratorios Pedagógicos y Productivos	14	27	41
10	Estrategia de Emprendimiento	115	43	158
Total		1062	864	1926

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas


Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	Durante la vigencia 2025 del Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” la Subdirección Técnica de Oportunidades, como Gerente del Proyecto de Inversión 7967, realizó el seguimiento y la planeación del cumplimiento de las estrategias en pro del avance de la meta con el fin de brindar oportunidades a los adolescentes y jóvenes beneficiarios del IDIPRON, enfocadas en su inclusión laboral, social y económica en la sociedad, a través del desarrollo de habilidades y destrezas. A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades que se han realizado durante el noveno mes del 2025, en las Gerencias de Estrategias de Corresponsabilidad y la Gerencia de Inserción Socioeconómica.

GERENCIA INSERCIÓN SOCIOECONÓMICA	
Estrategia	Avance (a 30 de septiembre 2025)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	44 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

Estrategia de Formación Técnica Convenio (SENA)	Durante el mes de septiembre de 2025, se realizó seguimiento a 20 programas técnicos en etapa productiva y a 5 programas en etapa lectiva. (1 convenio 2022 y 4 convenio 2025)
	Se realizó la gestión con territorio y las UPIS de Bosa, la 32 y Perdomo motivando y brindando la información sobre los tres nuevos programas titulados a ofertar por el SENA: Técnico en integración de operaciones logísticas, técnico en sistemas tele informáticos en jornada nocturna y un operario en procesos de panadería, necesitando completar mínimo 30 AJ para cada programa.
	· Los AJ de los programas en etapa productiva, se les realiza llamadas telefónicas, o mensajes por WhatsApp con el fin de obtener información sobre el avance de su proceso y continuar acompañándolos y motivándolos hasta finalizar su etapa y posterior certificación.
	· Los AJ que pertenecen al programa de técnico en enfermería, único en etapa lectiva, tienen acompañamiento diario en el centro de formación, por parte del monitor (a) encargado de ser un apoyo en su proceso de formación y tomar listado de asistencia para que posteriormente sean registradas en SIMI y se verifique con ello su compromiso.
Estrategia de Talleres Informales Ocupacionales: Cursos Cortos y Cursos Largos	Durante el mes de septiembre, se llevaron a cabo diversas acciones en el marco de los procesos de microformación. Entre las principales actividades se destacan: el cierre del primer grupo de Microformación en Serigrafía y el cierre del primer proceso de Microformación en la UPI Servita, los cuales consolidaron espacios de formación práctica y comunitaria con una alta participación de los beneficiarios. Asimismo, se realizaron las inducciones y matrículas correspondientes a la Microformación en la UPI Castillo, así como las inducciones académicas para los jóvenes en las UPIS La 32 y Santa Lucía, en el marco de la Microformación en Serigrafía.
	Adicionalmente, se participó activamente en la actividad desarrollada el 3 de septiembre en el Palacio de los Deportes, promoviendo el reconocimiento de los procesos formativos entre las distintas unidades. Se gestionaron también ingresos extemporáneos en las UPIS en convenio con el Externado, garantizando la continuidad de atención y el acceso a la oferta formativa. Finalmente, se realizó una jornada de actualización de planes de estudio, con el fin de revisar y ajustar los contenidos y metodologías implementadas en los distintos procesos de formación de la Estrategia.
Estrategia de Intermediación Laboral	Se realizó el acompañamiento y capacitación en UPI Castillo de las artes de jóvenes en proceso de postulación e ingreso a convenio o inicio de proceso por parte del componente de territorio. Se brinda formación en temas de hoja de vida, marketing y entrevista, por parte del área sicosocial de la Gerencia de Inserción socioeconómica; jóvenes se muestran supremamente receptivos con el tema, participativos y respetuosos en cada una de sus formaciones.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	45 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Durante el mes de septiembre se logró realizar la articulación de vinculación laboral con la empresa MARCOPOLO – SUPERPOLO SAS, Empresa especializada en el mantenimiento, ensamble y carrocería Transmilenio, Una vez se contacta a la profesional de talento humano y reclutamiento Valentina Torres, nos facilita los requisitos y requerimientos de la propuesta laboral.</p> <p>La cual incluye la solicitud de perfiles de:</p> <ul style="list-style-type: none">*Operario de Maquina CNC*Técnico Electromecánico Automotriz*Técnico Soldador*Pintor Automotriz
	<p>Se lleva a cabo reunión virtual el día 19 de septiembre con los profesionales de la estrategia de Intermediación laboral y Marco polo, para lograr la vinculación de jóvenes IDIPRON a masivo de la Empresa Marcolopolo- Superpolo para la primera semana de octubre. Se extiende la convocatoria a las diferentes estrategias de la GISE. Estrategia SENA y talleres, SENA dando como respuesta que no cuentan con los perfiles solicitados por lo cual la búsqueda se centra en la estrategia de talleres. En donde se realiza contacto directo con profesores de cada taller, contacto directo con profesor de mecanizado Darío Loaiza, profesor Hermes del taller de soldadura, profesor Danover educador de mecánica automotriz. Dando como respuesta que la información es transmitida a los jóvenes, pero no se encuentran interesados en realizar ninguna postulación ya que se encuentran enfocados en cumplir con su proceso de convenio IDIPRON a lo cual dan prioridad. Sin embargo, se deja la puerta abierta con empresa en la convocatoria de perfiles menos técnicos y sin experiencia ya que tampoco los jóvenes IDIPRON cuentan con los perfiles y el nivel de experiencia solicitados por la Empresa, a lo cual la empresa responde positivamente.</p>
	<p>ACCIONES DE SEGUIMIENTO EMPRESA HYDRAULIC SERVICES SAS</p> <p>El Profesor Darío Loaiza quien es el encargado del taller de mecanizado convencional de la UPI Perdomo, realiza visita a las instalaciones de la empresa con 5 jóvenes del taller. Junto a la doctora Mara Fernando Manrique y su esposo Luis, manifiestan la intención de querer trabajar con nuestros jóvenes explicándoles quedaron interesados 2 jóvenes de los cuales uno 1 se compromete a realizar ejercicio de entrevista, pero incumple la cita.</p> <p>Por tanto, la sicosocial Tatiana Vizcaino se contacta nuevamente con profesor Darío Loaiza para realizar retroalimentación del proceso.</p> <p>De los 5 jóvenes del taller de mecanizado convencional UPI Perdomo 3 jóvenes son de convenio por lo cual le dan prioridad a convenio antes que a la postulación laboral y dos jóvenes quedaron interesados, pero incumplen las citaciones que ha hecho la empresa. Por tanto, profesor Darío realiza la observación de que es complicado que los jóvenes se postulen por lo cual recomienda que la focalización de los mismo se centre en aquellos jóvenes que estén a punto de terminar el convenio o su defecto estén a punto de cumplir la edad misional con una revisión exhaustiva previa de su perfil.</p> <p>Articulación empresa confecciones RASO SAS</p> <p>Mediante requerimiento formal ante la entidad mediante radicado la señora Amanda y Alejandro Quintero representantes legales y propietarios e la empresa familiar Confecciones RASO SAS</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	46 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Realizan la solicitud de pasantes o empleabilidad en confección de prendas textiles de 3 jóvenes con experiencia en confecciones.</p> <p>Se realiza tramite a la solicitud por parte de sicosocial de la estrategia de Intermediación laboral. Se logra gestionar la postulación de una hoja de vida, a corte de septiembre se recibe la postulación de una hoja de vida a la espera de recibir más postulaciones para cumplir la solicitud de los 3 perfiles en confecciones.</p>
Estrategia de Laboratorios Pedagógicos y Productivos	<p>Informe de actividades realizadas – Laboratorio de Ebanistería</p> <p>En el marco de las labores de apoyo al mejoramiento de la infraestructura de las sedes administrativas, se desarrollaron diversas actividades de fabricación, instalación y adecuación de mobiliario, bajo la orientación del profesor de ebanistería y con la participación activa de los jóvenes del laboratorio. Estas acciones no solo contribuyen al embellecimiento y funcionalidad de los espacios, sino que también representan una oportunidad pedagógica para fortalecer competencias técnicas y de responsabilidad en los aprendices.</p>
	<p>1. Fabricación y pintura de atril para la sede administrativa de la calle 61</p> <p>Se fabricó un atril de uso institucional, diseñado de acuerdo con las necesidades de la sede. Posteriormente, se desarrolló el proceso de pintura, cuidando el lijado, aplicación de base y acabado final.</p> <p>2. Instalación de chapa en puerta de la sede administrativa de la calle 63</p> <p>Se procedió con la instalación de la chapa, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de cierre y seguridad de la puerta instalada.</p> <p>3. Arreglo de clóset y puerta en la sede administrativa de la calle 63</p> <p>Se realizaron ajustes y reparaciones tanto en un clóset como en una puerta, con el fin de corregir fallas en su funcionamiento y alargar su vida útil.</p> <p>4. Fabricación e instalación de estiba y entrepaño en la sede administrativa de la calle 63</p> <p>Se construyó una estiba para almacenamiento y un entrepaño para mejorar la organización de los insumos en la sede administrativa.</p>
	<p>Informe de avances – Laboratorio de Confecciones</p> <p>En desarrollo de las actividades programadas en el Laboratorio de Confecciones, se han ejecutado acciones orientadas a cumplir con los compromisos adquiridos frente a la dotación solicitada por la Gerencia de Inserción, así como al fortalecimiento de las habilidades técnicas de las jóvenes participantes. Las labores realizadas constituyen un avance importante dentro de la meta de producción, además de consolidar la experiencia formativa de las aprendices.</p>
	<p>1. Confección de camisetas en color azul y verde – Tallas L y XL</p> <p>Se avanzó en la producción de camisetas en colores azul y verde, trabajando inicialmente las tallas L y XL. Hasta la fecha, se tienen confeccionadas 50 unidades listas.</p> <p>2. Elaboración de pantalones para internado</p> <p>Se logró la confección de 225 pantalones, con lo cual se completa la primera parte de la meta establecida por la Gerencia de Inserción, correspondiente a un total de 1.492 unidades solicitadas.</p> <p>3. Participación activa de las jóvenes</p> <p>Durante todas las etapas de corte, confección y acabados, las jóvenes participaron activamente, demostrando responsabilidad, compromiso y disposición al aprendizaje. Gracias a su participación constante, lograron incrementar sus conocimientos y habilidades, tanto en técnicas de confección como en trabajo en equipo y organización de procesos.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	47 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

Estrategia de Emprendimiento	<p>Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre, la estrategia de emprendimiento consolidó avances significativos:</p> <p>1. en procesos de formación en la creación de ideas de negocio y emprendimiento, se dio inicio al proceso de formación en las UPIS Santa Lucía, Perdomo Talleres y Academia, así como la continuación de en las UPIS de la Florida y la 27;</p> <p>a. Se realizó el cierre de 40 procesos de formación con jóvenes y se avanzó en la gestión en las unidades.</p>
	<p>2. En los procesos de acompañamiento y asesoría a las ideas de negocio que se han desarrollado e inscrito en la matriz de minería, se ha atendido el fortalecimiento de los temas priorizados por los emprendedores, para viabilizar la concreción de las ideas de negocio inscritas, en particular en las UPIS de Bosa y la Victoria, se han focalizado y asistido unas nuevas iniciativas productivas;</p> <p>a. Se han focalizado 4 ideas de negocio nuevas, que se han incorporado a la matriz de minería, teniendo así a la fecha 19 ideas de negocio en consolidación.</p>
	<p>3. En el proceso de articulación interinstitucional mantenemos la relación con IDARTES, la Cámara de Comercio, las alcaldías locales, la Secretaría de Desarrollo Económico, y otras alternativas privadas;</p>
	<p>4. En el proceso de ampliar las oportunidades en los espacios de negocios para la participación de los emprendedores, se logró la participación de los beneficiarios en la feria *Jazz al Parque*, así como en dos escenarios comerciales estratégicos: el Centro Comercial Diver Plaza y el Centro Comercial Neos Centro, contribuyendo a la proyección y posicionamiento de sus emprendimientos.</p> <p>Un logro que merece reconocerse es la gestión de recursos a través de *Capital Semilla, alcanzando un hito relevante con el aval otorgado por la Secretaría de Desarrollo a la emprendedora del Idipron, Laura Sofía Hernández, fundadora de Creaciones oh lalá, quien recibió la aprobación para la entrega de una máquina fileteadora, herramienta clave para el fortalecimiento y sostenibilidad de su iniciativa productiva a través del programa emprendopolis.</p>

GERENCIA ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SEPTIEMBRE 2025					
Atención 2025 Por Estrategia	ESTRATEGIA	HOMBRE	MUJER	TOTAL	AVANCE META STO (2480)
Empleabilidad convenios (modalidad estímulo)	<p>Durante la vigencia de 2025 se han vinculado 697 jóvenes por estímulo de corresponsabilidad a la estrategia de convenios suscritos con entidades distritales así:</p> <p>Estímulo de Corresponsabilidad Convenio n° 3495/2024 SDM Convenio 1050/2024 Transmilenio-estímulo Convenio n° 200/2025 UAESP Convenio n°390-1151- 2024 SCRD/TM Convenio n° 512/2024 SCRD Convenio n° 610/2025 SCRD Convenio n° 1236/2025 SCRD/TM Modalidad Estímulo/CPS</p> <p>CPS: 104 Baños públicos, Convenio 8733/2024 SDIS-comedores, Convenio n°452/2025 SDP-Sisben, Convenio n°921/2024 SDP-Sisben,</p>	427	374	801	32%

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	48 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	Convenio 1050/2024 Transmilenio, Convenio 1236/568-2025 SCRD-TM garantizando oportunidades efectivas para los jóvenes en el marco del modelo pedagógico etapa tres: autonomía e inclusión social.				
Empleabilidad guías Cultura Ciudadana	Durante la vigencia de 2025 se han vinculado 150 jóvenes por estímulo de corresponsabilidad a la estrategia de cultura ciudadana garantizando oportunidades efectivas para los jóvenes en el marco del modelo pedagógico etapa tres: autonomía e inclusión social.	93	85	178	7%
Total		520	459	979	39%


Ejecución presupuestal en Miles de Pesos a fecha de corte

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	34.303.000	17.972.517	12.650.520

7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

01 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	30.Atencion del déficit social para un hábitat digno
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	49 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal	30. Atención del déficit social para un hábitat digno

2. Antecedentes y Justificación
El proyecto de inversión antecedente de este proyecto de inversión es el 7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá D.C”.

3. Objetivo
Adecuar y mantener la infraestructura física para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas

Objetivos Específicos
El Objetivo específico es:
1. Brindar infraestructura social adecuada y dotada con requerimientos físico-espaciales en las UPIS y dependencias del IDIPRON

4. Descripción


El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso de la infraestructura física para realizar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social. Las unidades de protección integral se definen como centro de servicios estratégico del Plan maestro de equipamiento del sector social, a través del cual se realizan acciones esenciales de prevención, protección y Restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de éstos. Por otra parte, el modelo pedagógico del IDIPRON define el ambiente (UPI) como la fuerza educativa, que producen centros bien diseñados, dormitorios, comedores amplios, limpios, con baterías sanitarias que funcionan, con bibliotecas, salas de juego, talleres bien dotados, la decoración, la funcionalidad, el mobiliario, las zonas verdes, las áreas educativas, la tecnología, los NNAJ experimentan admiración, respeto y cambian de actitud. Es por lo anterior que se hace necesario adecuar y mantener toda esta infraestructura (UPIS, sedes administrativas y dependencias).

5. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos	Recursos	Porcentaje	Recursos	Porcentaje
	Asignados 1/ (1)	Ejecutados 2/ (2)		Girados/4 2/ (3)	giros /5 (3) / (2)
2024	\$56.546.458	\$53.700.000	95%	\$0	0%
2025	\$3.029.000.000	\$863.846.158	19.77%	\$863.846.158	28.51%
2026	\$2.822.000.000				
2027	\$2.947.000.000				
Año5	\$0				

1/ Apropriación Vigente
2/ Compromisos
3/ Ejecución a (fecha)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	50 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

4/ Recursos girados

6. Logros y Metas

En este aparte se debe indicar la ejecución de las metas producto y proyecto

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4104029	Centros de atención de habitantes de la calle adecuados	22 unidades


Metas Plan de desarrollo Distrital

No.	Meta PDD	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
332	OE-04;PR-30;332-Realizar 1.400 optimizaciones en unidades operativas para la prestación de servicios sociales a través del mantenimiento reforzamiento y adecuación de las infraestructuras.	50	50 intervenciones

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión


No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Adecuar y mantener 22 unidades de Protección Integral y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la gestión institucional.	22	17 unidades

7. Acciones por metas

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	51 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

Meta proyecto de inversión	Acciones desarrolladas														
1. Adecuar y mantener a 22 Unidades de Protección y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la Gestión Institucional	Intervenciones	1 CUBIERTAS, TECHOS O CIELO RASOS	2 ELECTRICIDAD	3 ENCHAPES	4 HIDROSANITARIO	5 MUROS O MAMPOSTERÍA	6 PINTURA	7 PISCINA	8 PISOS	9 PODAS	10 PUERTAS	11 SOLDADURA	12 TRAMPAS DE GRASA	13 VENTANAS	EQUIPOS

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	52 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

La 27	1. Mantenimiento de cableado suelto en fachada de patio 1 y 2. (2) 2. Instalación de reflector en patio 2. (2) 8. Cambio de iluminación del comedor. (2) 2. Arreglo y Prolongación Tomacorriente en porteria (2) 9. Ajuste de Lámpara T8 suelta en cocina. (2) 3. Cambio de luminaria led en cuarto de espejos de tercer piso. (2) 8. Cambio de interruptor dañado en dormitorio de tercer piso. (2) 2. Arreglo y Prolongación Tomacorriente en porteria (2) 9. Ajuste de Lámpara T8 suelta en cocina. (2) 5. Cuarto Frio 1er Piso – Revisión y Arreglo de Interruptor, se reemplaza Tubo Led de Lámpara. (2) 11. Salón Oratorio 3er Piso – Se Reemplaza lámpara Hermética y 2 tubos T8 Led. (2) 2. Salón de Costura 1er Piso – Se reemplaza Tomacorriente. (2) 4. Salón de Espejos – Bodega – Reemplazo de 3 Tubos T8 e Instalación de Lámpara Hermética. (2) 6. Alojamiento 3er Piso - Se reemplaza Tomacorriente. (2) 3. Bateria de Baños de Hombres 1er Piso – Se retira Lámpara Led 30x1.20 que dañaron con un balón. (2) Cocina 1er Piso – Se reemplaza	7. Emboquillad o de Sifones de piso, Enchape de Piso y Pared en cocina. (3) 7. Emboquillad o de Sifones de piso, Enchape de Piso y Pared en cocina. (3)	4. Instalación de dos rejillas en desagüe en cárcamo de patio 2. (4) 5. Arreglo de filtración de tanque de agua potable desde el cárcamo. (4) 1. Ajuste Lavamanos en porteria (4) 3. Cambio de Sifones Lavamanos en baño de hombres en primer piso (4) 5. Cambio Canastilla Lavaplatos en cocina. (4) 4. Emboquillado de lavamanos de dormitorio de tercer piso para mitigar filtraciones. (4) 5. Inspección de tubería de desagües. (4) 6. Se asegura lavamanos en dormitorio (4) 7. Instalación de sifón en lavamanos (4) 1. Ajuste Lavamanos en porteria (4) 3. Cambio de Sifones Lavamanos en baño de hombres en primer piso (4) 5. Cambio Canastilla Lavaplatos en cocina. (4) 2. Bateria de Baños Hombres en primer Piso, se reemplazó de fluxómetro por daño con golpe contundente. (4) 3. Bateria de Baños Hombres en primer piso, se destapa sanitario tapado. (4) 4. Bateria de Baños Mujeres en primer piso se reemplazó de fluxómetro por daño. (4) 5. Cocina – Se reemplaza y se emboquilla Rejilla 4x3. Se reemplaza pomas de mezcladores. Se arreglan 2	1. Salones de Clase y Hall de acceso, se continua y termina con el mantenimiento del piso y pintura, el mantenimiento en general de Muros, Techo y Guarda escoba, resane y pintura en general. (5) 8. Alojamiento 2o Piso – Se pela y resana con Estuco muro al lado de la ventana. (5) 13. Comedor para Tías – Adecuación de Bodega para Comedor, se realiza recuperación de muros y piso pelando y resanando, luego se pinta Piso y Muros. (5) 2. Bateria - Baño de Hombres 1er Piso – Se repara moqueta, instalando enchape de muro con win metálico y se emboquilla (5) 1. Alojamiento 2o Piso – Se hace mantenimiento de humedad en muro, se resana y pinta el muro. (5) 13. Cuarto de Material Didáctico, Salón de Espejos, Área de Cubículos 3er Piso – Se hace mantenimiento de humedad en muros, se intervienen por tener la pintura cuarteada y desquebrajada, se retira la pintura existente, se resana y pintan los muros. (5)	4. Resane y pintura en muros, techos y puertas en enfermería (6) 6. Pintura Tapas de Trampas de Grasa, Ventanas y Tubería de Gas en cocina. (6) 8. Reparación Estética con Masilla y Pintura de Congelador en cocina. (6) 2. Estucada, lijada y pintura en muro de ingreso al auditorio. (6) 9. Fachada Interior de Mezanine de Bodega – Se pinta fachada metálica y vidrios en Color Blanco. (6) 10. Baranda de Escalera, Reja y Portón Principal de Bodega – Se Pinta con Pintura de Aceite color Blanco. (6) 11. Escalera Metálica – Se pintan los pasos con Pintura de Tráfico Pesado color Blanco y se instala cinta Antideslizante en cada paso. (6) 5. Tanque de Agua Potable 1er Piso – Marco Metálico y Tapa Metálica de Tanque, se pule y retira oxido para pintar con Anticorrosivo y Pintura a 2 manos. (6) 8. Oficina Administrativa 1er Piso – Se hace Reparación y Mantenimiento en el Guarda escoba y Piso con Pintura Tráfico Pesado a 3 manos. (6)	6. Desmante del angeo metálico en la entrada de la cocina. (10) 1. Salón de Costura 1er Piso – Se instalan 2 Varillas faltantes en la puerta de acceso al salón. (10) 3. Enfermería 1er Piso – Se instala puerta que repararon en la UPI - Perdomo. (10) 12. Portón Principal – Se ajusta Buriete que pegaba contra el piso y se aceita bisagras para facilitar la apertura. (10) 14. Puerta Frontera 2o Piso – Se ajusta Puerta, Chapa y Cantonera. (10)	6. Oficina Psicosocial - Se Soldó cantonera de puerta que estaba dañada. (11) 8. Salón de Maderas 1er Piso – Se arregla Puerta Soldando tablero inferior por golpes recibidos con los balones de la cancha. (11) 10. Salón de Costura 1er Piso – Se reparan e instalan Rejas faltantes que los dañaron con los balonzos de la cancha. (11) 4. Cancha Patio 2º - Se Desinstala y Repara Aro de Baloncesto con soldadura, se instala nuevamente. (11) 12. Sala de Profesores 2º Piso – Se Instala gancho para colgar Extintor. (11)	3. Desmante de hilada de vidrios e instalación de malla metálica en salones de clase de segundo piso. (13) 7. Desmante de hilada de vidrios e instalación de malla metálica en pasillo de segundo piso. (13) 10. Brigada de Ajuste e Instalación de Vidrios. (13) 7. Bodega 2º Piso – Instalación de Vidrio. (13) 9. Salón de Costura 1er Piso – Instalación de 6 Vidrios que los dañaron con los balonzos de la cancha. (13) 10. Alojamiento 3er Piso – Instalación de 7 Vidrios de 25x25 cms. (13)	1. Instalación de cinta antideslizante en escaleras de segundo a tercer piso. (15)
-------	--	--	---	---	--	---	---	---	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	54 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

LA 15	1. Muro debajo de Escalera Metálica y Muro de Acceso a Cultura Ciudadana – Se aplica Pintura de Vinilo. (1) 5. Bodega Convenios – Se reemplaza toda la Cubierta de Teja Trastucida y se realiza Mantenimiento, Limpieza e Impermeabilización de las Canales. (1)	1. Cambio de Lámparas Existentes de la Recepción hasta el tramo de escalera del 1º al 2º piso. (2) 2. Cambio de Tomacorriente por Corto, Cambio de Lámpara en tramo de escalera del 1º al 2º piso. (2) 2. Cultura Ciudadana Entrada a Bodega – Se reemplazan 2 Paneles por 2 Lámparas Herméticas Led más largas. (2) 10. Escalera Principal – Descanso entre el 1er y 2o Piso, se reemplaza Luminaria. (2) 12. Se atiende Corto Circuito en canaleta instalada en Cielo Raso. (2) 13. Hall 3er Piso – Se reemplaza Luminaria (2) 14. Oficina Caminando Relajado 3er Piso – Reemplazo de Luminarias en Bodega, Baño de Hombres y Archivo. (2) 15. Oficina Lineamientos 3er Piso – Se reubican las tomas Eléctricas Normales y Reguladas más las de Internet de dos puestos hacia interior de la canaleta para que no interfiera en el espacio de los puesto que tienen enfrente. (2) 4. Cultura Ciudadana Escalera tramo del 1º al 2o Piso – Se reemplaza Tubo T8 en lámpara hermética del descanso y se reemplaza Lámpara Hermética de 1er piso por una más larga para mejorar la iluminación. (2) 6. Oficina Subdirección Técnica de Lineamientos y	1. Se continua con la instalación de enchape de piso, impermeabilización de muros en la bodega de Cultura Ciudadana. (3) 4. Se instalan baldosas faltantes en tapa ubicada en comedor. (3)	1. Mantenimiento y reemplazo de accesorios para los baños del 3er piso de la unidad. (4) 2. Se instala tapón en sanitario que no utilizan en batería de baños de 2o piso de Cultura Ciudadana, tenía escape de agua. (4) 7. Batería de Baños de Hombres y Mujeres – Se hace mantenimiento a los Lavamanos, Sanitarios y Orinales, se Reemplazan las 6 Llaves y 6 Acoples de los Lavamanos, Reemplazo de los Árboles de entrada y salida en los Sanitarios, Instalación de los 8 Asientos de Sanitarios. (4) 8. Batería de Baños de Mujeres – Se reemplazan 4 Sanitarios existentes por 4 Sanitarias One Piece que fueron donados. (4) 1. Cultura Ciudadana Batería de Baños de Hombres y Mujeres – Instalación de 5 Sifones. (4) 5. Cultura Ciudadana Batería de Baños de Hombres y Mujeres – Se empieza con la remodelación del diseño de acceso a los sanitarios, demoliendo muros y ampliando los vanos a 70 cms, para esto fue necesario enchapar piso, mochetas y muros. (4) 6. Cultura Ciudadana Batería de Baños de Hombres – Se encuentra fisura en codo que conecta con el Registro de entrada de agua del Orinal. (4) 7. Cultura Ciudadana Batería de Baños de Hombres – Se hace	4. Se continúa con los trabajos de mejoras en la Bodega de Cultura Ciudadana 1er piso. (5) 2. Cajas de Aguas Negras. (5) 3. Biciclero – Resane de Muro, Se aplica Pintura de Aceite a tres colores Azul, Amarillo y Negro en Muro y Soporte Metálico. (5)	4. Hall de Acceso y Área de Biciclero - Pintura de Socalo y Guarda escoba con Pintura de Aceite Color Negro. (6) 5. Hall de Acceso y Área de Biciclero – Mantenimiento y Arreglo de la Reja Metálica del Cárcamo, se aplica Anticorrosivo y Pintura de Aceite Negra. (6) 6. Batería de Baños de Hombres y Mujeres – Pintura General de Muros y Reja con Vinilo Blanco. (6) 4. Cultura Ciudadana Bodega – Se Pintan Muros en general. (6) 5. Se pinta puerta y marco de la puerta del cuarto de residuos peligrosos. (6) 6. Se pinta paredes en comedor, que presentaban desprendimiento. (6)	3. Cultura Ciudadana Puertas de Cubículos – Se hace asco a cintas en Granito con Acido para aplicar Sellante. (8) 1. Cultura Ciudadana Bodega 1er Piso – Se reemplaza tableta de piso vencida. (8)	8. Cultura Ciudadana Cafeteria 2o Piso – Se instala y ajusta pasador en puerta metálica para mayor seguridad. (10) 9. Bodega Convenios 1er Piso – Se hace mantenimiento y ajuste en la Chapa del Portón Principal de Acceso a la Bodega. Reja Cortina se hace asco, mantenimiento y lubricación para mejorar su apertura. (10) 8. Se reforzó el marco de la puerta de la cocina pues se encontraba suelta. (10)	1. Hall Escalera Principal 2o Piso – Se soldó tubo metálico de la baranda que estaba suelto. (11) 2. Cárcamo 1er Piso – Se termina de elaborar la reja metálica, se pinta con anticorrosivo y pintura negra, se reemplaza por la existente. (11) 3. Bodega Serendipia 1er Piso – Se hace mantenimiento y arreglo con soldadura de puerta principal por estar descolgada. (11) 10. Puente 2º Piso comunicación entre los dos edificios de la Unidad – Se repara con soldadura la Ventana Fija que se encontraba suelta. (11) 7. Se soldó y se montó puerta de cuarto de asco, se encontraba caída. (11)	3. Se retiran vidrios para mejorar la ventilación de la Bodega de Convenios. (13) 12. Batería de Baños 2º Piso - Retiro de Vidrio Partido de Ventana Interior Sellada. (13) 13. Oficina de Instrumentos Musicales 3er Piso - Retiro de Vidrio Partido de la Puerta. (13)
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	55 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

			Políticas 3er Piso – En dos puestos de trabajo del área se hace el traslado de las tomas eléctricas normal y regulada más la de internet hacia el interior de la canaleta para evitar que se sigan desconectando los computadores por el paso de los usuarios. (2) 8. Serendipia 1er Piso – Se reemplazan 6 Lámparas de Tubo Fluorescente por Panel Led de 60x60 en el área de recepción y 1 iluminación de 18 W de sobreponer en Baño. (2)		regata por muro del Cubiculo y se encuentra otra fisura, se hace reparación de tubería y muro. (4) 9. Serendipia 1er Piso – Se instala Asiento Sanitario en el Baño de Mujeres. (4) 3. Se instala llave tipo jardín en cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos. (4)													
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	56 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	SANTA LUCIA	<p>4. Instalación de 7 balas eléctricas en cocina. (2)</p> <p>3. Se instalan tapas ciegas para el salón N#2 y hall segundo piso. (2)</p> <p>4. Se instala panel de incrustar led 24w. (2)</p> <p>7. Se cambian dos tubos led T8 18W por mal estado y cambio de tomacorriente levinton queda en servicio. (2)</p> <p>1. Instalación de tapas ciegas en sala de profesores, baño de damas segundo piso y oficinas administrativas segundo piso. (2)</p> <p>3. Mantenimiento de tablero de distribución por presencia de corto (2)</p> <p>2. Se encuentra soquer de la lámpara hermética quemado, se cambia lámpara hermética y se instala una nueva hermética T8. (2)</p> <p>1. Se instala panel led de 24w de incrustar cuarto de refrigeración en la cocina. (2)</p>	<p>2. Arreglo de una cisterna sanitaria en baño de profesores. (4)</p> <p>3. Instalación de llave tipo jardín en lava ollas de cocina. (4)</p> <p>4. Cambio de llave tipo jardín en lavaplatos de cocina (4)</p> <p>5. Cambio de canastilla plástica del lavaplatos principal en cocina (4)</p> <p>6. Se desmonta rejilla metálica de 2 pulgadas y se instala en poceta lavatraperos. (4)</p> <p>15. Oficina de Subdirección de lineamientos 3er Piso – Baño se reemplaza Árbol de entrada del Sanitario. (4)</p> <p>3. Se instaló un repuesto en cisterna de los baños del segundo piso (4)</p> <p>4. Se cambia tubo galvanizado de ¾ , se retiró sanitario y el enchape del piso donde se rompió, se arregló mezclador del lavaplatos de la cocina (4)</p> <p>16. Caja de Contador de Agua – Se realiza asco y limpieza. Se lubrica registro. (4)</p> <p>1. Se arregla tubo en lavandería pues se encontraba roto y presentaba filtración de agua. (4)</p> <p>2. Se cambia mezclador en cocina que se encontraba dañado, se instala nuevo y se deja en funcionamiento. (4)</p> <p>3. Se desmonta sanitario y baldosin para arreglar tubo que presentaba filtración de agua y por ende el no funcionamiento del sanitario, se cambia tubo, se enchapa nuevamente y se deja en funcionamiento.</p>	<p>1. Impermeabilizació n de la terraza. (5)</p> <p>1. Se realiza adecuación para cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos, se realiza perforación en muro, se suelda marco con perfilera y se proceden a instalar puerta., se realiza cerramiento en bloque y se procede a empañetar, estucar y pintar. (5)</p> <p>2. Se realiza cerramiento en bloque se estuca y se pinta e Cuarto de almacenamiento para residuos peligrosos. (5)</p>	<p>1. Mantenimient o de pintura en salones de tercer piso (6)</p> <p>2. Mantenimient o de pintura en patio principal (6)</p> <p>3. Mantenimient o de pintura en pasillos de tercer piso (6)</p>				<p>1. Se desmonta puerta para enderezar el marco, se retiran bisagras dañadas y se instalan nuevas. (10)</p>	<p>3. Se fijan estantes donde se encuentran los overoles a la pares de serigrafia. (11)</p> <p>2. Se solda pasador metálico en puerta del fruver ya que se encontraba desoldado. (11)</p>		<p>5. Se cortaron 10 vidrios de 12cm x32 cm , se corta vidrio de 30x 30 y se instalan en ventanas de la entrada de cocina y comedor. (13)</p>	<p>2. Se asegura modom con correa plástica. (14)</p>
--	-------------	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	57 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

					(4) 4. Se arregla tubo en duchas de usuarios, ya que ha sido dañado en reiteradas ocasiones por los beneficiarios de la institución en las prácticas deportivas. (4)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	58 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

LA 32	4. Se resanaron 20 perforaciones en teja metálica con sika Flex techo psicosocial, se instalaron 4 m2 de manto asfáltico en terminación de tejas al muro principal como flanche en techo de psicosocial. (1) 5. Se cambian tejas en fibrocemento en cocina. (1) 7. Cambio de tejas en mal estado en Auditorio, se cambian por nuevas tejas en fibrocemento. (1) 12. Se realiza instalación de perfilera y montaje de láminas en PVC para techo en oficinas de psicosocial. (1) 4. Se resana y se pinta cielo raso en cocina (1)	7. Se cambian tres tubos t8 y quedan en servicio la lámpara. (2) 8. Se cambian iluminarias fluorescentes 2x98 y se instalan lámparas herméticas t8. (2) 1. Cambio de tubos led T8 en cocina, área de equipos de congelación (2) 2. Revisión de circuito de las luminarias 60x60 no fallas en la tensión (2) 3. Mantenimiento interruptor en cocina por mal estado (2) 1. Se revisa tablero eléctrico de distribución y se encuentra breaker saltado se resetea y quedo en servicio. (2) 2. Se instala circuito eléctrico para dos puestos de trabajo en la oficina administrativa en primer piso. (2) 3. Se instala tomacorriente levinton con tapa (2) 1. Se revisa circuito eléctrico, ya que la toma trifásica estaba sin tensión. (2) 2. Revisión de breaker trifásico de 50 amp de tablero principal. (2) 5. Instalación de panel Led en biblioteca (2) 6. Cambio de interruptor sencillo por mal estado para las luminarias de comedor (2) 11. Mantenimiento de totalizador principal de 100 amo, que corresponde al auditorio y talleres. (2) 7. Se instala panel led de 24w de incrustar cuarto de refrigeración en la cocina. (2)	3. Limpieza, instalación y emboquillado de enchape en muro de cuarto de limpieza. (3) 7. Emboquillado de dos mesones en cuarto de Fruver (3)	2. Se realiza cambio de manguera del lavaplatos en cocina en frente de cancha principal. (4) 6. Se cambia tramo de tubería de 70 cm de cobre diámetro 1/2 pulgada en baño asignado a integración social, y se instalaron 2 uniones en cobre. (4) 4. Instalación de llave tipo pedal en lavamanos de cocina (4) 1. Se desmonta lavaplatos en acero inoxidable y se le da nivel, se enchapa 1/2 de enchape de 20x20 corona blanco por el desmonte e instalación del lavaplatos en taller de cocina, se instalan 3 tapones plásticos en huecos del mezclador, se instalan 2 mezcladores sencillos plásticos grival en lavaplatos y se instalan 2 rejillas plásticas con dos acoples plásticos se resanan y pintan 40 m2 de muro. (4) 2. Se instala manija plástica en cisterna del baño psicosocial. (4) 6. En enfermería se presenta escape de agua por el acople de la llave. se cambia y queda en servicio. (4) 6. Se instala llave pedal de accionamiento en lavamanos ubicado en cocina. (4) 8. Se revisan baños para usuarios, se destapan 4 sanitarios y se deja en funcionamiento. (4) 9. Se cambia llave Tipo jardín en baño usuarios, se deja en funcionamiento. (4) 11. Se encuentra orinal en baño de	1. Mantenimiento del techo en el taller de serigrafía tiene tres goteras. (5) 4. Se fija el extintor a la pared en el taller de serigrafía. (5) 4. Se adecua bodega de materiales, se pintan muros y piso y se adecua para salón de profesores. (5) 14. Se resanan y estucan muros en baño de usuarios y se realiza pintura general. (5)	5. Se pinta marco de la puerta de la entrada de la bodega de abarrotes en la cocina principal. (6) 5. Se pinta oficinas administrativas de primer y segundo piso. (6) 13. Se realiza Pintura general de oficinas de psicosocial. (6) 5. Se pintan muros que presentaban deterioro en cocina. (6)					8. Instalación de vidrio nuevo en puerta principal de la cocina (10) 10. Mantenimiento a puerta principal, nivelación, refuerzo, soldadura de pie de amigos y arreglo de chapa (10) 1. Se desmontaron 3 chapas en puerta de madera en baños del auditorio y se instalaron nuevas. (10) 10. Se suelda puerta que se encontraba caída, se cambian bisagras y se deja en buen estado en baño y Vestier de las tías. (10)	9. Mantenimiento de bisagras en puerta principal (11) 2. Se desmonta tablero de madera del área del maletero en salón, se instala con chazos plásticos de ¼. (11)		3. Se instalaron 3 vidrios de 30 cm x en ventana principal hall 2 pisos. (13) 5. Se instalaron 4 vidrios de 30 cm x 30 cm ventana principal salón de hilos en taller de costuras con silicona. (13) 8. Se instalaron 3 vidrios de 30 cm x en ventana principal hall 2 pisos. (13)	
-------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	60 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

BOSA	<p>1. Arreglo de techos en pasillo primer piso e impermeabilización. (1)</p> <p>4. Se levantó adoquín corredor segundo piso para hacer impermeabilización de goteras primer piso, evidenciando manto levantado. (1)</p> <p>5. Impermeabilización de segundo piso por filtraciones de agua. (1)</p> <p>6. Se tapan huecos en techo por filtraciones de agua. (1)</p> <p>9. Impermeabilización de tercer piso por filtraciones de agua en ebanistería. (1)</p> <p>10. Cambio de láminas de policarbonato (1)</p> <p>13. Reforzamiento de estructura para la instalación de policarbonato. (1)</p> <p>4. Retiro de láminas deterioradas de cielo raso en odontología (1)</p> <p>5. Se reforzó estructura de cielo raso en odontología e instalación de láminas en cielo raso. (1)</p> <p>6. Retiro de láminas deterioradas en cielo raso en área de enfermería (1)</p> <p>7. Instalación de rejillas con soscas en cubierta (1)</p> <p>8. Se refuerza estructura de cielo raso (1)</p> <p>10. Masillado de techo de consultorio de odontología (1)</p> <p>12. Lijada del techo (1)</p> <p>18. Pintura de muros cielo raso puertas rejas en área de cocina (1)</p> <p>22. Arreglo de techo de portería estucada</p>	<p>1. Instalación de 20 lámparas en baños del primer y segundo piso. (2)</p> <p>3. Instalación de cable para conectar lámparas. (2)</p> <p>1. Se cambia panel led de 60 x 60 en oficina administrativa y salón múltiple. (2)</p> <p>8. Mantenimiento de luminarias de 0.30 x 1.20 de 48 wattios.(2)</p> <p>9. En comedor comunitario se desmontan e instalan panel led de 0,30 x 1.20 de 48 wattios. (2)</p> <p>18. Instalación de reflectores en zonas comunes (2)</p> <p>12. Arreglo de corto eléctrico y cambio de luminaria en cuarto de vigilancia. (2)</p> <p>1. Se cambia panel led de 60 x 60 en oficina administrativa y salón múltiple. (2)</p> <p>2. En áreas de baños de mujeres se instalan lámparas de 24 vatios de incrustar 6 unidades, en baños de hombres 6 unidades, y en área de lavandería 3 unidades (2)</p>	<p>7. Rayada con pulidora de dilataciones de enchape en batería de baños de tercer piso hombres para su reemboquilado con boquilla e impermeabilizante (3)</p>	<p>2. Se hace inspección en bomba de cuarto piso agua caliente evidenciando el daño de la bomba en el sello mecánico. (4)</p> <p>3. Se hace ajuste de llaves tipo push de lavamanos en los baños tanto de hombres como mujeres y la inspección de sanitarios que no se encuentren tapados. (4)</p> <p>10. Cambio de canastillas y sifones de 4" de lavaplatos. (4)</p> <p>11. Se destapa caja de aguas residuales en la entrada (4)</p> <p>12. Al lado de cuarto de vigilancia se deja el sanitario de baño de visitantes suspendido con sello de seguridad de vigilancia. (4)</p> <p>15. Arreglo mezclador de lavaplatos de cocina. (4)</p> <p>16. Cambio de 4 canastilla en comedor en los lavaplatos cambio de acople en el lavamanos tipo pedal en cocina comedor comunitario. (4)</p> <p>17. Cambio de sifón flexible en el lavaplatos de comedor, se inicia estucada y detallada de muros en el comedor bosa. (4)</p> <p>14. Revisión de sanitario en baterías de baño de segundo piso. (4)</p> <p>17. Arreglo en los desagües de la cocina. (4)</p> <p>19. Revisión y arreglo de filtración en un sanitario de segundo piso. (4)</p> <p>1. Mantenimiento de caja de inspección, se realiza mantenimiento y limpieza en la caja</p>	<p>8. Arreglo de entrepaños de estantes de bodega de primer piso. (5)</p> <p>1. Se estuca y pintan muros en salida puerta vehicular. (5)</p> <p>2. Se estuca y pintan muros de cuarto de celadores puerta vehicular. (5)</p> <p>9. Instalación de láminas de superboard (5)</p> <p>13. Resane del muro debajo del mesón y lijada (5)</p> <p>19. Se resanan paredes con masilla (5)</p> <p>20. Se lija resane, se pinta a dos manos paredes de área de cocina (5)</p>	<p>4. Mantenimiento de pintura en pasillo ala sur. (6)</p> <p>5. Mantenimiento de pintura en vigas y columnas. (6)</p> <p>6. Estuco y pintura en salón de sistemas, asistencia social y taller de deportes. (6)</p> <p>7. Mantenimiento de pintura en estantes de bodega de primer piso. (6)</p> <p>6. Se hace arreglo de filos en el comedor de beneficiarios para poder pintar. (6)</p> <p>7. Se realiza pintura de muros laterales de comedor y muro principal donde se da servicio a usuarios. (6)</p> <p>13. Terminación de pintada en el comedor de 10 m2. (6)</p> <p>14. Se estuca baño de primer piso hombres. (6)</p> <p>18. Se inicia pintada de columnas en el comedor. (6)</p> <p>7. Mantenimiento de pintura en techo a dos manos. (6)</p> <p>10. Mantenimiento de pintura en ciclo raso de oficinas. (6)</p> <p>11. Mantenimiento de pintura en muros en oficinas (6)</p> <p>12. Mantenimiento de pintura en puertas y ventanas en oficina administrativa (6)</p> <p>13. Retoques de estuco y pintura con vinilo en cielo raso de pasillo primer piso. (6)</p> <p>15. Estuco y pintura de psicosocial, oficina de director y oficina de educadores. (6)</p> <p>16. Pintura de muros exteriores de oficinas. (6)</p> <p>20. Mantenimiento de pintura en muros perimetrales de la</p>	<p>2. Se retira partes de las bisagras anteriores y se instalan nuevas en el portón de entrada de acceso vehicular. (10)</p> <p>3. Cambio de chapa dañada en baño de oficinas. (10)</p> <p>4. Cambio de chapa en cuarto de celaduría (10)</p> <p>2. Se retira partes de las bisagras anteriores y se instalan nuevas en el portón de entrada de acceso vehicular. (10)</p> <p>3. Cambio de chapa dañada en baño de oficinas. (10)</p> <p>4. Cambio de chapa en cuarto de celaduría (10)</p> <p>11. Arreglo de chapa de enfermería. (10)</p>	<p>2. Soldadura en pasador puerta principal. (11)</p> <p>1. Mantenimiento de módulos del segundo y tercer piso, se soldan los pies de amigos y se anclan al piso. (11)</p>	<p>8. Instalación de sanblasting en oficina de psicosocial. (13)</p>	<p>2. Instalación de sensores de movimiento en baños de primer y segundo piso. (14)</p>
------	---	--	--	---	--	---	---	--	--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	62 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

OASIS	1. Mantenimiento de cubierta internado. (1) 2. Mantenimiento de flanches con la aplicación de cordones de sikaflex 60 ml (1) 3. Resanes de puntos de anclaje con sikaflex (1) 4. Revisión de cubierta filtraciones en dormitorios limpieza de canal externado 10 ml.(1) 16. Se impermeabiliza techo de cocina por filtración (1) 16. Se impermeabiliza techo de cocina por filtración (1) 1. Limpieza y Mantenimiento de canales, Reparación de Filtraciones de Canales, Anclajes de Tejas y Flanches. (1)	2. Se revisa sistema eléctrico de lámparas de pasillo de dormitorios y se encuentran breackers abajo y se coloca nuevamente en funcionamiento. (2) 2. Se desmontan e instala paneles led de 0,60 x 0,60 de 48 wattios en cuarto frio 2 unidades. (2) 13. Instalación de lámparas de incrustar en oficina de director upi y oficina administrativa. (2) 1. Cambio de lámpara de 18 wattios de sobreponer en baño de tutores (2) 2. Cambio de lámparas de área de comedor funcionarios de 24 wattios (2) 3. Cambio de lámparas de cuarto de elementos de aseo. (2) 4. Se instalan lámparas en cocina de 24 wattios de sobreponer nuevas (2) 5. Se cambian Lámparas de enfermería de 24 wattios (2) 6. Se cambian lámparas en pasillo de oficinas de 18 wattios (2) 7. Se cambian lámparas de 24 wattios en enfermería (2) 2. Se instala punto eléctrico en cocina (2) 3. Se instala caja de 10 por 10 galvanizada terminal match de ¾ MT (2) 4. Se instala tomacorriente trifásico de 220 por 50 amperios (2) 5. Se instala tubo MT ¾ 1 M. (2) 6. Se instala cable 7 hilos AWG número 10 6 M lineales (2) 7. Se instala punto eléctrico para el	20. Se hace demolición enchape en mal estado poceta (3) 21. Se enchapa poceta cocina (3)	5. Baños externados se realiza sondeo y des taponamiento de sanitario tapado y se gradúa presión de agua (4) 5. Se hace destape de caja residual al lado de porteria cuarto de vigilancia. (4) 1. Se suspende tanque aéreo de reserva en asbesto cemento sector baños celadores y se deja baño de oficinas administrativas con suministro de agua potable. (4) 3. Arreglo llave de poceta al lado de cocina 1 unidad. (4) 4. Arreglo de llave de baño internado hombres. (4) 1. Arreglo de lavaplatos de cocina por taponamiento. (4) 2. Arreglo de sifón, cambio de acordeón en cocina. (4) 3. Se destapan sanitarios y orinales por malos olores. (4) 4. Se hace arreglo de fugas de agua presentadas en baño de hombres de internado y baño comunal internado. (4) 5. Cambio de llave tipo jardin en shut de basuras. (4) 6. Arreglo de llave de lavamanos en área de archivo (4) 7. Arreglo de tubería en lavandería por filtraciones de agua. (4) 8. Cambio de registros en duchas de internado y externado por fugas en general. (4) 9. Cambio de llave tipo jardin en poceta de cocina. (4) 1. Se realiza el traslado cambio de registros para duchas	8. Estucada de muros de oficina mitigación (5) 9. Lijada de muros en oficina mitigación a dos manos (5) 10. Estucada de muros pasillo de oficina administrativa (5) 11. Lijada de muros pasillo oficinas administrativas (5) 18. Se estucan muros cocina (5) 19. Se elijan muros cocina 5) 10. Se resana muros de internado, se lijan muros resanados en externado y se pintan muros en dormitorios en parte superior (5)	5. Pintura de cocinas. (6) 11. Se pintó pasillo de cocina interna. (6) 12. Pintura de muro, columnas vigas de comedor y sala de televisión con vinilo color ocre. (6) 16. Pintura de tapas de tanque subterráneo (6) 17. Pintura de seis puertas de la cocina por fuera (6) 12. Pintura de muros oficinas administrativas a dos manos (6) 13. Pintura de cielo raso oficinas administrativas (6) 15. Instalación de aros nuevos pintura de tableros (6) 17. Se pintan muros cocina a 2 manos (6) 11. Se pintan muros y ventanas en color blanco (6)	1. Mantenimiento de puerta en dormitorio. (10) 7. Se desmonto puerta de la lavandería para enderezar peinado de la puerta y se soldaron bisagras. (10) 8. Se instalaron dos chapas de sobreponer. (10) 9. Se cambió chapa de enfermería. (10) 1. Se arreglan puertas de emergencia por huecos de internado (10)	10. Se arregló reja de salida de la cocina. (11) 14. Desmonte de tablero de canchas corte de platinas y adecuación de huecos para el montaje de los aros (11)	2. Instalación de buzón de sugerencias. (14)
-------	---	--	---	--	---	--	---	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	64 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	BELEN	1. Limpieza y Mantenimiento de canales, Reparación de Filtraciones de Canales, Anclajes de Tejas y Flanches. (1)			1. Se atendieron 3 emergencias por taponamiento de sifones. (4) 5. Destape de dos baños sin funcionamiento. (4)					1. Se hace cambio de guardas en la puerta de ingreso a la Unidad por que partieron la llave al tratar de abrir la puerta. (10)					
	CARMEN DE APICALA	3. Desmonte y limpieza de canales de aguas lluvias y bordes dentro de la piscina. (1)			4. Destaponamiento de sifones. (4) 5. Se cambió sifón tipo acordeón en uno de los lavaplatos de la cocina (4) 6. Se desocupa tanque subterráneo de agua potable para la desinfección y lavado. (4)			1. Mantenimiento diario de la piscina, limpieza del material flotante, cepillado de muros y aplicación de químicos. (7) 1. Mantenimient o general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (clórox, sulfato de aluminio, soda cáus 1. Mantenimiento general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (clórox, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7) 1. Mantenimiento general de la piscina (limpieza con la nasa, cepillado de lecho y muros, aspirado, aplicación de químicos recirculación agua) (7) 1. Mantenimiento general de la piscina (limpieza con la nasa, cepillado de lecho y muros, aspirado, aplicación de químicos recirculación agua)	7. Desmonte de juntas entre las losetas. (8) 5. Desinfección de duchas. (8)	2. Poda del césped de las zonas verdes dentro del cerramiento de la piscina. (9) 2. Poda de la cerca viva o singla por los tres costados desde el portón hasta la cerca hacia la parte baja de la unidad. (9) 3. Poda de la singla o cerca viva entorno a la piscina (9) 5. Guadañad o del césped en las zonas verdes frete a la oficina administrativa, frente a la bodega de insumos de la unidad. (9) 6. Guadañad o del césped en las zonas verdes frente al dormitorio, cancha múltiple. (9) 2. Poda de la cerca viva o singla por los tres costados en diferentes ubicaciones de la unidad. (9) 3. Poda de la singla o cerca viva entorno a la piscina (9) 4. Guadañado del césped en las zonas verdes. (9) 2. Poda de la	Limpieza de puertas de la cocina (10)		7. Limpieza de trampa de grasas (12) 5. Limpieza de trampa de grasas (12)		6. Mantenimiento en cuarto de bombas de la piscina. (14) 4. Lavado del piso del dormitorio de NNJA y comedor (8)

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	65 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

								(7) 1. Mantenimiento general de la piscina (limpieza con la nasa, cepillado de lecho y muros, aspirado, aplicación de químicos recirculación agua) (7)		cerca viva o singla por los tres costados en diferentes ubicaciones de la unidad. (9) 3. Poda de la singla o cerca viva entorno a la piscina (9) 4. Guadñado del césped en las zonas verdes. (9) 2. Barrido de zonas duras, andenes, circulaciones, cancha múltiple y canales de aguas lluvias (9) 3. Corte de brazo de árbol que amenazaba por su peso de caer sobre el shut de basura (9) 4. Poda de la singla o cerca viva por los tres costados a lo largo de la vía de acceso a la unidad y la que se ubica a los costados de la rampa de acceso frente a la caseta de vigilancia (9) 6. Corte de guaduas que caían sobre el cableado del alumbrado por la parte posterior de dormitorios (9) 2. Barrido de zonas duras, andenes, circulaciones, cancha múltiple y canales de aguas lluvias (9) 3. Corte de brazo de árbol que amenazaba por su peso de caer sobre el shut de basura (9) 4. Poda de la singla o cerca viva por la parte externa a lo largo de la vía (9)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	66 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

										5. Guadñado del césped de todas las zonas verdes de la unidad (9) Poda de la vegetación, barrido de los corredores alrededor de la piscina pequeña. (9) 9. Poda de setos entorno al cerramiento de la piscina (9) 2. Barrido de zonas duras, andenes, circulaciones, cancha múltiple y canales de aguas lluvias (9) 3. Poda de la singla o cerca viva por la parte externa a lo largo de la vía (9) 4. Guadñado del césped de todas las zonas verdes de la unidad (9)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	67 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	EDEN				3. Barrido de andenes y limpieza de canales de aguas lluvias (4) 4. Limpieza de la canal por la parte posterior en dormitorios de docentes, salón de TV y juegos (4) 3. Barrido de andenes y limpieza de canales de aguas lluvias (4) 4. Limpieza de la canal de las cubiertas por la parte posterior del aula múltiple, biblioteca y gimnasio (4) 3. Barrido de andenes y limpieza de canales de aguas lluvias (4) 4. Limpieza de la canal de las cubiertas por la parte posterior del aula múltiple, biblioteca y gimnasio (4)			1. Mantenimiento diario de la piscina, limpieza del material flotante, cepillado de muros y aplicación de químicos. (7) 1. Mantenimiento o general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (clórox, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7)		2. Poda del césped de las zonas verdes dentro del cerramiento de la piscina. (9) 2. Poda de zonas verdes de la cancha de fútbol y jardines internos entre bloques administrativos. (9) 2. Guadañado o del césped en las zonas verdes frente a la oficina administrativa, frente a la bodega de insumos de la unidad, entorno a la piscina, la parte posterior de la cocina, biblioteca, gimnasio, parque infantil. (9) 3. Se rastrilló el césped y se amontonó la hojarasca producida por los árboles de mango, se recogieron las ramas de las palmas, cocos y frutos (9) 1. Guadañado del césped en las zonas verdes de la unidad. (9) 2. Se rastrilló el césped y se amontonó la hojarasca producida por los árboles de mango, se recogieron las ramas de las palmas, cocos y frutos (9) 3. Cepillado y barrido de la cancha múltiple. (9) 1. Guadañado del césped en las zonas verdes de la unidad. (9) 2. Se rastrilló el			3. Limpieza y desinfección de trampas de grasa. (12)		3. Limpieza y barrido de la cancha múltiple. (8) 4. Recogida de frutas en descomposición y traslado a sitio de acopio. (8)
--	------	--	--	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	68 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

										<p>césped y se amontonó la hojarasca producida por los árboles de mango, se recogieron las ramas de las palmas, cocos y frutos (9)</p> <p>3. Cepillado y barrido de la cancha múltiple. (9)</p> <p>1. Guadañado del césped en las zonas verdes de la unidad. (9)</p> <p>2. Se rastrilló el césped y se amontonó la hojarasca producida por los árboles de mango, se recogieron las ramas de las palmas, cocos y frutos (9)</p> <p>5. Cepillado y barrido de la cancha múltiple. (9)</p> <p>6. Poda de árboles ornamentales (9)</p> <p>7. Corte de guaduas que caen sobre el cableado eléctrico del alumbrado externo de la unidad. (9)</p> <p>1. Guadañado del césped en las zonas verdes de la unidad. (9)</p> <p>2. Se rastrilló el césped y se amontonó la hojarasca producida por los árboles de mango, se recogieron las ramas de las palmas, cocos y frutos (9)</p> <p>5. Cepillado y barrido de la cancha múltiple. (9)</p> <p>6. Poda de</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	70 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

LA FLORIDA	3. Reparación de la cubierta del Kiosco del Cabildo, se reforzó la estructura con perfil metálico debido a que una de las vigas de madera se deterioró por el gorgojo, se aseguraron las tejas metálicas. (1)	2. Instalación de luminarias T8 en pasillos laterales de la rampa (2) 3. Instalación de 3 reflectores en la zona verde en zona Embera Chamí. (2) 4. Cambio de lámpara en cuarto de celaduría e interruptor en pasillo de dormitorios. (2) 6. Instalación de 30 lámparas herméticas en cocina. (2) 7. Cambio de teja traslucida y limpieza de canales en portería 2. (2) 9. Cambio de luminaria T8 dañada por LED de 1.20x30. (2)	7. Reparación de gotera en el nuevo baño de profesores y psicosocial, se regateó, se realizó la reparación, se resanó y por último se enchapó. (3) 5. Instalación de enchape de muro, donde se realizó la demolición del mesón y se selló el vano de la ventana. (3)	6. Se realizó cambio de llave tipo jardín en el almacén e igualmente se regateó el muro en la poceta de la cocina para realizar el cambio de llave tipo jardín y se resanó nuevamente el muro. (4) 4. Se destapan 4 sanitarios y 4 orinales en baños mixtos. (4) 8. Cambio de registro de ducha en dormitorio 3. (4) 7. Mantenimiento de la bocatoma de agua. (4) 8. Limpieza de canales de aguas lluvias en parte de dormitorios (4)	4. Reparación de la malla eslabonada contra la Preflorida donde se radico la comunidad Emberá cerca a la porteria 1 (5) 5. Se instaló media caña piso-muro en cuanto frio, se emboquilla y se hace aseo (5)	6. Se aplica pintura epóxica en piso y media caña en el cuarto frio (6)		2. Fundida de concreto para el piso del cuarto frio (instalación de plástico, malla electrosoldada , mezcla de concreto). (8) 3. Reparación de piso en adoquin, fundiendo concreto. (8)	1. Poda de zonas verdes 3500 m2. (9) 1. Se realizó guadañado del césped en las zonas verdes frente a los baños mixtos y frente a los salones zona occidental, las áreas verdes al lado de la cancha sintética de micro y la de básquetbol, frete a la porteria uno, jardines internos frente a enfermería y lateral dormitorio (Aprox. 4000 m2). (9) 2. Poda de la cerca viva por los tres costados a lo largo de la vía ubicada desde la Porteria 1 hasta Porteria 2 (160 m). (9) 9. En la PREFLORIDA de acuerdo a los compromisos adquiridos en el PMU de la comunidad Embera, se realizó poda de las zonas verdes donde se ubican el Angar y los Tanques de gas, también las zonas verdes laterales a la vía de acceso (aprox. 1. Se realizó guadañado del césped en las zonas verdes de la unidad (9) 2. Poda de la cerca viva por los tres costados de la unidad. (9) 6. Corte de ramas de árbol caído sobre la vía principal. (9) 1. Poda del césped de la	3. Mantenimiento puerta de baño en patio de externado. (10) 5. Mantenimiento de puertas de dormitorios, baño de hombres, cuarto de aseo y maletero. (10) 4. Reparación y retiró chapa de la puerta de la oficina de información, se extrajo llave partida y se reinstalo nuevamente la chapa. (10) 5. Cambio de vidrios rotos en las puertas de la oficina de información, de enfermería y en la oficina de archivo. (10) 3. Cambio de vidrios rotos en la sub bodega de almacén y aplicación de silicona en la parte inferior de las ventanas (10) 3. Desmonte del portón en tubos de acero en el acceso a la Preflorida y trasladarla a las instalaciones de la Florida (10) 5. Reparación de la puerta de acceso de la caseta de vigilancia de la porteria 1 (10) 6. Reparación de la puerta (cantonera) de la oficina de información. (10) 7. Reparación de la puerta del baño en el dormitorio 2 (10) 5. Se limpia corrosión, aplica anticorrosivo y esmalte a las	8. En el Archivo General se organizó, enderezaron entrepapeos y se armó y aseguró la estanteria desmontada del Archivo que anteriormente se ubicaba en la Pre florida. (11)	6. Mantenimiento periódico trampas de grasa, Limpieza y desinfección (12)	4. Se cambió vidrio roto en la enfermería (13)	
------------	---	---	---	---	--	---	--	--	---	--	---	---	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	71 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

										<p>cancha múltiple, jardines y zonas verdes (9)</p> <p>1. Mantenimiento de zonas verdes, guadañado del césped en diferentes zonas de la Unidad: frente al taller de jardinería, frente a archivo, entorno al quiosco del cabildo, etc (9)</p> <p>2. Se podaron enredaderas en las fachadas de información, almacén, la U de psicosocial (9)</p> <p>4. Mantenimiento de zonas verdes, guadañado de césped en las partes altas de la cancha múltiple y de fútbol, parte baja de los salones, acceso de la unidad y alrededores de caseta de vigilancia (9)</p> <p>1. Mantenimiento de zonas verdes y setos que demarcan las zonas verdes, guadañado del césped en diferentes zonas de la Unidad (Cancha de futbol, frente al taller de jardinería, parque de calistenia, parte posterior de dormitorio de tias). (9)</p> <p>2. Se podaron veraneras y setos bajos frente a la oficina del archivo central, alcaldia y tienda (9)</p> <p>1. Mantenimiento de zonas verdes y setos que demarcan las zonas verdes, guadañado del</p>	puertas de la cocina (10)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	72 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

										césped en diferentes zonas de la Unidad (Cancha de fútbol, frente al taller de jardinería, parque de calistenia, parte posterior de dormitorio de tías). (9)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	73 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	SAN FRANCISCO	2. Cambio de teja plástica cristalizada por el sol por una de fibrocemento en la cubierta del baño del segundo piso. (1)	7. Instalación de luminaria e interruptor en el shut de basura (2)	7. Cambio de tabletas rotas en el piso de dormitorios de NNJA. (3)	3. Aplicación de clorox en pastillas al tanque de reserva de agua de la unidad. (4) 5. Limpieza, lavado y desinfección de los tanques y mallas que hacen de filtros de la bocatoma de agua que surte a la unidad. (4) 2. Aplicación de cloro en pastillas al tanque de reserva de agua de la unidad. (4) 3. Limpieza, lavado y desinfección de los tanques y mallas que hacen de filtros de la bocatoma de agua que surte a la unidad. (4) 6. Limpieza desmatonado de cárcamos y canales de aguas lluvias. (4) 4. Limpieza y lavado de los tanques y mallas de la bocatoma de agua (4) 5. Desmatonado y limpieza de canales de aguas lluvias Que atraviesan la unidad (4) 8. Mantenimiento de la bocatoma de agua. (4) 4. Mantenimiento de la bocatoma de agua. (4) 5. Limpieza de canales de aguas lluvias en parte de dormitorios (4)	3. Retiro de mallas expandidas en ventanas de cocina, se aplica anticorrosivo, esmalte blanco y se instalan de nuevo, se pintan marcos (5)	6. Intervención en los muros y techo de la biblioteca (raspado de pintura y estuco sueltos, masillado con estuco plástico, aplicación de pintura vinílica) (6) 8. Limpieza, lijado y aplicación de pintura en esmalte a las puertas de la biblioteca, shut de basura y depósito de residuos peligrosos (6)	1. Mantenimiento diario de la piscina, limpieza del material flotante, cepillado de muros y aplicación de químicos. (7) 1. Mantenimiento general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (clórox, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7) 1. Mantenimiento general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (cloro, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7) 2. Mantenimiento general de la piscina (7) 1. Mantenimiento general de la piscina, (aspirado, cepillado piso y muros, aplicación de químicos, recirculación agua) (7) 1. Mantenimiento general de la piscina, (aspirado, cepillado piso y muros, aplicación de químicos, recirculación agua) (7)		2. Poda de zonas verdes. (9) 7. Guadñado o del césped en las zonas verdes alrededor de la lavandería y entra principal. (9) 8. Corte de guadas caídas sobre la circulación peatonal al lado de la cancha múltiple. (9) 5. Guadñado del césped en las zonas verdes de la unidad (9) 1. Poda del césped en zonas verdes de la unidad. (9) 4. Mantenimiento de zonas verdes, guadñado de césped en las partes bajas de la cancha múltiple y de fútbol, entorno a lavandería (9) 2. Mantenimiento de zonas verdes, guadñado de césped en las partes altas de la cancha múltiple y de fútbol, parte baja de los salones, acceso de la unidad y alrededores de caseta de vigilancia (9)	4. Se aseguró puerta caída en el cuarto de insumos de aseo. (10) 5. Se limpia corrosión, aplica anticorrosivo y esmalte a las puertas de la cocina (10)	8. En el Archivo General se organizó, enderezaron entrepaños y se armó y aseguró la estantería desmontada del Archivo que anteriormente se ubicaba en la Pre florida. (11)	6. Limpiez a y separación de residuos, lavado y desinfección con hipoclorito de las tres trampas de grasa, sondeo de tubería. (12) 4. Limpieza y separación de residuos, lavado y desinfección con hipoclorito de las tres trampas de grasa, sondeo de tubería. (12) 3. Limpieza y desinfección de las trampas de grasa y cajas de inspección (12) 6. Mantenimiento periódico trampas de grasa, Limpieza y desinfección (12) 3. Mantenimiento periódico trampas de grasa, Limpieza y desinfección (12)	2. Retiro de vidrios rotos y se reemplazan por malla expandida (13) 7. Se retiró vidrio roto en ventana del segundo piso del edificio administrativo y se reemplaza por policarbonato. (13) 2. Retiro de vidrios rotos y se reemplazan por policarbonato en zona de oficinas y comedor (13)	
--	---------------	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	75 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	PERDOMO	20. Cambio de tejas en salón SENA. (1) 32. Se instalan tejas en auditorio. (1) 1. Cambio de dos tejas en auditorio (1) 2. Instalación de flanches en área de archivo. (1) 3. Instalación de láminas de policarbonato en área de taller automotriz (1) 11. Se instalan láminas de policarbonato en culata cubierta taller automotriz (1) 12. Impermeabilización de puntos de anclaje de ofician de archivo. (1) 13. Instalación de lámina en policarbonato en segundo tramo de taller automotriz (1)	6. Se quita panel en mal estado de taller de serigrafía. (2) 7. Se instalan panel led de 1,20 x 0,30 en taller de serigrafía. (2) 8. Se instala interruptor sencillo en taller de motos. (2) 9. Se instala interruptor doble 110 en taller de motos. (2) 10. Se individualiza circuito en taller de moto bodega. (2) 11. Se quita lámpara en mal estado en lavandería. (2) 12. Se realiza instalación de lámpara en área de lavandería de 18 watos. (2) 13. Se cambia panel led de 0,60 x 0,60 en oficina tercer piso. (2) 14. Se instalan marcos eléctricos de 0.60 x 0.60 2 unidades. (2) 15. Se instalan kit de guayas para panel. (2) 16. Se revisan circuitos de 220 v /110v 5 unidades serigrafía, taller de motos, oficinas segundo piso. (2) 17. Cambio de breacker de 50 amperios /110v taller de soldadura. (2) 18. Se revisan circuitos de alumbrado en archivo. (2) 27. Instalación de luminarias en salón 5 y 6 (2) 28. Instalación de luminaria de 18 wattios en lavandería (2) 29. Arreglo de 6 luminarias T 8 (2) 4. Instalación de interruptor en baños mixtos. (2) 10. Se cambian luminarias en cocina (2) 2. Se encuentra corto en tomacorriente y	19. Terminación de enchape baños bloque A demolición 68 m2. (3) 21. Retiro de enchape en baños de mujeres 72 m2. (3) 24. Se termina demolición de enchape de baños 56 m2. (3) 4. Terminación de demolición enchape muros y pisos (3)	22. Desmonte de sanitarios y fluxómetros. (4) 23. Cortes de aguas en 2 registros. (4) 25. Se instala rejilla en poceta de lavandería. (4) 30. Se destapan orinales batería de baños de hombres. (4) 31. Se termina demolición de Batería de baños mujeres. (4) 8. Se cambian llaves de jardín en cocina (4) 9. Se cambia llave tipo jardín en shut de basuras. (4)3. Hacer regatas para tubería de aguas negras y agua potable. (4)	5. Se resanan muros con estuco (5) 6. Instalación de lámina de Dry Wall en auditorio (5) 1. Se termina demoliciones 2 m2 , se pañetan muros y se pinta 24 M lineales. (5) 5. Se raspa, estuea y pinta muros y techos a dos manos (5)	7. Se pintan muros en auditorio (6)		2. Se terminó de demolición en piso en baños (8)		14. Arreglo chapa baño de mujeres administración (10) 1. Arreglo de portón principal. (10)	26. Se instala rejilla en cárcamo frente shut. (11)		33. Se instala lámina de eterboard en ventana de metalistería. (13)	
--	---------	--	---	---	---	---	-------------------------------------	--	--	--	---	---	--	---	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	76 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

			alumbrado de la cocina y se revisa circuito en bodega de alimentos (2) 3. Se cambian lámparas de 24 wattios en bodega de alimentos (2) 4. Mantenimiento de lámparas en taller de carpintería (2)												
CONSERVATORIO	3. Aspersor Red Contraincendios 4o Piso – Se Arreglan y Ajustan 3 Aspersores en ciclorraso. (1)	1. Atención de Emergencia por falla eléctrica en cocina. (2) 1. Cuarto de Guardas de Seguridad 1er Piso – Se atiende emergencia por falla eléctrica, quedando sin luz la recepción. Se atiende y se encuentra extensión eléctrica para la instalación de un horno-microondas, generando sobrecarga y corto circuito que dispara el Breacker, esta es una mala práctica que sobrecarga los Circuitos generando estos inconvenientes. (2)	2. Se apoya con la manipulación de registros para evitar el ingreso de agua al tanque de almacenamiento para poder desocupar para que lo lavaran. (4) 3. Cambio de acople del baño en 1er piso. (4) 4. Se destapa orinal del baño de 1er piso.(4) 2. Baño en Área de Cocina 1er Piso – Se instala Asiento Sanitario. (4) 6. Cocina 1er Piso – Se repara Tubería Sanitaria de 1 ½” que conecta el Sifón del Lavaplatos con la Trampa de Grasa. (4)	13. Aula 4 3er Piso – Se repara muro en Drywall que partieron de un golpe, Se coloca lámina en Drywall, se resana, lija y pinta a 2 manos. (5)	9. Cocina 1er Piso – Muro Fachada Exterior y en está el Calentador, se intervienen por tener la pintura cuarteada y desquebrajada, se retira la pintura existente, se resana, lija y pinta con pintura resistente a la humedad 60 m2. (6)					1. Cambio de la chapa de la puerta de instrumentos. (10) 2. Cuarto de Guardas de Seguridad 1er Piso – Se instala puerta en madera que se había caído. (10) 1. Portón Acceso Vehicular Posterior 1er Piso – Se instala Puerta Mirilla que se había desoldado. (10) 3. Cocina 1er Piso – Se hace ajuste en Puerta de Acceso principal, instalando				2. Cocina 1er Piso – Se hace mantenimient o en Ventana sobre mesón de atención, la cual golpea sobre el mesón. (13) 8. Cocina 1er Piso – Se retiran y reemplazan de las ventanas los Angeles Metálicos que van alrededor de las tuberías de Desfogues de Campanas. (13) 10. Puerta de Garaje Principal – Se	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	77 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

			1. Recepción 1er Piso – Se reemplazan 2 Iluminaciones Led 18 W. (2) 4. Cuartos de Refrigeración en Área de Cocina 1er Piso – Se reemplazan 3 iluminaciones Led 18 W en los dos cuartos de refrigeración. (2) 5. Sala de Profesores, Oficina Psicosocial y Administrativa 2º Piso – Se reemplazan 5 paneles Led de 60x60. (2) 11. Planta Eléctrica 1er Piso – Se va el servicio Eléctrico y hace las maniobras para poner en marcha la Planta y no funciona, se revisa y se encuentra que el Breaker que alimenta las baterías para el encendido estaba apagado y las baterías se descargaron. (2)		7. Cocina 1er Piso – Se reemplaza Tubería Potable de 1/2" del Lavamanos. (4) 12. Shut de Basuras 1er Piso – Se instala Llave Tipo Jardin en la Poceta interna del Shut. (4)							Bisagras y alineando Marco de Puerta. (10)			reemplaza Vidrio Roto por uno nuevo y se instala Película Sandblasting. (13)		
	LUNAPARK	1. Limpieza de canales, bajantes y cubierta. (1)	1. Se revisan voltajes en tomacorrientes. (2) 2. Se revisan canaletas de ups voltajes. (2) 3. Revisión general de tomas y luces. (2) 4. Se realiza instalación de extensiones para amplificación de sonido desde caja primaria de 220 v/110 v (2) 5. Se instala tomacorriente doble (2) 8. Se instala tomacorriente doble de 110 (2) 9. Se cambia interruptor sencillo (2) 10. Se arreglan lámparas en comedor (2)		4. Se destapan sifones de los lavaderos por acumulación de agua (4) 5. Limpieza de sumideros bajada hacia el sótano de la unidad (4) 6. Cambio de llave tipo jardín a la entrada de la unidad. (4) 7. Se quita lavamanos tipo pedal a la entrada de la unidad este queda taponado el punto hidráulico. (4) 6. Cocina 1er Piso – Se repara Tubería Sanitaria de 1 ½" que conecta el Sifón del Lavaplatos con la Trampa de Grasa. (4)	1. Se resanan paredes con estuco oficina sindicato. (5) 3. Se instalan policarbonato nuevo con sandblasting. (5)	2. Se pinta paredes oficina sindicato. (6)						11. Nivelar portón, soldar parte inferior de puerta de acceso peatonal y vehicular. (10)				
	VEGA																

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	78 de 117
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	ARCADIA														
	SERVITA														
	VICTORIA	1. Se limpiaron 43 ML de viga canal del techo principal y se barrieron las tejas y se destaparon los 4 desagües. (1)			2. Se limpia y se destapan 15 ML de viga canal metálica entrada principal. (4)										
	Rioja														
	la 61														
	COMEDORES Y OTROS economato	1. Limpieza y Mantenimiento de canales. Instalación de Mallas (Angeos) Existentes que se encontraron sueltos. (1) 1. Limpieza y Mantenimiento de canales. Instalación de Mallas (Angeos) Existentes que se encontraron sueltos. (1) (Belen) reemplaza por una nueva. (1) Bodega la favorita	Comedor sanblas 1. Tomacorriente s sin tensión en la cocina, se revisa circuito y breaker en mal estado de 30 amperios, se cambia y queda en servicio (2) 2. Se cambia tomacorriente para el circuito de la lavadora (2) Economato 1. Cambio de luminarias entrada principal del economato, paneles led de 60X 60. (2) 7. Se realiza cambio de tubos led T8 de 18 wattios ,110 voltios en área de cocina y se les aplica thinner para limpiar las caperuzas de las lámparas. (2) 2. Puesto Guarda de Seguridad – Se reemplaza Lámpara de Iluminación. (2) Bodega la favorita Comedor Bosa 1. Se quitan lámparas en mal estado en áreas de bodega, lavamanos y entrada de comedor, cuarto de lava traperos, pasillo y cocina (2) 2. Se instalan lámparas en entrada de comedor lámparas de 24 vatios de incrustar 4 unidades, en área de bodega 2 unidades, en área de lavamanos usuarios 1	C Bosa 1. Desmonte e instalación de griferías nuevas en lavaplatos. (4) 1. Baño 2º Piso – Se atiende filtración en tubería HG, se cierra registro suprimiendo el fluido de agua, se anula el baño temporalmente. (4) Comedor belen	Cperdomo 3. Se resanan muros en mal estado. (5) 6. Se realiza lijada de muros. (5) Comedor Bosa 3. Se resanan paredes con masilla 10 m2, se lija resanes, se pinta a dos manos paredes de área de cocina se pinta a dos manos techo cielo raso de área de cocina (5) 4. Mantenimiento locativo en área de cocina incluye pintura de paredes y ventanas (5)	Cperdomo 1. Se realiza pintura de muros con vinilo color blanco a dos manos 130 m2. (6) 2. Se pinta cielo raso en vinilo blanco a dos manos 300 m2. (6) 4. Se pintan columnas en color verde a dos manos. (6) 5. Se pintan puertas con esmalte negro a dos manos. (6) 8. Se pintan 2 ventanas con esmalte color negro. (6)		C San Blas 3. Cortar pasto comedor san Blas y economato y se empaca en bolsas dejando el área en óptimas condiciones. (9) Comedor Belen 1. Zona Verde Exterior 1er Piso – Se poda el área verde que esta frente de la unidad, se cortan ramas y vegetación, se hace aseo del espacio. (9)	C San Blas 1. Instalación de burlete en puerta de acceso principal. (10) 2. Mantenimiento de puerta baño de mujer. (10)	C Belen 1. Se hacen arreglos de Soldadura y ajustes en puerta de acceso peatonal, puerta de cocina y puerta de baño de contratistas. (11)	1. Se hace mantenimiento destapada de trampa de grasa en comedor comunitario en san Blas, caja tanto interior y queda destapada (12) Comedor San Blas				


	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	79 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

			unidad, área de lava traperos 1 unidad, área de pasillo 2 unidades, área de pasillo de cocina 2 unidades (2) Bodega la Favorita 1. Baños 1er Piso y Oficina 2º Piso – Se reemplazan 3 iluminaciones de 18 W de sobreponer en el área de los baños y 2 iluminaciones de 18 W de sobreponer en la Oficina. (2) 2. Cocina 1er Piso – Se instala Driver nuevo en Lámpara existente, se deja funcionando. (2))												
	La 63														
	Distrito Joven														

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
1. Adecuar y mantener a 22 Unidades de Protección y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la Gestión Institucional	\$3.029.000.000	\$863.846.158	\$863.846.158
Total	\$3.029.000.000	\$863.846.158	\$863.846.158

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	80 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

7972 “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.”

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

02 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	35 Bogotá Ciudad Inteligente
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal	35 Bogotá Ciudad Inteligente

2. Antecedentes y Justificación

El proyecto de inversión antecedente de este proyecto de inversión es el 7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá D.C”.

3. Objetivo

Mejorar el Equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON.

Objetivos Específicos

El Objetivo específico es:

1. Brindar Equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON


4. Descripción

Para custodiar, preservar y emitir la información de los NNAJ que aceptan el Modelo pedagógico del IDIPRON, así como de la información administrativa, el Instituto hace uso de la infraestructura de tecnologías de comunicación e información; las cuales permiten presentar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social, y en dinámicas de calle y los datos administrativos y financieros que posibilita con oportunidad la rendición de cuentas tanto a las entidades de control y vigilancia como a la ciudadanía en general. Por lo anterior es necesario invertir en el mejoramiento del equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información del IDIPRON

5. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)	Reservas /6 (2) / (4)	Porcentaje giros /7 (3) / (2)
2024	3.485	3.468	99.5%	3.382	99%	45.4	1%
2025	6.000	3.221.3	53.69%	1.324.8	22%		
2026							
2027							
Año5							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	81 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

Nota: El valor no ejecutado para la vigencia 2024 corresponde a saldos de CDPs cuyos CRPs fueron por menor valor. Y cuyas adjudicaciones se realizaron finalizando el mes de diciembre.

- 1/ Apropiación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados
- 5/ Porcentaje de giros
- 6/ Reservas
- 7/ Porcentaje de reservas


6. Logros y Metas

En este aparte se debe indicar la ejecución de las metas producto y proyecto

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4104034	Centros de atención de habitantes de la calle dotados	
Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.	22	0.54

CATEGORÍA	OBJETOS CONTRACTUALES	PORCENTAJE (%) ESTIMADO	PROCENTAJE EJECUTADO PERIODO REPORTADO
Servicios	Recurso Humano	0.1663	0.1558
Servicios	Prestar el servicio de instalación y configuración de OEL y el afinamiento, migración, soporte y mantenimiento de las bases de datos ORACLE del IDIPRON.	0.0125	0.0000
Servicios	Contratar la prestación del servicio de conectividad, SDWAN seguro e internet para las sedes del IDIPRON.	0.2570	0.2570
Servicios	Implementación infraestructura tecnológica en nube pública para el IDIPRON.	0.1602	0.0000
Servicios	Prestar el servicio de adquisición de licenciamiento, actualización, soporte técnico y desarrollo de los módulos de la solución SYSMAN software, implementados en el IDIPRON.	0.0211	0.0211
Servicios	Adquirir la suscripción y servicio de soporte para el licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON.	0.0037	0.0037
Servicios	Prestación del servicio de almacenamiento, custodia y transporte de entrega y recibo de medios de almacenamiento de información de propiedad del IDIPRON.	0.0030	0.0030
Servicios	Prestar el servicio de hosting para la página web del IDIPRON	0.0045	0.0045
Servicios	Renovación de la suscripción del licenciamiento y soporte técnico del antivirus para los equipos de cómputo y servidores del IDIPRON.	0.0328	0.0000
Servicios	Contratar el servicio de soporte técnico para el licenciamiento ORACLE del IDIPRON.	0.0083	0.0000
Servicios	Renovación de la suscripción de productos MICROSOFT Office365, Power Bi Pro. Y Software Assurance del IDIPRON.	0.1967	0.0000
Servicios	Adquirir la suscripción y soporte del licenciamiento para respaldo de máquinas físicas y virtuales (Veeam Backup) del IDIPRON.	0.0088	0.0000

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	82 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

Otros	Ahorro para reducción del gasto corrientes en la vigencia 2025, en cumplimiento de la Circular Externa No. SDH 0002 del 10 de enero de 2025.	0.0333	0.0000
Servicios	Adición y prórroga al contrato no. 2024-1962, celebrado con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P., el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad, SDWAN seguro e internet para las sedes del IDIPRON.	0.0508	0.0508
Servicios	Adición y prórroga al contrato no. 2024-1962, celebrado con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P., el cual tiene por objeto contratar la prestación del servicio de conectividad, SDWAN seguro e internet para las sedes del IDIPRON.	0.0410	0.0410
		1	0.54
		FALTA POR EJECUTAR	0.46

Metas Plan de desarrollo Distrital


No.	Meta PDD	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
394	OE-05; PR-35;394-Reducir a 43% la obsolescencia Tecnológica del Sector Integración Social la cual incluye la actualización de los sistemas de información y equipamiento tecnológico	-1%	1.2%

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.	-1%	0.54%


Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas	
1. Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional	Se deben relacionar acciones por UPI	Ejecución Meta Producto
SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	Contratación Recurso Humano Oficina de TICs Servicio Hosting para la página Web del IDIPRON Suscripción y servicio de soporte para el licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestar el servicio de adquisición de licenciamiento, actualización, soporte técnico y desarrollo de los módulos de la solución SYSMAN software, implementados en el IDIPRON. Contrato 2025 - 1584 Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724. Prestación del servicio de almacenamiento, custodia y transporte de entrega y recibo de medios de almacenamiento de información de propiedad del IDIPRON. AO. 2025 - 1857	Recurso Humano Oficina de TICs Servicio Hosting para la página Web del IDIPRON Suscripción y servicio de soporte para el licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON
	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Suscripción y servicio de soporte para el licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	83 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas	
SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	Prestar el servicio de adquisición de licenciamiento, actualización, soporte técnico y desarrollo de los módulos de la solución SYSMAN software, implementados en el IDIPRON. Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724. Prestación del servicio de almacenamiento, custodia y transporte de entrega y recibo de medios de almacenamiento de información de propiedad del IDIPRON.
SEDE ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
UPI PERDOMO	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
UPI LA FLORIDA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
UPI BOSA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
UPI LA 32	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
UPI SANTA LUCIA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
UPI LA 27	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
UPI SERVITA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
UPI OASIS	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
UPI LUNA PARK	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
ECONOMATO SAN BLAS	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
BODEGA LA FAVORITA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
UPI EDÉN	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
SAN FRANCISCO	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
EL CASTILLO	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	84 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas	
LA VICTORIA. UPZ 50 LA GLORIA	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	
AULA MOVIL	Adición y Prórroga Contrato 2024 – 1962 - Prestación del servicio de conectividad, SDWAN Seguro e internet Prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN WIFI y telefonía IP para las sedes del IDIPRON. Contrato No. 2025 – 1724.	

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
1. Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional	6.000	3.221.3	1.324.8
Total	6.000	3.221.3	1.324.8

7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

01 contribución al Plan Nacional de Desarrollo	
Plan	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
Programa	4104-Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar
02- Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial	33.Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	Bogotá Camina Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	05 Bogotá confía en su gobierno
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal	33.Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

1. Antecedentes y Justificación


El proyecto de inversión 7973 antecedente de este proyecto de inversión es el 7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá D.C”.

2. Objetivo general

Soportar adecuadamente la gestión administrativa y operativa del IDIPRON en las UPIS y sedes administrativas para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas

1. Objetivos Específicos

Brindar de Servicios de apoyo, operativo, de seguridad y demás para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	85 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

3. Descripción

El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso servicios de apoyo administrativo, de seguridad, transporte entre otros aportantes de las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social; es por ellos que es indispensable dotar con estos servicios administrativos y operativos a todas las UPIS dependencias y sedes administrativas del Instituto

4. Esquema de Financiación

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	8.560	5.640	65.8 %	1.728	20.19 %
2025	19.589	0	0	0	0
2026	24.974	0	0	0	0
2027	26.348	0	0	0	0
Año5	0	0	0	0	0

- 1/ Apropiación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

5. Logros y Metas

En este aparte se debe indicar la ejecución de las metas producto y proyecto

Metas Producto: Indicar la meta producto a la que apunta el proyecto en la FICHA BPIN de la metodología MGA

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
4104034	Centros de atención de habitantes de la calle dotados	100%


Metas Plan de desarrollo Distrital

No.	Meta PDD	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
372	OE-05; PR-33;372-Implementar el 100% de los servicios de soporte misional a la operación del sector Integración Social	100%	100%

Metas Proyecto de Inversión: Indicar la o las metas del proyecto de Inversión


No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte
1	Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON.	100%	100%

Relación de acciones sucinto que hicieron posible la ejecución de las metas

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	86 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
1. Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON	I.DIRECCIÓN GENERAL Prestación de servicios Para los meses de enero a septiembre se continúa con la ejecución con nueve (9) contratos de prestación de servicios profesionales con un valor total pagado de \$53.847.259 con PAC OCTUBRE. correspondiente a los servicios del mes de septiembre con el propósito de apoyar en la dirección general de los recursos asignados al proyecto de inversión 7973 en temas de articulación intersectorial, Políticas Públicas, Participación y Gobierno para el desarrollo integral de los NNAJ, procesos contractuales y en las acciones necesarias que permitan la articulación de los asuntos requeridos por las entidades de control político así como también el apoyo a la gestión institucional de los asuntos misionales, de las actividades propias de la dirección general del IDIPRON. contribuyendo así a implementar al 100% las metas en los servicios administrativos y operativos que apuntan a la misionalidad del IDIPRON
	II.SECRETARIA GENERAL Prestación de Servicios De enero a septiembre se lleva un acumulado total de ejecución por un valor de Seiscientos ochenta millones trece mil ciento cuarenta pesos mcte (\$680.013.140) correspondiente a los 13 contratos de prestación de servicios suscritos en los meses anteriores, 12 en enero y febrero, y 1 en el mes de septiembre con los cuales se realizaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none">• Seguimiento a los planes de mejoramiento, planes de acción, planes operativos, riesgos de corrupción y riesgos de gestión e indicadores estratégicos e indicadores de gestión de los 9 procesos de la secretaria general.• Seguimiento y apoyo a la actualización documental de los procesos que conforman la secretaría general.• Formulación de acciones de planes de mejoramiento correspondientes al informe de Ley de Transparencia y al Informe de publicación de la información en SECOP II.• Consolidación de la información correspondiente al plan de austeridad en el gasto público.• Elaboración y seguimiento de estrategias para la atención a la ciudadanía, ajustes en los canales de atención que el IDIPRON tiene disponibles para la ciudadanía y gestiones necesarias para cualificaciones en atención a la ciudadanía.• Seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7973 y el presupuesto de funcionamiento.• Análisis de diferentes escenarios para la proyección del presupuesto requerido para la financiación de los contratos de prestación de servicio del proyecto de inversión 7973, para el resto de la vigencia 2025• Elaboración de reportes para la Dirección General con la ejecución del presupuesto del proyecto de inversión, avances en materia de contratación de contratos de prestación de servicios y bienes y servicios de las gerencias y oficinas que son financiadas por el proyecto y el presupuesto de funcionamiento.• Elaboración y consolidación del reporte de metas del proyecto de inversión.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	87 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento y control al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones del proyecto de inversión 7973• Seguimiento y control a las reservas presupuestales y pasivos exigibles del proyecto de inversión y el presupuesto de funcionamiento.• Revisión y aprobación de los documentos precontractuales (idoneidades, Solicitudes de CDP, Solicitudes de Inexistencia, Estudios previos) requeridos para la contratación del personal de las diferentes gerencias y oficinas, financiadas por el proyecto de inversión 7973.• Seguimiento a la ejecución contractual y el cargue de los documentos de ejecución de los contratos de prestación de servicio a cargo de la secretaría general en la plataforma SECOP2.• Revisión y seguimiento a los diferentes actos administrativos requeridos por las diferentes gerencias y oficinas que sean competencia de la secretaría general.• Revisión y verificación de las modificaciones contractuales de los procesos por los cuales fuera responsable el secretario general y/o en calidad de gerente del proyecto de inversión 7973.• Elaboración, justificación y acciones necesarias para tramitar los traslados presupuestales requeridos en el proyecto de inversión y/o funcionamiento según las necesidades de las diferentes gerencias u oficinas.• Revisión de cuentas de cobro de bienes y servicios que son financiados por el proyecto de inversión 7973 con presupuesto de reserva y vigencia, para el respectivo visado de PAC y tramite de pago.• Asignación de números SAF para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para los diferentes procesos de contratación de bienes y servicios y prestación de servicios.• Envío de las solicitudes de CDP firmadas a la gerencia financiera para la expedición de los CDP para los diferentes procesos de contratación• Respuesta a requerimientos de las diferentes entidades de control externo e interno.• Elaboración de documentos precontractuales para la contratación de personal requerido mediante prestación de servicios, tales como idoneidades, solicitudes de inexistencia, solicitudes de CDP, matrices de riesgo y estudios previos• Elaboración y seguimiento a las liberaciones presupuestales• Elaboración revisión y tramite de las adiciones y prórrogas del personal autorizado de la secretaria general y las diferentes gerencias que dependen del proyecto de inversión 7973 <p>III. GERENCIA ADMINISTRATIVA</p> <p>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO – SEPTIEMBRE DEL 2025: ACUMULADO</p> <p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS:</p> <p>Entre enero y septiembre de 2025 se han suscrito 54 Contratos de Prestación de Servicios (CPS) por un valor total de \$1.071.687.439 (monto inicial de \$1.033.829.438 más \$37.858.001 en adiciones), de los cuales 11 finalizaron y 43 se encuentran en ejecución, todos con respaldo presupuestal del Proyecto de Inversión No. 7973 y sin novedades operativas ni administrativas. Con corte al 30 de septiembre, los contratos finalizados suman \$198.115.230 y los que permanecen en ejecución representan \$873.572.209. Durante este mismo mes se adelantaron adiciones y prórrogas en 14 CPS, por un valor total de \$37.858.001. A la fecha, se han girado \$789.033.582, lo que evidencia un avance sostenido en la ejecución contractual y el cumplimiento de los compromisos institucionales.</p>
--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	88 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>BIENES Y SERVICIOS:</p> <p>PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL:</p> <ul style="list-style-type: none">• VENTANILLA ÚNICA: Durante el periodo comprendido entre enero a septiembre del 2025, se realizó la radicación de las comunicaciones oficiales recibidas en el instituto distribuidas de la siguiente manera: Internas Enviadas (IE) 5165, Externas Enviadas (EE) 3593, Externas Recibidas (ER) 4325, para un total de 13083 documentos radicados.• ARCHIVO MISIONAL: Durante el periodo comprendido entre enero a septiembre del 2025 del 2025, se realizaron un total de 1986 consultas de historias sociales. Se recibieron 1711 historias sociales en egreso correspondientes a la serie documental HISTORIA SOCIAL DE LOS ASISTIDOS. Recepción de 240 folios.• ARCHIVO CENTRAL: Durante el periodo comprendido entre enero a septiembre del 2025, se realizaron un total 580 Consultas y 80 Préstamos. Intervención de 2160 expedientes.• MENSAJERÍA (472): Durante el mes de septiembre se dio inicio al contrato con Servicios Postales Nacionales No. 1994-2025, cuyo período de ejecución se establece del 16 de septiembre de 2025 al 30 de enero de 2026. <p>PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• VIGILANCIA (Contrato 2025-0999) <p>Desde Enero al 27 Marzo de 2025 no existía este contrato.</p> <p>Desde el equipo de apoyo al proceso de vigilancia, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Sostenibilidad Contable, específicamente en lo relacionado con las conciliaciones periódicas de los saldos correspondientes a los proyectos tramitados y girados por concepto de garantías, costos de bolsa y comisión a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).</p> <p>En este sentido, el 24 de abril de 2025 se realizó el giro a la BMC por el valor programado en el PAC correspondiente a \$7.312.904.688 y el 29 de agosto de 2025 un segundo giro por valor de \$28.442.920 del Proyecto 7973 en el marco del contrato de vigilancia No. 2025-0999, adicionalmente, durante el mes de julio de 2025 se efectuó una adición a dicho contrato por un valor de \$362.033.267 del proyecto 7967, quedando el contrato en un valor total de \$7.755.972.135 y distribuido de la siguiente manera:</p> <table><tr><td>Servicio de Vigilancia Proyecto 7973:</td><td>\$7.341.347.608</td></tr><tr><td>Servicio de Vigilancia Proyecto 7967:</td><td>\$359.458.214</td></tr><tr><td>Costos de Bolsa Proyecto 7973:</td><td>\$43.723.885</td></tr><tr><td>Comisión de Bolsa Proyecto 7973:</td><td>\$8.867.375</td></tr><tr><td>Costos de Bolsa Proyecto 7967:</td><td>\$2.140.876</td></tr><tr><td>Comisión de Bolsa Proyecto 7967:</td><td>\$434.177</td></tr><tr><td>Total Operación:</td><td>\$ 7.755.972.135</td></tr></table> <p>De igual manera, es importante aclarar que se han legalizado los pagos</p>	Servicio de Vigilancia Proyecto 7973:	\$7.341.347.608	Servicio de Vigilancia Proyecto 7967:	\$359.458.214	Costos de Bolsa Proyecto 7973:	\$43.723.885	Comisión de Bolsa Proyecto 7973:	\$8.867.375	Costos de Bolsa Proyecto 7967:	\$2.140.876	Comisión de Bolsa Proyecto 7967:	\$434.177	Total Operación:	\$ 7.755.972.135
Servicio de Vigilancia Proyecto 7973:	\$7.341.347.608														
Servicio de Vigilancia Proyecto 7967:	\$359.458.214														
Costos de Bolsa Proyecto 7973:	\$43.723.885														
Comisión de Bolsa Proyecto 7973:	\$8.867.375														
Costos de Bolsa Proyecto 7967:	\$2.140.876														
Comisión de Bolsa Proyecto 7967:	\$434.177														
Total Operación:	\$ 7.755.972.135														

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	89 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>correspondientes al servicio de vigilancia de los meses de marzo, abril, mayo y junio con recursos del proyecto 7973 y Julio de 2025 con recursos del proyecto 7973 y 7967:</p> <p>Marzo: \$76.580.640 (Proyecto 7973)</p> <p>Abril: \$827.261.966 (Proyecto 7973)</p> <p>Mayo: \$833.517.636 (Proyecto 7973)</p> <p>Junio: \$843.497.891 (Proyecto 7973)</p> <p>Julio: \$603.477.967 (Proyecto 7973)</p> <p>\$261.842.163 (Proyecto 7967)</p> <p>Total Julio: \$865.320.130</p> <p>Total legalizado (marzo a julio): \$3.446.178.263</p> <p>Con lo anterior el contrato de vigilancia llega a una ejecución del 55%</p> <p>Nota: Se espera en que iniciando el mes de Octubre ya se haya legalizado facturas de Agosto 2025 por valor de \$756.692.835</p> <p>También es importante mencionar, que desde el lunes 29/09/2025 inició el proceso de formulación de vigencias futuras para el nuevo contrato de vigilancia, a cargo del Profesional de la Gerencia Administrativa Sebastián Alexander Ruiz Fierro.</p> <p>• FOTOCOPIADO</p> <p>Contrato 1786-2025: Se realizaron cuatro (4) pagos correspondientes al servicio prestado, por un valor total de \$ 21.523.295</p> <p>• ASEO LOCATIVO</p> <p>Orden de compra 135855: Se realizaron veintinueve (29) pagos correspondientes al suministro de insumos y a los servicios prestados por el personal de servicio de aseo, por un valor total de \$ 506.177.378. Está pendiente liquidación.</p> <p>• GAS PROPANO</p> <p>Contrato 0823-2024: Se realizaron dieciséis (17) pagos correspondientes al servicio prestado, por un valor total de \$ 345.485.091.</p> <p>• COMBUSTIBLE.</p> <p>Durante el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de septiembre se tuvieron tres órdenes de compra (107136 de 2023, 139743 de 2024 y 142589 de 2025) que tienen un total de \$ 58.159.839 con dos liberaciones de las órdenes de compra 107136 de 2023 y 139743 de 2024, y la orden de compra 142589 registra dieciocho (18) pagos por un valor total de \$ 83.764.413, actualmente esta orden de compra se encuentra en ejecución.</p> <p>• TRANSPORTE DE PASAJEROS.</p> <p>ORDEN DE COMPRA NO. 135771</p> <p>Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, se han efectuado ocho (9) pagos por un valor total de \$412.623.980,</p>
--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	90 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>correspondientes a 840 servicios solicitados a la empresa Unión Temporal VET 2023.</p> <p>Cabe señalar que la facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto de 2025 será cancelada durante el mes de octubre del mismo año debido a que se gestionará la liquidación de la orden de compra No.135771 que finalizó el día 31 de agosto de 2025 la cual está por un valor pendiente por cancelar de \$3.746.374.</p> <p>ORDEN DE COMPRA No.151670</p> <p>Para el mes de septiembre de 2025, se adjudicó la Orden de Compra No. 151670 para la prestación del servicio de transporte especial con la empresa Unión Temporal Andino 2022, cuya ejecución inició el 18 de septiembre. A corte del 30 de septiembre, se habían prestado un total de 24 servicios, los cuales serán facturados en el mes de octubre.</p> <p>IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO</p> <p>Desde el mes de enero hasta el mes de septiembre 2025, se gestionaron 1014 peticiones ciudadanas a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha. Las peticiones gestionadas corresponden a las registradas y recibidas.</p> <p>Se atendió a los ciudadanos por los diferentes canales de atención, así:</p> <p>Correo electrónico: 2.759</p> <p>Llamadas al conmutador: 1.714</p> <p>Presencial: 1.086</p> <p>WhatsApp: 609</p> <p>Facebook: 212</p> <p>Telefónico: 1.081</p> <p>Correo Defensor del Ciudadano: 24</p> <p>Solicitudes, derechos de petición, quejas, solicitudes, felicitaciones, denuncias - SDQSFD: 1.014</p> <p>Tipo de petición:</p> <p>Consulta: 13</p> <p>Derecho de petición de interés general: 78</p> <p>Derecho de petición de interés particular: 540</p> <p>Felicitación: 55</p> <p>Queja: 176</p> <p>Solicitud acceso a la información: 87</p> <p>Solicitud de copia: 11</p>
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	91 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Sugerencia: 15</p> <p>Reclamo: 18</p> <p>Denuncia por actos de corrupción: 21</p> <p>De enero a septiembre se ha participado en 11 ferias de servicios en las localidades de Bosa, Usme, Ciudad Bolivar, Kennedy, los Mártires, la Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Santa Fe y Engativá reportando 211 atenciones en el territorio.</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: El proceso Servicio a la Ciudadanía tiene seis (6) contratos de prestación de servicios en ejecución, con una asignación presupuestal de \$105.767.000, y con corte al mes de agosto una ejecución presupuestal de \$78.252.567. Es importante mencionar que, mediante Resolución No. 452 de 2025 se decide un proceso administrativo sancionatorio contractual respecto del contrato No. 891 de 2025 suscrito entre IDIPRON y Cesar Correales.</p> <p>Los anteriores contratos permiten atender los puntos de atención a la ciudadanía, tramitar las PQRS de la ciudadanía mediante el Sistema Bogotá te Escucha, dar a conocer la oferta de servicios de la entidad a la ciudadanía en general, llevar la oferta de servicios al territorio, asignar y hacer seguimiento a las PQRS allegadas a la entidad y aplicar las encuestas de percepción de la ciudadanía con el servicio brindado.</p> <p>V. GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS</p> <p>Del periodo de enero a septiembre se contribuyó en la meta así:</p> <p>Bienes y Servicios:</p> <p>1.1 BÁSCULAS Y BALANZAS - En ejecución, Valor inicial \$80.000.000 hasta el mes de marzo se va a realizar el primer pago al contratista - Se realizaron 28 mantenimientos de los equipos de basculas en las UPIS del IDIPRON. Finalizo ejecución el pasado 9 de mayo, se realizó mantenimiento y Calibración al 60% de las básculas, por temas de presupuesto no fue autorizada la Adición, solicitada. En la actualidad este contrato se encuentra en proceso de liquidación</p> <p>1.2 FERRETERIA EQUIPOS, En ejecución, valor Inicial \$320, 000,000 se han realizado 16 intervenciones de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos industriales de las UPIS del IDIPRON. El contrato de repuestos, finalizo el 21 de abril de 2025. Contrato en liquidación.</p> <p>1.3 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS UPIS DEL IDIPRON - En ejecución, valor Inicial \$198,161,689 Están en fabricación y puesta a punto los equipos requeridos a entregar. Durante el mes de mayo se realizó la prórroga por un término de un mes, la fecha de finalización fue el pasado 21 de junio, el proveedor realizo entrega de los siguientes equipos.</p> <p>1. Lavadora Industrial 1. Secadora Industrial 4. Congeladores Industriales vertical 5. Pelapapas Industriales.</p> <p>En la actualidad, este contrato se encuentra en proceso de liquidación</p> <p>CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS TOTAL 25</p> <p>Valor inicial: \$ 569.495.600 (100%)</p>
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Oficial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	92 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

<p>Valor adiciones: \$42,947,002 Valor Total: \$612,442,502 Ejecutado a 30 de septiembre de 2025: \$562.234.562.00 (91,8%) Pendiente por ejecutar: \$50.208.040.00 (8,19%)</p> <p>Gestión de inventarios y control de bodega: Se consolidaron 389 actividades relacionadas con la gestión de inventarios y el control de la bodega. Estas labores abarcaron la operación logística de ingreso y egreso de bienes, registro y actualización del Kardex mural, la verificación y aprobación de egresos, las tareas de recepción, revisión y almacenamiento, el alistamiento, verificación y conteo de existencias, además del apoyo logístico general requerido en el área.</p> <p>Gestión documental y archivo: En el ámbito de la gestión documental y archivo, se realizaron 49 actividades. Este total incluye la organización y atención de archivos, la ejecución de operaciones archivísticas (como clasificación y conservación), la custodia, preservación y confidencialidad del archivo documental, y las gestiones para la consecución de firmas en la documentación a cargo.</p> <p>Contratación y apoyo administrativo: Se reportaron 68 actividades en esta área. Las tareas agrupadas consistieron en el apoyo para la elaboración de requerimientos técnicos necesarios para los procesos de contratación, el acompañamiento en los procesos contractuales generales, la preparación de estudios previos que fueran requeridos, y la atención de actividades técnicas relacionadas con la etapa precontractual.</p> <p>Informes y consolidación de datos: Esta categoría totalizó 95 actividades. Dentro de este grupo se encuentra la elaboración de documentos de gestión, la revisión y trámite de diversas solicitudes, la preparación de informes, oficios y otros documentos requeridos por el supervisor, y la preparación de informes.</p> <p>Apoyo a la gestión de unidades y dependencias: Se llevaron a cabo 34 actividades destinadas a apoyar la gestión de unidades y dependencias, acompañamiento para el manejo de elementos, y la prestación de servicios profesionales al Economato.</p> <p>Mantenimiento de infraestructura: Las labores de mantenimiento de infraestructura sumaron 36 actividades. Estas tareas comprendieron las labores directas de atención de mantenimientos y adecuaciones, el control y la organización de los grupos de trabajo, la supervisión del buen uso y manejo de materiales y herramientas, y el mantenimiento del orden y limpieza en el sitio de ejecución.</p> <p>Mantenimiento de equipos industriales y electromecánicos: Esta es una de las categorías con mayor volumen, alcanzando 189 actividades. Las tareas principales fueron el desarrollo de mantenimiento (preventivo, correctivo o de urgencia), la elaboración y entrega de informes de servicios prestados y diagnósticos, la generación de conceptos técnicos para la baja o reubicación de equipos, el control de su funcionamiento, y la asistencia para la elaboración de informes y hojas de vida.</p> <p>Logística y distribución de bienes: Con 314 actividades, esta área tuvo un alto volumen operacional. Incluye la realización y verificación del alistamiento, entrega y distribución de bienes, el alistamiento, verificación, conteo, control y responsabilización de los físicos hasta su destino final, el alistamiento de bienes por solicitud, la verificación, conteo y carga de bienes, así como la entrega y control de bienes hasta su destino final.</p> <p>Gestión de abastecimiento y economato: Se registraron 24 actividades en la gestión de abastecimiento y economato. Este consolidado agrupa el apoyo en la recepción y almacenamiento con aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de alimentos, el cumplimiento de las funciones del Instructivo PROGRAMACIÓN, y el apoyo en la elaboración de estudios técnicos para la provisión de alimentos.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	93 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Gestión ambiental y seguridad laboral: Las actividades relacionadas con esta gestión totalizaron 21. Comprenden la actualización del certificado de Trabajo Seguro en Alturas, la preservación del orden y limpieza en el sitio de trabajo y la clasificación de residuos.</p> <p>Control administrativo y financiero: Se realizaron 57 actividades en el control administrativo y financiero. Las tareas incluyeron el apoyo directo en el control administrativo y financiero de los contratos en ejecución, el seguimiento a la gestión de contratos, el apoyo en la realización del seguimiento a la Gestión Administrativa de las UPI y el apoyo en la presentación de acciones bimensuales de mejora de acuerdo a los lineamientos de la Gerencia de Recursos Físicos</p> <p>Calidad y mejora de procesos: Se consolidaron 31 actividades enfocadas en calidad y mejora. El trabajo se concentró en el registro de evidencias para los diferentes planes, mapas e indicadores del proceso, el apoyo en la revisión de documentos relacionados con el desarrollo del sistema de gestión de calidad, y la ejecución de las funciones competentes del Instructivo programación de materias primas a los servicios de alimentación</p> <p>Supervisión y apoyo contractual: Esta categoría registró 29 actividades. Se dedicó tiempo a la realización de seguimiento y presentación de informes de apoyo a la supervisión, al apoyo en contratación y, principalmente, a la ejecución de las demás tareas y actividades asignadas directamente por el supervisor.</p> <p>Gestión de solicitudes y atención a dependencias: Se realizaron 55 actividades para la gestión de solicitudes y atención a dependencias. El trabajo consistió en la organización de documentos de archivos para garantizar la eficiente atención a los usuarios, la realización de conciliaciones, y el control de documentos (salidas y egresos) para su legalización.</p> <p>Control de documentos y registros: Con 128 actividades, se enfocó en el control y registró documental. Las labores principales fueron el control, custodia y actualización del Kardex Mural, la elaboración de documentos de gestión que fueron asignados por reparto, y llevar el control administrativo de la documentación generada (tanto de forma física como digital).</p> <p>Logística de alimentos y control sanitario: Se reportaron 51 actividades en la logística de alimentos. Estas tareas incluyeron la vigencia del curso actualizado para la manipulación de alimentos, el apoyo y la verificación de las actividades de limpieza y desinfección, y el apoyo o realización del procedimiento de abastecimiento de alimentos.</p> <p>Atención de inventarios especiales: 299 actividades se realizaron, abarcando el acompañamiento y conciliación de saldos en las tomas físicas de inventario, las tomas físicas de inventario (generales o cíclicas), el seguimiento a estas tomas físicas, la organización de la Sub-Bodega y las labores de identificación, acopio y baja de bienes inservibles u obsoletos.</p> <p>Apoyo técnico y administrativo en mantenimiento: Se ejecutaron 66 actividades de apoyo técnico y administrativo al mantenimiento. Esto incluyó el apoyo en el registro de solicitudes y la programación semanal de mantenimientos, el apoyo en la elaboración de informes técnicos y administrativos, el apoyo en la verificación del cumplimiento del cronograma, y el mantenimiento organizado de los espacios y áreas de trabajo del taller.</p> <p>Gestión operativa territorial: Se realizaron 15 actividades de gestión operativa territorial. Las tareas principales se centraron en efectuar el control y la organización de los grupos de trabajo y en el apoyo para la verificación del cumplimiento del cronograma de mantenimiento.</p> <p>Actividades misionales complementarias: Esta categoría sumó 94 actividades. Este</p>
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	94 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>total se refiere a la ejecución de labores de soporte y requerimientos no programados que son inherentes al objeto y naturaleza del contrato, así como a otras tareas que fueron expresamente asignadas por el supervisor para garantizar la operatividad de la gestión.</p> <p>Gestión de reportes financieros y control interno: Se reportaron 74 actividades en la gestión de reportes financieros. El trabajo se centró en registrar, consolidar, verificar, conciliar, informar y presentar los informes a la Gerencia Financiera y a los entes de control, así como generar los reportes necesarios para dar respuesta a los requerimientos de estos entes y dependencias del Instituto.</p> <p>Soporte en procesos administrativos generales: Se realizaron 46 actividades de soporte en procesos administrativos generales. Estas tareas comprendieron el apoyo en la verificación, consolidación y entrega de información para el trámite de pagos, la revisión, migración y registro de información en el aplicativo, la verificación de información y el concepto de aprobación de ingresos de almacén.</p> <p>Seguimiento y control de bienes en servicio: Se realizaron 78 actividades dedicadas al seguimiento y control de bienes en servicio. Esto implicó la revisión, conciliación y presentación de cronogramas de visita, el seguimiento a los responsables de bienes muebles, la toma física, la identificación, el acopio, la baja y el reporte del estado de los bienes muebles al personal de mantenimiento de equipos.</p> <p>Apoyo en gestión alimentaria institucional: Esta área registró 19 actividades. Las labores se concentraron en el apoyo a la realización del proceso de recepción, almacenamiento y rotulación con BPM, el apoyo en la elaboración de estudios técnicos sobre las necesidades de provisión de alimentos, y el apoyo en la elaboración de informes solicitados por el supervisor o gerente.</p> <p>Apoyo transversal a la gerencia: La gerencia registró 7 actividades. El trabajo consistió en participar activamente en actividades programadas del Proceso de Gestión Ambiental</p> <p>Contratos de bienes y servicios</p> <p>VI. OFICINA ASESORA DE PLANEACION</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: La Oficina Asesora de Planeación como aporte a la ejecución de la meta del proyecto: “Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON” y con el desarrollo de los objetos contractuales del talento humano aprobado se lograron realizar los siguientes productos de enero a 30 de septiembre:</p> <p>Productos MIPG:</p> <p>1.Realización de mapas de Riesgos de Corrupción, Plan de acción y Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP</p> <p>2.Se realizaron 6 Comités Institucional de Gestión y Desempeño:</p> <p>a) El día 30 de enero de 2025, donde se aprobaron los planes de acción, programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, mapas de riesgos de Corrupción, plan Institucional de Participación Ciudadana IDIPRON 2025 y Estrategia de Rendición de Cuentas IDIPRON 2025</p> <p>b) Presencial el día 31 de enero para socializar la ruta metodológica de rendición de cuentas 2025 y el informe de cumplimiento de metas vigencia 2024</p> <p>c)Aprobación de temas relacionados con Gestión de Talento Humano</p> <p>d)Aprobación de temas relacionados con Gestión Financiera</p> <p>e) Virtual, con diferentes temas solicitados por Desarrollo Humano, Gestión de</p>
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	95 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

TICS y Gestión Financiera f) Presencial indicando los resultados de las herramientas de gestión con corte a primer trimestre 2025 (Indicadores y Planes de acción) y primer cuatrimestre (Riesgo). 3.Finalización de seguimiento cuarto trimestre de plan acción, plan operativo, plan de mejoramiento e indicadores y generación de informes relacionados con los mismos; así como el envío a la Oficina De Control Interno 4.Formulación plan de acción e indicadores 2025 5.Revisión, actualización, aprobación y divulgación de los documentos de los procesos, de acuerdo con solicitudes remitidas 6.Aprobación del Manual para la Administración del Riesgo. Vr9 y socialización de esta 7.Se realizó el Informe Semestral del SCI - II Semestre 2024 8.Se realizaron los monitoreos a los Riesgos de Corrupción, riesgos de gestión, OPAS y SARLAFT 9.Se realizó Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2024, con el Defensor de la Ciudadanía 10.Se elaboró la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2025 y se cargó en el aplicativo SUIT y se realizó revisión datos de operación (PQRDS asociadas a las OPAS) para el cargue de información en la plataforma SUIT, correspondientes a enero - septiembre 2025 11.Se presentó información de la entidad en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, relacionada con MIPG y avances en proyectos de inversión 12.Alistamiento y elaboración reporte FURAG 2024 y participación en la reunión citada por SDIS, sobre transparencia, accesibilidad web y recomendaciones para el diligenciamiento de este 13.Se realizó el reporte y seguimiento de Planes de Mejoramiento con corte a primer y segundo trimestre 2025 14.Se realizó el reporte y seguimiento de Planes de acción con corte a primer y segundo trimestre 2025 15.Se realizó el reporte y seguimiento de indicadores con corte a primer y segundo trimestre 2025 16.Se estructura la metodología para las respuestas del Índice de Transparencia de Bogotá. 17.Se realiza reporte del índice de Transparencia Activa, de acuerdo con requerimiento de la OCI 18.Identificación de riesgos de gestión para los procesos de DAL y MSS 19.Gestión auditoría al Proceso de Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión 20.Se iniciaron las mesas de trabajo para revisión de riesgos de Gestión 21.Se iniciaron las mesas de trabajo para la identificación de riesgos fiscales 22.Se inicia planteamiento de cronograma de trabajo con la OCI, sobre mapa de aseguramiento 23.Se realizó el cierre de la auditoría realizada por la OCI al proceso de Seguimiento y mejoramiento a la gestión, y se formularon los planes de mejoramiento asociado a los hallazgos 24.Se realizan los monitoreos como segunda línea de defensa a los riesgos de corrupción, gestión y Sarlaft de todos los procesos 25.Se realizan reuniones con diferentes empresas para gestionar la adquisición de un aplicativo que permita realizar las herramientas de MIPG 26. Se realizó presentación en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, con corte a primer trimestre 2025. 27.Se realiza el reporte del Índice de Transparencia de Bogotá 28.Se continúan las mesas de trabajo para revisión de riesgos de Gestión, con un porcentaje de avance del 75% de procesos revisados 29.Se continua con las mesas de trabajo para la identificación de riesgos fiscales 30.Se presentó en CIGD los resultados del FURAG, y se identifican calificaciones comparativas con la vigencia anterior para toma de decisiones por el CIGD 31. Se proyectó, revisó y se aprobó la Circular 021 de 2025 - Lineamientos para el cumplimiento a los lineamientos para la divulgación de la información

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	96 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>establecidos en la Ley 1712 de 2014. Resolución 1519 de 2020 y demás normas concordantes</p> <p>32.Se finalizó mesas de trabajo para mapa de aseguramiento - Vigencia 2025</p> <p>33. Se realizó el segundo seguimiento a los mapas de mejoramiento de los procesos de la entidad.</p> <p>34.Se finalizó la revisión de riesgos de gestión y fiscales de los procesos</p> <p>35.Se llevó a cabo capacitación MIPG a toda la entidad, en acuerdo con la Secretaría general de la Alcaldía Mayor</p> <p>36. Se establecieron los lineamientos y se dio inició a la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad Vigencia 2026.</p> <p>37.Se realizó pieza de comunicación y divulgación en el marco del día nacional de la lucha contra la corrupción, dando cumplimiento a lo definido en el PTEP</p> <p>38. Establecimiento de lineamientos y desarrollo de la aplicación de la medición del Índice de Gobierno Abierto IGAB, el cual se encuentra en proceso.</p> <p>39.Se realizó el Monitoreo a los riesgos de corrupción de la entidad, riesgos de gestión de la entidad, Monitoreo a los riesgos de corrupción de OPAS, Monitoreo a los riesgos fiscales de la entidad y a los riesgos SARLAFT de la entidad y notificaciones respectivas a la Oficina de Control Interno</p> <p>40.Actualización de los riesgos de corrupción asociados a las OPAS de la entidad</p> <p>41.Se desarrolló la estrategia UN CAFÉ CON MIPG, donde se revisaron y actualizaron las matrices de riesgos, de acuerdo con observaciones de OCI</p> <p>42. Se presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la declaratoria juramentada para dar cumplimiento al componente transversal del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP.</p> <p>43.Se dio respuesta a la réplica al Índice de Transparencia por Bogotá ITB</p> <p>44.Se reciben las observaciones dadas por la Procuraduría General de la Nación con referencia al link de transparencia y su medición del ITA, y se realizan los lineamientos para ajustes por parte de los procesos involucrados y se responde a la PGN con los cambios para réplica</p> <p>45.Se da respuesta a solicitud de la Oficina de Control Interno referente al Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del MIPG</p> <p>46.198. Se da respuesta a la Contraloría relacionada con el informe del manejo del MIPG en el IDIPRON, conforme a la Visita administrativa N°14 del 24 de septiembre de 2025</p> <p>47.Se socializaron los lineamientos para iniciar los monitoreos y seguimientos a las herramientas: Planes de mejoramiento, planes de acción e indicadores</p> <p>Rendición de cuentas</p> <p>48.Realización de validaciones participativas (consultas ciudadanas): Estrategia de Rendición de Cuentas 2025, Plan Institucional de Participación Ciudadana 2025</p> <p>49.Participación en reunión preparatoria de la audiencia pública de rendición de cuentas IDIPRON vigencia 2024, con la Dirección General, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Comunicaciones</p> <p>50.Participación en Rendición cuentas IDIPRON vigencia 2024 el 29 de abril de 2025</p> <p>51.Participación en mesas de trabajo con Dirección General y Subdirección de Lineamientos para realizar mapeo de las instancias de coordinación y participación distritales y locales a las cuales debe asistir el IDIPRON</p> <p>52.Participación en jornadas de fortalecimiento con IDPAC, de cara al seguimiento de la Política Pública de Participación Incidente en el distrito</p> <p>53.Acompañamiento a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Dirección General, en mesas de trabajo con IDPAC para los reportes de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa</p> <p>54.Consolidación de información y seguimiento a compromisos derivados de instancias de coordinación distrital a cargo de la Oficina Asesora de Planeación</p> <p>55.Participación en jornada distrital de diagnóstico, articulación y reflexión sobre la participación ciudadana en Bogotá, citada por la Secretaría de Gobierno</p> <p>56.Participación en sesión de la instancia distrital de coordinación "Comisión Intersectorial de Participación" - CIP, citada por IDPAC</p>
--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	97 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

<p>57.Elaboración informe de gestión institucional local para Observatorios Ciudadanos - Veeduría Distrital</p> <p>58.Revisión de reportes de la Política Pública de Participación Incidente en articulación con la Subdirección de Lineamientos</p> <p>59.Sistematización para la Veeduría Distrital proceso audiencia pública de rendición de cuentas IDIPRON vigencia 2024</p> <p>60.Gestión publicación web respuestas institucionales a PQRSF audiencia pública de rendición de cuentas IDIPRON 2024</p> <p>61.Respuestas desde acciones de participación a las auditorías OCI: i) auditoría a las acciones de políticas públicas (participación incidente), ii) auditoría funciones de la OAP en articulación con las políticas públicas</p> <p>62. Se asistió y participó de la reunión de empalme y entrega a la Subdirección Técnica de Lineamientos y políticas, de la política de participación incidente.</p> <p>63.Participación por la OAP proceso empalme instancias de participación a STLP</p> <p>64.Se realizó la organización jornada de diálogo RdC UPI La 272</p> <p>65. Se llevó a cabo el quinto diálogo con grupos de valor en la UPI La 27 teniendo como tema la casa desde el punto de vista de una ciudadanía activa.</p> <p>66. Se llevó a cabo el sexto diálogo con grupos de valor en la UPI Santa Lucía teniendo como tema del arte desde el punto de vista del componente de derecho.</p> <p>67.Preparación reporte segundo trimestre Política Pública de Participación Incidente, al IDPAC</p> <p>68.Realización Consulta Ciudadana a grupos de valor institucional sobre temas para Foros Virtuales de Participación</p> <p>69.Realización segundo seguimiento y publicación, Plan Institucional de Participación Ciudadana (plan anual)</p> <p>70.Preparación reporte segundo trimestre Política Pública de Participación Incidente, al IDPAC</p> <p>71.Realización Consulta Ciudadana a grupos de valor institucional sobre temas para Foros Virtuales de Participación</p> <p>72.Realización de Foro Virtual de Participación sobre "Cultura Ciudadana"</p> <p>73.Realización jornada de diálogo presencial en la Unidad de Protección Integral La Florida</p> <p>74.Se definen y presentan los lineamientos para la nueva medición INCIDE conforme a solicitud de Veeduría, actividad en proceso</p> <p>Gestión del conocimiento</p> <p>75. Socialización y formalización de la Plataforma estratégica del IDIPRON, a la ciudadanía, cliente interno y beneficiarios del IDIPRON.</p> <p>76.Reporte y presentación de registros cargados en la plataforma SITI, sobre las estadísticas generales, por Estrategia/Equipo y por usuario, de acuerdo con periodo solicitado</p> <p>77.Informe de la Encuesta de Satisfacción 2024 - con la coordinación de la oficina de atención al ciudadano - operación por parte de la Gerencia Territorial y el análisis de GESCO+I mediante la plataforma SITI con un total de 807 encuestas diligenciadas y verificadas al comité directivo. Adicionalmente, entrega de informas a solicitud.</p> <p>78.Formalización y oficialización del Manual de Datos Abiertos, para establecer los lineamientos generales y específicos en la generación y difusión de información como Dato Abierto Plano o Dato Abierto Espacial.</p> <p>79.Activación, edición o estableció permiso de acceso a usuarios de la plataforma SIMI, de acuerdo con demanda</p> <p>80.Entrega de consultas e informes por demanda y de acuerdo con ítems solicitados, entre otros como:</p> <p>a) A observatorio de familia de la Secretaría Distrital de Planeación, de información referente a los servicios prestados por la Entidad que se encuentran alojados en SIMI.</p> <p>b) Información anonimizada de SIMI a "Profamilia" para el Apoyo investigación juventudes LGBTIQ+ migrantes.</p> <p>c) A la OAC de información SIMI para la construcción de un documento</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	98 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>audiovisual, una infografía y un documento de texto tipo reportaje para el Día Internacional de la Niñez en Habitabilidad en Calle.</p> <p>d) Información de personas únicas, desde enero de 2016 hasta junio de 2024 de atención a niñez y adolescencia por: sexo, edades simples, localidad, motivo de ingreso en el marco del análisis para el documento con los resultados de la GEO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA IDIPRON 2024.</p> <p>81. Diálogo sobre el tema de espiritualidad a la población beneficiaria joven de la UPI Conservatorio.</p> <p>82. Revisión con RRD y el componente de salud, para desarrollar el estudio para el proyecto de Cannabis.</p> <p>83. Socialización de la Georreferenciación de NNAJ.</p> <p>84. Mesa de trabajo con SDP y SDIS para la socialización del plan de acción del PED en la vigencia 2025.</p> <p>85. Propuesta para la estrategia de dormitorios temporales.</p> <p>86. Se revisan y aprueban los mapas generados con la información suministrada por la gerencia territorial para el documento y difusión de la Geo Niñez.</p> <p>87. Se construye en reunión con directivos, un equipo de trabajo para la construcción del indicador de impacto del Modelo Pedagógico Institucional.</p> <p>88. Se realiza una mesa de trabajo con la OAC para la construcción del podcast institucional como estrategia para la consolidación de la memoria de la Entidad.</p> <p>89. Gestión de herramienta para documentos y cronograma de trabajo sobre ESCNNA para abordar el fenómeno desde el diagnóstico y la estrategia de georreferenciación.</p> <p>90. Gestión del convenio de investigación a la Universidad Nacional de Colombia.</p> <p>91. Se consolida la información alojada en el SITI para el primer trimestre de 2025.</p> <p>92. Se generaron ochenta (80) mapas para asignar al documento informe de resultados de la Geo NNAJ realizada por el equipo territorial.</p> <p>93. Se consolidó la información básica para el diseño de una infografía referente a la Geo NNAJ.</p> <p>94. Se iniciaron las actividades relacionadas con el convenio UNAL - IDIPRON en la UPI Santa Lucía.</p> <p>95. Se generó la articulación con la Secretaría Distrital de Planeación para el desarrollo del Plan Estadístico Distrital a nivel sectorial en la vigencia 2025.</p> <p>96. Se generó la articulación con la dirección para la información geoterritorial del fenómeno ESCNNA desde acciones de prevención y su relación con las políticas públicas de la Entidad como sello del IDIPRON.</p> <p>97. Se generó la articulación con los diferentes procesos de la Entidad para la construcción de un sistema de innovación pública propia del IDIPRON</p> <p>98. Se generó la articulación con la Subdirección Técnica Poblacional para la estrategia de cursos cortos en horarios nocturnos en las UPI del IDIPRON</p> <p>99. Se dio respuesta a la auditoría con las correspondientes evidencias para sustentar ante Control Interno la construcción del Plan Estratégico de la Entidad, que tiene como base la Plataforma Estratégica 2024 - 2027.</p> <p>100. Se participa en procesos de innovación en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Laboratorio de Innovación de Bogotá.</p> <p>101. Se revisa, presenta y discute el proceso de análisis predictivo y prescriptivo de los servicios de la Entidad.</p> <p>102. Se aporta con información de la Plataforma Estratégica a la proyección de respuesta para la Auditoría Financiera y de Gestión.</p> <p>103. Se entrega un mapa corregido de la información de la Geo Niñez y Adolescencia en el sistema Transmilenio.</p> <p>104. Se realizó el seguimiento a los compromisos con el Plan Estadístico Distrital - PED a nivel sectorial con la Secretaría de Integración Social y la Secretaría Distrital de Planeación.</p> <p>105. Se desarrolla una mesa de trabajo para la creación en el Sistema de Información Territorial - SITI, el módulo de "población no misional" por solicitud de la Gerencia de territorio.</p> <p>106. Se llevó a cabo el sexto diálogo con grupos de valor en la UPI Santa Lucía</p>
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	99 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>teniendo como tema del arte desde el punto de vista del componente de derecho.</p> <p>107. Se realizó el seguimiento a los compromisos con el Plan Estadístico Distrital - PED por parte de la Secretaría Distrital de Planeación.</p> <p>108. Se presenta ante el CGD el Plan Estadístico Distrital y el Plan de Gestión de Información Estadística de la Entidad.</p> <p>109. Se entregan 88 mapas realizados con base en la información recopilada por la Gerencia de Territorio en la Geo Niñez, Adolescencia en 2024.</p> <p>110. Se hace una revisión y corrección del documento entregado por la Gerencia de Territorio respecto a los hallazgos y análisis realizados en la Geo Niñez, Adolescencia en 2024.</p> <p>111. Se establecen las mesas de trabajo para el desarrollo del sello de la Entidad relacionado con la Geo ESCNNA.</p> <p>112. Se entregan las propuestas de los sellos de la Entidad relacionados con: Cursos cortos en horarios alternativos de las UPI, Cursos cortos para las UPI de territorio, Dormitorios temporales y las UPI en funcionamiento 24 horas al día y 7 días a la semana.</p> <p>113. Se participa en procesos y capacitaciones respecto a la Innovación Pública con el DAFP y con el laboratorio de Innovación Pública de Bogotá de la Secretaría General.</p> <p>114. Se realiza una mesa de trabajo con los responsables de los Componentes de Derecho para generar estrategias en la presentación y cargue de información al SIMI.</p> <p>115. Se realiza la articulación con los responsables de la información generada en la "Maratón 2025" para presentar, mediante la herramienta SITI, mapas resultados de esta actividad.</p> <p>116. Se trabaja con la herramienta Power Bi, para la presentación de información tanto estadística como espacial.</p> <p>117. Se participa en procesos de innovación en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Laboratorio de Innovación de Bogotá.</p> <p>118. Se revisa, presenta y discute el proceso de análisis predictivo y prescriptivo de los servicios de la Entidad.</p> <p>119. Se aporta con información de la Plataforma Estratégica a la proyección de respuesta para la Auditoría Financiera y de Gestión.</p> <p>120. Se entrega un mapa corregido de la información de la Geo Niñez y Adolescencia en el sistema Transmilenio.</p> <p>121. Se realizó el seguimiento a los compromisos con el Plan Estadístico Distrital - PED a nivel sectorial con la Secretaría de Integración Social y la Secretaría Distrital de Planeación.</p> <p>122. Se desarrolla una mesa de trabajo para la creación en el Sistema de Información Territorial - SITI, el módulo de "población no misional" por solicitud de la Gerencia de territorio.</p> <p>123. Se desarrollaron acciones articuladas con la Universidad de la Salle para el diagnóstico de capacidades y posibilidades de adecuación y transformación de infraestructura de las UPI Perdomo y Oasis.</p> <p>124. Se planteó ante Secretaría Distrital de Planeación, en reuniones articuladas, la construcción y presentación ante el Plan Estadístico Distrital del SIMI como Registro Administrativo de la Entidad.</p> <p>125. Se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo de articulación con los procesos de la Entidad para la construcción del Mapa del Conocimiento.</p> <p>126. Se llevó a cabo la mesa de trabajo con la líder de equipo ESCNNA para responder el requerimiento de la Personería Distrital, respecto a la modificación del módulo ESCNNA en el SITI.</p> <p>127. Se articuló con el DAFP para la capacitación en temas de innovación pública.</p> <p>128. Se participó en cuatro mesas de trabajo, balance y fortalecimiento de los componentes de derecho, para este periodo se trabajó con: Deporte, Espiritualidad, Salud y Sociolegal.</p> <p>Asesorías</p> <p>129. Consolidación y presentación de los informes institucionales de gestión</p>
--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	100 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>como son el Balance social, Informe de Gestión y Resultados y de Gerencia de la vigencia 2024.</p> <p>130.Participación en observaciones Proyecto de Acuerdo 001 2025</p> <p>131. Apoyo en la formulación, revisión y envío del plan de austeridad para la vigencia2024, a la cabeza del sector.</p> <p>132. Revisión proyecto de ley en materia de protección de derechos de NNA en particular trata y tráfico.</p> <p>133.Realización mesa sensibilización proceso y esfuerzos renovación</p> <p>134.Visualización de publicación de informes de gestión en Pagina web IDIPRON</p> <p>135. Durante la vigencia se acompañó a la OAP en la organización y estructuración de respuestas relacionadas con los resultados y alcances del proceso de rediseño institucional.</p> <p>136. En el periodo se apoyó a la OAP en la preparación preliminar de propuestas de contenido para desplegar una estrategia de gestión del cambio que fortalezca la gestión de los procesos misionales y sus capacidades.</p> <p>137. Se presenta él apoyó con la preparación de contenidos para una segunda sesión de sensibilización con servidores del instituto frente a los cambios y capacidades generadas con el rediseño institucional.</p> <p>138.Se aportó con el diseño de una propuesta de actualización metodológica para el rediseño del instituto</p> <p>139.Realización matriz operativa que integra las acciones y escenarios específicos con miras a garantizar las actualizaciones de la renovación y fortalecimiento del capital humano del instituto</p> <p>140. Revisión de la efectiva incorporación de gestiones como parte de los procedimientos asociados a los informes de gestión.</p> <p>141. En la vigencia se poyó a la OAP en la preparación y análisis de Proyecto de Acuerdo relacionado con instancias de participación para jóvenes, en particular en lo correspondiente a su viabilidad financiera.</p> <p>142.Presentación cuentas anual y mensual SIVICOF</p> <p>143.Apoyo en la consolidación respuestas a requerimientos de la Contraloría en los diferentes tipos de auditoría</p> <p>144. Apoyo a la Dirección General sobre constitución de Acuerdos de Gestión con los Gerentes, así como, Consolidación calificación de jefes asesores; Revisión y reporte de evidencias acuerdos de gestión.</p> <p>145.Estructura para la estrategia de convenios en cumplimiento del artículo 82 del PDD</p> <p>146.Elaboración de la presentación sobre sellos de IDIPRON 2024-2027</p> <p>147.Apoyo documento Obras por impuestos</p> <p>148.Actas de comité de Gestión y Desempeño</p> <p>149.Mapeo de Roles y esfuerzos para la renovación</p> <p>150.Retroalimentación estrategia generación de oportunidades IDIPRON</p> <p>151.PROPUESTA - Estrategia Bogotá Unida</p> <p>152.Elaboración de presentaciones en comité de gestión y Desempeño Institucional y Sectorial</p> <p>153.Construcción del documento para convocatoria abierta del programa innovar en instituciones públicas, gobierno Latinoamérica –España</p> <p>154. Respuesta requerimientos Sindicatos. Se apoyó a la OAP durante el periodo en diversas reuniones preparatorias y de socialización con organizaciones sindicales del instituto para analizar la generación de capacidades.</p> <p>155.Actualización y ajuste de la propuesta de base diagnóstica orientada a la documentación de brechas y análisis de oportunidades de mejora por contextos para el proceso técnico de fortalecimiento institucional</p> <p>156.Propuesta de necesidades generales de ejecución para apoyo del análisis de cargas laborales del instituto en un proceso de renovación institucional</p> <p>157.Elaboración propuesta de Instrumento específico para el análisis operativo del proceso de fortalecimiento ajustado a los alcances y viabilidades técnicas y financieras del Distrito y la entidad</p> <p>158. Se generó la articulación con la Subdirección Técnica Poblacional y la Gerencia de Territorio para la estrategia de dormitorios temporales en las UPI</p>
--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Oficial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	101 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>como sello del IDIPRON.</p> <p>159. Se adelantó la revisión de informes correspondiente al primer semestre de 2025 de las políticas de Víctimas, LGBTI y Juventud.</p> <p>160. Se participó en reuniones presenciales con el fin de analizar los planes de acción de las diferentes políticas públicas, así como la revisión y vobo de los valores financieros para ser reportados en la matriz PAD y FUT del 2025.</p> <p>161. Se participó en la segunda mesa Distrital contra el ESCNNA en donde se presentó el contexto y abordaje interinstitucional de la ESCNNA en las políticas públicas.</p> <p>162. Se participó en reunión de seguimiento convocada por la Secretaría de la Mujer para revisar los productos de la PP de Mujer y Equidad de Género, así como la proyección y revisión a solicitud hecha por la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros.</p> <p>163. Se participó de reunión por solicitud de la STLP, frente a presentar justificación de una nueva propuesta de indicador para el respectivo reporte del producto asignado a la Política Pública de Migraciones.</p> <p>164. Se participó en reunión convocada por la Subdirección de Lineamientos para definición de lineamientos del trazador presupuestal – Política de Igual e Equidad de Género IDIPRON.</p> <p>165.Se asistió a reunión que se llevó cabo con Secretaría de Gobierno con el fin de identificar los posibles puntos de encuentro entre las acciones previstas en el Modelo Pedagógico que implementa el IDIPRON y la política de libertad religiosa, y de creencias.</p> <p>166. Se adelantó reunión preparatoria para iniciar el proceso de evaluación de la PP de Discapacidad con el fin de realizar la implementación de los productos del plan de acción de la Política Publica de Discapacidad para Bogotá D.C – PPDB.</p> <p>167. Se asistió a la mesa de trabajo retos, apuestas y abordaje institucional, para combatir la ESCNNA.</p> <p>168.Se asistió de la reunión con la SDIS Infancia y el Programa Cero Tolerancia, en donde se articulan acciones para fortalecer la oferta interinstitucional para NNA, el intercambio de experiencias y conocimientos, para trabajar conjuntamente para prevenir la ESCNNA</p> <p>169.Asesoría, revisión, validación y envío de Seguimientos en los periodos establecidos de las Políticas públicas poblacionales y sectoriales de los compromisos aporte IDIPRON</p> <p>170.Propuesta de nuevos productos para la reformulación de política pública de Discapacidad</p> <p>171. Elaboración propuesta de ficha de producto que asumiría el IDIPRON. PP ESCNNA - Acuerdo 956 de 2024</p> <p>172.Participación en la presentación ante Subdirección para la Adultes de la SDIS de los resultados de la evaluación de la Política Pública del Fenómeno de habitabilidad en calle, compromisos IDIPRON</p> <p>173.Participación FORO UNIR: Transformación y futuro del empleo público en España y Latinoamérica</p> <p>174. Elaborar presentación de Proyecto 7968, Metas Plan de DD y proyectos de inversión con corte a 30 de junio de 2025.</p> <p>175. Respuestas requerimientos SDIS y participación reunión Obras por Impuestos.</p> <p>176.Elaboración de propuesta metodológica de análisis, formulación y adopción de componentes de modernización atendiendo los requerimientos normativos e institucionales</p> <p>177.Consolidación y proyección de contenidos requeridos para el análisis de contextos y diagnóstico institucional integral de cara a un proceso de actualización o fortalecimiento institucional</p> <p>178. Construcción de una primera versión de Propuesta Metodológica Actualización rediseño institucional.</p> <p>179.Documento actualización y ajuste de la propuesta de base diagnóstica orientada a la documentación de brechas y análisis de oportunidades de mejora por contextos para el proceso técnico de fortalecimiento institucional</p> <p>180. Se realiza la revisión análisis y emisión de concepto de proyecto de los</p>
--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	102 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>proyectos de acuerdo asignados.</p> <p>181. Realizar propuesta de documento de ajuste a la Guía de atenciones para las personas LGBTI en el marco de los compromisos del producto de la PP responsabilidad del IDIPRON.</p> <p>182. Participar en la mesa distrital de ESCNNA en donde se discuten y acuerdan las diferentes acciones de articulación y coordinación interinstitucional.</p> <p>183. Revisar documento propuesto Modelo de acompañamiento para las familias de niños, niñas y adolescentes en el marco de la prevención de explotación sexual comercial – ESCNNA.</p> <p>184. Propuesta de nuevos productos para la reformulación de la Política de Discapacidad.</p> <p>Producto 1: Manual diseñado e implementado para la atención a NNAJ con Discapacidad que participan del Modelo Pedagógico del IDIPRON.</p> <p>Producto 2: Adecuación de la infraestructura física de las UPI para la inclusión social de personas con Discapacidad.</p> <p>Producto 3: Número de personas capacitadas en enfoque poblacional-diferencial del IDIPRON.</p> <p>185. Adicional, en el marco de los compromisos para la línea de PP ESCNNA - Acuerdo 956 de 2024, participé en la elaboración del documento de aportes para la justificación de la modificación del producto de la PP de Infancia y Adolescencia en el marco de la adenda que adelantará la SDIS.</p> <p>186. Documento de análisis de las 51 políticas públicas distritales frente a la implementación del Modelo Pedagógico.</p> <p>187. Gestionar suscripción de acuerdo de intercambio de información con la Unidad para las Víctimas para fortalecer el Sistema de Información Misional - SIMI-.</p> <p>Administrativa</p> <p>188. Se adelantaron las acciones de la etapa precontractual y contractual del talento humano contratado en la Oficina Asesora de Planeación; en herramientas y aplicaciones dispuestas para tal fin.</p> <p>189. Se gestionó las respuestas a los PQRS de la Plataforma Bogotá te Escucha</p> <p>190. Reprogramación PAC Septiembre de Contratistas Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Proyectos de Inversión y Calidad de Gasto</p> <p>191. Gestión de cambio montos Pospres de los proyectos de inversión, así como solicitud asociación de alguno de ellos en CHIP y FUT</p> <p>192. Cargue de información aplicativo PIIP con corte a JULIO Y AGOSTO de 2025, tanto seguimiento mensual como traslado del mes de julio.</p> <p>193. Actualización FICHA EBI proyectos 7978 y 7972, de acuerdo con traslado presupuestal</p> <p>194. Consolidación de información Anteproyecto de Presupuesto 2026</p> <p>195. Elaboración herramienta para Monitoreo Planta y CPS</p> <p>196. Elaboración herramienta Propuesta de Formato de Asistencia Digital</p> <p>197. Análisis de Ejecución Proyectos de Inversión con base en Consulta BOGDATA</p> <p>198. Participación procesos organizacionales – “INFORMA DE SEGUIMIENTO Mapas de riesgos de Corrupción de Gestión y LA/FT” estrategia “Un Café con MIPG”</p> <p>199. Consolidación de proyección ejecución al cierre año y proyección de reservas a constituir</p> <p>VII. GERENCIA DE TALENTO HUMANO</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios:</p> <p>A la fecha la Gerencia de Talento Humano realizó la contratación de veintitrés (23) CPS, cuyos objetos fueron estructurados para apoyar la gestión transversal y administrativa de la Gerencia, se ejecutan de conformidad con las obligaciones</p>
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	103 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

<p>generales y específicas, al día de pago de honorarios, durante la ejecución de los mismos se han realizado tres cesiones, dos suspensiones de contrato, para el presente mes se radicaron ante la Gerencia de Contratación 20 solicitudes de adiciones y prorrogas.</p> <p>Bienes y Servicios:</p> <p>1.1 CERTIFICADO TRABAJO EN ALTURAS: El Contrato se ejecutó por parte del proveedor en el mes de abril se radico último pago y el contrato ya cuenta con liquidación oficializada en secop.</p> <p>1.2 ALARMAS DETECTORES DE HUMO: Este proceso es liderado desde la Gerencia de Recursos Físicos por competencia del proceso, para la vigencia 2024 se tomó la decisión que el proceso no se adelantara en esta ya que no cuentan con el profesional para adelantar este tipo de procesos.</p> <p>1.3 DESFIBRILADORES: El Contrato se encuentra en proceso de ejecución por parte del proveedor con el apoyo de la Gerencia Capacidades y Derechos, con el valor restante se realizó la compra de baterías y parches para dos equipos, quedando pendiente la adquisición de dos baterías en la próxima vigencia 2026. El contrato se encuentra en etapa de liquidación la cual está a cargo de la Gerencia de Capacidades y derechos.</p> <p>1.4. SEÑALIZACIÓN: El Contrato finalizo en el mes de marzo de 2025, en el mes de abril se efectuó liquidación del contrato y único pago de factura.</p> <p>1.5. Servicio de recarga y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes del IDIPRON: 1.5. Servicio de recarga y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes del IDIPRON: Este contrato inicio su ejecución el día 8 de julio de 2025 y a la fecha 30 de septiembre no se han realizado pagos ya que se había programado el pac para el mes de Octubre.:</p> <p>VIII. OFICNA CONTROL INTERNO</p> <p>Prestación de Servicios</p> <p>Con corte a 30 de septiembre se continúa con la ejecución ocho contratos de prestación de servicios suscritos por un valor total \$380.900.000, a continuación, el detalle:</p> <p>NAVIS ALBERTO FLOREZ LEÓN 20250547 INGRID BEATRIZ ACOSTA VELÁSQUEZ 20250516 CARLOS ANDRÉS GUERRA JIMÉNEZ 20250532 PAOLA ANDREA ARIAS CABRERA 20250515 SERGIO ANDRÉS CASTRO LONDOÑO 20250533 FRANKLIN AUGUSTO SERRANO ROJAS 20250518 JEFERSON BONILLA CARREÑO 20250517 ANYELA BUITRAGO AMARILLO 20251648</p> <p>Como también se registra un 100% de ejecución de las actividades programadas en el plan anual de auditorías 2025.</p> <p>Si bien la Oficina no tiene a su cargo actividades que impacten de forma directa en la meta, indirectamente las actividades realizadas impactan de manera positiva en el mejoramiento de los procesos y servicios del Instituto."</p> <p>IX. OFICNA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 se encontraban en ejecución los siguientes contratos de prestación de servicios: 0816-2025 fecha de fin inicial 27/09/2025 con adición N.1 por un valor de \$6.000.000 y prorroga N.1 por el tiempo de 1 mes y 15 días, con nueva fecha de terminación del</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	104 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

10 de noviembre de 2025.
1040-2025 fecha de fin 17/10/2025 1035-2025 fecha de fin 18/10/2025 0982-2025 fecha de fin 31/10/2025 1216-2025 fecha de fin 13/11/2025 1415-2025 fecha de fin 21/12/2025
Logros: Con la suscripción de los contratos de prestación de servicios la Oficina de Control Disciplinario Interno logra conocer y adelantar las actuaciones disciplinarias propias de la etapa de instrucción, que se adelantan en contra de los servidores y exservidores del IDIPRON, actuaciones disciplinarias que se inician por las quejas de ciudadanos, informes de servidor público y denuncias por presuntos actos de corrupción que son allegados; esto conforme la Ley 1952 de 20219 Código General Disciplinario
Por otro lado, se logra la realización de actividades que se realizan en atención al Modelo Integrado de Planeación y Gestión liderado por la Oficina Asesora de Planeación.
X. OFICINA DE COMUNICACIONES
Prestación de servicios
Contratos de Prestación de Servicios:
Enero: La Oficina Asesora de Comunicaciones finaliza trece (13) contratos de prestación de servicios. Se presentó el requerimiento de contratistas para aprobación de Dirección General, con la respectiva caracterización de roles. Se registraron en video y fotografía los eventos solicitados como Encuentro Deportivo UPI Oasis, Campamentos 2.0, entrega de kits OurRescue, Reconocimiento del Congreso de la República al IDIPRON, Posesión de Proceso de Encargos, Convenio Transmilenio, Cierre de Ciclo de Talleres, Convenios Interinstitucionales, Estrategia IDIPRON se pone en los zapatos de sus beneficiarios, entregas de regalos de la donación de la DIAN y Visitas al Teatro Nacional. Se creó la galería de resultado de la vigencia 2024. Se elaboraron las piezas de las Consultas Ciudadanas dentro del proceso de Rendición de Cuentas. Se grabó y editó video para Convenio Comedores, Entrega de kits OurRescue, Reconocimiento Congreso de la República, Convenio Transmilenio, Ciclo de Talleres y entregas de regalos de la donación de la DIAN. Se realizaron las reuniones preparatorias del cronograma de Ferias GEB para el primer trimestre del año.
Febrero: La Oficina Asesora de Comunicaciones, para el mes de febrero de 2025, suscribió diez (10) contratos de prestación de servicios dentro del rubro presupuestal 110034. Dentro de las acciones que son competencia de la OAC, se encuentra el acompañamiento y transmisión web de las Ferias de Servicios GEB - Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON durante el mes de febrero. Así mismo, se realizó el acompañamiento de las actividades institucionales misionales como la firma de convenios interadministrativos, entrega de las donaciones de la DIAN y los Campamentos 2.0. De cada evento se realizó la publicación de fotografías, videos y copy en redes sociales institucionales. También se gestionaron las publicaciones de documentos y resoluciones en la web institucional, mailing, intranet y Link de Transparencia, solicitados por la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación, la Gerencia de Talento Humano y la Secretaría General. Se crearon las piezas comunicacionales solicitadas por las dependencias, entre las que se encuentran Informe de Cumplimiento de Metas, Ferias GEB, Feria de Talentos Oasis, IDIPRON es Alegría, Regreso a Clases 2025, IDIPRON se pone en los zapatos de los beneficiarios, Consultas Ciudadanas y piezas para fechas conmemorativas. Finalmente, se realizó la difusión de las campañas (mailing, web e intranet) y las sinergias distritales (redes sociales), ordenadas desde Alcaldía Mayor. Se le dio cumplimiento a lo solicitado en el convenio interadministrativo entre el

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Oficial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	105 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON, en lo competente a la convocatoria en redes sociales y mailing, divulgación, cubrimiento y transmisión de las Ferias de Servicios.</p> <p>Marzo: Se encuentran en ejecución once (11) contratos de prestación de servicios para la Oficina Asesora de Comunicaciones, de los cuales diez (10) tuvieron inicio en febrero y uno (1) tuvo inicio en marzo. La supervisión de la contratación en marzo estuvo a cargo de Ronaldo Asencio Bermúdez - jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones hasta el 18 de marzo de 2025 y luego, a cargo de Germán Duque Arias - jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, desde el 19 de marzo de 2025. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla acompañamiento para las jornadas de ingreso masivas coordinadas por la Dirección General, la Subdirección Poblacional y la Subdirección de Lineamientos. Se desarrolla la producción de videos acerca de Operación Amistad, Olimpiadas IDIPRON, Cátedra para la Paz, convenios universitarios, Jóvenes a la U y demás solicitudes de las distintas dependencias. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se construyó el proyecto de podcast y newsletter institucional. Se desarrollan las reuniones preparatorias, publicación de informe y consultas y visita técnica al auditorio para la audiencia de Rendición de Cuentas a realizarse en abril. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica, para 9 documentos y 3 manuales. Además, se realizan los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>Abril: Se encuentran en ejecución 11 contratos de prestación de servicios para la Oficina Asesora de Comunicaciones, de los cuales 1 finalizó el 29 de abril. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla acompañamiento para la inauguración de las Olimpiadas IDIPRON y la audiencia de Rendición de Cuentas - vigencia 2024. Se desarrolla la producción de videos acerca de Día de la Niñez en UPI San Francisco, Olimpiadas IDIPRON, Barber Shop y demás solicitudes de las distintas dependencias. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se grabaron tres capítulos de podcast y un capítulo de newsletter institucional. Se implementa la Sala de Prensa en la web institucional. Se desarrollan las reuniones preparatorias y visita técnica al auditorio para la audiencia de Rendición de Cuentas y las Olimpiadas IDIPRON. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica de los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>Mayo: Se encuentran en ejecución once (11) contratos de prestación de servicios, de los cuales uno inició el 30 de abril. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla acompañamiento para la clausura de las Olimpiadas IDIPRON.</p>
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Oficial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	106 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Se desarrolla la producción de videos acerca de Newsletter IDIPRON, clausura de Olimpiadas IDIPRON, entrega de chaquetas institucionales, muralismo en UPI Servitá, ingresos a Cultura Ciudadana, Podcast IDIPRON, evento con Profamilia, visita de la alcaldía de Quibdó, convenio UAESP e IDIPRON, visita de Claudette King al Conservatorio, actividad en UPI Oasis, Día de la Afrocolombianidad, declaración de renta IDIPRON, actividades Parque Nacional, mural de Monserrate y demás solicitudes de las distintas dependencias. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se editaron dos capítulos de podcast y dos capítulos de newsletter institucional. Se desarrollan las reuniones preparatorias para la Maratón IDIPRON. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica de los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>Junio: Se encuentran en ejecución once (11) contratos de prestación de servicios. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla preparación y acompañamiento para la Maratón IDIPRON. Se desarrolla la producción de videos y publicaciones acerca del Newsletter IDIPRON, Maratón IDIPRON, Semana Ambiental, Ferias GEB, Día del Padre, Día del Estudiante, Podcast Más Allá del Andén, mural en Monserrate, nuevo integrante del Circo Barrial Nicolás, donación UPI La 27, encuesta sobre componentes de derecho, asistencia de emprendedores a Rock Al Parque, videos en animación sobre la misionalidad y oferta institucional, mes del Orgullo LGBT y demás solicitudes de las distintas dependencias. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se editaron dos capítulos de podcast y dos capítulos de newsletter institucional. Se desarrollan las reuniones preparatorias para la Maratón IDIPRON y las actividades concernientes a la conmemoración del Orgullo LGBT. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica de los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>Julio: Se encuentran en ejecución once (11) contratos de prestación de servicios. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla la producción de videos y publicaciones acerca del Newsletter IDIPRON, Ferias GEB, Día de la Independencia, Podcast Más Allá del Andén, taller de kanekanelón, videos sobre cada una de las UPI, Cultura Ciudadana en la Carrera Compensar, mural en Usaquén, festival de Hip Hop en UPI Oasis, donación de la OIM, jornada lúdica en UPI La 27, emprendedores en Colombia al Parque, talleres de la Universidad Nacional en la UPI Oasis, firma de convenio con el Jardín Botánico, entrega de la nueva sede de Cultura Ciudadana, y demás solicitudes de las distintas dependencias. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se editaron dos capítulos de podcast y dos capítulos de newsletter institucional. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica de los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>Agosto: Se encuentran en ejecución once (11) contratos de prestación de servicios. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño</p>
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	107 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla la producción de videos y publicaciones acerca del Newsletter IDIPRON, Ferias GEB, Podcast Más Allá del Andén, recuperación del Parque Santafé, jornada de atención para población habitante de calle en Bosa, cumpleaños en el Conservatorio Javier de Nicolás, cumpleaños de Bogotá, Megatoma Terminal Salitre, donación de optometría, donación Tostao, jornadas El Centro Vive, grados de bachilleres, cedulación de beneficiarios, voluntariado Compensar en Oasis, participación en Hip Hop al Parque, foro virtual Participarche, Maratón Fontibón, visita al museo aeroespacial y demás solicitudes de las distintas dependencias. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se editó un capítulo de podcast y un capítulo de newsletter institucional. Se desarrollaron las reuniones preparatorias para la Maratón Fontibón y el foro virtual Participarche. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica de los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>Septiembre: Al 30 de septiembre de 2025 se encuentran en ejecución seis (6) contratos de prestación de servicios. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros: Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas. Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados. Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos. Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB. Se desarrolla la producción de videos y publicaciones acerca del Newsletter IDIPRON, Ferias GEB, Evento Maxi cultura SAYCO ACINPRO Palacio de los Deportes, Rolitas Fest Ciudad Bolívar Cultura Ciudadana Batucada y Circo Barrial, Jazz al Parque Simón Bolívar Emprendimientos beneficiarios UPI Perdomo, Grados Instituto Teinco convenio Colegio Gerardo Paredes, Jornada Date cuenta somos los guardianes del control Oficina Control Interno, Firma de la declaratoria Juramentada Oficina Asesora de Planeación, Grabación proceso territorio - Georeferenciación, Evento conmemoración ESCNNA - Plaza bolívar, Conversatorio sobre la ESCNNA Cámara de comercio, Feria GEB - USME UPI La victoria. Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos City Tv - El tiempo - Semana - El Espectador - Caracol. Se realizó edición de 7 episodios de News. Se elaboró y publicó en la web comunicado de prensa Conmemoración ESCNNA. Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica de los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado.</p> <p>XI. OFICINA JURIDICA</p> <p>Prestación de Servicios</p> <p>ENERO No se realizó contratación para este periodo</p> <p>FEBRERO</p> <p>En el marco del proceso de contratación actual, se ha aprobado un presupuesto de \$142.998.588 millones de pesos para la contratación de cuatro abogados especializados. Estos profesionales serán responsables de atender y gestionar la defensa jurídica del Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Adolescencia (IDIPRON).</p> <p>La contratación de estos abogados responde a la necesidad de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos diarios que presenta la oficina</p>
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	108 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>jurídica del IDIPRON. Esta medida se toma con el objetivo de reforzar las capacidades legales de la institución, asegurando que las necesidades jurídicas sean atendidas de manera adecuada y dentro de los plazos establecidos.</p> <p>Los contratos de los abogados han sido validados en la plataforma SECOP y actualmente se encuentran en ejecución.</p> <p>Bienes y Servicios: La oficina Jurídica no requiere de bienes y servicios, por lo tanto no se relaciona ningún reporte de este ítem.</p> <p>MARZO</p> <p>En el marco del proceso de contratación actual, se ha aprobado un presupuesto de \$142.998.588 millones de pesos para la contratación de cuatro abogados especializados. Estos profesionales serán responsables de atender y gestionar la defensa jurídica del Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Adolescencia (IDIPRON).</p> <p>La contratación de estos abogados responde a la necesidad de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos diarios que presenta la oficina jurídica del IDIPRON. Esta medida se toma con el objetivo de reforzar las capacidades legales de la institución, asegurando que las necesidades jurídicas sean atendidas de manera adecuada y dentro de los plazos establecidos.</p> <p>Los contratos de los abogados han sido validados en la plataforma SECOP y actualmente se encuentran en ejecución.</p> <p>Bienes y Servicios: La oficina Jurídica no requiere de bienes y servicios, por lo tanto no se relaciona ningún reporte de este ítem.</p> <p>La contratación de abogados especializados asegura que IDIPRON cuente con una defensa sólida y experta en los procesos judiciales en los que estamos involucrados. Esto nos permite actuar de manera oportuna, respondiendo adecuadamente a cada situación, y protegiendo siempre los intereses de la institución. Al mismo tiempo, nos asegura que estamos cumpliendo con todas las normativas legales vigentes. Con esta medida, no solo buscamos una respuesta legal efectiva, sino también garantizar que IDIPRON mantenga una postura sólida y comprometida con el marco legal.</p> <p>ABRIL</p> <p>En el marco del proceso de contratación actual, se ha aprobado un presupuesto de \$142.998.588 millones de pesos para la contratación de cuatro abogados especializados. Estos profesionales serán responsables de atender y gestionar la defensa jurídica del Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Adolescencia (IDIPRON).</p> <p>La contratación de estos abogados responde a la necesidad de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos diarios que presenta la oficina jurídica del IDIPRON.</p> <p>Hasta la fecha, el conglomerado de abogados ha avanzado en el impulso de los procesos disciplinarios actualmente en curso; al mismo tiempo, ha realizado la actualización de los procesos judiciales que cursan demanda en la entidad, mediante la plataforma SIproj Web. Asimismo, se ha cumplido con los comités de conciliación, incluyendo la exposición de casos y el cargue de las actas correspondientes. De igual forma, se ha llevado a cabo la revisión y gestión del archivo documental de la Oficina Jurídica. A esto se suma la participación activa en la proyección de respuestas a derechos de petición, tutelas, requerimientos de entidades distritales y en las reuniones que demanda la entidad. Estas acciones reflejan el compromiso continuo del equipo jurídico con el fortalecimiento institucional, reafirmando su papel estratégico en el buen funcionamiento de la entidad.</p> <p>MAYO</p>
--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	109 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>En el marco del proceso de contratación actual, se ha aprobado un presupuesto de \$142.998.588 millones de pesos para la contratación de cuatro abogados especializados. Estos profesionales serán responsables de atender y gestionar la defensa jurídica del Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Adolescencia (IDIPRON). y se ha aprobado un presupuesto adicional de \$ 9.339.294 en la prórroga de uno de los actuales abogados.</p> <p>La contratación de estos abogados responde a la necesidad de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos diarios que presenta la oficina jurídica del IDIPRON.</p> <p>Hasta la fecha, el equipo jurídico ha avanzado significativamente en el impulso de los procesos disciplinarios en curso. Paralelamente, ha actualizado los procesos judiciales que se tramitan ante la entidad, utilizando la plataforma SIPROJ Web. Asimismo, se ha cumplido con la realización de los comités de conciliación, incluyendo la presentación de casos y el cargue de las actas correspondientes. De igual manera, se ha efectuado la revisión y gestión del archivo documental de la Oficina Jurídica.</p> <p>A lo anterior se suma la participación activa en la elaboración de respuestas a derechos de petición, como se evidencia en el radicado 2025ER1296, así como la atención de acciones de tutela presentadas bajo los números: 2025-00037, 2025-00395, 2025-00158 y 2023-00461.</p> <p>También se han atendido oportunamente los requerimientos formulados por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) y la Contraloría.</p> <p>Estas acciones reflejan el compromiso permanente del equipo jurídico con el fortalecimiento institucional y reafirman su papel estratégico en el adecuado funcionamiento de la entidad.</p> <p>JUNIO</p> <p>En el marco del proceso de contratación actual, se ha aprobado un presupuesto de \$142,998,588 millones de pesos para la contratación de cuatro abogados especializados. Estos profesionales serán responsables de atender y gestionar la defensa jurídica del Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Adolescencia (IDIPRON). y se ha aprobado un presupuesto adicional de \$ 9.339.294 en la prórroga de uno de los actuales abogados.</p> <p>La contratación de estos abogados responde a la necesidad de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos diarios que presenta la oficina jurídica del IDIPRON.</p> <p>se presenta el siguiente informe consolidado de actividades adelantadas durante el mes de junio</p> <p>Se culminó el inventario digital del archivo de la Oficina Jurídica, consolidando la organización documental vigente. Paralelamente, se efectuó la revisión, actualización y cargue en la plataforma SIPROJWEB de los procesos judiciales, acciones de tutela y mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), garantizando así el seguimiento oportuno a las actuaciones que involucran al IDIPRON. En el marco de los procesos penales en curso, se solicitó a las fiscalías competentes información actualizada sobre el estado de las denuncias y se gestionó el impulso procesal correspondiente.</p> <p>Durante el periodo, se realizaron las reuniones mensuales del Comité de Conciliación, lideradas por la Secretaría Técnica, se avanzó en la estructuración de planes de mejora y acciones correctivas. Asimismo, se participó activamente en la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción de la entidad.</p> <p>En cumplimiento de obligaciones judiciales, se radicaron documentos ante distintas instancias, incluyendo certificaciones y memoriales con pruebas en procesos como el radicado 2024-00223 ante el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá, el radicado 2024-00463 ante el Juzgado 56 Administrativo de Bogotá y el expediente E-2025-149136 ante la Procuraduría 146 Judicial II Administrativa. También se brindó acompañamiento a las audiencias correspondientes a dichos procesos.</p>
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	110 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Se remitieron fichas de análisis al Comité de Conciliación, como la Ficha de Llamamiento en Garantía G-FR-006. Se proyectaron y presentaron respuestas a derechos de petición y acciones de tutela, como el radicado 2025ER1765 del 13 de junio de 2025 y la acción de tutela radicada bajo el número 2025-00085, remitida para firma el 19 de junio de 2025. De igual manera, se gestionaron requerimientos de insumos técnicos a diversas áreas de IDIPRON, necesarios para la defensa institucional o para la ejecución de fallos judiciales, entre ellos los radicados 2025-00078, 2023-00043, 2025-00085 y 2025ER2170.</p> <p>La Oficina Jurídica dio respuesta oportuna a solicitudes de información de entes de control y entidades del sector, entre ellas: actividades contractuales del mes de mayo de 2025, información de procesos judiciales radicados en 2024, y antecedentes del Proyecto Misión Bogotá, solicitado por la Secretaría Distrital de Integración Social. En el sistema SIPROJWEB se completó la calificación del contingente judicial correspondiente al segundo trimestre del año.</p> <p>Se dio continuidad al seguimiento de procesos penales y administrativos relevantes para la entidad, tales como: el proceso por estafa con radicado 2012-10414 (Fiscalía 393), el proceso por falsedad documental 2013-14276 (Fiscalía 181), el caso de estafa y fraude procesal radicado 2019-01163 (Juzgado 24 Penal del Circuito), el proceso por falsedad documental 2020-10539 (Fiscalía 277), entre otros, destacando avances como la condena obtenida en uno de los procesos y el fortalecimiento del soporte probatorio en varias investigaciones activas. En el ámbito administrativo, se dio respuesta a demandas y se contestó oportunamente el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho radicado 2024-00128.</p> <p>Adicionalmente, se elaboraron conceptos jurídicos estratégicos requeridos por las áreas internas del IDIPRON, incluyendo: la viabilidad de liberar saldo en el contrato 20170361; un análisis normativo sobre la regulación de estímulos de corresponsabilidad; un estudio sobre la legalidad en la delegación de supervisión de contratos; y un concepto sobre la procedencia de denuncias por calumnia y difamación digital. Todos estos fueron remitidos en los plazos establecidos y avalados por la Oficina Jurídica.</p> <p>Durante el mes de junio, la Oficina Jurídica enfocó su gestión en el cumplimiento de deberes procesales y en el acompañamiento estratégico a la entidad, respondiendo de manera oportuna y ordenada a las solicitudes recibidas por los diferentes canales institucionales.</p> <p>JULIO</p> <p>En el marco del proceso de contratación actual, se ha aprobado un presupuesto de \$142.998.588 millones de pesos para la contratación de cuatro abogados especializados. Estos profesionales serán responsables de atender y gestionar la defensa jurídica del Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Adolescencia (IDIPRON). y se ha aprobado un presupuesto adicional de \$ 9.339.294 en la prórroga de uno de los actuales abogados.</p> <p>La contratación de estos abogados responde a la necesidad de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos diarios que presenta la oficina jurídica del IDIPRON.</p> <p>Hasta la fecha, el equipo jurídico llevó a cabo diversas actividades orientadas a garantizar el cumplimiento de sus funciones misionales, así como al fortalecimiento de la gestión normativa, la atención de procesos judiciales y administrativos, y el soporte técnico requerido por las distintas áreas de la entidad.se elaboró y revisó un proyecto de resolución para la actualización de los lineamientos del Comité de Conciliación, incorporando observaciones de la Dirección General y la Oficina de Control Interno, se realizaron ajustes al Protocolo de Prevención y Atención contra la Violencia de Género y al Manual de Prevención del Daño Antijurídico, asegurando su alineación con las políticas nacionales y distritales. Se gestionó el caso</p>
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	111 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>de Óscar René Ortiz Rodríguez, decidiendo por unanimidad no acceder a la solicitud de conciliación y respondiendo a un requerimiento judicial relacionado. Se atendieron también requerimientos de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y se elaboraron informes en procesos disciplinarios y administrativos. Destaca también el análisis jurídico frente al conflicto por la posesión del predio "La Florida", involucrando a la comunidad Emberá. Se participó en una audiencia de pruebas y se presentó una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Adicionalmente, se solicitó el acompañamiento jurídico de la Secretaría Jurídica Distrital en un proceso de relevancia.se enviaron las fichas judiciales y extrajudiciales a la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, se elaboraron proyectos de respuesta a tutelas y se solicitaron insumos a áreas como Talento Humano, Contratación y Financiera para la defensa institucional. También se respondieron requerimientos de la Oficina de Control Interno sobre temas contractuales y judiciales. Se realizó la revisión documentos emitidos por distintas áreas para asegurar su pertinencia y cumplimiento formal. Elaboró oficios dirigidos a entidades internas y externas, se llevó a cabo la actualización del archivo documental de los procesos judiciales, asegurando su organización y trazabilidad. Se participó en la organización de la sesión ordinaria, se elaboraron certificaciones como Secretaría Técnica. Además, se prepararon y se enviaron reportes institucionales, como el reporte trimestral del Plan de Acción y Plan Operativo, así como el reporte semestral de recuperación del patrimonio institucional. También se participó en una reunión de seguimiento del índice de desempeño institucional. Adicional a eso, se aprobó un presupuesto de 33.206.378 siendo esto un nuevo contrato para uno de los abogados que ya ejercía la defensa judicial en la oficina jurídica de IDIPRON.</p> <p>AGOSTO</p> <p>En el marco del proceso de contratación actual, se ha aprobado un presupuesto de \$142.998.588 millones de pesos para la contratación de cuatro abogados especializados. Adicional a eso, se aprobó un presupuesto de 33.206.378 siendo esto un nuevo contrato para uno de los abogados que ya ejercía la defensa judicial en la oficina jurídica de IDIPRON.</p> <p>Se efectuó la revisión de los documentos recibidos, previa autorización del jefe de la oficina, garantizando su coherencia y el cumplimiento de los requisitos formales exigidos. Igualmente, se elaboraron oficios dirigidos a entidades externas y dependencias internas, con el propósito de solicitar información necesaria para el adecuado trámite de los asuntos a cargo.</p> <p>Se brindó apoyo constante al jefe de la oficina jurídica en el cumplimiento de las tareas propias de su gestión, contribuyendo al desarrollo eficiente de los procesos del área. Finalmente, se adelantaron labores de organización y conservación de los archivos de la oficina jurídica, aplicando las tablas de retención documental establecidas, lo cual permitió asegurar el acceso oportuno y ordenado a los expedientes bajo custodia.</p> <p>En cumplimiento de las funciones asignadas y con el propósito de dar cuenta de la gestión adelantada durante el mes, se presenta el informe de actividades desarrolladas por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se emitió la réplica al Informe Preliminar de Seguimiento al SIPROJ WEB – I semestre de 2025.</p> <p>Se respondió al memorando 2025IE3789 y al memorando 2025IE3966.</p> <p>Se elaboró el Acta 365 del Comité de Conciliación.</p> <p>Se realizó la certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.</p> <p>Se elaboró y revisó el proyecto de resolución para actualizar el Comité de Conciliación y la Política de Prevención del Daño Antijurídico.</p> <p>Se remitieron formalmente los documentos finales (resolución y política) al Comité de Conciliación para su revisión y aprobación.</p> <p>Se organizaron agendas y se enviaron convocatorias para las sesiones ordinarias del Comité.</p> <p>Se elaboraron y enviaron presentaciones en PowerPoint como apoyo logístico para el desarrollo de las sesiones.</p>
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	112 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Se realizaron análisis jurídicos integrales de querellas, proyectos de protocolos, resoluciones y solicitudes de nulidad.</p> <p>Se analizó la perturbación a la posesión del predio “El Cairo”.</p> <p>Se revisó la solicitud de nulidad frente a un proceso disciplinario (archivo 15.pdf).</p> <p>Se revisaron y ajustaron instrumentos normativos internos, como el protocolo de atención de violencia de género y la política de prevención del daño antijurídico, incorporando observaciones de Control Interno y la Dirección General.</p> <p>Se redactaron y revisaron proyectos de actos administrativos, entre ellos la resolución de actualización del Comité de Conciliación y Defensa Judicial y el manual de prevención del daño antijurídico, en concordancia con el Acuerdo 009 de 2022 y demás normativa distrital.</p> <p>Se emitió concepto jurídico sobre la improcedencia de una resolución de “pérdida de competencia”, fundamentado en la normativa vigente.</p> <p>Se apoyó la etapa de juzgamiento mediante la elaboración de proyectos de fallo y documentos metodológicos, garantizando el debido proceso y la aplicación de la Ley 1952 de 2019.</p> <p>Se recibió, analizó y gestionó la notificación de auto proferido por la Procuraduría General de la Nación, ordenando visita especial (virtual) dentro del proceso disciplinario en etapa de juzgamiento, expediente IUC-D-2025-4087156.</p> <p>SEPTIEMBRE</p> <p>En el marco del proceso de contratación actual, se ha aprobado un presupuesto de \$142,998,588 millones de pesos para la contratación de 3 abogados especializados y un tecnólogo en la carrera de derecho. Adicional a eso, se aprobó un presupuesto de 33.206.378 siendo esto un nuevo contrato para uno de los abogados que ya ejercía la defensa judicial en la oficina jurídica de IDIPRON. Se aprobó un nuevo presupuesto por valor de \$35.280.000 destinado a la continuación del contrato de una abogada especializada, con una vigencia de tres (3) meses y trece (13) días. Adicionalmente, se autorizó la prórroga por un (1) mes de los contratos de un abogado y un tecnólogo, con el fin de garantizar la continuidad en el desarrollo de las funciones de la Oficina Jurídica. De igual manera, se encuentra en trámite la celebración de nuevos contratos para el abogado especializado y el tecnólogo, cuya vigencia se extenderá hasta el mes de enero, asegurando así la continuidad y fortalecimiento de la gestión jurídica institucional.</p> <p>En el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades,</p> <p>Se elaboró y remitió la resolución de delegación de la Presidencia del Comité de Conciliación y se realizó el ajuste a la política institucional para la prevención del acoso laboral y sexual, incluyendo los aportes interinstitucionales correspondientes. Asimismo, se gestionó la activación del usuario en SIPROJWEB para fortalecer la consulta y verificación de procesos.</p> <p>En materia de solicitudes y consultas jurídicas, se proyectó y envió la circular institucional sobre lineamientos para la gestión de donaciones y se adelantaron las gestiones para emitir un concepto jurídico sobre liquidación contractual ,de igual forma, se participó en la revisión y articulación de la política de acoso laboral con la Secretaría de Integración Social, asegurando coherencia normativa. Dentro de los procesos disciplinarios, se elaboró el fallo de primera instancia en un expediente, así como los autos de suspensión y levantamiento del trámite, además del auto de reanudación de términos, atendiendo las disposiciones de la Procuraduría. También se gestionaron respuestas a solicitudes de Talento Humano y a un derecho de petición de la Secretaría Distrital de Salud, junto con la actualización del cuadro de procesos penales solicitado por la Oficina Jurídica, se atendieron otras actividades relacionadas con la subsanación de una querella sobre un predio, la participación en reuniones de la Oficina Jurídica, solicitudes de aclaración en la política de daño antijurídico, la emisión de informes sobre imposibilidad de conceptos por falta de soportes y la gestión del estado de acceso en SIPROJWEB para garantizar la atención</p>
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	113 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>oportuna de requerimientos. La atención de acciones constitucionales y la gestión documental, en materia de procesos judiciales, se participó en audiencias, se radiaron contestaciones de demandas y certificaciones del Comité de Conciliación en distintos juzgados de Bogotá. Asimismo, se elaboraron y remitieron fichas de análisis al Comité de Conciliación para la toma de decisiones. En relación con tutelas, derechos de petición y reclamaciones administrativas, se proyectaron y enviaron múltiples respuestas a diferentes entidades, garantizando la oportuna atención de los requerimientos judiciales y administrativos. Igualmente, se gestionaron solicitudes de insumos a diversas áreas técnicas del IDIPRON, con el fin de soportar la defensa institucional en procesos judiciales, tutelas y trámites de pago de sentencias.se participó en reuniones de seguimiento y análisis jurídico, fortaleciendo la articulación interinstitucional, de manera complementaria, se apoyó la definición de respuestas frente a hallazgos derivados de auditorías y requerimientos de entes de control, especialmente en aspectos financieros y de seguimiento al sistema SIPROJ WEB, se adelantaron labores de actualización en los expedientes físicos y digitales, así como en el sistema SIPROJ WEB y en la carpeta institucional de procesos judiciales, asegurando la trazabilidad y clasificación del contingente de los procesos a cargo.</p> <p>Se desarrollaron actividades enfocadas en la depuración del archivo muerto de la Oficina Jurídica, dentro de las cuales se encuentra la foliación, revisión y organización de expedientes, la creación de inventarios documentales, aplicación de tablas de valoración y retención, entre otras. Así mismo, se elaboraron oficios con destino a entidades externas y dependencias internas, con el fin de solicitar información necesaria para el adecuado trámite de los asuntos a cargo. De igual manera, se prestó apoyo al jefe de la oficina jurídica en el cumplimiento de las tareas propias de su gestión, contribuyendo al desarrollo eficiente de los procesos del área, se apoya con la revisión de documentos previo a la firma del jefe del área, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, su pertinencia y en cumplimiento de los requisitos formales.</p> <p>Se adelantaron las actividades relacionadas con la gestión del Comité Ordinario de Conciliación, entre ellas la expedición de la certificación por parte de la Secretaría Técnica, la realización del autodiagnóstico de la defensa jurídica, la construcción del mapa de riesgos de gestión jurídica y la formulación de planes de mejoramiento. Estos últimos abarcaron el sistema SIPROJ Web, el componente financiero y las acciones derivadas del Comité de Conciliación, con el fin de fortalecer los procesos jurídicos y administrativos de la entidad.</p> <p>XII. OFICINA FINANCIERA</p> <p>Febrero:</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de febrero se suscribieron y están en ejecución siete contratos de prestación de servicios según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adriana Patricia Barbosa Rodriguez, 2025-0722- Angie Milady Perez Sanchez, 2025-0910- Luzdaneza Mosquera Serna, 2025-0682- Gloria Alexandra Gomez Becerra, 2025-0677- Tatiana Marcela Rojas Diaz, 2025-0665- Jairo Andres Mayorga Burgos, 2025-0669- Jeinny Rocio Bonilla Anzola, 2025-0688
--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	114 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Marzo:</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de marzo se suscribio y está en ejecución 1 contrato de prestación de servicios según el siguiente detalle:</p> <p>- Martha Bonilla Rodriguez, 2025-1037 (\$15.855.000)</p> <p>la contratista - Beatriz Camila Valderrama Baca, CPS 2025-1032 (\$27.510.000) firmo en SECOP II el día 31 de marzo de 2025</p> <p>- Nicolas Sneyder Gomez Castillo (El contratista no continuara en la insitucion y se realiza cambio de contratista por Vivian Sofia Corredor Lucero con quien ya se adelanta verificacion de documentos precontractuales)</p> <p>Abril:</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de abril se suscribieron y están en ejecución 2 contratos de prestación de servicios según el siguiente detalle:</p> <p>- Maria Isabel Gualteros Gomez, 2025-1184 (\$17.500.000)</p> <p>- Vivian Sofia Corredor Lucero, 2025 -1219 (\$17,500,000)</p> <p>Vale la pane resaltar que la Gerencia Financiera a la fecha no tiene contratos de prestación de servicios pendientes.</p> <p>Mayo:</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de mayo no se suscribieron contratos de prestación de servicios.</p> <p>Es importante señalar que la contratista Vivian Sofia Corredor Lucero, CPS 2025-1219, solicitó la terminación anticipada del mismo a partir del 21 de mayo. Dicha solicitud ya fue gestionada y publicada en la plataforma SECOP II. En consecuencia, a la fecha, la Gerencia Financiera cuenta con un (1) contrato de prestación de servicios pendiente, en espera de que se asigne un nuevo contratista.</p> <p>Mayo:</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: Durante el mes de mayo no se suscribieron contratos de prestación de servicios.</p> <p>Es importante señalar que la contratista Vivian Sofia Corredor Lucero, CPS 2025-1219, solicitó la terminación anticipada del mismo a partir del 21 de mayo. Dicha solicitud ya fue gestionada y publicada en la plataforma SECOP II. En consecuencia, a la fecha, la Gerencia Financiera cuenta con un (1) contrato de prestación de servicios pendiente, en espera de que se asigne un nuevo contratista.</p> <p>Julio:</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: A la fecha la gerencia financiera cuenta con 17 Contratos por prestación de servicios en ejecución, estos por un valor de \$443.647.428 durante el mes de julio no se suscribieron contratos de prestación de servicios.</p> <p>Es importante señalar que la contratista Tatiana Marcela Rojas Diaz, CPS 2025- 0665, solicitó la terminación anticipada del mismo a partir del 01 de julio y está ya fue gestionada y publicada en la plataforma SECOP II. En consecuencia, a la fecha, la</p>
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	115 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<p>Gerencia Financiera cuenta con tres (3) contratos de prestación de servicios pendientes, en espera de que se asignen nuevos contratistas.</p> <p>Agosto:</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: A la fecha la gerencia financiera cuenta con 17 Contratos por prestación de servicios en ejecución, estos por un valor de \$486.073.428, durante el mes de julio no se suscribieron contratos de prestación de servicios, aun así, para 8 contratistas cuyos contratos terminaban en este mes se tramito adición y prorroga de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">•Paola Cruz CPS 2025-0051 - fecha de terminación 28 de agosto, adición y prorroga de 1 mes y 15 días por un valor de \$6.735.000.•Lina Cruz CPS 2025-0054 - fecha de terminación 28 de agosto, adición y prorroga de 1 mes y 15 días por un valor de \$5.040.000.•Geraldine Reyes 2025-0052- fecha de terminación 28 de agosto, adición y prorroga de 1 mes y 15 días por un valor de \$5.041.500.•Nidia Contreras 2025-0055 - fecha de terminación 29 de agosto, adición y prorroga de 1 mes y 15 días por un valor de 5.512.500.•Andres Navarrete 2025-0050 - fecha de terminación 29 de agosto, adición y prorroga de 1 mes y 15 días por un valor de \$6.735.000.•Martha Mancilla 2025-0053 - fecha de terminación 29 de agosto, adición y prorroga de 12 días por un valor de \$1.572.000.•Edwin Gracia 2025-0059 - fecha de terminación 29 de agosto, adición y prorroga de 1 mes y 15 días por un valor de \$5.895.000.•Lucas Cediel 2025-0058 - fecha de terminación 02 de septiembre, adición y prorroga de 1 mes y 15 días por un valor de \$5.895.000. <p>Septiembre:</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: A la fecha la gerencia financiera cuenta con 17 Contratos por prestación de servicios estos por un valor de \$486.073.428, durante el mes de septiembre no se suscribieron contratos de prestación de servicios, aun así, finalizaron los contratos de los siguientes contratistas:</p> <p>Martha Mancilla - CPS 2025-0053 – 11 de septiembre</p> <p>Jeinny Bonilla – CPS 2025-0688 - 18 de septiembre</p> <p>Luzdaneza Mosquera – CPS 2025-0682 - 18 de septiembre</p> <p>Jairo Andres Mayorga – CPS 2025-0669 - 25 de septiembre</p> <p>Gloria Alexandra Gómez – CPS 2025 0677 - 25 de septiembre</p> <p>Angie Pérez – CPS 2025 0910 - 26 de septiembre</p> <p>Para los meses de enero a septiembre con el apoyo de las prestaciones de servicios se realizan las siguientes actividades para contribuir al cumplimiento de la meta</p> <ul style="list-style-type: none">• la realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON.
--	---

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	116 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

	<ul style="list-style-type: none">• Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros.• Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal.• La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general.• Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y tramite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros.• la generación de documentos precontractuales de los diferentes contratistas de apoyo y profesionales que apoyan el proceso de Gestión financiera. <p>Estas actividades encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON.</p> <p>XIII GERENCIA DE CONTRATACIÓN</p> <p>Prestación de servicios</p> <p>Se han suscrito un total de 32 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que ha permitido la adjudicación de 48 contratos de bienes y servicios por un valor de \$21.795.252.520; así mismo se ha adelantado 1954 contratos de prestación de servicios en lo recorrido de la vigencia por un valor de \$36.799.740.938, lo cual ha permitido aportar a la implementación de los servicios operativos y administrativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON.</p>
--	--

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	117 de 117
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 30-09-2025

6. Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
1. Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON	19.988.754.000	18.425.384.790,00	15.808.487.596
Total	19.988.754.000	18.425.384.790,00	15.808.487.596

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha septiembre de 2025.

7. Contactos del Proyecto

7755 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

Nombre Gerente	Javier Palacios Torres
Cargo	Director General
Correo	Javier.palacios@idipron.gov.co

7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.

Nombre Gerente	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA
Cargo	Subdirector Técnico
Correo	juanf.acosta@idipron.gov.co

7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	CARLOS ALBERTO ÁVILA VELANDIA
Cargo	Gerente de Recursos Físicos
Correo	gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co

7972 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ
Cargo	GERENTE PROYECTO 7972
Correo	fabian.correa@idipron.gov.co

7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	HARLEY RAFAEL LEUDO PAZ
Cargo	GERENTE PROYECTO 7973
Correo	Harley.leudo@idipron.gov.co