

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	E-DES-FT-010
			VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		PÁGINA	1 de 32
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:


Propósito	01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social productiva y política
Programa	03	Movilidad social integral
Meta PDD	18	Subir 9,45 puntos porcentuales los NNAJ que se vinculan al Modelo Pedagógico y son identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle
Indicador	18	Puntos porcentuales de NNAJ vinculados al modelo pedagógico del IDIPRON
Indicador	650	Número NNAJ que se vinculan al modelo pedagógico identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del fenómeno de habitabilidad en calle
Proyecto	7720	Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá
BPIN	2020110010072	
Proyecto	7727	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá
BPIN	2020110010065	
Programa	17	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI
Meta PDD	116	Vincular 7.000 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON a las estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico
Indicador	126	Número de Jóvenes vinculados a las estrategias de generación de oportunidades
Proyecto	7726	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá
BPIN	2020110010074	

2. Objetivos

Debe exponerse el elemento constitutivo más importante del proyecto de la manera más precisa y completa posible (lo que corresponde al nivel de “Propósito” de la matriz de Marco Lógico del proyecto)

Proyecto	7720	Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá
Objetivo General	Brindar atención y protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social por medio de su vinculación al Modelo Pedagógico del IDIPRON	
Objetivos específicos	1	Brindar atención y protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social por medio de su vinculación al Modelo Pedagógico del IDIPRON
	2	Brindar protección integral a Niños Niñas y Adolescentes Víctimas o en Riesgo de Explotación Sexual Comercial por medio de su vinculación al Modelo Pedagógico del IDIPRON
	3	Brindar atención y protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo estar en conflicto con la ley por medio de su vinculación al Modelo Pedagógico del IDIPRON
Proyecto	7727	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá
Objetivo General	Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física, innovación tecnológica y fortalecimiento de la gestión operativa y administrativa para la atención integral de NNAJ en situación de vida en calle y en riesgo de habitarla.	
Objetivos específicos	1	Adecuar, mantener y proveer mejoras de infraestructura física, tecnológica, gestión administrativa y operativa de las unidades de Protección Integral, dependencias y los servicios para su operación.
Proyecto	7726	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá
Objetivo General	Promover el desarrollo humano de jóvenes en fragilidad y vulnerabilidad social a través de procesos pedagógicos para el desarrollo de capacidades y la implementación de estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico.	
Objetivos específicos	1	Promover el desarrollo de capacidades y la ampliación de oportunidades de jóvenes en condiciones de fragilidad social para su inclusión social y productiva

3. Descripción

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	2 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

7720	Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá
Descripción	<p>En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI". El IDIPRON, actualiza su propuesta pedagógica que tiende a la ejecución de acciones de prevención, protección y apoyo para el restablecimiento de derechos a NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social; Víctimas y en Riesgo de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescente); además de NNA en Riesgo de entrar en conflicto con la Ley. IDIPRON entendiendo la limitación del desarrollo de las capacidades y la carencia de oportunidades de los NNAJ, desarrolla su intervención en casas de cuidado, externados y en el territorio; esta se desarrolla en cinco (5) etapas que son: operación amistad, acogida, personalización, socialización y autonomía-autogobierno. Para tal fin ofrece el modelo de atención SE3 (Salud, Sicosocial, Sociolegal, Escuela, Emprender y Espiritualidad) con acciones transversales personalizadas a la niñez, adolescencia y juventud. Resulta determinante el trabajo sobre los vínculos afectivos, por lo que la gestión con sus núcleos familiares es determinante para impactar y mejorar sobre sus propias historias vitales. A esto se suma, que transversalmente se trabaja en el abordaje de género, enfoque diferencial, y población migrante donde se oferta el modelo pedagógico del IDIPRON. Adicionalmente, desde el modelo de Tratamiento de Base Comunitaria se realizan acciones para la prevención y mitigación del consumo de SPA. El IDIPRON ha diseñado procesos pedagógicos que pretenden desde un modelo flexible la nivelación y aceleración académica, la vinculación a la oferta distrital escolar, el desarrollo de procesos de ciudadanía, participación y convivencia. Por otra parte, brinda a los jóvenes oportunidades para el fortalecimiento de competencias socio-laborales desde lo formal, lo informal y la formación para el mundo del trabajo.</p>
7726	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá
Descripción	<p>El Proyecto, se concreta a: 1.Formación para el Trabajo: Son talleres y capacitaciones en los que se pueden vincular NNAJ, que buscan fortalecer conocimientos y competencias para el mundo laboral; brindando así las herramientas necesarias para la construcción y desarrollo de sus proyectos de vida, con el fin de brindar las herramientas que requieren para su formación. 2.Empleabilidad: Facilita la integración de las y los jóvenes egresados al mundo productivo a través de la vinculación a opciones laborales con empresa privada y/o pública. Se realizará a través de capacitaciones, alianzas interinstitucionales, gestión de oportunidades de empleo y la implementación de un modelo de negocio especializado en la generación de oportunidades de empleo y el apalancamiento de proyectos de emprendimiento, que sea auto sostenible en el tiempo para garantizar la estabilidad de las personas que en el participen, se busca restituir el derecho al trabajo de los jóvenes egresados del Instituto.1.1Gestión de Convenios: Se propone suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la empresa privada a través de los cuales se gestionen recursos para que los/las jóvenes se vinculen en un modelo que combina la formación y la experiencia productiva por medio de procesos pedagógicos desarrollen sus capacidades. Esta estrategia se logra mediante dos modalidades: Mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios; o mediante el estímulo de corresponsabilidad con la firma previa del "acuerdo de corresponsabilidad". 1.2 Guías de Cultura Ciudadana: Uno de los cinco grandes propósitos de ciudad en el Plan de Desarrollo Distrital es Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. Las y los jóvenes que se vinculan como guías de cultura ciudadana se enfocan en la capacidad de transformación de la ciudadanía en tres aspectos: i) la educación y la cultura para explicar y transformar la realidad ii) la capacidad de cooperación de las personas y iii) el rol pedagógico del gobierno mediante la participación para construir la gobernanza colaborativa. Las estrategias de cultura ciudadana estarán orientadas a promover una ciudad incluyente y sostenible, a la promoción y generación de espacios de participación disminuir las formas de exclusión y marginación social. 1.3 Intermediación para la Productividad Incluyente y Sostenible: Identifica los talentos de las y los jóvenes para relacionarlos con oportunidades para su desarrollo y la participación de la riqueza en la búsqueda de que puedan disfrutar de una vida próspera mediante la generación de ingresos y el desarrollo de capacidades. 3. Emprendimiento: Consolidación de una idea de negocio con las Sedes y su Equipamiento, brindando acompañamiento en el primer empleo autónomo y seguimiento al goce efectivo de derechos, logrando el Egreso satisfactorio de las y los jóvenes del Modelo pedagógico del IDIPRON. Se encuentra enfocado a NNAJ Activos(as) que cuentan con ideas de negocio o tienen proyectos en construcción (propios o desarrollados en los talleres del Instituto), bajo la formación de los (7) siete pasos de un Emprendedor Exitoso: Focalización, Formación de Emprendimiento, Ideas de Negocio, Producción, Comercialización, Formalización y Apalancamiento.</p>
7727	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá
Descripción	<p>El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso de la infraestructura física para realizar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social. Son las unidades de protección integral, definida como: centro de servicios estratégico del Plan maestro de equipamiento del sector social, a través del cual se realizan acciones esenciales de prevención, protección y restitución de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de éstos. El modelo presenta el ambiente como fuerza educativa, que producen centros arquitectónicamente bien diseñados, dormitorios, comedores amplios, limpios, con baterías sanitarias que funcionan con bibliotecas, salas de juego, talleres bien dotados, la decoración, la funcionalidad, el mobiliario, las zonas verdes, las áreas educativas, la tecnología, experimentan admiración, respeto y cambian de actitud. Adicionalmente, es necesario cuidar toda esta infraestructura (UPIS y sedes administrativas), y es a través de este proyecto que se garantiza la vigilancia y se previenen pérdidas de elementos que puedan afectar tanto los procesos académicos, como atentar contra los intereses de la entidad. Complementariamente a lo anterior existen servicios de apoyo administrativo operativo y suministro de elementos de operación tan importantes como son el transporte, el pago de servicios públicos, elementos de aseo, fortalecimiento de tecnologías de información en las UPIS y dependencias, así como los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos que garantizan la operación misional y administrativa de la entidad, entre otros. Finalmente, se implementará el Plan de Manejo y Mantenimiento de la Infraestructura del IDIPRON; cuyo objetivo se orienta a establecer estrategias territoriales y físico espaciales de los equipamientos para la niñez y la juventud.</p>

4. Ejecución recursos

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)



	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	3 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

7720					
Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2020	15,192	15,065	99.16	11,336	75.25
2021	27,992	27,950	99.85	25,078	89.72
2022	37,659	37,011	98.28	33,682	91.00
2023	25,453	25,423	99.88	23,165	91.12
2024	25,778	20,048	77.77	8,356	41.68

7727					
Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2020	21,981	21,626	98.38	14,067	65.05
2021	27,718	27,613	99.62	23,273	84.28
2022	30,312	30,311	100.00	26,855	88.60
2023	23,337	23,337	100.00	20,925	89.66
2024	23,747	15,274	64.32	4,390	28.74

7726					
Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2020	11,002	9,748	88.61	6,689	68.61
2021	27,735	27,395	98.77	20,243	73.89
2022	32,858	32,651	99.37	26,982	82.64
2023	31,600	30,941	97.92	25,797	83.37
2024	32,639	16,592	50.83	5,392	32.50

1/ Apropiación Vigente
2/ Compromisos
3/ Ejecución a (fecha)
4/ Recursos girados

5. Logros y Metas

Ejecución metas plan de desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI:

Metas Plan de Desarrollo	UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI				
Propósito	01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				
Programa	03 Movilidad social integral				
Logro	Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza				
Meta sectorial	18 Subir 9,45 puntos porcentuales los NNAJ que se vinculan al Modelo Pedagógico y son identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle				
Magnitud meta	9,45 puntos porcentuales	Avance PDD a 31_05_2024	% Avance PDD a 31_05_2024	NNAJ	
Sectorial	Puntos Porcentuales	9.45	9.44	99.80	4131
Indicador	18 Puntos porcentuales de NNAJ vinculados al modelo pedagógico del IDIPRON				4152
Vigencia 1	2020	% Avance Anual		No. NNAJ	
	Programación	0.87	104.60	399	383
	Ejecución	0.91			399
Vigencia 2	2021				
	Programación	4.14	104.45	1900	1819
	Ejecución	4.32			1900
Vigencia 3	2022				
	Programación	3.14	100.00	1379	1379
	Ejecución	3.14			1379

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	4 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

Metas Plan de Desarrollo	UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI			
Propósito	01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			
Programa	03 Movilidad social integral			
Logro	Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza			
Meta sectorial	18 Subir 9,45 puntos porcentuales los NNAJ que se vinculan al Modelo Pedagógico y son identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle			
Magnitud meta	9,45 puntos porcentuales	Avance PDD a 31_05_2024	% Avance PDD a 31_05_2024	NNAJ
Sectorial	Puntos Porcentuales	9.45	9.44	99.80
Vigencia 4	2023	100.00	352	4131
	Programación			
	Ejecución			
	2024			
Vigencia 5	Programación	82.79	101	122
	Ejecución			

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/052024

Magnitud Indicador	34780 NNAJ	Avance PDD a 31_05_2024	% Avance PDD a 31_05_2024
Indicador		34748	99.65
	650 Número NNAJ que se vinculan al modelo pedagógico identificados por el IDIPRON como población vulnerable por las dinámicas del fenómeno de habitabilidad en calle		Línea Base: 30718
Vigencia 1	2020		% Avance Anual
Vigencia 2	Programación	31101	100.05
	Ejecución	31117	
Vigencia 3	2021		100.29
	Programación	32920	
Vigencia 4	Ejecución	33017	100.00
	2022		
Vigencia 5	Programación	34396	100.00
	Ejecución	34396	
Vigencia 6	2023		100.00
	Programación	34748	
Vigencia 7	Ejecución	34748	99.94
	2024		
Vigencia 8	Programación	34870	99.94
	Ejecución	34849	

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/052024

Programa	17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI				
Logro	Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables.				
Meta sectorial	116 Vincular 7.000 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON a las estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico			meta acumulada	
Magnitud meta Sectorial	7,000 Jóvenes	Avance PDD a 31_05_2024	% Avance PDD a 31_05_2024	jóvenes	%
		7108	101.54		
Indicador	126 Número de Jóvenes vinculados a las estrategias de generación de oportunidades				
Vigencia 1	2020		% Avance Anual		
	Programación	382	100.79		
	Ejecución	385		385	5.5
Vigencia 2	2021				
	Programación	1360	102.57		
	Ejecución	1395		1780	25.43
Vigencia 3	2022				
	Programación	3209	101.78		
	Ejecución	3266		5046	72.09
Vigencia 4	2023				
	Programación	1929	100.26		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	5 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

Programa	17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI				
Logro	Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos ingresos y vulnerables.				
Meta sectorial	116 Vincular 7.000 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON a las estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico				meta acumulada
Magnitud meta Sectorial	7,000 Jóvenes	Avance PDD a 31_05_2024	% Avance PDD a 31_05_2024	jóvenes	%
		7108	101.54		
Vigencia 5	Ejecución	1934		6980	99.71
	2024				
	Programación	28	+100		
	Ejecución	128		7108	101.54

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/052024

Metas Producto:

7720 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá “

META PRODUCTO	INDICADOR	EJECUCIÓN META PRODUCTO
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Número de niños, niñas y adolescentes	6.744
Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos	Número de personas	22
		12
Servicio dirigido a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social	Número de niños, niñas y adolescentes	106

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON SIMI

Metas Proyecto de Inversión:

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte	Magnitud
1	Atención Integral al 100% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social	100	100	6.744
2	Atención Integral al 100% de los niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial por medio de la oferta del IDIPRON.	100	100	22
3	Restablecer derechos al 100% niños, niñas, adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON	100	100	12
4	Atender al 100% niños, niñas, adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley	100	100	106


Acciones por metas

METAS	Descripción de actividades
Atención Integral al 100% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social	GERENCIA TERRITORIO
	<p>ESTRATEGIA PREVENCIÓN</p> <p>A continuación, se relaciona las acciones ejecutadas por los diferentes equipos zonales (Norte, Centro, Occidente y Sur):</p> <ul style="list-style-type: none">Recorridos de focalización Para el mes de enero se realizaron recorridos por 17 localidades de Bogotá (Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Suba, Teusaquillo, Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Santa fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito). Los recorridos permitieron establecer desde la etapa de <i>Operación Amistad</i> el reconocimiento de las diferentes dinámicas de los territorios a partir de las lecturas que se hicieron, la identificación de la población y la focalización de los NNAJ objeto de atención de la estrategia con el fin de brindar la oferta institucional y generar el primer contacto. Durante los recorridos se usó la aplicación del Sistema de Información Territorial – SITI como herramienta para el registro de la información de aquellas dinámicas, caracterización y actores que se identificaron en el territorio. Es así como se describen a continuación los recorridos realizados por zonas y aquellos elementos relevantes de las dinámicas y el perfil que cada equipo identificó en el mes:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	6 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

METAS	Descripción de actividades
	<ul style="list-style-type: none">Zona Norte: En la localidad de Usaquén se ha evidenciado presencia de población extranjera en presunto consumo de SPA en zonas recreativas (parques y zonas verdes), la comunidad refiere que se está creando una venta de Microtráfico principalmente en los barrios Mirador, Estrellita y Codito. En la localidad de Engativá se evidencia NNA en trabajos informales (reciclaje) y presencia de CHC en parques en dinámicas de consumo de SPA. En la localidad de suba se evidencia CHC mayor de 29 años. Y constante presencia de NNA en alta permanencia en calle por periodo vacacional escolar. en Teusaquillo la población de AJ es flotante de las diferentes localidades de Bogotá.Zona Occidente: Se identifican en las localidades Bosa, Kennedy y Fontibón presencia de menores de edad en compañía de padres recicladores en horas de la tarde y noche, acción que se evidencia es producto del periodo vacacional escolar, por falta de cuidadores en el hogar. Así mismo, AJ en consumo de SPA en espacios recreativos, se les brinda las ofertas del IDIPRON, y muchos no la toman, por están en actividades de rebusque.Zona Centro: Se evidencia alta permanencia de jóvenes en el rebusque: venta de ropa y alimentos, consumo SPA, trabajo sexual, habitabilidad en calle, NNA en acompañamiento a los adultos a actividades de trabajo informal.Zona Sur: En las localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar se evidencian NNA en ventas informales y acompañando actividades de reciclaje. El periodo vacacional permite que se registre NNA en alta permanencia en calle.Futuros Campeones: Se tuvo incidencia en el territorio, mediante talleres de prevención de riesgo y daño, prevención de consumo de SPA en los procesos de A.J de la zona centro y en procesos de niñez de casa Belén y Rafael Uribe. Durante el mes los profesionales realizaron actividades y apoyo en recorridos para la focalización de NNAJ en el plan centro.Escuela Pedagógica Territorio: Durante los primeros 20 días de enero, se presta el servicio y atención académica para los A.J en las 5 escuelas que actualmente funcionan (Bosa, Kennedy, Servitá, Castillo y la Victoria), teniendo en cuenta la organización para la atención que se generó en el mes de diciembre debido a la terminación de los contratos de los docentes. Durante estos días se realizó la atención y acompañamiento a los A.J por parte de una docente de apoyo académico y una promotora de territorio prevención. Se evidencia disminución en la asistencia de los A.J a las escuelas debido a: los contenidos y atención desde el área académica, los cuales se han basado en guías que fácilmente los A.J pueden realizar en casa. Se ha continuado con el registro de la matriz de seguimiento mensual para verificar la asistencia de los y las AJ. A partir del día 22 de enero se suspende la atención en las escuelas debido a que academia no cuenta con docentes disponibles para dicha atención y desde territorio se recibe directriz de atención enfocada en plan centro.Actividades de impacto: El equipo de prevención participo en la Actividad de 100 días con las siguientes acciones:<i>El Centro Es Nuestro</i>, donde se articuló con otras entidades para embellecer el centro histórico de la ciudad.Salida pedagógica “<i>Cultivando Conocimientos</i>” en Chinauta – Cundinamarca, donde AJ lograron afianzar sus lazos de amistad con los equipos territoriales y se dio la motivación a la vinculación institucional.Apoyo en atenciones y acciones en las casas de acogida: Durante este mes los equipos de promotores estuvieron realizando las siguientes acciones en las unidades de acogida como apoyo a las mismas:<ul style="list-style-type: none">Escuela en territorio UPI Servitá, La Victoria, Castillo.Se llevaron a cabo encuentros con los NNAJ dentro de la UPI Servitá en el proceso de la huerta y talleres de los procesos con AJ. (zona norte),Se retoma proceso de focalización de A.J para ingresos a programas SENA, a su vez se realiza seguimiento de los A.J que realizaron inscripción en el mes de noviembre y diciembre.Se realiza apoyo en unidades e internados debido a la situación contractual que se está presentando en la entidad. <p>ESTRATEGIA TRABAJO CALLE</p> <ul style="list-style-type: none">Se participó de los Comités Operativos de habitantes de calle de las Localidades Santafé, Mártires, Usaquén, Chapinero, Antonio Nariño, Candelaria, Teusaquillo, Tunjuelito, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Puente Aranda, para la atención del Fenómeno de Habitabilidad en Calle y en conjunto con otras entidades públicas, privadas y líderes de la comunidad se trabaja por dar cumplimiento a la política pública de habitabilidad Decreto 560 de 2015 a través de la implementación acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y transectoriales, orientadas al mejoramiento de la convivencia ciudadana y la dignificación de la población habitante de Calle, en el marco de la promoción, protección, restablecimiento y realización de sus derechos contribuyendo a la inclusión social, económica, política y cultural, así como a la protección integral de las poblaciones en riesgo de habitar la calle. En los encuentros participaron los referentes zonales, promotores sociales o delegados de la Mesta técnica de la estrategia Territorio Calle.Jornadas de Desarrollo Personal (interinstitucional SDIS) Estas actividades se ejecutaron en conjunto con la secretaria de Integración Social (SDIS), Alcaldías locales, Secretaria de Salud, Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Comunidad privadas donde se atendieron a ciudadanos habitantes de calle jóvenes y adultos con los servicios básicos de autocuidado baño, peluquería, alimentación, atención básica en salud; lo anterior encaminado al restablecimiento sus derechos. Estos espacios fueron organizados y concretados en los Comités Operativos para la atención del fenómeno de habitabilidad en calle de cada localidad.Se realizaron Articulaciones interinstitucionales “Recorridos” diurnos en conjunto con la Alcaldía Local, UAESP, SDIS, SDSCJ, Secretaria de Salud; respondiendo así a los compromisos de los Comités Operativos Locales y las Mesas Locales De Habitabilidad en Calle. En estos encuentros se identificaron dinámicas territoriales, puntos problemáticos y espacios de permanencia de los jóvenes

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	7 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

METAS	Descripción de actividades
	<p>ciudadanos habitantes de calle en (calles, puentes, canales, humedales, lotes baldíos, parques, zonas verdes, puentes vehiculares, iglesias, corredores etc.). Se da a conocer los servicios Distritales a la población contactada, de igual manera, se brindó la oferta institucional a los jóvenes ciudadanos habitantes de calle abordados y a la comunidad frente al fenómeno de habitabilidad en calle, se invitaron a la participación de las actividades territoriales como: Jornadas de Autocuidado, actividades pedagógicas y puntos de encuentro en las rutas para ser trasladados a la casa de acogida UPI Oasis.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dando respuesta a la acción: “promoción de derechos y deberes”, la zona centro se realizó de lunes a viernes el traslado de los Jóvenes ciudadanos habitantes de calle a la UPI “Oasis”, previa citación en cuatro puntos específicos (parque Santafé, calle 6 entre carreras 11 y 12, Plaza España, Parque San Bernardo y Carrera 6 con 30).• De igual manera en el mes de enero se realizaron los martes y miércoles, también en las dos localidades de Kennedy y Bosa se realizaron traslados con el propósito de garantizar el restablecimiento de sus derechos, propiciando espacios que fortalezcan hábitos de vida saludable (autocuidado, alimentación y lavado de ropa, atención psicosocial).• Por medio de la estrategia “lazos de amistad territorio calle Los equipos territoriales se desplazaron a diferentes puntos y abordaron a los JCHC a través de “operación amistad” Con esta acción se buscó la adherencia voluntaria de los Jóvenes al instituto y su modelo pedagógico el cual trabaja bajo los principios básicos del afecto, libertad y alegría, a partir de la creación y fortalecimiento de los vínculos afectivos que se generan con los NNAJ en el territorio por medio de las siguientes actividades.• Actividad lúdica pedagógica: Se realizaron actividades por estaciones lúdico-pedagógicas divididas donde se desarrollaron actividades con los jóvenes ciudadanos habitantes de calle en 3 localidades distintas brindándoles herramientas de reconocimiento con la realidad del contexto en el que se desenvuelven, se brindó oferta institucional en las localidades Mártires, Santafé y Candelaria con actividad de impacto a la estrategia 100 días por Bogotá con articulación intrainstitucional.• Se dio respuesta a las alertas tempranas 046 correspondiente a corredores de movilidad y zonas de control utilizadas por grupos delincuenciales armados y reclutamiento forzoso para el microtráfico y la alerta 010 vulneración a los derechos a la vida, la integridad, libertad y seguridad personal. Donde se desarrollan desde la estrategia Operación Amistad las cuales fueron orientadas para dar respuesta a estas alertas, al igual que los pactos establecidos de María Paz y Carrera 7.• En cuanto a las lecturas en territorio, se llevaron a cabo para el reconocimiento y la Caracterización del territorio teniendo en cuenta: Localidades, UPZ y Barrios, así mismo, lugares que requieren atención; estas acciones se desarrollaron a través de la Identificación de la población en situación de vida en calle o en riesgo de habitarla; por medio de recorridos se identificaron a los jóvenes en situación de vida en calle o riesgo de habitarla que se encuentran ubicados en las diferentes localidades con el fin de poder brindar la oferta institucional y distrital que contribuyan a mejorar sus expectativas y calidad de vida. Por otro lado, la en la identificación de lugares o espacios estratégicos para el desarrollo de actividades, se buscaron escenarios para el desarrollo de actividades de manera integral con los NNAJ.• Se realizó articulación e invitación a políticas públicas para participar en los recorridos que se realizaron desde la estrategia Territorio Calle, desde políticas participaran en: actividad de dignificación menstrual para mujeres que tienen experiencias menstruales, de esta manera se continuó promoviendo los derechos humanos y reproductivos de la población atendida por el IDIPRON, esto en virtud de seguir trabajando la dignidad humana a través de actividades que promuevan el cuidado de su cuerpo el fortalecimiento de la autoestima en escenarios de dignificación. De igual manera se hizo entrega de kits menstruales a las ciudadanas que lo solicitaron en la actividad, en Mártires, Santafé y Candelaria. Y desde políticas públicas se realizó un llamado a la reflexión y prevención de las diferentes Violencias contra la mujer. <p>COMPONENTES DE DERECHO</p> <p>COMPONENTE SICOSOCIAL</p> <p>1. Subcomponente Individual</p> <p>Durante el mes de enero, el Componente Psicosocial continuó ofreciendo el servicio con la mitad de su capacidad operativa habitual. Esto se debió a que el contrato de 19 profesionales concluyó el 30 de diciembre, y el componente continuó sus operaciones con un equipo de 40 profesionales. A pesar de este ajuste en el personal, se mantuvo el desarrollo de valoraciones psicosociales, la aplicación del instrumento de tamizaje para el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) DAST-10, la formulación de Planes de Atención Individual y Familiar, así como el ingreso prioritario de menores de edad.</p> <p>Durante este período también se presentó una propuesta ejecutiva en el marco de la estrategia "100 días por Bogotá" del gobierno distrital; que se llevará a cabo por parte del equipo durante el mes de febrero. Este plan se diseñó teniendo en cuenta las dinámicas y necesidades específicas de cada Unidad de Protección Integral (UPI). El Componente también participó activamente en una mesa de trabajo de semilleros para definir el plan de trabajo correspondiente a la vigencia de 2024. Se generó una propuesta de ficha metodológica para el proceso semillero desde el componente.</p> <p>Además, se llevó a cabo la consolidación de los procesos de salud mental y se realizaron reportes interinstitucionales con la Secretaría Distrital de Salud correspondientes a la vigencia de 2023. Esto tuvo como objetivo definir el plan de trabajo para el año 2024.</p> <p>El componente psicosocial participó en una mesa de seguimiento misional de modalidades de atención, donde se abordó la situación de un joven vinculado en el territorio dentro de la estrategia "Caminando Relajado". En este contexto, se realizó una articulación con los componentes sociolegal y de salud para determinar la pertinencia del ingreso del joven a la modalidad de externado.</p> <p>Finalmente, se dio continuidad a la modificación de documentos propios del componente psicosocial, como el manual operativo, formato de direccionamiento y referenciación, y formato e instructivo de diligenciamiento de intervención y salidas, así como los permisos y retornos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	8 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

METAS	Descripción de actividades
	<p>2. Subcomponente Redes de Apoyo</p> <p>Durante el mes de enero, el Componente Psicosocial asistió a instancias de participación local, tales como el consejo de Red de Buen Trato en las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Sumapaz, aunado a 10 CLAVIS en las localidades de Suba, Sumapaz, Usaquén, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Chapinero, Kennedy, Candelaria y Usme; en los que se dio respuesta a los compromisos pactados como institución. Finalmente, se continúa dando respuesta a los requerimientos allegados por las entidades de control o por la oficina de atención al ciudadano.</p> <p>COMPONENTE SOCIOLEGAL</p> <p>1. Subcomponente de Documentación y Trámites Administrativos.</p> <p>a. Realización de jornada de documentación a 124 jóvenes citados en la resolución N° 788 del 19 de diciembre de 2023, los cuales recibieron aporte económico por parte de IDIPRON para su trámite de cedula de ciudadanía-duplicado. Dicha jornada se llevó a cabo el 16 de enero del presente año en articulación con la registraduría OPADI, ubicada en el Supercade de calle 13. Los abogados asignados a cada UPI realizaron el cargue en SIMI de citaciones, acompañamiento y entrega efectiva de documentación a los AJ.</p> <p>b. Durante el mes de enero de 2024 se dio trámite (solicitudes, respuestas y traslados) veintiuno (21) derechos de petición y/o requerimientos, ciudadanos, requerimientos de actores externos e internos y proposiciones.</p> <p>c. Se realizaron aprobaciones o avales para postulación de jóvenes a convenios y/o a CPS, por parte de cada abogado asignado a las UPIs, de acuerdo a solicitudes recibidas desde la Subdirección de Oportunidades y de las Unidades de Protección Integral (UPI).</p> <p>d. Desde las UPI y Territorio se solicitó al Componente Sociolegal 16 traslados de Casa Egreso a los diferentes contextos del Instituto. Dentro de estos se tienen en cuenta aquellos solicitados por los AJ que se acercaron a la sede Calle 15.</p> <p>e. Se participó en mesas de seguimiento misional a UPI.</p> <p>f. Con el oficio 2024EE437 del 31 de enero de 2024, se da inicio a la gestión de la 1era jornada de documentación del 2024, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado y la Oficina De Atención Preferencial Para Discapacitados (OPADI), para los NNAJ de las diferentes Unidades de Protección Integral.</p> <p>g. Si bien el componente se encuentra trabajando con capacidad humana reducida debido a la contingencia de contratación, se realizó la verificación de una base de antecedentes judiciales de 1877 jóvenes para responder a una solicitud de la Secretaría de Integración Social.</p> <p>2. Subcomponente de Seguimiento a las Medidas Administrativas y/o Judiciales de Restablecimiento de Derechos.</p> <p>a. Se efectuó solicitud ante el ICBF para la verificación de antecedentes y seguimiento al PARD de menores vinculados a la institución.</p> <p>b. Se realizó solicitud ante la línea 14 del ICBF para garantizar los derechos de un NNA</p> <p>c. Se puso a disposición del ICBF a 7 menores en el centro Especializado Revivir y Santa Fe, para la garantía de sus derechos.</p> <p>d. Se asiste a Reunión para acuerdos con NNA y progenitores en la UPI la 27. Se asiste y participa en el primer Comité Distrital del Sistema Responsabilidad Penal Adolescente- SRPA</p> <p>e. Se hace acompañamiento interinstitucional a comisaria de familia por caso de menor.</p> <p>3. Subcomponente de Orientaciones Jurídicas con Enfoque Restaurativo.</p> <p>a. Se brindaron atenciones en orientaciones y seguimientos jurídicos a situaciones jurídicas en penal- SPOA (como: hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, extorsión, homicidio, violencia intrafamiliar, acción de tutela, por enfermedad, amenazas, orientación familiar, cambio o modificación de la identidad, comparendos, entre otros) de los adolescentes y jóvenes del IDIPRON.</p> <p>b. Casos en Practicas Restaurativas realizadas a los jóvenes en las fases de iniciación, seguimiento y cierre del proceso.</p> <p>c. Dentro de este mismo subcomponente, se realizaron los siguientes talleres educativos:</p> <p>d. UPI Perdomo: talleres de Orientaciones Jurídicas/Prevención del Delito/Delitos contra el patrimonio económico, Participaron: 10 AJ. ID 17638. Participaron 40 AJ. ID 17642. Participaron 21 AJ. ID 17644</p> <p>e. UPI Perdomo: talleres de Orientaciones Jurídicas/Prevención del Delito/Delitos contra la Familia, Participaron 13 AJ. ID 17640. Y UPI Santa Lucia participación de 10 AJ. Participaron 16 AJ. ID 17645.</p> <p>f. UPI Perdomo: talleres de Orientaciones Jurídicas/Medidas Correctivas (Código de Policía) /Comparendos, Participaron 09 AJ. ID 17641. Participaron 17 AJ. ID 17643. Participaron 17 AJ. ID 17643.</p> <p>g. UPI Perdomo: Empoderamiento Derecho Fundamentales y Deberes/ Código de Infancia y Adolescencia/ Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Participaron 27 AJ. ID 17646.</p> <p>4. Subcomponente de Seguimiento al Egreso a NNA.</p> <p>Se menciona que dado a la terminación de contratos de la profesional y tecnólogo que estaban asignados al subcomponente del seguimiento al egresado a NNA, no se ejecutaron acciones.</p> <p>COMPONENTE SALUD</p> <p>1. Enfermería</p> <p>a. Se realizó valoración, prevención y atención en primeros auxilios a la población beneficiaria del instituto como, acompañamientos, trámites de EPS, cambios de EPS, presencial atención dentro de la UPI, procedimientos, charlas promoción y detección, acompañamiento atención virtual.</p> <p>b. Cargue de acciones realizadas con los NNAJ en el sistema misional (SIMI).</p> <p>c. Se actualizo la cápita de las afiliaciones de los beneficiarios y cargue de los PDF en SIMI</p> <p>d. Se realizó acompañamiento a hospital urgencias de situación que se presenta en UPI Florida.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	9 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

METAS	Descripción de actividades
	<div><div>e. Se recoge a joven del hospital de Suba y se lleva a UPI la Florida.</div><div>f. Se hace acompañamientos a citas médicas UPI 27, Bosa y San Francisco</div><div>g. Acompañamiento a salida programada por UPI Conservatorio.</div><div>h. Tamizaje a ingresos tallando y pesando a la población nueva, se envía reporte al doctor Rodrigo Meléndez para evaluar los casos.</div><div>i. Se apoya unidad móvil de la subred sur occidente Oasis 32 y Bosa.</div></div> <div><div>2. Estilista</div><div>a. Se realizó actividades de autocuidado enfocados en pediculosis corte, peinados, cepillado de cabello en las unidades de San Francisco, Conservatorio, Oasis, Perdomo, Bosa, La 27 y San Francisco.</div></div> <div><div>3. Medicina General</div><div>a. Se dio respuesta en los requerimientos de instituciones hospitalarias para el ingreso de NNAJ en condición de vulnerabilidad, las cuales fueron oportunamente notificadas al equipo territorial del Instituto.</div><div>b. Realizaron certificaciones médicas dando aval para ingreso, suspensión o terminación anticipada a convenios hechos por diferentes solicitudes de los equipos psicosociales de las unidades involucradas en el proceso.</div><div>c. Se realizaron certificaciones médicas dando aval para ingreso a modalidad de externado y talleres por diferentes solicitudes de los equipos psicosociales de Territorio.</div><div>d. Se realizaron los soportes para el KARDEX de medicamentos formulados por el suscrito y de los soportes de medicamentos autorizados al personal de enfermería previo aval del suscrito.</div><div>e. Se realizaron todas las remisiones médicas pertinentes a los beneficiarios de las modalidades de internado y externado a las diferentes subredes distritales de salud.</div><div>f. Se realizaron valoraciones médicas y remisiones pertinentes a los beneficiarios notificados a SISVECOS por los equipos psicosociales de las diferentes unidades.</div></div> <div><div>4. Seguridad Alimentaria</div><div>a. Prestar los servicios profesionales, en actividades de nutrición a la población beneficiaria del IDIPRON</div><div>b. Prestar los servicios profesionales, enfocados en la verificación y control de calidad de los procesos productivos llevados a cabo en los servicios de alimentación y demás dependencias que lo requiera el IDIPRON.</div></div> <div><div>5. Ingeniería de Alimentos</div><div>a. Se realizaron visitas de acompañamiento y asesoría técnica en BPM donde se verifica el cumplimiento en diferentes aspectos solicitados por la resolución 2674 de 2013 a las unidades de Santa Lucia, Conservatorio. Bosa y Florida Bosa, Centro de acopio, la 27,</div><div>b. Se realiza bosquejo del proceso de laboratorio para análisis de pruebas microbiológicas de alimentos y no alimentos en las diferentes sedes del instituto de acuerdo a la nueva normativa. Para ajustes: Fichas técnicas, requerimiento técnico y anexo técnico.</div><div>c. Se revisó cronograma de muestreo microbiológico proyectado para el mes de febrero. (UPI Bosa, La 27, La 32, Conservatorio, Oasis, Perdomo, San Francisco entre otras unidades)</div><div>d. Las profesionales de nutrición realizaron valoraciones iniciales y seguimiento nutricionales en la 27, Santa Lucia y Oasis las cuales se encuentran registradas en el sistema de información misional SIMI.</div><div>e. Se realizaron evaluaciones de seguimiento e intercambio basados en las necesidades de servicios de alimentación en las UPIS 27, LA Florida, Perdomo, Santa Lucia y Oasis.</div><div>f. La finalización de contrato afecto desarrollo de actividades propias del área de alimentación saludable</div></div> <div><div>6. Reducción de Riesgo y Daño</div><div>a. Se establece participación en espacios de reunión para el seguimiento de acciones dadas entre componentes, las cuales permiten establecer creación de propuesta técnica y operativa para el 2024.</div><div>b. Se establece participación en espacios de articulación en el marco del convenio con CAPITAL SALUD e IPS Goleman para el abordaje de salud mental a nivel institucional.</div><div>c. Se mantuvo participación en escenarios Distrital y locales con el Consejo y mesas locales de estupefacientes para las localidades designadas, así como reporte de seguimiento respectivo a soportes de participación respectivos.</div></div> <div><div>7. Odontología e Higiene Oral</div><div>a. Se realizó taller de cepillado dental a los NNAJ en UPI Santa Lucia.</div><div>b. Se realizó Verificación de planillas de esterilización mes de enero odontología planilla control odontológico M-PSS-FT129.</div><div>c. Se realizó control de temperatura de medicamentos M-PSSFT-112.</div><div>d. Se realizó limpieza y desinversión de los consultorios formato M-PSS-FT-193.</div><div>e. Se realizó medicación por odontalgia a los NNAJ que lo requirieron.</div><div>f. Se realizaron profilaxis a los NNAJ.</div><div>g. Se realizó entrega de instrumental estéril en UPI Santa lucia</div><div>h. Se realizaron atenciones a los NNAJ</div><div>i. Se realizaron estas atenciones en las dos primeras semanas del mes por terminación de contrato, realizando entrega con el informe correspondiente contractual</div><div>j. UPIS de atención. Santa Lucia. Oasis, entre otras.</div></div> <div>COMPONENTE ESPIRITUALIDAD</div>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	10 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

METAS	Descripción de actividades																																																																																																																																																		
	1. Subcomponente Sentipensante.																																																																																																																																																		
	Desde el subcomponente se realizaron visitas para gestionar articulaciones en el Planetario, Mambo, museo del arte moderno, cinemateca, y CEFES centros de felicidad. Lo anterior con el fin de llevar a los NNAJ a dichos lugares y que puedan experimentar diferentes actividades en su propósito y sentido de vida.																																																																																																																																																		
	2. Subcomponente Enamorarte.																																																																																																																																																		
	Se realizaron escenarios corporales con los NNAJ de las Unidades de Externado y Unidades CHC, se abordaron temáticas como “lo que quiero para mí y para mi futuro, lo que deseo ser en el futuro, metas y objetivos” centrándose en la conexión entre nuestros pensamientos y sentimientos con respecto al cuerpo. Estos abordajes se llevaron a cabo a través de escenarios corporales dirigidos por metodologías participativas en ámbitos deportivos, artísticos y culturales.																																																																																																																																																		
	3. Componente de Praxis Vital.																																																																																																																																																		
	Se proporcionó atención e intervención mediante escenarios reflexivos y conversacionales en todas las UPIS, enfocadas en las temáticas como “la vida es bella-organízala, sin prisa, pero sin pausa, metas y objetivos, lo que deseo para mi futuro, entre otras temáticas que ayudan a su fortalecimiento en el sentido y propósito de vida.																																																																																																																																																		
	De igual manera, se apoyó en las Unidades de Protección Integral en las actividades de cívico y en la realización de actividades a los NNAJ.																																																																																																																																																		
	4. Otras acciones del Componente																																																																																																																																																		
	a. Asistencia a las Mesas Locales de Estupefacientes de Rafael Uribe Uribe, Mártires y Antonio Nariño.																																																																																																																																																		
	b. Asistencia a reuniones convocada por la Gerencia de Capacidades y Derechos con el fin de revisar y realizar ajustes en la estrategia de atención a los NNAJ.																																																																																																																																																		
	c. Participación en la reunión de formulación de Indicadores de Gestión 2024 para el componente.																																																																																																																																																		
	COMPONENTE EDUCACIÓN																																																																																																																																																		
	1. Componente de Formación Académica.																																																																																																																																																		
	a. Se consolida base a matricular de la vigencia 2023 para generar la certificación y matrícula del año 2024 con el IED Gerardo Paredes con el convenio entre SED e IDIPRON.																																																																																																																																																		
<table><tr><td colspan="2">BASE DE MATRICULADOS PARA SIMAT</td></tr><tr><td>SED/IED GERARDO PAREDES/IDIPRON</td><td>1201</td></tr></table>						BASE DE MATRICULADOS PARA SIMAT		SED/IED GERARDO PAREDES/IDIPRON	1201																																																																																																																																										
BASE DE MATRICULADOS PARA SIMAT																																																																																																																																																			
SED/IED GERARDO PAREDES/IDIPRON	1201																																																																																																																																																		
<table><tr><th colspan="6">CARACTERIZACIÓN POR GRADOS Y EDAD</th></tr><tr><th colspan="3">ESTRATEGIA /GRADO</th><th>GRUPO</th><th>ESTUDIANTES</th><th># GRUPO</th></tr><tr><td rowspan="4">ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE</td><td rowspan="4">99</td><td>1° 2° 3°</td><td>PB</td><td>11</td><td>1</td></tr><tr><td>4° 5°</td><td>PA</td><td>27</td><td>1</td></tr><tr><td>6° 7°</td><td>SA3</td><td>139</td><td>4</td></tr><tr><td>8° 9°</td><td>SA4</td><td>104</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td colspan="2">281</td></tr><tr><td rowspan="5">BÁSICA PRIMARIA</td><td>PRIMERO</td><td>1°</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>SEGUNDO</td><td>2°</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>TERCERO</td><td>3°</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>CUARTO</td><td>4°</td><td>4</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>QUINTO</td><td>5°</td><td>5</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">BÁSICA SECUNDARIA</td><td>SEXTO</td><td>6°</td><td>6</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>SÉPTIMO</td><td>7°</td><td>7</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>OCTAVO</td><td>8°</td><td>8</td><td>6</td><td>1</td></tr><tr><td>NOVENO</td><td>9°</td><td>9</td><td>19</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">MEDIA</td><td>DÉCIMO</td><td>10°</td><td>10</td><td>21</td><td>1</td></tr><tr><td>ONCE</td><td>11°</td><td>11</td><td>28</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td colspan="2">109</td></tr><tr><td>Ciclo 1 Adultos</td><td></td><td>1° 2° 3°</td><td>21</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Ciclo 2 Adultos</td><td></td><td>4° 5°</td><td>22</td><td>34</td><td>1</td></tr><tr><td>Ciclo 3 Adultos</td><td></td><td>6° 7°</td><td>23</td><td>164</td><td>5</td></tr><tr><td>Ciclo 4 Adultos</td><td></td><td>8° 9°</td><td>24</td><td>296</td><td>8</td></tr><tr><td>Ciclo 5 Adultos</td><td></td><td>10°</td><td>25</td><td>170</td><td>5</td></tr><tr><td>Ciclo 6 Adultos</td><td></td><td>11°</td><td>26</td><td>142</td><td>6</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td colspan="2">810</td></tr></table>						CARACTERIZACIÓN POR GRADOS Y EDAD						ESTRATEGIA /GRADO			GRUPO	ESTUDIANTES	# GRUPO	ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE	99	1° 2° 3°	PB	11	1	4° 5°	PA	27	1	6° 7°	SA3	139	4	8° 9°	SA4	104	3	TOTAL				281		BÁSICA PRIMARIA	PRIMERO	1°	1	3	1	SEGUNDO	2°	2	3	1	TERCERO	3°	3	5	1	CUARTO	4°	4	7	1	QUINTO	5°	5	5	1	BÁSICA SECUNDARIA	SEXTO	6°	6	5	1	SÉPTIMO	7°	7	7	1	OCTAVO	8°	8	6	1	NOVENO	9°	9	19	1	MEDIA	DÉCIMO	10°	10	21	1	ONCE	11°	11	28	1	TOTAL				109		Ciclo 1 Adultos		1° 2° 3°	21	4	1	Ciclo 2 Adultos		4° 5°	22	34	1	Ciclo 3 Adultos		6° 7°	23	164	5	Ciclo 4 Adultos		8° 9°	24	296	8	Ciclo 5 Adultos		10°	25	170	5	Ciclo 6 Adultos		11°	26	142	6	TOTAL				810	
CARACTERIZACIÓN POR GRADOS Y EDAD																																																																																																																																																			
ESTRATEGIA /GRADO			GRUPO	ESTUDIANTES	# GRUPO																																																																																																																																														
ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE	99	1° 2° 3°	PB	11	1																																																																																																																																														
		4° 5°	PA	27	1																																																																																																																																														
		6° 7°	SA3	139	4																																																																																																																																														
		8° 9°	SA4	104	3																																																																																																																																														
TOTAL				281																																																																																																																																															
BÁSICA PRIMARIA	PRIMERO	1°	1	3	1																																																																																																																																														
	SEGUNDO	2°	2	3	1																																																																																																																																														
	TERCERO	3°	3	5	1																																																																																																																																														
	CUARTO	4°	4	7	1																																																																																																																																														
	QUINTO	5°	5	5	1																																																																																																																																														
BÁSICA SECUNDARIA	SEXTO	6°	6	5	1																																																																																																																																														
	SÉPTIMO	7°	7	7	1																																																																																																																																														
	OCTAVO	8°	8	6	1																																																																																																																																														
	NOVENO	9°	9	19	1																																																																																																																																														
MEDIA	DÉCIMO	10°	10	21	1																																																																																																																																														
	ONCE	11°	11	28	1																																																																																																																																														
TOTAL				109																																																																																																																																															
Ciclo 1 Adultos		1° 2° 3°	21	4	1																																																																																																																																														
Ciclo 2 Adultos		4° 5°	22	34	1																																																																																																																																														
Ciclo 3 Adultos		6° 7°	23	164	5																																																																																																																																														
Ciclo 4 Adultos		8° 9°	24	296	8																																																																																																																																														
Ciclo 5 Adultos		10°	25	170	5																																																																																																																																														
Ciclo 6 Adultos		11°	26	142	6																																																																																																																																														
TOTAL				810																																																																																																																																															
a. Se realizó verificación de 2143 Jóvenes postulados para la estrategia del Programa Nacional Jóvenes en paz en las plataformas de SIMI y SIMAT con el fin de consolidar la historia académica en la vigencia 2023.																																																																																																																																																			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	11 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

METAS	Descripción de actividades																																																																						
	<div><div><div>b.</div><div>Se realizan reuniones del componente de Estrategia de Formación Académica con el líder del área, para determinar procesos y dar alcance a los requerimientos institucionales e interinstitucionales con SED y el IED Gerardo Paredes.</div></div><div><div>c.</div><div>El componente de Educación y la Estrategia de Formación Académica participó en las reuniones con la Gerencia de Derechos y Capacidades con el fin de organizar los componentes de Artes y Deportes en la articulación con los demás componentes institucionales.</div></div><div><div>d.</div><div>El componente de la Estrategia de Formación Académica realizó reuniones con el equipo de Herramientas para hacer ajustes a los indicadores proyectados para la vigencia 2024.</div></div><div><div>e.</div><div>El componente de la Estrategia de Formación Académica realizó ajustes a los parámetros de SIMI con el fin de reorganizar la información del componente debido a la articulación con SED y el Colegio IED Gerardo Paredes, para ello se realiza el ajuste a diez formatos del componente y se realiza ajuste al plan de estudios del PEI.</div></div><div><div>f.</div><div>Durante este mes se hace entrega de certificados académicos y constancias de estudios a los jóvenes que los solicitan a través de la oficina y correo de secretaría académica.</div></div><div><div>g.</div><div>El componente de la Estrategia de Formación Académica se encuentra en la formulación de acciones para la vigencia 2024 con la consolidación de la formación académica.</div></div></div> <div><div>2. Terapia Ocupacional</div><div>A continuación se presenta la información que corresponde a la ejecución de actividades del mes de enero de la presente vigencia, de cara a la finalización de los contratos del equipo de profesionales T.O. en las unidades de Perdomo, La 32, Bosa, Sana Lucía y La 27. Importante anotar que las actividades desarrolladas no logran un alto indicador teniendo en cuenta que desde el mes de diciembre y en las dos primeras semanas del mes de enero la asistencia estuvo muy reducida en cada una de las unidades como regularmente cada año se registra, dada la necesidad de mujeres y hombres jóvenes que se lanzan en la búsqueda de opciones laborales de temporada.</div><div><div>RELACION VALORACIONES MES ENERO 2024 POR UNIDAD CORTE 20 ENERO</div><table><tr><th>UNIDAD</th><th>HOMBRES UNICOS VALORADOS</th><th>MUJERES UNICOS VALORADOS</th><th>CGIH</th><th>PEVO</th><th>VTES</th><th>PEOC</th><th>VEHC</th><th>VCNT</th><th>SEGUIMIENTOS</th></tr><tr><td>PERDOMO</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>LA 32</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td></tr><tr><td>BOSA</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>SANTA LUCIA</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>LA 27</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>15</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>15</td><td>14</td><td>14</td><td>25</td><td>23</td><td>26</td><td>2</td><td>0</td><td>42</td></tr></table></div></div>	UNIDAD	HOMBRES UNICOS VALORADOS	MUJERES UNICOS VALORADOS	CGIH	PEVO	VTES	PEOC	VEHC	VCNT	SEGUIMIENTOS	PERDOMO	7	7	5	13	13	13	0	0	8	LA 32	1	4	5	5	5	5	0	0	15	BOSA	4	2	0	3	3	6	0	0	3	SANTA LUCIA	2	1	3	3	2	2	1	0	1	LA 27	1	0	1	1	0	0	1	0	15	TOTALES	15	14	14	25	23	26	2	0	42
UNIDAD	HOMBRES UNICOS VALORADOS	MUJERES UNICOS VALORADOS	CGIH	PEVO	VTES	PEOC	VEHC	VCNT	SEGUIMIENTOS																																																														
PERDOMO	7	7	5	13	13	13	0	0	8																																																														
LA 32	1	4	5	5	5	5	0	0	15																																																														
BOSA	4	2	0	3	3	6	0	0	3																																																														
SANTA LUCIA	2	1	3	3	2	2	1	0	1																																																														
LA 27	1	0	1	1	0	0	1	0	15																																																														
TOTALES	15	14	14	25	23	26	2	0	42																																																														
	<div><div>Resultado de gestión</div><div>Como se puede evidenciar el total de valoraciones aplicadas por género es de 14 a mujeres y 15 a hombres, el total de instrumentos aplicados es de 78, lo anterior con corte a enero 20 fecha de finalización de los contratos.</div><div>El segundo indicador a reportar es el que corresponde a seguimientos que para el período reportado es de 42.</div><div>A continuación el detalle de todas las atenciones realizadas por el componente en el marco de la estrategia Maloca, como resultado de la articulación con el componente cursos de corta y larga duración y el contexto territorio prevención, en el escenario de nuevos ingresos a las unidades de Bosa, Perdomo y La 32.</div><div>En la información aportada, se puede evidenciar desde la primera maloca y hasta la realizada el pasado 22 de noviembre, la totalidad de asistentes para valoración de terapia ocupacional, los efectivamente evaluados, los inscritos en talleres o cursos de corta y larga duración y los interesados en los cursos de formación técnica y tecnológica a través del convenio suscrito con el SENA y como información importante en el marco del enfoque diferencial, las personas con discapacidad y un total de 240 personas evaluadas y matriculadas de abril a noviembre en la unidad de Bosa, 547 personas evaluadas en Perdomo y un total de 482 de jóvenes matriculados, en la UPI La 32 un total de 146 evaluados y 130 matriculados.</div><div>Todo este proceso y esfuerzo conjunto permite garantizar procesos de orientación vocacional y ocupacional a cada uno y uno de los jóvenes en el proceso de autor reconocimiento e identificación de habilidades y destrezas al momento de elegir un curso de corta o larga duración o las diferentes opciones de formación técnica o tecnológica a través del Convenio suscrito con el SENA.</div><div>Se aportan a continuación los indicadores mencionados:</div></div>																																																																						

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	12 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

METAS	Descripción de actividades																																																																																																									
	<table><tr><th colspan="5">CONSOLIDADO PROCESO VALORACIONES POR UNIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MALOCA UPI BOSA</th></tr><tr><th>UNIDAD FECHAS</th><th>ASISTIERON</th><th>VALORARON</th><th>INSCRITOS Y MATRICULADOS EN TALLERES</th><th>CON DISCAPACIDAD</th></tr><tr><td>13-abr</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>0</td></tr><tr><td>26-may</td><td>24</td><td>22</td><td>22</td><td>0</td></tr><tr><td>7-jun</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>16-jun</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td></tr><tr><td>23-jun</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td></tr><tr><td>27-jul</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>0</td></tr><tr><td>11-ago</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>31-ago-23</td><td>61</td><td>61</td><td>61</td><td>0</td></tr><tr><td>25-sep-23</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>0</td></tr><tr><td>23-nov-23</td><td>39</td><td>39</td><td>39</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>242</td><td>240</td><td>240</td><td>0</td></tr></table>	CONSOLIDADO PROCESO VALORACIONES POR UNIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MALOCA UPI BOSA					UNIDAD FECHAS	ASISTIERON	VALORARON	INSCRITOS Y MATRICULADOS EN TALLERES	CON DISCAPACIDAD	13-abr	23	23	23	0	26-may	24	22	22	0	7-jun	4	4	4	0	16-jun	11	11	11	0	23-jun	15	15	15	0	27-jul	47	47	47	0	11-ago	4	4	4	0	31-ago-23	61	61	61	0	25-sep-23	14	14	14	0	23-nov-23	39	39	39	0	TOTAL	242	240	240	0																																								
	CONSOLIDADO PROCESO VALORACIONES POR UNIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MALOCA UPI BOSA																																																																																																									
	UNIDAD FECHAS	ASISTIERON	VALORARON	INSCRITOS Y MATRICULADOS EN TALLERES	CON DISCAPACIDAD																																																																																																					
	13-abr	23	23	23	0																																																																																																					
	26-may	24	22	22	0																																																																																																					
	7-jun	4	4	4	0																																																																																																					
	16-jun	11	11	11	0																																																																																																					
	23-jun	15	15	15	0																																																																																																					
	27-jul	47	47	47	0																																																																																																					
	11-ago	4	4	4	0																																																																																																					
31-ago-23	61	61	61	0																																																																																																						
25-sep-23	14	14	14	0																																																																																																						
23-nov-23	39	39	39	0																																																																																																						
TOTAL	242	240	240	0																																																																																																						
	<table><tr><th colspan="5">CONSOLIDADO PROCESO VALORACIONES POR UNIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MALOCA UPI PERDOMO</th></tr><tr><td>13-abr</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>0</td></tr><tr><td>14-abr</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>0</td></tr><tr><td>20-abr</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>0</td></tr><tr><td>3-may</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>0</td></tr><tr><td>29-may</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td><td>0</td></tr><tr><td>2-jun</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>8-jun</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>0</td></tr><tr><td>20-jun</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>0</td></tr><tr><td>21-jun</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>0</td></tr><tr><td>23-jun</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>28-jul</td><td>87</td><td>87</td><td>87</td><td>0</td></tr><tr><td>11-ago-23</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>0</td></tr><tr><td>14-ago-23</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>15-ago-23</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>16-ago-23</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>17-ago-23</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>31-ago-23</td><td>74</td><td>74</td><td>74</td><td>0</td></tr><tr><td>22-sep-23</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>0</td></tr><tr><td>24-nov-23</td><td>110</td><td>110</td><td>45</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>547</td><td>547</td><td>482</td><td>1</td></tr></table>	CONSOLIDADO PROCESO VALORACIONES POR UNIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MALOCA UPI PERDOMO					13-abr	14	14	14	0	14-abr	38	38	38	0	20-abr	14	14	14	0	3-may	22	22	22	0	29-may	52	52	52	0	2-jun	2	2	2	0	8-jun	18	18	18	0	20-jun	33	33	33	0	21-jun	16	16	16	0	23-jun	3	3	3	0	28-jul	87	87	87	0	11-ago-23	25	25	25	0	14-ago-23	2	2	2	0	15-ago-23	8	8	8	0	16-ago-23	1	1	1	0	17-ago-23	4	4	4	0	31-ago-23	74	74	74	0	22-sep-23	24	24	24	0	24-nov-23	110	110	45	1	TOTAL	547	547	482	1
	CONSOLIDADO PROCESO VALORACIONES POR UNIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MALOCA UPI PERDOMO																																																																																																									
	13-abr	14	14	14	0																																																																																																					
	14-abr	38	38	38	0																																																																																																					
	20-abr	14	14	14	0																																																																																																					
	3-may	22	22	22	0																																																																																																					
	29-may	52	52	52	0																																																																																																					
	2-jun	2	2	2	0																																																																																																					
	8-jun	18	18	18	0																																																																																																					
	20-jun	33	33	33	0																																																																																																					
21-jun	16	16	16	0																																																																																																						
23-jun	3	3	3	0																																																																																																						
28-jul	87	87	87	0																																																																																																						
11-ago-23	25	25	25	0																																																																																																						
14-ago-23	2	2	2	0																																																																																																						
15-ago-23	8	8	8	0																																																																																																						
16-ago-23	1	1	1	0																																																																																																						
17-ago-23	4	4	4	0																																																																																																						
31-ago-23	74	74	74	0																																																																																																						
22-sep-23	24	24	24	0																																																																																																						
24-nov-23	110	110	45	1																																																																																																						
TOTAL	547	547	482	1																																																																																																						
	<table><tr><th colspan="5">CONSOLIDADO PROCESO VALORACIONES POR UNIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MALOCA UPI LA 32</th></tr><tr><td>12-abr</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>0</td></tr><tr><td>28-abr</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>4-may</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>25-may</td><td>33</td><td>17</td><td>33</td><td>1 hombre discapacidad intelectual</td></tr><tr><td>7-jun</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>16-jun</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>10-ago</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>30-ago</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>0</td></tr><tr><td>9-nov</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>22-nov</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>146</td><td>130</td><td>146</td><td>1</td></tr></table>	CONSOLIDADO PROCESO VALORACIONES POR UNIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MALOCA UPI LA 32					12-abr	37	37	37	0	28-abr	1	1	1	0	4-may	3	3	3	0	25-may	33	17	33	1 hombre discapacidad intelectual	7-jun	4	4	4	0	16-jun	8	8	8	0	10-ago	7	7	7	0	30-ago	42	42	42	0	9-nov	3	3	3	0	22-nov	8	8	8	0	TOTAL	146	130	146	1																																													
	CONSOLIDADO PROCESO VALORACIONES POR UNIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MALOCA UPI LA 32																																																																																																									
	12-abr	37	37	37	0																																																																																																					
	28-abr	1	1	1	0																																																																																																					
	4-may	3	3	3	0																																																																																																					
	25-may	33	17	33	1 hombre discapacidad intelectual																																																																																																					
	7-jun	4	4	4	0																																																																																																					
	16-jun	8	8	8	0																																																																																																					
	10-ago	7	7	7	0																																																																																																					
	30-ago	42	42	42	0																																																																																																					
9-nov	3	3	3	0																																																																																																						
22-nov	8	8	8	0																																																																																																						
TOTAL	146	130	146	1																																																																																																						
Atención Integral al 100% de los niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial por medio de la oferta del IDIPRON.	<p>ESTRATEGIA PREVENCIÓN RIESGO ESCNNA</p> <p>Desde territorio ESCNNA se priorizan acciones que van desde la atención en procesos territoriales a niñas, niños y adolescentes hasta el desarrollo de actividades pedagógicas con familias e instancias locales. Para ello, se desarrolló un esquema de entornos de promoción y prevención, los cuales se organizan alrededor de cada NNA y su entorno donde se despliegan líneas de acción que involucran diversos actores como (familia, amigos, colegios, organizaciones etc.).</p> <p>En enero de 2024 se realizó atención al proceso territorial ubicado en el barrio Siete de Agosto, localidad Barrios Unidos, a través del desarrollo del módulo de derechos y deberes, con la participación de 13 niñas, niños y adolescentes. También se realizó apoyo a los procesos territoriales de la estrategia de prevención.</p> <p>Dado que se contó con promotores sociales sólo hasta el 12 de enero de 2024, no se realizaron recorridos de focalización, ni mesas zonales.</p>																																																																																																									
Restablecer derechos al 100% niños, niñas,	<p>UPI ATENCIÓN A VÍCTIMAS 27 SUR.</p> <p>Durante el mes de enero de 2024 en la Unidad de Protección Integral la 27 se brindaron herramientas de afrontamiento tanto individuales familiares y sociales en función de superar y prevenir el flagelo de ESCNNA. Se atendió en situación de víctimas a un total de 5 Adolescentes, distribuidos así:</p>																																																																																																									

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	13 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

METAS	Descripción de actividades
adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON	<p>3 adolescentes colombianos 2 adolescentes venezolanas 4 mujeres cisgénero y 1 mujeres transgénero.</p> <p>OBSERVACIONES</p> <p>Ingresos nuevos: un ingreso nuevo</p> <p>Evasiones: no hubo evasiones</p> <p>Reintegro familiar: no hubo reintegro</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA UPI LA 27</p> <p>SALIDA A ARCADIA</p> <p>El 1 de enero se realizó una salida a la UPI Arcadia con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia de los adolescentes al Instituto, a través de una jornada de reconocimiento de dicha Unidad, para el cierre se hizo un asado a campo abierto.</p> <p>CELEBRACIÓN SACRAMENTOS</p> <p>El sábado 2 de enero se celebró el bautizo, primera comunión y confirmación de los adolescentes que así lo decidieron desde el respeto a la libertad de culto. La experiencia de fortalecimiento espiritual se desarrolló en la parroquia San Luis y con apoyo del grupo de voluntarios Effeta, además los adolescentes fueron acompañados por su familia y el equipo de la Unidad.</p> <p>TUTORES- COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA</p> <ol style="list-style-type: none">Talleres de convivenciaTalleres de centros de interésTalleres de autocuidadoEntrega y control de dotación personalEntrega y control de elementos de aseo personal y locativoManejo de encargaduríasAcompañamiento en los procesos de adaptación a nuevas usuariasEstructuración, ejecución y acompañamiento en actividades lúdicas.Capacitaciones y reuniones propias de la actividad.Acompañamiento a citas médicas o de psicosocialEntrega de turno por bitácorasSeguimientos convivenciales y conceptos mensuales del área <p>ACADEMIA</p> <ol style="list-style-type: none">Desarrollo de actividades propias de la academiaCapacitaciones y reuniones propias de la academia.Talleres de centros de interés academiaAcompañamiento actividades lúdico-recreativasAcompañamiento a encargaduríasPreparación y desarrollo de la elección de autogobierno.Planeación y liderazgo de las salidas pedagógicas <p>PSICOSOCIAL</p> <ol style="list-style-type: none">Intervenciones psicosociales de cada una de las y los usuarios a necesidad.Acompañamiento procesos terapéuticos con creemos en ti y psicorehabilitar.Acompañamiento a la atención del componente de reducción del riesgo y daño.Intervención por trabajo social y psicología a usuarias y familias.Contactos telefónicos con defensores de familia.Llamadas y video llamadas para el fortalecimiento de vínculos familiares.Gestión interinstitucional con clínica renovar para seguimiento de adolescente hospitalizadaAcompañamiento a encuentros familiares en UPIValoraciones psicosociales y planes de atención individual y familiar

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	14 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

METAS	Descripción de actividades
Atender al 100% niños, niñas, adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley	<div>10. Atención a visita del equipo de la Defensoría de ICBF</div> <div>11. Implementación de la propuesta innovadora con familias</div> <div>12. Talleres con adolescentes en inteligencia emocional</div> <div>13. Consolidación de informes interdisciplinarios para remisión a Defensor de familias</div> <div>14. Comités técnicos con ICBF de seguimiento de procesos</div> <div>15. Acompañamientos a citas de psicología y psiquiatría por la EPS</div> <div>SALUD</div> <div>1. Tramites de actualización de datos de los/las adolescentes en sus respectivas EPS.</div> <div>2. Talleres informativos, pediculosis y alimentación saludable.</div> <div>3. Procedimientos como: curaciones, aplicación de cremas o ungüentos a los adolescentes.</div> <div>4. Administración de medicamentos a los adolescentes ordenados por el médico de la EPS y de la institución.</div> <div>5. Acompañamientos a los y las adolescentes para valoración del área de médico general, para valoración del estado de salud de las/los adolescentes.</div> <div>6. Acompañamientos a los adolescentes para valoración por el área de reducción de riesgo y daño.</div> <div>7. Registró la información de cada adolescente en SIMI de la atención realizada por salud.</div> <div>8. Acompañamiento en la realización de código blanco.</div> <div>9. Acompañamiento en procesos hospitalarios y apoyo en activación de rutas de salud.</div>
	<div>GERENCIA TERRITORIO</div> <div>ESTRATEGIA CAMINANDO RELAJADO</div> <div>En el mes de enero del año 2024, la Estrategia de Caminando Relajado realizo actividades encaminadas a la atención en territorio de los adolescentes y jóvenes en tensión y/o presunto conflicto con la ley, promoviendo el modelo pedagógico del IDIPRON, brindando la oferta institucional en pro de generar una atención integral y garantizando el goce de sus derechos fundamentales a través de la vinculación a nuestras unidades de protección integral.</div> <div>Desde los diferentes equipos zonales (Centro, Norte, Sur Y Domiciliarios) se desarrollaron las siguientes actividades</div> <div><ul style="list-style-type: none">Atención A Jóvenes En Detención Domiciliaria: En las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, San Cristóbal, Suba, Chapinero y Engativá, se realizaron visitas en el domicilio en continuidad del fortalecimiento de los procesos de los jóvenes y gestiones de asesoría socio legales y atenciones psicosociales, por temas de contingencia en la contratación los procesos se encuentran suspendidos.Focalización de AJ del perfil: Se realizaron lecturas territoriales en las localidades que componen las zonas de Centro, Norte y Sur, enfocadas en las solicitudes de alertas tempranas y en los pactos, por temas de contingencia en la contratación los procesos se encuentran suspendidos.Mesas Zonales: Se continúan realizando por cada Zona Sur, Norte, Centro y Domiciliarios los comités zonales con los diferentes componentes del IDIPRON donde se socializan los casos que requieren atenciones de manera prioritaria y se socializan las acciones de los anteriores casos.Participación, apoyos y recorridos a Ferias de Servicios por parte de la estrategia inter e intra.<div><div>a. Apoyo en la atención en la UPI OASIS por contingencia contratos.</div><div>b. Apoyo en la atención en la UPI Perdomo por contingencia contratos.</div><div>c. Apoyo en la atención en la UPI castillo por contingencia contratos.</div><div>d. Asistencia y participación actividad intrainstitucional parque Santa Fe oferta institucional.</div><div>e. Asistencia y participación en el inicio de la actividad Plan centro por los 100 primeros días de la alcaldía mayor.</div><div>f. Participación en recorridos en pacto carrera séptima en fortalecimiento plan 100 días.</div><div>g. Recorridos plan Centro en articulación intra con las estrategias de prevención y territorio calle</div></div>Asistencia y participación instancias locales y distritales: Se asiste y participa en las instancias de participación Comité Operativo Local de juventud (COLJ) de la localidad de Bosa, Los Mártires, Kennedy y Usme.</div>


Fuente: Administración Proyecto

Reporte cumplimiento de Metas, población atendida:

En consecuencia, con base en la población atendida por meta, se realiza el ajuste de los porcentajes de ejecución presupuestal por Meta, con el fin de guardar la respectiva coherencia.

Meta 1: Atención Integral al 100% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social

Atención 2024	Niñez	Adolescencia	Juventud	Total
---------------	-------	--------------	----------	-------

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	15 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

	hombre	Mujer	hombre	Mujer	hombre	Mujer	hombre	Mujer
En internado	30	12	38	31	588	81	656	124
En externado	102	36	166	129	1698	1013	1966	1178
En territorio	183	140	272	242	1294	689	1749	1071
Total	315	188	476	402	3580	1783	4371	2373
							6.744	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Mayo 2024

Desagregación territorio

Estrategia territorial	niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Territorio calle	0	0	5	1	474	64	479	65
Territorio Prevención	177	137	213	202	554	488	944	827
Prevención ESCNNA	5	3	0	0	0	0	5	3
Territorio Caminando	1	0	54	39	266	137	321	176
Total	183	140	272	242	1294	689	1749	1071

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Mayo 2024

Meta 2 Atención Integral al 100% de los niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial por medio de la oferta del IDIPRON.

Atención 2024	niñez		Adolescencia		Total	
	hombre	Mujer	hombre	Mujer	hombre	Mujer
En internado	3	4	0	0	3	4
En externado	0	0	3	1	3	1
En territorio	2	5	1	3	3	8
Total	5	9	4	4	9	13
					22	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Mayo 2024

Meta 3 Restablecer derechos al 100% niños, niñas, adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON


Atención 2024	niñez		Adolescencia		Total	
	hombre	Mujer	hombre	Mujer	hombre	Mujer
En internado	0	0	4	8	4	8
Total	0	0	4	8	4	8
					12	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Mayo 2024

Meta 4: Atender al 100% niños, niñas, adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley

Atención 2024	niñez		Adolescencia		Total	
	hombre	Mujer	hombre	Mujer	hombre	Mujer
En internado	2	0	6	2	8	2
En externado	1	1	38	27	39	28
En territorio	0	0	20	9	20	9
Total	3	1	64	38	67	39
					106	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Mayo 2024

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	16 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá”

Metas Producto:

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
Sedes mantenidas	Número de sedes	26

Fuente: Administración Proyecto

Son:

1. La Florida,

2. Arcadia,

3. San Francisco,

4. Edén,

5. La Vega,

6. La Rioja,

7. La 27,

8. Bosa,

9. Perdomo,

10. Santa Lucia,

11. Servita,

12. Oasis,

13. La 32,
14. Luna Park,

15. Belén,

16. Conservatorio Javier de Nicoló,

17. Carmen de Apicalá,

18. Economato San Blas

19. Los Rosales,

20. La 61,

21. La 15,

22. Cuja

23. Belén II

24. El castillo

25. La Victoria

26. Demás dependencias que requieren inversión


Metas Proyecto de Inversión:

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte	Magnitud
1	Adecuar, mantener y proveer al 100% de las unidades de Protección Integral, dependencias los servicios para su operación y mejoras de infraestructura.	100	100	26
2	Realizar al 100% de las unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON mantenimiento y mejoramiento de las TIC.	100	100	
3	Proveer el 100% los servicios de apoyo para el fortalecimiento de la gestión institucional del IDIPRON	100	100	

Fuente: Administración Proyecto


Acciones por metas

META PROYECTO DE INVERSIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS
Adecuar, mantener y proveer al 100% de las unidades de Protección Integral, dependencias los servicios para su operación y mejoras de infraestructura.	GERENCIA ADMINISTRATIVA
	<p>EQUIPO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:</p> <p>Vigilancia: Se prestó el servicio de vigilancia según las especificaciones de la ficha técnica de negociación cubriendo el 100% de las unidades. Se realizó la estructuración del nuevo proceso de vigilancia y se radico en la bolsa mercantil de Colombia con aprobación del comité de contratación.</p> <p>Servicio de Fotocopiado: Para la vigencia del marzo de 2024, se dio tramite oportuno a las solicitudes generadas por el aplicativo ARANDA en cuanto a la asignación de cupos y/o fallas generadas en las maquinas impresoras. Así mismo, se dio tramite oportuno a la facturación del servicio contratado correspondiente al mes de febrero de 2024.</p> <p>Aseo Locativo: Durante el periodo de marzo de 2024, se procedió recibir los diferentes elementos pendientes en la Sub-Bodega la 32 conforme a las necesidades de las UPIS.</p> <p>Gas Propano: En el mes de marzo se dieron tramite a las solicitudes de las diferentes sedes y unidades de protección integral, así como se dio tramite a la facturación del mes de febrero de 2024. por último, se dio respuesta a las observaciones planteadas en el proceso SASI-IDIPRON-2024-0001 el cual se adjudicó en el mes de marzo y dará inicio en el mes de abril de 2024</p> <p>Equipo de trabajo de Transporte:</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	17 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

META PROYECTO DE INVERSIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS
	<p>Contrato de geolocalización: con una duración de 6 meses para el 2023, el contrato se desarrolla con normalidad y la finalización se tenía establecida para el 26 de diciembre del 2023 por lo cual se solicitó una prórroga de dos meses y adición que finalizó el 26 de febrero y el día 25 febrero se hizo una suspensión del contrato por parte del supervisor hasta el día 01 de marzo de 2024 y con nueva fecha de terminación para el 30 de marzo del 2024. En este contexto, el contrato se desarrolló con normalidad y terminó en la fecha mencionada.</p> <p>Contrato de mantenimiento 1977 del 2023: su vigencia inicial iba hasta el 25 de enero del 2024. Valor del contrato: \$ 200.000.000 Porcentaje de ejecución a corte de marzo 2024:93% Intervenciones con mantenimientos preventivos y correctivos para el mes de marzo: 16 Saldo por ejecutar 27.5% correspondiente a \$14.000.000. Se prorrogó el contrato por 4 meses y la nueva fecha de finalización es el 25 de mayo del 2024.</p> <p>Orden de compra No OC CCE 107136 de 2023: Valor contrato: \$ 171.500.000.oo Total ejecutado: \$ 133.187.165.oo Saldo por ejecutar: \$ 38.312.835.oo En desarrollo de OC CCE 107136 de 2023, se han suministrado combustibles (gasolina corriente y diesel) de manera óptima al 100 % del parque automotor propio de la entidad, el cual está conformado por treinta (30) vehículos clasificados entre buses, camiones y camionetas, entre otros, situación que ha permitido responder de manera oportuna a los requerimientos de prestación de servicios de transporte de pasajeros y de mercancías.</p> <p>Contrato no 1082 de 2023: Valor inicial contrato: \$ 640.345.012.oo Valor adición 1: \$ 50.000.000.oo Valor adición 2: \$ 268.932.047.oo Valor total Cto vigente: \$ 959.277.059.oo Total ejecutado \$ 644.149.821.oo Saldo por ejecutar: \$ 315.127.238.oo</p> <p>En desarrollo del contrato de comisión 1082 de 2023, se han brindado de manera oportuna servicios de transporte de pasajeros con (flota de vehículos contratados) a las diferentes UPI, dependencias y sedes administrativas, para el desarrollo de la misionalidad de la entidad, cuando estos servicios no pueden ser cubiertos por el parque automotor propio de la entidad.</p> <p>Equipo de trabajo de Gestión Ambiental:</p> <p>La mesa de ayuda de gestión ambiental recibió durante el mes de marzo del 2024 91 solicitudes de servicios ambientales, disponibles para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las sedes administrativas y upis del IDIPRON. A corte del 31 de marzo del 2024, se han atendido oportunamente 55 solicitudes de servicios de forma satisfactoria, 2 solicitudes se encuentran en estado suspendido pendientes por que los proveedores de servicio establezcan la fecha de prestación del servicio, 3 solicitudes fueron anuladas por errores en la radicación de la solicitudes y 31 solicitudes se encuentra en proceso y se estarán atendiendo los primeros días de abril del 2024.</p> <p>Se realizo la recolección de 16.188,5 kg de residuos orgánicos en las UPIS Arcadia, Bosa, Conservatorio, La 27, La 32, La Florida, Oasis, Perdomo, Santa Lucia, Servita Y Los Comedores Bosa, Perdomo, Arborizadora Alta, San Cristóbal, Usme que están bajo la responsabilidad del IDIPRON.</p> <p>Se realizo la recolección de 902,1 kg de residuos aprovechables en las UPIS, sedes administrativas y comedores que están bajo la responsabilidad del IDIPRON.</p> <p>Se realizo la desratización para la UPI Santa Lucia, La 27 y Calle 15.</p> <p>Se realizo el lavado del tanque de la UPI Bosa, Servita y del Comedor Arborizadora Alta.</p> <p>Se realizo la toma de muestras para la caracterización de agua de piscinas en la UPI San Francisco, El Edén y Carmen de Apicalá.</p> <p>Se realizó la toma de muestras para la caracterización de agua potable en las UPI Bosa, La 27, La 32, Conservatorio, Luna Park, Oasis, Perdomo, Santa Lucia, Servita, Casa Belén, La Florida San Francisco El Edén Y Carmen de Apicalá.</p> <p>Se realizó el mantenimiento de los jardines verticales de las UPIS Bosa, Oasis, La 32 y la 27.</p> <p>Se realizó el mantenimiento del pozo séptico de la lavandería de la UPIS San Francisco.</p> <p>GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS (INFRAESTRUCTURA)</p> <p>Resaltamos las siguientes actividades de adecuación y mantenimiento de infraestructura realizadas en la Unidades de Protección del Instituto:</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	18 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

META PROYECTO DE INVERSIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS
	<p>COMEDOR SAN BLAS:</p> <ul style="list-style-type: none">Mantenimiento de tubería sanitaria de trampa de grasa obstruida, se limpia y se deja en funcionamiento.Reparación de dos mezcladores de lavaplatos en cocina.Cambio de acople sanitario y ajuste de cisternas de baños de oficina. <p>ECONOMATO:</p> <ul style="list-style-type: none">Regata en muro del baño de hombres y cambio de registro y válvula de 1.Se resana regata en muro y se instala tapa registro. <p>SANTA LUCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">Se retira tubería y llaves de pedalSe realiza regata en muro de poceta lavamanos de batería de baños de beneficiarios “calle”Se realiza adecuación de tubería dejando 4 salidas para llaves tipo push de pared.Se realiza resane de regata en muro donde se instaló la tubería en baños de beneficiarios.Se pica muro de baño de beneficiarios en donde se instaló tuberíaSe pañeta y se afina muro.Se instala enchape de .20 x.20 en muro intervenido y se emboquilla. <p>PERDOMO:</p> <ul style="list-style-type: none">Se prepara sustrato y se instala enchape tipo granito en piso de taller de serigrafía afectado por instalación de trampa de grasa, incluyendo boquilla.Se cambia 1 bala led en cocina.Se cambian 6 tubos led de lámparas herméticas y se cambian 4 lámparas herméticas en área de cocina.Se cambia lámpara del auditorio, se organiza cuarto de materiales y se trasladan equipos para entregar en bodega. <p>EDEN:</p> <ul style="list-style-type: none">Se realiza mantenimiento general de la piscina (aplicación de químicos y limpieza de basuras flotantes)Poda por el borde de los caminos, se hace aseo del césped cortado y se lleva a su lugar de disposición. <p>LA FLORIDA:</p> <ul style="list-style-type: none">Se realiza poda de zonas verdes en frente del taller de jardinería y se hace aseo en el sectorSe hace mantenimiento al equipo de poda para dejarlo en buen estado. <p>OASIS:</p> <ul style="list-style-type: none">Se realiza cambio de luminarias de 25 w en el cuarto de profesoresSe implementa pintura de escaleras en la entrada del archivo.Se realiza instalación de cinta antideslizante en la escalera del archivo y del baño del internado.Se realiza pintura de columnas en la sala de tv, comedor y sala de juegosSe hace la instalación de cinta antideslizante en la enfermería.Se hace arreglo de teja en el baño de entrada del internadoSe hace pintura de viga en el baño del internado.Se hace instalación de grifería nueva en la enfermeríase pinta en baño del internado de blanco y gris. <p>SAN FRANCISCO:</p> <ul style="list-style-type: none">Se realiza poda de zonas verdes alrededor de la portería principalSe realiza lavado de los tanques en la bocatomaSe realiza mantenimiento general de la piscina (aplicación de químicos y lavado de basuras flotantes)Se realiza taponamiento de huecos en la plazoleta al lado de la cancha con concretoSe realiza cambio de baldosas rotas en la cocina debajo de la estufa. <p>BOSA:</p> <ul style="list-style-type: none">Se resanan 12 m2 de cielo raso hall 1, 2,3 piso con masilla supermastick y cinta malla.Se realizaron 19 m2 de resane en muros de fachadas de 1, 2,3 piso con masilla y yeso.Se realizó pintura de 48 m2 de techos y muros el cuarto de basuras a dos manos con vinilo color blanco.Lijada de 8 m2 de resane con lija 150 en muros de fachada de primer piso.Se lijaron 3 m2 de resane en tercer piso, muros de hall y baños.Se efectuó cambio de 4 baldosas rotas en shut de basuras color blanco de 20 x 20.7.Se instalo toma doble en hall salida de salón transgénero.Se pintaron muros de fachada en hall tercer piso de los dormitorios 1,2,3, baños y oficina psicosocial con vinilo color terracota.Se pintaron muros de fachada en hall tercer piso de los dormitorios 1,2,3, baños y oficina psicosocial con vinilo color crema.Se realizó la pintura de 6 ventanas en el 3 piso pasillo.Se efectuó pintura de 08 columnas total 80 m2.4.Se hizo escurrida de placa de dónde se encuentran los paneles solares.Se lijo techo del 2 piso costado derecho 06 metros cuadrados y se pintó techo del 2 piso costado derecho 140 metros cuadrados.Se hizo arreglo de clavija en licuadora industrial cocina.Se hizo aseo general al finalizar actividades diarias.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	19 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

META PROYECTO DE INVERSIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS
	<ul style="list-style-type: none">Se cambiaron luminarias de 24 wattios redondas de incrustar en baños tercer piso 06 unidades.Se cambiaron luminarias de 24 wattios redondas de incrustar en Baños segundo piso 13 unidades.Se cambiaron luminarias de 24 wattios redondas de incrustar baños primer piso profesores y portería 3 unidades.Se cambiaron luminarias de 24 wattios redondas de incrustar en Baños primer piso 8 unidades.Se cambiaron luminarias de 24 wattios de incrustar en archivo 3 unidades.Se cambiaron luminarias de 24 wattios en dormitorios tercer piso 3 unidades.Se cambiaron luminarias de 24 wattios de incrustar en pasillos primer piso 18 unidades.Se cambió luminaria de 24 wattios de incrustar en lavandería 1 unidad. Se cambió luminaria de 24 wattios en cuarto eléctrico 1 unidad.Se cambiaron luminarias en cuarto donde se cambian las señoras de cocina 2 unidades.Se cambiaron luminarias de 24 wattios redondas en pasillos del segundo piso 9 unidades.Se cambió luminarias de 24 wattios en cocina 3 unidades.Se le hizo resane con estuco plástico a un muro y se lijaron muros 05 metros cuadrados.Se realizó la pintura de una parte de muros del segundo piso costado derecho.
Realizar al 100% de las Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON mantenimiento y mejoramiento de las TIC	<p>OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</p> <p>Para el cumplimiento de las metas durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades:</p> <p><i>1. Mantener y actualizar la infraestructura tecnológica en óptimas condiciones.</i></p> <p>En la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 se tiene el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none">Procesos entregados a la Gerencia de Contratación: Para el periodo reportado no se realizó entrega de procesos.Procesos en Estructuración:Contratar la prestación del servicio de conectividad con tecnología SDWAN para las sedes del IDIPRON.Prestar el servicio de afinamiento, soporte y requerimientos de las bases de datos ORACLE y el soporte y mantenimiento a las plataformas tecnológicas que soportan los sistemas de información y aplicaciones del IDIPRON.Renovación del licenciamiento y soporte del sistema de seguridad perimetral firewall en alta disponibilidad del IDIPRON.Prestar el servicio de hosting para la página web del IDIPRON.Renovación del servicio de soporte del software ARANDA del IDIPRON. <p><i>2. Procesos publicados en la Plataforma SECOP II</i></p> <ul style="list-style-type: none">Renovación de la suscripción del licenciamiento y soporte técnico del antivirus para los equipos de cómputo y servidores del IDIPRON. SAMC-IDIPRON-2024-0001 <p><i>3. Modificaciones Contratos en ejecución:</i></p> <ul style="list-style-type: none">Contrato No. 2765 de 2022 el cual tiene por objeto Prestar el servicio de afinamiento, soporte y requerimientos de las bases de datos ORACLE y el soporte y mantenimiento a las plataformas tecnológicas que soportan los sistemas de información y aplicaciones del IDIPRON. Prórroga de 3 meses hasta el 15 de mayo de 2024 y adición por \$6.426.000.Ejecución del cronograma de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo y periféricos: Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo en la Sede Administrativa Calle 15 y Luna Park con ejecución de actividades como revisión del estado de hardware y software (limpieza interna, externa, formateo de equipos, revisión de software, instalación y monitoreo de agente de antivirus, instalación de agente de Aranda, conectividad, activación de licenciamiento), reubicación de equipos de TI, se emitieron conceptos técnicos para tramitar bajas, levantamiento de necesidades, divulgación de la Política de Seguridad y controles básicos.Fortalecimiento de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital. Para el periodo reportado no se realizaron actividades.Integrar y mejorar las funcionalidades de los Sistemas de Información. Se atendió y dio soporte a las solicitudes realizadas al Sistema de Información Administrativo y Financiero, IDocument, CORDIS y SICAPITAL.Culminar los Ciclos del Sistema de Información Misional SIMI.Para el periodo reportado no se realizaron actividades.Implementar la Topología de Red SDWAN en las diferentes sedes del IDIPRON. <p>Una vez implementada la Topología de Red SDWAN se prestó el soporte técnico de conectividad a las diferentes sedes del IDIPRON.</p>
Proveer el 100% de los servicios de apoyo para el fortalecimiento de la gestión institucional del IDIPRON	<p>ATENCIÓN AL CIUDADANO</p> <p>En el mes de marzo, se gestionaron 58 peticiones ciudadanas a través de la plataforma Bogotá te Escucha. Las peticiones gestionadas corresponden a las registradas y recibidas.</p> <p>Se atendió a los ciudadanos por los diferentes canales de atención, así:</p> <ul style="list-style-type: none">Correo electrónico: 1.450Llamadas al conmutador: 924Presencial: 30

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	20 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

META PROYECTO DE INVERSIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS
	<ul style="list-style-type: none">Whatsapp: 30Facebook: 30Telefónico: 51SDQS: 58Correo Defensor del Ciudadano: 8Tipo de petición:Derecho de petición de interés particular: 35Derecho de petición de interés general: 7Sugerencia: 1Queja: 5Reclamo: 1Consulta: 1Solicitud acceso a la información: 3Felicitaciones: 5 <p>Actividades: Se participó en la Feria de servicios Móviles en el centro comercial Gran Plaza, localidad de Bosa el día 01 de marzo del 2024 y se realizaron 8 atenciones.</p> <p>EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL:</p> <ul style="list-style-type: none">Solicitudes de radicación: radicación de las comunicaciones oficiales recibidas en el instituto distribuidas de la siguiente manera: internas enviadas 594 externas enviadas 214, externas recibidas 310, para un total de 1.118 documentos radicados.Se atendieron solicitudes de préstamo y consulta de la información los cuales se relacionan en el formato A-GDO-FT 014 de la siguiente manera: archivo misional: 1 consulta 0 préstamos, archivo central: 13 consultas 11 préstamos.Se recibieron 37 egresos de la serie historias sociales de los asistidos verificación que se realiza en físico vs. inventario único documental en el archivo misional ubicado en la sede calle 15.Se realizaron 7 paz y salvos a diferentes funcionarios del instituto en el mes de marzo.Se asistió a la mesa de trabajo convocada por la OAP para la revisión mapas de riesgo gestión documental.Se realizó el reporte de cumplimiento de metas pi 7727 del mes de marzo. <p>GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS (ALMACÉN E INVENTARIOS)</p> <ul style="list-style-type: none">Número de programaciones solicitadas por la supervisión o apoyo: 32Solicitudes de pedidos atendidos - A-GIAE-FT-002 - Solicitud de elementos de consumo, consumo controlado o bienes devolutivos: 164Número de Traslado, salida y entrega de elementos de consumo, consumo controlado y/o bienes devolutivos (A-GIAE-FT-003): 260Toma físicas generales / aleatoria (sub_bodega) – A-GIAE-FT-001: 2Toma física del inventario de alimentos y/o bienes perecederos en bodega A-GIAE-FT-008: 5Solicitud de traspasos entre dependencias, funcionarios o reintegro de elementos de consumo controlado y/o devolutivos (A-GIAE-FT-006): 10, cant. de elementos: 23Notas de devolución realizadas en recibo de elementos y/o bienes en bodega (A-GIAE-FT-007): 22Tomas físicas aleatorias realizadas 06, cantidad de bienes revisados: 1.836Plaqueo de bienes realizado (devolutivos / Consumo Controlado): 3 dependencias visitadas y 40 bienes plaqueadosRadicación de documentos para elaboración de comprobante de ingreso de bienes y/o elementos a almacén A-GIAE-FT-009: 21Expedición de Certificaciones de existencias (Certificado de los saldos disponibles en los inventarios en bodega de los bienes y/o elementos del IDIPRON para adelantar estudios previos para llevar a cabo la adquisición de bienes y/o elementos): 02Certificaciones entrega de puesto de trabajo: 11

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	21 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

META PROYECTO DE INVERSIÓN	ACCIONES DESARROLLADAS
	<ul style="list-style-type: none">Programación recepción contratos en bodega: 16Generación de comprobantes de ingresos: 20 y generación de comprobantes de egreso: 75Reporte de saldos en bodega a las diferentes dependencias, supervisores de contrato y apoyo a la supervisión, director, subdirectores, jefes de oficina, gerentes y demás colaboradores: se comunica masivamente los saldos en bodega de los P.I. 7727, funcionamiento (3122), P.I. 7726, 7720 así como bienes devolutivos: 9 reportes <p>Durante el mes de marzo de 2024 se realizaron ingresos así:</p> <ul style="list-style-type: none">Proyecto de inversión: 7720 (13 ingresos) \$355.190.425,747726/convenio baños públicos (1 ingreso) \$13.698.1767726/convenios comedores (1 ingreso) \$12.507.0917726/convenio 535/23 FDL Kennedy - 772617371/2 (2 ingreso) \$11.414.1747727 (3 ingresos) \$62.500.515,75 <p>Total ingresos: (20) \$455.310.382,49</p> <p>ECONOMATO</p> <p>El 20 de marzo del 2024 quedaron adjudicados todos los lotes del contrato de alimentos 2024 de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">Lote de CARNE cierra operación por \$605.000.000, generando un ahorro de \$18.4610.555 en modalidad de puja por la sociedad comisionista de bolsa COMIAGROLote de POLLO cierra operación por \$323.326.150 sin modalidad de puja por la sociedad comisionista AGROBOLSALote de PESCADO cierra operación por \$336.529.061 generando un ahorro de \$47.400.000 en modalidad de puja por la sociedad comisionista de bolsa AGROBOLSALote de LÁCTEOS cierra operación por \$483.150.000 generando un ahorro de \$200.998.498 en modalidad de puja por la sociedad comisionista de bolsa AGROBOLSALote de ABARROTES-MERIENDAS Y DULCERIA cierra operación por \$2.130.387.307 sin modalidad de puja por la sociedad comisionista AGROBOLSALote de FRUVER cierra operación por \$1.022.000.000 generando un ahorro de \$511.384.020 en modalidad de puja por la sociedad comisionista de bolsa AGROBOLSALote de TAMAL-LECHONA cierra operación por \$172.074.420 sin modalidad de puja por la sociedad comisionista BURSAGAN <p>Con la modalidad de puja se generó un ahorro por \$ 944.393.073.</p>

Fuente: Administración Proyecto

7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá”


Meta producto:

META PRODUCTO	indicador	EJECUCIÓN META PRODUCTO
Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable	Número de personas	128

Metas Proyecto de Inversión:

No.	Meta Proyecto de inversión	Programación Magnitud meta	Ejecución meta a fecha de corte	Magnitud
1	Vincular a 7000 jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica a procesos de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión social y productiva.	120	128	128

Se refiere a los jóvenes que participaron en cada una de las estrategias
A continuación, se detalla la cifra del cumplimiento de la meta a corte 31 de mayo de 2024:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	22 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

No.	ESTRATEGIA	HOMBRE	MUJER	TOTAL
1	SENA	175	206	381
2	Cursos Corta duración	643	719	1362
3	Cursos Larga Duración	656	566	1222
4	Empleabilidad Intermediación Laboral	49	55	104
5	Empleabilidad convenios	1557	1412	2969
6	Empleabilidad guías	214	256	470
7	Emprendimiento laboratorios	39	37	76
8	Emprendimiento talleres	260	264	524
Total		3593	3515	7108

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON SIMI

Acciones por meta

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
Vincular a 7000 jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social y económica a procesos de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión social y productiva.	Durante el Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI” comprendido entre el año 2020 a mayo de 2024, la Subdirección Técnica de Oportunidades, como administrador del Proyecto de Inversión 7726, planeó, estructuró y ejecutó diferentes estrategias con el fin de brindar oportunidades a los adolescentes y jóvenes beneficiarios del IDIPRON, enfocadas en su inclusión laboral, social y económica en la sociedad, a través del desarrollo de habilidades y destrezas que le permitieran postularse para el desarrollo de actividades con una remuneración o un incentivo económico o con un desarrollo formativo que facilite su inclusión en el mundo del trabajo. Estas actividades se generaron en el marco de la suscripción y ejecución de 13 Convenios Interadministrativos SENA (381), cursos de corta y larga duración (2584), empleabilidad intermediación laboral (104), empleabilidad convenios (2927), empleabilidad guías (470) emprendimiento laboratorios (76), emprendimiento talleres (524).

6. Ejecución presupuestal en Pesos a marzo 2024

7720 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá


Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Meta 1	24.819.058.000	19.289.611.236	8.047.009.847
Meta 2	464.004.000	363.400.452	139.721.602
Meta 3	92.801.000	69.096.991	26.566.677
Meta 4	402.137.000	325.599.117	142.864.543
Total	25.778.000.000	20.047.707.796	8.356.162.669

Fuente: Ejecución BOGDATA con fecha Mayo 2024

7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá”

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR 2023	EJECUCIÓN COMPROMISOS 2023	EJECUCIÓN OBLIGACIONES / PAGOS
Adecuar, mantener y proveer al 100% de las unidades de Protección Integral, dependencias los servicios para su operación y mejoras de infraestructura.	\$ 12.791.583.332	\$ 9,673,562,204	\$ 3,040,234,634

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	23 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR 2023	EJECUCIÓN COMPROMISOS 2023	EJECUCIÓN OBLIGACIONES / PAGOS
Realizar al 100% de las unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON mantenimiento y mejoramiento de las TIC.	\$ 1,976,341,926	\$ 1,101,433,919	\$ 385,580,520
Proveer el 100% los servicios de apoyo para el fortalecimiento de la gestión institucional del IDIPRON	\$ 8,569,150,154	\$ 4,498,769,333	\$ 964,219,631
TOTAL	\$ 23.337.075.412	\$15,273,765,456	\$4,390,034,785


Fuente: Ejecución BOGDATA con fecha Mayo 2024

7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá”

Meta Proyecto de inversión	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/PAGOS
Vincular 7.000 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON a las estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico	32.639.000.000	\$16,591,562,867	\$5,391,538,436


Fuente: Ejecución BOGDATA con fecha Mayo 2024

De igual manera, es importante registrar la suscripción y ejecución de Convenios Interadministrativos desde el 2020 y hasta la fecha, así:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	24 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

Año de suscripción	Año de ejecución	Nº Convenio	Entidad que firma el convenio con IDIPRON	Objeto del convenio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	No. Cupos oferta convenio	No. De jóvenes Beneficiarios	Valor inicial del convenio
2020	2020-2021	0297-2020	Secretaría de Planeación - SDP	Aunar esfuerzos y recursos económicos, humanos, físicos y administrativos entre la SDP y el IDIPRON, para brindar atención y orientación presencial y telefónica con enfoque diferencial en la red cade (cades y supercades), feria de servicio al ciudadano y demás eventos que se requiera, respecto de los tramites y servicios de la sdp, mediante la vinculación de población juvenil vulnerable en la prestación del servicio	26/08/2020	10/02/2021	40	62	\$659,143,826
2020	2020-2021	0826-2020	Secretaría Distrital de Hábitat	Aunar, articular y coordinar esfuerzos, técnicos, administrativos, jurídicos y económicos para realizar intervenciones con color en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat, en la ciudad de Bogotá d.c. con el objetivo de promover procesos de apropiación a través del arte, la participación ciudadana, la corresponsabilidad y el fortalecimiento del tejido social, como parte de la implementación de la estrategia “conéctate con tu territorio”, con la participación de los jóvenes beneficiarios que se encuentran vinculados en las diferentes estrategias pedagógicas del IDIPRON	31/12/2020	30/12/2021	120	193	\$2,251,376,434
2020	2020	0034/2020	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, para desarrollar estrategias de Defensa del espacio público de Bogotá D.C., mejorando sus condiciones de uso y aprovechamiento, con la participación de los beneficiarios que se encuentran vinculados en las diferentes estrategias pedagógicas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. – IDIPRON	07/04/2020	24/12/2020	243	157	\$3,088,719,166
2020	2020-2021	0447/2020	Secretaría Distrital de Movilidad SDM	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, para el mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de la señalización vertical de pedestal y dispositivos de control del tránsito en la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C, con la participación de los beneficiarios que se encuentran vinculados en las diferentes estrategias pedagógicas del IDIPRON.	21/04/2020	20/08/2021	160	223	\$4,598,242,910
2020	2020-2021	7167/2020	Secretaría Distrital de Integración Social	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para realizar la atención alimentaria en seis (6) comedores en cumplimiento del proyecto 1098: “Bogotá te nutre”, a fin de beneficiar con una alimentación, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social - IDIPRON en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social	21/04/2020	11/05/2021	38	49	\$3,631,738,370

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	25 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

Año de suscripción	Año de ejecución	Nº Convenio	Entidad que firma el convenio con IDIPRON	Objeto del convenio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	No. Cupos oferta convenio	No. De jóvenes Beneficiarios	Valor inicial del convenio
2020	2020	0305/2020	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte SCRD y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON para el desarrollo de actividades de interacción con la ciudadanía, recolección de datos y sistematización que permita ejecutar estrategias de cultura ciudadana y generar información útil para la toma de decisiones y el seguimiento a políticas y proyectos de la Administración Distrital, con la participación de los jóvenes beneficiarios del IDIPRON.	10/11/2020	27/12/2020	60	57	\$238,202,215
2020	2021	0362/2020	FDL Kennedy	Aunar los esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar la intervención con acciones de restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica y, acciones de jardinería en espacios de la localidad de Kennedy con la participación de la población beneficiaria y vinculada en las diferentes estrategias pedagógicas del instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud – IDIPRON.	09/02/2021	15/12/2021	27	42	\$621,202,114
2020	2020-2021	0699/2020	SDA – SDSCJ – SDG- SDHT	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, en el desarrollo de acciones de prevención y manejo e intervención integral, para la recuperación de predios de especial protección ambiental y espacio público, afectados por los fenómenos de ocupaciones informales e ilegales en el Distrito Capital.	22/12/2020	10/12/2021	50	115	\$2,418,584,188
2020	2020-2021	1849/2020	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia - SDSCJ	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, con el fin de fortalecer la ejecución del plan territorial de seguridad y convivencia, con la participación de los jóvenes beneficiarios que se encuentran vinculados en las diferentes estrategias pedagógicas del IDIPRON	23/12/2020	21/09/2021	300	340	\$2,633,254,868
2020	2021-2022	2457/2020	SDA – FDL San Cristóbal	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la realización de actividades de mantenimiento a procesos de restauración llevados a cabo en la estructura ecológica principal y otras áreas del distrito capital.	24/12/2020	30/08/2021	70	109	\$2,076,475,768
2021	2021-2020	0030-2021	Alcaldía Local de Fontibón	Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros tendientes a la realización de actividades de restauración ecológica y mantenimiento a arborización urbana llevados a cabo en la localidad de Fontibón, con participación de los jóvenes beneficiarios del programa de IDIPRON	22/11/2021	30/07/2022	36	36	\$366,644,830
2021	2021-2022	0232-2021	Alcaldía Local de Barrios Unidos	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar actividades de restauración ecológica, concernientes en la intervención de 7.500 metros cuadrados, como también la construcción de 750 metros cuadrados de jardines polinizadores en la localidad de barrios unidos, con la participación de la población beneficiada y vinculada en las diferentes estrategias pedagógicas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON	11/11/2021	10/06/2022	27	39	\$515,654,586

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	26 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

Año de suscripción	Año de ejecución	Nº Convenio	Entidad que firma el convenio con IDIPRON	Objeto del convenio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	No. Cupos oferta convenio	No. De jóvenes Beneficiarios	Valor inicial del convenio
2021	2021-2022	10907-2021	Secretaría Distrital de Integración Social SDIS	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON para el fortalecimiento de capacidades y acompañamiento de los y las jóvenes entre los 18 y los 28 años y seis meses que sean identificados y priorizados, en el marco del servicio social para la seguridad económica de la juventud	16/11/2021	15/12/2022	200	191	\$8,220,410,427
2021	2021-2022	0257/2021	Secretaría de Planeación - SDP	Aunar esfuerzos y recursos económicos, humanos, físicos y administrativos entre la SDP y el IDIPRON, para brindar atención y orientación a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la SDP para la atención al ciudadano en los diferentes trámites y servicios con enfoque diferencial, mediante la vinculación de población juvenil vulnerable en la prestación del servicio.	15/04/2021	06/08/2022	46	46	\$914,531,056
2021	2021-2022	0207-2021	Alcaldía Local de Teusaquillo	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON, para adelantar acuerdos, actividades y acciones de sensibilización sobre el uso, disfrute y goce del espacio público en los sectores identificados de la localidad, con la participación de los jóvenes beneficiarios que se encuentran vinculados en las diferentes estrategias pedagógicas del IDIPRON .En el marco del proyecto de inversión 2152 “Un nuevo contrato social para el Espacio Público Local.	22/11/2021	21/08/2022	15	17	\$178,924,660
2021	2021-2022	1699-2021	Secretaría Distrital de Ambiente-Alcaldía Local San Cristóbal	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización del manejo y mantenimiento de las áreas objeto de procesos de restauración ecológica y otras acciones de conservación en la estructura ecológica principal y otras áreas del distrito capital.	02/12/2021	15/08/2022	100	121	\$2,764,339,727
2021	2021-2022	0517-2021	Alcaldía Local de Kennedy	Aunar los esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar la intervención con acciones que contribuyan a reverdecer Bogotá y adaptarnos para mitigar la crisis climática, al interior de la localidad de Kennedy con la participación de la población beneficiaria y vinculada en las diferentes estrategias pedagógicas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	17/12/2021	30/12/2022	75	133	\$2,466,097,621
2021	2021-2020	0309/2021	Secretaría de Cultura Recreación y Deporte - SCR D	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte SCR D y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON para el desarrollo de actividades de interacción con la ciudadanía, recolección y sistematización de información, que permita ejecutar estrategias de cultura ciudadana y generar datos estratégicos para la toma de decisiones, seguimiento a políticas y proyectos de la Administración Distrital, con la participación de los jóvenes beneficiarios del IDIPRON.	04/05/2021	22/01/2022	30	50	\$625,727,882

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	27 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

Año de suscripción	Año de ejecución	Nº Convenio	Entidad que firma el convenio con IDIPRON	Objeto del convenio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	No. Cupos oferta convenio	No. De jóvenes Beneficiarios	Valor inicial del convenio
2021	2021-2020	5657-2021	Secretaría Distrital de Integración Social SDIS	Aunar recursos técnicos administrativos y financieros para realizar la atención alimentaria en seis comedores en cumplimiento del proyecto 7745 compromiso por una alimentación integral en Bogotá a fin de beneficiar con una alimentación equilibrada suficiente adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa con énfasis en el fortalecimiento del tejido social	26/04/2021	15/07/2022	45	82	\$7,773,780,000
2021	2021-2020	0669/2021	Transmilenio SA	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para continuar con el desarrollo de las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia proferida el 11 de agosto de 2011 del consejo de estado, con la participación de jóvenes beneficiarios de los programas formativos adelantados por el IDIPRON.	24/05/2021	23/04/2022	110	254	\$1,859,371,984
2021	2021-2024	2318/2021	Secretaría Distrital de Movilidad	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la secretaría distrital de movilidad y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, para el mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de la señalización vertical de pedestal y dispositivos de control del tránsito en la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C., con la participación de los beneficiarios que se encuentran vinculados en las diferentes estrategias pedagógicas del IDIPRON	09/09/2021	07/09/2024	126	389	\$10,545,978,600
2022	2022-2023	0728/2022	Transmilenio SA	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer el canal presencial en el sistema TRANSMILENIO a través del esquema de atención en vía implementado en los diferentes componentes donde opera el servicio, con la participación del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD – IDIPRON.	08/07/2022	31/05/2023	500	576	\$11,119,144,966
							78*	86	
2022	2022	4067/2022	Secretaría Distrital de Integración Social SDIS	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre la secretaría distrital de integración social e IDIPRON, para prestar la atención alimentaria en seis (6) comedores comunitarios-cocinas populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusión social, promoción de estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el marco del proyecto 7745 “compromiso por una alimentación integral en Bogotá.	21/07/2022	20/12/2022	41	40	\$3,943,916,313
2022	2022	0585/2022	Secretaría de Planeación - SDP	Aunar esfuerzos y recursos económicos, humanos, físicos y administrativos entre la SDP y el IDIPRON, para brindar atención y orientación a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la SDP para la atención al ciudadano en los diferentes trámites y servicios con enfoque diferencial, mediante la vinculación de población juvenil vulnerable en la prestación del servicio	10/08/2022	09/12/2022	60	29	\$449,080,230

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	28 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

Año de suscripción	Año de ejecución	Nº Convenio	Entidad que firma el convenio con IDIPRON	Objeto del convenio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	No. Cupos oferta convenio	No. De jóvenes Beneficiarios	Valor inicial del convenio
2022	2022	0467/2022	Secretaría de Cultura, recreación y deporte - SCRD	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría De Cultura, Recreación Y Deporte SCRD y el Instituto Distrital Para La Protección De La Niñez Y La Juventud - IDIPRON para el desarrollo de actividades de interacción con la ciudadanía, recolección de datos y sistematización que permita ejecutar estrategias de cultura ciudadana y generar información útil para la toma de decisiones y el seguimiento a políticas y proyectos de la administración distrital, con la participación de los jóvenes beneficiarios del IDIPRON.	24/08/2022	30/12/2022	50	56	\$421,419,549
2022	2023	0703/2022	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la implementación de acciones de mantenimiento de los procesos de arbolado jardinería urbana, restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y demás actividades complementarias en la localidad de ciudad bolívar, con la participación de los jóvenes beneficiarios del IDIPRON	10/01/2023	24/03/2024	40	60	\$1,678,493,883
2022	2023	0331/2022	Alcaldía Local de Fontibón	Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la realización de actividades de restauración ecológica y mantenimiento de áreas intervenidas en la localidad de Fontibón, con la participación de los jóvenes beneficiarios del IDIPRON.	10/10/2022	09/03/2023	14	16	\$177,716,755
2022	2022-2023	0375/2022	Alcaldía Local de Puente Aranda	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Alcaldía Local de Puente Aranda y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON para adelantar actividades y acciones que promuevan los mecanismos de acceso a la justicia y resolución pacífica de conflictos vinculando a la ciudadanía con la participación de los jóvenes beneficiarios IDIPRON	20/02/2023	19/07/2023	18	22	\$212,548,943
2022	2022-2023	1918/2022	Secretaría Distrital de Ambiente-Alcaldía Local San Cristóbal	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento de las áreas definidas en la estructura ecológica principal y otras áreas del Distrito Capital, con la participación de los jóvenes beneficiarios del IDIPRON.	01/12/2022	24/05/2023	70	70	\$1,373,134,017
2022	2022-2023	0837/2022	Secretaría de Planeación - SDP	Aunar esfuerzos y recursos económicos, humanos, físicos y administrativos entre la SDP y el IDIPRON, para brindar atención y orientación a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la SDP para la atención al ciudadano en los diferentes trámites y servicios con enfoque diferencial, mediante la vinculación de población juvenil vulnerable en la prestación del servicio.	20/12/2022	14/05/2023	60	42	\$543,538,928
2023	2023-2024	2988/2023	Secretaría Distrital de Integración Social SDIS	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, para prestar la atención alimentaria en seis 6 comedores comunitarios cocinas populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusión social, promoción de estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el marco del proyecto 7745 compromiso por una alimentación integral en Bogotá.	25/02/2023	29/06/2024	30	44	\$7,495,040,043

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	29 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

Año de suscripción	Año de ejecución	Nº Convenio	Entidad que firma el convenio con IDIPRON	Objeto del convenio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	No. Cupos oferta convenio	No. De jóvenes Beneficiarios	Valor inicial del convenio
2023	2023-2024	0230/2023	Alcaldía Local de Teusaquillo	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, para la realización de actividades de restauración ecológica, incluyendo control de especies exóticas invasoras en la localidad de Teusaquillo con la participación de los jóvenes beneficiarios de los programas de IDIPRON	25/04/2023	15/12/2023	21	25	\$309,966,927
2023	2023	453/2023	Secretaría de Cultura Recreación y Deporte - SCRD	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte SCRD y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON para el desarrollo de actividades de interacción con la ciudadanía, recolección de datos y sistematización que permita ejecutar estrategias de cultura ciudadana y en temas propios del sector cultura, recreación y deporte, para generar información útil en la toma de decisiones y el seguimiento a políticas y proyectos de la Administración Distrital, con la participación de los jóvenes beneficiarios del IDIPRON	24/04/2023	30/12/2023	31	74	\$607,533,637
2023	2023-2024	578/2023	Secretaría Distrital de Planeación	Aunar esfuerzos y recursos económicos, humanos, físicos y administrativos entre la SDP y el IDIPRON, para brindar atención y orientación a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la SDP para la atención y orientación a la ciudadanía en los diferentes trámites y servicios aplicando protocolos con enfoque diferencial, mediante la vinculación de población juvenil vulnerable en la prestación del servicio	19/05/2023	15/03/2024	64	62	\$983,273,136
2023	2023-2024	2215-2023	Transmilenio SA	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer el canal presencial en el Sistema TransMilenio a través del esquema de atención en vía implementado en los diferentes componentes donde opera el servicio, con la participación del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON	09/06/2023	16/04/2024	40*	39	\$10,727,342,653
							240	391	
2023	2023-2024	299-2023	Alcaldía Local de Barrios Unidos	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar actividades de restauración ecológica, jardinería, mantenimiento de individuos arbóreos y acciones de fomento para la agricultura urbana en la localidad de barrios unidos, con la participación de la población beneficiaria y vinculada en las diferentes estrategias pedagógicas del instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud – IDIPRON.	06/07/2023	29/02/2024	55	59	\$1,108,510,652
2023	2023-2024	444-2023	Alcaldía Local de Bosa	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la alcaldía local de bosa y el instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud- IDIPRON para adelantar actividades y acciones que garanticen la formación de niños, niñas y adolescentes en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual en la comunidad escolar, con la participación de los jovenes beneficiarios del IDIPRON.	08/08/2023	07/04/2024	18	30	\$433,974,692
2021	2021-2022-2023	612-2021	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la alcaldía local de ciudad bolívar y el instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, con el propósito de implementar estrategias y acciones orientadas a la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual, dirigidas a la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes vulnerables o en	Por definir	31/08/2023	11	11	\$1,136,036,000

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	30 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_05_2024

Año de suscripción	Año de ejecución	Nº Convenio	Entidad que firma el convenio con IDIPRON	Objeto del convenio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	No. Cupos oferta convenio	No. De jóvenes Beneficiarios	Valor inicial del convenio
				situación de riesgo que ha sido caracterizada por la alcaldía local de ciudad bolívar en la localidad					
2023	2023-2024	535-2023	Alcaldía Local de Kennedy	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la alcaldía local de kennedy y el instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud – IDIPRON para adelantar actividades y acciones que garanticen la implementación de una estrategia de socialización del código nacional de seguridad y convivencia ciudadanía y la ejecución del programa pedagógico de resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar, vinculando a la ciudadanía con la participación de los jóvenes beneficiarios IDIPRON	10/07/2023	09/05/2024	40	55	\$853,573,526
2023	2023-2024	540-2023	Alcaldía Local de Suba	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la alcaldía local de suba y el instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud –IDIPRON para adelantar actividades que fomenten la cultura ciudadana para la resiliencia y la separación en la fuente y el reciclaje, mediante la participación ciudadana y la inclusión juvenil.	12/07/2023	30/03/2024	43	51	\$603,342,053
2023	2023-2024	279-2023	Alcaldía Local de Teusaquillo- Jardinería	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la alcaldía local de teusaquillo y el instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, para la realización de actividades de jardinería, incluyendo el establecimiento de zonas nuevas y mantenimiento de áreas existentes, con la participación de los jóvenes beneficiarios de los programas de IDIPRON. en el marco del proyecto de inversión 2116 teusaquillo se embellece para los ciudadanos componente jardinería	07/07/2023	06/03/2024	26	39	\$442,196,428
2023	2023-2024	1225-2023	EAAB	Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos, humanos, físicos y financieros para el mantenimiento preventivo y correctivo en los senderos ecológicos ubicados en los predios de la eaab esp, con la participación de los jóvenes beneficiarios del IDIPRON.	27/07/2023	26/03/2024	40	70	\$859,918,557
2019	2019 a 2024	407-2019	Transmilenio-Baños públicos	Aunar esfuerzos entre transmilenio sa y el IDIPRON para la prestación del servicio de los baños públicos asociados con el sistema transmilenio, como estrategia de inserción laboral de población vulnerable vinculada al IDIPRON.	24/03/2019	23/03/2024	31	187	-
2023	2023-2024	470-2023	Secretaría Distrital de Ambiente-Alcaldía Local San Cristóbal	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento de las áreas definidas en la estructura ecológica principal y otras áreas del distrito capital, con la participación de los jóvenes beneficiarios del IDIPRON	28/06/2023	30/03/2024	53	76	\$1,756,184,108
2023	2024	422-2023	Fondo de Desarrollo Local de Fontibón	Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para promover el fortalecimiento del sistema de reciclaje de la localidad de Fontibón, cualificando a la ciudadanía en general, a residentes de propiedad horizontal, a instituciones educativas y a recicladores de oficio en temas relacionados con separación en la fuente y reciclaje	05/01/2024	04/07/2024	13	14	\$314,762,811

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	31 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

Año de suscripción	Año de ejecución	Nº Convenio	Entidad que firma el convenio con IDIPRON	Objeto del convenio	Fecha de inicio	Fecha de finalización	No. Cupos oferta convenio	No. De jóvenes Beneficiarios	Valor inicial del convenio
2024	2024	359-2024	Secretaría Distrital de Planeación	Aunar esfuerzos y recursos económicos, humanos, físicos y administrativos entre la SDP y el IDIPRON, para brindar atención y orientación a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la SDP para la atención y orientación a la ciudadanía en los diferentes trámites y servicios aplicando protocolos con enfoque diferencial, mediante la vinculación de población juvenil vulnerable en la prestación del servicio	18/03/2024	12/07/2024	46	34	\$983,273,136
* El Convenio 728/2022 y 2215/2023 con Transmilenio cuanta con las dos modalidades de vinculación: Estimulo de Corresponsabilidad y Contrato de prestación de Servicios CPS.									

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	32 de 32
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_05_2024

7. Contactos del Proyecto

7720 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

Nombre Gerente	FABIO ANDRÉS BENAVIDES ORTEGA
Cargo	Subdirector Técnico
Correo	fabioa.benavides@idipron.gov.co
Nombre del Administrador	Juan Manuel Rodríguez Acosta
Cargo	Administrador Proyecto
Correo	Juanm.rodriguez@idipron.gov.co

7727 “Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá”

Nombre Gerente	MILDRED CONSTANZA ACUÑA DÍAZ
Cargo	Secretario General
Correo	mildredc.acuna@idipron.gov.co
Nombre del Administrador	Claudia Ximena Ochoa Ángel
Cargo	Administradora Proyecto
Correo	Claudia.ocho@idipron.gov.co

7726 “Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá”

Nombre Gerente	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA
Cargo	Subdirector Técnico
Correo	juanf.acosta@idipron.gov.co
Nombre del Administrador	Jenny Marcela Bonilla Rico
Cargo	Administradora Proyecto
Correo	Jennym.bonilla@idipron.gov.co

Con el fin de contribuir a la política de “0” papel, este formato no se debe imprimir es solo necesario diligenciarlo y enviarlo en medios electrónicos