
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	1 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA “es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:

Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida”						
Sector Nación	41. Inclusión social y reconciliación					
Programa Nación	4102- Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes					
Producto MGA		2024	2025	2026	2027	
	4102052-Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Programado	Programado	18229	18675	
		12385	17781			
		Ejecutado	Ejecutado			
		12.821	5.545			
	4102045-Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos	Programado	Programado	406	485	
		157	326			
		Ejecutado	Ejecutado			
		164	111			
	4102038-Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social	Programado	Programado	346	385	
		192	306			
		Ejecutado	Ejecutado			
	192	114				
BPIN	2024110010037					
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina Segura”						
Objetivo Estratégico	02 Bogotá confía en su bien-estar					
Programa	09 Reducción de formas extremas de exclusión					
Sector	Integración Social					
Proyecto	7755 Prevención, Atención y Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en formas de exclusión extrema asociados al Fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.					
Meta PDD	OE-02;PR-09;070-Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON.					
Indicador	3920 - Niñez adolescencia y juventud en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social atendidos					
Meta PDD: Atender 5.588 niñas, niños adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle en riesgo de habitarla en dinámicas de calle y en fragilidad social en los procesos de protección y atención integral del modelo pedagógico del IDIPRON.		2024	2025	2026	2027	
		Programado	Programado	5.588	5.588	
		3.740	5.588			
		Ejecutado	Ejecutado			
		3.740	2.060			
Metas Proyecto						
Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.		Programado	Programado	18229	18675	
		12385	17781			
		Ejecutado	Ejecutado			
		12.821	5.545			
Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.		Programado	Programado	406	485	
		157	326			
		Ejecutado	Ejecutado			
		164	111			
Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.		Programado	Programado	346	385	
		192	306			
		Ejecutado	Ejecutado			
		192	114			
Objetivo General	Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social en sus diferentes dinámicas a través del Modelo Pedagógico					
Objetivos específicos	Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo o en situación de habitabilidad en calle y en Condiciones de fragilidad social a través de su incorporación al Modelo Pedagógico del IDIPRON.					
	Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a Niños Niñas y Adolescentes Víctimas o en Riesgo de Explotación Sexual Comercial a través de su incorporación al Modelo Pedagógico del IDIPRON.					

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	2 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

	Prestar servicios de Prevención, Atención y Protección Integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo estar en conflicto con la ley a través de su incorporación al Modelo Pedagógico del IDIPRON
Descripción	El IDIPRON, actualiza su propuesta pedagógica que atiende a la ejecución de acciones de prevención, protección y apoyo para el restablecimiento de derechos a NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condición de fragilidad social; Víctimas y en Riesgo de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescente); además de NNA en Riesgo de entrar en conflicto con la Ley. El Instituto entendiendo la limitación del desarrollo de las capacidades y la carencia de oportunidades de los NNAJ, desarrolla su intervención en casas de cuidado, (internados), de acogida (externados) y en el territorio; esta se desarrolla en tres (3) etapas: operación amistad, Personalización y Desarrollo de Capacidades y autonomía e inclusión Social. Para tal fin ofrece el modelo pedagógico de atención se desarrolla a través de los componentes de salud, psicosocial, sociolegal, educación, espiritualidad, emprender, deporte y arte y cultura, con acciones transversales personalizadas a los NNAJ. Es determinante el trabajo sobre los vínculos afectivos y la gestión con sus núcleos familiares para impactar y mejorar sobre sus propias historias vitales. A esto se suma, que se trabaja en el abordaje de enfoque diferencial, y población migrante y se realizan acciones para la prevención y mitigación del consumo de SPA. Así mismo, el IDIPRON ha diseñado procesos pedagógicos que pretenden desde un modelo flexible la nivelación y aceleración académica, la vinculación a la oferta distrital escolar, el desarrollo de procesos de ciudadanía, participación y convivencia. Por otra parte, brinda a las jóvenes oportunidades para fortalecer competencias sociolaborales desde lo formal, lo informal y la formación para el mundo del trabajo. Por último, se desarrollan acciones de seguimiento al egreso de acuerdo con las dinámicas de los NNAJ.

Fuente: Ficha EBI y Ficha PIIP

2. Ejecución recursos

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)


Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	6,230	1,235	19.83	46	3.75
2025	27,111	13,498	49.79	1,047	3.86
2026					
2027					
Total	33,341	19,657	58.96	5,365	27.29

- 1/ Apropriación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

3. Acciones por metas

A continuación, se detalla las acciones en desarrollo de las metas con corte 31 de marzo de 2025:

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	GERENCIA TERRITORIO
	ESTRATEGIA PREVENCIÓN
1. Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	1. Introducción
	El presente informe detalla las acciones realizadas durante el mes de marzo de 2025 en el marco de los procesos de prevención llevados a cabo por el equipo territorial del componente de atención territorial. Durante este período, la operación en territorio se realizó con éxito en cada una de las localidades donde hace presencial el componente de Prevención con sus equipos de trabajo distribuidos en 4 zonas, Centro, Occidente, Norte y Sur. Brindando atención y espacios institucionales para garantizar la continuidad del proceso con NNAJ en riesgo de vulnerabilidad.
	Durante este período, se reanudo al 100% todos los procesos que se venían trabajando en el territorio dando énfasis a actividades de alto impacto, recorridos territoriales, encuentros territoriales, alertas tempranas, pactos, acciones populares, fichas de ingreso y ferias GEB entre otros.
	2. Acciones Realizadas
	2.1. Trabajo Territorial
	Zona Norte
	En la zona norte se desarrolló un trabajo territorial enfocado en la focalización y perfilamiento de la población sujeto de atención. Se llevaron a cabo diversos recorridos en las localidades de Suba, Engativá, Chapinero y Barrios Unidos, con el objetivo de identificar dinámicas de riesgo y establecer estrategias de intervención.
	En la localidad de Suba, se realizaron recorridos en las UPZ 71 Tibabuyes, UPZ 28 (El Rincón) y UPZ 29 (Suba), donde se observó la presencia de adolescentes y jóvenes (AJ) en permanencia en calle, consumo de SPA, presunta venta de sustancias y posibles conflictos con la ley.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	3 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>En la localidad de Engativá, los recorridos se llevaron a cabo en la UPZ 74 (Engativá Centro) y UPZ 73 (Garcés Navas), identificando dinámicas relacionadas con trabajo informal, alta permanencia en calle de adolescentes y jóvenes, y puntos de validación de bachillerato privados. Se evidenció un aumento de AJ trabajadores informales en la plaza de mercado de Las Ferias. En esta localidad, se logró articular esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de Santa Rosita, permitiendo la difusión de la oferta pedagógica para terminación de bachillerato y talleres vocacionales.</p> <p>En Chapinero y Barrios Unidos, en cumplimiento de la Alerta Temprana 004-2024.</p> <p>Zona Sur</p> <p>Durante los recorridos realizados en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, se ha evidenciado un incremento preocupante de jóvenes en situación de calle y en riesgo de habitarla. Asimismo, se ha observado un aumento de población extranjera y la presencia de presuntos grupos de microtráfico que han tomado el control de parques y calles específicas, estableciendo "fronteras invisibles" que generan enfrentamientos entre bandas delincuenciales.</p> <p>En las calles es frecuente el intercambio y consumo de sustancias psicoactivas (SPA), así como el consumo de alcohol entre jóvenes y adultos. Se han identificado presuntas bandas delincuenciales que reclutan adolescentes para la venta de SPA y se ha detectado el consumo de estas sustancias en parques y espacios públicos. Además, se observa a adolescentes y jóvenes (AJ) en dinámicas de rebusque, compartiendo con amigos y realizando actividades recreativas como montar en bicicleta.</p> <p>Otro fenómeno recurrente es la presencia de jóvenes perfil IDIPRON en las inmediaciones de colegios, esperando a amigos o familiares. También se ha identificado a jóvenes desempeñando trabajos informales en calles y comercios, así como a carreteros dedicados a la venta de artículos de segunda mano y accesorios para celulares. Asimismo, hay AJ que buscan ingresos en los semáforos y otros que enfrentan maternidad y paternidad a edades tempranas.</p> <p>Los jóvenes vinculados a procesos territoriales han manifestado que, durante la noche, en algunos barrios se presentan balaceras, hurtos y amenazas dirigidas a quienes se niegan a participar en bandas delincuenciales y redes de microtráfico.</p> <p>Por otro lado, se ha registrado un aumento en los puntos de acopio y la práctica del reciclaje en algunas calles, lo que, aunque representa una alternativa económica para algunos, también ha derivado en problemáticas relacionadas con la disposición inadecuada de residuos sólidos, convirtiendo algunos espacios públicos en focos de acumulación de basura.</p> <p>Durante las lecturas territoriales, los recorridos en atención a las alertas tempranas y la oferta institucional brindada, se ha identificado un incremento de jóvenes denominados "NINIS", quienes expresan no tener interés en continuar sus estudios. Asimismo, se evidencia un aumento en la deserción escolar, tanto en colegios distritales como en las unidades del IDIPRON.</p> <p>Zona Centro</p> <p>En los procesos territoriales con adolescentes y jóvenes (AJ) interesados en la oferta institucional que incluye estudio, talleres ocupacionales, el convenio de corresponsabilidad y el convenio IDIPRON-SENA, se llevan a cabo diversas actividades lúdico-recreativas y deportivas. Además, se realizan charlas sobre alertas tempranas (004 y 010), visitas a unidades de protección integral del instituto, recorridos por museos y caminatas ecológicas. Estas acciones buscan fortalecer su proyecto de vida y mejorar tanto su calidad de vida como la de sus familias.</p> <p>Con la población de niños, niñas y adolescentes (NNA), se ha iniciado un nuevo proceso de permanencia activa en la localidad de Rafael Uribe, específicamente en el barrio Bravo Páez, en colaboración con la Junta de Acción Comunal (JAC). Cada sábado, se desarrollan talleres de prevención enfocados en valores, mitigación de la permanencia en calle y conocimiento del modelo pedagógico de IDIPRON. También se realizan visitas a unidades de protección integral y se abordan las alertas tempranas 004 y 010, todo esto a través de actividades lúdico-pedagógicas y deportivas. El objetivo es fortalecer el autocuidado, el empoderamiento del entorno y la toma de decisiones informadas.</p> <p>En las localidades de La Candelaria, Los Mártires, Rafael Uribe, San Cristóbal y Santa Fe, se ejecutan recorridos territoriales, procesos de focalización y articulaciones institucionales para dar respuesta a los pactos establecidos en sectores como la Carrera Séptima, la vía férrea, el Plan Centro y Altos del Río Fucha-Gran Colombia, además de atender las alertas tempranas 004 y 010.</p> <p>Las dinámicas observadas en los territorios evidencian una alta permanencia de NNAJ en situación de calle y en actividades de rebusque. Se identificaron problemáticas como el consumo y venta de sustancias psicoactivas (microtráfico), trabajo sexual pago, habitabilidad en calle, participación de menores en actividades de trabajo informal junto a adultos, hurtos, presencia de barreras invisibles, extorsión y problemas de salud mental. También se destacan la falta de oportunidades laborales, la precariedad económica, la escasez de cupos escolares, el déficit de vivienda digna (hacinamiento), la baja corresponsabilidad de las familias, la falta de redes de apoyo, el trabajo infantil y la acumulación de residuos en puntos críticos.</p> <p>La comunidad ha manifestado la necesidad de una mayor presencia de entidades en los territorios, especialmente en los parques, donde se ha identificado un alto consumo de sustancias psicoactivas.</p> <p>Zona Occidente</p> <p>Durante los recorridos realizados en la localidad de Bosa, se ha evidenciado presunto consumo y venta de sustancias psicoactivas (SPA) por parte de adolescentes y jóvenes (AJ), así como la presencia de puntos de ventas informales y acumulación de basura en las UPZ 49 Apogeo y UPZ 85 Bosa Centro.</p> <p>En la localidad de Kennedy, se ha identificado un incremento en el número de vendedores ambulantes y población extranjera en situación de calle, especialmente en las UPZ 82 Patio Bonito y UPZ 80 Corabastos. También se</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	4 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>observa una alta permanencia de niños, niñas y adolescentes (NNA) jugando sin supervisión de un adulto, así como adolescentes y jóvenes dedicados al bicitaxismo y al rebusque en trabajos informales en los barrios Dindalito, María Paz, La Esperanza, Ciudad de Cali, Bella Vista y Jasmín. Además, en el parque Bella Vista ha aumentado la presencia de ciudadanos extranjeros.</p> <p>En el sector de María Paz, debido a recientes operativos, la población cachivachera y en situación de calle ha ocupada la Calle 38 Sur. También se ha registrado un aumento de pagadarios e inquilinatos en los barrios Saucedal, Pinar del Río, María Paz, El Amparo y San Carlos, todos pertenecientes a la UPZ 80.</p> <p>En la localidad de Fontibón, se ha identificado que la única entidad con presencia activa es IDIPRON. Mientras tanto, en la localidad de Puente Aranda, se ha evidenciado un aumento de ciudadanos extranjeros en actividades de rebusque y ventas ambulantes en semáforos, así como el crecimiento del comercio informal de alimentos preparados.</p> <p>En la localidad de Antonio Nariño, se han identificado adolescentes y jóvenes realizando actividades de rebusque en los autobuses, además de una alta permanencia de ciudadanos habitantes de la calle (CHC) en presunto consumo y venta de SPA.</p> <p>En general, en las localidades de la zona occidental, se ha observado un aumento en la venta y consumo de SPA, así como la proliferación de puntos de delincuencia y microtráfico.</p> <p>Durante el mes, se realizaron recorridos en respuesta a las alertas tempranas 010-2021 y 004-2024, ejecutando lecturas territoriales, oferta institucional y focalización de la población sujeta de atención. Como resultado, se evidencia un aumento en la participación de adolescentes y jóvenes en los procesos territoriales de la localidad de Bosa; sin embargo, en Kennedy, la adherencia a estos procesos sigue siendo baja.</p> <p>2.2. Recorridos de focalización</p> <p>La estrategia de “Prevención” del Contexto Pedagógico de Territorio, desarrolló diferentes acciones con el fin de promover y fomentar la garantía de derechos de nuestros Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, quienes presentan una altapermanencia en calle, riesgo de habitabilidad en calle y/o se encuentran en riesgo de fragilidad social. Las atenciones realizadas estuvieron enmarcadas dentro del modelo pedagógico del IDIPRON, estableciendo acciones de cuidado y prevención frente a los diferentes fenómenos que afrontan los NNAJ desde los territorios en los que habitan.</p> <p>Para el mes de marzo se realizaron recorridos por las localidades de Bogotá (Santa fe, Candelaria, Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Engativá, Chapinero, Suba, Usaquén, Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme). Los recorridos permitieron establecer desde la etapa de <i>Operación Amistad</i> el reconocimiento de las diferentes dinámicas de los territorios a partir de las lecturas territoriales realizadas, la identificación de la población y la focalización de los NNAJ objeto de atención de la estrategiaprevención con el propósito de brindar la oferta institucional y generar el primer contacto.</p> <p>2.3. Atención en Sede Administrativa Calle 15</p> <p>Se continuo con el punto de atención en la sede administrativa de la Calle 15, donde se brindó información y orientación a jóvenes interesados en los programas de IDIPRON.</p> <p>Las principales actividades en este punto fueron:</p> <ul style="list-style-type: none">• Recepción y atención de casos individuales.• Atención a AJ para fichas de ingreso.• Información sobre procesos de ingreso y requisitos de vinculación.• Coordinación con áreas internas para agilizar trámites administrativos (ingresos prioritarios a internado y NNAJ en situación de egreso).• Atención a familias de NNAJ interesados en el proceso. <p>2.4. Seguimiento a 200 Jóvenes en Proceso de Vinculación</p> <p>Dentro de los procesos realizados en territorio se destaca la consolidación y seguimiento de 200 jóvenes que han asistido a las cinco sesiones de intervención y atención que están próximos a su ingreso a unidades educativas de IDIPRON.</p> <p>Estado del proceso: A 150 ya cumplieron con los 5 encuentros establecidos en el procedimiento de la estrategia de prevención y 50 más están a la espera de cumplir con los 5 encuentros para continuar con la actividad de ficha de ingreso.</p> <p>Seguimiento: Se ha mantenido contacto con los jóvenes y sus familias para garantizar la continuidad en el proceso y evitar el abandono.</p> <p>3. Limitaciones y Retos</p> <p>3.1. Limitaciones</p> <p>El proceso en territorio se ha visto afectado ligeramente por la disminución de 4 promotores en la estrategia de prevención.</p> <p>Curva de aprendizaje: Debido a los nuevos ingresos y cambios de roles en la estrategia de Prevención, se ha iniciado un proceso de capacitación para las nuevas personas que ingresaron o cambiaron de cargo como auxiliares administrativas y delegado Mesa SIGID.</p> <p>3.2. Retos</p> <p>Fortalecimiento de la estrategia de vinculación: Asegurar la transición efectiva de los jóvenes en proceso de ingreso a las unidades educativas.</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	5 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES									
	<p>Articulación con actores comunitarios: Potenciar alianzas con instituciones locales para fortalecer el trabajo preventivo en los territorios.</p> <p>Adaptación a los nuevos procesos que se están ejecutando desde el mes de marzo en el área administrativa los cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Repositorio digital de todas las actas de encuentro.• Ajuste a los procesos de revisión y seguimiento de actas.• Seguimiento a NNAJ cargados en SIMI versus actas físicas.• Seguimiento fichas de ingreso / contactos únicos.• Diligenciamiento tablero de control. <p>4. Actividades de alto impacto.</p> <p>Las ferias de servicio impulsadas por el componente de atención territorial "Prevención" se consolidaron como un espacio fundamental para la activación de procesos y la vinculación de nuevos adolescentes y jóvenes a los servicios de las Unidades de Protección Integral (UPI). A través de estas jornadas, se acercó la oferta institucional a territorios estratégicos, permitiendo identificar poblaciones en situación de vulnerabilidad y diseñar rutas de atención adaptadas a sus necesidades.</p> <p>La articulación entre distintos equipos de trabajo y el despliegue territorial facilitaron el acceso a información clara sobre los beneficios, requisitos y procedimientos de ingreso a los programas de protección y acompañamiento. Además de ser escenarios de difusión, las ferias promovieron el reconocimiento de derechos, la orientación personalizada y la canalización efectiva de casos, garantizando que los adolescentes y jóvenes identificados pudieran iniciar su proceso de vinculación de manera oportuna.</p> <p>Durante estas actividades, se implementaron estrategias dinámicas y participativas que fomentaron la confianza y el interés de los asistentes, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y consolidando la presencia institucional en los territorios. Así, las ferias de servicio desempeñaron un papel clave en la materialización de los objetivos misionales, demostrando que la proximidad y el contacto directo con la población son esenciales para el éxito de los procesos de inclusión y protección.</p> <p>Gracias a esta estrategia, se amplió la cobertura de atención, se fortaleció la red de apoyo territorial y se garantizó que un mayor número de adolescentes y jóvenes en situación de riesgo accedieran a las oportunidades ofrecidas por las Unidades de Protección Integral, contribuyendo a su desarrollo y bienestar.</p> <p>La tabla a continuación detalla la fecha, localidad y barrio donde se desarrollaron las actividades de alto impacto Ferias GEB del mes de marzo 2025.</p> <table><tr><th>FECHA</th><th>LOCALIDAD</th><th>BARRIO</th></tr><tr><td>12/03/2025</td><td>Santa fe</td><td>Santa Inés</td></tr><tr><td>29/03/2025</td><td>Usme</td><td>Alfonso López</td></tr></table> <p>ESTRATEGIA TRABAJO CALLE</p> <p>Durante el mes de marzo de 2025, los equipos territoriales de las cuatro zonas (Norte, Occidente, Sur y Centro) continuaron intensificando sus esfuerzos en la identificación y asistencia de personas en situación de calle o con una presencia prolongada en este contexto. Sus actividades abarcaron las cinco líneas de acción prioritaria del territorio, alineada con la misión y el enfoque pedagógico del instituto. Estas acciones fueron llevadas a cabo de manera colaborativa entre diversas instituciones, logrando una cobertura integral que incluyó tanto unidades de protección integral y espacios comunitarios, como áreas de alta vulnerabilidad social y de difícil acceso como canales, ríos, puentes vehiculares, terrenos baldíos y nacimientos de agua. Separadores, El trabajo realizado no solo maximizó el impacto el alcance de las intervenciones, sino que también demostró la capacidad de los equipos para adaptarse a las necesidades específicas de cada entorno, fortaleciendo así el tejido social y promoviendo la inclusión de las personas en situación de calle en el marco de un modelo pedagógico integrador y humanista.</p> <p>A continuación, se relacionan las acciones trabajadas durante este periodo.</p> <p>ACCIÓN LECTURAS DE TERRITORIO</p> <p>Esta acción se llevó a cabo con el objetivo de reconocer y caracterizar el entorno; así generar un análisis detallado y comprensivo de las diversas dinámicas y necesidades presentes en cada una de las localidades, UPZ y barrios, identificando las problemáticas existentes en el sector y estableciendo las áreas que requieren atención específica por parte de la entidad.</p> <p>2. <i>Identificación de la población en situación de vida en calle o en riesgo de habitarla;</i> por medio de recorridos, se identificaron lugares donde permanecen o transitan jóvenes habitantes de calle y adolescentes en situación de vida en calle o riesgo de estarlo. A través de la operación amistad se brindó la oferta institucional y Distrital a fin de contribuir a mejorar sus expectativas y calidad de vida.</p> <p>ACCIÓN LAZOS DE AMISTAD</p> <p>Los equipos territoriales se desplazaron a diferentes puntos de las localidades para la identificación y abordaje de los JCHC. A través del diálogo y la escucha activa se buscó la adherencia voluntaria de los NNAJ al instituto y su modelo pedagógico el cual trabaja bajo los principios básicos del afecto, libertad y alegría, a partir de la creación y fortalecimiento de los vínculos con los NNAJ estableciendo relaciones de confianza entre los equipos territoriales y los jóvenes en situación de calle, creando un ambiente acogedor donde ellos y ellas se sientan escuchados (as), valorados (as) y respetados (as). en el territorio por medio de la siguiente actividad:</p> <p>3. <i>Inducción y charlas informativas,</i> Se orientó a la población sujeto de atención y comunidad, frente a los servicios de dignificación humana y preparación para la vida que lleva a cabo el instituto en cada una de sus estrategias.</p> <p>ACCIÓN PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES</p>	FECHA	LOCALIDAD	BARRIO	12/03/2025	Santa fe	Santa Inés	29/03/2025	Usme	Alfonso López
FECHA	LOCALIDAD	BARRIO								
12/03/2025	Santa fe	Santa Inés								
29/03/2025	Usme	Alfonso López								

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	6 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>En cuanto a esta acción, se llevaron a cabo actividades encaminadas a sensibilizar, informar y empoderar a las personas sobre sus derechos y responsabilidades dentro de una sociedad. Durante el mes de septiembre se desarrollaron las siguientes actividades.</p> <p>4. Atención al ciudadano y entes de control, Se brindó una respuesta oportuna a los requerimientos planteados por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), tanto a entidades gubernamentales del ámbito distrital como privadas, relacionados con problemáticas que afectan la habitabilidad en la calle. La presencia de personas en situación de calle en diferentes áreas, como puentes vehiculares, calles, parques, separadores, conjuntos residenciales, entre otras fue abordada de manera eficiente por los equipos territoriales brindando la atención necesaria y ofreciendo los servicios del Instituto, especialmente cuando los casos estaban dentro del ámbito de actuación del IDIPRON.</p> <p>5. Jornadas de Desarrollo Personal (interinstitucional SDIS) Estas actividades se ejecutaron en conjunto con la secretaria de Integración Social (SDIS), Alcaldías locales, Secretaria de Salud,</p> <p>6. Traslado y/o atención en Casas de acogida o casas de cuidado a NNAJ en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla y/o presunto conflicto con la ley. Dando respuesta a la acción se menciona desde la zona centro, en las localidades de Santa fe, Mártires, Puente Aranda, Candelaria y Antonio Nariño, el traslado de los Jóvenes ciudadanos habitantes de calle a la UPI “Oasis”, previa citación en cuatro puntos específicos (localidad Mártires Parque Santafé calle 22 con Carrera 17 y Plaza España carrera 18 con calle 11, Localidad Santa fe, Parque San Bernardo, calle 6 entre carreras 11 y 12, Localidad de Puente Aranda Calle 6 con carrera 30 Canal Comuneros). Por otro lado, los miércoles zona Occidente: se realiza recorrido y traslado para los JCHC de la localidad de Bosa-Kennedy a UPI Oasis.</p> <p>7. Se viene trabajando en articulación intrainstitucional con la Unidad de Protección Integral Servita para fortalecer las jornadas de autocuidado para con los ciudadanos habitantes de calle a fin de lograr una mayor y mejor participación de ellos en los servicios que realiza la entidad.</p> <p>8. Alertas tempranas: Durante el mes de marzo se realizaron acciones en el territorio con el objetivo de prevenir a la población sujeta de atención por parte de la entidad frente a las alertas Tempranas, 004-010 Se sensibilizó a través de charlas informativas y actividades pedagógicas a los habitantes de calle que tiene permanencia en las localidades: de Santa fe, Mártires, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Candelaria, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén.</p> <p>Pactos: Se organizaron y desarrollaron en el territorio diversas actividades que dieron cumplimiento a los pactos: Gran Colombiano, Carrera 7, Mettraes “Altos de la Estancia” y Vía Férrea; a fin de responder a los procesos judiciales solicitados por las comunidades que se siente afectadas por la presencia de habitantes de calle, consumo de SPA, Presunto micro tráfico, delincuencia común, Trata de personas, instrumentación de población habitante de calle en actividades ilegales, desplazamiento forzoso en las localidades Kennedy, Ciudad Bolívar, Santa fe, Mártires y San Cristóbal</p> <p>FORMACION EN CULTURA CIUDADANA</p> <p>Se participó en actividades en el marco de la acción de formación en cultura ciudadana, orientadas a sensibilizar a la población sobre temas clave relacionados con el comportamiento cívico y la convivencia</p> <p>ARTICULACIONES INTRAINSTITUCIONAL Y/O INTERINSTITUCIONAL</p> <p>Se trabajo de manera conjunta con las instituciones distritales, empresas públicas y privadas con el propósito de generar acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos de la población sujeta de atención, así mismo aprovechar mejor los recursos, además mejorar la prestación de servicios, la colaboración entre instituciones, ofrecer una atención más integral y efectiva a la población, ampliar el alcance, llegar a un número de personas y comunidades, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o que requieren atención especializada. Para este fin logramos:</p> <ul style="list-style-type: none">● Recorrido de Dignificación menstrual Se desarrolló en las localidades de Santa fe barrio San Bernardo que tiene alta presencia de mujeres en situación de vida en calle con experiencias menstruales Se continuó promoviendo los derechos humanos y reproductivos de la población atendida por el IDIPRON, esto en virtud de seguir trabajando la dignidad humana a través de actividades que promueven el cuidado de su cuerpo, el fortalecimiento de la autoestima en escenarios de dignificación. De igual manera se entregaron kits menstruales a las ciudadanas que lo solicitaron dando respuesta a la sentencia 398 del 2019 de cuidado menstrual.● Recorridos, diurnos en conjunto SDIS, SDSCJ, secretaria de Salud respondiendo así a los compromisos adquiridos por la gerencia de territorio. En estos encuentros se identificaron dinámicas territoriales, puntos problemáticos y espacios de permanencia de los jóvenes ciudadanos habitantes de calle (en calles, puentes, canales, lotes baldíos, parques, zonas verdes, iglesias, etc.). Se dan a conocer los servicios Distritales a la población contactada, de igual manera, se brindó la oferta institucional a los jóvenes ciudadanos habitantes de calle abordados, se invitaron a la participación de las actividades territoriales como: Jornadas de Autocuidado, actividades pedagógicas y puntos de encuentro en las rutas para ser trasladados a la casa de acogida UPI Oasis.● Comités Operativos locales de habitante de calle Como sector social, el Instituto participó activamente en estos espacios donde se generaron dinámicas a nivel local para dar cumplimiento a la Política Pública de habitabilidad en calle en 20 localidades de Bogotá, se abordó el fenómeno dando respuesta a la ciudadanía frente a las situaciones que se presentan en la ciudad, orientada a mejorar la convivencia ciudadana y dignificar la vida de la población en situación de calle. Durante estos encuentros, se

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	7 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES														
	<p>implementaron acciones estratégicas integrales, diferenciales y territoriales a fin de promover, proteger, restablecer y garantizar los derechos de esta población.</p> <ul style="list-style-type: none">● Feria de servicios: Desarrollada en la localidad de Sumapaz, fue organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el corregimiento de San Juan, Sumapaz. Esta iniciativa busco acercar a la comunidad una amplia oferta de actividades recreativas, deportivas y de atención ciudadana, promoviendo el bienestar y la participación de todos los habitantes de la región. El Instituto brida la oferta institucional en cada una de sus estrategias.● Actividad en compensar con la comisión nacional del servicio civil. Se realizó en a través de un conversatorio donde todas las instituciones públicas invitadas dieron a conocer el trabajo territorial con la población sujeta de atención, el rol del promotor social para lograr un acercamiento con los ciudadanos habitantes de calle, o personas en riesgo de habitar calle a través de la operación amistad, cuáles son las dinámicas territoriales y los actores sociales que se encuentran en las zonas.● Mesas de trabajo en los barrios San Bernardo, Fucha y Las Cruces. Durante el mes de marzo, la estrategia viene trabajando en las mesas de seguridad con la comunidad y diferentes entidades a fin de abordar las problemáticas que se vienen presentando en estos barrios. Como sector social buscamos la adherencia de los jóvenes del perfil de la entidad para vincularlos a los procesos tanto territoriales como en las unidades de protección. <p>Finalmente, durante el mes de Mayo del 2025, los equipos territoriales llevaron a cabo una variedad de acciones integrales, diferenciadas y territoriales en colaboración con diversas instituciones y líderes comunitarios, con el objetivo de abordar la problemática de la habitabilidad en la calle y promover la inclusión social y la dignificación de la población más vulnerable.</p> <p>COMPONENTES DE DERECHO</p> <p>COMPONENTE SOCIOLEGAL</p> <p>1. <u>Subcomponente de Documentación y Trámites Administrativos.</u></p> <p>-Para este subcomponente se realiza cuadro con las acciones que están cargadas en SIMI por el equipo de Sociolegal. El cual hace referencia a las acciones respecto al trámite de documentación y seguimientos realizados a NNAJ en (cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil o permiso migratorio).</p> <table><tr><th>PARAMETROS (Sub parámetros)</th><th>ACCIONES 2025</th></tr><tr><td>Acompañamiento y seguimiento a trámite de documentación (cedula de ciudadanía, libreta militar, registro civil, tarjeta de identidad y trámite migratorio)</td><td>57 acciones (faltaron profesionales contratados por dar datos)</td></tr></table> <p>Nota: Se realiza 06 acciones que no fue cargada en SIMI, porque no se encuentra la persona registrada en SIMI, la cual recibió atención u orientación de acuerdo con el reporte entregado individualmente por los integrantes del equipo de trabajo del Componente Sociolegal. (Faltaron profesionales contratados por dar datos)</p> <p>Para este subcomponente de Documentación y Trámites se hacen relevante mencionar otra (s) actividades o acciones realizadas para marzo concerniente al tema en cuestión, tales como:</p> <p>-Se llevó a cabo reunión con la RNEC para articular las posibles jornadas de documentación que se llevaran a cabo para la vigencia 2025, confirmando la primera jornada para el mes de abril. Se realizó acta del encuentro.</p> <p><u>1.2 Trámites Administrativos: Pólizas De Vida, Aavales, Derechos De Petición:</u></p> <p>-A continuación, en el siguiente cuadro se describe trámites administrativos que hacen referencia para el mes en mención en: Respuestas y seguimiento efectuado a Pólizas de Vida de los NNAJ activos en el IDIPRON en el momento de su deceso. Así también a los aavales realizados como requerimiento a unos de los criterios principales para los jóvenes que son postulados en Convenios y/o CPS por el equipo Psicosocial de los diferentes contextos pedagógicos del IDIPRON. Las respuestas dadas a los Derechos de Petición (PQRS) y a los traslados que fueron elaborados por el auxiliar administrativo del componente.</p> <table><tr><th>PARAMETROS (Sub parámetros)</th><th>ACCIONES REALIZADAS 2025</th></tr><tr><td>Póliza de Vida</td><td>10 acciones</td></tr><tr><td>Aavales para Convenios y/o CPS</td><td>185 acciones de aavales(faltaron profesionales contratados por dar datos)</td></tr><tr><td>Derechos de Petición (SDQS)</td><td>27 respuestas a PQRS + 2 respuestas a proposiciones.</td></tr><tr><td>Traslados de NNAJ a Upis y/o Territorio (Contextos Pedagógicos) de acuerdo a solicitudes recibidas en el formato correspondiente.</td><td>31 traslados</td></tr></table> <p><u>1.3 Certificados de Asistencia y/o Vinculación de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes al IDIPRON.</u></p> <p>Por necesidad y manejo de la OPA en cuanto a racionalización de tramites del Certificados de Asistencia, se trabaja con el equipo correspondiente en la creación de la URL en la página web del instituto, poniéndola en marcha desde el pasado 30 de octubre de 2023, donde pueden generar los Certificados de Asistencia cada solicitante que lo requiera (NNAJ, familias de los beneficiarios, actores internos y externos). En dicho Certificado se muestra las Unidades de Protección Integral, el tiempo en fechas y/o programa en la que el/la joven ha participado:</p>	PARAMETROS (Sub parámetros)	ACCIONES 2025	Acompañamiento y seguimiento a trámite de documentación (cedula de ciudadanía, libreta militar, registro civil, tarjeta de identidad y trámite migratorio)	57 acciones (faltaron profesionales contratados por dar datos)	PARAMETROS (Sub parámetros)	ACCIONES REALIZADAS 2025	Póliza de Vida	10 acciones	Aavales para Convenios y/o CPS	185 acciones de aavales(faltaron profesionales contratados por dar datos)	Derechos de Petición (SDQS)	27 respuestas a PQRS + 2 respuestas a proposiciones.	Traslados de NNAJ a Upis y/o Territorio (Contextos Pedagógicos) de acuerdo a solicitudes recibidas en el formato correspondiente.	31 traslados
PARAMETROS (Sub parámetros)	ACCIONES 2025														
Acompañamiento y seguimiento a trámite de documentación (cedula de ciudadanía, libreta militar, registro civil, tarjeta de identidad y trámite migratorio)	57 acciones (faltaron profesionales contratados por dar datos)														
PARAMETROS (Sub parámetros)	ACCIONES REALIZADAS 2025														
Póliza de Vida	10 acciones														
Aavales para Convenios y/o CPS	185 acciones de aavales(faltaron profesionales contratados por dar datos)														
Derechos de Petición (SDQS)	27 respuestas a PQRS + 2 respuestas a proposiciones.														
Traslados de NNAJ a Upis y/o Territorio (Contextos Pedagógicos) de acuerdo a solicitudes recibidas en el formato correspondiente.	31 traslados														

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	8 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES											
	marzo 2025	Certificados generados desde la URL de la página web del IDIPRON	Certificados generados desde la URL de la página web del IDIPRON entregados presencialmente	Total de certificados generados								
		101	11	112								
Por tanto, se consolida la totalidad de <u>112 Certificados de Asistencia</u> y/o Vinculación de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes al IDIPRON generados de manera inmediata por cada uno de los solicitantes. Para la generación del certificado se debe tener en cuenta algunos datos requeridos para su obtención.												
Así también se dio cumplimiento a la Ley 1755- atención al ciudadano por medio de la SUIT - Sistema Único de Información de Trámites y Servicios de la Administración Pública colombiana.												
1.4 Otras gestiones administrativas relevantes:												
<ul style="list-style-type: none">Se asistió a reunión prioritaria de Revisión criterios de postulación a convenios.Se asistió a reunión de ajuste manual operativo Componente Sociolegal.Se asistió a reunión de Revisión propuesta ingreso a UPI.Se asistió a reunión de revisión y ajuste procedimiento M-DAL-PR-033. Gerencia Territorio.Se asistió a reunión de revisión indicadores Sociolegal.Se asistió a reunión de documentación SIGID.Se asistió a reunión de revisión diapositivas empalme entre la GCD y la STP.Se asistió a reunión de Organización y Articulación STP de Componentes de Derecho.Se realizaron 31 traslados, solicitados desde Territorio, trabajo calle y Unidades como el Castillo, Perdomo, Bosa y La 27.Se participó desde el componente Sociolegal en el proceso de ingreso de NNA con sus padres, para socializar proceso institucional y corresponsabilidad de sus partes.Se apoyó y acompañó a la entrega de los NNA para su salida a medio familiar de la Unidad de San FranciscoSe asistió a capacitación del Secop II en la calle 61, para la socializaron, avances y cargué de documentos y actividades contractuales.Capacitación virtual protección de datos. Alta Consejería Distrital – Idipron.Capacitación (GEB) grupo energía Bogotá - Idipron Feria de Servicios.Se apoyó en Ferias de Servicios – Loc. Sumapaz. Secretaria de Gobierno y en el parque tercer Milenio.Se apoyó y acompañó en jornada de postulaciones convenio Transmilenio. Upi La 32.												
2. Seguimiento a las medidas Administrativas v/o judiciales de Restablecimiento de Derechos:												
Los Procesos Administrativos de Seguimiento a las medidas de Restablecimiento de Derechos - PARD - son “Decisiones de naturaleza administrativa que decreta la autoridad competente para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pueden ser provisionales o definitivas, deberán estar en concordancia con el derecho amenazado o vulnerado y garantizar, en primer término, el derecho del niño, la niña o el adolescente a permanecer en el medio familiar. Además, La autoridad competente deberá asegurar que en todas las medidas provisionales o definitivas de restablecimiento de derechos que se decreten, se garantice el acompañamiento a la familia del niño, niña o adolescente que lo requiera”.												
<table><tr><th colspan="2">VIGENCIA ENERO</th></tr><tr><td>NNA puestos a disposición ante ICBF</td><td>3 disposiciones de adolescente.</td></tr><tr><td>Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD)</td><td>12 acciones a seguimientos de PARD</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>15 acciones</td></tr></table>					VIGENCIA ENERO		NNA puestos a disposición ante ICBF	3 disposiciones de adolescente.	Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD)	12 acciones a seguimientos de PARD	TOTAL	15 acciones
VIGENCIA ENERO												
NNA puestos a disposición ante ICBF	3 disposiciones de adolescente.											
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD)	12 acciones a seguimientos de PARD											
TOTAL	15 acciones											
Para lo anterior, en el mes en referencia desde el Componente Sociolegal se tuvo conocimiento de procesos de atenciones de niños, niñas y adolescentes que se les solicito al ICBF antecedentes de atención en dicha institución o si cuenta con algún Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, o casos para Poner a disposición del ICBF.												
3. Orientaciones Jurídicas con enfoque Justicia Restaurativa:												
Desde las Orientaciones jurídicas con enfoque JR que se realizaron a los jóvenes sobre las diversas necesidades legales que pudieran llegar a tener, convirtiendo se en una tarea esencial para el debido acompañamiento y seguimiento de la garantía de los derechos a nuestros beneficiarios/as que realiza el IDIPRON, puesto que, se pueden garantizar derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa, salud, educación, entre otros, encaminados todos a materializar ese principio constitucional de la Dignidad Humana.												
<table><tr><th colspan="2">ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DERECHO</th></tr><tr><td>Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA</td><td>275 atenciones y seguimientos jurídicos.</td></tr><tr><td>Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de inclusión –EDIN, etapa de reconocimiento –EDRE etapa de reparación –EDPA</td><td>14ejercicios en PR</td></tr><tr><td>Total acciones</td><td>289 acciones en atención y seguimiento realizadas</td></tr></table>					ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DERECHO		Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA	275 atenciones y seguimientos jurídicos.	Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de inclusión –EDIN, etapa de reconocimiento –EDRE etapa de reparación –EDPA	14ejercicios en PR	Total acciones	289 acciones en atención y seguimiento realizadas
ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS JURÍDICAS SEGÚN RAMA DEL DERECHO												
Administrativo, civil, constitucional, Familia, Laboral, Penal Militar, Penal SRPA	275 atenciones y seguimientos jurídicos.											
Practica Restaurativa (practica restaurativa) en las 3 fases: Etapa de inclusión –EDIN, etapa de reconocimiento –EDRE etapa de reparación –EDPA	14ejercicios en PR											
Total acciones	289 acciones en atención y seguimiento realizadas											

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	9 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>Por tanto, En la atención que se cumple desde el Componente Sociolegal a las/los beneficiarios en situación de calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de fragilidad social, se reportaron 289 acciones registradas en SIMI 2.0. (Atención y seguimiento caso jurídico y Fos), por parte de los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo del componente para el mes en mención, tal como se describe en el cuadro anterior, brindando atenciones en orientaciones jurídicas con enfoque Justicia Restaurativa a situaciones jurídicas en penal- SPOA (como: hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, extorsión, homicidio, violencia intrafamiliar, acción de tutela, por enfermedad, amenazas, orientación familiar, cambio o modificación de la identidad, comparendos, entre otros) de los adolescentes y jóvenes del IDIPRON.</p> <p>El enfoque de justicia Restaurativa tiene como objetivos acompañamiento y orientación a las prácticas restaurativas que se realicen al interior del IDIPRON, donde se busca principalmente el reconocimiento y responsabilización por parte de los agresores u ofensores, que haya un reparación simbólica o material, y lo más importante que estos hechos no se vuelvan a repetir. Así mismo contribuir a la inclusión social de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, o en riesgo de estarlo, y garantizar el goce efectivo de sus derechos mediante la atención integral de sus necesidades jurídicas. Por consiguiente se efectuaron 14 sesiones en ejercicios de Prácticas restaurativas más seguimientos realizados a los jóvenes en las fases de acuerdo a la estructuración de las mismas en iniciación, seguimiento y cierre del proceso.</p> <p>Para este subcomponente de <u>orientaciones jurídicas con enfoque Justicia Restaurativa</u> se tiene en cuenta acciones y/o actividades <u>relevantes</u> como:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ TALLERES: Desde el componente Sociolegal <u>se realizaron 13 talleres</u> a los NNAJ y padres de familia de los mismos durante el mes de marzo, en el cual el objetivo fue sensibilizar, y prevenir a los AJ en situaciones jurídicas legales que puedan verse inmersos, tipificado en el código penal o puede ser sancionado en la ley 1801 de 2016, dando herramientas para que nuestros beneficiarios no incurran en un delito o un comparendo, afectando su proyecto de vida. Por tanto, se efectuaron los talleres descritos en el contexto pedagógico de unidades y Territorio. Teniendo en cuenta el tema a tratar, asistentes, fecha de realización, firma de los participantes. (Teniendo en cuenta que algunos de los profesional no pasaron el dato)✓ MESAS MISIONALES: Desde el componente Sociolegal se participó en 15 mesas misionales de manera presencial y/o virtual, para casos especiales de comportamiento, reingresos de algunos de los NNAJ de las Unidades de San Francisco, Perdomo, Santa Lucia, Conservatorio, Estrategia territorial Caminando Relajado con jóvenes en detención domiciliaria, La Florida, Zona Sur, Centro y Norte. (Teniendo en cuenta que algunos de los profesionales no pasaron el dato) <p>4. Seguimiento al Egresado NNA</p> <p>Para el mes de marzo no se adelantaron acciones respecto al tema del seguimiento al egresado, dado a que se están organizando reuniones y mesas de trabajo para organizar al personal contratado asignado para dicho tema.</p> <p>COMPONENTE SICOSOCIAL</p> <p>Línea de acción: Individual.</p> <ul style="list-style-type: none">• El Componente Sicosocial durante el mes de marzo se realizó atención a casos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y redes de apoyo de acuerdo a sus necesidades, por solicitud propia, remitidos desde otros Componentes de Derecho, Áreas del instituto o por otros sectores sociales.• Desde el Componente Sicosocial durante el mes de marzo se realizaron 6 consultas sociales en domicilio, para el proceso de verificación de condiciones socioeconómicas y barriales de los NNA para la jornada de valoración con solicitud de ingreso a modalidad internado.• Los y las profesionales de alerta preventiva - Territorio y apoyo del Componente - realizaron las siguientes acciones con AJ vinculados a territorio:<ul style="list-style-type: none">○ 92 Atenciones○ Así mismo, desde alerta preventiva – Territorio se adelantaron las siguientes acciones en apoyo a las unidades de protección integral (UPI) con el fin de dar cumplimiento a los indicadores de gestión del Componente Sicosocial, que están directamente relacionados con la misionalidad del IDIPRON y/o a las necesidades de los y las beneficiarias:○ UPI LA 32 8 intervenciones. – 1 Valoración○ UPI Perdomo: 11 intervención - 2 Valoración○ UPI Santa Lucia : 3 Intervenciones○ UPI Conservatorio: 4 Intervenciones. - 1 Valoración○ UPI La Victoria: 3 Intervenciones.○ UAT La 27: 2 intervenciones.○ Territorio: 3 Valoraciones psicosociales y 7 DAST.○ Se realizaron 6 Consultas sociales en domicilio. <p>Línea de acción: Redes de Apoyo.</p> <ul style="list-style-type: none">• El Componente Sicosocial durante el mes de marzo realizó 3 inducciones a los profesionales en trabajo social y psicología que se vincularon al instituto.• Durante el mes se realizaron las gestiones correspondientes para dar respuesta a 5 SDQS remitidos al Componente Sicosocial.• Se realizó y envió oficio para visita al Centro Penitenciario el Buen Pastor de los y las NA con madres privadas de la libertad.• Se asistió a la instancia de participación local CLAVIS en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Mártires, Chapinero, Tunjuelito, Kennedy, Teusaquillo, Puente Aranda, y Usaquén

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	10 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<ul style="list-style-type: none">Se participó, además, en la instancia local COLFA de San Cristóbal Engativá, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Mártires, Chapinero y Barrios UnidosSe asistió a la instancia de participación local CRBT en las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Teusaquillo, Antonio Nariño, Chapinero, Barrios Unidos y TunjuelitoSe participó en 2 Ferias de Servicio GEB.Se participó en feria de servicios en la localidad de Sumapaz. <p>COMPONENTE SALUD</p> <p>1. Subcomponente Promoción y Bienestar.</p> <ul style="list-style-type: none">Participaron activamente en comités para determinar acciones conjuntas en pro del beneficio en salud los NNAJ en cada unidad de protección integral.Ejecutaron actividades administrativas como cargue de acciones SIMI, registro de talleres, informes de conceptos de salud, acompañamientos, trámites de EPS como las asignaciones de citas requeridas según la necesidad de atención de los NNAJ, tramites de portabilidades y actualización de afiliaciones para una atención eficiente.Se realizó acompañamiento por parte del personal de enfermería a las entidades externas al instituto como la subred sur, centro oriente, suroccidente y la IPS Goleman para valoraciones, tamizajes, actividades educativas enfocadas en salud física y/o mental de los NNAJ.Acompañamiento a Carmen de Apicalá los días 5,6,17 y 18 de marzo a cargo de las auxiliares de enfermería María Teresa Martínez y Miriam Gómez Méndez, sin novedades reportadas.Asistencia a profesional en el mantenimiento preventivo de equipos de odontología y de enfermería.Realizaron empalme de oasis a florida de florida a bosa en compañía de líderes y personal psicosocial de unidades en mención.Acompañaron y asistieron en jornada de ingreso a convenios con Transmilenio bajo la logística del componente de salud.Se realizó acompañamiento a urgencias presentadas en los NNAJ que no cuentan con red de apoyo familiar o que cuenten con defensor de familia durante la atención hospitalaria, bajo un cronograma de asignaciones consecutivas y solicitud de servicios de ambulancias como primer respondiente, según las necesidades de salud de los Beneficiarios.Por parte de enfermeras jefes asistieron a visitas domiciliarias a jóvenes cubiertos por el programa caminando relajao en acompañamiento de los componentes psicosociales y sociolegales los días 25 y 26 de marzo del presente año.Asistieron a reunión convocada por el componente de salud para presentación del nuevo lineamiento y desempeño del componente y capacitación del registro secop II. <p>1. Subcomponente de Asistencia en Salud.</p> <ul style="list-style-type: none">Se dio respuesta en los requerimientos de instituciones hospitalarias para el ingreso de NNAJ en condición de vulnerabilidad, las cuales fueron oportunamente notificadas al equipo territorial del Instituto.Se realizaron certificaciones médicas dando aval para ingreso, suspensión o terminación anticipada a convenios hechas por diferentes solicitudes de los equipos psicosociales de las unidades involucradas en el proceso.Se realizaron certificaciones médicas dando aval para ingreso a modalidad de externado y talleres por diferentes solicitudes de los equipos psicosociales de Territorio.Se realizaron los soportes para el KARDEX de medicamentos formulados por el suscrito y de los soportes de medicamentos autorizados al personal de enfermería previo aval del suscrito.Se realizaron todas las remisiones médicas pertinentes a los beneficiarios de las modalidades de internado y externado a las diferentes subredes distritales de salud.Se realizaron valoraciones médicas y remisiones pertinentes a los beneficiarios notificados a SISVECOS por los equipos psicosociales de las diferentes unidades.Asistencia en representación del área de salud a las mesas misionales de ingreso prioritario.Respuesta oportuna a los derechos de petición radicado ante el Instituto por razones diversas.Se realizaron atenciones en modalidad virtual a NNAJ de acuerdo con la programación o demanda del componente de salud.Asistencia Capacitación Inducción y reinducción de seguridad y salud en el trabajo.Tamizaje nutricional a todos los ingresos de NNAJ tanto en modalidad Internado como Externado.Asistí Capacitación Protección de Datos Personales. <p>2. Subcomponente de Seguridad Alimentaria.</p> <ul style="list-style-type: none">Revisión de formato control de porciones.Participación en COLSAN.Programación de cronograma de SGS mes de abril y seguimiento a resultados del mes de marzo.Valoraciones nutricionales iniciales y de seguimiento.Ajuste de minuta patrón según necesidad de economato.Participación en propuesta de horarios de alimentación con el componente de educación.Solicitud de alimentos para entrega de canastas alimentarias a jóvenes con detención domiciliaria #26 y 27Revisión de formato control de porciones.Acompañamiento a los servicios de alimentos con seguimiento a porciones servidas en los serviciosSe realiza reunión con la gerencia de territorio para seguimiento y ajuste a meriendas.Visitas Acompañamiento Técnico según Buenas Prácticas de Manufactura a los servicios de alimentación del IDIPRON, bodega y panadería economato San Blas.Participación en la reunión de comité directivo para revisión de saldos del contrato de alimentos.Talleres de Educación Nutricional

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	11 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<ul style="list-style-type: none">• Respuesta a requerimiento del consejo• Reunión para revisión de documentos nutrición <p>3. Subcomponente de Reducción de Riesgo y Daño.</p> <ul style="list-style-type: none">• En el curso del mes de marzo, se logra acciones de articulación para socialización y apertura de atenciones generadas desde el subcomponente en las unidades de PERDOMO, BOSA, SANTA LUCIA, LA 32, CONSERVATORIO, OASIS, FLORIDA Y LA 27, con definición de atenciones a partir del curso del mes y acompañamientos de tipo individual y grupal conforme se establece la dinámica de cada unidad.• En cuanto al ejercicio de operación y materialización de acciones que fortalecen el modelo de acompañamiento RRD, se establece materialización de firma de convenio de cooperación con la Fundación Gilberto Álzate Avendaño LA FUGA, con mesa de trabajo que permite orientar el plan de acción para la operación del convenio.• A nivel de instancias de participación, se cuenta con incidencia y participación en las 12 mesas locales y el consejo Distrital de estupefacientes, generando aporte a las acciones desde la propuesta de plan transitorio 2025.• A nivel institucional se cuenta con participación en escenario convocados para socialización proceso cuentas de cobro en SECOP, reunión de equipo desde componente de salud con socialización de proceso de implementación reestructuración 2025 , mesa de trabajo con capital salud y secretaria Distrital de salud entorno a acciones de articulación y aporte a misionalidad y ejercicio de articulación con componente psicosocial definiendo criterios para ruta de atención y respuesta de primer respondiente. <p>COMPONENTE EDUCACIÓN (No reportó)</p> <p>COMPONENTE ESPIRITUALIDAD</p> <p>1. Subcomponente Metamorfosis sentipensante:</p> <p>Durante el mes de marzo de 2025, y conforme a las directrices establecidas por la Gerencia de Capacidades y Derechos en el marco de la reformulación de la participación en actividades descritas como campamentos, no se llevaron a cabo actividades dentro del subcomponente Metamorfosis Sentipensante. La modalidad de campamentos 2.0 no se alinea con el marco metodológico del componente, lo que impidió la implementación de los escenarios propuestos dentro de sus líneas de acción.</p> <p>2. Subcomponente Enamorarte:</p> <p>En respuesta a la contingencia contractual, se lograron desarrollar actividades dentro del subcomponente Enamorarte en las Unidades de Protección Integral (UPI) Oasis I y II, Santa Lucía, Perdomo y la 27. El modelo de intervención con los NNAJ en marzo se estructuró en torno a un eje temático con subtemas que funcionaron como herramientas metodológicas para dar inicio a los microciclos en cada una de las unidades mencionadas. Los temas centrales abordados fueron:</p> <p>Reconocimiento corporal y recepción de indicaciones e Identidad de género</p> <p>Líneas de acción y subtemas</p> <ul style="list-style-type: none">• Reconocimiento Corporal: Desarrollo de la conciencia corporal y mejora en la recepción y procesamiento de indicaciones en distintos contextos sociales.• Expresión y Creación Corporal: Fortalecimiento de habilidades comunicativas y expresivas a través de posturas y gestos en diversos escenarios.• Corporidad, Memoria y Territorio: Reflexión sobre los roles de género y su relación con la identidad, la memoria y el territorio. Se destacó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, promoviendo el análisis de los avances y desafíos en la lucha por la igualdad de género. <p>Logros alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none">• UPI Oasis I: Fortalecimiento de la conciencia corporal, autocuidado, comunicación y sentido de comunidad.• UPI Oasis II: Concienciación sobre la reciprocidad en la convivencia y fortalecimiento del compromiso con responsabilidades compartidas.• UPI Santa Lucía: Desarrollo de habilidades de comunicación y expresión corporal mediante dramatizaciones.• UPI La 27: Promoción de la confianza, comunicación no verbal y trabajo en equipo a través de actividades físicas.• Conmemoración del Día Internacional de la Mujer: Reflexión sobre género y corporeidad, promoviendo el análisis crítico de estereotipos y desigualdades de género. <p>De acuerdo con los temas centrales se evidencian los siguientes logros:</p> <p><u>Logros Alcanzados</u></p> <ul style="list-style-type: none">• UPI Oasis I: Se fortaleció la conciencia corporal y el autocuidado, promoviendo el reconocimiento de la anatomía, la seguridad personal y la prevención de riesgos. Además, se fomentó la comunicación, la confianza y el sentido de comunidad.• UPI Oasis II: Se impulsó la conciencia sobre la reciprocidad en la convivencia mediante dinámicas y reflexiones grupales. Los participantes reconocieron su rol dentro de la UPI, fortalecieron sus habilidades comunicativas y asumieron un compromiso con responsabilidades compartidas, integrando principios de autocuidado y bienestar.• UPI Santa Lucía: Se trabajó en el desarrollo de habilidades de comunicación y expresión corporal a través de dramatizaciones, fomentando la reflexión sobre su impacto en la convivencia y el crecimiento personal.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	12 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES																		
	<ul style="list-style-type: none">• UPI La 27: Mediante actividades físicas, se promovió la conciencia corporal, la comunicación no verbal, la confianza y el trabajo en equipo, reforzando valores como la perseverancia y la cooperación.• Conmemoración del Día Internacional de la Mujer: Se llevaron a cabo espacios de reflexión sobre la relación entre género y corporeidad en la interacción social. A través de dinámicas y representaciones de situaciones cotidianas, se fomentó el análisis crítico de los estereotipos de género y su impacto en la memoria y el territorio. Además, se fortaleció la conciencia sobre la sororidad y la solidaridad como herramientas clave para enfrentar desigualdades, destacando el autocuidado, el apoyo comunitario y el reconocimiento del cuerpo como un territorio de derechos. <p>3. Subcomponente de Práxis Vital.</p> <p>Este subcomponente busca fortalecer la conexión espiritual y emocional de los NNAJ, ofreciendo espacios reflexivos, acompañamiento y desarrollo de propósitos de vida. En marzo, las actividades se enfocaron en el autoconocimiento, utilizando la herramienta "Rueda de la Vida" como base para evaluar el equilibrio en distintas áreas personales (salud, relaciones, educación, entre otras).</p> <p>Logros principales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mayor conciencia sobre emociones y habilidades de planificación.• Incremento en la integración y cooperación grupal.• Fortalecimiento del compromiso con el proceso de recuperación. <p>Actividades desarrolladas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Taller de Conciencia Emocional: Identificación y expresión saludable de emociones.• Dinámicas de Integración: Mejora en la comunicación y trabajo en equipo.• Ejercicios de Planeación Personal: Elaboración de planes de vida con objetivos y estrategias claras.• Actividades Recreativas: Desarrollo de habilidades personales y relacionales.• Aplicación de la "Rueda de la Vida": Evaluación y reflexión sobre las áreas clave del desarrollo personal. <p>El impacto positivo de estas metodologías evidencia la importancia de continuar fortaleciendo estrategias de autoconocimiento, integración social y planificación personal, con el objetivo de consolidar un proyecto de vida significativo para cada NNAJ.</p> <p>Actividades Desarrolladas</p> <p>Durante marzo, el subcomponente de Praxis Vital desarrolló diversas actividades orientadas a fortalecer el sentido de vida y el crecimiento integral de los jóvenes en proceso de recuperación. Estas iniciativas se centraron en potenciar la conciencia emocional, el desarrollo de habilidades sociales y la autonomía personal. Para su implementación, se emplearon estrategias didácticas basadas en el movimiento y dinámicas grupales, fomentando la reflexión y el reconocimiento de las distintas áreas que conforman su bienestar.</p> <p>Estas actividades se han implementado en las unidades de Bosa, Calle 27, Santa Lucía y calle 32.</p> <table><tr><th>Actividad</th><th>Producto</th><th>Descripción de Actividades Desarrolladas</th></tr><tr><td>Taller de Conciencia Emocional</td><td>Mayor capacidad de identificación y expresión emocional</td><td>Se trabajó con los jóvenes en el reconocimiento y manejo de emociones mediante ejercicios prácticos y juegos de rol.</td></tr><tr><td>Dinámicas de Integración y Socialización</td><td>Mejora en la comunicación y trabajo en equipo</td><td>Se llevaron a cabo actividades grupales para fomentar la socialización y fortalecer la cooperación entre los beneficiarios.</td></tr><tr><td>Ejercicios de Planeación Personal</td><td>Planes individuales con metas claras</td><td>Los participantes elaboraron planes de vida, estableciendo objetivos a corto y mediano plazo y estrategias para alcanzarlos.</td></tr><tr><td>Actividades Recreativas con Propósito de Bienestar</td><td>Desarrollo personal y social</td><td>Se realizaron juegos con objetivos específicos para fortalecer habilidades personales y relacionales.</td></tr><tr><td>Elaboración de la herramienta "Rueda de la Vida"</td><td>Evaluación y reflexión sobre las diferentes áreas de vida</td><td>Se diseñó y aplicó la herramienta de la Rueda de la Vida, permitiendo a los beneficiarios identificar fortalezas y áreas de mejora en su desarrollo personal.</td></tr></table> <p>A partir del desarrollo de las temáticas del subcomponente, es un pilar fundamental en el proceso de recuperación y desarrollo personal. pues, los beneficiarios han logrado una mayor comprensión de sus emociones, habilidades y áreas de mejora. La aplicación de la Rueda de la Vida permitió consolidar el aprendizaje obtenido en los diferentes talleres, brindando una visión integral de su estado actual y los aspectos que requieren atención. Además, la combinación de dinámicas grupales, ejercicios de planeación y estrategias lúdicas favoreció el desarrollo de habilidades clave para la integración social y la autonomía.</p> <p>El avance observado en términos de conciencia emocional, socialización y planificación personal refleja el impacto positivo de las metodologías aplicadas. Se recomienda continuar fortaleciendo estas estrategias para consolidar el proceso de autoconocimiento y facilitar la construcción de un proyecto de vida significativo para cada uno de los NNAJ.</p>	Actividad	Producto	Descripción de Actividades Desarrolladas	Taller de Conciencia Emocional	Mayor capacidad de identificación y expresión emocional	Se trabajó con los jóvenes en el reconocimiento y manejo de emociones mediante ejercicios prácticos y juegos de rol.	Dinámicas de Integración y Socialización	Mejora en la comunicación y trabajo en equipo	Se llevaron a cabo actividades grupales para fomentar la socialización y fortalecer la cooperación entre los beneficiarios.	Ejercicios de Planeación Personal	Planes individuales con metas claras	Los participantes elaboraron planes de vida, estableciendo objetivos a corto y mediano plazo y estrategias para alcanzarlos.	Actividades Recreativas con Propósito de Bienestar	Desarrollo personal y social	Se realizaron juegos con objetivos específicos para fortalecer habilidades personales y relacionales.	Elaboración de la herramienta "Rueda de la Vida"	Evaluación y reflexión sobre las diferentes áreas de vida	Se diseñó y aplicó la herramienta de la Rueda de la Vida, permitiendo a los beneficiarios identificar fortalezas y áreas de mejora en su desarrollo personal.
Actividad	Producto	Descripción de Actividades Desarrolladas																	
Taller de Conciencia Emocional	Mayor capacidad de identificación y expresión emocional	Se trabajó con los jóvenes en el reconocimiento y manejo de emociones mediante ejercicios prácticos y juegos de rol.																	
Dinámicas de Integración y Socialización	Mejora en la comunicación y trabajo en equipo	Se llevaron a cabo actividades grupales para fomentar la socialización y fortalecer la cooperación entre los beneficiarios.																	
Ejercicios de Planeación Personal	Planes individuales con metas claras	Los participantes elaboraron planes de vida, estableciendo objetivos a corto y mediano plazo y estrategias para alcanzarlos.																	
Actividades Recreativas con Propósito de Bienestar	Desarrollo personal y social	Se realizaron juegos con objetivos específicos para fortalecer habilidades personales y relacionales.																	
Elaboración de la herramienta "Rueda de la Vida"	Evaluación y reflexión sobre las diferentes áreas de vida	Se diseñó y aplicó la herramienta de la Rueda de la Vida, permitiendo a los beneficiarios identificar fortalezas y áreas de mejora en su desarrollo personal.																	
2. Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y en	<p>ESTRATEGIA PREVENCIÓN RIESGO ESCNNA</p> <p>En el marco de la Línea de Política Pública para la prevención y erradicación de la ESCNNA, la Estrategia <i>Prevención Riesgo ESCNNA</i> surge de la necesidad de identificar y prevenir los riesgos a los que se ven expuestas las niñas, niños y adolescentes respecto a la explotación sexual comercial. En este orden de ideas, las acciones se orientan hacia el desarrollo de espacios de formación en torno a la promoción de derechos, pasando por la sensibilización de la ESCNNA y sus diferentes contextos, hasta la movilización social producto de la indignación que suscita este delito en la sociedad.</p> <p>Durante marzo de 2025 se destacan acciones como:</p>																		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	13 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.	<ul style="list-style-type: none">- Participación en reuniones: se participó en diferentes espacios de reunión que permiten mejorar los procesos o en los que se requiere del apoyo de la estrategia para fortalecimiento en la atención territorial o en la oferta a los NNA. Estos espacios fueron:<ul style="list-style-type: none">- Reuniones con equipo de la Estrategia Prevención Riesgo ESCNNA y Responsable de UAT Castillo de las Artes para desarrollar acciones que permitan dar trazabilidad, remisión y empalme de aquellos casos de posibles NNA que requieren atención por posible riesgo ESCNNA.- La estrategia Prevención Riesgo ESCNNA realizó reunión con la Fundación Naciendo de Nuevo para comenzar un proceso de atención de NNA con talleres de prevención temprana.- Se participó en reuniones de mesa de prevención de violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual, mesa distrital contra la ESCNNA y comité distrital de seguimiento de casos.- Se realizó participación en las reuniones organizadas en el marco de la Renovación de la Licencia de ICBF para la atención víctimas ESCNNA.- Se participó en reuniones con Dirección General para preparar el debate de control político en torno a la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito.- Se participó en reunión instancias de coordinación, organizada por la Dirección General.- Se participó en reunión de preparación de la Mesa Distrital contra la ESCNNA con Secretaria de Integración Social.- A través de la Estrategia Prevención Riesgo ESCNNA se participó en la Mesa de Trabajo Zonas Seguras Libres de ESCNNA y Trata de Personas, organizada por el Instituto Distrital de Turismo.- Atención Territorial de NNA:<ul style="list-style-type: none">- La estrategia de Prevención Riesgo ESCNNA realizó atención de NNA, a través de talleres de Prevención Temprana, en la localidad Los Mártires: Fundación Bosconia y UPI Castillo y Localidad de Kennedy: Fundación Naciendo de Nuevo.- En los procesos de atención territorial se realizó caracterización de la población a través de la elaboración de fichas de ingreso.- Capacitaciones:<ul style="list-style-type: none">- La estrategia Prevención Riesgo ESCNNA asistió a capacitación sobre ARL en la calle 61- La estrategia Prevención Riesgo ESCNNA Asistió a capacitación de cargue de cuentas en el SECOP II en la calle 61- A través de la Estrategia Prevención Riesgo ESCNNA se realizó fortalecimiento técnico al equipo subdirección de infancia de Secretaría de Integración Social.<ul style="list-style-type: none">- Recorridos de identificación de dinámicas y actores: Se realizaron recorridos de lecturas para la identificación territorial frente a las dinámicas y realidades. Se realiza acción en los puntos priorizados de las localidades de Kennedy, Chapinero, Santa Fe, Puente Aranda, Tunjuelito, Teusaquillo, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño y Candelaria.- Actividades de impacto: se realizó recorrido interinstitucional en la localidad de Santa fe barrio San Bernardo
3. Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON	<p style="text-align: center;">GERENCIA TERRITORIO</p> <p>ESTRATEGIA CAMINANDO RELAJADO</p> <p>Desde la estrategia se continuaron desarrollando acciones territoriales, brindando la sensibilización y orientación frente a la misionalidad institucional a las/los adolescentes y jóvenes en tensión, presunto y/o conflicto con la ley. Así mismo, generando procesos de atención territorial el cual se implementaron por medio de charlas asociadas a la práctica del liderazgo, autonomía, encuentros deportivos (microfútbol) con la finalidad de fortalecer las habilidades sociales y el aprovechamiento del tiempo libre.</p> <p>De igual forma, la estrategia apoyo a las diferentes actividades interinstitucionales presentadas en el centro de la ciudad de Bogotá, por las problemáticas de violencia y microtráfico que demandan una atención inmediata a la población sujeto de atención misional.</p> <p>Dicho lo anterior, se describen las acciones y apoyos realizados por el equipo territorial.</p> <p>Participación, apoyos, salidas y recorridos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Participación y apoyo en recorridos interinstitucionales realizados en los sectores de San Bernardo y Estanuela para brindar atención a la población en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla y/o conflicto con la ley.• Participación en la Feria GEB realizada en la localidad de Santa Fe, Parque Metropolitano III Milenio para la oferta de servicios contemplados en el modelo pedagógico institucional.• Dar trámite y respuesta a los requerimientos ciudadanos solicitados para la atención de la población de las/los adolescentes y jóvenes en presunto conflicto con la ley.• Apoyo y colaboración en Colegios Distritales para acompañar y orientar a la población estudiantil frente al desarrollo de las actividades académicas y sociales programadas en los diferentes colegios.• Participación en actividad “DIA DE LA MUJER” realizada en la UPI Castillo para brindar acompañamiento y atención a la población usuaria del instituto. <p>Apoyos para la atención de Adolescentes y Jóvenes en las Unidades de Protección Integral (UPI).</p> <ul style="list-style-type: none">✓ UPI CASTILLO: Atención y acompañamiento a las/los adolescentes y/o jóvenes que participan activamente en clases de serigrafía y estampado, lo cual se busca que los participantes desarrollen conocimiento en procesos de estampados en textiles y uso de tintas, generando así procesos de emprendimiento y desarrollo de habilidades ocupacionales.✓ UPI PERDOMO: Atención y acompañamiento a las/los NNAJ que se encuentran en procesos de formación integral modalidad externado.✓ UPI BELEN: Acompañamiento para la organización y alistamiento de la unidad. <p>Atención A Jóvenes en Detención y/o Prisión Domiciliaria:</p> <p>Se realizaron acciones de seguimiento con las/los jóvenes en detención y/o prisión domiciliaria, llevando a cabo</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	14 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

METAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
	<p>actividades de formación personal, manualidades y deportivas, así mismo se realizaron atenciones por parte de los componentes sicosocial, sociolegal y salud.</p> <p>Se realizó la entrega de canasta alimentaria a las/los jóvenes en detención y/o prisión domiciliaria que continúan activos en la participación e interés por avanzar en el proceso formativo.</p> <p>Mesa de seguimiento territorial:</p> <p>Se realizaron por cada Zona; Sur, Norte, Centro y Domiciliarios en articulación componentes psicosocial y sociolegal del IDIPRON, donde se socializan los casos que requieren atenciones de manera prioritaria y se socializan las acciones de los anteriores casos.</p> <p>Asistencia y participación instancias locales y distritales:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Se apoyó en la participación del <i>Comité Operativo para el fenómeno de habitabilidad en calle (CODFHC)</i>, para la organización y coordinación de acciones de atención que se desarrollan para la población en condición de habitabilidad en calle, la cual se desarrolló en la localidad de Usme.✓ Participación en mesa de trabajo intersectorial para la organización de acciones territoriales en el sector de las cruces para responder al Plan de acción.✓ Participación en reunión para la presentación del balance de la firma del Pacto 2021-2023 <p>Capitaciones y/o apoyos a estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Jornada de capacitación “sociales territorio” convocada por el grupo Energía.✓ Jornada de revisión y ajuste al procedimiento de “Atención a los adolescentes y jóvenes en tensión, presunto y/o conflicto con la ley”✓ Capacitación para el cargue de cuentas y documentos del contratista a la Plataforma SECOP II.✓ Capacitación ARL convocada por Salud Ocupacional. <p>Se da respuesta a los siguientes pactos ciudadanos y alertas tempranas:</p> <p>Se continúan realizando recorridos de focalización y abordaje a la población de atención misional para responder con la ciudadanía.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Pacto Carrera séptima de la localidad de santa fe.✓ Pacto vía férrea Localidad de Los Mártires✓ Pacto Parque Piloto Localidad de Suba✓ Acción popular Mettraes en la Localidad de Ciudad Bolívar.✓ Acción popular María Paz localidad de Kennedy <p>Alerta temprana 004:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Localidad de Santa FeUPZ 95 Las Cruces, UPZ 96 Lourdes✓ Localidad de los MártiresUPZ 102 La Sabana, UPZ 37 Santa Isabel <p>Alerta temprana 010:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Localidad de Rafael Uribe UribeUPZ 54 Marruecos, UPZ 55 Diana Turbay, UPZ 39 Quiroga✓ Localidad de UsmeUPZ 52 La Flora, UPZ 59 Alfonso López, UPZ 57 Gran Yomasa, UPZ 56 Danubio Azul,✓ Localidad de Ciudad BolívarUPZ 67 Lucero, UPZ 70 Jerusalén, UPZ 66 San Francisco,✓ Localidad de KennedyUPZ 81 Gran Britalia, UPZ 80 Corabastos, UPZ 83 Las Margaritas, UPZ 82 Patio Bonito.✓ Localidad de BosaUPZ 84 Occidental, UPZ 86 Porvenir, UPZ 87 Tintal Sur, UPZ 85 Central.✓ Localidad de SubaUPZ 71 Tibabuyes, UPZ 28 Rincón, UPZ 27 Centro Suba,✓ Localidad de EngativáUPZ 73 Garcés Navas, UPZ 74 Engativá,✓ Localidad de UsaquénUPZ 11 Toberín,

Fuente: Gerencia del Proyecto

➤ Reporte cumplimiento de metas, ejecución presupuestal:

Meta 1: Atender y Proteger Integralmente a 18.675 Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vida en Calle, En riesgo de Habitar la Calle o en fragilidad social en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	26	9	34	8	343	55	403	72
En externado	0	0	51	62	1179	703	1230	765
En territorio	237	161	298	159	1048	667	1583	987
Upis Terri	123	85	104	40	85	68	312	193
Total	386	255	487	269	2655	1493	3528	2017
							5.545	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Marzo 2025

Desagregación territorio

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	15 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

Estrategia Territorial	Niñez		Adolescencia		Juventud		Total	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Territorio calle	0	0	1	0	301	47	302	47
Territorio Prevención	135	82	212	119	541	486	888	687
Prevención ESCNNA	101	79	19	15	16	3	136	97
Territorio Caminando Relajado	1	0	66	25	189	131	256	156
	237	161	298	159	1047	667	1582	987
Totales							7374	

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Marzo 2025

Meta 2: Atender y Proteger Integralmente a 485 Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de ESCNNA en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	1	3	4	4	5	7
En externado	0	0	6	8	6	8
En territorio	24	32	8	8	32	40
Upis Terri	4	5	1	3	5	8
Total	29	40	19	23	48	63
						111

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Marzo 2025

Meta 3: Meta 3 Atender y Proteger Integralmente a 385 Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley en los diferentes contextos en los diferentes contextos del Modelo Pedagógico del IDIPRON.

Atención 2025	Niñez		Adolescencia		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
En internado	2	0	9	1	11	1
En externado	0	0	26	29	26	29
En territorio	2	3	20	5	22	8
Upis Terri						
Total	5	7	2	3	7	10
						114

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Marzo 2025

PDD BCS 7755

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Meta 3	25,917,679,592	12,903,787,225	953,939,308
Meta 4	460,988,543	229,460,651	19,476,984
Meta 2	732,331,865	364,437,529	73,671,853
Total	27,111,000,000	13,497,685,405	1,047,088,145


Fuente: Reporte BOGDATA. Con fecha Marzo 2025

7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA “es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:

Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida”					
Sector Nación	41. Inclusión social y reconciliación				
Programa Nación	4103- Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad				
Producto MGA		2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	2480	2480

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	16 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida”					
	4103004-Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable	1421 Ejecutado 1421	2480 Ejecutado 903		
BPIN	2024110010038				
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina Segura”					
Objetivo Estratégico	02 Bogotá confía en su bien-estar				
Programa	09 Reducción de formas extremas de exclusión				
Sector	Integración Social				
Proyecto	7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.				
Meta PDD	OE-02; PR-09;071-Beneficiar a 2.480 adolescentes y jóvenes participantes del modelo pedagógico a estrategias de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión socioeconómica.				
Indicador	3921 - Adolescencia y Juventud participante del Modelo Pedagógico del IDIPRON en estrategias de desarrollo de capacidades y generación de ingresos				
Meta PDD: Beneficiar a 2.480 adolescentes y jóvenes participantes del modelo pedagógico a estrategias de desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión socioeconómica.		2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	2.480	2.480
		1421	2.480		
		Ejecutado	Ejecutado		
		1421	903		
Metas Proyecto					
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.		Programado	Programado	2.480	2.480
		1421	2.480		
		Ejecutado	Ejecutado		
				1421	903
Objetivo General	Promover el desarrollo humano de jóvenes en fragilidad y vulnerabilidad social a través de procesos pedagógicos para el desarrollo de capacidades y la implementación de estrategias de generación de oportunidades para su desarrollo socioeconómico				
Objetivos específicos	Promover el desarrollo de capacidades y la ampliación de oportunidades de jóvenes en condiciones de fragilidad social para su inclusión social y productiva				
Descripción	El Proyecto, se concreta a: 1. Formación ocupacional: la estrategia que se desarrolla a través de los programas de formación de carácter ocupacional y técnico, oferta informal en campos ocupacionales, que forjan en los jóvenes y adolescentes del instituto capacidades y destrezas básicas específicas en áreas de producción y servicios (incluido SENA). 2. Oportunidades de empleabilidad; la cual se desarrolla a través de: a Gestión de Convenios: Se propone suscribir convenios interadministrativos, intersectoriales y con la empresa privada a través de los cuales se gestionen recursos para que los/las jóvenes se vinculen en un modelo que combina la formación y la experiencia productiva por medio de procesos pedagógicos desarrollen sus capacidades. b.(Guías) de Cultura Ciudadana: Vincula jóvenes que reciben un estímulo de corresponsabilidad, y desarrollan diversos tipos de intervenciones y acciones en la ciudad y en el instituto. C. Intermediación Laboral: es una estrategia que apoya la formación en competencias generales a los jóvenes, para la participación en ofertas laborales con entidades privadas y públicas. d. Laboratorios productivos parte de los procesos formativos que desarrollan competencias específicas laborales forjan habilidades laborales en los jóvenes, desarrollando procesos de empresarismo y emprendimiento, atendiendo las necesidades del instituto. Esta estrategia se logra mediante dos modalidades: la suscripción de un contrato de prestación de servicios; o mediante el estímulo de corresponsabilidad con la firma previa del "acuerdo de corresponsabilidad", el cual se entrega a los jóvenes por la estrategia 4X2 3. Emprendimiento: posibilita la focalización y formación de emprendedores, facilitando procesos de formación para el desarrollo de las ideas de negocio y la construcción de proyectos. Por último, se realiza el seguimiento al egreso de acuerdo con las dinámicas de los NNAJ.				


Fuente: Ficha EBI y Ficha PIIP

2. Ejecución recursos

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	10.899	10.128	92.92	5.768	69.98
2025	34,303	6,205	18.09	807	2.35
2026					
2027					
Total	45,202	16,333	36.13	6,575	40.26

1/ Apropriación Vigente
2/ Compromisos

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	17 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

3. Acciones por metas

A continuación, se detalla la cifra del cumplimiento de la meta a corte 30 de septiembre de 2024:

2024	HOMBRE	MUJER	TOTAL
SENA	33	50	83
Cursos Corta duración	16	7	23
Cursos Larga Duración	12	6	18
Empleabilidad TALLERES	8	16	24
Empleabilidad convenios	297	268	565
Empleabilidad guías	51	52	103
Emprendimiento laboratorios	14	19	33
Emprendimiento talleres	42	12	54
Total	473	430	903

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Marzo de 2025

A continuación, se detalla las acciones en desarrollo de las metas con corte 31 de marzo de 2025:

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 del Plan de Desarrollo “Bogotá camina segura” la Subdirección Técnica de Oportunidades, como Gerente del Proyecto de Inversión 7967, realizo el seguimiento y la planeación del cumplimiento de las estrategias en pro del avance de la meta con el fin de brindar oportunidades a los adolescentes y jóvenes beneficiarios del IDIPRON, enfocadas en su inclusión laboral, social y económica en la sociedad, a través del desarrollo de habilidades y destrezas. A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades que se han realizado durante el primer trimestre, en las Gerencias de Estrategias de Corresponsabilidad y la Gerencia de Inserción Socioeconómica.

4. Ejecución presupuestal en Pesos a septiembre 2024

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Integrar a 2480 jóvenes del modelo pedagógico del IDIPRON inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle al desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para su inclusión productiva y social.	34.303.000	6.205.155	807.029

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha Marzo 2025

GERENCIA INSERCIÓN SOCIOECONÓMICA	
Estrategia	Avance (a 31 de marzo 2025)
Estrategia de Formación Técnica Convenio (SENA)	Se realizaron seguimientos y acompañamientos en los centros de formación de Sena (centro de hotelería turismo y alimentos, centro de cultura recreación y deportes y centro de recursos humanos, complejo sur a jóvenes de 5 programas en etapa lectiva.
	1. Técnico en Enfermería
	2. técnico en operaciones logísticas
	3. técnico en la recepción hotelera
	4. técnico en cocina
	5. técnico en eventos deportivos y recreativos
Estrategia de Emprendimiento	Por último, se registró la información del seguimiento a la etapa productiva y lectiva en FOS en el SIMI a 31 de marzo 2025.
	1. SENSIBILIZACIONES: como etapa inicial del proceso, se han realizado talleres de sensibilización sobre emprendimiento en las UPIS de la Florida, Perdomo y la 32, a todos los jóvenes de estas upis.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	18 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

Estrategia de Intermediación Laboral	2. FOCALIZACIÓN: a partir del interés de los jóvenes que desean participar en la formación de emprendimiento para la creación de la idea de negocio, se diseñaron los cronogramas dentro de las unidades de la Florida, Perdomo y la 32, para realizar los 4 módulos que se proponen de formación, sobre lo cual se viene avanzando.
	3. EVENTOS Y FERIAS: se desarrolló gestión con IDARTES para la vinculación de los jóvenes emprendedores en los eventos generados por el Distrito, ante lo cual se nos apertura la oferta de los Festivales al parque: rock, jazz, hip hop, y los que tengan el perfil para los tipos de emprendimientos que tenemos. Se envió el listado de los emprendedores y emprendimientos que la fecha se encuentran con los procesos de desarrollo de su idea de negocio más avanzados.
	4. ASESORIAS: se han adelantado las asesorías a los emprendedores para fortalecer la idea de negocio, atendiendo a las necesidades de cada idea, con lo cual pueden encontrarse más preparados para las oportunidades que se presenten.
	5. GESTIONES INTERINSTITUCIONALES: se viene adelantando con la alcaldía de Fontibón las gestiones para la vinculación de los emprendedores a los procesos ofertados por el Distrito. Se realizó reunión con el equipo de la Cámara de Comercio, para desarrollar articulación de los jóvenes del Instituto, buscando vincularlos a procesos certificados de formación y otras oportunidades.
	Articulación con SED en convenio con World Visión en el desarrollo de talleres de habilidades OSO (habilidades socio-ocupacionales) para la vida. Se han adelantado varios acercamientos para concretar el espacio y trabajar mancomunadamente en el objetivo que tiene la GISE en el desarrollo de talleres de habilidades blandas y duras espacio que se tiene como meta desarrollar de la mano con la SED. Dando como resultado de los acercamientos se propone iniciar el trabajo articulado para el mes de MAYO- 2025 Entidad SED manifiesta colocar los recursos materiales, humanos, refrigerios, e incentivos a los que haya lugar. Mientras IDIPRON garantice los espacios y la población beneficiaria en este caso los jóvenes que cumplan los criterios establecidos por la entidad. Con base a ello se han adelantado acciones como: La creación del drive de intermediación laboral: Drive en el que se contiene toda la información concerniente al proceso (matrices, actas, informes, procedimientos, formatos, etc.) Allí reposa toda la información del proceso debidamente diligenciada y /o actualizada. Actualización base de datos caracterización poblacional para la atención inicial de jóvenes de intermediación laboral Lanzamiento convocatoria: Convocatoria KOAJ donde se postulan jóvenes de talleres- confecciones donde equipo sicosocial inicia proceso de atención inicial y perfilación y postulación con jóvenes convocados Consolidación de informes de gestión, bases de datos y matrices propias de la estrategia de intermediación laboral a la fecha.
Estrategia de Laboratorios Pedagógicos y Productivos	Se realizaron 3 convocatorias de vinculación, logrando una vinculación de 15 jóvenes en el laboratorio de Confección y 5 jóvenes en el Laboratorio de Ebanistería.
	En cuanto al proceso productivo: Laboratorio de Confección: Se elaboraron 80 juegos de cubrelecho y fundas en el laboratorio. Laboratorio de Ebanistería: Se realizó el traslado de la madera de la UPI florida con 80 postes de madera y 24 láminas de Entre MDF y contrachapado. Se realizó la puerta de la división en el ambiente de confección que se pondrá como protección del material de los insumos de la donación de la DIAN y en este momento se está haciendo la instalación de la misma.
	Validación de documento CERTIFICADO AL TALLER en gestión documental. Articulación con la Estrategia de Emprendimiento. Creación de Parámetros para los Talleres Express para y Lenguaje de Señas. Creación de Planes de estudio de los Microformación de Serigrafía y Juzgamiento Deportivo. Articulación con el área de Terapia Ocupacional. Diseño e implementación del Inventario de Insumos para los Talleres. Elaboración de Trofeos de Reconocimiento - Responsabilidad Social Empresarial en el taller de Ebanistería. Participación de la jornada de postulación FT Talleres, "jóvenes es oportunidades". Se realiza PRIMERA JORNADA PEDAGÓGICA TALLERES DE FORMACIÓN. Se recibieron los insumos para fortalecer el desarrollo del taller de Serigrafía y Confección.

GERENCIA ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD

Atención 2025 Por Estrategia	ESTRATEGIA	HOMBRE	MUJER	TOTAL	AVANCE META GEC (720)	AVANCE META STO (2480)
Empleabilidad convenios (modalidad estímulo)	Durante el primer trimestre de 2025 se han vinculado 565 jóvenes por estímulo de corresponsabilidad a la estrategia de convenios suscritos con entidades distritales como Transmilenio, Movilidad y Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte garantizando oportunidades efectivas para los jóvenes en el marco del modelo pedagógico etapa tres: autonomía e inclusión social.	297	268	565	78%	23%

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	19 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

Empleabilidad guías Cultura Ciudadana	Durante el primer trimestre de 2025 se han vinculado 103 jóvenes por estímulo de corresponsabilidad a la estrategia de cultura ciudadana garantizando oportunidades efectivas para los jóvenes en el marco del modelo pedagógico etapa tres: autonomía e inclusión social.	51	52	103	14%	4%
Total		348	320	668	93%	27%

7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA “es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:

Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida					
Sector Nación	41. Inclusión social y reconciliación				
Programa Nación	4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar				
Producto MGA	4104029-Centros de atención de habitantes de la calle adecuados	2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado		
		22	22		
		Ejecutado	Ejecutado		
		18	15		
BPIN	2024110010039				
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina Segura”					
Objetivo Estratégico	04-Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática				
Programa	30-Atencion del déficit social para un hábitat digno				
Sector	Integración Social				
Proyecto	7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.				
Meta PDD	OE-04;PR-30;332-Realizar 1.400 optimizaciones en unidades operativas para la prestación de servicios sociales a través del mantenimiento reforzamiento y adecuación de las infraestructuras.				
Indicador	4184 - Número de intervenciones en las unidades operativas para la prestación de servicios sociales				
Meta PDD: Realizar 1.400 optimizaciones en unidades operativas para la prestación de servicios sociales a través del mantenimiento reforzamiento y adecuación de las infraestructuras		2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	50	50
		50	50		
		Ejecutado	Ejecutado		
		52	43		
Metas Proyecto					
Adecuar y mantener 22 unidades de Protección Integral y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la gestión institucional..		2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	22	22
		22	22		
		Ejecutado	Ejecutado		
		18	15		
Objetivo General	Adecuar y mantener la infraestructura física para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas.				
Objetivos específicos	Brindar infraestructura social adecuada y dotada con requerimientos físico-espaciales en las UPIS y dependencias del IDIPRON				

Seguimiento corte 31_03_2025

Descripción	El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso de la infraestructura física para realizar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social. Las unidades de protección integral se definen como centro de servicios estratégico del Plan maestro de equipamiento del sector social, a través del cual se realizan acciones esenciales de prevención, protección y Restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de éstos. Por otra parte, el modelo pedagógico del IDIPRON define el ambiente (UPI) como la fuerza educativa, que producen centros bien diseñados, dormitorios, comedores amplios, limpios, con baterías sanitarias que funcionan, con bibliotecas, salas de juego, talleres bien dotados, la decoración, la funcionalidad, el mobiliario, las zonas verdes, las áreas educativas, la tecnología, los NNAJ experimentan admiración, respeto y cambian de actitud. Es por lo anterior que se hace necesario adecuar y mantener toda esta infraestructura (UPIS, sedes administrativas y dependencias).
-------------	--

Fuente: Ficha EBI y Ficha PIIP

1. Ejecución recursos

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)


Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	747	744	99.64	254	34.08
2025	3,029	869	28.69	28	0.92
2026					
2027					
Total	3,776	1,613	42.72	282	17.49

- 1/ Apropiación Vigente
2/ Compromisos
3/ Ejecución a (fecha)
4/ Recursos girados

2. Acciones por metas

A continuación, se detalla las acciones en desarrollo de las metas con corte 31 de marzo de 2025:

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas															Total Intervenciones
	Intervenciones	1 CUBIERTAS, TECHOS O CIELO RASOS	2 ELECTRICIDAD	3 ENCHAPES	4 HIDROSANTARIO	5 MUROS O MAMPOSTERÍA	6 PINTURA	7 PISCINA	8 PISOS	9 PODAS	10 PUERTAS	11 SOLDADURA	12 TRAMPAS DE GRASA	13 VENTANAS	EQUIPOS	
1. Adecuar y mantener a 22 Unidades de Protección y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la Gestión Institucional	1 La 27	3. Resane de Cielo raso en donde entran tubos de agua potable en cocina. (1)	Mantenimiento de cabidoado suelo en fachada de patio 1 y 2. 2. Instalación de reflector en patio 2. 4. Cambio de iluminación del comedor. 2. Arreglo y Pintura en Toracortiente en portería (2) 7. Bombillado de Sifones de piso, Enchape de Piso y Pared en cocina. (3) 9. Ajuste de Lámpara T8 sucha en cocina. (2)		4. Instalación de dos rejillas en desoite en círculo de patio 2. 5. Arreglo de filtración de tanque de agua potable desde el círculo 7. Se desajusta Sanitario en baño segundo piso. (4) 1. Ajuste Lavamanos en portería (4) 3. Cambio de Sifones Lavamanos en baño de hombres en primer piso (4) 5. Cambio Canastilla Lavaplatos en cocina. (4)	1. Instalación de Media Caña en enfermería. (5) 5. Resane de Media Caña Plástica y en Material bajo muebles de Cocina. (3)	2. Pintura de Muros y Techo en enfermería. (6) 4. Pintura de estructura Metálica bajo Lavamanos en cocina. (6) 8. Mantenimiento general con Lijada y Pintura en puertas de acceso a patio 2, puerta comedor y puerta ingreso a salones desde patio 2. (6) 4. Resane y pintura en muros, techos y puertas en enfermería (6) 6. Pintura Tapas de Trampas de Grasa, Ventanas y Taberla de Gas en cocina. (6) 8. Reparación Estética con Masilla y Pintura de Congelador en cocina. (6)		6. Piso reparación general de Fisuras y Dilataciones, Asco con Hidrolavadora de Piso, Pared y Vidrios para aplicación de Pintura Télfica Pintado en Piso en Comedor y Hall frente al Comedor. (8)		6. Desmonte del anero metálico en la entrada de la cocina.			Desmonte de bilada de vidrios e instalación de malla metálica en salones de clase de segundo piso 7. Desmonte de bilada de vidrios e instalación de malla metálica en pasillo de segundo piso, 10. Brinda de Ajuste e Instalación de Vidrios. (13)		5
	2 LA 15	4. Resane de Cielo raso del 1er Piso en Serendipia. (1)	1. Cambio de Lámparas Existentes de la Recepción hasta el tramo de escalera del 1° al 2° piso. (2) 2. Cambio de Toracortiente por Corbo, Cambio de Lámpara en tramo de escalera del 1° al 2° piso. (2)	1. Se continúa con la instalación de enchape de piso, impermeabilización de muros en la bodega de Cultura Ciudadana 2. Baño 2° Piso – Enchape de Piso y Pared en baño segundo piso. (3)	2. Arreglo de una sistema sanitaria en baño de profesores. 3. Instalación de llave tipo jarra en lava cillas de cocina Instalación Sanitario, cambio de Llave de Lavamanos y Llave Manijera en baño segundo piso. (4) 4. Cambio de llave tipo jarra en lavaplatos de cocina (4)		1. Mantenimiento General con Resane y Pintura en oficina Subdirección Territorial Piso 2. (6)									3

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	22 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas																
	8	CARMEN DE APICALA	3. Desmonte y limpieza de canales de aguas lluvias y bordes dentro de la piscina							1. Mantenimiento diario de la piscina, limpieza del material flotante, cepillado de muros y aplicación de químicos. 1. Mantenimiento general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (cloro, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7) 1. Mantenimiento general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (cloro, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7) 4. Destaponamiento de sifones						2. Poda del césped de las zonas verdes dentro del cerramiento de la piscina 2. Poda de la cerca viva o singla por los tres costados en diferentes abscisiones de la unidad. (9) 3. Poda de la singla o cerca viva entera a la piscina (9) 4. Guadafado del césped en las zonas verdes. (9) 2. Poda de la cerca viva o singla por los tres costados desde el portón hasta la cerca hacia la parte baja de la unidad. (9) 3. Poda de la singla o cerca viva entera a la piscina (9) 5. Guadafado del césped en las zonas verdes frente a la oficina administrativa, frente a la bodega de insumos de la unidad. (9) 6. Guadafado del césped en las zonas verdes frente al dormitorio, cancha múltiple. (9) 6. Mantenimiento en cuarto de bombas de la piscina 4. Lavado del piso del dormitorio de NNIA y comedor (8)	3
	9	EDEN								1. Mantenimiento diario de la piscina, limpieza del material flotante, cepillado de muros y aplicación de químicos. 1. Mantenimiento general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (cloro, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7) 1. Mantenimiento general y preventivo a la piscina: aspirado del lecho, cepillado de muros y lecho, limpieza del material flotante con la nasa, recirculación del agua, aplicación de químicos (cloro, sulfato de aluminio, soda cáustica). (7)						1. Guadafado del césped en las zonas verdes de la unidad. (9) 2. Se rasiló el césped y se asombró la hojarasca producida por los árboles de mango, se recolectaron las ramas de las palmas, cocos y finos (9) 3. Cepillado y barrido de la cancha múltiple. (9) 4. Fumigación con herbicida por los canales de aguas lluvias y corredores internos de los jardines. (9) 2. Guadafado del césped en las zonas verdes frente a la oficina administrativa, frente a la bodega de insumos de la unidad, entera a la piscina, la parte posterior de la cocina, biblioteca, gimnasio, parque infantil. (9) 3. Se rasiló el césped y se asombró la hojarasca producida por los árboles de mango, se recolectaron las ramas de las palmas, cocos y finos (9)	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	24 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas																			
	13	CONSERVATORIO	1. Atención de Emergencia por falla eléctrica en cocina. (2)												2. Reemplazo de Chapa en cuarto de instrumentos. (10)				1. Se hace presencia en dos oportunidades para centrar el ingreso de agua para desconectar el Tanque que lo van a lavar en cuarto de bombas. (14)	
	14	LUNAPARK	1. Se revisan voltajes en tomacorrientes. (2) 2. Se revisan canales de ups voltajes. (2) 3. Revisión general de tomas y luces. (2) 4. Se realiza instalación de extensiones para amplificación de sonido desde sala primaria de 220 v/110 v (2) 5. Se instala tomacorriente doble (2)																	1
	22	VEGA																		0
	21	ARCADIA																		0
	15	SERVITA																		0
	16	VICTORIA																		0
	22	Rioja																		0
	17	la 61																		0
	22	COMEDORES Y OTROS economato	1. Limpieza y Mantenimiento de canales. Instalación de Mallas (Anexo) Existentes que se encuentran sueltos. (1) 1. Tomacorrientes sin tensión en la cocina, se revisa circuito y breaker en mal estado de 30 amperios, se cambia y queda en servicio (2) cables 2. Se cambia tomacorriente para el circuito de la lavadora (2) van bien 1. Cambio de luminarias entrada principal del economato, paneles led de 60X 60. (2) equipamiento																	1
	18	La 63																		0
	19	Distrito Joven																		0

43

3. Ejecución presupuestal en Pesos a marzo de 2025

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Adecuar y mantener 22 unidades de Protección Integral y/o dependencias del IDIPRON para el desarrollo de la gestión institucional	3,029,000,000	869,135,304	27,748,749

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha marzo de 2025

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	25 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

7972 “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.”

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA “es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:


Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida”					
Sector Nación	41. Inclusión social y reconciliación				
Programa Nación	4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar				
Producto MGA	4104034-Centros de atención de habitantes de la calle dotados	2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	22	22
		22	22		
		Ejecutado	Ejecutado		
BPIN		20	20		
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina Segura”					
Objetivo Estratégico	05-Bogotá confía en su gobierno				
Programa	35-Bogotá ciudad Inteligente				
Sector	Integración Social				
Proyecto	7972 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.				
Meta PDD	OE-05; PR-35;394-Reducir a 43% la obsolescencia Tecnológica del Sector Integración Social la cual incluye la actualización de los sistemas de información y equipamiento tecnológico				
Indicador	4245 - Porcentaje de sistemas y equipamientos con obsolescencia tecnológica				
Meta PDD: Reducir a 43% la obsolescencia Tecnológica del Sector Integración Social la cual incluye la actualización de los sistemas de información y equipamiento tecnológico		2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	-1%	-1%
		-1%	-1%		
		Ejecutado	Ejecutado		
		-1%	-0.084%		
Metas Proyecto					
Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.		Programado	Programado	-1%	-1%
		-1%	-1%		
		Ejecutado	Ejecutado		
				-1%	
Objetivo General	Mejorar el Equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON.				
Objetivos específicos	Brindar Equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información en el IDIPRON				
Descripción	Para custodiar, preservar y emitir la información de los NNAJ que aceptan el Modelo pedagógico del IDIPRON, así como de la información administrativa, el Instituto hace uso de la infraestructura de tecnologías de comunicación e información; las cuales permiten presentar las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social, y en dinámicas de calle y los datos administrativos y financieros que posibilita con oportunidad la rendición de cuentas tanto a las entidades de control y vigilancia como a la ciudadanía en general. Por lo anterior es necesario invertir en el mejoramiento del equipamiento físico y lógico de las tecnologías de la información del IDIPRON				

Fuente: Ficha EBI y Ficha PIIP

2. Ejecución recursos

Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/(3)	Porcenta je giros /5 (3) / (2)
2024	3.485	3.468	99.50	2.262	64.91
2025	6,000	504	8.40	37	0.61
2026					
2027					
Total	9,485	3,972	41.88	2,299	57.88

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	26 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

- 1/ Apropiación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

3. Acciones por metas

A continuación, se detalla las acciones en desarrollo de las metas con corte 31 de marzo de 2025:

CATEGORÍA	OBJETOS CONTRACTUALES	PORCENTA JE (%) ESTIMADO	PROCENTAJE EJECUTADO PERIODO REPORTADO
Servicios	Recurso Humano	0.1147	0.0840
Servicios	Prestar el servicio de instalación y configuración de OEL y el afinamiento, migración, soporte y mantenimiento de las bases de datos ORACLE del IDIPRON.	0.0099	
Servicios	Proveer los repuestos y equipos a todo costo para el funcionamiento de la infraestructura de misión crítica del IDIPRON, con el soporte y asistencia requerida.	0.0161	
Servicios	Contratar la prestación del servicio de conectividad, SDWAN seguro e internet para las sedes del IDIPRON.	0.4582	
Servicios	Prestar el servicio de actualización y soporte de los módulos de la solución SYSMAN software, implementados en el IDIPRON	0.0333	
Infraestructura	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de almacenamiento de información san del IDIPRON.	0.0833	
Servicios	Adquirir la suscripción y servicio de soporte para el licenciamiento de diseño gráfico del IDIPRON.	0.0036	
Servicios	Renovación del licenciamiento y soporte del sistema de seguridad perimetral firewall en alta disponibilidad del IDIPRON	0.0557	
Servicios	Prestación del servicio de almacenamiento, custodia y transporte de entrega y recibo de medios de almacenamiento de información de propiedad del IDIPRON.	0.0030	
Servicios	Prestar el servicio de hosting para la página web del IDIPRON	0.0030	
Servicios	Renovación de la suscripción del licenciamiento y soporte técnico del antivirus para los equipos de cómputo y servidores del IDIPRON.	0.0328	
Servicios	Contratar el servicio de soporte técnico para el licenciamiento ORACLE del IDIPRON.	0.0110	
Servicios	Renovar la suscripción de la solución de correo electrónico institucional en la nube asociado al dominio @IDIPRON.gov.co. Y suscripción licencia Power BI Pro.	0.1567	
Servicios	Adquirir la suscripción y soporte del licenciamiento para respaldo de máquinas físicas y virtuales (veeam backup) del IDIPRON.	0.0088	
Otros	Ahorro para reducción del gasto corrientes en la vigencia 2025, en cumplimiento de la Circular Externa No. SDH 0002 del 10 de enero de 2025.	0.0100	
		1	0.0585
		FALTA POR EJECUTAR	0.94

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	27 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025


	Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas	
	1. Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional	Se deben relacionar acciones por UPI	Ejecución Meta Product o
1	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	Contratación Recurso Humano Oficina de TICs	Recurso Humano Oficina de TICs
2	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 61		
3	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15		
4	SEDE ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN		
5	UPI PERDOMO		
6	UPI LA FLORIDA		
7	UPI BOSA		
8	UPI LA 32		
9	UPI SANTA LUCIA		
10	UPI CASA BELÉN		
11	CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO		
12	UPI LA 27		
13	UPI SERVITA		
14	UPI OASIS		
15	UPI LUNA PARK		
16	ECONOMATO SAN BLAS		
	BODEGA LA FAVORITA		
	COMEDOR ARBORIZADORA ALTA		
	COMEDOR USME		
17	UPI EDÉN		
18	SAN FRANCISCO		
19	EL CASTILLO		
20	LA VICTORIA. UPZ 50 LA GLORIA		
	AULA MOVIL		
	PARQUEADERO		

4. Ejecución presupuestal en Pesos a septiembre 2024

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Reducir en 4% la obsolescencia Tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON para el desarrollo de una adecuada gestión institucional.	6,000,000,000	504,183,800	36.721.940

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha marzo de 2025

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	28 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.

1. Aporte en el Plan de Desarrollo en vigencia:

El aporte a la ejecución del plan de desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA “es a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:


Plan de Desarrollo Nacional “Colombia, Potencial mundial de la Vida”					
Sector Nación	41. Inclusión social y reconciliación				
Programa Nación	4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar				
Producto MGA	4104034-Centros de atención de habitantes de la calle dotados	2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	22	22
		22	22		
		Ejecutado	Ejecutado		
		22	22		
BPIN	2024110010041				
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina Segura”					
Objetivo Estratégico	05-Bogotá confía en su gobierno				
Programa	33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable				
Sector	Integración Social				
Proyecto	7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.				
Meta PDD	Implementar el 100% de los servicios de soporte misional a la operación del sector Integración Social	2024	2025	2026	2027
		Programado	Programado	100%	100%
		100%	100%		
		Ejecutado	Ejecutado		
		100%	100%		
Indicador	4224 - Porcentaje de avance de implementación de los servicios de apoyo a la operación de la Secretaría de Integración Social				
Metas Proyecto					
Meta PDD	Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON.	2024	2025	2026	2027
		Programado	100%	100%	100%
		100%			
		Ejecutado			
		100%			
Objetivo General	Soportar adecuadamente la gestión administrativa y operativa del IDIPRON en las UPIS y sedes administrativas para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas				
Objetivos específicos	Brindar Servicios de apoyo, operativo, de seguridad y demás para la atención integral de NNAJ inmersos en formas extremas de exclusión asociados al fenómeno de habitabilidad en calle y sus dinámicas				
Descripción	El Modelo pedagógico del IDIPRON, hace uso servicios de apoyo administrativo, de seguridad, transporte entre otros aportantes de las acciones de prevención, protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condición de fragilidad social; es por ellos que es indispensable dotar con estos servicios administrativos y operativos a todas las UPIS dependencias y sedes administrativas del Instituto				

Fuente: Ficha EBI y Ficha PIIP

2. Ejecución recursos

*Recursos asignados al Proyecto
(Millones de pesos corrientes)*

Año	Recursos Asignados 1/ (1)	Recursos Ejecutados 2/ (2)	Porcentaje Ejecutado /3 (2) / (1)	Recursos Girados/4 2/ (3)	Porcentaje giros /5 (3) / (2)
2024	8.560	2.035	23.77	501	5.85
2025	19,589	15,119	77.18	1,481	7.56
2026					
2027					
Total	28,149	23,678	84.12	6,999	29.56

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	29 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025


- 1/ Apropiación Vigente
- 2/ Compromisos
- 3/ Ejecución a (fecha)
- 4/ Recursos girados

3. Acciones por metas

A continuación, se detalla las acciones en desarrollo de las metas con corte 31 de marzo de 2025:

CUMPLIMIENTO METAS

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
1. Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON	I. DIRECCIÓN GENERAL En el mes de marzo se encuentran en ejecución (10) contratos de prestación de servicios, contribuyendo en el cumplimiento de la meta “ Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON con el apoyo en las actividades relacionadas a la dirección general, en los temas de articulación intersectorial, políticas Públicas, Participación y Gobierno para el desarrollo integral de los NNAJ, procesos contractuales y en las acciones necesarias que permitan la articulación de los asuntos requeridos por las entidades de control político así también como el apoyo a la gestión institucional de los asuntos misionales, de las actividades propias de la dirección general del IDIPRON
	II. SECRETARÍA GENERAL En el mes de marzo se lleva un acumulado total de ejecución por un valor de 73.740.424 Setenta y Tres Millones Setecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Veinticuatro pesos Mcte correspondiente a los 12 contratos de prestación de servicios suscritos en los meses anteriores, con los cuales se realizaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none">• Seguimiento a los planes de mejoramiento, planes de acción, planes operativos, indicadores estratégicos e indicadores de gestión de los 9 procesos de la secretaría general.• Consolidación de la información correspondiente al FURAG y el plan de austeridad en el gasto público.• Elaboración y seguimiento de estrategias para la atención a la ciudadanía y ajustes en los canales de atención que el IDIPRON tiene disponibles para la ciudadanía• Seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7973 y el presupuesto de funcionamiento.• Elaboración de reportes para la Dirección General con la ejecución del presupuesto del proyecto de inversión, avances en materia de contratación de contratos de prestación de servicios y bienes y servicios de las gerencias y oficinas que son financiadas por el proyecto y el presupuesto de funcionamiento.• Elaboración y consolidación del reporte de metas del proyecto de inversión.• Seguimiento y control al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones del proyecto de inversión 7973• Seguimiento y control a las reservas presupuestales y pasivos exigibles del proyecto de inversión y el presupuesto de funcionamiento.• Revisión y aprobación de los documentos precontractuales (idoneidades, Solicitudes de CDP, Solicitudes de Inexistencia, Estudios previos) requeridos para la contratación del personal de las diferentes gerencias y oficinas, financiadas por el proyecto de inversión 7973.• Seguimiento a los contratos de prestación de servicio en la plataforma SECOP2.• Revisión y seguimiento a los diferentes actos administrativos requeridos por las diferentes gerencias y oficinas que sean competencia de la secretaría general.• Consolidación, control y seguimiento a la reprogramación del Plan Anual de Caja (PAC) correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio) del presupuesto en reserva y vigencia presupuestal de funcionamiento y el proyecto de inversión.• Revisión y verificación de las modificaciones contractuales de los procesos por los cuales fuera responsable el secretario general (en calidad de encargado) y/o en calidad de gerente del proyecto de inversión 7973.• Elaboración, justificación y acciones necesarias para tramitar los traslados presupuestales requeridos en el proyecto de inversión y/o funcionamiento según las necesidades de las diferentes gerencias u oficinas.• Visado de PAC, de las cuentas de los procesos de bienes y servicios que son financiados por el proyecto de inversión 7973 y funcionamiento, con presupuesto de vigencia o reserva.• Asignación de números SAF para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para los diferentes procesos de contratación de bienes y servicios y prestación de servicios.• Envío de las solicitudes de CDP firmadas a la gerencia financiera para la expedición de los CDP para los diferentes procesos de contratación
	III. GERENCIA ADMINISTRATIVA En el mes de marzo se contribuyó a la meta “ Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON así:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	30 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<p>1.1.1 VIGILANCIA (Contrato 0818 de 2024)</p> <p>Durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo del 2025, se prestó servicio de vigilancia en los 35 puntos de forma ininterrumpida, es preciso mencionar que el contrato se adiciono por un valor de 86.000.000 y una prórroga hasta el 27 de marzo de 2025 con una ejecución financiera del 89 % . así mismo el presente contrato se está cumpliendo con el 100% programado para el mes reportado.</p> <p>1.1.2 FOTOCOPIADO</p> <p>Contrato 2366-2024: Se realizaron 3 pagos, dos correspondientes a los servicios prestados durante el mes de diciembre de 2024, uno por valor de \$4,463,707 del contrato inicial y otro por valor de \$2,974,713 de la adición. El tercer pago corresponde al mes de enero de 2025 por valor de \$5,077,089 de la adición.</p> <p>Orden de compra 135855: Se realizaron 4 pagos, dos correspondientes a los servicios prestados por el personal de servicio de aseo, uno por valor de \$2,170,822 del contrato inicial y otro por valor de \$26,037,646 de la adición. Los otros dos pagos corresponden al suministro de elementos de aseo locativo, uno por valor de \$45,531,803 del contrato inicial y otro por valor de \$8,732,214 de la adición.</p> <p>1.1.3 GAS PROPANO</p> <p>Contrato 0823-2024: Durante el periodo comprendido entre 1 al 30 de marzo del 2025 se realizó el suministro de gas propano a las diferentes UPIS y comedores según lo solicitado en el aplicativo Aranda. Se realizó pago No 19 y 20 correspondiente a los servicios prestados en el mes de febrero pac marzo y se respondieron las diferentes solicitudes de la mesa de ayuda.</p> <p>1.2 EQUIPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE</p> <p>1.2.2 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS</p> <p>Durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo del 2025, se ingresaron 5 vehículos para que se les realice los mantenimientos solicitados y la respectiva facturación se tramitara en el mes de abril de 2025.</p> <p>1.2.3 COMBUSTIBLE</p> <p>Durante el periodo comprendido entre 1 y el 18 de febrero del 2025, se realizó el suministro de combustible Diesel-Acpm y Gasolina corriente mediante sistema de chip, para el parque automotor, equipos y maquinaria de propiedad a cargo del IDIPRON mediante la Orden de Compra 139743 de 2024. Quedo un saldo de \$ 3.730.960, el cual se tiene presupuestado pagar en la facturación correspondiente al mes de febrero de 2025 se cancelará en el mes de abril de 2025 y quedaría un saldo por liberar de \$ 25.576.884, este contrato culmino el 18 de febrero de 2025. Es por esto que, se realizó la nueva solicitud para una nueva orden de compra que ya se encuentra en ejecución.</p> <p>1.2.4 TRANSPORTE DE PASAJEROS</p> <p>Orden de compra 135771: En el mes de marzo de 2025 se realizó pago por valor de \$66.658.227 de los servicios prestados en el mes de febrero de 2025, correspondiente a 143 servicios prestados en el mes de febrero de 2025. La facturación correspondiente al mes de marzo de 2025 se cancelará en el mes de abril de 2025.</p> <p>1.3 EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN AMBIENTAL</p> <p>Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del 2025, el proceso de gestión ambiental programo la ejecución de los siguientes servicios financieros con el proyecto 7973:</p> <p>* Contrato 2153-2024: Se realizo el pago de los servicios de limpieza de pozos sépticos de la UPI San Francisco, por valor de \$9,767,483,</p> <p>*Contrato 1888-2024: Se realizo el pago de los servicios de fumigación, control de plagas y lavado de tanques que se ejecutaron en el mes de febrero en los Comedores Casa Belén, San Cristóbal. también en las SA Bodega La Favorita, Calle 61, Calle 63, Economato y en las UPIS Castillo, Conservatorio, Luna Park, Perdomo, San Francisco y Santa Lucia. Por un valor del \$ 5,119, 508</p> <p>*Contrato 3150-2024. Se realizo el pago de los servicios de caracterización de agua residual de Luna Park y La 27; así mismo se realizó la toma y caracterización de agua potable del UPI Casa Belén y la Caracterización de Agua de Piscinas de las UPIS San Francisco y Carmen de Apical por valor de \$ 12,415,508</p> <p>Gestión Documental</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	31 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas																																		
	<p>Periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo del 2025:</p> <p>•VENTANILLA ÚNICA: Durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo del 2025, se realizó la radicación de las comunicaciones oficiales recibidas en el instituto distribuidas de la siguiente manera: Internas Enviadas (IE) 408, Externas Enviadas (EE) 490, Externas Recibidas (ER) 385, para un total de 1.283 documentos radicados.</p> <p>•ARCHIVO MISIONAL: Durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo del 2025, se realizaron un total de 111 consultas y se realizaron 7 préstamos de historias sociales.</p> <p>•ARCHIVO CENTRAL: Durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo del 2025, se realizaron un total 59 Consultas y 5 Préstamos. Intervención de 274 expedientes de la vigencia 2017, serie documental CONTRATOS.</p> <p>IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO</p> <p>En el mes de marzo 2025, se gestionaron 129 peticiones ciudadanas a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas</p> <p>– “Bogotá te Escuchá” .</p> <p>Las peticiones gestionadas corresponden a las registradas y recibidas. Se atendió a los ciudadanos por los diferentes canales</p> <table><tr><th>Canales de comunicación</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Correo electrónico</td><td>106</td></tr><tr><td>Llamadas al conmutador</td><td>165</td></tr><tr><td>Presencial</td><td>122</td></tr><tr><td>WhatsApp</td><td>19</td></tr><tr><td>Facebook</td><td>18</td></tr><tr><td>Telefónico</td><td>110</td></tr><tr><td>Correo Defensor del Ciudadano</td><td>1</td></tr></table> <p>Solicitudes, derechos de petición, quejas, solicitudes, felicitaciones, denuncias - SDOSFD:</p> <table><tr><th>Tipo de petición:</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Derecho de petición de interés particular</td><td>75</td></tr><tr><td>Queja</td><td>21</td></tr><tr><td>Derecho de petición de interés general</td><td>5</td></tr><tr><td>Felicitación</td><td>18</td></tr><tr><td>Reclamo</td><td>1</td></tr><tr><td>Solicitud acceso a la información</td><td>7</td></tr><tr><td>Consulta</td><td>1</td></tr><tr><td>Sugerencia</td><td>1</td></tr></table> <p>Contratos de Prestación de Servicios: El proceso Servicio a la Ciudadanía tiene cinco (5) contratos de prestación de servicios en ejecución y uno (1) está radicado en la Gerencia de Contratación para el respectivo trámite de expedición del contrato, con una asignación presupuestal de \$96.096.000, y con corte al mes de marzo una ejecución de \$18.240.567. Se tramitó en marzo una cuenta de reserva presupuestal por valor de \$862.800 correspondiente a un contrato suscrito en la vigencia 2024.</p> <p>Se encuentra en trámite un (1) contrato de prestación de servicios por valor de \$13.300.000. Los anteriores contratos permiten atender los puntos de atención a la ciudadanía, tramitar las PQRS de la ciudadanía mediante el Sistema Bogotá te Escucha, dar a conocer la oferta de servicios de la entidad a la ciudadanía en general, llevar la oferta de servicios al territorio, asignar y hacer seguimiento a las PQRS allegadas a la entidad y aplicar las encuestas de percepción de la ciudadanía con el servicio brindado.</p> <p>V. GERENCIA DE RECURSOS FÍSICOS</p> <p>En el mes de marzo se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades de los siguientes contratos, contribuyendo al cumplimiento de las metas:</p> <p>BÁSCULAS Y BALANZAS - En ejecución, Valor inicial \$80,000,000, en el mes de marzo se realizó el primer pago al contratista por valor de \$67,859,709 correspondiente a 17 mantenimientos de los equipos de basculas en las UPIS del IDIPRON.</p> <p>FERRETERIA EQUIPOS, En ejecución, valor Inicial \$320,000,000, valor ejecutado a la a fecha \$114,557,830, Se han realizado los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos industriales de las UPIS del IDIPRON, equipos de enfriamiento, equipos de cocina, equipos</p>	Canales de comunicación	Cantidad	Correo electrónico	106	Llamadas al conmutador	165	Presencial	122	WhatsApp	19	Facebook	18	Telefónico	110	Correo Defensor del Ciudadano	1	Tipo de petición:	Cantidad	Derecho de petición de interés particular	75	Queja	21	Derecho de petición de interés general	5	Felicitación	18	Reclamo	1	Solicitud acceso a la información	7	Consulta	1	Sugerencia	1
Canales de comunicación	Cantidad																																		
Correo electrónico	106																																		
Llamadas al conmutador	165																																		
Presencial	122																																		
WhatsApp	19																																		
Facebook	18																																		
Telefónico	110																																		
Correo Defensor del Ciudadano	1																																		
Tipo de petición:	Cantidad																																		
Derecho de petición de interés particular	75																																		
Queja	21																																		
Derecho de petición de interés general	5																																		
Felicitación	18																																		
Reclamo	1																																		
Solicitud acceso a la información	7																																		
Consulta	1																																		
Sugerencia	1																																		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	32 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<p>de lavandería, equipos de bombeo de agua</p> <p>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS UPIS DEL IDIPRON - En ejecución, valor Inicial \$200,000,000</p> <p>- están en fabricación y puesta a punto los equipos requeridos a entregar.</p> <p>VI. OFICINA ASESORA DE PLANEACION</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación como aporte a la ejecución de la meta del proyecto: “Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON” y con el desarrollo de los objetos contractuales del talento humano aprobado se lograron realizar los siguientes productos en el mes de marzo de 2025:</p> <p>1. Revisión, actualización, aprobación y divulgación de los documentos de los procesos, de acuerdo con solicitudes remitidas</p> <p>2. Alistamiento FURAG.</p> <p>3. Socialización virtual de la política de Administración del Riesgo v.09</p> <p>4. Inicio de presentación de auditoría al Proceso de Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión</p> <p>5. Identificación de riesgos de gestión para los procesos de DAL y MSS</p> <p>6. Realización de dos (2) Comités de Gestión y Desempeño, para aprobación de temas relacionados con Gestión de Talento Humano y Gestión Financiera</p> <p>7. Oficialización por parte de MIPG del documento de la Plataforma Estratégica 2024 - 2027.</p> <p>8. Diálogo sobre el tema de espiritualidad a la población beneficiaria joven de la UPI Conservatorio.</p> <p>9. Reporte de los registros cargados en la plataforma SITI, sobre las estadísticas generales, por Estrategia/Equipo y por usuario, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del año 2025 y entrega de informe a solicitud</p> <p>10. Activación, edición y/o establecimiento del permiso de acceso a usuarios de la plataforma SIMI y entrega de consultas e informes por demanda y de acuerdo con solicitud.</p> <p>11. Revisión con RRD y el componente de salud, para desarrollar el estudio para el proyecto de Cannabis.</p> <p>12. Estructuración con Dirección y Gerencia de territorio para la presentación y socialización de la Georreferenciación de NNAJ.</p> <p>13. Mesa de trabajo con SDP y SDIS para la socialización del plan de acción del PED en la vigencia 2025.</p> <p>14. Propuesta para la estrategia de dormitorios temporales.</p> <p>15. Presentación cuentas mensual SIVICOF</p> <p>16. Apoyo a la Dirección General sobre constitución de Acuerdos de Gestión con los Gerentes, así como, Consolidación calificación de jefes asesores</p> <p>17. Elaboración de la presentación sobre sellos de IDIPRON 2024-2027</p> <p>18. Actas de comité de Gestión y Desempeño</p> <p>19. PROPUESTA - Gestión del cambio para la optimización institucional</p> <p>20. Mapeo de Roles y esfuerzos para la renovación</p> <p>21. Retroalimentación estrategia generación de oportunidades IDIPRON</p> <p>22. PROPUESTA - Estrategia Bogotá Unida</p> <p>23. Respuesta requerimientos Sindicatos</p> <p>24. Se adelantaron las acciones de la etapa precontractual y contractual del talento humano contratado en la Oficina Asesora de Planeación; en herramientas y aplicaciones dispuestas para tal fin</p> <p>25. Se gestionó las respuestas a los PQRS de la Plataforma Bogotá te Escucha</p> <p>VII. GERENCIA DE TALENTO HUMANO</p> <p>Implementar el 100% de los servicios</p> <p>así:</p> <p>Bienes y Servicios:</p> <p>1.1 CERTIFICADO TRABAJO EN ALTURAS: El Contrato se ejecutó por parte del proveedor en el mes de marzo se radico la solicitud de liquidación del contrato, la factura restante por cancelar se radicará cuando se firme la liquidación teniendo en cuenta que esta es requisito para el pago.</p> <p>1.2 ALARMAS DETECTORES DE HUMO: Este proceso es liderado desde la Gerencia de Recursos físicos por competencia del proceso, para la vigencia 2024 se tomó la decisión que el proceso no se adelantara en esta ya que no cuentan con el profesional para adelantar este tipo de procesos.</p> <p>1.3 DESFIBRILADORES: El Contrato se encuentra en proceso de ejecución por parte del proveedor con el apoyo de la Gerencia Capacidades y Derechos</p> <p>1.4. SEÑALIZACIÓN: El Contrato se encuentra en proceso de ejecución por parte del proveedor en el mes de marzo se realizó la recepción de las señales adquiridas con el acompañamiento de la Gerencia de Recursos físicos - Almacén, en el mes de marzo se radico la solicitud de liquidación del contrato en la Gerencia de Contratación, la factura y único pago por cancelar se radicará cuando se firme la liquidación teniendo en cuenta que esta es requisito para el pago.</p> <p>.5. Servicio de recarga y mantenimiento de extintores para las diferentes sedes del IDIPRON: Este</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	33 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


Seguimiento corte 31_03_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<p>proceso de contratación se radico en el mes de marzo en la Gerencia de Contratación.</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios: En el mes de marzo de la presente anualidad se suscribió contrato de prestación de servicios No. 0900-2025, por valor (\$17,500,000), cuyo objeto fue: "(...) PRESTAR SERVICIOS CON AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA APOYAR A LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO EN LA GESTION ARCHIVISTICA DE LAS HISTORIAS LABORALES DE LA ENTIDAD (...)” el cual a la fecha se ejecuta sin novedad. No obstante, se encuentra en trámite dos procesos contractuales con el fin de cumplir con los profesionales de apoyo propuestos por la Gerencia.</p> <p>VIII. OFICNA CONTROL INTERNO</p> <p>Durante el mes de marzo de 2025, continúan en ejecución siete contratos de prestación de servicios según el siguiente detalle:</p> <p>NAVIS ALBERTO FLOREZ LEÓN 20250547 INGRID BEATRIZ ACOSTA VELÁSQUEZ 20250516 CARLOS ANDRÉS GUERRA JIMÉNEZ 20250532 PAOLA ANDREA ARIAS CABRERA 20250515 SERGIO ANDRÉS CASTRO LONDOÑO 20250533 FRANKLIN AUGUSTO SERRANO ROJAS 20250518 JEFERSON BONILLA CARREÑO 20250517</p> <p>Continúa pendiente la suscripción del contrato de prestación de servicios de la contratista ANYELA BUITRAGO AMARILLO, quien se encuentra en licencia de maternidad, en efecto, este contrato se adelantará en el mes de mayo de los corrientes.</p> <p>Para el corte de marzo 31 de 2025, se registra un 100% de ejecución de las actividades programadas en el plan anual de auditorías 2025.</p> <p>Si bien la Oficina no tiene a su cargo actividades que impacten de forma directa en la meta, indirectamente las actividades realizadas impactan de manera positiva en el mejoramiento de los procesos y servicios del Instituto.</p> <p>IX. OFICNA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</p> <p>Para el 31 de marzo de 2025 se encontraban en ejecución los siguientes contratos de prestación de servicios:</p> <p>2678-2024 fecha de fin 28/02/2025 2646-2024 fecha de fin 05/03/2025 2654-2024 fecha de fin 05/03/2025 2647-2024 fecha de fin 04/03/2025</p> <p>se suscribieron los siguientes contratos al corte solicitado:</p> <p>0816-2025 fecha de fin 27/09/2025 1040-2025 fecha de fin 17/10/2025 1035-2025 fecha de fin 18/10/2025 0982-2025 fecha de fin 31/10/2025</p> <p>Logros: Con la suscripción de los contratos de prestación de servicios la Oficina de Control Disciplinario Interno logra conocer y adelantar dentro de los términos legales las actuaciones disciplinarias propias de la etapa de instrucción, que se adelantan en contra de los servidores y exservidores del IDIPRON, actuaciones disciplinarias que se inician por las quejas de ciudadanos, informes de servidor público y denuncias por presuntos actos de corrupción que son allegados; esto conforme la Ley 1952 de 20219 Código General Disciplinario</p> <p>Por otro lado, se logra la realización de actividades que se realizan en atención al Modelo Integrado de Planeación y Gestión liderado por la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>X. OFICINA DE COMUNICACIONES</p> <p>Contratos de Prestación de Servicios Se encuentran en ejecución 11 contratos de prestación de servicios para la Oficina Asesora de Comunicaciones, de los cuales 10 tuvieron inicio en febrero y 1 tuvo inicio en marzo. La supervisión de la contratación en marzo estuvo a cargo de Ronaldó Asencio Bermúdez - jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones hasta el 18 de marzo de 2025 y luego, a cargo de Germán Duque Arias - jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, desde el 19 de marzo de 2025. A través de la contratación existente, se reportan los siguientes logros:</p> <ul style="list-style-type: none">Se realiza cumplimiento y atención del 100% de las solicitudes recibidas para creación, diseño y publicación de piezas gráficas.Se realiza cumplimiento del 100% en las solicitudes recibidas para publicaciones en la página web, cumpliendo con los plazos y tiempos solicitados.Se realiza gestión al 100% de las solicitudes de cubrimiento y acompañamiento de eventos.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	34 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	<ul style="list-style-type: none">Se realiza difusión de las Ferias de Servicios Grupo de Energía de Bogotá e IDIPRON - Ferias GEB.Se desarrolla acompañamiento para las jornadas de ingreso masivas coordinadas por la Dirección General, la Subdirección Poblacional y la Subdirección de Lineamientos.Se desarrolla la producción de videos acerca de Operación Amistad, Olimpiadas IDIPRON, Cátedra para la Paz, convenios universitarios, Jóvenes a la U y de más solicitudes de las distintas dependencias.Se desarrollaron acciones de relacionamiento con medios de comunicación masivos. Se construyó el proyecto de podcast y newsletter institucional.Se desarrollan las reuniones preparatorias, publicación de informe y consultas y visita técnica al auditorio para la audiencia de Rendición de Cuentas a realizarse en abril.Se realiza la presentación a la Oficina Asesora de Planeación a través del gestor de MIPG para Comunicación Estratégica, para 9 documentos y 3 manuales. Además, se realizan los reportes respectivos de seguimiento según lo solicitado. <p>XI. OFICINA JURIDICA</p> <p>En el marco del proceso de contratación actual, se ha aprobado un presupuesto de \$142.998.588 millones de pesos para la contratación de cuatro abogados especializados. Estos profesionales serán responsables de atender y gestionar la defensa jurídica del Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Adolescencia (IDIPRON).</p> <p>La contratación de estos abogados responde a la necesidad de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos diarios que presenta la oficina jurídica del IDIPRON. Esta medida se toma con el objetivo de reforzar las capacidades legales de la institución, asegurando que las necesidades jurídicas sean atendidas de manera adecuada y dentro de los plazos establecidos.</p> <p>Los contratos de los abogados han sido validados en la plataforma SECOP y actualmente se encuentran en ejecución.</p> <p>La contratación de abogados especializados asegura que IDIPRON cuente con una defensa sólida y experta en los procesos judiciales en los que estamos involucrados. Esto nos permite actuar de manera oportuna, respondiendo adecuadamente a cada situación, y protegiendo siempre los intereses de la institución. Al mismo tiempo, nos asegura que estamos cumpliendo con todas las normativas legales vigentes. Con esta medida, no solo buscamos una respuesta legal efectiva, sino también garantizar que IDIPRON mantenga una postura sólida y comprometida con el marco legal.</p> <p>XII. OFICINA FINANCIERA</p> <p>Durante el mes de marzo se suscribió y está en ejecución 1 contrato de prestación de servicios según el siguiente detalle:</p> <p>- Martha Bonilla Rodríguez, 2025-1037 (\$15.855.000)</p> <p>la contratista - Beatriz Camila Valderrama Baca, CPS 2025-1032 (\$27.510.000) firmo en SECOP II el día 31 de marzo de 2025 y el contrato se encuentra en proceso de iniciar ejecución.</p> <p>Quedando pendiente únicamente la suscripción de los contratos de prestación de servicios de los contratistas:</p> <p>- María Isabel Gualteros Gómez (documentación radicada y en el área de contratación para tramite contractual)</p> <p>- Nicolas Sneyder Gómez Castillo (El contratista no continuara en la institución y se realiza cambio de contratista por Vivian Sofia Corredor Lucero con quien ya se adelanta verificación de documentos precontractuales)</p> <p>Para el mes de marzo las actividades que realizaron los contratistas de la Gerencia Financiera para contribuir al cumplimiento de la meta fueron:</p> <p>La realización oportuna de pagos de diferentes bienes, servicios y convenios que ha celebrado el IDIPRON.</p> <ul style="list-style-type: none">Apoyo con los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas presupuestales, como son la generación y expedición de CDP y CRP, informes internos y externos, creación de terceros, liberaciones de saldos, cambios de monto, presentación de anteproyectos en materia presupuestal, entre otros.Seguimiento a reservas y pasivos a cargo del área presupuestal.La realización oportuna de pagos y conciliaciones bancarias en general.Apoyar a la Gerencia Financiera en los procesos y procedimientos que se deben realizar en temas contables, como son apoyo en la revisión y tramite contable de cuentas de Contratos de Prestación de Servicios, apoyo en la elaboración de comprobantes contables (pasivos prestacionales, salidas de almacén), apoyo en la elaboración de informes, apoyo en gestión documental, entre otros.La generación de documentos precontractuales de los diferentes contratistas de apoyo y profesionales que apoyan el proceso de Gestión financiera. <p>Estas actividades están encaminadas a que se atiendan de manera oportuna las necesidades</p>

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	35 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

Meta Proyecto de inversión	Acciones desarrolladas
	de misionalidad y funcionamiento del IDIPRON. XIII GERENCIA DE CONTRATACIÓN La Gerencia de Contratación suscribió un total de 8 contratos de prestación de servicios en el mes de marzo de 2025 por un valor de \$320.833.187 lo cual permitió consolidar el equipo de la Gerencia de Contratación (28 colaboradores) para realizar las gestiones contractuales del instituto para la vinculación de los respectivos colaboradores por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con un total de 215 contratos en el mes de marzo adelantados por esta Gerencia lo anterior con el final de Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON

4. Ejecución presupuestal en Pesos a marzo 2025

Ejecución presupuestal en Pesos a fecha de corte

META PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR VIGENCIA	EJECUCIÓN COMPROMISOS VIGENCIA	EJECUCIÓN OBLIGACIONES/ PAGOS
Implementar el 100% de los servicios administrativos y operativos necesarios para soportar la misionalidad del IDIPRON.	19,588,754,000	15,119,475,264	1,481,366,658

Fuente: Sistema de Información Misional IDIPRON. Con fecha marzo de 2025

5. Contactos del Proyecto

7755 “Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

Nombre Gerente	Javier Palacios Torres
Cargo	Director General
Correo	Javier.palacios@idipron.gov.co

7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social. Bogotá D.C.


Nombre Gerente	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA
Cargo	Subdirector Técnico
Correo	juanf.acosta@idipron.gov.co

7968 Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	CARLOS ALBERTO ÁVILA VELANDIA
Cargo	Gerente de Recursos Físicos
Correo	gerenciarecursosfisicos@idipron.gov.co

7972 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON Bogotá D.C.

Nombre Gerente	LUIS CARLOS OCAMPO RAMOS
Cargo	GERENTE PROYECTO 7972
Correo	luisc.ocampo@idipron.gov.co

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	E-DES-FT-010
		VERSIÓN	08
	INFORME EJECUTIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PÁGINA	36 de 36
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Seguimiento corte 31_03_2025

**7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON
Bogotá D.C.**

Nombre Gerente	HARLEY RAFAEL LEUDO PAZ
Cargo	GERENTE PROYECTO 7973
Correo	Harley.leudo@idipron.gov.co